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1. Inleiding 
Harselaar-Oost is een belangrijk bedrijventerrein voor de lokale economie, maar dreigt minder 
aantrekkelijk te worden door onder meer ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen zoals Harselaar-
Zuid, toenemende leegstand en verrommeling in de openbare ruimte. Een ander belangrijk punt is 
de bereikbaarheid van het terrein en de diverse kavels/bedrijven. De infrastructuur is in de loop der 
jaren niet meegegroeid met het gebruik van het terrein en de bijbehorende verkeersbewegingen. 

2. Beoogd effect 
Het effect van het uitvoeren van de activiteiten uit het plan van aanpak is dat «lle activiteiten een 
bijdrage leveren aan een vitaal Harslaar. Voor de bedrijven op het terrein, veelal actief in transport, 
industrie en (groot)handel, is bereikbaarheid vestigingsfactor nummer 1. Daarnaast is een schoon, 
heel en veilig bedrijventerrein een randvoorwaarde voor bedrijven om goed te kunnen ondernemen. 
Door op deze aspecten te investeren, zien bedrijven mogelijkheden om door te groeien en zelf te 
investeren op Harselaar-Oost. In panden en kavels, maar ook in het terrein zelf wat een vitaal 
bedrijventerrein oplevert dat klaar is voor de toekomst. 

3. Argumenten 
Het businessplan dat als onderlegger fungeert voor het plan van aanpak beschrijft allerlei 
verschillende activiteiten die nodig zijn om het bedrijventerrein Harselaar - Oost vitaal te houden. Dit 
businessplan is tot stand gekomen in samenwerking met een kopgroep die gevormd is uit leden van 
de BIK en lokale ondernemers van het bedrijventerrein. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij alle ondernemers zijn uitgenodigd om input te leveren aan dit businessplan. Het plan van 
aanpak is het eerste ven/olg om te komen tot uitvoering van een aantal activiteiten. 

4. Financiën 
Voor het uitvoeren van de verschillende onderzoeken en het uitwerken van deze uitkomsten in een 
ontwerp worden de kosten gedekt uit het budget 6859 Harselaar Oost pva. Dit budget geeft hiervoor 
nog voldoende dekking. 

5. Uitvoering 
Grofweg worden de eerste onderzoeken in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd en worden de 
uitkomsten daarna uitgewerkt in een ontwerp van de openbare ruimte. Het is de planning om in het 
derde kwartaal van 2019 met een voorstel richting het college te komen voor de te nemen 
maatregelen en de daarbij mogelijk financiële dekking. 
Voor het benodigde uitvoeringsbudget zal een beleidstoevoeging in de concept-Kadernota 2020-
2023 worden opgenomen. Dit zal zijn op basis van een eerste globale raming. Op basis van de 
nadere uitwerking zal dit in de programmabegroting van 2020 worden overgenomen en zonodig 
worden bijgesteld, zodat het uitvoeringsbudget vanaf 2020 beschikbaar is. 

6. Bijlagen 
Plan van aanpak Revitalisering Harselaar oost 
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1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de voorgeschiedenis van project Revitalisering Harse
laar-Oost. 

1.1 Ligging 
Het bedrijventerrein Harselaar Oost is gelegen ten noorden van de kern Barneveld en inge
klemd tussen de snelweg A l en de spoorlijn Amersfoort Apeldoorn. De westzijde wordt be
grensd door de Baron van Nagelstraat en de oostzijde door de ontwikkeling van bedrijventer
rein HarselaarDriehoek. 

Afbeelding 1: Locatie en specifieke plek plangebied 

1.2 Aanleiding 
Harselaar-Oost is een belangrijk bedrijventerrein voor de lokale economie, maar dreigt minder 
aantrekkelijk te worden door onder meer ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen 
zoals Harselaar-Zuid, toenemende leegstand en verrommeling in de openbare ruimte. Een 
ander belangrijk punt is de bereikbaarheid van het terrein en de diverse kavels/bedrijven. De 
infrastructuur is in de loop der jaren niet meegegroeid met het gebruik van het terrein en de 
bijbehorende verkeersbewegingen. 

Voor de bedrijven op het terrein, veelal actief in transport, industrie en (groot)handel, is be
reikbaarheid vestigingsfactor nummer 1. Daarnaast is een schoon, heel en veilig bedrijventer
rein een randvoorwaarde voor bedrijven om goed te kunnen ondernemen. Door op deze as
pecten te investeren, zien bedrijven mogelijkheden om door te groeien en zelf te investeren op 
Harselaar-Oost. In panden en kavels, maar ook in het terrein zelf. Een proces dat op Harse
laar-West bijvoorbeeld ook succesvol is gebleken. Voor HarselaarOost is daarom een busi
nessplan (zie bijlage 1) opgesteld met als doel om een basis te leggen voor gezamenlijke in
vesteringen door zowel gemeente als ondernemers. Dit businessplan geeft aan wat gemeente 
en ondernemers gaan doen om Harselaar-Oost te versterken Dit businessplan bevat een ac
tieplan met concrete maatregelen en bijdragen die gemeente, eigenaren en investeerders zelf 
of gezamenlijk kunnen gaan doen om van Harselaar-Oost een toekomstbestendig, aantrekke
lijk en duurzaam bedrijventerrein te maken. Het gaat om maatregelen op het publieke en pri
vate terrein. Gericht op een werklocatie waar iedereen een boterham aan kan verdienen, waar 
het prettig werken is en dat aantrekkelijk is voor huidige en nieuwe vestigers. 
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Structuurvisie Kernen Barneveld 2022 
Op 22 november 2011 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Kernen Barneveld 2022 
vastgesteld. In deze structuurvisie is ook voor het bestaande bedrijventerrein Harselaar de re
vitalisering opgenomen, zie afbeelding 2. 

Afbeelding 2: Structuurvisie Kemen Bameveld 2022 

1.3 Doelstelling project 
Doelstelling van het project is het uitvoeren van de maatregelen die genoemd zijn in het busi
nessplan "Vitaal Harselaar-Oost" waar de gemeente voor aan de lat staat. 

Om dit bereiken zullen eerst de benodigde (vervolg)onderzoeken worden uitgevoerd. In het 
businessplan worden veel verschillende maatregelen genoemd. Om het project goed op te 
pakken zal er geprioriteerd worden in de planning voor het oppakken van de activiteiten. Wat 
binnen dit project wordt opgepakt is verder uitgewerkt in hoofdstuk 2. 

1.4 Doel van het plan van aanpak 
Dit Plan van aanpak heeft tot doel het vertrekpunt, de werkwijze en de fasering van het plan
proces op hoofdlijnen vast te stellen. In het Plan van aanpak zal aandacht worden besteed 
aan de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, de overlegstructuren en de 
wijze van besluitvorming binnen het project. Op deze manier wordt voor alle betrokkenen dui
delijk hoe er gewerkt wordt en kunnen partijen zich committeren aan de in dit Plan van aanpak 
beschreven werkwijze. Het Plan van aanpak fungeert met andere woorden als: 
• Een spoorboekje dat inzicht geeft in de wijze waarop het project tot stand wordt gebracht. 
• Een communicatiemiddel in de richting van de opdrachtgever, belanghebbenden en be

langrijke betrokkenen (in de directe omgeving van het project). 
• Een kookboek waarbij de juiste ingrediënten worden gebruikt om tot de realisering van het 

eindproduct te komen. 

Met dit Plan van aanpak wordt beoogd om het planvormingsproces duidelijk en gestructureerd 
vorm te geven volgens de principes van projectmatig werken. Het project is vooralsnog be
grensd tot de definitie- en ontwerpfase. 
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1.5 Bestaande documenten 
De ontwikkeling van HarselaarZuid fase 1b zal plaatsvinden binnen de door gemeente vast
gestelde kaders. De belangrijkste kaders worden gevormd door: 

Structuurvisie 2011 
Strategische visie 2030 
Regionaal Programma Werklocaties Foodvalley 2017-2020 
Businessplan Vitaal Harselaar-Oost 
Basisrioleringsplan Harselaar (concept) 
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2. Opdracht 
In dit hoofdstuk wordt de opdracht nader omschreven. 

2.1 Projectopdracht 
Harselaar-Oost is onderdeel van het zeer grote, en daarom voor de gemeente Barneveld en 
de regio belangrijke, bedrijvencluster Harselaar. De ontwikkeling van Harselaar-Zuid, Harse
laar-Driehoek en Harselaar - Centraal onderstrepen het belang van dit cluster. De gemeente 
Barneveld hecht belang aan het faciliteren van de hier gevestigde bedrijven. Dit uit zich onder 
andere in investeringen in de infrastructuur om het cluster Harselaar bereikbaar te houden. 

Dit project bestaat uit een aantal onderdelen die volgen uit het businessplan: 

2.1.1 Thema Duurzaamheid 

Duurzaamheid is voor het bedrijventerrein van de toekomst een must. Klanten en medewer
kers hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid, via certificeringen en regelgeving wordt 
meer duurzame bedrijfsvoering vereist en duurzaamheid wordt een onmisbaar onderdeel van 
de concurrentiepositie. De klimaatakkoorden van Parijs en het Nederlandse Energieakkoord 
sturen aan op concrete stappen richting een duurzame, energieneutrale toekomst. 

Een duurzaam Harselaar-Oost draagt bij aan de doelstelling energieneutraal in 2050, geeft het 
bedrijventerrein en de bedrijven een duurzame uitstraling, helpt bij het efficiënter omgaan met 
grondstoffen en daarmee tot een winstgevender bedrijfsvoering. Harselaar-Oost is een be
langrijke pijler in de bedrijvigheid binnen de gemeente Barneveld en daarmee belangrijk is het 
realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. Binnen het project worden zoveel mogelijk mee-
koppelkansen benut om invulling te geven aan de energietransitie. Dit doen we vooral door er 
voor te zorgen dat de maatregelen die nu genomen worden de kansen voor energietransitie 
niet beperken. 
Belangrijke pijlers hierin zijn: 

Benodigde C02 besparing 
- Transitie naar aardgasloos 
- Het klimaatakkoord. 

Benodigde actie 
1) Onderzoek naar toepassing collectieve of individuele Warmte Koude Opslag. 
2) Vervangen van openbare verlichting door LED-verlichting. 
3) Afronden van het BRP Harselaar en doorgaan en uitdragen van initiatieven voor water

berging op het terrein. 

Resultaat: 
1) Inzicht in welke bedrijven eventueel samen kunnen en willen werken om warmte en/of 

koude uit te wisselen. 
2) Vervangen LED verlichting is opgenomen in ontwerp van de openbare ruimte 
3) Maatregelen vanuit het BRP zijn opgenomen in het ontwerp van de openbare ruimte 

2.1.2 Thema bereikbaarheid 
Een unique selling point van Harselaar-Oost is de uitstekende, centrale ligging in Nederland. 
De locatie ligt strategisch nabij de oksel van de A1 en A30, op een scharnierpunt tussen de 
Randstad en Midden en Noord Nederland. De externe bereikbaarheid is daarmee uitstekend. 
Dit is voor veel ondernemers op Harselaar-Oost ook een belangrijke factor geweest in hun 
vestigingskeuze. Deze bereikbaarheid staat echter wel onder druk, mede vanwege de groei 
van het bedrijvencluster en daarmee toegenomen drukte. Vanwege noodzakelijke infrastructu
rele ingrepen is er daarnaast de afgelopen tijd regelmatig oponthoud geweest. 

' \ Barneveld 



Ook de interne bereikbaarheid kan en moet beter. Ondernemers geven aan dat er veel ge
vaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Er is een aantal onoverzichtelijke kruisingen en op een 
enkele plek na ontbreken fiets- en voetpaden. Binnen dit thema speelt ook parkeren een be
langrijke rol. Het merendeel van de ondernemers geeft aan dat zij problemen ondervinden met 
parkeren. Het bebouwingspercentage op Harselaar-Oost is hoog en kavels worden intensief 
gebruikt. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor parkeerplekken en klagen veel onderne
mers over een tekort. Het creëren van meer parkeerplekken in de openbare ruimte kan moge
lijk een oplossing bieden. Echter, veel openbare ruimte is er niet aanwezig. Wel valt op dat de 
parkeerdruk op bepaalde delen van het terrein minder wordt ervaren (bijvoorbeeld in het ge
bied waar Hermesweg en Hanzeweg in elkaar overgaan). 

Benodigde actie: 
Gemeente en ondernemers gaan gezamenlijk een nieuw mobiliteitsplan opstellen. Onderdeel 
daarvan is het verkeerscirculatieplan. In het mobiliteitsplan wordt afgestemd hoeveel behoefte 
er is aan extra parkeerplaatsen, op welke plekken extra parkeerruimte kan worden gecreëerd 
en welke rol private parkeerplaatsen hierin kunnen spelen. Ook worden de mogelijkheden om 
fietspaden/fietsstroken aan te leggen geïnventariseerd, zodat verschillende verkeersstromen 
worden gescheiden om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Resultaat: 
Een geheel nieuw ontwerp van de openbare ruimte inclusief een kostenraming en de mogelij
ke kostendekking. Binnen dit ontwerp wordt extra aandacht gevestigd op de beeldkwaliteit 
langs de A1 en de spoorlijn. 

Binnen dit ontwerp zijn ook de benodigde maatregelen die uit het Basisrioleringsplan (BRP) 
van Harselaar worden meegenomen. 

2.1.3 Thema Schoon, heel en veilig 
Een schoon, heel en veilig bedrijventerrein verbetert het vestigingsklimaat. Een verzorgd be
drijventerrein draagt bij aan een prettig ondernemersklimaat, geeft een visitekaartje aan klan
ten en zorgt voor waardebehoud van de panden. Ondernemers zijn hierdoor eerder geneigd te 
investeren op eigen terrein. 

Voor een functioneel bedrijventerrein is het daarom van wezenlijk belang dat de basiskwalitei
ten op orde zijn. Dit betekent onder andere een openbare ruimte die er netjes uit ziet; niet per 
se hoogwaardig, maar wel verzorgd. Denk aan het onderhoud van groenstroken, goede ver
lichting, aanpakken van zwerfvuil, nette bestrating en onderhoud van infrastructuur. Ook een 
veilige omgeving is van primair belang voor een ondernemer. Wat verder opvalt is dat veel 
opslag in de buitenruimte of zelfs in de openbare ruimte plaatsvindt. Dit draagt niet bij aan een 
net aanzicht van het terrein. 

Benodigde actie: 
1) Een jaarlijkse agenda voor beheer en onderhoud van de publieke en private ruimte, zodat 

helder is wat partijen van elkaar mogen verwachten. Hierbij ook verlichtingsplan meene
men. 

2) Ondernemers/eigenaren (en de gemeente) houden een periodieke schouw over het be
drijventerrein om onder andere achterstallig onderhoud op de private kavels te inventari
seren. Partijen die de uitstraling van Ha rse laar-Oost negatief beïnvloeden moeten worden 
aangesproken. 

3) De gemeente zorgt voor handhaving op het bedrijventerrein: parkeren van vrachtwagens, 
verrommeling openbare ruimte, buitenopslag, etc. Mogelijk is voor het aanpakken van 
parkeren door vrachtwagens een aanpassing van de APV vereist. 

Resultaat: 
1) Een beheer- en onderhoudsplan naar aanleiding van het nieuwe ontwerp van de openba

re ruimte. 
2) Meer frequente periodieke schouw door ondernemers/eigenaren met gemeente en af

spraken over wie elkaar wanneer aanspreekt. 
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3) Actieve handhaving door gemeente op foutief parkeren en opslag van materiaal en mate
rieel in de openbare ruimte. 

2.1.4 Algemeen 
Bij het eventueel vrijkomen van percelen door verplaatsing van bedrijven ontstaat er mogelijk 
ruimte voor herstructurering van delen binnen het gebied Harselaar Oost. Binnen het project 
wordt hier geen directe invulling aan gegeven omdat dit erg afhankelijk is van welk bedrijf 
wanneer verhuist en altijd kan plaatsvinden. Wel is van belang om als gemeente duidelijk te 
hebben wat onze rol en taak is als deze kansen zich voordoen en wat de wensen en beelden 
zijn rond de ontwikkeling van vastgoed die toegevoegde waarde geven aan het bedrijventer
rein. Hiervoor laten we de volgende onderdelen in kaart brengen: 

Leegstand en een beeld van de transacties, bewegingen van de afgelopen 2 jaar en op 
basis daarvan 

Wensen en beelden die leven rond de ontwikkeling van vastgoed. 

Benodigde actie/resultaat: 
1) Opstellen van een memo/beleid over wat de rol, taak en verantwoordelijkheid van de ge

meente is als deze situatie van mogelijke herstructurering zich voordoet en of in welke 
mate de gemeente faciliteert met daarbij de beelden die leven rond de ontwikkelingen van 
vastgoed. 

2.1.5 Businessplan 
In het businessplan zijn veel meer benodigde activiteiten beschreven als die in deze opdracht 
zijn opgenomen. In bijlage 2 is in een overzicht aangeven welke activiteiten dat zijn en hoe 
deze, buiten dit plan van aanpak om, zijn/worden opgepakt. 
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2.2 Uitgangspunten, randvoorwaarden en kritische succesfactoren 
Hieronder staan uitgangspunten, randvoorwaarden en kritische succesfactoren voor adequate 
uitvoering van het project. Elk is voorzien van een beheersmaatregel en functionaris die ver
antwoordelijkheid draagt voor de beheersmaatregel. De omgekeerde redenering gaat ook op: 
wordt niet voldaan aan een randvoorwaarde of succesfactor, dan ontstaat een risico ten aan
zien van de doelstelling van het project. 

UITGANGSPUNTEN BEHEERSMAATREGEL VERANTWOORDELIJKE 

Structuurvisie 2011 Naar inhoud en strekking hande
len 

Bestuur, Stuurgroep en pro
jectleider 

Strategische visie 2030 Naar inhoud en strekking hande
len 

Bestuur, Stuurgroep en pro
jectleider 

Businessplan Vitaal Harselaar 
Oost 

Naar inhoud en strekking hande
len 

Bestuur, Stuurgroep en pro
jectleider 

Basisrioleringsplan Harselaar 
(concept) 

Naar inhoud en strekking hande
len 

Bestuur, Stuurgroep en pro
jectleider 

RANDVOORWAARDEN BEHEERSMAATREGEL VERANTWOORDELIJKE 
Voldoende ambtelijke capaciteit Vastleggen in afdelingsplannen 

en PIB 
Management i.s.m. projectlei
der 

Ingeval van onvoldoende mens
kracht uitbesteding werkzaamhe
den 

Vastleggen in afdelingsplannen Afdelingshoofden i.s.m. pro
jectleider 

Ongewijzigde uitgangspunten Vasthouden aan gemaakte keu
zes 

Bestuur en Stuurgroep 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN BEHEERSMAATREGEL VERANTWOORDELIJKE 
Draagvlak (intern) Communicatie Projectleider i.s.m. B&D 
Draagvlak omgeving (extern) Communicatie en marketing 

Regelmatig overleg met Marktpar
tijen en omwonenden plangebied 
Inzet Klankbordgroep van onder
nemers op het bedrijventerrein 

Projectleider i.s.m. B&D, 

Financiering van benodigde 
maatregelen 

Periodieke raming van de te ver
wachten kosten 

Projectleider i.s.m. Stuurgroep 
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2.3 Risicobeheersing 
Elk project kent risico's. Tijdig benoemen van de risico's en definiëren van beheersmaatrege
len kan de kans op het voordoen van het risico verminderen. De risico's staan hieronder ver
meld, inclusief beheersmaatregel en verantwoordelijke. 

Weerstand tegen de plannen 
bij ondernemers 

Onvoldoende financiële dek
king waardoor het ambitieni
veau naar beneden bijgesteld 
moet worden 

BEHEERSMAATREGEL 
Communicatie 

Blijven betrekken bij planvor
ming 
Tijdig opstarten onderzoek 
mogelijke financiering 
Goed verwachtingenma-
nagement naar de verschil
lende partijen 
Streven naar langdurige inzet 
van dezelfde mensen in pro
jectorganisatie 

VERANTWOORDELIJKE 
Projectleider i.s.m. Project
groep en Stuurgroep 
Projectleider i.s.m. B&D 

Planeconoom RO i.s.m. pro
jectleider 
Projectleider i.s.m. B&D 

Continuïteit Projectleider i.s.m. opdracht
gever en management vakaf
delingen 

k > -
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3. Fasering 
Het gehele project is gefaseerd in vijf fasen. Elke fase wordt afgesloten met een of meerdere 
beslismomenten of-documenten. Er is dus sprake van een tussentijdse verantwoording 
waarbij ook de financiële verantwoording wordt meegenomen. 

Dit plan van aanpak reikt tot en met de ontwerpfase incl. vaststelling van dit ontwerp met de 
daarbij behorende financiering. Dit omdat de ontwerpfase wordt afgerond met een ontwerp en 
een kostenraming waarbij ook een voorstel gedaan wordt voor de financiering. Dit zal worden 
voorgelegd aan college en raad ter besluitvorming voordat de volgende fase van bestek ma
ken, aanbesteding en uitvoering gestart kan worden. 

3.1 Activiteiten per fase 

Fase 1 Initiatief 
De initiatieffase wordt afgesloten met de vaststelling van dit Plan van aanpak door het college 
van burgemeester en wethouders. 

Fase 2 Definitiefase 
In de definitiefase zullen het mobiliteitsplan, onderzoek naar warmteuitwisseling en een memo 
over hoe we om willen gaan met onstane schuifruimte opgesteld worden. In deze fase wordt 
ook het basisrioleringsplan voor Harselaar afgerond en ter besluitvorming aangeboden aan 
het college. 

Fase 3 Ontwerpfase en vaststelling 
In deze fase zal een geheel (civieltechnisch) ontwerp worden gemaakt voor de inrichting van 
de openbare ruimte en de ondergrondse maatregelen die voortvloeien uit het dan reeds vast
gestelde basisrioleringsplan. Hierbij dient ook de beheertoets en een beheer- en onderhouds
plan opgesteld te worden. 
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4. Projectorganisatie en communicatie 

4.1 Opdrachtgever 
Ambtelijk opdrachtgever voor het project is de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer en 
Grondbedrijf van de gemeente Barneveld, de heer mr. R.A.P. Schouwaert. Hij is hiertoe ge
mandateerd door het college van B&W. De heer Schouwaert is tevens budgetverantwoorde
lijk. 

4.2 Opdrachtformulering 
Opdrachtnemer is de heer D.A. (Reinard) de Jong werkzaam als projectleider bij de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling, die als projectleider de dagelijkse leiding heeft over het project. De 
projectleider is tevens budgethouder voor het project. 
De projectleider voert periodiek overleg met de ambtelijk opdrachtgever over voortgang en 
stand van zaken m.b.t. de financiën in het project. De projectleider zal ook rapporteren aan de 
Stuurgroep die in het leven wordt geroepen. De Stuurgroep zal bestaan uit de wethouder 
Economische Zaken, de wethouder Financiën, de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, en de 
projectleider. 

4.3 Organisatie 
Aangesloten wordt bij de structuur zoals die in vergelijkbare projecten in de gemeente Barne
veld wordt gehanteerd. Centraal in de projectorganisatie staan een projectgroep en een 
Stuurgroep. Op verschillende momenten gedurende het traject worden andere partijen (zoals 
belangenverenigingen, omwonenden en politiek) betrokken. Dat gebeurt op maat, net als de 
leden van de projectgroep en de rest van de gemeentelijke organisatie. Inzet wordt alleen ge
vraagd wanneer het nodig is om de werkbelasting acceptabel te houden. 

Raad 
Commissie Grondgebied 

College van. B&W 
Projectwethouder 

Stuurgroep 
Projectleider Externe partijen 

Projectgroep 

Ontwerpteam 

Gemeentelijke organisa
tie en externe adviseurs 

Stuurgroep: 
Wethouder Economische Zaken 
Wethouder Financiën 
Directeur Ruud Schouwaert 
Projectleider Reinard de Jong 
Projectassistent Henriëtte van den Heuvel 

V \ Barneveld 

Projectgroep/ontwerpteam: 
Reinard de Jong (pl) 
Henriëtte v/d Heuvel (project.ass) 
Nick Lenderink (landschapsontw.) 
Frits op de Haar (economische zaken) 
Douwe Terpstra (water) 
Bart van Well (planeconoom) 
Stefan van der Werken (verkeer) 
Bas de Jong (BOR) 
Bertil Rebel (communicatie) 
Marlies Knol (duurzaamheid) 
Robbert de Vor (Civiel) 

Externe partijen: 
Provincie 
Waterschap 
Nutsbedrijven 
BIK 
Individuele ondernemers 
Kopgroep van onderne
mers vanuit het voortra
ject 
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De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de gekozen organisatiestructuur: 
• De inrichting van de projectorganisatie is zodanig dat de aansturing door de Stuurgroep 

(en het gemeentebestuur) gedurende de gehele procesgang effectief vorm kan krijgen. 
• Het werkproces van de projectorganisatie dient de effectieve afstemming en samenwer

king tussen de betrokken partijen. 
• De projectorganisatie is een proces- en productgerichte organisatie die de principes van 

projectmatig werken hanteert en afstemt op de verschillende fasen in het werkproces. 
• De inrichting van de projectorganisatie past zich aan op de verschillende fasen in het dy

namische planproces. De deelname van ambtelijke en externe deskundigheid aan de pro
jectorganisatie wordt afgesteld op de beschikbare capaciteit en de fasen in het planpro
ces. 

4.4 Taken en bevoegdheden 
De verschillende entiteiten hebben de volgende taken en bevoegdheden. 

Stuurgroep 
De Stuurgroep is richtinggevend op inhoud en proces en is sturend tot het moment van de 
formele besluitvorming in bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders dan wel 
in voorkomend geval de gemeenteraad. De Stuurgroep bespreekt alle producten uit de ver
schillende (deel)projectfasen, de voortgangsrapportages en de periodieke stand van zaken 
van de planontwikkelingskosten in relatie tot de budgetten. Op deze manier wordt veel infor
matie uitgewisseld en wordt draagvlak gecreëerd voor de producten, die na bespreking in de 
Stuurgroep doorgaan naar het besluitvormingstraject. De Stuurgroep heeft informatieve en ini
tiërende bevoegdheden. De Stuurgroep is besluitvormend binnen de projectorganisatie en be
sluit over go/no go beslis- en projectfasedocumenten, waarna politieke en publiekrechtelijke 
besluitvorming zal plaatsvinden. De Stuurgroep komt in principe 1 keer per 6 weken bijeen. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het noodzakelijk zijn ad hoe een extra vergadering te 
beleggen. De vergaderingen worden inhoudelijk voorbereid door de projectleider. De verslag
legging wordt verzorgd door de projectassistent. 

Projectleider 
De dagelijkse leiding van het project en de projectorganisatie is in handen van de projectlei
der. De projectleider is verantwoordelijk voor de voortgang van het werkproces en stuurt het 
proces aan dat is gericht op de planvorming. De projectleider onderhoudt de contacten met 
belanghebbenden en betrokkenen in het proces. 

De projectleider is voorts verantwoordelijk voor het opstellen van de in dit plan van aanpak 
genoemde producten. Hij treedt daarbij op als opdrachtgever richting derden, zowel binnen de 
in de projectorganisatie actieve partijen als daarbuiten. Daarnaast draagt hij zorg voor de pro
cesgang, de voortgang van de werkzaamheden, de inhoudelijke en procedurele afstemming 
van de bijdragen van betrokken partijen en externe adviseurs, ambtelijke adviezen en college
voorstellen en de voorbereiding van de besluitvorming binnen het bestuurlijk overleg. 

De projectleider legt verantwoording af aan de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer en 
Grondbedrijf van de gemeente Barneveld, als ambtelijk gedelegeerd opdrachtgever. Daar
naast rapporteert de projectleider periodiek over voortgang en financiën aan de Stuurgroep, 
de formele opdrachtgever. 

Projectgroep 
De Projectgroep is multidisciplinair samengesteld. Vanuit de Projectgroep wordt de productie 
van de in dit Plan van aanpak omschreven (deel)producten gecoördineerd. In de Projectgroep 
wordt overleg gevoerd over de inhoudelijke kant van de werkzaamheden en de voortgang 
daarvan. De afstemming van de werkzaamheden en integratie van de verschillende bijdragen 
vindt in de Projectgroep plaats. De Projectgroep staat onder leiding van de projectleider, die 
tevens optreedt als voorzitter. De Projectgroep komt in principe 1 keer per 4 weken bijeen. Af
hankelijk van de ontwikkelingen kan het noodzakelijk zijn ad hoe een extra vergadering te be
leggen. 
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4.5 Inzet projectgroep, klankbordgroep en externe adviseurs 

De gewenste inzet is met de afdelingshoofden c.q. coördinatoren afgestemd, conform de 
planning zoals opgenomen in de bijlage 1. Mocht uitvoering van extra werkzaamheden wen
selijk zijn en er is sprake van onvoldoende capaciteit bij de vakafdelingen dan wordt inzet van 
externe adviseurs ingehuurd. Dit is ook het geval bij behoefte aan specifieke deskundigheid 
op enig terrein. Deze benodigde inzet wordt afgestemd met het afdelingshoofd van de betref
fende afdeling en moet passen binnen de exploitatie dan wel op andere wijze gefinancierd. 

4.6 Externe partijen 
In het project zijn grofweg de volgende belangrijke externe partijen te onderscheiden: 

Bewoners, bedrijven en de BIK 
Om ervoor te zorgen dat de plannen draagvlak hebben in de omgeving zal deze omgeving re
gelmatig in het proces worden betrokken. Dit betekent concreet: 
• Actieve en intensieve betrokkenheid belanghebbenden in een interactief planproces. 
• Betrekken omwonenden, instanties, belangenorganisaties en specifieke doelgroepen bij 

het planproces. 

4.7 Communicatie 
Er zijn twee niveaus van communicatie: intern (binnen de gemeentelijke organisatie en tussen 
de in de projectorganisatie deelnemende partijen) en extern (overige betrokken instanties, 
omwonenden en belangstellenden). 

Interne communicatie 
De communicatie tussen de in de projectorganisatie deelnemende partijen zal met name 
plaatsvinden in de Stuurgroep- en Projectgroep vergaderingen. 

Daarnaast zal de projectleider op de juiste tijdstippen bestuurders en raadsleden moeten in
formeren over de voortgang van het project. Hiertoe wordt in ieder geval gebruik gemaakt van 
de informele raadsbijeenkomsten over projecten en de maandrapportages. 

Externe communicatie 
Voor de externe communicatie wordt gezamenlijk met de ondernemers van HarselaarOost 
nagedacht over de manier waarop zo effectief mogelijk gecommuniceerd kan worden. Daar
naast zal er regelmatig gecommuniceerd worden via de plaatselijke dagbladen. 

> \ Sarneve id 
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5. Planning en begroting 

In dit hoofdstuk zijn de projectbegroting en -planning voor de definitie-, ontwerp- en voorberei
dingsfase opgenomen. 

5.1 Projectbegroting 
In bijlage 3 is de financiële projectbegroting opgenomen. Dit gaat om externe advieskosten. 
Het totaal van de raming bedraagt: € 48.000,-. Alle bedragen zijn exclusief BTW. 

5.2 Projectplanning en mijlpalen 

4E KW 2018 1 E KW 2019 KW 2019 3 EKW2019 
Vaststellen plan van 
aanpak 

- Oplevering van 
circulatieplan en 
inzicht in par
keerbehoefte 

- Oplevering notitie 
mbt schuifruimte 

- Afronden BRP 
Harselaar 

- Inzicht in moge
lijkheden voor 
warmteuitwisse
ling 

- Opstellen ont
werp van boven
grondse ontwerp 
openbare ruimte 

- Opstellen kos
tenraming 

- Opstellen finan-
cieringsvoorstel 

- Totaalplan aan
bieden aan colle
ge/raad 
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Bijlagen 

1. Businessplan Vitaal Harselaar Oost 
2. Overzicht van activiteiten nav het businessplan. 
3. Projectbegroting 
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1 Inleiding 
1.1 Achtergrond en doel van het businessplan 

Harselaar-Oost, belangrijke pijler van de Barneveldse economie maar staat onder druk 
De gemeente Barneveld wil samen met ondernemers en eigenaren werken aan versterking van 
bedrijventerrein Harselaar-Oost. Harselaar Oost is een belangrijk bedrijventerrein voor de lokale economie, 
maar dreigt minder aantrekkelijk te worden door onder meer ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen 
zoals Harselaar-Zuid, toenemende leegstand en verrommeling in de openbare ruimte. Een ander belangrijk 
punt is de bereikbaarheid van het terrein en de diverse kavels/bedrijven. De infrastructuur is in de loop der 
jaren niet meegegroeid met het gebruik van het terrein en de bijbehorende verkeersbewegingen. Deze 
ontwikkelingen moeten worden gekeerd. 

Investeringen voor en door ondernemers 
Voor de bedrijven op het terrein, veelal actief in transport, industrie en (groot)handel, is bereikbaarheid 
vestigingsfactor nummer 1. Daarnaast is een schoon, heel en veilig bedrijventerrein een randvoorwaarde 
voor bedrijven om goed te kunnen ondernemen. Door op deze aspecten te investeren, zien bedrijven 
mogelijkheden om door te groeien en zelf te investeren op Harselaar-Oost. In panden en kavels, maar ook 
in het terrein zelf. Een proces dat op Harselaar-West bijvoorbeeld ook succesvol is gebleken. Het doel van 
dit businessplan is dan ook om een basis te leggen voor gezamenlijke investeringen door zowel gemeente 
als ondernemers. 

Businessplan geeft aan wat gemeente en ondernemers gaan doen om Harselaar-Oost te versterken 
Dit businessplan bevat een actieplan met concrete maatregelen en bijdragen die gemeente, eigenaren en 
investeerders zelf of gezamenlijk kunnen gaan doen om van Harselaar-Oost een toekomstbestendig, 
aantrekkelijk en duurzaam bedrijventerrein te maken. Het gaat om maatregelen op het publieke en private 
terrein. Gericht op een werklocatie waar iedereen een boterham aan kan verdienen, waar het prettig 
werken is en dat aantrekkelijk is voor huidige en nieuwe vestigers. 

1.2 Proces 

Het opstellen van het businessplan is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Barneveld en de 
ondernemers op Harselaar-Oost. Er is een kopgroep van bedrijven met een afvaardiging van de gemeente 
en Barneveldse Industriële Kring (BIK) geformeerd. Deze kopgroep heeft - met ondersteuning van Stee 
Groep en TreFoil Energy - een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een businessplan voor de 
kwaliteitsverbetering van de bedrijfsomgeving Harselaar-Oost. Er heeft een voorverkenning 
plaatsgevonden bij een drietal bedrijven op het terrein. Opgeteld bij de ontwikkelopgaven die in het kader 
van 'Opsporing Verzocht' van de provincie Gelderland in beeld zijn gekomen op Harselaar-Oost, zijn 
kansen geformuleerd om ondernemersgericht aan de slag te gaan en Harselaar Oost - en daarmee 
economiseh Barneveld en Gelderland - te versterken. In onderstaand schema is het proces weergegeven. 
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Figuur 1: Proces naar een businessplan voor de bedri j fsomgeving Harselaar-Oost 

O 

Initiatief tot opstellen van businessplan 
(gemeente en kopgroep ondernemers BIK) 

Plan van aanpak 
in het kader van 'Opsporing Verzocht'provirt 

Gelderland) 

Opstellen Businessplan voor de 
bedrijfsomgeving: 

Vitaal HarselaarOost 
(gemeente en ondernemers Harselaar Oost) 

Stee Groep & Trefoil Energy 

Stee Groep & Trefoil Energy 
• Schouw bedrijventerrein 
• Individuele gesprekken ondernemers 
• Concept businessplan 
• Interactieve werksessie 

1.3 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk gaan we allereerst kort in op de huidige situatie en vervolgens op de toekomst 
van Harselaar Oost. Welk profiel hebben ondernemers en gemeente voor ogen voor het terrein? Welk type 
bedrijven en welke kwaliteiten passen daarbij? Welke thema's zijn cruciaal voor een goed functionerend en 
toekomstbestendig bedrijventerrein? Kortom, we presenteren hier de gezamenlijke visie van gemeente en 
ondernemers voor de toekomst van Harselaar Oost. In hoofdstuk 3 koppelen we deze visie aan een 
concrete actie- en uitvoeringsagenda voor het bedrijventerrein. Achtergrondinformatie en achterliggende 
analyses leest u in de bijlage. 
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2 Harselaar-Oost in 
perspectief 

2.1 Sterk bedrijvencluster langs de A l , maar ruimtelijke kwaliteit onder druk 

De SWOT analyse van Harselaar-Oost biedt een goede basis en uitgangspunt voor de toekomst(visie) op 
en uitvoeringsagenda voor het terrein. We hebben deze op basis van de schouw, onze analyses en 
gesprekken met ondernemers en de gemeente, opgesteld. De SWOT geeft een helder inzicht in de sterktes, 
zwaktes, kansen en bedreigingen van Harselaar Oost. 

Figuur 2: Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT) Harselaar-Oost 

Sterktes 
Grote, sterke bedrijven 
Grote economische waarde 
Binding met Barneveld en regio 
Ondernemersmentaliteit, arbeidsmoraal 
Ligging oksel A1/A30 
Massa bedrijvencluster 
Potentieel voor zonnepanelen 

ansen 
Ondernemende gemeente 
Aantrekkende economie 
Komst Harselaar-Zuid 
Ontwikkeling rondom Columbiz Park 
Meer focus op bestaande terreinen 
Projecten infrastructuur 
Versterken organisatiegraad 

Zwaktes 
Uitstraling (deels rommelig, verouderd) 
Interne bereikbaarheid (& verkeersveiligheid) 
Parkeersituatie (hoge parkeerdruk en wildparkeren 
vrachtwagens) 
Veiligheid (inbraken) 
Waterafvoer/riolering 
Gebruik openbare ruimte voor opslag 

Bedreigingen 
Afname behoefte aan bedrijventerreinen 
Overaanbod bedrijventerreinen in regio 
Komst Harselaar-Zuid 
Oplopende leegstand 
Druk op bereikbaarheid 

Bron: Stee Groep (2016), op basis van Economische Effect Rapportage, werksessies en gesprekken met ondernemers en gemeente. 

2.2 Harselaar-Oost in de toekomst: functioneel terrein met sterk lokaal gebonden 
ondernemers actief in industrie, handel en transport 

De eerste stap in het schetsen van de gewenste toekomstige ontwikkeling voor Harselaar-Oost, is het 
vaststellen van het gewenste profiel. Wat voor bedrijventerrein moet Harselaar-Oost nu eigenlijk zijn? 
Welke bedrijven horen daarbij? Wat vinden die bedrijven belangrijk? 

Kwaliteiten terrein moeten aansluiten bij type activiteit 
Het profiel dat we, samen met de gemeente en ondernemers, voor Harselaar-Oost hebben opgesteld is dat 
van een functioneel terrein, waar volop ruimte is voor (lokale) ondernemers in de sectoren industrie, 
(groot)handel en (veelal daarmee samenhangend) vervoer en transport. Op een functioneel 
bedrijventerrein is minder behoefte aan hoogwaardig openbaar groen dan op een kantorenpark. En 
bedrijven die werkzaam zijn in industrie, (groot)handel en transport stellen andere eisen aan 
bereikbaarheid dan dienstverlenende bedrijven. De kwaliteiten van het terrein moeten kortom passen bij 
het type activiteiten dat er plaats vindt. 
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PROFIEL/TOEKOMSTBEELD HARSELAAR-OOST 

• Functioneel terrein 
• Sterke, lokaal gebonden bedrijven 
• Nadruk op (groot)handel, industrie en vervoer & transport 
• Bereikbaarheid optimaal 
• Basiskwaliteit openbare ruimte, aansluitend bij functioneel profiel 
• Schoon, heel en veilig 
• Duurzaam 

Regionale context van belang bij verdere ontwikkel ing cluster Harselaar 
Harselaar-Oost is onderdeel van het zeer grote, en daarom voor de gemeente Barneveld en de regio 
belangrijke, bedrijvencluster Harselaar. De ontwikkeling van Harselaar-Zuid, Harselaar Driehoek en 
Columbiz Park onderstrepen het belang van dit cluster. De gemeente Barneveld hecht belang aan het 
faciliteren van de hier gevestigde bedrijven. Dit uit zich onder andere in investeringen in de infrastructuur 
om het cluster Harselaar bereikbaar te houden. 

Barneveld is daarnaast onderdeel van de regio Food Valley. De ambitie van deze regio is om in 2025 een 
topregio te zijn op het gebied van agro en food. Met aandacht voor duurzaamheid, economie, wonen, 
werken en leven. Specifieke economische doelgroepen die van belang zijn om tot topregio te kunnen 
uitgroeien zijn agro, food en logistiek. Daarbinnen wordt de focus gelegd op R&D, productie, logistieke 
activiteiten en zakelijke diensten (zoals ICT). 

2.3 Focus op kwalitatieve in plaats van kwantitatieve vraag 

Voor de toekomst van Harselaar Oost is niet zozeer de kwantitatieve vraag, maar vooral de kwalitatieve 
vraag van belang. Het terrein is volledig uitgegeven en kan daarom geen nieuwe ruimtevraag meer 
faciliteren. Daarvoor worden andere bedrijventerreinen ontwikkeld, zoals Harselaar-Zuid. De ontwikkeling 
van dit terrein kan een kans zijn voor Harselaar-Oost, vanwege uitbreiding en versterking van het sterke 
bedrijvencluster (creëren van meer synergie tussen bedrijven). Tegelijkertijd vormt het mogelijk ook een 
bedreiging, doordat de ontwikkeling van het nieuwe terrein het bestaande kan leegtrekken. Bovendien kan 
het tot een hogere verkeersdruk leiden op Harselaar-Oost. 

De opgave voor Harselaar-Oost is daardoor vooral het behouden van al gevestigde bedrijven. Het is 
daarom van wezenlijk belang om te focussen op de kwalitatieve vraag: wat hebben bedrijven nodig? Welke 
eisen stellen zij aan hun bedrijfsomgeving? Cruciaal daarbij is het versterken en creëren van de juiste 
ruimtelijke randvoorwaarden voor een terrein waar het goed ondernemen is. Hierna bespreken we deze 
randvoorwaarden voor Harselaar-Oost aan de hand van een aantal thema's. Deze thema's zijn in de 
gesprekken met gemeente en ondernemers en uit onze analyses naar voren gekomen. 

Bereikbaarheid is een primaire locatie-eis voor bedri jven 
Een unique selling pointvan Harselaar-Oost is de uitstekende, centrale ligging in Nederland. De locatie ligt 
strategisch nabij de oksel van de A l en A30, op een scharnierpunt tussen de Randstad en Midden en 
Noord Nederland. De externe bereikbaarheid is daarmee uitstekend. Dit is voor veel ondernemers op 
Harselaar-Oost ook een belangrijke factor geweest in hun vestigingskeuze, zo geven zij aan in individuele 
gesprekken. Deze bereikbaarheid staat echter wel onder druk, mede vanwege de groei van het 
bedrijvencluster en daarmee toegenomen drukte. Vanwege noodzakelijke infrastructurele ingrepen is er 
daarnaast de afgelopen tijd regelmatig oponthoud geweest en ook de komende periode zal dit nog het 
geval zijn (o.a. door aanleg Harselaartunnel). Hierdoor is de afwikkeling van het verkeer richting A l en A30 
af en toe (op piekmomenten) problematisch. Ook de interne bereikbaarheid kan en moet beter. 
Ondernemers geven aan dat er veel gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Er is een aantal 
onoverzichtelijke kruisingen en op een enkele plek na ontbreken fiets- en voetpaden. 
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Binnen dit thema speelt ook parkeren een belangrijke rol. Het merendeel van de ondernemers geeft aan 
dat zij problemen ondervinden met parkeren. Het bebouwingspercentage op Harselaar-Oost is hoog en 
kavels worden intensief gebruikt. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor parkeerplekken en klagen veel 
ondernemers over een tekort. Het creëren van meer parkeerplekken in de openbare ruimte kan mogelijk 
een oplossing bieden. Echter, veel openbare ruimte is er niet aanwezig. Wel valt op dat de parkeerdruk op 
bepaalde delen van het terrein minder wordt ervaren (bijvoorbeeld in het gebied waar Hermesweg en 
Hanzeweg in elkaar overgaan). 

Tot slot is de digitale bereikbaarheid van het terrein een aandachtspunt. De matige internet-Zglasvezel-
verbinding wordt opvallend vaak genoemd door ondernemers. De kwaliteit van de digitale infrastructuur 
speelt juist een steeds belangrijkere rol op bedrijventerreinen. Ook voor beveiliging (denk aan 
beveiligingscamera's die beelden streamen) is glasvezel tegenwoordig van groot belang. 

De niet afgemaakte rondweg wordt als een ontbrekende schakel ervaren door veel ondernemers. De 
huidige weg wordt door een enkele ondernemer gebruikt om de A l te bereiken. Over de plannen die de 
gemeente heeft met de weg bestaat veel onduidelijkheid bij ondernemers. Bijvoorbeeld over de status van 
het plan, de inrichting/aansluiting op bestaande infrastructuur en de planning van de aanleg. 

Gezamenlijk zorgen voor een schoon, heel en veil ig bedri jventerrein 
Voor een functioneel bedrijventerrein is het van wezenlijk belang dat de basiskwaliteiten op orde zijn. Dit 
betekent onder andere een openbare ruimte die er netjes uit ziet; niet per se hoogwaardig, maar wel 
verzorgd. Denk aan het onderhoud van groenstroken, goede verlichting, aanpakken van zwerfvuil, nette 
bestrating en onderhoud van infrastructuur. Ook een veilige omgeving is van primair belang voor een 
ondernemer. Wat verder opvalt is dat veel opslag in de buitenruimte of zelfs de openbare ruimte 
plaatsvindt. Dit draagt niet bij aan een net aanzicht van het terrein. 
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Uit de gesprekken met ondernemers en gemeente blijkt dat de uitstraling van het terrein een 
aandachtspunt is. De revitalisering van het naastgelegen Harselaar-West is in 2011 afgerond. Vanwege 
deze opknapbeurt valt de verouderde en soms rommelige uitstraling van Oost des te meer op. Een 
specifiek probleem op Harselaar-Oost is daarnaast de waterafvoer op een aantal plekken. Ook geeft een 
aantal ondernemers aan dat zij veel last hebben gehad van inbraken. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
ook een deel van de ondernemers vertelt dat dit juist, onder meer door bewakingscamera's, sterk is 
verbeterd. 

Een schoon, heel en veilig bedrijventerrein verbetert het vestigingsklimaat. Het is nu eenmaal prettiger 
ondernemen op een bedrijventerrein dat er verzorgd uit ziet. De uitstraling van de omgeving van hun kavel 
is voor een deel van de ondernemers bovendien een visitekaartje naar klanten toe. Een schoon, heel en 
veilig bedrijventerrein is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijk van gemeente en ondernemers. Een 
kwalitatief beter openbaar gebied lokt ook investeringen uit op de private kavel (zo is gebleken op diverse 
andere locaties in het land, waaronder ook Harselaar-West) en heeft bovendien een positief effect op de 
vastgoedwaarde van panden. 

Specifieke aandacht is nodig voor asbest. Er zijn op Harselaar-Oost nog veel panden met asbest. Hiervoor 
is een saneringsplan nodig, gebaseerd op de wettelijke verplichtingen en met gebruikmaking van de 
hiervoor beschikbare subsidies (zie ook de subsidiescan in bijlage G. Via het RVO is t/m 2019 subsidie 
beschikbaar voor het verwijderen van asbest). 

Investeren en waardebehoud op private kavel minstens zo belangrijk 
Private investeringen in gebouw en/of kavel op Harselaar-Oost zorgen voor waardebehoud 
(gebruikswaarde en vastgoedwaarde), maar ook voor groei van de waarde van het terrein an sich. 
Ongeveer een kwart van het aantal panden op Harselaar-Oost is gebouwd voor 1980. Zonder wezenlijke 
investeringen zijn deze panden nu aan het einde van hun economische levensduur. 

'i-v 1 

Uit soortgelijke trajecten in Nederland blijkt dat de omvang van deze waardesprong gemiddeld circa 10% 
is. De totale WOZ-waarde van het vastgoed op Harselaar-Oost is in 2016 circa € 130 miljoen. Duidelijk is dat 
een mogelijke waardesprong niet direct aan één partij is toe te rekenen. Zo zal de ondernemer profiteren 
van een hogere vastgoedwaarde en een verbeterde uitstraling, maar ook de gemeente profiteert door 
middel van hogere OZB-inkomsten. 

Belangrijk aandachtspunt binnen dit thema zijn de kantoren op Harselaar-Oost. In paragraaf 2.2 beschrijven 
we het toekomstige profiel van Harselaar-Oost als een functioneel terrein voor met name handel, industrie 
en transport. Op Harselaar Oost staan relatief veel kantoren (bijvoorbeeld Energieweg 32-62). Van de 
kantoren staat circa 15-20% leeg, zo is onze inschatting. Ook net buiten Harselaar-Oost staan kantoren 
(structureel) leeg, denk aan de Baan locatie. Het geschetste profiel voor Harselaar Oost richt zich op 
bedrijfstakken die traditioneel vaak maar een beperkte, ondergeschikte hoeveelheid kantoorruimte 
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gebruiken. Het marktperspectief voor kantoren op Harselaar Oost is daardoor niet gunstig. De ontwikkeling 
van Columbiz Park voegt bovendien kantoorruimte toe die kwalitatief beter aansluit bij de huidige eisen die 
aan kantoorruimte worden gesteld. Voor een toekomstbestendig Harselaar-Oost is het daarom belangrijk 
dat vastgoedeigenaren en gemeente met elkaar in gesprek gaan over het perspectief van de kantoren en 
welke plannen hier precies voor zijn. Mogelijke oplossingen voor deze problematiek zijn herbestemmen of 
bijvoorbeeld een transformatiefonds. In de uitvoeringsagenda komen we hierop terug. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is voor het bedrijventerrein van de toekomst een must. Klanten en medewerkers hechten 
steeds meer waarde aan duurzaamheid, via certificeringen en regelgeving wordt meer duurzame 
bedrijfsvoering vereist en duurzaamheid wordt een onmisbaar onderdeel van de concurrentiepositie. De 
klimaatakkoorden van Parijs en het Nederlandse Energieakkoord sturen aan op concrete stappen richting 
een duurzame, energieneutrale toekomst. 

Op Harselaar-Oost vindt diverse bedrijvigheid plaats met directe raakvlakken met duurzaamheid, zoals 
reparatiewerkplaatsen, Bettink (onderhoud windmolens), Vink (afvalverwerking, recycling). Eurofins 
(milieulaboratorium), Paperfoam (biobased packaging) en Teeuwissen (afvalinzameling en -verwerking). 
Diverse bedrijven nemen deel aan branchespecifieke duurzaamheidsprogramma's, zoals Lean & Green 
voor de transportsector. 
Op pandniveau zien we investeringen in zonnepanelen, LED verlichting en laadpalén. Enkele 
ondernemingen vallen binnen de categorie (omzet > €50 miljoen of omvang > 250 Fte of balanstotaal 
> € 43 miljoen) waarvoor de Energie Audit in het kader van de European Energy Directiv (EED) vereist is. 
Deze bedrijven hebben hieraan voldaan. De EED impliceert onder meer de verplichting tot investeringen in 
energiebesparingen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. 
Vanuit de gesprekken met ondernemers komen geen specifieke wensen inzake duurzame mobiliteit naar 
voren; wel is duidelijk dat de bereikbaarheid en veiligheid voor de fiets te wensen overlaat. 
Op het terrein zijn veel platte daken, die geschikt zijn voor grootschalige toepassing van zonnepanelen. 
Daarnaast is er bij veel ondernemers interesse in het investeren in zonnepanelen op het dak en het 
vervangen van verlichting naar LED. 
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3 Uitvoeringsagenda 
Harselaar-Oost 

In dit hoofdstuk beschrijven we de concrete acties die voortvloeien uit dit businessplan en die moeten 
zorgen voor een vitaal Harselaar-Oost. We bespreken de acties aan de hand van zeven thema's. 

Liefde & 1 

aandacht voor 
bestaand 

Communicatie en 

Bereikbaarheid 
Organisat ie & 

Samenwerk ing 

S t imu le ren 
pr ivate 

invester ingen 
Duurzaamhe id 

3.1 T h e m a 1 : L i e f d e en a a n d a c h t v o o r b e s t a a n d 

Hoe ziet dit er in de toekomst uit? 
De gemeente Barneveld besteedt in het bedrijventerreinenbeleid gericht op 
Harselaar-Oost 90% van de aandacht/inspanningen aan bestaande 
bedrijvigheid op bedrijventerreinen (en 10% aan aantrekken/faciliteren van 
nieuwe bedrijvigheid). De gemeente blijft continue in gesprek met de 
belangrijkste bedrijven op Harselaar Oost. 

Waarom is dit belangrijk? 
De toekomstige vraag naar bedrijventerreinen is vooral een vervangingsvraag. Oftewel: toekomstige 
verkoop van grond zal voor een groot deel bestaan uit verkoop aan bedrijven die al in de buurt zijn 
gevestigd, maar behoefte hebben aan een nieuw pand. Wat ook een rol speelt is dat op Harselaar veel 
bedrijven uit de traditionele sectoren zijn gevestigd (handel, industrie, etc). Vanuit deze sectoren wordt in 
de toekomst geen grote uitbreidingsvraag verwacht. De vraag van buitenaf is beperkt. Daarom is aandacht 
voor bestaande terreinen cruciaal, wanneer je als gemeente nieuwe terreinen ontwikkelt. De kans bestaat 
namelijk dat het ontwikkelen van nieuwe terreinen de bestaande terreinen onder druk zet doordat 
bedrijven die daar zijn gevestigd kiezen voor nieuwbouw. Een goed evenwicht tussen bestaand en nieuw is 
daarom cruciaal. Harselaar-Zuid kan het cluster Harselaar versterken, maar tegelijkertijd moet een snelle 
veroudering van Harselaar-Oost voorkomen worden. 
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Gemeentes moeten daarom een omslag maken van denken als ontwikkelaar, naar denken als belegger. Dat 
betekent focus op de bestaande bedrijvigheid. Het is belangrijk om daarom de dynamiek onder bestaande 
bedrijven goed in beeld te krijgen en te houden. Welke bedrijven groeien snel? Welke bedrijven hebben 
concrete plannen? Regelmatig en intensief contact met het bedrijfsleven is daarbij cruciaal. De gemeente 
moet weten wat er speelt onder de bedrijven. 

Welke acties horen hier bij? 
• Barneveld beschikt al over een accountmanager bedrijven. De gemeente moet ervoor zorgen dat er 

binnen deze functie (of mogelijk een uitbreiding) voldoende tijd en geld beschikbaar is om zowel 
aandacht te hebben voor bestaande bedrijven als aandacht voor acquisitie. Barneveld wil en moet 
focus behouden op bestaande terreinen, maar streeft tegelijkertijd ook naar een vlotte uitgifte van 
nieuwe terreinen. Er zal dus capaciteit beschikbaar moeten zijn voor beide doelstellingen. 

• In beeld brengen van de (dynamiek onder) de belangrijkste bedrijven op Harselaar. Denk aan: bedrijven 
op bedrijventerreinen die veel werkgelegenheid huisvesten, snel groeien, passen bij 
speerpuntsectoren, veel spin-off genereren en/of passen bij het imago van de gemeente. Stel daarbij 
een top 50 met een dwarsdoorsnede van de bedrijven samen. 

• Sterk accountmanagement: focus accountmanager bedrijven moet komen te liggen op bestaande 
bedrijven. Een regelmatig bedrijfsbezoek draagt bij aan een goede relatie met ondernemers. 

• Ook bestuurlijk moet aandacht zijn voor het zittende bedrijfsleven. Strategische accounts of bedrijven 
waar iets speelt worden idealiter door de wethouder bezocht. Hiermee geeft u extra waarde aan de 
relatie die u gaandeweg opbouwt met bedrijven. Maandelijks moet de wethouder in staat zijn om op 
bezoek te gaan bij meerdere bedrijven. Door hier in de agenda structureel rekening mee te houden is 
het mogelijk om de 'belangrijkste' bedrijven van Barneveld te bezoeken. 

3.2 Thema 2: Bereikbaarheid 

Hoe ziet dit er in de toekomst uit? 
Harselaar-Oost is een uitstekend bereikbaar bedrijventerrein, zowel fysiek als 
digitaal. De verschillende infrastructurele ontwikkelingen die nu al op en 
rondom Harselaar-Oost lopen, zullen op termijn ook bijdragen aan een beter 
bereikbaar bedrijventerrein. Dit betekent een goede afwikkeling van het verkeer 
van en naar de snelwegen A l en A30, overzichtelijke kruispunten en 
verkeerssituaties, gescheiden fietspaden, voldoende parkeerplekken voor auto-
en vrachtverkeer en een uitstekende glasvezelverbinding. 

Waarom is dit belangrijk? 
Deze bereikbaarheid van Harselaar-Oost staat onder druk, mede vanwege de groei van het bedrijvencluster 
en daarmee toegenomen drukte. Bereikbaarheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk 
bedrijventerrein, juist voor een centrale locatie als Harselaar-Oost. De bereikbaarheid is één van de 
belangrijkste redenen waarom veel ondernemers hebben gekozen voor deze plek. De kwaliteit van de 
digitale infrastructuur speelt daarnaast een steeds belangrijkere rol op bedrijventerreinen, vanwege 
technologische innovaties en automatisering. 

Welke acties horen hier bij? 
• Gemeente en ondernemers gaan gezamenlijk een nieuw mobiliteitsplan opstellen. Onderdeel daarvan 

is het verkeerscirculatieplan waar de gemeente al aan werkt. In het mobiliteitsplan wordt afgestemd 
hoeveel behoefte er is aan extra parkeerplaatsen, op welke plekken extra parkeerruimte kan worden 
gecreëerd en welke rol private parkeerplaatsen hierin kunnen spelen. 

• Het mobiliteitsplan omvat daarnaast de hele ketenmobiliteit voor woon werkverkeer en 
bedrijfsvervoerplannen. Samen met bedrijven kan worden bekeken hoe gebruik van OV en (OV)-fiets 
kan worden gepromoot. Daaraan kan een inventarisatie worden gekoppeld naar de behoefte aan 
fietsinfrastructuur (zie ook volgende punt). 
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• De gemeente gaat mogelijkheden inventariseren om fietspaden/fietsstroken aan te leggen, zodat 
verschillende verkeersstromen worden gescheiden om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

• Inventariseren (gemeenten en ondernemers) knelpunten en verbeteringen glasvezelnetwerk. Een goed 
werkend glasvezelnetwerk kan ook een positieve bijdrage leveren aan de prestaties van 
beveiligingscamera's. Overwogen kan worden na te gaan of 
aangepaste werktijden bij kan dragen aan de bereikbaarheid en welke 
bedrijven ervoor open staan om dit toe te passen. 

3.3 Thema 3: Schoon, heel en veilig 

Hoe ziet dit er in de toekomst uit? 
Harselaar Oost is een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Dat houdt 
onder meer een goed onderhouden openbare ruimte in: groenstroken zien 
er netjes uit, er is overal goed werkende verlichting, straten zijn schoon en 
heel. Daarnaast zijn alle verkeerssituaties overzichtelijk en is de beveiliging 
van het terrein goed op orde. Maar ook het onderhoud op private kavels is goed. Zo wordt buitenopslag tot 
een minimum beperkt (in ieder geval zo veel mogelijk buiten zicht) en zwerfvuil wordt netjes opgeruimd. 
Oneigenlijk gebruik van de ruimte (opslag van goederen, containers en parkeren) wordt aangepakt. 
Gemeente en ondernemers trekken op dit onderwerp gezamenlijk op met onder andere politie en 
brandweer. Doel is daarbij om het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B) te behalen. 

Waarom is dit belangrijk? 
Om de kwaliteit van Harselaar-Oost richting de toekomst te waarborgen, is het van belang om in te zetten 
op schoon, heel en veilig. De gemeente creëert daarmee de basisvoorwaarden voor ondernemers om 
private investeringen te doen (zie ook volgende thema). Hierbij hebben alle betrokkenen gezamenlijk een 
verantwoordelijkheid. Uit de gesprekken met ondernemers en gemeente blijkt de uitstraling van het terrein 
een aandachtspunt. Dit valt des te meer op, omdat Harselaar-West al is gerevitaliseerd. Hoewel niet alle 
bedrijven er direct last van ondervinden, is de uitstraling van de omgeving van hun kavel voor sommige 
ondernemers ook een visitekaartje naar klanten toe. Een schoon, heel en veilig bedrijventerrein verbetert 
bovendien het vestigingsklimaat. Voor dit thema geldt dat er 'meerdere wegen naar Rome leiden'. Een 
KVO-B is niet noodzakelijk, en een vergelijkbare methodiek wordt ook al deels toegepast. Maar Het KVO-B 
dwingt alle betrokkenen wel om scherp te blijven aangezien bij de jaarlijkse audit weer aan alle criteria 
moet worden voldaan. Het fungeert daarmee als een goede stok achter de deur, zo leert de ervaring. 

Welke acties horen hierbij? 
• Verhogen frequentie schouw 'Schoon Heel en Veilig' door stichting Beveiliging en Beheer 

bedrijventerreinen Barneveld van één naar meerdere keren per jaar. 
• Aanvullend, indien de stichting daarvoor ook open staat, draagvlakmeting onder alle ondernemers en 

eigenaren over vraag of ze willen deelnemen en financieren in gemeenschappelijke ingrepen in 
openbare ruimte, als opmaat naar KVO-B (combineren met onderzoek naar BIZ, zie onder 3.5). De 
feitelijke keuze voor lidmaatschap, keurmerk of alleen methodiek kan later genomen worden. 

• Ondernemers maken samen met de gemeente, politie en brandweer en eventuele andere partijen 
afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken. Dit 
resulteert in het behalen van het KVO-B. 

• Daarbij hoort ook een jaarlijkse agenda voor beheer en onderhoud van de publieke en private ruimte, 
zodat helder is wat partijen van elkaar mogen verwachten. Hierbij ook verlichtingsplan meenemen. 

• Ondernemers/eigenaren (en de gemeente) houden een periodieke schouw over het bedrijventerrein 
om onder andere achterstallig onderhoud op de private kavels inventariseren. Partijen die de 
uitstraling van Harselaar-Oost negatief beïnvloeden moeten worden aangesproken. 

• De gemeente zorgt voor handhaving op het bedrijventerrein: parkeren van vrachtwagens, 
verrommeling openbare ruimte, buitenopslag, etc. Mogelijk is voor het aanpakken van parkeren door 
vrachtwagens een aanpassing van de APV vereist. 
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3.4 Thema 4: Stimuleren private investeringen 

Hoe ziet dit er in de toekomst uit? 
Ondernemers op Harselaar-Oost worden getriggerd om te investeren in hun 
pand en/of kavel. Harselaar-Oost is een terrein waar het merendeel van de 
panden courant is en waar gemeente en ondernemers gezamenlijk zorgen 
voor waardebehoud van de vastgoedvoorraad en het terrein als geheel. 

Waarom is dit belangrijk? 
Een courante voorraad bedrijfspanden zorgt ervoor dat de leegstand kan worden teruggedrongen. 
Ondernemers zijn primair gefocust op hun bedrijfsvoering en houden zich niet dagelijks bezig met de 
courantheid van hun vastgoed. Dit is begrijpelijk. Echter, investeringen in gebouw en/of kavel op Harselaar
Oost zorgen voor waardebehoud (gebruikswaarde en vastgoedwaarde), maar ook voor groei van de 
waarde van het terrein an sich. Een waardesprong van zo'n 10% is mogelijk. Daar profiteert zowel de 
ondernemer of eigenaar als de gemeente van. Subsidies kunnen vaak het laatste zetje geven voor een 
private investering. Ze zijn daarmee zeer waardevol voor het uitlokken van deze investeringen, die 
vervolgens de uitstraling en waarde van de gehele locatie ten goede komen. 

Wanneer er geïnvesteerd wordt in de openbare ruimte en de kwaliteit hiervan op orde is, zijn ondernemers 
en eigenaren eerder geneigd om te investeren in hun kavel en/of pand. Dit is gebleken op meerdere 
plekken in Nederland, waaronder ook op Harselaar-West. Een kwalitatief goede openbare ruimte lokt 
investeringen uit. Dit thema is daardoor erg belangrijk in samenhang met thema 3. 

We adviseren om vooral te richten op de functionele bedrijfspanden, die lichte verouderingskenmerken 
vertonen en waar met relatief kleine investeringen een grote waardesprong haalbaar is (zie bijlage E voor 
verdere toelichting). 

Welke acties horen hierbij? 
• Informatievoorziening voor ondernemers en vastgoedeigenaren over de beschikbare (provinciale) 

subsidies voor gevelaanpak, duurzaam renoveren, investeren in duurzame energiebronnen of 
asbestsanering. 

• Daarbij het opzetten van een beeldkwaliteitsfonds/gevelrenovatiefonds voor Harselaar-Oost. 
• Gemeente en ondernemers zorgen samen voor positieve communicatie over behaalde resultaten. 

Mooi voorbeeld zijn de initiatieven voor waterberging. 
• De gemeente benoemd bedrijven waar succesvolle samenwerking is gerealiseerd als ambassadeurs 

van het terrein. Aan deze bedrijven en hun samenwerking met de gemeente wordt aandacht besteed in 
lokale pers en op de website van de gemeente en de projectwebsite voor Harselaar. Het 
ambassadeurschap straalt positief af op andere ondernemers, en kan Harselaar-Oost als geheel in een 
positief daglicht stellen. 
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TER INSPIRATIE: STIMULERINGSREGELING GEVELRENOVATIE NIEUWGRAAF DUIVEN 

Eén van de maatregelen bij de revitalisering van bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven is een 
stimuleringsregeling voor het verbeteren van de beeldkwaliteit van private kavels en gebouwen. Doel is 
het stimuleren van private investeringen op gedeelten van het bedrijventerrein Nieuwgraaf. Gemeente 
Duiven investeert in publieke ruimten waar is geconstateerd dat er sprake is van een slechte ruimtelijke 
uitstraling, vastgoed van matige kwaliteit en/of (frictie) leegstand. Deze regeling is alleen bedoeld voor 
bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Nieuwgraaf. De regeling is in 2011 opengesteld. In eerste 
instantie kwamen alleen bedrijven gevestigd binnen een afgebakend gebied op het terrein in aanmerking 
voor subsidie. In totaal hebben vijf bedrijven uit de eerste fase een verbeterplan ingediend om hun pand 
en kavel te verbeteren. Zij konden maximaal € 12.500 subsidie krijgen op voorwaarde dat zij 70% van het 
totale investeringsbedrag zelf inbrachten. In 2012 is de stimuleringsregeling gevelverbetering 
opengesteld voor alle overige bedrijven op bedrijventerrein Nieuwgraaf. Ook zij hebben - tegen dezelfde 
condities - een verbeterplan kunnen indienen voor hun pand en kavel. 
Inmiddels is duidelijk dat de stimuleringsregeling voor gevels, in combinatie met de andere acties zoals 
verruiming van het vestigingsbeleid c.q. de gebruiksmogelijkheden op het terrein (bestemmingsplan), 
bijdragen aan een beter functionerend terrein. Zo is de leegstand tussen 2011 en 2015 gedaald van 8% 
naar slechts 2%. 

3.5 Thema 5: Organisatie & samenwerking 

Hoe ziet dit er in de toekomst uit? 
Harselaar-Oost is in de toekomst een bedrijventerrein waar gemeente en 
ondernemers nauw met elkaar in contact staan. En waar ondernemers 
onderling elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden. Acties worden goed 
tussen ondernemers onderling en met de gemeente afgestemd en helder 
gecommuniceerd. 

^ B a r n e v e l d 

Waarom is dit belangrijk? 
Een goede samenwerking en afstemming tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en gemeente is 
nodig om effectief en efficiënt kansen te kunnen grijpen (en omzetten in acties) en knelpunten te kunnen 
tackelen. Wanneer de meerderheid van bedrijven actief betrokken is bij de acties en verenigd is in een 
vereniging wordt automatisch het draagvlak en (financieel) commitment vergroot. Ondernemers geven in 
de gesprekken bijvoorbeeld aan dat bepaalde infrastructurele ingrepen niet goed worden afgestemd, 
waardoor zij daar onnodig last van ondervinden. Een sterke organisatiegraad zorgt bovendien vaak voor 
een langere levensduur van het terrein, doordat er meer binding is met de locatie, waardoor per saldo 
meer geïnvesteerd wordt in kwaliteit en behoud van het terrein. We constateren dat de organisatiegraad. 
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bijvoorbeeld op straatniveau, best aanwezig is. Op een hoger schaalniveau kan de organisatiegraad nog 
hoger. 

Welke acties horen hierbij? 
• Organisatiegraad en binding van ondernemers op Harselaar-Oost vergroten om zo sterke 

gesprekspartner te zijn en te blijven en 'gedragen' aan de slag te gaan met uitvoeringsagenda. 
• Eerste actie daarvoor is een draagvlakmeting onder vastgoedeigenaren om tot een 

bedrijfsinvesteringszone (BIZ) te komen (in combinatie met onderzoek naar KVO-B, zie onder 3.3). 
• Met haalbaar en passend ambitieniveau starten (eenvoudige acties, voor lage kosten) aan oprichten 

BIZ. 
• Ondernemers investeren (mogelijk met een kleine startbijdrage vanuit de gemeente) in uitbreiding van 

de taken van de (beheer)organisatie. 
• Overwegen om (externe) gebieds-Zparkmanager aan te stellen of aan te wijzen, die fungeert als 

aanspreekpunt op het terrein. 

3.6 Thema 6: Duurzaamheid 

Hoe ziet dit er in de toekomst uit? 
Harselaar-Oost is een duurzaam bedrijventerrein, waar bespaard wordt op 
energieverbruik, een substantieel deel van het eigen energieverbruik lokaal 
wordt opgewekt met zon en wind, goed bereikbaar is met fiets en openbaar 
vervoer en waar zich een circulaire economie ontwikkelt. 

Waarom is dit belangrijk? 
Een duurzaam Harselaar-Oost draagt bij aan de doelstelling energieneutraal 
in 2050, geeft het bedrijventerrein en de bedrijven een duurzame uitstraling, helpt bij het efficiënter 
omgaan met grondstoffen en daarmee tot een winstgevender bedrijfsvoering. Harselaar-Oost is een 
belangrijke pijler in de bedrijvigheid binnen de gemeente Barneveld en daarmee belangrijk is het realiseren 
van duurzaamheidsdoelstellingen. 

Welke acties horen hierbij? 
• Monitoren energieverbruik op individueel bedrijfsniveau als op het bedrijventerrein als geheel 
• Inpassen verduurzamingsmaatregelen in individuele investeringsplannen, zoals dak- en gevelisolatie, 

LED-verlichting, zonnepanelen, beter inregelen, dan wel vervangen van klimaatinstallaties. 
• Onderzoek naar collectieve inkoop groene stroom, LED-verlichting en zonnepanelen. 
• Onderzoek naar toepassing collectieve of individuele Warmte Koude Opslag. 
• Vervangen van openbare verlichting door LED-verlichting. 
• Doorgaan en uitdragen van initiatieven voor waterberging op het terrein. 
• Samen met ondernemers onderzoeken van mogelijkheden voor duurzame mobiliteit. Denk daarbij 

onder andere aan het promoten en introduceren van waterstof en elektriciteit als alternatief voor de 
fossiele brandstoffen en aan het terugdringen van het aandeel woon-werkverkeer dat met de auto 
plaatsvindt (zie ook mobiliteitsplan onder thema bereikbaarheid). 

TER INSPIRATIE: 250 BEDRIJVENTERREINEN IN 5 JAAR ENERGIEPOSITIEF 

Bedrijventerreinen bieden een enorm potentieel aan vermindering van energieverbruik en het 
terugdringen van C02-uitstoot. De Stichting Bedrijventerreinen Energiepositief BE-i- wil daarom 250 van 
de 3.500 Nederlandse bedrijventerreinen in 5 jaar verduurzamen zonder dat het de cashflow van de 
individuele ondernemers aantast. Dit plan is deze week gepresenteerd tijdens de Nationale Klimaattop 
2016 in Rotterdam en werd daar aangemerkt als een van de meest kansrijke projecten. 
BE+ is een initiatief van Oost NV, Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN), TNO en 
WMS Energie. De verwachting is dat de aanpak die zij voor ogen hebben over 5 jaar al een besparing van 
32 petajoule (PJ) oplevert, dat is maar liefst één derde van de doelstelling uit het Energieakkoord. 
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TNO becijferde dat de aanpak tot verduurzaming en besparing 32 PJ per jaar oplevert. Dat is circa 8 
miljard kilowattuur (kWh) per jaar. De energiebesparing gaat gepaard met een vermindering van 3.000 
C02-uitstoot kiloton per jaar. De hoeveelheid duurzame energie groeit met 2,5 miljard kWh. Daarnaast is 
de verwachting dat er in de installatiebranche 2.500 banen bijkomen om de energie-installaties en 
infrastructuur aan te passen. 
TNO ontwikkelt een tooi waarmee nauwkeurig per bedrijf de mogelijkheden tot besparing en de 
benodigde maatregelen kunnen worden vastgesteld. De tooi verzamelt gegevens over type bedrijf, 
gebouw, leeftijd, verbruik en energie-infrastructuur en combineert deze gegevens in een duidelijk 
overzicht. Zo is gedetailleerd inzichtelijk te maken wat het potentieel aan besparing is per 
bedrijventerrein. 
Ondernemers die deelnemen aan het plan, verenigen zich in een lokale organisatie die de benodigde 
financieringen betrekt via het Duurzame Investeringsregelingsfonds (DIR-fonds) dat voor BE+ is opgezet. 
Door deze vorm van financieren heeft het nemen van energiemaatregelen geen invloed op de cashflow 
van de deelnemende bedrijven en gaat het niet ten koste van investeringen in het primaire proces. De 
stichting BE+ roept ondernemers en hun organisaties op zich aan te melden voor deelname aan het 
project. De stichting BE+ gaat per bedrijventerrein in zee met een lokale partner, meestal een 
parkbeheerder of ondernemersvereniging die de deelnemende bedrijven zoveel mogelijk zorg uit handen 
neemt. 

3.7 T h e m a 7: C o m m u n i c a t i e 

Hoe ziet dit er in de toekomst uit? 
De communicatie tussen ondernemers onderling en de gemeente en 
ondernemers is effectief. Er is een aparte website waarop de status van 
alle ontwikkelingen op en rondom Harselaar-Oost zichtbaar is, met links 
naar relevante andere websites. De gemeente kan hier haar plannen 
presenteren. Op deze website is de status van het project 'Vitaal Harselaar
Oost' inzichtelijk met als minimale onderdelen: bereikbaarheid, mobiliteit, 
waterberging, energie & duurzaamheid, vastgoed, veiligheid, organisatie 
& samenwerking. De website vormt ook een communicatiekanaal voor 
ondernemers onderling, zodat ze beter weten wat er bij elkaar speelt en er 
slimme verbindingen kunnen worden gelegd over gezamenlijk investeren of andere initiatieven. 

Waarom is dit belangrijk? 
De gemeente vindt het belangrijk om ondernemers actief te betrekken bij beleid. Daarvoor moeten de 
ondernemers wel bereikt kunnen worden. Ondernemers klagen over de huidige communicatie. Anderzijds 
constateert de gemeente dat de respons op bijvoorbeeld de enquête over het rioleringsplan laag is. Terwijl 
het wel als belangrijk punt wordt gezien door veel ondernemers. De huidige communicatie is onvoldoende 
effectief. Ook wordt de website van de gemeente Barneveld als onvoldoende toegankelijk gezien. Door de 
ondernemers een eigen communicatieplatform te bieden kan alle communicatie gekanaliseerd worden. 
Ondernemers geven aan dat dit een effectieve manier van communiceren met hen kan zijn. 

Welke acties horen hierbij? 
• Gezamenlijk met ondernemers wordt een communicatieplan opgesteld: hoe kan de communicatie 

tussen gemeente en ondernemers zo efficiënt mogelijk worden ingericht? Op deze manier kan de 
gemeente ondernemers en eigenaren zo goed mogelijk informeren over ingrepen in de openbare 
ruimte en ook zeker weten dat die informatie terecht komt bij de ontvanger. 

• Bij gebleken interesse en overeenstemming in communicatieplan: uitwerken concept website. 
• Onderzoek naar locaties van relevant nieuws (links). 
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A: Locatieprofie 
Locatieprofiel Harselaar-Oost 

Kenmerk 
Omvanq 

Ligging en 
bereikbaarheid 

Profiel, doelgroep 
en uitstraling 

Bestemmingsplan 

Toelichting 
• De gemeente Barneveld beschikt over tien verschillende bedrijventerreinen met een oppervlakte van ruim 

260,78 ha netto. 
• De omvang van dit terrein is circa 32 ha netto. Op het terrein zijn geen kavels meer uitgeefbaar. 
• Harselaar-Oost is onderdeel van het grotere bedrijventerreincluster Harselaar. Bedrijventerrein Harselaar 

is gelegen ten noorden van de kern Barneveld. Het terrein ligt tussen de snelweg Al en de spoorlijn 
Amersfoort - Apeldoorn. Het bestaat uit twee gedeelten: Harselaar-West en Harselaar-Oost. Deze 
terreinen worden gescheiden door de N805 (Baron van Nagellstraat). 

• Harselaar-Oost is via de Baron van Nagellstraat direct ontsloten op de snelweg Al. 
• Van echte zichtlocaties is nauwelijks sprake, mede vanwege begroeiing langs de Al. Voor het type 

bedrijven dat hier gevestigd is, zijn zichtlocaties dan ook niet noodzakelijk. 
• De Energieweg is de belangrijkste interne ontsluitingsweg voor de locatie. De Mercuriusweg vormt het 

begin van een te ontwikkelen ringweg en zal een belangrijke schakel vormen in de ontsluiting van hette 
ontwikkelen Harselaar-Zuid. Onteigening is nodig om de ontwikkeling van de ringweg mogelijk te maken. 

• Direct ten zuidwesten van Harselaar-Oost ligt het treinstation Barneveld Noord. Dit station ligt aande 
Valleilijn (Amersfoort - Ede-Wageningen) en kent tevens een transferium met circa 250 gratis 
parkeerplaatsen. Het terrein is bereikbaar met bus 205 (Barneveld - Harderwijk) die in de spits 2x per uur, 
en daarbuiten lx per uur rijdt. 

• Harselaar-Ocst heeft een functionele uitstraling en biedt plaats aan gemengde bedrijvigheid. Ook zijn 
verspreid op het terrein enkele bedrijfswoningen aanwezig. 

• Harselaar-Oost is een regionaal bedrijventerrein met een aantal grote, lokaal betrokken bedrijven. Het is 
daarmee een belangrijke pijler onder de Barneveldse economie. 

• Grote sectoren zijn industrie en (groot)handel & reparatie. Deze sectoren brengen veel 
vervoersbewegingen met zich mee. Vandaar dat vervoer en transport een belangrijke nevenactiviteit is 
voor Harselaar-Oost. Het aandeel bedrijven in de sector vervoer en transport is echter relatief klein. Op 
het terrein zijn circa 3.200 arbeidsplaatsen gevestigd. 

• Kavels op het terrein variëren in grootte. Er zijn kleine kavels van circa 500 m2tot grootschalige kavels van 
3,5 ha in gebruik. 

• Het terrein is bestemd en in gebruik voor bedrijvigheid, waaronder ook beperkt kantoren. Specifieke 
plekken zijn bestemd voor horeca (snackbar), kinderopvang, verenigingsleven en bedrijfswoningen. 

• De maximale milieucategorie op het terrein is 5.1. 
• De maximale bouwhoogte varieert van 11 tot 21 meter. Het maximale bebouwingspercentage is 100%. 
• Er is in het bestemmingsplan geen parkeemorm opgenomen. 
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B: Marktperspectief & 
ontwikkelingen 
Marktperspectief bedrijventerreinen regio Barneveld 

Voldoende aanbod in FoodValley 
In de regio FoodValley (Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en 
Wageningen) is er op basis van de meest recente prognoses nog een vraag naar bedrijventerreinen van 
circa 114 hectare tot en met 2025. 

Daartegenover staat een hard aanbod (vastgestelde bestemmingsplannen) van circa 162 hectare, waarvan 
78 hectare direct uitgeefbaar. Daarnaast is er nog een zacht aanbod (plannen die nog niet zijn vastgesteld) 
van circa 52 hectare. Daarmee is er kwantitatief sprake van een overaanbod in de regio. 

Harselaar-Oost laatste jaren vooral vestigingsplek voor bedri jven uit Barneveld 
Harselaar-Oost is al enkele jaren volledig uitgegeven. In de periode 2009-2015 is daarom geen nieuwe 
grond voor bedrijfsruimte uitgegeven. Dit betekent niet dat er geen dynamiek is op het terrein. In 
onderstaande tabel is die verhuisdynamiek weergegeven. Van de verhuizingen vindt 80% plaats binnen de 
kern Barneveld. 95% van de verhuizingen is binnen de gemeente, een enkel bedrijf verhuisd van/naar Ede 
of Putten. 

Tabel A: Verhuisdynamiek Harselaar-Oost 2011- 2016 

Verhuisbeweging Aantal 
Bedrijven nieuw opgericht 35 
Bedrijven opgeheven 31 
Bedrijven verhuisd naar Harselaar-Oost 25 
Bedrijven verhuisd van Harselaar-Oost 15 

Bron: Vastgoeddata.nl, 2016. 

Ontwikkeling Harselaar-Zuid, Harselaar Driehoek en Columbiz Park 

In de directe omgeving van Harselaar-Oost zijn nieuwe bedrijventerreinen in ontwikkeling. Het gaat om 
Harselaar Zuid, Harselaar Driehoek en Columbiz Park. 

Het plangebied van Columbiz Park betreft de herontwikkeling van het oostelijk deel van Harselaar-West. 
Het terrein is circa 6 hectare netto groot, en wordt begrensd door de Baron van Nagellstraat, 
Harselaarseweg, Industrieweg en het Transferium Barneveld-Noord. Het bestemmingsplan zet in op een 
gebied met gemengde functies in verschillende deelgebieden. Deze deelgebieden lopen uiteen van 
gemengde bedrijvigheid met het accent op zakelijke dienstverlening, leisure en showrooms met 
hoogwaardige uitstraling tot reguliere bedrijvigheid met een passende uitstraling en een hotel direct 
grenzend aan het transferium. Onder leisure kan bijvoorbeeld een bioscoop, weiness of bowlingbaan 
worden verstaan. 

Harselaar-Zuid en Harselaar Driehoek zijn gelegen ten (zuid)oosten van Harselaar-Oost. Voor beide 
ontwikkelingen bestaan onherroepelijke bestemmingsplannen die voorzien in de ontwikkeling van circa 34 
hectare (Harselaar-Zuid) en circa 20 hectare (Harselaar Driehoek) netto bedrijventerrein. Het is de bedoeling 
dat bedrijventerrein Harselaar-Zuid onder andere plaats gaat bieden aan bedrijven uit de logistieke sector, 
de productie-Zfoodsector en de commerciële zakelijke dienstverlening. Door de specifieke ligging en 
omvang van het gebied is het tevens mogelijk om relatief zware bedrijvigheid op het terrein te huisvesten. 
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Ook op Harselaar Driehoek is ruimte voor zwaardere industriële bedrijven (t/m categorie 5.2). De bedoeling 
is onder andere om Bosch Beton te verplaatsen naar Harselaar Driehoek. De bedrijventerreinen krijgen een 
regionaal karakter, dat wil zeggen: er is een opvangtaak voor de groei van het lokale bedrijfsleven en een 
ondersteunende taak ten opzichte van de regionale ontwikkeling. 

PROJECTEN: HARSELAARTUNNEL EN ANDERE INFRASTRUCTUUR 

De komende jaren wordt de infrastructuur rond bedrijventerrein Harselaar grondig aangepakt. De meest 
ingrijpende infrastructurele ontwikkeling is de aanleg van de Harselaartunnel. Daardoor wordt een 
ondergrondse kruising van de spoorlijn mogelijk. Ook het kruispunt van de A l , de ringweg Voorthuizen 
en de aanleg van de Mercuriusweg (nieuwe rondweg, voor de ontsluiting van Harselaar Zuid) moeten 
ervoor zorgen dat dit deel van Barneveld goed bereikbaar blijft, ook als de twee nieuwe 
bedrijventerreinen Harselaar-Zuid en Columbiz Park worden ontwikkeld. De opening van de 
Harselaartunnel staat gepland in 2019. 
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C: Schouw 
Schouw bedrijventerrein Harselaar-Oost 

Samen met de kopgroep van ondernemers is een schouw uitgevoerd van het bedrijventerrein. De eerste 
indrukken zijn vervolgens in een workshop met verschillende disciplines van de gemeente besproken. 
Daarin werd het door ons geschetste beeld bevestigd. Onderstaand geeft een overzicht van de schouw met 
een korte beschrijving van de eerste indrukken. 

Tabel B: Indrukken schouw bedri jventerrein Harselaar-Oost 

Bevinding Impressie 
Harselaar-Oost 
heett een 
functionele 
uitstraling. 

Zowel private 
kavels als openbare 
ruimte zijn op 
plaatsen rommelig. 

Infrastructuur, met 
name voet- en 
fietspaden zijn 
soms onduidelijk. 
Kan leiden tot 
gevaarlijke 
situaties. 

Opslag op kavels en 
in openbare ruimte. 

Ringweg is 
ontbrekende 
schakel in 
infrastructuur. 
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Op een aantal 
plekken staat de 
ruimtelijke kwaliteit 
echt onder druk. 
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D: EER Harselaar-Oost 
Economische Effectrapportage (EER) Harselaar-Oost 

TOELICHTING EER-MODEL 

Voor Harselaar-Oost is een economische effectrapportage (EER) opgesteld. De EER, een model van Stee 
Groep, biedt inzicht in de (sociaal-) economische waarde van bedrijventerreinen en kantoorlocaties. 
Hiermee wordt een objectief beeld van de economische toegevoegde waarde van Harselaar-Oost voor de 
gemeente Barneveld en de bredere regio weergegeven. Zo geeft de EER onder andere inzicht in het 
belang van Harselaar-Oost voor de lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid, maar bijvoorbeeld ook in 
aspecten als arbeidsproductiviteit en bereikbaarheid. 

Samenvatt ing EER-score: Harselaar-Oost scoort gemiddeld voor dit type terrein 
De economische waarde van Harselaar-Oost is gemiddeld; 49% van de totale score. Het terrein kent een 
aantal uitstekende basiskwaliteiten, zoals de ligging en (externe) bereikbaarheid en de aanwezigheid van 
grote, internationaal opererende bedrijven (sterk bedrijvencluster). Anderzijds staat vooral de ruimtelijke 
kwaliteit van het terrein sterk onder druk (zowel een deel van de private kavels als een deel van de 
openbare ruimte) en is in kantoorruimte leegstand op een aantal plekken goed zichtbaar. Daardoor staat de 
concurrentiepositie en daarmee de belangen van iedereen die betrokken is bij Harselaar-Oost 
(ondernemers, eigenaren, huurders, financiers, gemeente) onder druk. 

Tabel C: Scores Economische Effect Rapportage Harselaar-Oost 

Indicator 
Banen & 

vestigingen 

Marktwaarde 
& vastgoed 

Ruimtelijke 
kwaliteit 

9 

Score 

44% 

lïihn 50% 

54% 

Toelichting 
Het aandeel van Harselaar-Oost in de werkgelegenheid (ca. 3.100 banen) is groot. Het terrein 
wordt intensief gebruikt en kent een hoge werkgelegenheidsfunctie. 
De werkgelegenheid nam licht af (-0,6%), terwijl de werkgelegenheid op bedrijventerreinen in 
de regio licht groeide. 
Het aantal vestigingen nam met 17,5% toe. Dat ligt in lijn met vergelijkbare terreinen in de 
gemeente en regio. 
We schatten in dat Groot Vettenoord goed is voor circa 1.300 indirecte arbeidsplaatsen (bij 
toeleveranciers, ondersteunende diensten, etc). De multiplier voor Harselaar-Oost is gelijk aan 
vergelijkbare terreinen in de regio. 
De opname van bedrijfsruimte inde afgelopen tien jaar is iets lager dan gemiddeld voor dit type 
terrein. 
Het aanbod aan vastgoed is circa 6% van de voorraad. Dit is rond (een gezond) frictieniveau en 
een gemiddelde score. 
De arbeidsproductiviteit (gemiddelde toegevoegde waarde per arbeidsplaats) is op Harselaar
Oost is hoog. Dit komt door een relatief groot aandeel industriële activiteiten. 
De ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde op Harselaar-Oost (een daling van circa 15%) 
is gemiddeld voor dit type terrein. 
Harselaar-Oost kent een goede externe bereikbaarheid. De centrale ligging aan de A1/A30 is 
zeer gunstig en bovendien ligt het terrein direct naast het transferium. 
De parkeerdruk is erg hoog en de interne bereikbaarheid is matig. 
De kwaliteit van zowel openbare ruimte als private kavels en panden laat op sommige plekken 
te wensen over. Dit komt verspreid voor. 
De gebruiksmogelijkheden (milieucategorie 5, bebouwingspercentage 100%) van het terrein zijn 
ruim en marktconform. 
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Harselaar-Oost bevindt zich in fase 2 van de levenscyclus 
We zien dat Harselaar-Oost het gevaar loopt in een neerwaartse spiraal te raken. De eerste tekenen van dit 
afglijden zijn al zichtbaar. Dit zet de economische waarde van het terrein onder druk. Naast conjuncturele 
oorzaken heeft dit ook een structurele oorzaak, doordat de kwaliteit van panden en het terrein als geheel 
wegzakt. Zeker nu Harselaar-West gerevitaliseerd is, vallen de verschillen met Harselaar-Oost extra op. 
Harselaar-Oost als geheel is duidelijk in fase 2 van de economische levenscyclus van terreinen beland (zie 
figuur hieronder). Op het terrein zijn een aantal hoekjes aan het ontstaan waar de ruimtelijke kwaliteit 
onder druk staat. De doodlopende straatjes Oostvenerweg en Factorijweg zijn hiervan voorbeelden. Maar 
ook in het zuidwestelijke deel, de doorsteek via de Parallelweg naar het transferium, gaat de kwaliteit 
achteruit. De Energieweg en het deel van de straten dat daar direct aan grenst, vormt de ruggengraat van 
het terrein. Panden en openbare ruimte staan er daar relatief beter bij. Echter, ook hier valt op dat de 
infrastructuur soms rommelig is. Fiets- en voetpaden ontbreken of verdwijnen soms, waardoor gevaarlijke 
situaties kunnen ontstaan. 

Kortom, als er nu niks wordt gedaan, is de kans groot dat het terrein verder wegzakt en er verder verlies 
van werkgelegenheid, economische betekenis en (vastgoed)waarde van Harselaar-Oost optreedt. Dit is 
ongunstig voor alle partijen die betrokken zijn bij het terrein. Op basis van ervaringscijfers van Stee Groep 
is een vastgoedwaardedaling van zo n 15-20% als gevolg van oplopende leegstand, veroudering van 
panden en buitenruimte et cetera, waarschijnlijk als er nu niks gebeurt. Het terrein vertegenwoordigt een 
vastgoedwaarde van zo'n € 130 miljoen, zo blijkt uit een voorzichtige taxering (Stee Groep, november 
2016). Afhankelijk van het specifieke deelgebied is dit verlies meer of minder. Het waardeverlies voor 
Harselaar-Oost kan daarmee oplopen tot circa € 25 miljoen. 

Figuur A: Levenscyclus Harselaar-Oost 

Fase! 
Lichte ingrepen, bv 

onderhoud wegen, openbare 
ruimte, collectieve 

beveiliging, bewegwijzering, 
etc. 

Fasel! 
Zwaardere ingrepen, bv 

grootschalig wegonderhoud, 
riolering, functiewijziging, 

herverkaveling, private 
upgrading. 

Fase lil 
Zeer zware ingrepen en 

mogelijk 
; functiewijziging transformatie, 

eventueel door verwerving 
private gronden 

Bron: Stee Groep (2016) 

Toelichting score per indicator 
Indicator A: banen en vestigingen 
Harselaar-Oost kent, in absolute aantallen, een belangrijke werkgelegenheidsfunctie. Op het terrein zijn 
circa 150 bedrijven gevestigd. Deze bieden ruimte aan meer dan 3.100 arbeidsplaatsen. Daarnaast zorgen 
de bedrijven op Harselaar-Oost ook nog voor indirecte werkgelegenheid. Denk hierbij aan diensten zoals 
schoonmaak, catering, beveiliging, onderhoud/reparatie, etc. Dit betekent dat Harselaar-Oost in totaal voor 
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circa 4.500 arbeidsplaatsen zorgt. Het aantal arbeidsplaatsen per hectare (89) op Harselaar-Oost is 
gemiddeld voor dit type terrein in de regio. 

Het aantal arbeidsplaatsen op Harselaar-Oost is in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. Tussen 
2009 en 2015 daalde het aantal banen op bedrijventerrein Harselaar-Oost slechts licht (een afname van 
3.177 naar 3.158, of 0,6% daling). Gemiddeld nam het aantal banen op bedrijventerrein in de gemeente wel 
iets toe. Het terrein scoort daarmee licht ondergemiddeld. 

Als we kijken naar de sectoren die op Harselaar-Oost gevestigd zijn valt op dat een belangrijk deel wordt 
gevormd door industrie en handel & reparatie (in banen samen circa 65%). Vervoer en opslag is in zowel 
aantal banen als vestigingen maar een kleine sector. Echter, een aanzienlijk deel van de bedrijven in 
industrie en(groot)handel en reparatie onderneemt ook logistieke activiteiten. Voorspellingen laten zien dat 
de werkgelegenheid in de industrie op de (middel)lange termijn (periode 2020-2030) zal afnemen'. Dit heeft 
mogelijk tot gevolg dat bestaande bedrijven krimpen of verdwijnen. Gelet op het sectorale profiel is 
Harselaar-Oost dus kwetsbaar als het gaat om de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen. 

Figuur B: Verdeling arbeidsplaatsen en vestigingen op Harselaar-Oost naar sector 

arbeidsplaatsen 

vestigingen 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

industrie 

bouw 

i handel en reparatie 

vervoer en opslag 

dienstverlening 

i openbaar bestuur 

gezondheidszorg 

overige 

Bron: Gemeente Barneveld, 2016. 

Indicator B: Marktwaarde en vastgoed 
Op peildatum augustus 2016 werd circa 9.500 m 2 bedrijfshallen en circa 8.500 m 2 kantoorruimte 
aangeboden 2. We beschouwen dit als de leegstand. Het gaat om circa 6% van het totale vloeroppervlak aan 
bedrijfsvastgoed op het totale terrein. Daarmee ligt de totale leegstand iets boven frictieniveau (circa 5%). 
Frictieleegstand is een gezond percentage leegstand, dat nodig is om bedrijven 'schuifruimte' te bieden. 
Hierbij maken we twee opmerkingen: 
• Enkele bedrijven met grote panden in gebruik hebben concrete plannen om te verhuizen (onder andere 

van Reenen Transport en Vink Recycling). Het pand van Van Reenen is aangekocht door een (lokale) 
belegger. Op dit moment is nog niet duidelijk wat met het pand precies gaat gebeuren. De snelle 
verkoop is wel een teken dat de dynamiek hoog is. 

• Voor alleen kantoren is het percentage leegstand fors hoger. We ramen dit op circa 15-20%3. Volgens 
het concept RPW is de gemiddelde leegstand van kantoren in Barneveld circa 14%. Gezien het profiel 
van Harselaar-Oost is een hogere leegstand in kantoren dan gemiddeld hier niet onlogisch. Ook visueel 

1 CPB/PBL, 2015. Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario's. 
2 Bron: Funda in Business, lokale bedrijfsmakelaars, DTZ en Realnext en onze eigen inschatting op basis van de schouw. Op Funda 
worden bijvoorbeeld nog te realiseren bedrijfshallen aangeboden. Ook het pand van Van Reenen wordt aangeboden. Omdat we vooral 
geïnteresseerd zijn in leegstand, passen we het totale aanbod op aan op basis van de lokale kennis. 
3 Verschillende panden (o.a. Energieweg 32-62) hebben volgens de BAG deels een industrie, en deels een kantoorfunctie. Daarbij is 
geen uitsplitsing gemaakt naar de omvang in m2 van beide functies. Andere panden (zoals Hermesweg 20) worden op 
fundainbusiness als kantoorruimte aangeboden, maar hebben volgens de BAG een industriefunctie. Dit bemoeilijkt een precieze 
inschatting van de totale oppervlakte aan kantoorruimte op Harselaar Oost. Op basis van een indicatieve berekening schatten we het 
percentage leegstand op 15-20%. 
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begint leegstand in kantoren op te vallen en in gesprekken met ondernemers, zo merken we, komt het 
vaak aan bod. 15-20% leegstand in kantoren vinden we daarom een realistische schatting. 

Gemiddeld genomen lijkt leegstand dus geen groot probleem op Harselaar-Oost. We constateren echter 
dat leegstand in bedrijfshallen laag is, maar door verhuizingen snel kan oplopen. De leegstand in kantoren 
is hoger dan het Barneveldse gemiddelde. Een deel hiervan voldoet niet meer aan de huidige en 
toekomstige eisen die aan kantoorhuisvesting worden gesteld. Deze kantoren zijn (economisch) verouderd. 
Ook op regionaal niveau wordt een overschot aan kantoren geconstateerd. Bovendien bevinden zich in 
Barneveld relatief veel kantoren op bedrijventerreinen. Het geschetste profiel voor Harselaar-Oost richt zich 
op bedrijfstakken die traditioneel vaak maar een beperkte, ondergeschikte hoeveelheid kantoorruimte 
gebruiken. Leegstand komt verspreid voor over het terrein, zie ook onderstaand figuur. 

Figuur C: Overzicht van leegstaande kantoren en bedri j fshallen op Harselaar-Oost 

I Kantoren 
I Bednjtstialler, 
I Comtunatie kantoren/bedrijfshallen 

\ 

\ 

Bron: Openstreetmaps.org, Funda in Business (peildatum augustus 2016). Bewerking: Stee Groep. 

De commerciële waarde van het vastgoed op Harselaar-Oost is in lijn met het niveau van de regio. De 
gemiddelde huurprijs van bedrijfsruimte op Harselaar-Oost ligt tussen € 45-55. Voor meer kantoorachtige 
panden liggen de huren iets hoger: € 55-65. De gemiddelde WOZ-waarde van het terrein (per object) is 
sinds 2010 met circa 15% afgenomen. De totale afname WOZ-waarde is gedaald met zo'n € 15 miljoen, een 
daling van zo'n 10%. Deze percentages liggen rond het gemiddelde voor dit type terrein. 

De marktwaarde van het vastgoed op Harselaar-Oost staat onder druk. Veel handels- en industriële 
bedrijven zijn actief in transport en logistiek. In deze sector vinden veel ontwikkelingen plaats, waaronder 
schaalvergroting (zie kader). Door deze ontwikkelingen veranderen ook de eisen die bedrijven stellen aan 
hun vastgoed en bedrijfsomgeving. Het vastgoed op Harselaar-Oost is niet goed toegesneden op deze 
nieuwe eisen. Het is ook onwaarschijnlijk dat herstructurering leidt tot heruitgeefbare kavels van 
grootschalige omvang. Daarnaast is ook de vraag of de interne infrastructuur van Harselaar-Oost wel 
geschikt is om de vele verkeersbewegingen van grootschalige logistieke bedrijven te kunnen verwerken. 
Het is daarom maar de vraag of Harselaar-Oost ook in de toekomst aan de vraag naar bedrijfsruimte van 
deze sector kan voldoen. 
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ONTWIKKELINGEN LOGISTIEKE SECTOR 

De logistieke sector is onderhevig aan snelle modernisering en schaalvergroting. Logistieke partijen zijn 
voortdurend op zoek naar een efficiëntere organisatie van hun logistieke ketens (supply chains). Was 
logistiek voorheen vooral de op- en overslag en het transport van goederen, de laatste jaren vinden in de 
distributiecentra in toenemende mate activiteiten met een hoge(re) toegevoegde waarde plaats zoals 
assemblage, om- en verpakking, montage, reparatie, marktspecifieke producttoevoegingen en bedrukking 
van producten. De integratie van diverse activiteiten (van transport, op- en overslag, tot assemblage, 
retourhandelingen en ketenregie) binnen eenzelfde distributiecentrum zorgen ervoor dat processen 
hoogwaardiger worden en steeds meer waarde toevoegen aan het uiteindelijke product. Activiteiten van 
toegevoegde waarde vinden tegenwoordig in vrijwel elk distributiecentrum plaats. 
Trends als schaalvergroting, clustering en outsourcing in de logistiek zorgen ervoor dat een groot deel 
van de logistieke vraag grootschalig is, veelal kavels groter dan 5 ha, en steeds vaker oplopend tot groter 
dan 10 ha. 

Indicator C: Ruimteli jke kwaliteit 
De externe bereikbaarheid van Harselaar-Oost is goed. De nabijheid van de op- en afrit van de A l zijn 
gunstig. Ook is het terrein per openbaar vervoer bereikbaar, met het transferium direct naast het terrein. 
De interne ontsluiting van het terrein kan beter. Op de nog weinig gebruikte Mercuriusweg na, is de 
Energieweg de enige toegangsweg tot het terrein. De afwikkeling van het verkeer via de Baron van 
Nagellweg is niet optimaal. Voor de ontwikkeling van Harselaar Driehoek en Harselaar-Zuid is een nieuwe 
ontsluitingsweg noodzakelijk. Deze verbinding (via de Mercuriusweg) is nog niet gerealiseerd. In de 
toekomst kan dit de toegang tot het terrein sterk verbeteren. 

De uitstraling van het terrein is functioneel. Op bepaalde plekken zijn openbaar groen en private kavels 
matig onderhouden. Op sommige plekken staat daardoor de ruimtelijke kwaliteit onderdruk. De 
parkeerdruk is op Harselaar-Oost nog niet zo hoog als op Harselaar-West. Toch is op sommige plekken 
sprake van een tekort aan parkeerruimte. Dit terwijl sommige kavels (bijvoorbeeld die van Schaeffler) erg 
extensief gebruikt worden. Over het algemeen worden kavels intensief gebruikt. Voor een uitgebreide 
toelichting op ruimtelijke kwaliteit verwijzen we ook naar de resultaten van de schouw, die ook in de 
bijlage zijn te vinden. De uitkomsten van deze schouw vormden ook input voor de EER. 
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E: Investeringskansen 
naar pandtype 

Onderscheid in grofweg drie pandtypen 
We hebben met verschillende ondernemers/eigenaren een individueel gesprek gevoerd. Daarbij is het 
bedrijventerrein zelf uitgebreid besproken, maar is ook specifiek gekeken naar de situatie van de 
ondernemer en zijn kavel en pand. We hebben de ondernemers/eigenaren hun eigen pand laten 
beoordelen op de belangrijkste indicatoren van courantheid van vastgoed. Op basis van deze 
beoordelingen en onze eigen indrukken van het terrein, vanuit de EER en de schouw, hebben we een 
inschatting gemaakt van de verdeling van de voorraad naar pandtype. We onderscheiden grofweg drie 
type panden: verouderde panden, gemiddelde panden en moderne panden. Hieronder hebben we de 
kernmerken van deze drie types uiteengezet in een matrix. 

Verouderd bedri j fspand 

Multifunctioneel pand 

Marktconforme bouwhoogte 

Courante verhouding kantoor/bedrijfsruimte 

Flexibele indeelbaarheid 

Groei/krimpmogelijkheden op kavel 

Hoogwaardig afwerkingsniveau 

Voldoende parkeerplekken 

Goed bereikbaar 

Allure, eigen identiteit 

Energielabel A 

Key Performance Indicators 

Maatpak 

Niet marktconforme bouwhoogte 

Niet-courante verhouding kantoor/bedrijfsruimte 

Geen flexibele indeelbaarheid 

Kavel maximaal bebouwd 

Laagwaardig afwerkingsniveau 

Onvoldoende parkeerplekken 

Beperkt bereikbaar 

Basis, weinig identiteit 

Energielabel G. geen label 

Functioneel bedri j fspand 

Multifunctioneel pand 

Marktconforme bouwhoogte 

Courante verhouding kantoor/bedrijfsruimte 

Flexibele indeelbaarheid 

Groei/krimpmogelijkheden op kavel 

Hoogwaardig afwerkingsniveau 

Voldoende parkeerplekken 

Goed bereikbaar 

Allure, eigen identiteit 

Energielabel A 

Key Performance Indicators 

Maatpak 

Niet marktconforme bouwhoogte 

Niet-courante verhouding kantoor/bedrijfsruimte 

Geen flexibele indeelbaarheid 

Kavel maximaal bebouwd 

Laagwaardig afwerkingsniveau 

Onvoldoende parkeerplekken 

Beperkt bereikbaar 

Basis, weinig identiteit 

Energielabel G/geen label 
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Modern bedri j fspand 

Multifunctioneel pand 

Marktconforme bouwhoogte 

Courante verhouding kantoor/bedrijfsruimte 

Flexibele indeelbaarheid 

Groei/krimpmogelijkheden op kavel 

Hoogwaardig afwerkingsniveau 

Voldoende parkeerplekken 

Goed bereikbaar 

Allure, eigen identiteit 

Energielabel A 

Key Performance Indicators 

Maatpak 

Niet marktconforme bouwhoogte 

Niet-courante verhouding kantoor/bedrijfsruimte 

Geen flexibele indeelbaarheid 

Kavel maximaal bebouwd 

Laagwaardig afwerkingsniveau 

Onvoldoende parkeerplekken 

Beperkt bereikbaar 

Basis, weinig identiteit 

Energielabel G. geen label 

Grootste waardesprong mogeli jk bij functionele bedri j fspanden 
We schatten in dat op Harselaar-Oost zo'n 60% van de panden te typeren is als functioneel bedrijfspand, 
zo'n 30% als verouderd en 10% als modern. Functionele bedrijfspanden zijn relatief eenvoudig te 
verbeteren, met relatief eenvoudige ingrepen (denk aan een gevelrenovatie, het ombouwen van 
kantoorruimte naar magazijn of bedrijfshal, verbeteren van het afwerkingsniveau, vernieuwen 
klimaatinstallaties). Daarmee kan van een functioneel pand mogelijk een modern bedrijfspand gemaakt 
worden, met relatief kleine investeringen. Voor de categorie verouderde panden zijn veel grotere en 
ingrijpende investeringen nodig (denk aan aanpassen bouwhoogte, sloop/herbouw van (een deel van) het 
pand) om hiervan een functioneel of modern pand te maken. Voor dit type panden kost het veel meer om 
een waardesprong te behalen. 

Voor Harselaar-Oost adviseren we daarom om wat betreft (het uitlokken van) private investeringen vooral 
te richten op deze groep functionele bedrijfspanden. 
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F: Duurzaamheid -
stand van zaken 
Beleidsmatig wordt vanuit de provincie Gelderland ingezet op energieneutraal in 2050. Er is een Gelders 
Energie Akkoord om te zorgen voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energieleverantie. 
Energietransitie zet daarbij in op het stimuleren van een biobased economie waarbij gebruik gemaakt 
wordt van bio-raffinage en bio-grondstoffen. Er wordt ingezet op het stimuleren van een circulaire 
economie, waarbij de aandacht uitgaat naar bedrijven. Schone lucht en beperking van C02 uitstoot heeft 
eveneens prioriteit. 
Vanuit de gemeente wordt samen met Alliander onderzocht of er kansen zijn voor een warmtenet, waarbij 
overtollige warmte gedistribueerd wordt naar bedrijven met warmtevraag. Van Paperfoam is bekend dat 
het een warmteoverschot heeft. 

De gemeente Barneveld heeft haar visie op duurzaamheid onder meer verwoord in de energievisie 2015 -
2020 'Investeren in Barneveldse bronnen'. Hieruit komt naar voren dat 'werken' (gebouwen en processen) 
zorgdragen voor zo'n 45% van al het energieverbruik. 5% van het energieverbruik in Barneveld wordt 
duurzaam opgewekt (getallen 2013). 

Kansen voor het verduurzamen van Harselaar-Oost liggen zowel op individueel als collectief gebied. 

Individueel 

• Dak- en gevelisolatie, in samenhang met vervangen dakbedekking en gevelrenovatie 
• Inregelen- en vervangen klimaatinstallaties ver terugverdientijden < 5 jaar en of bij eind economische 

levensduur. Optioneel onderoek naar gebruik warmtepomp en WKO. Harselaar heeft een bodem die 
geschikt is voor open en gesloten WKO systemen. Deze systemen zijn rendabel in te passen bij 
nieuwbouw en grootschalige renovatie (terugverdientijd 7 tot 10 jaar). 

• Vervangen verlichting door LED-verlichting en toepassing daglichtregelingen en 
aanwezigheidsdetectie. Gezien de korte terugverdientijden van (afhankelijke van het aantal branduren) 
1 tot 5 jaar. 

• Zonnepanelen op eigen dak, al dan niet in combinatie met SDE-subsidie. Toepassing van 
zonnepanelen geeft een duurzame uitstraling, creëert onafhankelijkheid van de energieleverancier en 
heeft een terugverdientijd van zo'n 7 jaar (inclusief SDE-i- subsidie) tot 13 jaar. Een en ander afhankelijk 
van het volume dat verbruikt wordt en het daadwerkelijk betaalde energietarief. 

• Overige maatregelen in bedrijfsproces en IT. Hiervoor kan aansluiting gezocht worden met 
branchespecifieke adviseurs. 

• Inkoop groene stroom. Dit is eenvoudig zelf te regelen of via een energie-inkoopadviseur. 

Collectief 
• Collectieve aanpak dak- en gevelrenovatie. 
• Collectieve toepassing WKO. Toepassing van collectieve WKO ligt meer voor de hand bij nieuwbouw. 

Wel kunnen bedrijven een gezamenlijke WKO ontwikkelen. 
• Gezamenlijke inkoop LED-verlichting en zonnepanelen. Hierdoor is prijsvoordeel te behalen en kan het 

projectmanagement gezamenlijk uitgevoerd worden. 
• Ver-LED-ten openbare verlichting. Hiervoor is een goede businesscase te ontwikkelen in samenhang 

met veiligheid, regulier onderhoud en vervanging. 
• Warmtenet. Er zijn diverse bedrijven in de regio die warmte overhebben. Gemeente en Alliander zijn in 

gesprek om te kijken of een warmtenet haalbaar kan zij. 
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Biogas. Gemeente onderzoekt of er voldoende reststromen afval zijn om tot biovergisting te kunnen 
komen. 
Maatregelen openbaar vervoer en fiets. Bereikbaarheid met openbaar vervoer is goed te noemen; als 
aandachtspunt geldt de wens voor een Intercity station bij Barneveld Noord. Harselaar-Oost is goed 
bereikbaar per fiets; op het terrein zelf zijn er echter geen duidelijk gemarkeerde, veilige fietspaden. 
Hieraan moet bij de herinrichting aandacht besteed worden. 
Parkeerdek met snellaadstation. Om de parkeerdruk te verminderen en het elektrisch rijden te 
stimuleren zou de aanleg van een parkeerdek met snellaadstation te overwegen zijn aan de rand van 
bedrijventerrein. 
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G: Subsidiescan 
Provincie Gelderiand: Regels Ruimte voor Gelderland 2016 

6.22 Herstructureren van de fysieke bedr i j fsomgeving 

6.22.1 Subsidiabele activiteit 
Subsidie als bedoeld in artikel 11 van de AsG kan worden verstrekt voor: 
a. het opstellen van een businessplan voor de fysieke bedrijfsomgeving; 
b. de uitvoering van maatregelen op het bedrijventerrein waarmee investeringskansen worden verzilverd, 

zoals omschreven in het businessplan voor de fysieke bedrijfsomgeving. 

6.22.2 Criteria 
Subsidie als bedoeld in artikel 6.22.1, onder b, wordt slechts verstrekt indien: 
a. er sprake is van een ruimtelijk knelpunt op het bedrijventerrein die het (toekomstig) functioneren van 

tenminste één bedrijf bemoeilijkt, er aantoonbaar draagvlak bij de ondernemers aanwezig is en er een 
positief effect is op de ontwikkeling of behoud van de werkgelegenheid op het bedrijventerrein; en 

b. er een businessplan voor de fysieke bedrijfsomgeving aan de activiteit ten grondslag ligt dat voldoet aan 
de volgende vereisten: 

i. een omschrijving van de knelpunten, kansen, ambities en doelstellingen; 
ii. een beschrijving van de projecten of deelprojecten; 
iii. een beschrijving van de organisatie, communicatie, planning, kosten en financiering van de 
maatregelen. 

6.22.3 Aanvrager 
Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten. 

6.22.4 Hoogte van de subsidie 
De subsidie bedraagt ten hoogste: 
a. 50% van de kosten tot een maximum van € 25.000 voor activiteiten als bedoeld in artikel 6.22.1, onder a; 
b. 50% van de kosten voor activiteiten als bedoeld in artikel 6.22.1, onder b. 

6.23 Bedri j fsverplaatsingen 
6.23.2 Subsidiabele activiteiten 
Subsidie als bedoeld in artikel 11 van de AsG kan worden verstrekt voor het verstrekken van een bijdrage 
voor bedrijfsverplaatsing vanwege een milieuhygiënisch knelpunt. 

6.23.3 Criteria 
Subsidie wordt slechts verstrekt indien: 
a. de bijdrage wordt verstrekt voor een bedrijfsverplaatsing vanwege een milieuhygiënisch knelpunt 

veroorzaakt door het te verplaatsen bedrijf; 
b. de bijdrage van de gemeente ten hoogste 50% bedraagt van de kosten voor de verplaatsing van het 

bedrijf; 
c. de gemeente bij het bepalen van haar bijdrage in de kosten voor de verplaatsing van het bedrijf 

toepassing geeft aan de circulaire; 
d. de gemeente haar bijdrage in de kosten voor de verplaatsing van het bedrijf vaststelt op basis van een 

taxatie die is opgesteld door een onafhankelijk taxateur; 
e. sprake is van bedrijfsverplaatsing binnen de provincie Gelderland naar een bedrijventerrein; 
f. het milieuhygiënische knelpunt blijvend wordt opgelost. 
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6.23.4 Subsidiabele kosten 
Voor subsidie komt in aanmerking de bijdrage van de gemeente in de kosten voor de verplaatsing vanhet 
bedrijf. 

6.23.5 Aanvrager 
Subsidie wordt verstrekt aan gemeenten. 

6.23.6 Hoogte van de subsidie 
De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000. 

6.24 Samenwerking fysieke bedri j fsomgeving 
6.24.1 Subsidiabele activiteiten 
Subsidie als bedoeld in artikel 11 van de AsG kan worden verstrekt voor: 
a. het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een rechtspersoon die het beheer 

van een bedrijventerrein als statutair doel heeft; 
b. het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek naar de uitvoering van energiebesparende maatregelen 

op een bedrijventerrein. 

6.24.2 Criteria 
Subsidie als bedoeld in artikel 6.24.1, onder a, wordt slechts verstrekt indien aanvrager daarbij voor 
gezamenlijke rekening en risico samenwerkt met ten minste één onderneming of gemeente en de 
voorwaarden voor de samenwerking schriftelijk zijn vastgelegd. 

6.24.3 Aanvrager 
Subsidie wordt verstrekt aan: 
a. gemeenten en ondernemingen voor activiteiten als bedoeld in artikel 6.24.1, onder a; 
b. aan rechtspersonen die het beheer van een bedrijventerrein als statutair doel hebben voor activiteiten 

als bedoeld in artikel 6.24.1, onder b. 

6.24.4 Hoogte van de subsidie 
De subsidie bedraagt ten hoogste: 
a. 50% van de kosten met een maximum van € 50.000 voor activiteiten als bedoeld in artikel 6.24.1, 

onder a; 
b. 50% van de kosten met een maximum van € 25.000 voor activiteiten als bedoeld in artikel 6.24.1, 

onder b. 
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PPM Oost / Oost NV: Fonds herstructurering bedrijventerreinen 

Algemeen 
Voor de herontwikkeling van private kavels op bedrijventerreinen komt € 7,5 miljoen beschikbaar in het 
Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland (FHBG). Het doel van het fonds is om de 
economische functie van bestaande bedrijventerreinen te versterken. De verwachting is ook dat door het 
inzetten van revolverende middelen een vliegwieleffect wordt bewerkstelligd. De aanpak van een of enkele 
beeldbepalende 'verwaarloosde plekken' heeft een positieve uitwerking op het gehele terrein en lokt 
nieuwe investeringen uit. 

Voor welke investeringen zijn de f inancieringen bestemd? 
Het fonds stimuleert projecten gericht op de herontwikkeling van privaat eigendom op bedrijventerreinen, 
om de economische functie van bedrijventerrein te versterken. Daarbij is het uitgangspunt dat de 
investering als een vliegwiel gaat werken. Om een substantieel effect te bewerkstelligen dient de 
oppervlakte waar het project positieve uitstraling op heeft, minimaal 5.OOOm2 -in principe aaneengesloten
terrein te bedragen. De investeringen hebben betrekking op aankoop/bewerking van grond en/of vastgoed. 
Investeringen in machines/inventaris zijn niet mogelijk vanuit het fonds. 
Verder zijn investeringen die er uitsluitend op gericht zijn om ruimte te maken voor grote detailhandel, 
zelfstandige kantoren of transformatie van het gebied uitgesloten. 

Wie kan een aanvraag indienen? 
Projectontwikkelaars, natuurlijke of rechtspersonen, huurders van onroerende zaken eigenaren van 
onroerende zaken dan wel een samenwerkingsverband tussen voornoemde doelgroepen die substantiële 
economische activiteiten in de provincie Gelderland verrichten of gaan verrichten. Hiertoe kan ook een 
gemeente behoren indien zij deelneemt in een privaatrechtelijke constructie. Op projectniveau dient een 
aparte (juridische) entiteit te bestaan die kredietnemer en uitvoerder is. 

Welke f inancier ingsvormen zijn er mogeli jk? 
• Risicodragende participatie en alle vormen van leningen met een looptijd van maximaal 10 jaar. 
• Omvang minimaal € 500.000 en maximaal € 2.500.000. 
• Er wordt uitsluitend tegen marktconforme condities geïnvesteerd. 
• De investering vanuit FHBG mag maximaal de helft van de totale investering bedragen. 

Wat zijn de belangrijkste eisen bij een aanvraag? 
• Bij aanvang van het project moet duidelijk zijn dat de herontwikkeling van één of enkele cruciale 

private kavels een positieve uitwerking op het terrein heeft en dit nieuwe investeringen uitlokt. Er 
kunnen aanvullende activiteiten en diensten op het terrein mogelijk 'worden gemaakt met als doel: het 
versterken van de economische functie van het bedrijventerrein, en het behoud en - waar mogelijk -
uitbreiding van de werkgelegenheid. Daarbij dient ook de ruimte op de bestaande bedrijventerreinen 
beter te worden benut (zodat er minder snel ruimte op nieuwe bedrijventerreinen nodig is). 

• Het project moet onderdeel uit maken van een integraal en door de gemeente vastgesteld en 
ondersteund herstructureringsplan en/of bedrijventerreinenvisie en dient op deze wijze spin-off voor 
de projectomgeving op te leveren. 

• Voor het desbetreffende bedrijventerrein is aannemelijk gemaakt dat het over voldoende 
toekomstpotentie beschikt om de economische functie als bedrijventerrein ook voor de toekomst te 
waarborgen. 

• Het project moet een bijdrage leveren aan tenminste het behoud van de werkgelegenheid op het 
bedrijventerrein. 

• Aantoonbaar is dat het project niet volledig door marktpartijen kan worden gefinancierd. 
• De aanvrager overlegt documentatie ten behoeve van het uitvoeren van een management, financiële, 

een technische, een fiscale en juridische due diligence. De kosten voor een externe due diligence en 
bijkomende administratieve kosten zijn voor rekening van de aanvrager. 
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Rijksdienst voor ondernemend Nederland: Subsidieregeling verwijderen asbestdaken 

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit 
organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. De 
subsidieregeling is op 2 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. De staatssecretaris heeft 
besloten het bestaande budget van € 10 miljoen voor 2016 op te hogen naar € 15 miljoen. Lees de brief aan 
de Tweede Kamer. 

Aanvragen doorgezet naar 2017 
Subsidieaanvragen die RVO.nl in 2016 ontvangt, zetten we automatisch door naar januari 2017. Dan is er 
weer een nieuw budget beschikbaar. Deze aanvragen worden dus begin 2017 beoordeeld. Als u aan de 
subsidievoorwaarden voldoet, betalen wij u vervolgens uit. 

Voor wie? 
Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het 
asbestdak. Let op dat de degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook 
de subsidieaanvraag indient. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of 
overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde 
van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie. 

Loopti jd en indienen 
De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 
2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt uw aanvraag indienen 
binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen 
worden in behandeling genomen. Binnen 13 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag. 
Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl. 

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen? 
De subsidie bedraagt € 4,50 per m 2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt 
alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer 
dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling. 

Subsidiebudget 
Voor 2016 is een budget van € 15 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. 
Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is al bereikt, verschuift de datum van 
ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt met ingang van 1 januari 
2020. 

Leefomgeving en gezondheid 
Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken 
vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels 
vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van 
asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de 
periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen. 

Ook is het onverstandig om zonnepanelen op asbestdaken te plaatsen. Ze moeten uiteindelijk samen met 
het asbestdak verwijderd worden. Dit zorgt voor extra kosten. 



Bijlage 2 

Thema Activiteiten Voortgang 

Bereikbaarheid Opstellen mobiliteitsplan Opnemen in op te stellen PvA 

1 n venta risatie fietsi nf rastructu u r Opnemen in op te stellen PvA, 
onderdeel van mobiliteitsplan 

Verbeteren Glasvezelnetwerk Hype, Cloudet voert een 
draagvlakmeting uit om tot een 
alternatief, goedkoper aanbod te 
komen van zakelijk. De afgelopen tijd 
hebben verschillende bedrijven een 
aansluiting van Cloudet aangeschaft 

Schoon,heel en 
veilig 

Draagvlakmeting onder ondernemers 
en eigenaren voor deelname 
financieren gemeenschappelijke 
ingrepen 

BIZ de Harselaar heeft geen 
doorgang gevonden. Inzet is op het 
uitbreiden aantal leden collectieve 
beveiliging. 

Onderhoudsplan voor publiek en 
private ruimte 

Opnemen in op te stellen PvA 

Intensiveren handhaving Opnemen in op te stellen PvA en 
koppelen aan voorgaande actie 

Stimuleren private 
investeringen 

Stroomlijnen informatievoorziening 
duurzaamheidssubsidies 

Inzet energieregisseur. Deze 
regiseur houdt zich bezig met de 
energievraagstukken vanuit de 
bedrijven, waaronder de 
energiesubsidies. 

Opstellen beeldkwaliteitsfonds Opzetten na aanpak van de 
openbare ruimte. 

Organisatie en 
samenwerking 

Aanstellen gebieds-/ parkmanager 
als aanspreekpunt 

Frits op de Haar is parkmanager voor 
alle bedrijventerreinen. 



Duurzaamheid 

Organisatiegraad en binding op 
Harselaar vergoten 

Inpassen 
verduurzamingsmaatregelen in 
individuele investeringsplannen 

Geen specifieke bijeenkomsten 
alleen voor de Harselaar. Wel 
gemeentebreed. Vaak in 
samenwerking met BIK 

Er zijn voor alle bedrijven in de 
gemeente twee bijeenkomst 
gehouden over SDE+ subsidie voor 
zonnepanelen voor grootverbruikers. 
Daarnaast is de de energie regisseur 
voor bedrijven begonnen. 

Er is intentieverklaring getekend 
tussen gemeente en SOGB over 
verduurzaming 

Er is behoefte bij ondernemers om 
warmte uit te wisselen. Daarnaast is 
er een globaal beeld van de warmte 
vraag en het warmte aanbod op 
Harselaar. We willen verkennen of en 
hoe warmte uitwisseling gefaciliteerd 
kan worden. Dit wordt opgenomen in 
het PvA voor de revitalisering 

Vervangen van openbare verlichting 
door LED-verlichting 

Opnemen in op te stellen PvA, 
onderdeel van aanpak openbare 
ruimte 

Doorgaan en uitdragen van 
initiatieven voor waterberging op het 
terrein. 

Opnemen in op te stellen PvA, 
onderdeel van aanpak openbare 
ruimte 

Liefde en aandacht 
voor bestaand 

Aandacht (ambtelijk en bestuurlijk) 
voor bestaande bedrijven 

In beeld brengen van "belangrijke" 
bedrijven 

Aankomend jaar worden 
gemeentebreed 5 collegebezoeken 
gepland, 20 bedrijfsbezoeken met 
Wethouder Dorrestijn en 40 door 
Frits op de Haar. 

Dit doen we op basis van PWE-
cijfers en dat gebruiken we ook als 
input voor bedrijfsbezoeken. 
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Bijlage 3 - Projectbegroting 
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RO V&l BOR B&D totaal extern opmerkingen 

Projectleiding 350 350 
Projectondersteuning 200 200 
Communicatie 20 50 70 
Drukwerk, materiaal, zaalhuur 0 2.500 
Riooladvies 85 20 105 
Verkeerkundig onderzoek 150 20 170 6.000 
Verhardings advies / inventarisatie 10 16 26 
Inventarisatie Kabels en Leidingen 100 34 134 
Bestaande situatie tekening bijwerken 80 10 90 
Schets ontwerp (SO) 10 60 10 10 90 5.000 
Voorlopig ontwerp (VO) 10 40 20 10 80 4.000 
Definitief ontwerp (DO) 10 40 20 10 80 2.500 
Memo schuifruimte 40 40 10.000 
Onderzoek warmteuitwisseling 80 80 10.000 

Onvoorzien 20% 8.000 

Totaal 680 565 150 120 1.515 48.000 
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