
Informatie en besluit

 
MAANDRAPPORTAGE MEI 2019
De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W
 
 
 
B&W 18 juni 2019
Verzonden aan raad 21 juni 2019
In raadsvergadering 10 juli 2019
 
De raad van de gemeente Barneveld besluit:
 
 Programma

 1 2 3 4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te

autoriseren
X  X X

b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen
LTA vast te stellen

X X X X

 
 Geamendeerd: geen
 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2019

De raad voornoemd,
de griffier,                                                 de voorzitter,
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud    
    
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening
 
De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari,
mei, augustus en november.
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1. Participatie & Ondersteuning

113 Maatschappelijke zorg

Respijtopvang in het kader van mantelzorg

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

1.1 Zelfredzame inwoners - 8.356 - 8.309 - - - 8.309  
111 Lokaal onderwijsbeleid - 2.566 - 2.559  - 2.559
112 Reïntegratie - 1.221 - 1.221  - 1.221  
113 Maatschappelijke zorg - 4.569 - 4.529  - 4.529

    
1.2 Sociale en vitale samenleving - 5.692 - 5.747 - - - 5.747  

121 Sportstimulering - 154 - 154  - 154  
122 Sociaal-cultureel werk - 1.217 - 1.237  - 1.237
123 Volksgezondheid en preventie - 4.321 - 4.356  - 4.356

    
1.3 Gemeentelijk vangnet - 29.919 - 30.289 - 302 - - 30.591  

131 Inkomensvoorziening - 1.901 - 1.943  - 1.943

Respijtopvang in het kader van
mantelzorg

Stimulering sportieve en
culturele initiatieven (in brede
zin)

Positief opgroeien en opvoeden

Transformatie Specialistische
Jeugdhulp

Voor de voortgang van de transformatieprojecten en
een tussentijdse effectmeting wordt verwezen naar
(niet openbare) het memo Uitvoering werkprogramma
jeugd, B-1.9, 19-06-19.
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132 Voorzieningen inwoners met beperking - 28.018 - 28.346 - 302 - 28.648
Inhuur sociaal domein en

transform. Jeugdhulp
    

Totaal - 43.967 - 44.345 - 302 - - 44.647 

Indicatoren

 
 
Sub

BP Omschrijving Plan
Vorige
waarde

Actuele
waarde* Toelichting

Rapportage
moment

  Participatie      
1.1 112 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 71 85  maand

 112
% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt
(cumulatief aantal)

nvt 64 67  maand

 112 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 4 7  maand

 112
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
(cumulatief aantal per jaar)

nvt 961 968  maand

  Jeugd      
1.2 123 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 219 262  maand

 123
% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt
(cumulatief aantal)

nvt 46 42  maand

 123 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 0 0  maand

 123
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
(cumulatief aantal per jaar)

1.900 1.615 1.665  maand

  waarvan gemeente verwijzer is (in %) nvt 37 38   

  
waarvan overig (GI/huisarts) verwijzer is (in
%)

nvt 52 51   

  waarvan beiden verwijzer zijn (in %) nvt 11 11   

  Inkomensvoorziening      

1.3 131
Verloop uitkeringsgerechtigden, inclusief
statushouders 
(zie grafieken hieronder)

534 561 555

Waarvan 84  
statushouders,
ingestroomd vanaf
1-1-2015

maand

  Wmo      
 132 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 330 417  maand
 132 Gesprekken woonurgenties** nvt 29 32   

 132
% Gesprekken dat niet tot aanvraag leidt
(cumulatief aantal)

nvt 41 42  maand

 132 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 0 0  maand

 132
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
(cumulatief aantal per jaar)

2.000 1.969 1.999  maand

   *afgerond (hele getallen)
 **nieuw vanaf 2019 i.v.m. nieuwe werkwijze.
 
 
Verloop uitkeringsgerechtigden:
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Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   
Onderwerp Planning Pb Huidige

Planning
Opmerking

111. Leerlingenvervoer in eigen beheer
nemen (889)

n.v.t. 22-05-19 Het college zou in mei een besluit nemen, waar de raad over
wordt geïnformeerd. Dit wordt juli. Voor zorgvuldige
besluitvorming is meer tijd nodig.

4



122. Ketenbeleid (11) n.v.t. 10-07-19 De Nota ketenbeleid gemeente Barneveld 2008 wordt herzien
(genoemd in de commissie Bestuur van januari 2019). Dit was
voorlopig geagendeerd worden voor juli 2019. Dit wordt
november.  Het concept-beleid of de concept-aanpak wordt
eerst met de gemeenten Scherpenzeel en Nijkerk besproken.
Dit is dezelfde basiseenheid politie en dit is ook afgesproken in
de driehoek (politie, OM en burgemeesters).

  

Wijziging volgende maanden

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
    N.v.t. 

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
Onderwerp Planning Pb Huidige

Planning

Opmerking

121. Rol, positie en activiteiten Be Active

(891)

06-03-19 17-04-19 De rapportage Onderzoek naar rol + positionering Be Active is t/k naar de raad, B-

1.5, 22-05-19.

Deze rapportage  is besproken in de commissie Bestuur van 07-05-19. Toegezegd

is dat het transformatieplan in het najaar van 2019 ter kennisname naar de raad

gaat.

Afgedane moties en toezeggingen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   N.v.t.
     

Rubriek B

Link naar rubriek B van 19-06-19
 
 

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

211 Promotie economie

Dorpspromotie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting
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Innovatie food-sector

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Recreatie en toerisme

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

221 Economisch structuurbeleid

Poultry Expertise Centre

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Revitalisering Harselaar-Oost

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie De raad heeft op 06-03-19 ingestemd met de kaders
voor het beleid voor dorpspromotie en het beleid voor
evenementenstimulering en hiervoor parallel twee
sporen te bewandelen: enerzijds starten met opstellen
van het dorpspromotiebeleid en gelijktijdig te starten
met het opstellen van het evenementen-
stimuleringsbeleid. Het
evenementenstimuleringsbeleid was geagendeerd
voor juli 2019. Dit wordt november/december.
 
In het memo van 2 mei 2019 ‘aanstellen
evenementencoördinator’, B-3.11, 19-06-19, wordt de
raad hierover geïnformeerd. Hieruit blijkt dat inmiddels
een behoefteonderzoek heeft plaatsgevonden om
vorm te geven aan het
evenementenstimuleringsbeleid. Uit dit onderzoek
blijkt dat er met name behoefte is aan een
evenementencoördinator, zodat besloten is deze met
voorrang te benoemen.. De volgende stap is het
opstellen van het evenementenbeleid. Dit moet qua
inhoud aansluiten bij het nog op te stellen
dorpspromotiebeleid.

Innovatie food-sector

Innovatiebevordering

Recreatie en toerisme

Poultry Expertise Centre

Revitalisering Harselaar-Oost
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Railterminal

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Harselaar-Centraal

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Railterminal De raad wordt binnenkort via een memo over de stand
van zaken geïnformeerd.

Harselaar-Zuid, fase 1B

Harselaar-Centraal

Mobiliteitsbeleid De initiatiefnemers van de Tweede Kamer motie
worden rond de zomer uitgenodigd in Barneveld. De
werksessie ten behoeve van de beantwoording van de
Tweede Kamer motie omtrent de 'tijdelijke IC-stop bij
Barneveld Noord' tijdens de werkzaamheden aan
knooppunt Hoevenlaken heeft op 6 juni plaats
gevonden. Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (I&W) bereidt de afhandeling van de motie
voor.
 
Er zijn diverse inloopavonden georganiseerd in het
kader van de tracéstudie oostelijke rondweg. 
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232 Parkeren

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat - 982 - 992 - - - 992  
211 Promotie economie - 982 - 992  - 992

    
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkhede - 97 - 97 - - - 97  

221 Economisch structuurbeleid - 97 - 97  - 97
222 Grondexploitatie bedrijventerreinen - -  -  

    
2.3 Bereikbaarheid - 2.060 - 2.065 - - - 2.065

231 Verkeer - 2.568 - 2.563  - 2.563
232 Parkeren 508 498  498

    
Totaal - 3.139 - 3.154 - - - 3.154 

Indicatoren

 

BP Omschrijving Plan Vorige
waarde

Actuele
waarde

Toelichting Rapportage-
moment

221 Werkloosheidcijfer nvt 1,5%
 
1,4%
 

Totaal aantal WW'ers in april 2019:
428 = 1,4%
Landelijk 2,8%, Foodvalley 2,1%

maand

222

Aantal in 2019 (netto) m2
verkochte (en nog niet
overgedragen) grond
(bedrijven)

nvt 0 0  kwartaal

222
Aantal in 2019 (netto) m2
verkochte en geleverde grond
(bedrijven)

nvt 3.063 10.596
1 perceel Briellaerd Noord en 1
perceel Harselaar-Zuid

kwartaal

Bereikbaarheid, leefbaarheid
en veiligheid

De uitkomst van de bespreking met de aanwonenden
en het wijkplatform over de aanpak van de
verkeersonveiligheid op de Vellerselaan wordt
uitgewerkt en opnieuw besproken met  de betrokken
partijen.
 
In het kader van de uitkomst van het onderzoek naar
de verkeersveiligheid bij de oversteek Nieuwstraat
worden de infrastructurele maatregelen verder
uitgewerkt, zoals de toegang naar de Schaepsmarkt.
De maatregelen worden besproken met de
stakeholders om daarna de aanpassingen te
realiseren.
 
Het voorstel naar de verkeersveiligheid bij rotonde De
Punt Voorthuizen is vertraagd. Besluitvorming door het
college wordt rond de zomer verwacht.
 
Er is opdracht gegeven voor studie en metingen in het
kader van doorgaand verkeer Garderen en Terschuur.
Resultaten en besluitvorming t.a.v. vervolg is voorzien
in het najaar van 2019.
 
De subsidieaanvraag voor uitbreiding van de
fietsenstalling Station-Centrum en Station-Zuid wordt
verder voorbereid op basis van een voorkeursvariant.
 
Een plankaart voor E-laadpalen wordt opgesteld.
Besluitvorming hierover door het college wordt rond de
zomer verwacht.
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Onderwerp Planning Pb Huidige
Planning

Opmerking

211. Promotie evenementenbeleid (766) N.v.t. 10-07-19. De raad heeft op 06-03-19 ingestemd met de kaders voor het
beleid voor dorpspromotie en het beleid voor
evenementenstimulering en hiervoor parallel twee sporen te
bewandelen: enerzijds starten met opstellen van het
dorpspromotiebeleid en gelijktijdig te starten met het opstellen
van het evenementen-stimuleringsbeleid.
Het evenementenstimuleringsbeleid was geagendeerd voor juli
2019. Dit wordt november/december, zodat het gelijk op loopt
met het dorpspromotiebeleid en zodat beide trajecten goed op
elkaar afgestemd kunnen worden. De raad is hier via een
separaat memo over geïnformeerd, B-2.11, 19-06-19.
Het dorpromotiebeleid is geagendeerd voor
november/december 2019.
 
De raad heeft (bij amendement) het college gevraagd een
tussentijdse rapportage over het dorpspromotiebeleid naar de
raad te sturen. Deze komt in juli.

221. Poultry Expertise Centre (598) 22-05-19 22-05-19 Voor hoe om te gaan met de publieke taak van het PEC zou
een raadsvoorstel komen. Dit was voorlopig geagendeerd voor
juli 2019.
Het businessplan met toekomstperspectief voor het PEC is in
concept gereed en zal naar verwachting in juli ter kennisname
aan de raad worden aangeboden. Voor het PEC is een
beleidstoevoeging in de ontwerp-Kadernota 2020-2023
opgenomen.

221. Visie ontwikkelingsmogelijkheden
kantoren (833) 

06-03-19 10-07-19 Kantorenvisie was geagendeerd voor juli. Dit wordt naar
verwachting in oktober voor wensen en bedenkingen aan de
gemeenteraden van de regio voorgelegd. De kantorenvisie
wordt als onderdeel van het regionaal programma werklocaties
in Foodvalley verband uitgewerkt. De planvorming vergt meer
tijd dan vooraf ingeschat.

231.  Snelfietsroute Holzenbosch-
Blankensgoed (599)

10-07-19 10-07-19 Was geagendeerd voor juli. Wordt december. Momenteel heeft
het opstellen van een plan voor verkeersmaatregelen in het
centrum van Voorthuizen prioriteit.

222
Intern in 2019 geleverde m2
grond

nvt 0 0  kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. 
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231. Wegenlegger (727) n.v.t. n.v.t. Het ontwerp van de wegenlegger is door het college
vastgesteld, de provincie stelt de wegenlegger vast. De raad is
hierover geïnformeerd, B-2.15, 30-01-19. Bij het opstellen van
de wegenlegger zijn alleen de openbare (particuliere) wegen
meegenomen die formeel zijn vastgesteld (fase I).
Dit omdat er nog teveel onduidelijkheid was over de omvang
van de particuliere wegen en de noodzaak om al deze wegen
al dan niet openbaar te maken/houden. Voor het in beheer en
onderhoud, en eventueel in eigendom overnemen van (delen)
van deze wegen, moet er inzicht komen in de omvang, het
gebruik en de toestand van de wegen. Er zal een
afwegingskader worden opgesteld om af te wegen wanneer
een weg wel/niet openbaar moet zijn/worden en zo ja welke
procedures en kosten hieraan zijn verbonden. Dit traject (fase
II) is nu gestart. De raad is hierover geïnformeerd (B-3.1, 19-
06-19). Hieruit blijkt dat uitvoering inventarisatie en inspectie
van de particuliere wegen heeft plaatsgevonden en de
betroffen bewoners hiervan op de hoogte zijn gebracht en
overleg over de "probleem" wegen plaats vindt.
Na de inventarisatie en de gesprekken wordt door het college
een afwegingskader vastgesteld en worden de wegen
‘gewogen’.  De raad wordt hierover geïnformeerd., naar
verwachting in september 2019. Besluitvorming door de raad
(over de financiële consequenties) vindt naderhand plaats.

            

Wijziging volgende maanden

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
   
Onderwerp Planning

Pb
Huidige
Planning

Opmerking

211. Breedband  (404) n.v.t. 11-12-19 Nadat alle 3 de projecten zijn afgesloten gaat er een memo
naar de raad, waarin de financiën verder worden toegelicht
en waarin een voorstel wordt gedaan hoe om te gaan met
het budget dat nog resteert. Dit memo zou in december 2019
t/k naar de raad. Dit wordt oktober.
Dit op het verzoek van de agendacommissie (23/4) of dit
memo eerder naar de raad kan komen, zodat het bij de
begrotingsbehandeling (november) betrokken kan worden.

231. Verkeersmaatregelen Voorthuizen
(950)

n.v.t. n.v.t. In september 2019 wordt een Plan voor tijdelijke
verkeersmaatregelen in Voorthuizen gepresenteerd. Dit komt
t/k naar de raad.

231. Voorstel westelijke rondweg
Barneveld (932)

n.v.t. 09-10-19 Was voorlopig geagendeerd voor oktober 2019. Voorlopig
verplaatsen naar mei 2020. Voorstel vergt meer
voorbereiding.

232. Nota Parkeernormen (454) 11-12-19 11-12-19 De herijking van deze nota was voorlopig geagendeerd voor
december 2019. Dit wordt juli 2020. Daaraan voorafgaand
komt een Uitgangspuntennotitie, te agenderen voor
december 2019. Dit op verzoek van de agendacommissie,
om de besluitvorming hierover te faseren.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.     
  

Onderwerp Planning Pb Huidige
Planning

Opmerking
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M/T Bp Nr
LTA

Toezegging/Motie Datum Planning Opmerking

M 231 694 Initiatieven verkennen voor
realisatie van een groene fiets-
en wandelroute rond de kern
Barneveld (motie groene rondje).

15-06-16 04-07-18 Zie, B-3.6, 22-05-19. De raad is via het memo
wandelroute Rondje Barneveld geïnformeerd over de
ontwikkeling van de wandelroute Rondje Barneveld en
het, op basis hiervan, verrichten van een verkenning naar
de uitbreiding van het netwerk met wandelroutes om en/of
door andere kernen binnen de gemeente, op basis van de
uitgangspunten vanuit het Routebureau Veluwe.

211. Businessplan
Innovatiebevordering (902)

06-03-19 10-07-19 De raad is geïnformeerd over de intentieovereenkomst die voor
de BTO (Barneveldse Techniek Opleiding) is ondertekend. Een
voorstel voor gemeentelijke
bijdrage/samenwerkingsovereenkomst was voorlopig
geagendeerd voor juni/juli 2019. Hiervoor benodigde financiële
middelen zijn in de ontwerp-Kadernota opgenomen. De
verwachting is dat voor het vervolg geen besluitvorming van de
raad meer nodig is. 

231. Oostelijke rondweg (15) n.v.t. n.v.t. De raad heeft op 06-03-19 ingestemd met het procesvoorstel
en de indicatieve planning van het project Oostelijke Rondweg
Barneveld, waarmee de definitiefase voortgezet wordt. En een
aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld. In dit
voorstel is gemeld dat het de verwachting is dat de raad eind
2019 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vaststelt,
zodat vervolgens de opdracht voor het opstellen van een
milieueffectrapportage wordt uitgezet en uitgevoerd
 (doorlooptijd 12 maanden). Over de concept-NDR bent u
geïnformeerd, B-2.5, 19-06-19.
Gelet op de doorlooptijd van de m.e.r. is de indicatieve planning
dat de raad rond februari 2021 middels het
voorontwerpbestemmingsplan een besluit
neemt op het voorkeurstracé (inclusief inrichting ongelijkvloerse
kruising). Vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland
voor 1ste helft 2022. 

Afgedane moties en toezeggingen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   

  
 
 

Rubriek B

Link naar rubriek B van 19-06-19

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine

Plan-
fase

Actuele
boek

waarde

Restant
uitgeef-

bare

ha.

Verkochte
en

geleverde
ha.

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Mutatie
resultaat

tov vorige
rapportage

Getroffen
voorziening

Prognose
tussentijdse

winst-
neming

31-12-2019

Verwacht
jaar van

afronding

  (netto) (netto) (netto) (kader) (prognose)     
Bedrijventerrein           

800003 - Thorbeckelaan Zuid 3 8.366 5,22 ha 0,30 ha - 231 - 328 - 97 231 2022

800008 - Briellaerd Noord 3 1.687 0,66 ha 0,26 ha - 969 - 969 - 969 2019
800020 - Harselaar Centraal 3 13.700 4,18 ha  - 14.640 - 14.640 - 14.640 2020
800026 - Harselaar Driehoek West 3 - 1.047 -  656 656 - - 2019
800029 - Harselaar Zuid fase 1a 3 - 7.199 3,73 ha 0,49 ha 5.461 5.461 - - 2020
800031 - Harselaar West West 3 - 442 0,07 ha 1 1 - - 2019
800044 - Thorbeckelaan Noord 2 1.238 0,96 ha - 407 - 407 - 407 2023
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg 2 1.782 0,77 ha - 1.114 - 1.114 - 1.114 2022
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2 2 5.029 11,52 ha 4.249 4.249 - - 2025
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Totaal IEGG - Bedrijventerreinen  23.115 27,11 ha - 6.994 - 7.091 - 97 17.361 - 

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:
800003 - Thorbeckelaan Zuid - Lagere eindwaarde doordat geraamde verkoopopbrengsten 1 jaar zijn
vertraagd
 

Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is

geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die
binnenkort ter kennisname de raad is. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit vooruitlopend
op besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.

2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen
grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting

3. De doorrekening van de grexen per kwartaal  gebeurt in de maandrapportages van februari, mei,
augustus en november.

4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen
plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een
reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.

5. Deze kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2018 aan. Dit betreft een
inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.
 

 

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Uitvoering Woonvisie 2017-2021

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

312 Grondexploitatie woningen

Veller 2

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

De Burgt 2

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Uitvoering Woonvisie 2017-
2021

Veller 2 In de maandrapportage van april 2019 is reeds gemeld
dat het resultaat van Veller II door lagere (overige)
kosten mbt bouw- en woonrijpmaken met ca. €
200.000 is verbeterd. Dat is in deze maandrapportage
onder 'grondexplotaties' verwerkt.
 

De Burgt 2
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Holzenbosch

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bloemendal

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Wikselaarse Eng

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Overlast in wijken en buurten (voertuigcriminaliteit en verwarde personen)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Ondermijning

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

322 Groen

Holzenbosch

Bloemendal

Kootwijkerbroek-Oost

Wikselaarse Eng

High Impact Crimes (focus
woninginbraken)

Overlast in wijken en buurten
(voertuigcriminaliteit en
verwarde personen)

Ondermijning
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Duurzame groenstructuur

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Duurzame groenstructuur

Uitbreiding begraafplaats De
Plantage

 
 

Afvalbeleid De afgelopen maanden is de afvalstrategie van de
gemeente geëvalueerd. De resultaten zijn heel goed,
de milieudoelstellingen voor 2020 zijn twee jaar eerder
behaald dan gepland. Daarnaast zijn de bewoners
over het algemeen tevreden met het gewijzigde beleid.
De evaluatie wordt in juni 2019 aan de raad
aangeboden en is geagendeerd voor de commissie
van juni.
 
Daarnaast is er afgesproken dat er in december 2019
een herijking van de afvalstrategie (strategienota
huishoudelijk afval 2016 – 2020) gemaakt wordt. Deze
herijking richt zich op het halen van de doelstellingen
zoals geformuleerd in het landelijke afvalbeleid. Voor
het jaar 2050 ambieert het Rijk een volledig circulaire
samenleving (100% afvalrecycling; 0 kg restafval). De
eerste horde daartoe moet in 2025 bereikt zijn:
maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar.

Klimaatadaptieve inrichting
Openbare Ruimte

De werkgroep heeft op 28 mei een tweede werksessie
gehad. De derde sessie is voorzien medio juni.
Streven is om op basis van de input het Plan van
Aanpak in juli te presenteren.Daarna vindt borging van
de afspraken in de organisatie plaats.
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326 Milieu & ruimtelijke ordening

Realisatie energievisie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Windvisie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Aanpak zonne-energie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Luchtkwaliteit

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingswet

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Waterbeleid Afkoppelen De Glind; meeste panden zijn
afgekoppeld. Start aanbrengen nieuw hoofdriool
vertraagd in verband met bodemverontreinigingen.
Prognose werk gereed medio september/oktober
2019.
 
Rioolmaatregelen Garderen: opleveringsopname
bergbezinkbassin op 3 juni jl. Oplevering gemaal
vindt plaats in augustus vanwege doorlooptijd
energie aansluiting.
 
 

Realisatie energievisie De concept-Regionale Energie Strategie (RES) was
voorlopig geagendeerd voor oktober 2019. Dit wordt
naar verwachting maart 2020. Daaraan voorafgaand
komt een startnotitie ter besluitvorming naar de raad.
Deze was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober
2019. De concept-RES wordt vertaald naar een
definitieve RES, die naar verwachting eind 2020 ter
besluitvorming naar de raad komt. Zie de brief van de
Regio Foodvalley hierover, A-3, 19-06-19 en B-3.10,
19-06-19. Daaruit blijkt dat de planning van dit proces
onzeker is, aangezien de cruciale mijlpalen zijn
gekoppeld aan de ondertekening van het
Klimaatakkoord en nog niet bekend is wanneer dit gaat
plaats vinden. Vooralsnog naar verwachting rond de
zomer van 2019.

Windvisie

Aanpak zonne-energie

Luchtkwaliteit
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Circulaire economie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Centrumontwikkeling Barneveld en Voorthuizen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Buitengebied in beweging

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

327 Wegen

Onderhoud wegen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingswet

Circulaire economie Het Samenwerkingsprogramma 2019-2022 'Living
LAB Regio Foodvalley Circulair' is ter kennisname
naar de raad, B-3.14, 19-06-19.

Centrumontwikkeling
Barneveld en Voorthuizen

Buitengebied in beweging

Onderhoud wegen

Huisvesting onderwijs De aanbesteding van basisschool de Hoeksteen in
Voorthuizen waarbij het schoolbestuur bouwheer is,
heeft een overschrijding van 20% opgeleverd. Er is
daarom niet tot gunning overgegaan en er wordt nu
bekeken hoe dit opgelost kan worden.
De toetsing van mei 2018 laat een plan zien wat
binnen de begroting past, mei 2019 geeft een totale
stijging van bouwkosten van 18% met op onderdelen
25%. In de begroting is rekening gehouden met een
stijging van bijna 7% over deze periode.
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336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief) - 479 - 479 - - - 479  
311 Volkshuisvesting - 479 - 479  - 479
312 Grondexploitatie woningen - 0 - 0   

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving - 15.661 - 15.865 - 202 - - 16.067  
321 Veiligheid - 4.718 - 4.731  - 4.731
322 Groen - 3.214 - 3.207  - 3.207
323 Begraven 115 115  115
324 Afvalinzameling en -verwerking 1.305 1.305  1.305
325 Riolering & water 1.186 1.139  1.139
326 Milieu & ruimtelijke ordening - 3.802 - 4.022  - 4.022

327 Wegen - 5.727 - 5.659 - 202 - 5.861 Wegverhardingen en -inrichting

328 Reiniging en vuilbeheersing - 805 - 805  - 805  
    

3.3 Adequate voorzieningen - 16.101 - 16.018 - - - 16.018  
331 Publiekszaken - 278 - 186  - 186  
332 Huisvesting onderwijs - 6.676 - 6.708 - - 6.708  
333 Bibliotheek - 965 - 965  - 965  
334 Kunst en cultuur - 2.305 - 2.268  - 2.268  
335 Sportaccomodaties - 4.454 - 4.445  - 4.445
336 Overige accomodaties - 601 - 622  - 622  
337 Speelvoorzieningen - 824 - 824  - 824  

    
Totaal - 32.241 - 32.361 - 202 - - 32.563 

Indicatoren

Sub BP Omschrijving Plan Vorige
waarde

Actuele
waarde

Toelichting Rapportage-
moment

3.1 312

Aantal in 2019 (netto) m2
verkochte (en nog niet
overgedragen) grond
(woningen)

nvt 0 0 kwartaal

 312
Aantal in 2019 (netto) m2
verkochte en geleverde grond
(woningen)

nvt 0 0 kwartaal

 312
Intern in 2019 geleverde m2
grond

nvt 0 0 kwartaal

 312
Aangekochte m2 grond in
2019

nvt 0 0 kwartaal

Realisatie sportvoorzieningen

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen
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 312
Aangekochte en in 2019
geleverde m2 grond

nvt 0 60.530

Diverse percelen nabij
Schoonengweg (Hoofdstaat,
Holzenbosch II en III, 2
percelen nabij
Oldenbarnevelder (uitbreiding
begraafplaats), percelen grond
Veemweg

kwartaal

 312
Aantal in 2019 (netto) m2
verkochte en geleverde
tuingrond bij woningen

nvt 0 677
6 percelen tuingrond (met
name bij A. Fokkerstraat)

kwartaal

 
 
 
 

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

 Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.
   
Onderwerp Planning

Pb
Huidige
Planning

Opmerking

311. Notitie woningmarktonderzoek (893) 10-07-19 10-07-19 De resultaten van dit onderzoek zouden in juli t/k naar de
raad gaan. De eerste uitkomsten komen in juli ter
kennisname in de raad. In de volgende raad (oktober) is het
volledig afgeronde rapport in beeld. Dit in verband met
beschikbaarheid van adviesbureaus, aanleveren relevante
info etc.

312. Bestemmingsplan Kootwijkerbroek-
Oost, fase 2 (602)

12-12-18 10-07-19 Was geagendeerd voor juli. Dit wordt naar verwachting
november 2019. Dit vanwege een langere voorbereidingstijd
(o.a. verwerving).

312. Evaluatie proces Bestemmingsplan
Valkhof (prijsvraag) (862)

n.v.t. 10-07-19 In de raad van 3-10-2018 is toegezegd dat er nog wordt
nagedacht over ondergrondse containers en dat de raad van
de uitkomst op de hoogte wordt gesteld. Ook is toegezegd
het proces (m.b.t. de prijsvraag) nog eens tegen het licht te
houden om te zien wat het opgeleverd heeft. Dit zal
gebeuren door een korte terugblik te geven, waarbij ook de
vragen over het woningbouwprogramma betrokken worden.
De uitkomst van de evaluatie zou t/k naar de raad in juli. Dit
wordt oktober. De zomerperiode wordt gebruikt voor de
evaluatie.

321. Actualisatie nota wijkplatforms (301) 06-03-19 10-07-19 De actualisatie van deze herziene Nota wijkplatforms zou,
afgestemd met gebiedsregie,  t/k naar de raad in juli. Dit
wordt vooralsnog december 2019. Invulling van de
gebiedsregie heeft vertraging opgelopen.
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322. Uitgangspuntennotitie rondjes om en
in de kernen (896)

06-03-19 17-04-19 De uitgangspuntennotitie rondjes om de kernen was
geagendeerd voor juli. Dit wordt december 2019.
 
Het collegebesluit betreffende het realiseren van de
wandelroute Rondje Barneveld is ter kennisname naar de
raad, B-3.6, 22-05-19 en besproken in de cie Grondgebied
van 9 mei.  Daaruit blijkt dat de verwachting is dat de (22 km
lange) wandelroute rondom de kern Barneveld rond de
zomer 2019 is gerealiseerd.
 
Op basis van de ontwikkeling van de wandelroute Rondje
Barneveld wordt een verkenning gedaan naar de uitbreiding
van het netwerk met
wandelroutes om en/of door andere kernen binnen de
gemeente.
 
Hiervoor zal een eerste verkenning worden gedaan samen
met de Plaatselijke Belangen om te bezien welke behoeften
er zijn en welke kansen er liggen. Op basis van deze
verkenningsrapportage zal in samenwerking met het
Routebureau Veluwe een projectvoorstel inclusief begroting
worden gemaakt om de wandelroutes te kunnen ontwerpen,
realiseren en onderhouden. Op basis van de
verkenningsrapportage en het projectvoorstel incl begroting,
wordt het projectvoorstel, naar verwachting in december
2019, ter besluitvorming aan de raad aangeboden.
Afhankelijk van de uitkomst zal daarbij een
prioritering/fasering worden aangegeven voor wat betreft de
uitvoering van de te ontwikkelen wandelroutes om en door
de andere kernen.

323. Rouwcentrum Plantagelaan (939) n.v.t. 10-07-19 Een kredietvoorstel (met scenariokeuze en exploitatiemodel)
was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober. Voorbereiding
kost meer tijd dan gepland.

324. Afvalbeleidsplan: herijking
afvalstrategie  (426)

10-07-19 10-07-19 De agendacommissie heeft eind 2018 besloten
ten aanzien van de nieuwe afvalstrategie de besluitvorming
te faseren: eerst de
evaluatie (resultaten afvalbeleidsplan en uitkomst
bewonersenquête), dan de nieuwe strategie.
 
Vooruitlopend op de evaluatie werd er, begin 2019, vanuit
gegaan dat, met het invoeren van stap 1 en 2 (van de
afvalstrategie), de landelijke doelstellingen nog niet gehaald
zouden worden en herijking van deze strategie nodig zou
zijn. Daarom is besloten om naast de evaluatie in juli 2019
een startnotitie aan de raad aan te bieden die beschrijft
welke onderwerpen er in de herijking verder worden
uitgewerkt.
 
Inmiddels blijkt uit de evaluatie dat de doelstellingen zijn
gehaald. Dit betekent dat er geen startnotitie aan de raad
voorgelegd wordt. De evaluatie van de afvalstrategie komt t/k
naar de raad in juni 2019.

326. Strategische Visie:
voortgangsrapportage (247)

n.v.t. 14-11-18 In de Programmabegroting 2018 is genoemd dat over de
voortgang hiervan twee keer per jaar wordt gerapporteerd, in
juni en november.
Wij beraden ons momenteel over de manier van rapporteren
over de voortgang. We willen de strategische ambities als
leidraad gebruiken om meer focus en samenhang aan te
brengen en prioriteiten te stellen in de uit te voeren taken. Zo
hebben we deze ambities inmiddels in de ontwerp-
Kadernota opgenomen.
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326. Centrumplan Barneveld (242) 10-07-19 10-07-19 Het programmaplan, waarin de bestaande plannen en
projecten met bestaande budgetten in samenhang worden
benoemd en zo nodig aangevuld, zou t/k naar de raad
komen in juli. Dit wordt (op zijn vroegst) oktober. Eerst is het
plan voor Voorthuizen opgesteld.

326. Centrumvisie Voorthuizen (909) 10-07-19 10-07-19 Het programmaplan, waarin de bestaande plannen en
projecten met bestaande budgetten in samenhang worden
benoemd en zo nodig aangevuld, zou t/k naar de raad
komen in juli. Dit wordt september. Het plan is in concept
klaar wordt eerst afgestemd met Voorthuizen.

326. Functieveranderingsbeleid (719) 06-03-19 17-04-19 Het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley 2016 is op
22-03-17 geamendeerd (komende 2 jaar continu monitoren)
vastgesteld. Wij zouden de raad jaarlijks  - in april –
informeren over de voortgang van dit beleid (o.a. het aantal
sloopmeters) . Dit wordt (uiterlijk) oktober. Dit maakt
onderdeel uit van het programma VAB (Vrijkomende
Agrarische Bebouwing).  De monitoringsrapportage wordt
opgesteld voor de regiogemeenten gezamenlijk (uitgesplitst
per gemeente in cijfers). Dit traject is vertraagd.  

326. Regionale Energie Strategie (RES)
(911)

06-03-19 10-07-19 De concept-Regionale Energie Strategie (RES) was
voorlopig geagendeerd voor oktober 2019. Dit wordt naar
verwachting maart 2020. Daaraan voorafgaand komt een
startnotitie ter besluitvorming naar de raad. Deze was
geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober 2019. De concept-
RES wordt vertaald naar een definitieve RES, die naar
verwachting eind 2020 ter besluitvorming naar de raad komt.
Zie de brief van de Regio Foodvalley hierover, A-3, 19-06-19
en B-3.10, 19-06-19.

326. Visie Verblijfsrecreatie: startnotitie
(23)

n.v.t. n.v.t. Aanpassing  Visie Verblijfsrecreatie was voorlopig
geagendeerd voor december 2019. Dit wordt april/mei 2020.
Eerst wordt een Startnotitie opgesteld, waarmee de raad
wordt voorgesteld vooraf enkele kaders vast te leggen om
richting te geven aan de aanpassing  van de Visie
Verblijfsrecreatie. Ook wordt in de Startnotitie ingegaan op
de motie van 25 april 2018 (analyse van de vakantieparken).
Startnotitie is geagendeerd voor juli 2019.

326. Verordening voor de
toekomstbestendig Wonen Lening (643)

n.v.t. n.v.t. Deze verordening vervangt de Verordening
duurzaamheidslening Barneveld. Hierdoor wordt
cofinanciering door de provincie mogelijk. Naast
duurzaamheidsleningen vallen ook onder meer het
verwijderen van asbest en het levensloopbestendig maken
van woningen onder de reikwijdte van deze verordening. Het
te lenen bedrag wordt verhoogd (van €25.000 naar €
50.000). Ook wordt een extra dotatie van € 4 mln gevraagd.
Agenderen voor juli.

327. Nota openbare verlichting (61) 10-07-19 10-07-19 Het beleidsplan voor de openbare verlichting was
geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober. De besluitvorming
wordt gefaseerd. Het college stelt eerst Uitgangspunten vast.
Die komen t/k naar de raad in juli. Uitwerking vindt plaats in
de beleidsnota.

332. Voorstel voorfinanciering
vernieuwbouw JFC (948)

n.v.t. n.v.t. Voorstel voorfinanciering is geagendeerd voor juli.

335. Inbreidingslocatie
Thorbeckelaan/Schoutenstraat (836)

10-07-19 10-07-19 Een voorstel (n.a.v. plan ontwikkelaar) voor woningen en
een kinderboerderij (stageplekken voor de school) was
voorlopig geagendeerd voor juli 2019. Dit plan
(Thorbeckelaan V) ligt nu ter inzage en kan geagendeerd
worden voor oktober.

     

Wijziging volgende maanden

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
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Onderwerp Planning
Pb

Huidige
Planning

Opmerking

312. Bestemmingsplan Iepenhof/Dr.
Albert Schweitzerlaan (933)

09-10-19 09-10-19 Geagendeerd voor oktober. Wordt december. Planvorming
kost meer tijd.

326. Opfrissen Strategische Visie (951) n.v.t. n.v.t. In de Kadernota is opgemerkt dat de gemeente harder groeit
dan waar bij het opstellen van de Strategische Visie vanuit
werd gegaan. En dat deze groei gevolgen heeft, zowel voor
het fysieke als het sociale domein, waardoor keuzes ten
aanzien van de gemeente gemaakt moeten worden. Ten
aanzien hiervan willen wij in het najaar van 2019 een dialoog
starten, en waarbij de (mogelijke) gevolgen van (het tempo
van) de groei in beeld worden gebracht en waarbij
keuzemogelijkheden inzichtelijk worden gemaakt, om
vervolgens tot het opstellen van een Omgevingsvisie te
kunnen komen. Voorafgaand aan het opstellen van een
Omgevingsvisie, willen wij de ambities en de, in de
Strategische Visie 2030 uitgezette, koers tegen het licht
houden en waar nodig opfrissen.
In november presenteren wij een plan van aanpak, waarin
wij schetsen hoe dit traject er uit gaat zien.

337. Evaluatie speelruimtebeleidsplan
(71)

n.v.t. n.v.t. De evaluatie van het speelruimteplan, jaarfase 2018, is t/k
naar de raad, B-3.15, 17-04-19 en besproken in de
commissie Bestuur van 07-05-19.
Toegezegd is na 4 jaar, als het speelruimteplan is
gerealiseerd, een ruimere enquête/evaluatie te houden en
daarbij ook het gebruik van de speelplaatsen mee te nemen,
dus of de doelstelling (meer spelen) is gerealiseerd. Daarbij
kunnen ook de gebruikte materialen (rvs: heet) en de
plaatsing (onder een boom: harsafgifte) meegenomen
worden.
Deze uitgebreide evaluatie komt t/k naar de raad in
december 2023. De verwachting is dat alle speelplekken in
2022 zijn gerealiseerd. De evaluatie wordt in de zomer van
2023 gehouden.  

M/T Bp Nr
LTA

Toezegging/Motie Datum Planning Opmerking

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.   
  

Onderwerp Planning
Pb

Huidige
Planning

Opmerking

325. Uitvoeringsprogramma GRP
(427)

n.v.t. 17-04-19 Evaluatie uitvoeringsprogramma GRP 2018 en
Uitvoeringsprogramma 2019 zijn t/k naar de raad, B-3.12, 22-
05-19. 

326. Startbijdrage duurzaam
energiebedrijf (642)

12-12-18 22-05-19 De evaluatie over de verstrekte lening van € 100.000 is t/k naar
de raad, B-3.13, 22-05-19. De financiële consequenties zijn
verwerkt in de maandrapportage van april 2019.

326. Circulaire economie (913) n.v.t. 22-05-19 Het Samenwerkingsprogramma 2019-2022 'Living LAB Regio
Foodvalley Circulair' is ter kennisname naar de raad, B-3.14,
19-06-19.

           

Afgedane moties en toezeggingen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
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M 326 649 De lijst die opgesteld wordt
n.a.v. aanbeveling 1 na twee jaar
aan de raad ter evaluatie
voorleggen, zodat de raad kan
beslissen over eventuele
aanpassing van regels, de
prioritering en de keuze tussen
doorgaan met opstellen van de
lijst of het inzetten van de
formatie voor concrete
handhaving.

27-01-16 31-01-18 De (eind)evaluatie (niet-prioritaire overtredingen) is t/k naar
de raad, B-3.16, 17-04-19. Hieruit blijkt dat het college
besloten heeft:
1. de ingestoken lijn waarbij gewerkt wordt met niet-
prioritaire overtredingen te continueren;
2. de omschrijving van de niet-prioritaire overtreding aanpast
wordt naar  'niet vergunningsvrije bouwwerken van maximaal
50 m2 die achter de voorgevellijn staan';
3. het in beeld brengen van de niet-prioritaire overtredingen
niet wordt gecontinueerd en de incidentele formatie derhalve
niet omgezet wordt in structurele formatie.

  
 
  
 
 

Rubriek B

Link naar rubriek B van 19-06-19

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw

Plan-
fase

Actuele
boek

waarde

Restant
uitgeef-

bare

ha.

Verkochte
en

geleverde
ha.

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Mutatie
resultaat

tov vorige
rapportage

Getroffen
voorziening

Prognose
tussentijdse

winst-
neming

31-12-2019

Verwacht
jaar van

afronding

  (netto) (netto) (netto) (kader) (prognose)     
Woningbouw           

800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde) 3 97 -  647 647 - - 2022
800010 - Veller I 3 2.891 -  - 3.088 - 3.088 - 3.088 2019

800011 - Veller II 3 520 0,22 ha  - 1.382 - 1.180 202 1.382 2020

800012 - Voorzieningenstrook Lunterseweg 3 - 203 -  108 108 - - 2019
800018 - Herontwikkeling stortlokatie Hessenweg 3 95 1,43 ha  - - - - 2023
800024 - Holzenbosch I 3 - 1.784 4,28 ha  3.813 3.813 - - 2021
800025 - Holzenbosch II 3 1.993 3,75 ha  1.945 1.945 - - 2022
800033 - Puurveen 2 127 0,40 ha  23 23 - - 2019
800036 - Herontwikkeling Schoutenstraat 109 (GvP 3 715 -  - 948 - 948 - 948 2019
800043 - Bloemendal 3 33.863 21,65 ha  6.282 6.282 - - 2028
800045 - Verbindingsweg 2 4.703 1,69 ha  - 3.894 - 3.894 - 3.894 2023
800050 - Herontwikkeling Scherpenzeelseweg 10 2 1.187 1,59 ha  - - - - 2020
800061 - Herontwikkeling Eendrachtstraat 31 1 3.497 7,48 ha  1.308 1.308 - - 2024
800068 - Kootwijkerbroek Oost fase 2 3 4.561 3,05 ha  918 918 - - 2022

800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6 2 405 0,15 ha  - 247 - 230 17 247 2020

800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 2 263 0,11 ha  - 150 792 942 150 2021

800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93 2 - 805 0,40 ha  705 499 - 206 - 2020

800075 - Lijsterstraat 2 2 60 0,48 ha  - - - - 2021
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1 2 104 0,20 ha  - 11 - 11 - 11 2021
800079 - Stroe VI 1 - 837 -  715 715 - - 2019
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13 2 587 0,28 ha  68 68 - - 2020
800082 - Herontwikkeling Zonnebloemstraat 25 3 118 2,27 ha  - - - - 2021
800083 - Herontwikkeling Puurveenseweg 32 2 471 4,50 ha  - - - - 2020
800084 - Holzenbosch III - Wikselaarseweg 1 - 1.694 1,29 ha  1.257 1.257 - - 2020

          
Totaal IEGG - Woningbouw  50.934 55,22 ha 8.066 9.021 955 9.721 - 

          

Toelichting op de kolom 'Mutatie resultaat tov vorige rapportage', die groter zijn dan € 50.000:
 
800011 - Veller II - Lagere (overige) kosten bouw- en woonrijpmaken (zie tekst speerpunt).
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 - Hogere verkoopopbrengst ivm uitbreiding plangebied en programma.
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800074 - Herontwikkeling Valkhof 89-93 - Lagere eindwaarde in verband met het opwaarderen en het plaatsen
van twee langzaamverkeer bruggen.
 
 

Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader), inclusief de getroffen voorzieningen, is

geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die ter
kennisname naar de raad is. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2018. Dit vooruitlopend op
besluitvorming hierover door de raad op 19 juni 2019.

2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen
grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting

3. De doorrekening van de grexen per kwartaal  gebeurt in de maandrapportages van februari, mei,
augustus en november.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Netwerksamenleving

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

422 Ondersteuning organisatie

Langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitalisering naar 2020

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Organisatieontwikkeling

Verbetering van de
(bestuurlijke)
informatievoorziening en
dienstverlening

Netwerksamenleving

Langdurig werklozen en
arbeidsgehandicapten

Digitalisering naar 2020
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Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

4.1 Bestuur - 2.156 - 2.163 - - - 2.163  
411 Raad - 841 - 837  - 837
412 B&W - 865 - 875  - 875  
413 Bestuurlijke samenwerking - 451 - 451  - 451

    
4.2 Interne dienstverlening - 17.443 - 17.772 - 87 - - 17.859

421 Beheer overige eigen gebouwen en gro - 783 - 733 - 20 - 753 Vastgoedmanagement
422 Ondersteuning organisatie - 16.660 - 17.039 - 25 - 17.106 Huisvestingsvisie

- 42  
 Inhuur sociaal domein en

transform. Jeugdhulp
4.3 Algemene dekkingsmiddelen 94.534 95.164 206 - 95.126  

431 Treasury 3.784 3.784  3.784
432 Belastingen 15.390 15.381  15.381  
433 Algemene uitkering 75.087 75.260  75.260
434 Overige baten en lasten - 1.158 - 692  - 692  
436 Werken voor derden 1.431 1.431 - 38 1.393 Aanpak particuliere wegen

244  
Onttrekking reserve sociaal

domein:  Inhuur sociaal domein
en transform. Jeugdhulp

Totaal 74.935 75.229 119 - 75.104 

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte
lopend jaar meerjarenprognose

2019 2020 2021 2022
Structurele begrotingsruimte - 3.567 115 310 310
Incidentele begrotingsruimte - 370 262 350 350
Begrotingsresultaat t/m raad december '18 - 3.937 377 660 660
     
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen - - - -
Voorgestelde budgetaanpassingen - 385 - 85 - 50 - 50
Begrotingsresultaat geactualiseerd - 4.322 292 610 610

Overzicht financiële mutaties
 
Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter
wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

Indicatoren

 

Subprogr BP Omschrijving Plan Vorige
waarde

Actuele
waarde

Toelichting Rapportage-
moment

  
Mutatie aantal inwoners op
jaarbasis (t.o.v. 1-1-19)

+ 900 + 349 + 383
Bevolkingsgroei tot en
met mei 2019

maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.

Organisatieontwikkeling
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Onderwerp Planning Pb Huidige

Planning
Opmerking

411. Integrale visie Netwerksamenleving
(915)

06-03-19 10-07-19 De startnotitie was geagendeerd voor juli. Dit wordt oktober.
De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van
de raadswerkgroep Participatie, zouden hierin meegenomen
worden. Deze resultaten zijn nog niet ontvangen. Dit
onderzoek is iets verschoven.  

422. Programma dienstverlening (604) 22-05-19 22-05-19 De raad zal periodiek over de voortgang van het programma
Dienstverlening worden geïnformeerd,. Dit zou naar
verwachting uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019. Dit
wordt september. Prioriteit ligt momenteel bij de invulling en
uitvoering van het programma. Rapportage over de
voortgang vindt plaats via de maandrapportage.

422. Financiële verordening ex art. 212,
213 en 213a GW (172)

19-06-19 19-06-19 Verordening is juni 2015 vastgesteld. Herziening 1x per 4
jaar. Voorlopig geagendeerd voor juni 2019. Wordt
(voorlopig) december. Behandeling in de auditcommissie in
november.

431. Schuldennotitie (282) 17-04-19 17-04-19 De actualisatie van de schuldennotitie zou in april t/k naar de
raad komen. Dit wordt juli/augustus, zoals in de Kadernota is
gemeld. 

431. Garantstelling energiecoöperatie
Voorthuizen duurzaam (949)

n.v.t. n.v.t. Voorstel voor garantstelling voor een lening, waardoor lokale
opwekking van energie door coöperatie Voorthuizen
duurzaam mogelijk wordt en draagvlak voor duurzame
maatregelen onder burgers wordt versterkt. Agenderen voor
juli.

       

Wijziging volgende maanden

       Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw 
        

Onderwerp Planning Pb Huidige
Planning

Opmerking

413. Strategische agenda voor Food
Valley 2019-2021 (74)

09-10-19 09-10-19 De nieuwe Strategische Agenda Foodvalley was
geagendeerd voor oktober. Dit wordt naar verwachting
december.
De raad is geïnformeerd over het temporiseren van de
Strategische Agenda regio Foodvalley, B-4.8, 22-05-19.

422. Groei voor groei (N) n.v.t. n.v.t. In de Kadernota is opgemerkt dat ook de toenemende
areaaluitbreiding en het toenemende beroep op onze
dienstverlening vraagt om groei van reguliere budgetten. En
dat wij een notitie in voorbereiding met als titel ‘groei-voor-
groei’, waarin de financiële effecten van de verwachte groei
van de gemeente rekenkundig worden uitgewerkt. Deze
notitie ontvangt u voor de behandeling van de
Programmabegroting, naar verwachting in oktober.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

       Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
        N.v.t.

Afgedane moties en toezeggingen

 Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
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M 422 830 Motie onafhankelijk voorzitter
bezwaren commissie.
• Onderzoek te doen voor de
duur van een jaar naar de
tevredenheid van
bezwaarmakers over de
gevolgde procedure en de raad
hierover te informeren
• Dit onderzoek middels een
enquête onder alle
bezwaarmakers te houden
• De vragen voor de enquête in
samenspraak met de raad vast
te stellen

27-09-17 14-11-18 Zie, B-4.2, 22-05-19. De resultaten van het onderzoek
naar de tevredenheid van bezwaarmakers over de
gevolgde procedure rondom de afhandeling van
bezwaarschriften zijn t/k naar de raad. Het reeds
ingezette traject met betrekking tot oplossingsgericht
werken danwel mediaton voorafgaand aan de
bezwarenafhandeling wordt verder uitgebouwd naar alle
disciplines en werkvelden binnen de organisatie.

Rubriek B

Link naar rubriek B van 19-06-19
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