
Proces Oostelijke Rondweg Barneveld

Definitiefase

Ontwerpfase 1 Doorkijk: uitwerking voorkeursvariant (inpassingsplan)

Ontwerpfase 2

Definitie/ontwerpfase

2022-2024 – Voorbereidings- en contractfase

2025-2027 – Realisatiefase (aanleg)

vanaf 2027 – Beheer

versie: 21 januari 2019

Verkennende 
gesprekken direct 
belanghebbenden

1ste fase m.e.r.  

Voorkeursalternatief 
(VKA) o.b.v. 
Tracékeuzenotitie

Voorontwerp 
bestemmingsplan

2de fase m.e.r.

Ontwerp 
bestemmingsplan 
(met o.a. ontwerp 
inpassingsplan)

Startbijeenkomsten
(plangebied) + 
inloopbijeenkomst 
(algemeen)

Raadplegen betrokken 
bestuursorganen en 
adviseurs

m.e.r.-procedure 
(doorlooptijd 12 maanden)

Aanvulling m.e.r.
(doorlooptijd 6 maanden)

Advies
Commissie
m.e.r.

Raadplegen betrokken 
bestuursorganen en 
adviseurs

Gesprekken direct 
belanghebbenden/
aanwonenden tracé

Mogelijk tot:  
Beroep Raad van 
State/Beslissing op 
beroep

Openbare 
kennisgeving en ter 
inzage legging NRD 
+ bijlage rapport 
variantenstudie door 
B&W

(Formele) InspraakInformatie-
bijeenkomst/
inloopbijeenkomst
(presentatie/keuze 
voorkeursvariant)

Mogelijkheid 
zienswijzen en advies 
wettelijke adviseurs.

Ter inzage legging 
m.e.r. (definitief) +  
ontwerpbestemmings-
plan (incl. inpassings-
plan) door B&W

Formeel moment
Zienswijzen NRD 

Voorkeursalternatief 
(eerste fase m.e.r.) + 
voorontwerp 
bestemmingsplan 
vaststellen 
gemeenteraad

Vaststellen  
bestemmingsplan, 
bekendmaking en ter 
inzage legging door 
gemeenteraad

Advies
Commissie m.e.r.

Themabijeen-
komst(en)/atelier(s)/
(werkgroep)

Onherroepelijk 
bestemmingsplan

NRD 
vaststellen 
gemeenteraad

2019

2020-2021

2021-2022 1e helft 2022

Bijlage A bij NRD Oostelijke Rondweg Barneveld


