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De rapportage bevat informatie tot aan de datum van besluitvorming door B&W
 
 
 
B&W 19 mei 2020
Verzonden aan raad 22 mei 2020 
In commissie   2 juni 2020
In raadsvergadering 17 juni 2020
 
De raad van de gemeente Barneveld besluit:
 
 Programma

 1 2 3 4
a. De gewijzigde budgetten per beleidsproduct te

autoriseren
   X

b. De geactualiseerde planning van de onderwerpen
LTA vast te stellen*

nvt nvt nvt nvt

*   Volgende verschillenanalyses komen 4 juni in agendacommissie
 
 
 Geamendeerd: geen
 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 juni 2020

De raad voornoemd,
de griffier,                                                 de voorzitter,
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud    
    
Programma 1 Participatie en Ondersteuning
Programma 2 Bedrijvigheid en Bereikbaarheid
Programma 3 Woon- en Leefomgeving
Programma 4 Bestuur en interne dienstverlening
 
De te verwachten resultaten van de grondexploitaties worden geactualiseerd in de rapportages van februari,
mei, augustus en november.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Participatie & Ondersteuning

112 Reïntegratie

Veranderopgave inburgering

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veranderopgave ondersteuningsaanbod Participatiewet

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

113 Maatschappelijke zorg

Passende maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Veranderopgave inburgering In aanvulling op de middelen die het kabinet bij het
regeerakkoord beschikbaar heeft gesteld, krijgen
gemeenten structureel € 35,2 mln. extra voor de taken
die zij zullen uitvoeren onder de nieuwe Wet
inburgering. 
 
Naast de structurele middelen stelt het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ook
eenmalig € 36,5 miljoen beschikbaar voor de
invoeringskosten van gemeenten voor het nieuwe
stelsel. 
 
Deze financiële middelen dekken de te maken kosten,
zoals berekend in het onafhankelijke veldonderzoek
dat is verricht in opdracht van VNG en SZW. 

Veranderopgave
ondersteuningsaanbod
Participatiewet

Door de coronacrisis kan niet alle
gewenste ondersteuning vanuit de
Participatiewet worden ingezet of gebeurt dit op
alternatieve wijze. Ook vraagt het afhandelen van de
Tozo-aanvragen veel tijd en aandacht van
medewerkers, waardoor er minder ruimte is voor het
reguliere klantenbestand. Eind april stond de teller op
bijna 800 aanvragen Tozo (voor gemeenten
Woudenberg, Scherpenzeel en Barneveld). 

Passende maatschappelijke
ondersteuning

Door de coronacrisis kan niet altijd passende
maatschappelijke ondersteuning worden geboden.
 
De contracten met de huidige aanbieders van
huishoudelijke hulp lopen af op 31 december 2020. Er
is gestart met het inkooptraject door middel van een
Open House procedure. In juni starten de eerste
dialooggesprekken met aanbieders. Aanbieders van
huishoudelijke ondersteuning zijn uitgenodigd hieraan
deel te nemen.
 
In de maandrapportage van februari is reeds gemeld
dat, door de landelijk opgelegde verlaging van de
eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen, er meer
inwoners WMO-huishoudelijke hulp zijn gaan
gebruiken. In de maandrapportage van maart is
gemeld dat de meerkosten van de stijging ongeveer €
350.000 bedragen.  



122 Sociaal-cultureel werk

Stimulering sportieve en culturele initiatieven (in brede zin)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

123 Volksgezondheid en preventie

Positief opgroeien en opvoeden

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

132 Voorzieningen inwoners met een beperking en jeugdhulp

Transformatie Specialistische Jeugdhulp

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

1.1 Zelfredzame inwoners - 8.715 - 8.715 - - - 8.715  
111 Lokaal onderwijsbeleid - 2.570 - 2.570  - 2.570
112 Reïntegratie - 1.411 - 1.411  - 1.411
113 Maatschappelijke zorg - 4.735 - 4.735  - 4.735

    
1.2 Sociale en vitale samenleving - 6.441 - 6.438 - - - 6.438  

121 Sportstimulering - 270 - 270  - 270
122 Sociaal-cultureel werk - 1.534 - 1.534  - 1.534
123 Volksgezondheid en preventie - 4.637 - 4.634  - 4.634

    
1.3 Gemeentelijk vangnet - 34.178 - 34.178 - - - 34.178  

131 Inkomensvoorziening - 2.428 - 2.428  - 2.428
132 Voorzieningen inwoners met beperking - 31.750 - 31.750  - 31.750

    
Totaal - 49.334 - 49.331 - - - 49.331 

Indicatoren

 
 
Sub

BP Omschrijving Plan Vorige
waarde

Actuele
waarde*

Toelichting   
Rapportage
moment

  Participatie        
1.1 112 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 67 84    maand

 112
% Gesprekken dat niet tot aanvraag
leidt (cumulatief aantal)

nvt 43 46    maand

Stimulering sportieve en
culturele initiatieven (in brede
zin)

Door de coronacrisis gaan diverse culturele en
sportieve activiteiten niet door.
 

Positief opgroeien en opvoeden

Transformatie Specialistische
Jeugdhulp



 112 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 4 4    maand

 112
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
(cumulatief aantal per jaar)

nvt 938 969    maand

  Jeugd        
1.2 123 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 87 108    maand

 123
% Gesprekken dat niet tot aanvraag
leidt (cumulatief aantal)

nvt 40 38    maand

 123 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 0 0    maand

 123
Unieke ontvangers vangnetvoorziening
(cumulatief aantal per jaar)

2.150 1.588 1.634    maand

  Inkomensvoorziening        

1.3 131
Verloop uitkeringsgerechtigden,
inclusief statushouders 
(zie grafieken hieronder)

566 551 553

Waarvan 66,
ingestroomd
vanaf 1-1-
2015

  maand

  Wmo        
 132 Gesprekken (cumulatief aantal) nvt 192 217    maand
 132 Gesprekken woonurgenties nvt 22 25     

 132
% Gesprekken dat niet tot aanvraag
leidt (cumulatief aantal)

nvt 38 36    maand

 132 Bezwaren (cumulatief aantal) nvt 0 0    maand

 132
Unieke
ontvangers (vangnet)voorziening
(cumulatief aantal per jaar)

2.300 2.384 2.406 **   maand

   *afgerond (hele getallen)
** Huishoudelijke hulp (als gevolg van invoering abonnementstarief) is per 30-12-2019 opgenomen in dit aantal
(week 1 van 2020 start op 30-12-2019)
 
 
Verloop uitkeringsgerechtigden:

 



 
 
 
 
 
 

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   N.v.t.
  

Wijziging volgende maanden

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
   N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.  
    N.v.t. 

Afgedane moties en toezeggingen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   N.v.t.
      

Rubriek B

Link naar rubriek B van 27-05-20
 
 

2. Bedrijvigheid & Bereikbaarheid

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=barneveld&agendaid=105bf6fb-4469-45ce-a955-04c7fcd724e4&FoundIDs=&year=2020


211 Promotie economie

Dorpspromotie (en evenementenstimulering)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Innovatiebevordering

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Recreatie en toerisme

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

222 Grondexploitatie bedrijventerreinen

Harselaar-Zuid, fase 1B

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

231 Verkeer

Mobiliteitsbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Dorpspromotie (en
evenementenstimulering)

Er is een eerste inventarisatieronde gemaakt langs de
verschillende kernen. Een aantal kernen heeft
aangegeven te willen aansluiten bij de Visit-campagne
van de gemeente Barneveld. Dit zal de komende tijd in
overleg met hen verder worden uitgewerkt. Bij deze
uitwerking zullen ook de actuele en nog te verwachten
effecten van de corona-crisis worden betrokken.
Onderzocht zal worden of de promotie in lijn met die
van VisitVeluwe meer kan worden gericht op
een evenwichtige spreiding van de bezoekers over het
verloop van het jaar. 

Innovatiebevordering

Recreatie en toerisme De actualisatie van het Toeristisch Recreatief
ontwikkelingsplan is in concept gereed. Als gevolg van
de corona-crisis heeft het opstellen van het bij de visie
behorende uitvoeringsprogramma enige vertraging
opgelopen. Daarom is er in overleg met de toeristische
sector voor gekozen om een splitsing te maken in de
besluitvorming. Hierbij zal het beleidsdeel van het
TROP reeds op korte termijn aan de raad ter
vaststelling worden aangeboden. Naar verwachting in
juli (en niet, zoals in de maandrapportage van maart
gemeld, in oktober). Het uitvoeringsprogramma
zal worden afgerond zodra dit op grond van de corona-
maatregelen mogelijk is en daarna aan de raad
worden aangeboden.

Harselaar-Zuid, fase 1B In de maandrapportage van februari is reeds gemeld
dat de planning voor Harselaar Zuid uiterst onzeker is.



Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

2.1 Aantrekkelijk ondernemingsklimaat - 1.445 - 1.445 - - - 1.445  
211 Promotie economie - 1.445 - 1.445  - 1.445

    
2.2 Uitbreidings- en vestigingsmogelijkhede - 102 - 102 - - - 102  

221 Economisch structuurbeleid - 102 - 102  - 102

Mobiliteitsbeleid Langs de Stationsweg staat de eerste flitspaal van
Barneveld. Binnenkort wordt deze in werking gesteld.
De eerste duurzame abri's staan in Barneveld Noord.
 
De provincie heeft ingestemd met de uitbreiding van
de fietsenstallingen op station Zuid en Noord. Subsidie
hiervoor is ontvangen en proces tot ontwerp/realisatie
is gestart.

Deze maand is het nog ‘vrij parkeren in het centrum
van Barneveld’ in verband met de aanvullende
maatregelen voor de aanpak van de bestrijding van het
Corona-virus. Hiermee is een inkomstenderving van ca
160.000 euro gemoeid. Dit financiële nadeel wordt in
de begroting verwerkt (zie financiën). Verlenging van
deze maatregel heeft een negatief financieel effect
van ca 80.000 euro per maand. 
 
De maatregelen vanuit het GVVP krijgen naast de vier
landelijke thema’s ‘Duurzaam-Energie-Circulair-
Klimaat’ nu ook te maken met het Nieuwe Normaal (de
1,5 meter Samenleving). We bezien de komende
periode wat dit aan consequenties gaat hebben.

Bereikbaarheid, leefbaarheid
en veiligheid

Rijkswaterstaat heeft onderhoud aan de A1 eerder
uitgevoerd dan gepland, omdat het vanwege de
coronacrisis rustiger was op de weg.
 
In het kader van de MIRT A1/A30 is een keuze
gemaakt voor het verder uitwerken van een 7-tal
mogelijke en kansrijke oplossingsrichtingen. De
volgende stap is te komen tot een Voorkeursalternatief
op basis waarvan de Minister een Voorkeursbeslissing
(MIRT-2 besluit) neemt.
 
Binnen de organisatie is een proces – Bereikbaar
Barneveld genoemd - vastgesteld, met als doel om
beoogde verstoringen in de infrastructuur vroegtijdig af
te stemmen met en te communiceren naar meerdere
stakeholders (interne vakdisciplines, hulpdiensten en
OV-vervoerders) en ook naar bewoners en bedrijven.
Verstoringen met impact voor verkeer, worden
verwerkt in de online-tool Melvin, waarna
navigatiesystemen hier bij het bepalen van een route
rekening mee kunnen houden. De verkeerscoördinator
is de spin in het web die bepaalt welke
werkzaamheden en evenementen gelijktijdig mogen
plaatsvinden, zonder dat dit ten koste gaat van de
bereikbaarheid van Barneveld.  



222 Grondexploitatie bedrijventerreinen - -  -  
    

2.3 Bereikbaarheid - 2.603 - 2.543 - - - 2.543
231 Verkeer - 3.052 - 2.992  - 2.992
232 Parkeren 449 449  449

    
Totaal - 4.149 - 4.089 - - - 4.089 

Indicatoren

 

BP Omschrijving Plan Vorige
waarde

Actuele
waarde

Toelichting Rapportage-
moment

221 Werkloosheidcijfer nvt
 
1,4%
 

1,4%
Totaal aantal WW'ers in
maart 2020: 429 = 1,4%
Landelijk 2,7, Foodvalley 2,0%

maand

222

Aantal in 2020 (netto) m2
verkochte (en nog niet
overgedragen) grond
(bedrijven)

nvt 0   kwartaal

222
Aantal in 2020 (netto) m2
verkochte en geleverde grond
(bedrijven)

nvt 1.663   kwartaal

222
Intern in 2020 geleverde m2
grond

nvt 0   kwartaal

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

   Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. 
    N.v.t.
            

Wijziging volgende maanden

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
   N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.     
   N.v.t.
 
  

Afgedane moties en toezeggingen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   N.v.t.
 
  
 
 

Rubriek B

Link naar rubriek B van 27-05-20

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=barneveld&agendaid=105bf6fb-4469-45ce-a955-04c7fcd724e4&FoundIDs=&year=2020


Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Bedrijventerreine

Plan-
fase

Actuele
boek

waarde

Restant
uitgeef-

bare

ha.

Verkochte
en

geleverde
ha.

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Mutatie
resultaat

tov vorige
rapportage

Getroffen
voorziening

Prognose
tussentijdse

winst-
neming

31-12-2020

Verwacht
jaar van

afronding

  (netto) (netto) (netto) (kader) (prognose)     
Bedrijventerrein           

800003 - Thorbeckelaan Zuid 3 7.200 4,26 ha - 314 - 314 - 314 2023
800008 - Briellaerd Noord 3 1.213 - 0,04 ha - 883 - 883 - 883 2020
800020 - Harselaar Centraal 3 14.746 0,22 ha  - 14.632 - 14.632 - 14.632 2020
800029 - Harselaar Zuid fase 1a 3 - 432 2,60 ha 0,03 ha 3.686 3.686 -  2021
800031 - Harselaar West West 3 - 346 - 3 3 -  2020
800044 - Thorbeckelaan Noord 2 1.255 0,83 ha - 859 - 859 - 859 2026
800047 - Herontwikkeling Tolnegenweg 2 1.541 0,77 ha - 717 - 717 - 717 2023
800069 - Harselaar Zuid fase 1b + 2 2 5.450 8,80 ha 6.904 6.904 -  2029

          
Totaal IEGG - Bedrijventerreinen  30.628 17,48 ha - 6.812 - 6.812 - 17.405 - 

Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is

geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die
binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit
vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.

2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen
grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting

3. De doorrekening van de grexen per kwartaal  gebeurt in de maandrapportages van februari, mei,
augustus en november.

4. Naast de voor Columbiz Park getroffen voorziening heeft t/m 2013 resultaatneming van € 4,85 miljoen
plaatsgevonden, bestaande uit getroffen verliesnemingen op contante waarde van € 2,85 miljoen en een
reeds ontvangen bijdrage van Heijligers van € 2,00 miljoen.

5. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een
inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.
 

 

3. Woon- en Leefomgeving

311 Volkshuisvesting

Opstellen Woonvisie 2021-2025

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

312 Grondexploitatie woningen

De Burgt 2

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Opstellen Woonvisie 2021-
2025

De Burgt 2



Holzenbosch

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Bloemendal

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Kootwijkerbroek-Oost

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

321. Veiligheid

High Impact Crimes (focus woninginbraken)

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Overlast in wijken en buurten

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Ondermijning

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Horeca en uitgaan in Barneveld

Holzenbosch Het woonrijpmaken van fase 1 (noordelijk deel van de
wijk) is afgerond, terwijl fase 2 (zuidelijk deel) in
uitvoering is. In deze fase zal bouwbedrijf
Schoonderbeek binnenkort gefaseerd starten met de
bouw van 41 woningen.
 

Bloemendal

Kootwijkerbroek-Oost

High Impact Crimes (focus
woninginbraken)

Het aantal woninginbraken is meer dan gehalveerd.
T/m 15 mei zijn er dit jaar 24 woninginbraken geweest.
In eenzelfde periode in 2019 waren dat er
53. Daarentegen neemt de horizontale fraude (internet
oplichting) toe. In 2019 was er t/m april sprake van 86
aangiftes. In 2020 is t/m april sprake van 117
aangiftes.

Overlast in wijken en buurten

Ondermijning Als gevolg van de corona-crisis kunnen bepaalde
processen geen doorgang vinden, zoals het doen van
een integrale controle.



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Digitale criminaliteit

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

322 Groen

Duurzame groenstructuur

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

323 Begraven

Uitbreiding begraafplaats De Plantage

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

324 Afvalinzameling en -verwerking

Afvalbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

325 Riolering & water

Klimaatadaptieve inrichting Openbare Ruimte

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Horeca en uitgaan in Barneveld De horeca is in verband met de corona-crisis op dit
moment gesloten. We bezien momenteel hoe we de
horeca kunnen faciliteren bij de openstelling van de
terrassen op 1 juni. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht
worden aan een verruiming van de terrassen,
waarvoor geen (extra) precario geheven zal worden.
De horeca wordt tegemoet gekomen door kosten voor
bestaande terrassen, waaronder precario, gedurende
de periode dat geen gebruik gemaakt kan worden van
de terrassen, als gevolg van de Corona maatregelen,
kwijt te schelden. De financiële gevolgen hiervan
worden in beeld gebracht. 

Digitale criminaliteit

Duurzame groenstructuur

Uitbreiding begraafplaats De
Plantage

Afvalbeleid



Waterbeleid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

326 Milieu & ruimtelijke ordening

Energievisie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Regionale Energie Strategie

Klimaatadaptieve inrichting
Openbare Ruimte

De tussenevaluatie van het Plan van Aanpak
Klimaatadaptatie (PvA) is t/k naar de raad, B-3.6, 27-
05-20. 

De partijen binnen de Manifestregio Vallei en Veluwe
werken aan een Regionaal Adaptatieplan (RAP)
“Regionaal delen, lokaal doen”. Op dit moment ligt er
een 60% versie. In het RAP wordt een groslijst van
mogelijke regionale maatregelen opgenomen die
partijen gezamenlijk kunnen oppakken tot 2027. Uit
deze lijst worden concreet uitgewerkte
speerpuntprojecten opgenomen in het Werkplan 2021-
2022. De projecten worden onderverdeeld in de
thema’s: prettig wonen, werkende bedrijven,
aangenaam recreëren, basisfuncties veiligstellen en
natuurlijk systeem. Per project maken partijen
afspraken over de uitvoering. Er wordt nog nagedacht
over de organisatiestructuur.
 
De nieuwe gemeentelijke subsidie die burgers moet
verleiden maatregelen te treffen in het kader
van klimaatadaptatie is nagenoeg gereed en gaat
binnenkort ter vaststelling naar de raad.

Waterbeleid Nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021 –
2026:
De geplande bestuurlijke workshop met raadsleden
vindt naar verwachting voor de zomer plaats.

Aspecten zoals de doelen voor het nieuwe GRP en de
relaties met de Omgevingswet, Duurzaamheid, de
Warmtevisie en de Energietransitie zijn intern
besproken in twee werksessies.
 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016 - 2019;
Evaluatie 2019 en Uitvoeringsplanning 2020
De evaluatie van 2019, de Uitvoeringsplanning 2020
en het Totaaloverzicht GRP 2016 – 2019 is ter
kennisname naar de raad, B-3.4, 27-05-20. 

Energievisie De ontwikkeling van de energievisie hangt samen met
de dorpsgesprekken omtrent energie tijdens de
dorpentoer. Deze dorpentoer is verplaatst naar het
najaar van 2020 vanwege de maatregelen tegen het
corona virus. Dit betekent dat de Herijking van de
Energievisie, die nu voor november 2020 is
geagendeerd, verschuift naar maart 2021.
 
De evaluatie van de Energievisie 2019 en het
Uitvoeringsprogramma 2020 is t/k naar de raad, B-3.8,
27-05-20. 



Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Warmtevisie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Windvisie

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Beleidsontwikkeling Natuur & Landschap
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Omgevingswet

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingsvisie Barneveld

Regionale Energie Strategie In de maandrapportage van maart is reeds gemeld dat
de landelijke RES planning is gewijzigd en
besluitvorming door de raad tussen 1 juni en 1 oktober
plaats moet vinden. Dit vindt nu plaats op 16
september. De voorlopige concept RES wordt
doorgestuurd naar het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) voor een eerste globale
kwalitatieve toets. Na besluitvorming in alle
gemeenteraden van de regiogemeenten wordt de
concept RES aangeboden aan het PBL voor
kwantitatieve en kwalitatieve toetsing. 

Warmtevisie Uitvoering van de Warmtevisie 2020 is o.a. afhankelijk
van burgerparticipatie, zoals bij Wijk van de Toekomst
in De Glind. Dergelijke trajecten lopen vertraging op
i.v.m. corona. Voor de uitvoering kijken we naar
mogelijkheden voor na de zomer. De Warmtevisie 2.0
is vooralsnog geagendeerd voor december 2021.
 

Windvisie In de maandrapportage van maart is reeds gemeld dat
de Structuurvisie Wind verschuift van oktober 2020
naar april 2021. 
De commissie MER heeft inmiddels geadviseerd over
de kwaliteit en volledigheid van het MER. Op 18 mei
vond het eindgesprek plaats tussen college en
commissie MER over dit advies. Het college zal hierna
haar standpunt bepalen ten aanzien van mogelijke
aanpassingen van het MER. De raad is over het
advies geïnformeerd, B-3.11, 27-05-20.

Beleidsontwikkeling Natuur &
Landschap

Plan van Aanpak beleidsplan Biodiversiteit is
geagendeerd voor de raadsvergadering van mei. 

Omgevingswet In de maandrapportage van maart is reeds gemeld dat
de Omgevingswet voor nu nog onbekende termijn is
uitgesteld. Een nieuwe planning wordt opgesteld. 
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Centrumgebied Barneveld
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Centrumgebied Voorthuizen
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Netwerkorganisatie Landbouwtransitie (Salentein)
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Uitvoering Regiodeal
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327 Wegen

Onderhoud wegen
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332 Huisvesting onderwijs

Huisvesting onderwijs

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Omgevingsvisie Barneveld In de maandrapportage van maart is reeds gemeld dat
de Omgevingsvisie Barneveld centrum in oktober aan
de raad wordt voor gelegd (i.p.v. juli). 

Centrumgebied Barneveld

Centrumgebied Voorthuizen De voorbereidingen voor het opstellen van de
centrumvisie zijn in gang gezet. Als gevolg van de
corona-crisis is het op dit moment niet mogelijk om
direct te starten met het interactieve proces om te
komen tot de centrumvisie. Op dit moment wordt
daarom per thema (Verkeer, economie
en kwaliteit ruimtelijke omgeving) een ambtelijke
verkenning uitgevoerd. In overleg met de diverse
externe stakeholders zal gekeken worden op welke
wijze het interactieve proces alsnog gestart kan
worden.

Netwerkorganisatie
Landbouwtransitie (Salentein)

Uitvoering Regiodeal

Onderhoud wegen



335 Sportaccommodaties

Realisatie sportvoorzieningen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

336 Overige accommodaties

Gemeenschapsvoorzieningen kleine kernen

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Financiën

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

3.1 Woningen (kwantitatief en kwalitatief) - 357 - 357 - - - 357  
311 Volkshuisvesting - 357 - 357  - 357
312 Grondexploitatie woningen - -   

3.2 Aantrekkelijke leefomgeving - 18.048 - 18.050 - - - 18.050  
321 Veiligheid - 5.038 - 5.040  - 5.040
322 Groen - 3.367 - 3.367  - 3.367
323 Begraven 147 147  147
324 Afvalinzameling en -verwerking 1.753 1.753  1.753
325 Riolering & water 1.095 1.095  1.095

Huisvesting onderwijs

Realisatie sportvoorzieningen Door de coronacrisis werden de sportvoorzieningen
vanaf 23 maart gesloten. Vanaf 29 april zijn de
buitensportvoorzieningen geopend voor buiten sporten
en trainen voor groepen kinderen tot en met 12 jaar en
georganiseerd sporten in de buitenlucht voor groepen
jongeren tot en met 18 jaar. Voor de jeugd van 13 t/m
18 jaar geldt 1.50 meter afstand van elkaar, geen
contact tijdens het sporten, geen wedstrijden en thuis
douchen.
 
Vanaf 11 mei is buiten sporten ook toegestaan voor
alle leeftijdsgroepen boven 18 jaar. Daarbij geldt
tevens 1.50 meter afstand van elkaar, geen contact
tijdens het sporten, geen wedstrijden en thuis
douchen. 
 
Voor zowel de jeugd als voor volwassenen geldt dat
alleen trainingen zijn toegestaan. Wedstrijden,
competities en toernooien kunnen tot 1 september nog
niet plaatsvinden. Ook blijven kleedruimtes (inclusief
douches) en kantines gesloten.
 
Binnen- en buitenzwembaden mogen per 11 mei hun
deuren openen, inclusief de kleedruimtes. Ook hier
blijven de douches gesloten. Bezoekers dienen 1,5
 meter afstand in acht te nemen.

Gemeenschapsvoorzieningen
kleine kernen



326 Milieu & ruimtelijke ordening - 5.156 - 5.156  - 5.156
327 Wegen - 6.605 - 6.605  - 6.605
328 Reiniging en vuilbeheersing - 878 - 878  - 878

    
3.3 Adequate voorzieningen - 16.804 - 16.779 - - - 16.779  

331 Publiekszaken - 99 - 99  - 99  
332 Huisvesting onderwijs - 6.963 - 6.963  - 6.963  
333 Bibliotheek - 1.041 - 1.041  - 1.041  
334 Kunst en cultuur - 2.111 - 2.086  - 2.086
335 Sportaccomodaties - 4.837 - 4.837  - 4.837
336 Overige accomodaties - 1.016 - 1.016  - 1.016  
337 Speelvoorzieningen - 739 - 739  - 739

    
Totaal - 35.209 - 35.186 - - - 35.186 

Indicatoren

Sub BP Omschrijving Plan Vorige
waarde

Actuele
waarde

Toelichting Rapportage-
moment

3.1 312

Aantal in 2020 (netto) m2
verkochte (en nog niet
overgedragen) grond
(woningen)

nvt 0   kwartaal

 312
Aantal in 2020 (netto) m2
verkochte en geleverde grond
(woningen)

nvt 0   kwartaal

 312
Intern in 2020 geleverde m2
grond

nvt 0  kwartaal

 312 Aangekochte m2 grond in 2020 nvt 0  kwartaal

 312
Aangekochte en in 2020
geleverde m2 grond

nvt 3.776   kwartaal

 312

Aantal in 2020 (netto) m2
verkochte en geleverde
tuingrond bij woningen

nvt 12   kwartaal

 
 
 
 

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

 Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N = nieuw.
  N.v.t.
  
 

Wijziging volgende maanden

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw
   N.v.t.
    

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.   
  N.v.t.
           



Afgedane moties en toezeggingen

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   N.v.t.  
 
 

Rubriek B

Link naar rubriek B van 27-05-20

Grondexploitatie

bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie - Woningbouw

Plan-
fase

Actuele
boek

waarde

Restant
uitgeef-

bare

ha.

Verkochte
en

geleverde
ha.

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Verwacht
resultaat op
eindwaarde

Mutatie
resultaat

tov vorige
rapportage

Getroffen
voorziening

Prognose
tussentijdse

winst-
neming

31-12-2020

Verwacht
jaar van

afronding

  (netto) (netto) (netto) (kader) (prognose)     
Woningbouw           

800006 - Schoolterrein Hessenweg (Meerwaarde) 3 99 -  681 681 -  2022
800010 - Veller I 3 2.964 -  - 3.150 - 3.150 - 3.150 2020
800011 - Veller II 3 459 0,12 ha  - 1.079 - 1.079 - 1.079 2020
800024 - Holzenbosch I 3 510 3,55 ha  3.519 3.519 -  2022
800025 - Holzenbosch II 2 2.062 2,06 ha  1.634 1.634 -  2024
800033 - Puurveen 3 216 0,16 ha  6 6 -  2020
800043 - Bloemendal 2 35.882 25,96 ha  5.876 5.876 -  2029
800045 - Verbindingsweg 2 4.990 1,72 ha  - 3.835 - 3.835 - 3.834 2023
800068 - Oostbroek fase 1 en 2 2 4.791 2,64 ha  867 867 -  2024
800072 - Herontwikkeling Wildzoom 2-6 2 24 -  - 109 - 109 - 109 2020
800073 - Herontwikkeling Iepenhof 29 2 366 0,42 ha  819 819 -  2021
800074 - De Enk 3 - 549 -  213 213 -  2020
800076 - Herontwikkeling Putterweg 1 2 149 0,20 ha  1 1 -  2022
800081 - Herontwikkeling Achterveldseweg 13 3 333 0,18 ha 0,10 ha 32 32 -  2020
800084 - Wikselaarse Eng 3 - 1.313 -  199 199 -  2020

Totaal IEGG - Woningbouw  50.982 37,01 ha 5.674 5.674 - 8.172 - 

Opmerkingen:
1. Het verwachte resultaat op eindwaarde (kader + prognose), inclusief de getroffen voorzieningen, is

geactualiseerd. De mutaties worden verklaard in de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) die
binnenkort ter kennisname naar de raad gaat. Deze sluiten aan bij de Jaarverslaggeving 2019. Dit
vooruitlopend op besluitvorming hierover door de raad op 8 juli 2020.

2. De volgende planfases worden gehanteerd, conform de door de raad vastgestelde notitie 'processen
grondexploitaties' (9-11-2016):
Planfase 1 = Bouwgrond in exploitatie – reëel en stellig voornemen
Planfase 2 = Bouwgrond in exploitatie – projectplan gereed
Planfase 3 = Bouwgrond in exploitatie – onherroepelijk planologisch besluit
Planfase 4 = Bouwgrond in exploitatie - afsluiting

3. De doorrekening van de grexen per kwartaal  gebeurt in de maandrapportages van februari, mei,
augustus en november.

4. De voorlaatste kolom geeft de verwachte tussentijdse winstneming per ultimo 2020 aan. Dit betreft een
inschatting van de tussentijdse winstneming die per einde van een boekjaar wordt genomen.

4. Bestuur en interne dienstverlening

411 Raad

Verbetering van de (bestuurlijke) informatievoorziening en dienstverlening

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=barneveld&agendaid=105bf6fb-4469-45ce-a955-04c7fcd724e4&FoundIDs=&year=2020


Participatie in een netwerksamenleving

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

412 B&W

Rechtmatigheid

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

422 Ondersteuning organisatie

Digitaal werken 2020-2022

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Public Affairs

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Organisatieontwikkeling

Omschrijving Inhoud Financiën Planning Risico's Toelichting

Verbetering van de
(bestuurlijke)
informatievoorziening en
dienstverlening

Projecten uit het programma Dienstverlening
ondervinden als gevolg van uitbreken Corona-crisis
wel enige vertraging, maar kunnen inmiddels weer
goed worden opgepakt binnen de geldende
beperkingen. Dat laatste maakt dat met name dat er
her en der in de tijd opschuiving plaats vindt, maar
geen afstel. Zo zijn we vanaf 12 mei begonnen
met chatten. Via de website van de gemeente kan
vanaf elke pagina een chat gestart worden. Zo kunnen
we onze burgers een extra dienstverleningskanaal
aanbieden.
 

Participatie in een
netwerksamenleving

Binnen de organisatie is vertraging opgetreden met
betrekking tot visievorming en uitvoering
gebiedsgericht werken en participatie. Het
organisatiebrede interne traject was in volle gang,
maar kon in maart/april niet worden afgemaakt
vanwege de Corona-crisis. Inmiddels zijn er voor de
maand mei vervolgafspraken gemaakt.

Rechtmatigheid

Digitaal werken 2020-2022

Public Affairs Op dit moment is er gestart met de uitvoering van de
Public Affairs-kaders, waarbij de focus ligt op de
thema's "'wonen, werken bereikbaarheid",
"Toekomstbeeld OV 2040" en "Poultry-innovation". 

Organisatieontwikkeling



Financiën

Financieel overzicht Programma 4

bedragen x € 1.000

Financieel

Huidige begroting Voorstel begroting Toelichting

Primitief
Bijgesteld t/m

vorige
rapportage

Mutaties
incidenteel

Mutaties
structureel

Bijgesteld na
voorgestelde

mutaties
College voorstel

4.1 Bestuur - 2.247 - 2.272 - - - 2.272  
411 Raad - 900 - 900  - 900  
412 B&W - 898 - 923  - 923
413 Bestuurlijke samenwerking - 448 - 448  - 448

    
4.2 Interne dienstverlening - 21.031 - 21.461 1.001 - - 20.460

421 Beheer overige eigen gebouwen en gro - 1.135 - 1.135 1.001 - 134
koopovereenkomst perceel

Thorbeckelaan (N.O.)

422 Ondersteuning organisatie - 19.897 - 20.326  - 20.326
koopovereenkomst perceel
Scherpenzeelseweg (N.O.)

    
4.3 Algemene dekkingsmiddelen 106.048 106.049 - - 106.049

431 Treasury 5.079 5.079  5.079
432 Belastingen 16.980 16.900  16.900
433 Algemene uitkering 83.000 83.000  83.000
434 Overige baten en lasten - 253 - 172  - 172
436 Werken voor derden 1.242 1.242  1.242

    
Totaal 82.770 82.317 1.001 - 83.318 

Begrotingsbeeld

bedragen x € 1.000

Begrotingsruimte
lopend jaar meerjarenprognose

2020 2021 2022 2023
Structurele begrotingsruimte - 302 1.401 1.042 491
Incidentele begrotingsruimte - 263 237 295 350
Begrotingsresultaat t/m vorige rapportage - 565 1.638 1.337 841
     
Budgetaanpassingen a.g.v. separate voorstellen - 75 - - -
Voorgestelde budgetaanpassingen 1.001 - - -
Begrotingsresultaat geactualiseerd 361 1.638 1.337 841

Overzicht financiële mutaties
 
Het saldo van het begrotingsbeeld geeft de actuele verwachting van het jaarrekeningresultaat weer. Normaliter
wordt bij de jaarverslaggeving voorgesteld om dit te verrekenen met de algemene reserve.

Indicatoren

 

Subprogr BP Omschrijving Plan Vorige
waarde

Actuele
waarde

Toelichting Rapportage-
moment

  
Mutatie aantal inwoners op
jaarbasis (t.o.v. 1-1-20)

+ 900 + 268 + 275
Bevolkingsgroei tot en met
april 2020

maand

Wijziging planning onderwerpen LTA

Wijziging komende maand

  Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
   N.v.t.
       

Wijziging volgende maanden

https://lpc.barneveld.nl/docs/2020/04_apr/2020_04_overzicht_financiele_mutaties.pdf


       Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA. N=nieuw 
        N.v.t.

Informatie college aan raad

Afgedane onderwerpen

       Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
        N.v.t.
      

Afgedane moties en toezeggingen

 Eerste nummer geeft het beleidsproduct aan. Het nr. tussen () correspondeert met nr in LTA.
  N.v.t.
 
 

Rubriek B

Link naar rubriek B van 27-05-20
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