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De colleges van B&W en GS worden gevraagd:

Gevraagde besluiten:

1. Akkoord te gaan met de inhoud van deze startnotitie
2. Raden en staten te informeren over de start van het Ontwikkelbeeld 2030-2040 voor Regio
Amersfoort middels bijgevoegde raadsinformatie- en statenbrief

Startnotitie Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort

1. Aanleiding: Waarom een toekomstbeeld 20407

De regio groeit en flink ook. Een diverse en aantrekkelijke woningmarkt, goede bereikbaarheid van
(hoogwaardige) werkgelegenheid en unieke natuurgebieden maken van de regio Amersfoort een zeer
geliefd vestigingsgebied. Dat heeft ook een keerzijde, ruimte en leefbaarheid komen onder druk te
staan. Met een integrale verstedelijkingsstrategie willen we onze groeiopgave in goede banen leiden.
Tot circa 2030 is er (op papier) voldoende ruimte om aan de woonbehoefte te voldoen, al zal de
daadwerkelijke ontwikkeling daarvan nog wel de nodig inspanning vergen. Voor de ontwikkeling na
2030 moeten nog keuzes worden gemaakt. Daarvoor is het nodig een visie en strategie op te stellen.
Dit is ook als zodanig aangegeven in de Regionale Ruimtelijke Visie (2017) en de Ontwerp Provinciale
Omgevingsvisie (2020). Het gaat om wonen, werken en bereikbaarheid in samenhang, maar ook in
samenhang met andere opgaven zoals groen, energie en klimaat. Het Ontwikkelbeeld 2030-2040 geeft
invulling aan deze noodzakelijke uitwerking.

2. Doel

Doel is om een regionaal ontwikkelbeeld voor de periode 2030-2040 te creéren en op basis van dit
ontwikkelbeeld afspraken te maken over woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien
van groen. Provincie Utrecht en regio Amersfoort streven samen naar een aantrekkelijke regio waarin
het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en
leefbaarheid op orde is.

3. Projectafbakening

Insteek is om een ontwikkelbeeld 2030-2040 te creéren voor de regio Amersfoort als geheel, inclusief
de Gelderse gemeenten Nijkerk en Barneveld. Deze contour correspondeert ook met de insteek voor
de woondealregio (gericht op de korte termijn).

De inhoudelijke afbakening beperkt zich niet tot de regio op zichzelf maar kijkt ook naar positionering
van de regio Amersfoort ten opzichte van de omliggende regio’s, zoals Metropool Regio Utrecht,
Metropool Regio Amsterdam en Regio Foodvalley, en de mogelijke interactie tussen de opgaven in de
regio en de bestaande processen t.a.v. Nationale en Provinciale Omgevingsvisie,
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), U Ned, et cetera. We plaatsen onze
groeiopgave en onze ambitie expliciet in een bovenregionaal en nationaal perspectief om duidelijk te
maken wat onze positie is en hoe we functioneren in een groter ecosysteem.
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Voor het opstellen van het Ontwikkelbeeld hebben regio en provincie gezamenlijk aan

4. Proces

stedenbouwkundig bureau MUST opdracht verleend. Daarvoor zal aan de regiogemeenten actieve
betrokkenheid van raden, colleges en ambtenaren gevraagd worden. Ook de provincie zal ambtelijk
en bestuurlijk participeren, en de statenleden worden waar relevant betrokken bij dezelfde activiteiten
als de raadsleden. Betrokkenheid van (professionele) stakeholders (partijen als Neprom, NS, ProRail,
Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, werkgeversverenigingen, Stedin) en maatschappelijke partners
(zoals bedrijven, woningcorporaties, onderwijs en grote gebiedseigenaren) zal in de aanpak een plek
krijgen.

Voorts is participatie op het niveau van inwoners zeer gewenst. Dit is echter wel complex, gezien de
abstractie van het onderwerp en de fysieke restricties als gevolg van Corona. Waar mogelijk wordt
aangesloten bij participatiemomenten voor andere trajecten, zoals lokale omgevingsvisies. Met
georganiseerde bewonersgroepen worden gesprekken gevoerd. Online onderzoek (laagdrempelig)
kan onderdeel uitmaken van het proces.

De grote uitdaging in dit traject is het realiseren van regionaal draagvlak/commitment. Om dat te
kunnen realiseren zijn transparantie en een level-playing-field van het grootste belang. Colleges en
raden worden daarom zorgvuldig geinformeerd en geconsulteerd over onder meer de vertrekpunten
voor de scenario’s en de contouren van het beoordelingskader. Aan de voorkant worden alle
betrokken colleges gevraagd in te stemmen met deze startnotitie. Alle colleges, raden en staten
worden gedurende het proces op eenzelfde wijze geinformeerd en geconsulteerd.

5. Producten

Producten ontwikkelbeeld
De opdracht start met een integrale analyse en doorrekening 2030. Dit levert een “gebiedsfoto” voor
2030 op.

Om de scenario’s voor ontwikkelbeelden te kunnen beoordelen op een aantal criteria, is een
beoordelingskader nodig. In dit stadium worden ook de uitgangspunten of principes bepaald voor de
scenario’s, zodat raden hier een beslissing kunnen nemen over het gedeelde vertrekpunt voor fase 2.
Fase 1 wordt uiterlijk 1 oktober 2020 opgeleverd. Hierna vindt besluitvorming plaats in colleges, raden
en staten over de integrale analyse, de doorrekening 2030 en het beoordelingskader.

Op basis van de analyses uit Fase 1 worden er in Fase 2 meerdere scenario’s voor een ontwikkelbeeld
2040 opgesteld. Op basis van het beoordelingskader worden de scenario’s ten opzichte van elkaar
vergeleken en doorgerekend, en wordt de informatie verkregen om te komen tot een gezamenlijk
eindbeeld.

Fase 2 start parallel aan de besluitvorming over Fase 1 en wordt uiterlijk 1 maart 2021 opgeleverd.
Hierna vindt besluitvorming plaats over het eindbeeld in colleges, raden en staten.

De eindproducten van fase 1 en 2 komen in een breed Bestuurlijk Overleg (BO) of collegeconferentie
ter besluitvorming (als opmaat naar besluitvorming in colleges en raden).
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De voorzitters van de BO’s Economische Zaken, Verkeer & Vervoer, Regionale Energie Strategie en
Ruimte & Wonen informeren hun leden over voortgang/stand van zaken en worden bijgestaan door

Bureau Regio Amersfoort.

Producten korte termijnspoor

Als regio hebben we ook belang bij de korte termijn (tot 2030) om knelpunten weg te nemen. De
gebiedsfoto voor 2030 brengt deze knelpunten in kaart om aan te geven wat nu nodig is om de
woningbouw tot 2030 op peil te houden en ruimte te bieden aan (nieuwe) werklocaties.

De knelpuntenanalyse als product voor de korte termijn is een bouwsteen voor het Ontwikkelbeeld en
dient tevens voor het gesprek tussen regio en provincie.

6. Projectsturing
De regio Amersfoort en de provincie Utrecht zijn gezamenlijk opdrachtgever voor het ontwikkelbeeld.

Een integrale stuurgroep waarin verschillende belangen vertegenwoordigd worden (2 provincies, 1
regio en 9 gemeenten, verschillende portefeuilles/sectoren/ruimtevragen) is van belang. Er is daarom
gekozen om uit de opdrachtgevende partijen en de gemeente Amersfoort! een codrdinerende
stuurgroep te vormen.

Rol van de stuurgroep

Deze heeft als belangrijkste taak het vervullen van een initiérende, signalerende en escalatierol ten
aanzien van het proces om te komen tot het ontwikkelbeeld.

De stuurgroep moet gezien worden als een adviserend orgaan aan de BO’s. De stuurgroep heeft geen
besluitvormende rol. De stuurgroep is het bestuurlijk escalatieniveau voor het proces.

Bestuurlijke Overleggen

Besluitvorming over tussenproducten, bouwstenen, et cetera wordt neergelegd bij de verschillende
bestuurlijke overleggen (BO’s). In feite zijn het BOVV, BOEZ, BO RES en BORW in gelijke mate van het
onderwerp. Omdat bij de portefeuillehouders RO de lijntjes het meest bij elkaar komen (ook omdat
omgevingsvisies daar vaak belegd zijn) wordt voorgesteld het BORW aan te wijzen als
vooruitgeschoven post in dezen. Het BORW krijgt daarmee het mandaat om tussentijdse beslissingen
te nemen (indien aan de orde).

Organisatie stuurgroep
Stuurgroep overleggen worden voorbereid door het ambtelijk projectteam (zie hierna).

Bemensing van de stuurgroep

Vanuit de regio Amersfoort zijn de verschillende fysieke domeinen afgevaardigd in de stuurgroep (in
de personen van de voorzitters van de BO’s, aangevuld met de wethouder RO van de gemeente
Amersfoort) en een vertegenwoordiger namens de Ambtelijke Regiegroep van Gemeentesecretarissen
(ARG). Bij afwezigheid van één van de vaste leden, wijst deze zelf een vervanger aan.

1 Als kerngemeente binnen de regio en gezien de grote groeiopgave van de stad.
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Vanuit de provincie Utrecht nemen de gedeputeerden Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer & Vervoer
en Wonen deel in de stuurgroep.

Namens de regio Amersfoort is bestuurlijk opdrachtgever en woordvoerder Titia Cnossen.

Namens de provincie Utrecht is bestuurlijk opdrachtgever Huib van Essen. Beiden zijn samen
bestuurlijk eindverantwoordelijk.

Uiteraard kunnen regiogemeenten ook eigenstandig communiceren over het ontwikkelbeeld en lokale
opgaven en ambities. Lijn is daarbij wel dat overige gemeenten daarover geinformeerd worden. De
regionale woordvoeringslijn wordt eveneens afgestemd met de verschillende regiogemeenten.

Directeurenoverleg

Daarnaast wordt er een directeurenoverleg gevormd met vertegenwoordigers van gemeente
Amersfoort, Bureau Regio Amersfoort en provincie Utrecht. Het directeurenoverleg is het ambtelijke
escalatieniveau.

Ambtelijk overleg

Het Ambtelijk Overleg Ruimte (AOR) bereidt de besluitvorming voor het BORW voor. Terugkoppeling
vindt plaats via de ambtelijke voorzitters van de overige ambtelijke overleggen. Voor de praktische
invulling schuiven de voorzitters van AO Wonen, AO Verkeer & Vervoer en AO Economische Zaken aan
bij het AOR. Alleen bij voorbereiding van gezamenlijke BO’s vergaderen ook de AQ’s gezamenlijk.

Ambtelijk projectteam

In het ambtelijk projectteam zitten drie provinciale ambtenaren, drie regionale ambtenaren en twee
ambtenaren vanuit de gemeente Amersfoort.

Het ambtelijk projectteam agendeert onderwerpen in directeurenoverleg en stuurgroep, doet
inhoudelijke bijdragen, voert regie op het proces, en stemt regionale communicatie en lokale
participatie af.

7. Planning
Op de volgende pagina is de detailplanning weergegeven.
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Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040
Planning (versie 27.05.2020)
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