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     Nummer beleidsproduct: 327 

Onderwerp: Voorstel Beheer- en uitvoeringsplan onderhoud wegen 2021-2025

Gevraagde beslissing:
1. In te stemmen met het beheer- en uitvoeringsplan onderhoud wegen 2021-2025.  
2. De, hiervoor in de begroting 2021, gereserveerde budgetten a € 3.788.000 beschikbaar te stellen voor 

de uitvoering van het onderhoud in 2021 en de opvolgende jaren. Dekking vindt plaats uit de 
onderhoudsvoorziening wegen. 

3. Het beheer- en uitvoeringsplan onderhoud wegen 2021-2025 ter informatie te verstrekken aan de 
gemeenteraad (rubriek B).

1. Inleiding

Iedere gemeente heeft de wettelijke plicht haar wegen op een verantwoorde wijze te beheren en te 
onderhouden. Binnen de gemeente Barneveld is afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) is hiervoor 
verantwoordelijk. Het belangrijkste doel bij het beheer is het zorgen voor veilig gebruik van de wegen en 
andere verhardingen. Daarnaast is het belangrijk om op het juiste moment de juiste onderhoudsmaatregelen 
uit te voeren. Het te laat uitvoeren kan leiden tot extra kosten, omdat een zwaardere maatregel nodig is. 
Andersom zijn te vroege investeringen niet wenselijk.  

Achtergrond
Op 25 mei 2016 heeft de gemeenteraad de beleidsvisie Beheer en onderhoud wegen 2017-2026 
vastgesteld. De beleidsvisie bevat een onderhoudsstrategie waarmee de verhardingen op een 
kwaliteitsniveau Basis (cijferrange 5,5 - 7,4) gebracht en vervolgens gehouden worden. Bovendien is de 
strategie bedoeld om de, inmiddels afgenomen, onderhoudsachterstand weg te werken. 

Huidig kwaliteitsniveau 
Begin 2020 is de laatste Rapportage kwaliteitsontwikkeling wegen door het college vastgesteld. In deze 
rapportage wordt kwaliteitsontwikkeling van de gemeentelijke verhardingen weergegeven. Het bepalen van 
de kwaliteit gebeurt door middel van een periodieke kwaliteitsmeting (weginspectie). De laatste twee 
metingen (in 2018 en 2019) geven beide een gemiddeld kwaliteitsniveau met cijfer 5,3. Daarmee voldoet de 
huidige kwaliteit nog niet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau Basis met een 5,5 als minimaal 
kwaliteitscijfer. 

Kwaliteitsniveau Beeldkwaliteit (IBOR) Kwaliteitscijfer

Basis B 5,5 – 7,4

. 
Beheer- en uitvoeringsplan
Voorafgaand aan het uitvoeren van het onderhoud wordt jaarlijks een beheer- en uitvoeringplan opgesteld. 
In dit plan is allereerst een terugblik op het onderhoud in de voorgaande jaren beschreven. Vervolgens de 
onderhoudsplannen voor 2021 en een korte uitleg van de werkwijze om de onderhoudslocaties te bepalen. 
Daarnaast aandacht voor de integrale afstemming van werkzaamheden en wijkgerichte aanpak van 
onderhoud. Tenslotte wordt de financiering van het onderhoud behandeld. In de bijlagen van het beheer- en 
uitvoeringsplan zijn de specifieke onderhoudslocaties en werkzaamheden benoemd.  
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2. Beoogd effect

a) Meetbaar effect
De door de raad vastgesteld ambitie is om de gemiddelde kwaliteit van het gemeentelijke 
verhardingsareaal op niveau Basis te brengen en te houden. Tegelijkertijd wordt ingezet op het inlopen 
van de onderhoudsachterstand. Jaarlijks wordt de kwaliteitsontwikkeling gemeten en gerapporteerd aan 
het college en de raad. De laatste meting geeft een kwaliteitscijfer 5,3. Hiermee voldoet de kwaliteit nog 
niet aan de minimaal vereiste 5,5. 

b) Maatschappelijk effect
Een veilig wegennet is belangrijk voor de bereikbaarheid van gemeente Barneveld, haar dorpen en het 
buitengebied. Bewoners, agrariërs, bedrijven, bezoekers en recreanten hebben belang bij een goed 
functionerend en veilig wegennet. Het op orde brengen en houden van de gemeentelijke wegen, 
fietspaden, voetpaden en andere verhardingen draagt bij aan een goed maatschappelijk en economisch 
klimaat en stimuleert de groei en verdere ontwikkeling van de gemeente.

3. Argumenten

1.1.Veilig gebruik en voorkomen van aansprakelijkheid bij schade en letsel
Het is de zorgplicht van de gemeente om haar wegen op een verantwoorde wijze te beheren en te 
onderhouden. Hierbij is het belangrijk dat de veiligheid van de weggebruiker gewaarborgd is. De gemeente 
is aansprakelijk wanneer schade of letsel ontstaat door nalatigheid in het uitvoeren van haar beheertaak.

1.2. Inlopen van de onderhoudsachterstand 
Er is sprake van een onderhoudsachterstand op het gemeentelijke verhardingsareaal. Investeren in het 
onderhoud is nodig om de onderhoudsachterstand in te lopen. 

1.3.Tijdig uitvoeren van de meest optimale onderhoudsmaatregel 
Om de kwaliteit van een verharding op niveau te houden, is het nodig om heel bewust het moment van 
onderhoud en een geschikte onderhoudsmaatregel te bepalen. Het te laat uitvoeren kan leiden tot extra 
kosten, doordat een zwaardere maatregel nodig is. Andersom zijn te vroege investeringen niet wenselijk. Op 
die manier wordt het onderhoudsbudget zo efficiënt mogelijk ingezet. 

4. Kanttekeningen

Haalbaarheid uitvoeringsplanning 
In 2019 en 2020 is (om eerder genoemde redenen) minder onderhoud uitgevoerd dan gepland. Om de 
planning in te lopen is het nodig in 2021 op een aanzienlijke hoeveelheid locaties onderhoud uit te voeren en 
het budget in de onderhoudsvoorziening daadwerkelijk te besteden aan noodzakelijk onderhoud. Om de 
hinder voor bewoners, bedrijven en andere weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk in 
de uitvoeringsplanning rekening te houden met de gevolgen van de afsluiting van wegen en de 
omleidingsroutes die nodig zijn voor een goede verkeersdoorstroming. Daarmee rekening houdend lijkt het 
vooralsnog haalbaar om alle in  geplande onderhoudslocaties in 2021 ook daadwerkelijk uit te voeren. Het 
blijft maatwerk en mogelijk blijkt, door bijvoorbeeld voortschrijdend inzicht of werkzaamheden, afsluitingen 
en/of omleidingen, het niet mogelijk om alle onderhoudslocaties in 2021 uit te voeren. In dat geval worden 
deze locaties op een later moment alsnog ingepland en uitgevoerd.

Verkeerskundige aanpassingen
Voor een aantal onderhoudslocaties is het noodzakelijk te beoordelen of en welke verkeerskundige 
aanpassingen nodig zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor een aantal locaties is hiervoor ook 
specifiek aandacht gevraagd door bewoners. Team Verkeer heeft inmiddels de eerste adviezen opgesteld 
waarin beoordeeld is of mogelijke maatregelen gewenst dan wel noodzakelijk zijn. De planning is om voor 1 
juni van dit jaar een volledig beeld te hebben van de door te voeren verkeerskundige aanpassingen. Op die 
manier is het mogelijk om de aanpassingen te combineren met het onderhoud in de tweede helft van 2021. 
Aangezien het communicatietraject met bewoners de nodige tijd in beslag neemt, kan het zijn dat voor 
bepaalde locaties meer tijd nodig is om te komen tot een definitief voorstel. In die gevallen is de kans 
aanwezig door uitvoering in 2021 niet haalbaar blijkt en wordt het onderhoud doorgeschoven naar een later 
moment en alsnog uitgevoerd gecombineerd met de verkeerskundige aanpassing. 
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. 
Geen budget voor een aantal gecombineerde projecten
Naast de budgetten voor onderhoud zijn is budget begroot voor een tweetal projecten waarin het onderhoud 
wordt gecombineerd met verkeerskundige maatregelen (Churchillstraat en Rooseveltstraat). Voor een aantal 
andere projecten waar vanuit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) ook een opgave ligt qua 
verkeerskundige maatregelen is geen ruimte in de begroting gevonden voor een combinatie met het 
onderhoud. Voor deze projecten is het nodig een afweging te maken over de vervolgaanpak en te bepalen 
wat dit betekent voor het onderhoud en het daaraan gerelateerde budget.

Geen budget voor het vervangen van verhardingen 
Verhardingensconstructies hebben niet het eeuwige leven. Gemiddeld gaat een verhardingsconstructie 
ongeveer 50 jaar mee. Aan het einde van de levenscyclus is het nodig de verhardingsconstructie volledig te 
vernieuwen/vervangen. Het onderhoudsbudget in de onderhoudsvoorziening wegen is hiervoor niet 
bestemd. Omdat een aanzienlijke hoeveelheid wegen en verhardingen (ook binnen een aantal woonwijken) 
ruimschoots de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt is het nodig op korte termijn ruimte in de begroting te 
creëren voor het vervangen van verouderde en niet langer te onderhouden verhardingen. Dit onderwerp 
wordt meegenomen in evaluatie en mogelijke herijking van de huidige beleidsvisie (Beleidsvisie beheer en 
onderhoud wegen 2017-2026). De evaluatie staat voorlopig voor eind 2022 op de LTA.  

Werkelijke kosten versus beschikbaar budget 
Per jaar is een vastgesteld budget beschikbaar voor het onderhoud aan verhardingen. Volgens de raming is 
dit budget voldoende voor de uitvoering van de genoemde onderhoudslocaties. De daadwerkelijke kostprijs 
kan echter afwijken van de raming. Bijvoorbeeld doordat de aanvullende verhardingsonderzoeken naar 
voren kunnen brengen dat andere onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast komt het voor dat 
tijdens de uitvoering onvoorziene kostenposten aan het licht komen.

5. Financiën
Voor het geplande onderhoud in 2021 is een bedrag begroot van € 6.923.289 In het beheer- en 
uitvoeringsplan is dit bedrag nader gespecificeerd per onderhoudslocatie. 

Beschikbare budgetten:
- Beschikbaar budget vanuit 2020 € 3.453.410
- Beschikbaar te stellen budget in 2021 € 3.788.000 +

Totaal beschikbaar budget voor onderhoud in 2021 € 7.241.410

Begroot budget uitvoering onderhoud gepland in 2021 € 6.923.289 -

Resterend budget €    318.121

De resterende € 318.121 is nodig voor het onderhoud dat na 2021 is ingepland. In het bijgevoegde beheer 
en uitvoeringsplan is dit verder gespecificeerd.

6. Uitvoering

Planning: 
De werkzaamheden worden in overleg met de diverse stakeholders ingepland en afgestemd op andere 
werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen. Het inplannen en uitvoering van de werkzaamheden valt 
onder de verantwoordelijkheid van team Civiel dat onderdeel uitmaakt van afdeling Vastgoed & 
Infrastructuur. 

Communicatie:
Communicatie is belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak voor de uit te voeren werkzaamheden en de 
daarbij behorende overlast. Met de bewoners en bedrijven, die tijdens het uitvoeren van onderhoud 
beperkt bereikbaar zijn, vindt voorafgaand aan de werkzaamheden afstemming plaats. Hetzelfde geldt 
voor de hulpdiensten, vervoersmaatschappijen, andere wegbeheerders (provincie Gelderland, 
Rijkswaterstaat) en andere stakeholders. Evenals de planning valt de communicatie over de 
werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van team Civiel. In afstemming met team Communicatie 
wordt bepaald hoe de informatieverstrekking plaatsvindt. Rondom werkzaamheden vindt maatwerk 
communicatie plaats.  
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Evaluatie/controle
Periodiek vindt een kwaliteitsmeting (weginspectie) plaats. Door de resultaten van de metingen naast 
elkaar te zetten wordt het verloop in kwaliteit zichtbaar, en daarmee het effect van het uitgevoerde 
onderhoud. Per meting worden de resultaten en de kwaliteitsontwikkeling ten opzichte van de 
voorgaande metingen  gerapporteerd aan het college en de gemeenteraad

7. Bijlagen

- Beheer- en uitvoeringsplan onderhoud wegen 2021-2025_versie W21-03
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Inleiding

Voor u ligt het Beheer- en uitvoeringsplan 2021-2025. Jaarlijks wordt dit plan geactualiseerd en schuift 
de planperiode één jaar door. Het plan is de uitwerking van het beleid voor het beheer en onderhoud 
van de gemeentelijke wegen, fietspaden, voetpaden (en andere verhardingen). 

Iedere gemeente heeft de wettelijke plicht haar wegen op een verantwoorde wijze te beheren en te 
onderhouden. Binnen de gemeente Barneveld is afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) hiervoor 
verantwoordelijk. Het belangrijkste doel bij het beheer is het zorgen voor veilig gebruik van de wegen 
en andere verhardingen. Daarnaast is het belangrijk om op het juiste moment de juiste 
onderhoudsmaatregelen uit te voeren. Het te laat uitvoeren kan leiden tot extra kosten, omdat een 
zwaardere maatregel nodig is. Andersom zijn te vroege investeringen niet wenselijk.  

Achtergrond
Op 25 mei 2016 heeft de gemeenteraad de beleidsvisie Beheer en onderhoud wegen 2017-2026 
vastgesteld. De beleidsvisie bevat een onderhoudsstrategie waarmee de verhardingen op een 
kwaliteitsniveau Basis (cijferrange 5,5 - 7,4) gebracht en vervolgens gehouden worden. Bovendien is 
de strategie bedoeld om de, inmiddels afgenomen, onderhoudsachterstand verder weg te werken. 

Huidig kwaliteitsniveau 
Begin 2020 is de laatste Rapportage kwaliteitsontwikkeling wegen door het college vastgesteld. In 
deze rapportage wordt kwaliteitsontwikkeling van de gemeentelijke verhardingen weergegeven. Het 
bepalen van de kwaliteit gebeurt door middel van een periodieke kwaliteitsmeting (weginspectie). De 
laatste twee metingen (in 2018 en 2019) geven beide een gemiddeld kwaliteitsniveau met cijfer 5,3. 
Daarmee voldoet de huidige kwaliteit nog niet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau Basis met een 5,5 
als minimaal kwaliteitscijfer. 

Kwaliteitsniveau Beeldkwaliteit (IBOR) Kwaliteitscijfer

Basis B 5,5 – 7,4

Inhoud beheer- en uitvoeringsplan
In dit plan is allereerst een terugblik op het onderhoud in de voorgaande jaren beschreven. 
Vervolgens is in hoofdstuk 2 de onderhoudsplannen voor 2021 en een korte uitleg van de werkwijze 
om de onderhoudslocaties te bepalen opgenomen. In hoofdstuk 3 aandacht voor de integrale 
afstemming van werkzaamheden en wijkgerichte aanpak van onderhoud. De financiering van het 
onderhoud wordt behandeld in het laatste hoofdstuk van dit plan. In de bijlagen zijn de specifieke 
onderhoudslocaties en werkzaamheden benoemd. Daarnaast in de bijlagen de overzichten met de 
locaties waar de komende jaren onderhoud is gepland.
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1 Terugblik naar 2016 t/m 2020

Vanaf 2016 is gestart met het verhogen van het kwaliteitsniveau en het inlopen van de 
onderhoudsachterstand. Dit is gebeurd met inzet van aanvullende financiering op basis van de toen 
vaststelde beleidsvisie. In de jaren daarna is hieraan een vervolg gegeven en is opnieuw veel wegen 
onderhoud uitgevoerd. In 2019 en 2020 is minder onderhoud uitgevoerd dan gepland. Dit komt 
grotendeels door het vroegtijdig beëindigen van het onderhoudscontract. Reden hiervoor waren 
problemen met en het niet nakomen van afspraken door de toenmalige onderhoudsaannemer. 

1.1 Onderhoudsstrategie: Focus op asfaltonderhoud 
Omdat de onderhoudsachterstand grotendeels de asfaltverhardingen betrof, is daarin de afgelopen 
jaren het meeste onderhoud uitgevoerd. Aan de elementenverhardingen (klinkers, tegels e.d.) is 
beperkt onderhoud uitgevoerd. Daarbij zijn hoofdzakelijk de schades die leiden tot onveilige situaties 
aangepakt. Door dit onderhoud planmatig en per wijk uit te voeren is de term wijkgericht onderhoud 
ontstaan. 

Reden voor het niet uitvoeren van grootschalig onderhoud aan elementenverhardingen (en de focus 
van het onderhoud op de asfaltverhardingen) zijn: 

1. Het lagere kwaliteitscijfer van de asfaltverhardingen ten opzicht van elementenverhardingen. 
Bij de laatste meting een 4,9 voor het asfalt en een 6,0 voor de elementen.

2. Het uitstellen van het onderhoud op elementenverhardingen leidt niet tot een versnelde 
kwaliteitsdaling of zwaardere en daardoor duurdere onderhoudsmaatregelen. Dit is bij het te 
lang uitstellen van asfaltonderhoud wel het geval. 

3. De meeste elementenverhardingen bevinden zich binnen de woonwijken. Momenteel vindt er 
visie- en planvorming plaats vanuit de energietransitie (Nederland aardgasvrij in 2050) en 
klimaatadaptatie (klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte). De kans is groot dat 
dit consequenties heeft voor de openbare ruimte en verhardingen binnen de (met name 
oudere) woonwijken. In afwachting van deze planvorming is het niet verstandig om 
grootschalig onderhoud binnen de woonwijken uit te voeren. 

Bermverharding langs wegen in het buitengebied
Gecombineerd met het asfaltonderhoud in het buitengebied is een aanzienlijke lengte bermen 
voorzien van een bermverharding. In de meeste gevallen is daarvoor bermbeton gebruikt. Bermbeton 
zorgt voor een goede opsluiting van het asfalt. Dit voorkomt het ontstaan van schade aan de randen 
van het asfalt, zogenaamde randschade. Bovendien draagt het aanbrengen van een strook 
bermbeton bij aan de verkeersveiligheid. Het zorgt er namelijk voor dat verkeersdeelnemers veilig 
kunnen uitwijken en niet in een onveilige berm terecht komen met bijvoorbeeld diepe gaten of een 
groot hoogteverschil ten opzichte van het asfalt. 

1.2 Uitgevoerd onderhoud in 2020
In bijlage 1 het overzicht van het in 2020 uitgevoerde onderhoud. 

Vroegtijdige beëindiging onderhoudscontract
Zoals in voorgaande paragraaf aangegeven, is in 2020 (en 2019) minder onderhoud uitgevoerd dan 
gepland. De daarbij genoemde redenen zijn de problemen met de toenmalige onderhoudsaannemer 
en de vertraging van een aantal projecten die leidde tot uitstel van het onderhoud. Het contract met 
betreffende aannemer is vroegtijdig beëindigd. 

Nieuw meerjarig onderhoudscontract en tussentijds jaarcontract
In 2020 is een nieuw meerjarig onderhoudscontract opgesteld en aanbesteed. De volledige procedure 
nam een behoorlijke periode in beslag. Dit kwam mede door de verplichte Europese aanbesteding en 
een interviewronde die onderdeel uitmaakte van het aanbestedingstraject. De definitieve gunning 
heeft eind 2020 plaatsgevonden. Hierdoor zijn op dit contract in 2020 geen 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Om ervoor te zorgen dat in 2020 toch onderhoud uitgevoerd kon worden, is een tussentijds éénjarig 
contract opgesteld en aanbesteed. In dit contract zijn hoofdzakelijk de resterende onderhoudslocaties 
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uit 2019 opgenomen. De uitvoering van deze locaties is inmiddels afgerond. Ook is onderhoud 
uitgevoerd op een aantal locaties die voor 2020 in de planning stonden. 
 

1.3 Ontwikkeling kwaliteitsniveau
Om de kwaliteitsontwikkeling te monitoren wordt de kwaliteit van alle gemeentelijke wegen en andere 
verhardingen periodiek vastgesteld. Dit gebeurt middels een gestandaardiseerde methodiek die 
gebaseerd is op de landelijk geldende richtlijn voor het inspecteren van verhardingen. Externe 
inspecteurs die hiervoor zijn opgeleid en gecertificeerd worden ingezet om de kwaliteitsmeting te 
doen. 

Bij de laatste meting is het gemiddelde kwaliteitsniveau vastgesteld op een 5,3. Dit is lager dan de 5,5 
die nodig is om te voldoen aan het vastgestelde ambitieniveau ‘Basis’. Om die reden is nogmaals voor 
4 jaar een aanvullend budget beschikbaar gesteld. Het kwaliteitsniveau van de asfaltverhardingen is 
gestegen van een 4,6 naar een 4,9. Het niveau van de elementenverhardingen is gedaald van een 6,5 
naar een 6,0. In onderstaande grafiek is het verloop van het kwaliteitsniveau over de afgelopen jaren 
weergegeven. 

Binnenkort start de volgende meting. Nadat de meting, die ongeveer twee maanden in beslag neemt, 
is afgerond volgt een rapportage van de kwaliteitsontwikkeling. De rapportage wordt vastgesteld door 
het college en ter kennisname aangeboden aan de raad. 
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2 Onderhoud in 2021

Doordat er in de afgelopen twee jaren minder onderhoud is uitgevoerd, is in 2021 een inhaalslag 
nodig. Hierdoor is in 2021 een aanzienlijke hoeveelheid onderhoud gepland. In dit hoofdstuk een 
toelichting. 

2.1 Uitgevoerd onderhoud in 2021 
In bijlage 2 is het overzicht met de onderhoudslocaties gepland in 2021 opgenomen. Het bepalen van 
de onderhoudslocaties gebeurt o.a. op basis van de resultaten van de kwaliteitsmeting/weginspectie, 
eigen bevindingen en meldingen vanuit de buitendienst en bewoners. 

Asfaltonderhoud 
Uit de laatste kwaliteitsmeting blijkt dat het is nodig is om het kwaliteitscijfer van de asfaltverhardingen 
verder omhoog te brengen. Het laatst gemeten kwaliteitscijfer is een 4,9. Dit moet naar minimaal een 
5,5 doorgroeien. Daarnaast leidt het uitstellen van asfaltonderhoud eerder tot toename van schade 
met onnodige duurdere onderhoudsmaatregelen tot gevolg. Daarom vragen de asfaltverhardingen om 
een intensievere onderhoudscyclus dan de elementenverhardingen. Daarom vindt veruit het meeste 
onderhoud plaats aan de asfaltverhardingen. 

Elementenonderhoud 
Tijdens de laatste kwaliteitsmeting is een kwaliteitsdaling op de elementenverhardingen gemeten van 
een 6,5 naar een 6,0. Om een verdere daling te voorkomen is in de aankomende jaren meer 
onderhoud aan de elementenverhardingen gepland. De meeste elementenverhardingen bevinden zich 
in de woonwijken. Om dit planmatig aan te pakken wordt het onderhoud zoveel mogelijk per wijk 
uitgevoerd. Hierdoor is de overlast voor de bewoners eenmalig en is er de jaren daarna geen of 
slechts beperkt onderhoud nodig binnen de onderhouden wijken. De term die we hiervoor gebruiken is 
‘wijkgericht onderhoud’. Dit onderhoud is erop gericht om het kwaliteitsniveau van de betreffende 
wijken op minimaal kwaliteitsniveau Basis te brengen en veilige begaanbaarheid te borgen.

2.2 Aandacht voor onderhoud aan fiets- en voetpaden 
Fietsers en voetgangers zijn kwetsbaarder dan gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Een schade die 
niet of nauwelijks hinderlijk of gevaarlijk is voor gemotoriseerd verkeer, kan dit wel zijn voor fietsers 
en/of voetgangers. Daarom is het belangrijk hiermee rekening te houden bij het prioriteren van het 
onderhoud. De inspectiemethodiek die gebruikt wordt is hierop ingericht. Het verbeteren van de 
kwaliteit van trottoirs wordt grotendeels gecombineerd met het wijkgerichte onderhoud. Aanvullend 
wordt prioriteit gegeven aan de voetgangersgebieden in de centra en krijgen de trottoirs en voetpaden 
in de nabijheid van bejaarden- en verpleeghuizen extra aandacht. 

2.3 Integrale afstemming en aanpak
In steeds meer gevallen wordt het onderhoud meegenomen in integrale projecten. De projecten 
waarvoor dit geldt zijn gespecificeerd in bijlage 5. Daarbij is het benoemen van een exact planjaar 
lastig omdat de voorbereidingstijd afhankelijk is van een groot aantal factoren. Gelet op de huidige 
financiële positie is voor een aantal voorgenomen projecten het vinden van financiële dekking niet 
mogelijk. 

Om te komen tot een definitieve planning is intensieve afstemming en samenwerking met de andere 
beheerdisciplines (o.a. riolering- en groenbeheer) en afdeling Vastgoed & Infrastructuur (teams 
Verkeer, Water & Riolering en Civiel) nodig. Dit is nodig om te bepalen of gezamenlijke uitvoering van 
werkzaamheden wenselijk of noodzakelijk is en of de huidige inrichting nog voldoet. Daarnaast vindt 
afstemming plaats op de ontwikkelingen en projecten vanuit afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Op die 
manier wordt voorkomen dat kansen gemist worden om bijvoorbeeld werkzaamheden te combineren. 
Ook zorgt het ervoor dat er niet teveel werkzaamheden op hetzelfde moment plaatsvinden. Zo wordt 
onnodig veel overlast voor de bewoners en gebruikers van de wegen en openbare ruimte voorkomen. 

Voor een gedegen afstemming is een ruime voorbereidingstijd nodig voor: 
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- Het in beeld brengen van de kansen en risico’s. De kansen vervolgens benutten en de risico’s 
zoveel mogelijk te ondervangen, te beperken en beheersbaar te houden. 

- Een gedegen integrale afstemming en het opstellen van een integrale planning met een 
doorlooptijd over meerdere jaren.

- Het delen en bespreken van de plannen met bewoners en andere stakeholders.
- Een zo optimaal mogelijke spreiding van werkzaamheden, zodat er geen werkzaamheden 

plaatsvinden die leiden tot ongewenste gelijktijdige afsluitingen en/of omleidingsroutes.
- Voldoende tijd voor bijsturen en schakelen wanneer tussentijdse wijzigingen wenselijk of zelfs 

noodzakelijk zijn.
- Het vinden en/of aanvragen van budget voor gecombineerde werkzaamheden waarvoor geen 

of onvoldoende dekking is. 

Wanneer blijkt dat er geen gecombineerde aanpak plaatsvindt, is alsnog voldoende tijd nodig om de 
omgeving (bewoners, bedrijven) vroegtijdig te informeren over de voorgenomen 
onderhoudswerkzaamheden. Regelmatig komen vanuit de omgeving aandachtspunten, wensen en/of 
suggesties naar voren. Deze kunnen dan, zo nodig, in de voorbereiding worden meegenomen. 
Vervolgens is, enkele weken voorafgaande aan de start van de werkzaamheden, afstemming met de 
omgeving nodig over de uitvoeringsplanning en bereikbaarheid. 

In hoofdstuk 3 een uitgebreide toelichting op de integrale afstemming. 

2.4 Wijkgericht onderhoud
In 2019 is gestart met een meer planmatige en wijkgerichte aanpak van het onderhoud aan de 
verhardingen. Voorheen vond dit onderhoud met name kleinschalig en op basis van meldingen plaats. 
Door het onderhoud te bundelen en planmatig uit te voeren worden volledige wijken op het 
afgesproken kwaliteitsniveau Basis gebracht en wordt efficiënter gewerkt. Door deze werkwijze wordt 
het onderhoud meer proactief aangepakt, is de overlast voor de bewoners éénmalig en wordt meer 
onderhoud uitgevoerd met hetzelfde budget. De verwachting is dat ook het aantal melding door deze 
aanpak afneemt. In bijlage 2 het overzicht met locaties waar in 2021 wijkgericht onderhoud is gepland. 

Het wijkgericht onderhoud is gericht op veilig gebruik en het op het juiste onderhoudsniveau brengen 
van de verhardingen (kwaliteitsniveau Basis). Binnen de woonwijken gaat het vooral om onderhoud 
aan elementenverhardingen. Uit de laatste kwaliteitsmeting bleek de kwaliteit van de 
elementenverhardingen gedaald te zijn van een cijfer 6,5 naar een 6,0. Het op kwaliteitsniveau Basis 
brengen van volledige wijken (met een aanzienlijke omvang aan elementenverhardingen) voorkomt 
een verdere daling van het kwaliteitsniveau op de elementenverhardingen. 

Gewenste integrale aanpak woonwijken gecombineerd met onderhoud 
De openbare ruimte binnen een aantal woonwijken is sterk verouderd. Voor betreffende wijken is er 
vanuit beheer wegen de wens om het onderhoud te combineren met grootschalige renovatie van de 
complete openbare ruimte. Dit kan als onderdeel meegenomen worden in de Integrale Meerjarige 
Planning (IMP). In bijlage 5 een overzicht met de wijken waar een integrale aanpak vanuit onderhoud 
als eerste gewenst is.
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3 Integrale afstemming 

In voorgaand hoofdstuk is al het één en ander gezegd over de integrale afstemming. Omdat dit zo 
belangrijk is in dit hoofdstuk een verdere uitwerking. 

3.1 Afstemming binnen het fysiek domein
De gemeente Barneveld is volop in ontwikkeling en het aantal inwoners en bedrijven groeit gestaag. 
Daaraan gekoppeld vinden volop nieuwbouwontwikkelingen plaats. Om alle projecten, plannen en 
wensen van de verschillende afdelingen en (beheer)disciplines tijdig in beeld te krijgen is vroegtijdige 
afstemming nodig. Momenteel wordt onderzocht welke werkwijze (proces- en projectmatige aanpak) 
het meest geschikt is om te komen tot een gedegen integrale meerjarenplanning (IMP).

Onderhoud combineren met projecten andere afdelingen
Door werkzaamheden te combineren (werk met werk te maken) wordt tijd en geld bespaard en 
overlast verminderd. Hierin lift het onderhoud regelmatig mee in projecten die door afdeling V&I 
worden voorbereid en uitgevoerd. Vanuit onderhoud wegen wordt daarin dan een financiële bijdrage 
gedaan om de onderhoudswerkzaamheden te bekostigen. 

3.2 Integrale meerjarenplanning (IMP)
In de  openbare ruimte heeft een aanzienlijk aantal partijen een belang. Zij houden zich bezig met o.a. 
het functioneel en veilig gebruik, de inrichting, de ontwikkeling en het onderhoud van de openbare 
ruimte. Binnen de gemeente zijn dit vooral de afdelingen Ruimtelijke Ordening, Vastgoed & 
Infrastructuur en Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast zijn er ook externe partijen met hun belangen. 
Denk hierbij aan de nutspartijen en de woningstichting. Maar ook de gebruikers (bewoners, 
vervoerders, agrariërs, industrie, commerciële instellingen/bedrijven, recreanten) hebben hun wensen 
en belangen. 
Voor een goede afstemming is het nodig om de geplande projecten en werkzaamheden tijdig en 
overzichtelijk in beeld te krijgen. Daarom is het de bedoeling om een Integrale meerjarenplanning op 
te stellen waarin alle projecten en werkzaamheden grafisch zijn vastgelegd. 

De Integrale meerjarenplanning is ook van belang voor een aantal (wettelijke) opgaven die de 
gemeente heeft. Dit betreft o.a. de energietransitie en de klimaatadaptatie.

3.3 Klimaatadaptatie en rioleringsplannen
Het klimaat verandert. Gevolgen hiervan zijn onder anderen de stijging van de gemiddelde 
temperatuur en de stijgende frequentie aan piekbelasting in neerslaghoeveelheid. Dit zorgt voor een 
grotere kans op onvoldoende afvoercapaciteit van het riool, waterbuffer op locatie en daardoor 
wateroverlast. 
Aanpassingen in de openbare ruimte zijn nodig om de waterbufferende en –afvoerende capaciteit te 
vergroten om wateroverlast te minimalieren. Daarnaast zijn er maatregelen nodig die zorgen voor een 
verlaging van de omgevingstemperatuur. Denk hierbij aan het tegen gaan van de verstening van de 
stedelijke gebieden.
Dit jaar wordt het Systeemoverzicht Stedelijk Water oftewel het SSW (eerdere naam: 
Basisrioleringsplan oftewel BRP) Voorthuizen afgerond. Gelijktijdig is gestart met het SSW Barneveld. 
Voor de kernen Zwartebroek en Terschuur is al eerder een SSW opgesteld. De SSW’s bepalen waar 
de maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn. Vervolgens wordt dit vertaald naar een concreet 
maatregelenpakketc dat zowel uitvoeringstechnisch als financieel haalbaar is. Daarbij wordt gekeken 
naar alle andere opgaven en wensen vanuit onder andere beheer, verkeerskunde en ruimtelijke 
inrichting. 
Overkoepelend wordt dit jaar het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld. Hierin wordt 
het beleid geformuleerd dat de gemeente Barneveld de aankomende jaren hanteert in het omgaan 
met onder andere de klimaatadaptatie. 

Onderhoud in de kernen afhankelijk van rioleringsplannen 
Voor de dorpskernen zijn de rioleringsplannen grotendeels bepalend voor de planning van het 
onderhoud. Zolang niet bekend is of er maatregelen nodig zijn om bijvoorbeeld de capaciteit van het 
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riool te vergroten is het niet verstandig om grootschalig onderhoud aan de verhardingen uit te voeren. 
In afwachting van de resultaten van de rioleringsmaatregelen wordt het grootschalig onderhoud in de 
kernen Barnveld en Voorthuizen zoveel mogelijk uitgesteld. Het is voor een aantal wegen en wijken 
noodzakelijk om op korte termijn duidelijkheid te krijgen, zodat het mogelijk is definitieve maatregelen 
te bepalen  en over te gaan tot uitvoering. 

Voor de kern Zwartebroek zijn de maatregelen inmiddels bekend en is er een project gestart om te 
komen tot de realisatie. De maatregelen hebben een dusdanige omvang dat gelijktijdig de betreffende 
wegen een volledig nieuwe inrichting krijgen. Hierdoor vervalt het benodigde onderhoud en wordt het 
hiervoor gereserveerde budget ingebracht in het project. In Terschuur wordt momenteel gekeken 
welke rioleringsmaatregelen gecombineerd met het onderhoud uitgevoerd kunnen worden.  

3.4 Energietransitie en warmtevisie
Voor de energietransitie (Barneveld aardgasvrij in 2050) werkt de gemeente momenteel aan een 
‘Warmtevisie’. De Warmtevisie vertelt op welke wijze de gemeente Barneveld het stoppen van het 
aardgasgebruik in de aankomende decennia in gang zet. De kans is groot dat de hiervoor benodigde 
aanpassingen een behoorlijke invloed hebben op de openbare ruimte. Dit biedt kansen voor een 
integrale aanpak met andere geplande/gewenste werkzaamheden. Vanwege de lange looptijd (tot 
2050) kan de planvorming nog lang op zich laten wachten. Mogelijk dat voor bepaalde (verouderde) 
wijken hier niet op gewacht kan worden en integrale, grootschalige aanpak vooruitlopend plaatsvindt. 
Wel is het de bedoeling dat oudere wijken met een urgente behoefte aan aanpassingen en/of 
onderhoud vanuit de energietransitie voorrang krijgen. Hierdoor is de kans groter dat een 
gecombineerde aanpak toch haalbaar is. 

.    
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4 Financiering onderhoud

4.1 Financiële verantwoording 2020
Het onderhoud aan de wegen is in 2020 ruim binnen het beschikbare budget uitgevoerd. In 
onderstaande tabel is het overzicht van de onttrekkingen en stortingen in de voorziening wegen 
weergegeven. Het restantbedrag is in de begroting voor 2021 opgenomen. 
 

bedragen x € 1.000
Stortingen en onttrekkingen voorziening 2020 Bedrag

Stand voorziening 01-01-20                                               2.290

Stortingen in voorziening 2020 + 3.532

Totaal beschikbaar 5.822

Bestedingen in 2020 (volgens bijlage 1) -  2.369

Restant bedrag 2020 (te besteden in 2021) 3.453

4.2 Beschikbare budgetten in voorziening 2021-2025
In onderstaande tabel is aangeven welke bedragen in 2021 tot en met 2025 beschikbaar zijn. 

bedragen x € 1.000
Beschikbare budgetten 2021 2022 2023 2024 2025

- Stand voorziening 01-01-21 (volgens paragraaf 4.1) 3.453

- Beschikbaar onderhoudsbudget    2.148    2.091 2.229 2.229 2.229

- Structurele verlaging onderhoudsbudget     - 300      

- Aanleg en vervangen bermverharding       760      760                             

- Inhalen resterende onderhoudsachterstand    1.180   1.180   1.180   1.180

- Beschikbaar vanuit 2021 (volgens paragraaf 4.3) 75

Totalen beschikbare budget per jaar    7.241    4.106  3.409   3.409 2.229

Totalen beschikbare budget 2021 t/m 2025 20.394

4.3 Beschikbaar budget versus bestedingen in 2021
In de paragraaf 4.2 zijn de bedragen benoemd die in 2021 beschikbaar zijn voor onderhoud. Vanuit 
2020 is een restantbedrag beschikbaar van € 3.453.410. Daarnaast zijn er een aantal aanvullende 
bedragen in de begroting van 2021 opgenomen. Ook is er een structurele verlaging van het 
onderhoudsbudget begroot. De som van deze bedragen is € 3.788.000. Dit bedrag wordt als dotatie 
aan de voorziening toegevoegd. Daarmee is in 2021 een totaal onderhoudsbudget beschikbaar van 
€ 7.241.410. 

In het onderstaand overzicht de specificatie van de besteding van het beschikbaar onderhoudsbudget 
in de voorziening wegen. 
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bedragen x € 1.000
Bestedingen voorziening 2021 Bedrag
  
Onderhoud op diverse locaties (volgens bijlage 2) 6.428

Wijkgericht onderhoud (volgens bijlage 2) +    495

Totaal bedrag bestedingen 2021 6.923

Totaal beschikbaar bedrag in 2021 (volgens paragraaf 4.2) -  7.241

Resterend budget te besteden in 2022 318

Werkelijke kosten versus geraamde kosten en beschikbaar budget 
Per jaar is een vastgesteld budget beschikbaar voor het onderhoud aan verhardingen. Volgens de 
raming is dit budget voldoende voor de financiering van de in de planning opgenomen 
onderhoudslocaties. De daadwerkelijke kostprijs kan echter afwijken van de raming. Dit komt 
bijvoorbeeld door wijzigingen in de maatregelen die voortkomen uit aanvullende 
verhardingsonderzoeken tijdens de voorbereiding. Bovendien is er regelmatig sprake van onvoorziene 
kostenposten of aanvullende werkzaamheden die tijdens of kort voor de uitvoering bekend worden. 
Daarom is het nodig om een marge te hanteren om de mogelijke afwijking tussen raming en werkelijke 
kosten op te vangen. 

4.4 Beschikbare budgetten versus bestedingen in 2022-2024
In de jaren na 2021 zijn de beschikbare budgetten en bestedingen in beeld gebracht. Hiermee is voor 
de inzichtelijk waar de aankomende jaren onderhoud is gepland en hoe de beschikbare budgetten 
worden besteed. Naast de onderhoudslocaties zijn hierin de met onderhoud gecombineerde projecten 
meegenomen en de daarvoor in de voorziening gereserveerde budgetten meegenomen. Onderstaand 
hiervan een overzicht.

bedragen x € 1.000
Beschikbare budgetten en bestedingen

- Restantbedrag vanuit 2021 (volgens paragraaf 4.3) 318
- Beschikbaar budget in 2022 (volgens paragraaf 4.2)    4.106 
- Beschikbaar budget in 2023 (volgens paragraaf 4.2) + 3.409   

Totaal beschikbaar in 2022 en 2023 7.833

Reservering voor onderhoud in 2022 en 2023 (volgens bijlage 3) - 2.1651  

Restant vanuit 2022 en 2023 5.181

- Beschikbaar budget in 2024 (volgens paragraaf 4.2) 3.409   
- Beschikbaar budget in 2025 (volgens paragraaf 4.2) + 2.229   

Totaal beschikbaar in 2024 en 2025 5.638

Reservering voor onderhoud in 2024 en 2025 (volgens bijlage 4) - 5.056  

Restant vanuit 2024 en 2025 +    582

Beschikbaar budget voor onderhoud binnen projecten (volgens bijlage 5) 5.763
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Bijlage 1: Onderhoudslocaties uitgevoerd in 2020

Uitgevoerd onderhoud in 2020    

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Gehele 
gemeente

Diverse locaties N.v.t. N.v.t. Voorbereidings- en onderhoudzoekskosten asfaltonderhoud en bermverhardingen

Barneveld Esweg Rijbaan overgang asfalt naar 
onverhard – einde Esweg

Onverhard gedeelte rijbaan voorzien van asfalt of andere verharding i.v.m. veiligheid.

 Nijkerkerweg Fietspad 
(2 zijden)

Esvelderbeek – 
spoorlijn

Asfalt in fietspaden vervangen door beton i.v.m. schade door boomwortels.

 Peutweg Rijbaan Deel overgenomen van 
Gelders Landschap 

Asfaltonderhoud rijbaan.

 Slotstraat Fietspad 
Trottoir

Vaklhof – 
Barneveldse Beek

Onderhoud fietspad en naastliggend trottoir in combi met verbreding. 

 Valkhof Fietspad 
Trottoir

Rooseveltstraat – 
Stanleystraat

Vernieuwen fietspad  en naastliggend trottoir. 

Garderen Lage Boeschoterweg Rijbaan Hooiweg – 
Oude Nijkerkerweg

Halfverharding in rijbaan voorzien van product dat het ontstaan van gaten afremt en 
stofoverlast beperkt.

Kootwijkerbroek Donkervoorterweg Rijbaan 
Bermen

Vinkekampweg – 
Esvelderweg

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden bermen en 
veiligheid.

 Garderbroekerweg Rijbaan 
Bermen

N800 – 
Essenerweg

Asfaltonderhoud rijbaan en vervangen huidige bermverharding door bermbeton i.v.m. 
veiligheid.

 Rehobothstraat Rijbaan 
Trottoirs

Kosterijweg – 
Paltrokstraat

Vernieuwen bestrating in rijbaan en trottoirs in combi met verkeerskundige 
aanpassingen. 

 Walhuisweg Bermen Essenerweg – 
Gemeente Ede

Afronding verbreden bermbeton.  

Stroe Stroeërweg Rijbaan Ravenweg – 
Grote Hegweg

Asfaltonderhoud rijbaan.

Voorthuizen Appelseweg Rijbaan 
Bermen

Gemeente Nijkerk – 
De Voortse Ring

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden bermen en 
veiligheid.

 Biezerweg Rijbaan Baron van Nagellstraat –
particulier gedeelte

Asfaltonderhoud rijbaan.

 Elzenkamperweg Rijbaan Zeumerseweg – 
Garderbroekerweg

Asfaltonderhoud rijbaan.

 Harderwijkerkarweg Rijbaan Hunnenweg – 
gemeente Putten

Halfverharding in rijbaan voorzien van product dat ontstaan van gaten afremt en 
stofoverlast beperkt.

 Harremaatweg Rijbaan Bosweg – 
Polleveenseweg

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden bermen en 
veiligheid. Onderhoud in combi met verkeerskundige aanpassingen

 Hunnenweg Rijbaan Zevenbergjesweg – 
Harderwijkerkarweg

Halfverharding in rijbaan voorzien van product dat ontstaan van gaten afremt en 
stofoverlast beperkt.
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Uitgevoerd onderhoud in 2020 (vervolg)    

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
 Voorthuizen 
(vervolg)

Meeuwenveenseweg Rijbaan 
Afwatering

Zevenbergjesweg – 
Hunnenweg

Asfaltonderhoud rijbaan in combi met verbeteren afwatering bermen.

Schoonengweg Rijbaan Wikselaarseweg – 
Zeumerseweg

Plaatselijke asfaltreparaties rijbaan. Extra locatie i.v.m. onveilige situatie.

 Zevenbergjesweg Rijbaan 
Afwatering

Hoge Boeschoterweg – 
Hunnenweg

Asfaltonderhoud rijbaan in combi met verbeteren afwatering bermen.

Wijkgericht onderhoud uitgevoerd in 2020   

Woonplaats Locatie Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Kootwijkerbroek Kootwijkerbroek dorp Divers Volledige dorpskern Op niveau brengen verhardingen middels plaatselijk onderhoud.

Voorthuizen Maat, De Divers Volledige wijk Idem

Beschikbaar budget in 2020 €    5.822.000

Daadwerkelijke kosten uitgevoerd onderhoud 2020 (incl. eventuele bijdragen aan projecten) - €    2.369.000

Restant te besteden in 2021 €    3.453.000

Vervallen onderhoudslocaties vanuit de planning in het beheer- en uitvoeringsplan 2020

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Barneveld Dompselaerstraat, Van Rijbaan Bouwheerstraat – 

Lunterseweg
Asfaltonderhoud rijbaan gecombineerd met verkeerskundige herinrichting vervalt 
vanwege onvoldoende budget voor herinrichting. Asfaltonderhoud is niet urgent. 

Kootwijkerbroek Nachtegaalweg Rijbaan Puurveenseweg – 
huisnummer 12

Asfaltonderhoud rijbaan vervalt i.v.m. woningbouwontwikkeling. In het kader daarvan  
wordt een herinrichting verwacht die onderdeel uitmaakt van de ontwikkeling.
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Bijlage 2: Onderhoudslocaties en wijkgericht onderhoud in 2021

Onderhoudslocaties in 2021 

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden Raming 
Gehele 
gemeente

Diverse locaties N.v.t. N.v.t. Voorbereidings- en onderzoekskosten asfaltonderhoud en 
bermverhardingen

 €      150.000 

 Diverse locaties Rijbaan N.v.t. Levensduur verlengend onderhoud (LVO)  €        50.000 

 Diverse locaties Bermen N.v.t. Planmatig verlagen van te hoog liggende bermen t.b.v. verbeteren 
afwatering en veiligheid.

 €        20.000 

 Barneveld Espeterweg Rijbaan Valkseweg – 
Barnseweg

Asfaltonderhoud rijbaan in combi met maatregelen om (opnieuw) schade 
door boomwortels te voorkomen.

 €        81.300 

 Kallenbroekerweg Rijbaan 
Bermen

Otelaarseweg – 
Stoutenburgerweg

Asfaltonderhoud rijbaan (aantal weggedeelten) en aanbrengen 
bermbeton i.v.m. berijden bermen en veiligheid.

 €      406.250 

 Klettersteeg Rijbaan 
Bermen

Gemeente Leusden – 
gemeente Leusden 

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden 
bermen en veiligheid.

 €      201.000 

 Lunterseweg Rotonde Rotonde met Rooseveltstaat 
en Wildzoom

Onderhoud rotonde incl. omliggende fietspaden en trottoirs in combi met 
verkeerskundige aanpassingen.

 €      150.000

  Rotonde Rotonde met Vellerselaan Asfaltonderhoud aan rijbaan van de rotonde.  €        40.000 

 Thorbeckelaan Rotonde Rotonde met 
Schoutenstraat en Mr. 
Troelstralaan

Onderhoud aan middeneiland van de rotonde.  €        75.000 

 Valkseweg Fietspad Ovatonde Dr. Willem 
Dreeslaan – provinciaal deel

Asfaltonderhoud fietspad.  €        32.000 

De Glind Ringlaan Rijbaan 
Bermen

Boshuisweg – 
Kolfschoten

Asfaltonderhoud rijbaan en beperkt gedeeltelijk aanbrengen bermbeton 
i.v.m. berijden bermen en veiligheid. Vanaf zijde Kolfschoten combinatie 
met vervangen aantal bomen. 

 €      225.600 

Kolfschoten – 
Postweg

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden 
bermen en veiligheid.

Schoonhorsterweg Rijbaan Breillaerdseweg – 
Achterveldseweg

Asfaltonderhoud rijbaan.  €      168.050 

Garderen Hulakkerweg Rijbaan Meervelderweg – 
Ouwendorperweg

Asfaltonderhoud rijbaan.  €      128.590 

 Meervelderweg Rijbaan Oud Milligenseweg – 
gemeente Apeldoorn

Asfaltonderhoud rijbaan.  €      120.225 

Ouwendorperweg Rijbaan
Bermen

Meervelderweg – 
Apeldoornsestraat

Asfaltonderhoud rijbaan en beperkt gedeeltelijk aanbrengen bermbeton 
i.v.m. berijden bermen en veiligheid. Combi met verbeteren afwatering 
met name t.h.v. Sleedoornweg.

 €      253.935 

 Sleedoornweg Rijbaan Hulakkerweg – 
Ouwendorperweg 

Asfaltonderhoud rijbaan mogelijk combineren met 60 km-inrichting.  €        80.775 
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Onderhoudslocaties in 2021 (vervolg)

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden Raming 
Kootwijk Noorderheideweg Fietspad Hoog Buurloseweg – 

overgang betonfietspad
Asfalt in fietspad vervangen door halfverharding. 
Recreatiezonneringsplannen van provincie Gelderland en 
Staatsbosbeheer leiden mogelijk tot verplaatsing van het fietspad. Om 
die reden de keuze gemaakt om het fietspad niet te verbreden en niet in 
beton uit te voeren. Inmiddels is de uitvoering een aantal jaren vertraagd 
door vergunningtraject en strenge regelgeving voor Natura 2000 
gebieden.

 €      112.000 

Kootwijkerbroek Dijkerweg Rijbaan
Bermen

Hulstweg – gemeente Ede 
(Velkemeensedijk)

Asfaltonderhoud rijbaan en deels (Velkemeensedijk – splitsing) 
aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden bermen en veiligheid.

 €      220.710 

 Dwarsgraafweg Rijbaan Laageinderweg – 
Essenerweg

Herstelwerkzaamheden aan asfalt in rijbaan.  garantie 

 Essenerweg Rijbaan 
Bermen

Kerkweg – 
Dwarsgraafweg

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden 
bermen en veiligheid. Het deel tussen de Schoonbeekhof en Kerkweg 
wordt in ontwikkeling van de nieuwe woonwijk meegenomen.

 €      449.395 

 Rijbaan 
Bermen

Breihutterweg – 
Garderbroekerweg

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden 
bermen en veiligheid.

 €      243.000 

 Hazendonkweg Rijbaan
Bermen

Essenerweg – 
Harskamperweg 

Asfaltonderhoud rijbaan en deels (Essenerweg – Oude Essenerweg) 
aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden bermen en veiligheid. Mogelijk 
aanpassing aansluiting op Velkemeensedijk i.v.m. verkeersveiligheid. 
Haalbaarheid hiervan wordt momenteel onderzocht.

 €      160.317 

 Hulstweg Rijbaan Hulstweg nr 30 – 
Essenerweg nr 146

Asfaltonderhoud rijbaan.  €        63.525 

 Krollerweg Rijbaan 
Bermen

Wencopperweg – 
Drieënhuizerweg

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermverharding i.v.m. berijden 
bermen en veiligheid.

 €      202.622

 Kruisweg Rijbaan Dwarsgraafweg – 
particulier gedeelte

Asfaltonderhoud rijbaan.  €        84.225 

 Laageinderweg Rijbaan 
Bermen

Dwarsgraafweg – 
gemeente Ede

Herstelwerkzaamheden rijbaan en bermbeton.  garantie 

 Meentweg Rijbaan Breihutterweg – 
einde asfalt (nr 43)

Asfaltonderhoud rijbaan.  €      236.520 

 Oude Garderenseweg Rijbaan Essenerweg – 
Harskamperweg

Asfaltonderhoud rijbaan in combi met mogelijke aanpassing om 
doorgaand verkeer tegen te gaan. Aanbrengen bermbeton daardoor 
vooralsnog niet nodig. Haalbaarheid wordt momenteel onderzocht.

 €      280.400 

Velkemeensedijk Rijbaan Hazendonkweg – 
Garderbroekerweg

Asfaltonderhoud rijbaan in combi met mogelijke aanpassing om 
doorgaand verkeer tegen te gaan. Haalbaarheid wordt momenteel 
onderzocht. 

 €      103.400 

Wencopperweg Rijbaan 
Bermen

Plaggenweg – 
Wesselseweg (N800)

Asfaltonderhoud rijbaan en vervangen huidige bermverharding door 
bermbeton i.v.m. veiligheid.

 €      688.750 

Stroe Wolweg Rijbaan Transactieweg – 
Apeldoornsestraat

Asfaltonderhoud rijbaan.  €      137.760 
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Terschuur Diepenrustweg Rijbaan Leemweg –
N301 

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden 
bermen en veiligheid.

 €      162.780 

Onderhoudslocaties in 2021 (vervolg)

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden Raming 
Terschuur
(vervolg)

Leemweg Rijbaan 
Bermen

Wielweg – 
Hoevelakense Beek

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden 
bermen en veiligheid.

 €      291.900 

 Stoutenburgerweg Bermen Kallenbroekerweg – 
gemeente Leusden

Aanbrengen bermverharding i.v.m. berijden bermen en veiligheid.  €      100.000 

Voorthuizen Hoge Boeschoterweg Bermen Apeldoornsestraat – 
Zevenbergjesweg 

Aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden bermen en veiligheid.  €        25.000

Oude Zeumerseweg Rijbaan 
Bermen

Baron van Nagellstraat – 
Zeumerseweg

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden 
bermen en veiligheid.

 €      157.689

 Overhorsterweg Rijbaan
Bermen

viaduct rondweg – 
overgang naar goed asfalt
richting Kruishaarseweg

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermbeton i.v.m. berijden 
bermen en veiligheid.

 €      151.650 

 Zeumerseweg Rijbaan 
Bermen

Elzenkamperweg – 
deel parallel aan A1

Asfaltonderhoud rijbaan en vervangen huidige bermverharding door 
bermbeton i.v.m. veiligheid.

 €      373.921 

Subtotaal (onderhoudslocaties 2021)  €   6.428.289

Wijkgericht onderhoud in 2021

Woonplaats Wijk Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden Bedrag
Barneveld Centrumgebied Divers Winkelgebied Op niveau Basis brengen elementenverhardingen. In de meeste wijken 

betreft dit met name de trottoirs.
€        20.000 

Oldenbarneveld Divers Oostelijk deel: zijde 
Brummelkamperweg – 
Rozenstraat 

Idem. €        50.000 

Rootselaar-Oost Divers Volledige wijk Idem.  €      150.000 

 Staatsliedenwijk Divers Volledige wijk Idem.  €        75.000 

 Vliegersveld Divers Volledige wijk Idem.  €        50.000 

Stroe Stroe dorp Divers Volledige dorpskern Idem  €        75.000 

Voorthuizen Componistenwijk Divers Volledige wijk Idem  €        75.000 

Subtotaal (wijkgericht onderhoud 2021)  €      495.000   

Totaal bedrag gereserveerd voor onderhoud 2021  €   6.923.289 

Beschikbaar budget in 2021 €    7.241.410
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Restantbudget te besteden in 2022 €       318.121

Bijlage 3: Onderhoudslocaties en wijkgericht onderhoud in 2022 en 2023
In het overzicht de locaties waar vooralsnog onderhoud is gepland in de planperiode 2022-2023. Door diverse omstandigheden kan het nodig zijn de planning aan te 
passen en voor bepaalde locaties het onderhoud te verplaatsen naar een later of juist eerder moment.

Onderhoudslocaties in 2022 en 2023 

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Gehele 
gemeente

Diverse locaties N.v.t. N.v.t. Voorbereidings- en onderzoekskosten asfaltonderhoud en bermverhardingen

 Diverse locaties Rijbaan N.v.t. Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

 Diverse locaties Bermen N.v.t. Planmatig verlagen van te hoog liggende bermen t.b.v. verbeteren afwatering en 
veiligheid.

Barneveld Postweg Rijbaan Scherpenzeelseweg – 
Renswoudsestraatweg

Asfaltonderhoud rijbaan.

 Renswoudsestraatweg Rijbaan gemeente Ede – 
gemeente Renswoude

Asfaltonderhoud rijbaan.

Garderen Hoge Boeschoterweg Rijbaan Roeërkamperweg – 
Hoge Steeg (N310)

Asfaltonderhoud rijbaan.

 Koudhoornseweg Rijbaan Putterweg (N797) – 
overgang naar klinkers

Asfaltonderhoud rijbaan in combi met verbeteren afwatering regenwater.

 Lage Boeschoterweg Rijbaan Hoge Boeschoterweg – 
overgang naar zandweg

Asfaltonderhoud rijbaan.

 Roeërkamperweg Rijbaan Koudhoorseweg – 
Hoge Boeschoterweg

Asfaltonderhoud rijbaan.

Kootwijk Asselseweg Rijbaan 
Bermen

Nieuw Milligenseweg – 
gemeente Apeldoorn

Asfaltonderhoud rijbaan en mogelijk aanbrengen bermverharding i.v.m. berijden bermen 
en veiligheid.

 Kerkendelweg Rijbaan 
Bermen

Asselseweg – 
Houtzagersweg

Asfaltonderhoud rijbaan en mogelijk aanbrengen bermverharding i.v.m. berijden bermen 
en veiligheid.

Voorthuizen Bijschoterweg Rijbaan Nijkerkerweg – 
De Voortse Ring

Asfaltonderhoud rijbaan

 Bosweg Rijbaan 
Bermen

Apeldoornsestraat – 
Harremaatweg

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermverharding.

 Harremaatweg Rijbaan
Bermen

Bosweg – 
Kamphuisstraat

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermverharding.

Jan de Jagergweg Rijbaan
Bermen

Bosweg – 
komgrens

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermverharding.
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Oude Bijschoterweg Rijbaan Verbindingsweg – 
De Voortse Ring

Asfaltonderhoud rijbaan

Onderhoudslocaties in 2022 en 2023 (vervolg)

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Zwartebroek Damweg Rijbaan 

Bermen
Komgrens – 
gemeente Nijkerk

Asfaltonderhoud rijbaan en vervangen huidige bermverharding door bermbeton i.v.m. 
veiligheid.

Veenburgerweg Rijbaan 
Bermen

Damweg – 
gemeente Nijkerk

Asfaltonderhoud rijbaan en deels aanbrengen bermbeton. 

Subtotaal (onderhoudslocaties 2022 en 2023)  €   2.01.105

Wijkgericht onderhoud in 2022 en 2023 

Woonplaats Wijk Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
 De Wheem Divers Volledige wijk Op niveau Basis brengen van de verhardingen binnen de wijk. Definitieve 

maatregelbepaling en planning afhankelijk van mogelijke maatregelen vanuit 
rioleringsplan (SSW Voorthuizen in 2020 opgesteld en in 2021 maatregelbepaling). 
(Doorgeschoven vanuit 2021 i.v.m. grootschalige werkzaamheden in de wijk door de 
woningstichting .)

 Vliergersveld Divers Diverse locaties binnen de 
wijk

Op niveau Basis brengen van de asfaltverhardingen binnen de wijk. Definitieve 
maatregelbepaling en planning afhankelijk van mogelijke maatregelen vanuit het 
rioleringsplan (SSW Barneveld wordt opgesteld in 2021).  

 Staatsliedenwijk Divers Idem Idem

Subtotaal (wijkgericht onderhoud 2022 en 2023)  €      550.000   

Totaal bedrag gereserveerd voor onderhoud 2022 en 2023  €   2.651.105 

Beschikbaar budget in 2022 en 2023  €  .7.833.000

Restantbudget  €   5.181.895  
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Bijlage 4: Onderhoudslocaties en wijkgericht onderhoud in 2024 en 2025
In het overzicht de locaties waar vooralsnog onderhoud is gepland in de planperiode 2024-2025. Zoals in voorgaande bijlage al aangeven, kan het door diverse 
omstandigheden nodig zijn de planning aan te passen en voor bepaalde locaties het onderhoud te verplaatsen naar een later of juist eerder moment. Mede doordat 
het onderhoud pas over een aantal jaren plaatsvindt. Het kan zijn dat een locaties sneller of minder snel achteruit gaat dan vooraf gedacht. 

Onderhoudslocaties in 2024 en 2025 

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Diverse locaties N.v.t. N.v.t. Voorbereidings- en onderzoekskosten asfaltonderhoud en bermverhardingenGehele 

gemeente
  Diverse locaties Rijbaan N.v.t. Levensduur verlengend onderhoud (LVO)

 Diverse locaties Bermen N.v.t. Planmatig verlagen van te hoog liggende bermen t.b.v. verbeteren afwatering en 
veiligheid.

Barneveld Achterveldseweg Rijbaan
Bermen
Fietspad

Plantagelaan – 
gemeente Leusden

Asfaltonderhoud rijbaan en bermen. Aanbrengen bermverharding i.v.m. berijden bermen 
en veiligheid.

Kootwijk Nieuw Milligenseweg Rijbaan komgrens Kootwijk – 
provinciaal deel 

Asfaltonderhoud rijbaan

Kootwijkerbroek Harskamperweg Rijbaan
Fietspad

N800 – N310 Asfaltonderhoud rijbaan

 Vinkekampweg Rijbaan
Bermen

Puurveenseweg - 
Donkervoorterweg

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermverharding. 

Stroe Bosbergerweg Rijbaan N800 – Heetkamperweg Asfaltonderhoud rijbaan

 Breveenseweg Rijbaan Heetkamperweg – 
Bosbergerweg

Asfaltonderhoud rijbaan

 Gruttoweg Rijbaan Welgelegenweg – 
Stroeërschoolweg

Asfaltonderhoud rijbaan

 Heetkamperweg Rijbaan Houtbeekweg – 
Harskamperweg

Onderhoud combineren met mogelijk gedeeltelijk versmallen rijbaan en beoordelen 
doorgaand gebruik richting Harskamperweg.

 Heideweg Rijbaan Welgelegenweg – 
Gruttoweg

Asfaltonderhoud rijbaan en het aanbrengen van bermverharding overwegen i.v.m. 
berijden bermen en veiligheid.

 Malenveld Rijbaan Stroeërweg – 
Dunenkamperweg

Asfaltonderhoud rijbaan

 Stroeërschoolweg Rijbaan
Bermen

Stroeërweg -
spoorlijn

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermverharding i.v.m. berijden bermen en 
veiligheid.

Terschuur Dronkelaarseweg Rijbaan
Bermen

Deel parallel aan spoorlijn 
vanaf Brunesengweg

Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen bermverharding i.v.m. berijden bermen en 
veiligheid.

 Vinkelaarseweg Rijbaan Vinkelaar – einde weg Asfaltonderhoud rijbaan.
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Onderhoudslocaties in 2024 en 2025 (vervolg)

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Voorthuizen Brugveenseweg Rijbaan Garderbroekerweg – 

Lage Zuiderweg
Aasfaltonderhou rijbaan.

 Rijksweg Fietspad De Voortse Ring – 
Hoevelakenseweg

Onderhoud vrijliggende fietspad beide zijden van de rijbaan. (Mogelijk asfalt vervangen 
door beton.)

Subtotaal (onderhoudslocaties 2024 en 2025)  €   4.556.132

Wijkgericht onderhoud in 2024 en 2025

Woonplaats Wijk Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
 Wijken nader te bepalen Divers Nader te bepalen Op niveau Basis brengen verhardingen binnen betreffende wijken.

Subtotaal (wijkgericht onderhoud 2024 en 2025)  €      500.000   

Totaal bedrag gereserveerd voor onderhoud 2024 en 2025  €   5.056.132 

Beschikbaar budget in 2024 en 2025  €   5.638.000

Restantbudget  €     581.868  

Beschikbaar budget voor onderhoud binnen integrale projecten (VOLGENS BIJLAGE 5):

Restantbudget vanuit 2022 en 2023          €   5.181.895  

Restantbudget vanuit 2024 en 2025 +       €      581.868  

Beschikbaar budget          €   5.763.763  
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Bijlage 5: Onderhoud binnen (potentiële) integrale projecten of mogelijke combi’s
In deze bijlage zijn de locaties opgenomen waarvoor geldt dat er een reëel kans is dat het onderhoud binnen een project of gecombineerd met werkzaamheden 
vanuit andere disciplines wordt uitgevoerd. Voor slechts een beperkt aantal is hierover zekerheid en volledige financiering. Voor de meeste locaties is aanvullende 
afstemming nodig en onderzoek naar financiële haalbaarheid. De kans is reëel dat voor een aantal locaties een gecombineerde aanpak vervalt en/of niet haalbaar 
blijkt. Omdat er nog geen zicht is op de exacte planning van genoemde locaties zijn er geen jaartallen genoemd. 

Onderhoudslocaties binnen (potentiële) integrale projecten of mogelijke combi’s

In Barneveld spelen de nodige projecten en plannen. De doorlooptijd in de voorbereiding en integrale afstemming hiervan is mede bepalend voor het moment dat 
uitvoering kan plaatsvinden. De projecten en plannen betreffen:

-  * Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW*) Barneveld (voorheen het basisrioleringsplan oftewel BRP. Dit plan wordt momenteel opgesteld en bepaald de 
maatregelen die nodig zijn om (ernstige) regenwateroverlast binnen de kern van Barneveld te voorkomen (zoveel mogelijk te beperken). De hierin (nog) te 
maken keuzes m.b.t. riolerings- en klimaatadaptieve maatregelen kunnen heel bepalend en ingrijpend zijn voor de openbare ruimte binnen de woonwijken.

-  Centrumvisie Barneveld: onderzoek naar wensen m.b.t. inrichting centrum.
-  Opgaven vanuit het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) en andere wensen m.b.t. de inrichting van wegen in combi met onderhoud.
-  De energietransitie gaat een belangrijke rol spelen voor met name de wegen binnen de woonwijken. De vanuit de energietransitie (nog) te maken keuzes 

kunnen heel bepalend en ingrijpend zijn voor de openbare ruimte binnen de woonwijken. 
-  Vanwege de mogelijk ingrijpende gevolgen voor de openbare ruimte is duidelijkheid vanuit de vanuit de energietransitie en het SSW* Voorthuizen 

noodzakelijk. Daarna kan de verdere integrale afstemming plaatsvinden met alle disciplines met opgaven binnen de openbare ruimte. 

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Barneveld Amersfoortsestraat Rijbaan 

Parkeren 
Trottoirs

Churchillstraat – 
Bouwheerstraat

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met aanpassingen aan de inrichting. In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld. 

  Rijbaan Bouwheerstraat – 
Schoutenstraat

Elemententonderhoud rijbaan. Gewenste combi met aanpassingen vanuit herinrichting 
centrumring. In afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld. 

 Bouwheerstraat Rijbaan Van Dompselaerstraat – 
Churchillstraat

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met aanpassingen vanuit herinrichting 
centrumring. In afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld.

  Rotonde Rotonde met 
Churchillstraat 

Idem

  Rijbaan Churchillstraat – 
Amersfoorstestraat

Idem

Aschofflaan, Burg. Rijbaan Scherpenzeelseweg – 
Burg. Labreelaan

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met herinrichting in afwachting van vestiging 
GAMMA.

 Churchillstraat Rijbaan
Parkeren
Fietspaden
Trottoirs

Plantagelaan – 
Bouwheerstraat

Rijbaan, fietspaden, parkeerstroken, trottoirs: volledig vervangen in combi met 
verkeerskundige aanpassingen en mogelijke combi met bomen en riolering. (Fietspaden 
mogelijk geen asfalt, maar beton toepassen i.v.m. schade door boomwortels.)

 Gasthuisstraat Rijbaan Schoutenstraat – 
Krommestraat

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met aanpassingen vanuit herinrichting 
centrumring. In afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld.

Gowthorpestraat, Pastoor Rijbaan  
Trottoir

Achterdorpstraat – 
Haanschotenstraat

Elementenonderhoud rijbaan en trottoirs. Gewenste combi met herinrichting en 
vernieuwen trottoirs. In afwachten van centrumvisie en mogelijk rioleringsmaatregelen 
vanuit SSW* Barneveld.
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Onderhoudslocaties binnen (potentiële) integrale projecten of mogelijke combi’s (vervolg)
Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Barneveld
(vervolg)

Koterweg Rijbaan Gehele Koterweg Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met aanpassingen aan de inrichting. In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld.

Lunterseweg Rijbaan Rooseveltstraat – 
Van Dompselaerstraat 

Asfaltonderhoud rijbaan. In afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* 
Barneveld.

 Rijbaan
Rotonde

Van Dompselaerstraat - 
spoorlijn

Asfaltonderhoud rijbaan. In afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* 
Barneveld.

Nairacstraat Rijbaan Burg. Kuntzelaan – 
Raadhuisplein

Elementenonderhoud rijbaan en trottoirs. Gewenste combi met herinrichting. In afwachten 
van centrumvisie en mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld.

 Nijkerkerweg Rijbaan Esvelderbeek – 
spoorlijn

Asfaltonderhoud rijbaan. In afwachting van planvorming m.b.t. mogelijke herinrichting. 

 Rijbaan 
Fietspaden

Thorbeckelaan – 
Esvelderbeek

Asfaltonderhoud rijbaan en fietspaden. Fietspaden omvormen naar beton om toekomstige 
schade door boomwortels tegen te gaan. Maakt onderdeel uit van herinrichting vanuit 
ontwikkeling wijk Bloemendal. 

 Plantagelaan Fietspad Churchillstraat - 
Archimedestraat

Asfaltonderhoud fietspad (mogelijk omvormen naar beton i.v.m. schade door 
boomwortels). Combi met Churchillstraat gewenst.

Fietspad Narcissenstraat – 
Amersfoortsestraat

Asfaltonderhoud fietspad combineren met gewenste aanpassing van éénrichtingsfietspad 
naar fietspad in twee richtingen.

 Rijbaan
Rotonde 2x

Amersfoortsestraat – 
Scherpenzeelseweg

Asfaltonderhoud. rijbaan en rotonden. In afwachting van planvorming m.b.t. diverse 
ontwikkelingen.

 Rooseveltstraat Rijbaan Churchillstraat – 
Lunterseweg

Asfaltonderhoud rijbaan in combi met herinrichting en rioleringsmaatregelen. 

 Schothorststraat, Van Rijbaan Van Dompselaarstraat – 
fietsoversteek thv 
scholen

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met verkeerskundige aanpassingen. In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld.

 Schoutenstraat Rijbaan Thorbeckelaan – 
De Genestestraat

Idem.

   Gasthuisstraat – 
Rozenstraat

Elementenonderhoud rijbaan. Gewenste combi met verkeerskundige aanpassingen. In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld.

 Stationsweg Rijbaan Gasthuisstraat – Van 
Zuijlen van Nieveltlaan 

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met verkeerskundige aanpassingen. 

 Thorbeckelaan Rijbaan 
Parkeren 
Fietspad
Trottoirs

Nieuw Markt – 
Schoutenstraat

Onderhoud complete wegprofiel incl. parkeerstroken, fietspaden en trottoirs. Gewenste 
combi met verkeerskundige aanpassingen en verbeteren groeiplaatsen bomen (structurele 
oplossing voor schade door boomwortels met name in de fietspaden). In afwachting van 
mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld. 

 Vliergersvelderslaan - Dr. 
Albert Schweitzerlaan - 
Oostlaan

Rijbaan Stationsweg – 
Wethouder Rebellaan

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met verkeerskundige aanpassingen. In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld.

Wilhelminastraat Rijbaan 
Trottoirs

Burg. Kuntzelaan – 
Van den Bogertlaan 

Asfalt- en elementenonderhoud rijbaan en trottoirs. Gewenste combi met verkeerskundige 
aanpassingen. In afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld. 



23

Onderhoudslocaties binnen (potentiële) integrale projecten of mogelijke combi’s (vervolg)

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Barneveld
(vervolg)

Zuijlen van Nieveltlaan, 
Van 

Rijbaan Stationsweg – 
Drostendijk

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met verkeerskundige aanpassingen. In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld.

Wencopperweg Rijbaan
Bermen

Stationsweg – 
Stockholmweg

Asfaltonderhoud rijbaan en mogelijk aanbrengen bermverharding. In afwachting van 
ontwikkelingen Harselaar-Zuid.

 Willem Dreeslaan, Dr. Rijbaan
Fietspad

Valkseweg – Van Zuijlen 
van Nieveltlaan

Asfaltonderhoud rijbaan combineren met mogelijke aanpassingen aan de inrichting. . In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld.

Garderen Oud Milligenseweg Rijbaan Acacialaan – 
Meervelderweg

Asfaltonderhoud rijbaan in combi met mogelijke aanpassingen aan de inrichting en 
rioleringsmaatregelen. 

De Glind Postweg Rijbaan Gehele deel binnen de 
kom van De Glind

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met (verkeerskundige) aanpassingen aan de 
inrichting. 

 Terschuur Eendrachtstraat Rijbaan Hoevelakenseweg – 
Sanderstraat

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met verkeerskundige aanpassingen. In 
afwachting van mogelijke rioleringsmaatregelen. Volgt na afronding integraal project 
Zwartebroek. 

Hoevelakenseweg Rijbaan Komgrens (westzijde) – 
Eendrachtstraat

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met verkeerskundige aanpassingen en 
rioleringswerkzaamheden..

In Voorthuizen spelen de nodige projecten en plannen. De doorlooptijd in de voorbereiding en integrale afstemming hiervan is mede bepalend voor het moment 
dat uitvoering kan plaatsvinden. De projecten en plannen betreffen:

-  Samenwerkingsoverkomst (SOK) met de provincie Gelderland. Dit heeft te maken met subsidieverlening op de realisatie van de snelfietsroute in combi met de 
verkeersluwe inrichting van de rijbaan Baron van Nagelstraat, Rembrandtstraat, Rubenstraat om gebruik van de rondweg te stimuleren.

-  * Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW*) Voorthuizen (voorheen het basisrioleringsplan oftewel BRP. Dit plan is momenteel in de afrondende fase en 
bepaald de maatregelen die nodig zijn om (ernstige) regenwateroverlast binnen de kern van Voorhuizen te voorkomen (zoveel mogelijk te beperken). De hierin 
(nog) te maken keuzes m.b.t. riolerings- en klimaatadaptieve maatregelen kunnen heel bepalend en ingrijpend zijn voor de openbare ruimte binnen de 
woonwijken.

-  Centrumvisie Voorthuizen: onderzoek naar wensen m.b.t. inrichting centrum.
-  Opgaven vanuit het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) en andere wensen m.b.t. de inrichting van wegen in combi met onderhoud.
-  De energietransitie gaat een belangrijke rol spelen voor met name de wegen binnen de woonwijken. De vanuit de energietransitie (nog) te maken keuzes 

kunnen heel bepalend en ingrijpend zijn voor de openbare ruimte binnen de woonwijken. 
-  Vanwege de mogelijk ingrijpende gevolgen voor de openbare ruimte is duidelijkheid vanuit de vanuit de energietransitie en het SSW* Voorthuizen 

noodzakelijk. Daarna kan de verdere integrale afstemming plaatsvinden met alle disciplines met opgaven binnen de openbare ruimte. 

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Voorthuizen Apeldoornsestraat 

(BINNEN bebouwde kom)
Rijbaan 
Fietspaden

Sportparkstraat – 
Heuvelrandweg

Asfaltonderhoud rijbaan en fietspaden. Gewenste combi met verkeerskundige 
aanpassingen. Asfalt in fietspaden omvormen naar beton (toepassen kleur rood) i.v.m. 
schade door boomwortels. 

 Apeldoornsestraat  
(BUITEN bebouwde kom)

Rijbaan Heuvelrandweg – 
gemeente Apeldoorn

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met herinrichting aantal kruisingen. 

 Fietspaden Tolnegenweg – 
Heuvelrandweg

Asfaltonderhoud fietspaden. Gewenste combi met aanpassen kruisingen. Mogelijk 
omvormen naar beton i.v.m. schade door boomwortels en ligging naast watergang
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Bakkersweg Rijbaan Wikselaarseweg – 
Roeterdinkstraat

Asfaltonderhoud rijbaan gecombineerd met herinrichting en rioleringswerkzaamheden. 

Onderhoudslocaties binnen (potentiële) integrale projecten of mogelijke combi’s (vervolg)

Woonplaats Straatnaam Onderdeel Gedeelte Omschrijving werkzaamheden
Voorthuizen
(vervolg)

Bakkersweg Rijbaan 
Trottoirs

Roeterdinkstraat – 
Koninginnelaan

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met (verkeerskundige) aanpassingen. In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Voorthuizen. 

 Baron van Nagellstraat Rijbaan 
Fietspaden

Hoofdstraat – 
Holzenboschlaan

Asfaltonderhoud rijbaan en fietspaden. In afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen 
vanuit SSW* Voorthuizen, planvorming realisatie snelfietsroute en verkeerskundige 
herinrichting rijbaan.  

 Gerard Doustraat Rijbaan 
Trottoirs

Rembrandtstraat – 
Kerkstraat

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met (verkeerskundige) aanpassingen. In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Voorthuizen.

Hoofdstraat Rijbaan 
Parallelwegen

Verbindingsweg – 
Dwarsweg

Asfaltonderhoud rijbaan en elementenonderhoud parallelwegen. Gewenste combi met 
verkeerskundige aanpassingen. In afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit 
SSW* Voorthuizen.

 Molenweg Rijbaan Koninginnelaan – 
Garderbroekerweg

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met (verkeerskundige) aanpassingen. In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Voorthuizen.

 Oude Appelseweg Rijbaan Hoofdstraat – 
Heuvelrandweg 

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met (verkeerskundige) aanpassingen. In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Voorthuizen.

 Rembrandtstraat Rijbaan Hoofdstraat – 
Rubensstraat

Asfaltonderhoud rijbaan en fietspaden. In afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen 
vanuit SSW* Voorthuizen, planvorming realisatie snelfietsroute en verkeerskundige 
herinrichting rijbaan.  

 Roelenengweg Rijbaan 
Trottoirs

Kerkstraat – 
Sportparkstraat

Asfaltonderhoud rijbaan. Gewenste combi met (verkeerskundige) aanpassingen. In 
afwachting van mogelijk rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Voorthuizen.

 Schoonengweg Rijbaan Wikselaarseweg – 
Zeumerseweg

Asfaltonderhoud rijbaan. Maakt onderdeel uit van ontwikkeling woonwijk Holzenbosch.

Zwartebroek  Eendrachtstraat Rijbaan Komgrens – 
Platanenstraat

Asfaltonderhoud rijbaan in combi met herinrichting in combi met rioleringsmaatregelen. 

 Platanenstraat Rijbaan Eendrachtstraat – 
komgrens

Idem 

Woonwijken en bedrijventerreinen met gewenste integrale planvorming o.a. vanwege onderhoudsurgentie 
Woonplaats Locatie Gedeelte Omschrijving gewenste werkzaamheden

Barneveld Oldenbarneveld 
(oostelijk deel)

Divers zijde Rozenstraat – 
Brummelkamperweg

Grootschalig onderhoud in afwachting van integrale afstemming en mogelijke 
rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld en de energietransitie.

Vogelwijk Divers Volledige wijk Idem

Harselaar-Oost Divers Volledige 
bedrijventerrein

Grootschalig onderhoud in afwachting van planontwikkeling, financiering en doorlooptijd 
voorbereiding van revitaliseringsplannen voor het volledige bedrijventerrein. 
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Valk, De Divers Volledige 
bedrijventerrein

Grootschalig onderhoud in afwachting van integrale afstemming en mogelijke 
rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Barneveld en de energietransitie.

Woonwijken en bedrijventerreinen met gewenste integrale planvorming o.a. vanwege onderhoudsurgentie (vervolg)
Woonplaats Locatie Gedeelte Omschrijving gewenste werkzaamheden

Voorthuizen Haarkamp Divers Volledige wijk Grootschalig onderhoud in afwachting van integrale afstemming en mogelijke 
rioleringsmaatregelen vanuit SSW* Voorthuzien en de energietransitie.

UPGRADE OPENBARE RUIMTE WOONWIJKEN EN BEDRIJVENTERREINEN
Het is nodig om na te denken over de aanpak van de verouderde openbare ruimte binnen de gemeente Barneveld. De openbare ruimte binnen een aanzienlijk 
aantal woonwijken en bedrijventerreinen is namelijk sterk verouderd. De in het overzicht genoemde woonwijken en bedrijventerreinen scoren hoog wat betreft 
opgaven en wensen vanuit de diverse disciplines. Voor de genoemde woonwijken hebben inmiddels meerdere integrale overleggen plaatsgevonden. Daarbij waren 
als externe partijen Woningstichting Barneveld en Liander (gas- en elektriciteit) betrokken. Liander zorgt tevens voor afstemming met Vitens (drinkwater). Met hen 
is in relatie tot de energietransitie gekeken naar de kansen en potentiele wijken om daarmee te starten. Voor zowel de wijk Oldenbarneveld (oostelijk deel), de 
Vogelwijk en de wijk Haarkamp geldt dat;

-  er een gemengd rioolstelsel ligt. Een integrale aanpak biedt de mogelijkheid om het regenwater af te koppelen van het vuilwater;
-  er in de rijbanen asfalt ligt. Vanuit het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is het beleid om op termijn asfaltwegen binnen woonwijken om te vormen naar 

klinkers. Dit past beter bij de inrichting van 30 km/uur-zones;
-  de verhardingen verouderd zijn (jaren ’50 en ’60 aangelegd) en toe aan grootschalig onderhoud; 
-  ook vanuit stedenbouw en -ontwerp, groenbeheer e.d. wensen zijn. 

Vanuit de Systeemoverzichten Stedelijk Water (SSW) Barneveld en Voorthuizen moet nog blijken hoe groot de opgave is voor klimaatadaptieve maatregelen en in 
hoeverre er sprake is van (ernstige) overlast veroorzaakt door regenwater. Vanuit de Energievisie start binnenkort een vervolgtraject om potentiële startwijken 
verder in beeld te brengen. 


