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1 ALGEMEEN 

1.1  Inleiding 

 
De Churchillstraat is een doorgaande asfaltweg met een lengte van circa 1 km. De weg bestaat uit 

twee rijstroken en vervult de functie van gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km 

per uur. Aan beide zijden van de weg ligt een groenstrook, voorzien van bomen. Daarnaast ligt een 

vrijliggend fietspad met trottoir. Op twee locaties zijn een aantal langsparkeervakken gesitueerd: 

tussen de Van Schothorststraat en de Koterweg (Oost) en tussen de Columbusstraat en de 

Livingstonestraat. Verder is de weg aan beide zijden voorzien van lichtmasten. Ook heeft de weg twee 

paar buurtbushaltes. Eén paar bij het Van Schaffelaartheater en één paar bij de Koterweg (West). De 

bestaande haltes voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen. 

De Churchillstraat ligt binnen de wijk Rootselaar-West in Barneveld en vormt de verbinding tussen de 

rotonde Plantagelaan en de rotonde Bouwheerstraat.  

De gehele Churchillstraat (inclusief de parallelstraat ter hoogte van de Amersfoortsestraat en inclusief 

het fietspad aan zuidzijde van de Plantagelaan tussen de rotonde en de Archimedesstraat) zal in het 

kader van vervanging verhardingen en een verbeterde verkeersveiligheid volledig worden 

gereconstrueerd. Het betreft een integrale herinrichting. 

 

1.2 Achtergrond  

 
Verkeersveiligheid 
In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan GVVP) zijn de opgaven 9 en 10 de aanleiding om de 
Churchillstraat anders in te richten: 
 

- Opgave 9 - Het blijven inzetten op fietsgebruik door een veilig, direct en kwalitatief 

fietsnetwerk (zowel utilitair als recreatief) te ontwikkelen. 

- Opgave 10 - Subjectieve verkeersonveiligheid van fietsers bij fietsoversteken wordt 

aangepakt.  
 
In het GVVP-maatregelenpakket 2019 zijn deze opgaven voor de Churchillstraat concreet gemaakt 
door het opnemen van de volgende maatregelen: 
 

- Maatregel 315 - Duurzaam Veilige Inrichting Churchillstraat (50 km per uur) + fietsoversteken. 

- Maatregel 319 - Optimaliseren fietsroute: Koterweg-Churchillstraat-Rooseveltstraat. 
 
De Churchillstraat is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg in Barneveld. Deze weg is nu nog 
ingericht conform oude inzichten. De weg is nog niet ingericht conform Duurzaam Veilige Inrichting 
(50 km per uur). Bij Duurzaam Veilig Inrichting wordt een weg zo ingericht dat de gewenste 
maximumsnelheid door het wegontwerp wordt afgedwongen. 
 
De keuze is gemaakt om voor deze weg het snelheidsregime van 50 km per uur te handhaven omdat 
het anders voor het wegverkeer vanuit de aansluitende wijken op de Churchillstraat te lang zou duren 
voordat men op een 50 km per uur weg komt. Verder wordt deze keuze gerechtvaardigd omdat de 
weg vrijliggende fietspaden heeft. 
  
Vanuit dit principe zijn de kenmerken van Duurzaam Veilige Inrichting zo goed mogelijk in het ontwerp 
ingepast: 
 

- Een rijbaanbreedte welke past bij een snelheid van 50 km per uur. 

- Fietsoversteken in twee etappes en uit de voorrang. 

- Vrijliggende fietspaden. 

- Trottoirs voor voetgangers. 
 
De overgang naar de 30 km per uur zones in de zijstraten wordt benadrukt door uitritconstructies of 
door zone-poorten (Amersfoortsestraat en Rooseveltstraat). 
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Vervanging verhardingen 
Gezien de huidige staat van de verhardingen in de Churchillstraat is gekozen voor volledige 
vervanging middels het aanbrengen van nieuwe funderingen en/of verhardingen voor o.a. de rijbaan, 
de parkeervakken, de fietspaden, de trottoirs, de verkeersplateaus en de inritten. Daarnaast wordt een 
groot aantal nieuwe bomen geplant en wordt de wegbebakening vernieuwd. De bestaande riolering 
blijft intact met lokaal wat aanpassingen. Er komt wel een nieuw HWA-riool ten behoeve van het 
afkoppelen van het hemelwater. De bestaande openbare verlichting blijft gehandhaafd. Een aantal 
lichtmasten moet vanwege het nieuwe ontwerp worden verplaatst. 
 
Appartementencomplex 
Ter hoogte van Churchillstraat huisnummer 69 tot en met 75 is een nieuw appartementengebouw in 
aanbouw. De bestaande inrit bij dit complex wordt in het nieuwe ontwerp iets verplaatst. 
 
Buurtbushaltes 
In de nieuwe situatie komen vier nieuwe buurtbushaltes aan deze weg. De locaties zijn gewijzigd ten 
opzichte van de huidige locaties. In het ontwerp wordt rekening houden met de toegankelijkheidseisen 
voor deze nieuwe haltes. De haltes worden uitgevoerd met prefab busperronplaten. 
 
Fietspaden 
Vanwege het gevaar op wortelopdruk is gekozen om de nieuwe fietspaden (vanwege de te 
handhaven bomen) uit te voeren in beton. Het is een optie om het overige gedeelte van de nieuwe 
fietspaden (langs de nieuwe bomen) uit te voeren in asfalt. 
De fietsstructuur wordt aangepast. Er wordt vanaf de Plantagelaan tot aan het bestaande fietspad ter 
hoogte van het Van Schaffelaartheater een tweerichtingenfietspad aan zuidzijde van de 
Churchillstraat gerealiseerd. Het fietspad aan noordzijde kan hiermee (grotendeels) komen te 
vervallen. Hier komt dan meer ruimte voor de bestaande en de nieuwe bomen. Er zijn ook minder 
fietsoversteken nodig, waardoor ook minder ruimte benodigd is voor de weg (minder uitbuigingen). 
Binnen dit project wordt tegelijkertijd het fietspad aan zuidzijde van de Plantagelaan tussen de rotonde 
en de Archimedesstraat vernieuwd. 
 

1.3 Aanleiding, doel en resultaat  

 

Aanleiding  
Aanleiding voor de herinrichting is het verbeteren van de verkeersveiligheid, het vervangen van de 
funderingen en het vervangen van de bovengrondse infrastructuur. 
 
Doel   
De Churchillstraat wordt als 50 km per uur gebiedsontsluitingsweg conform Duurzaam Veilig Inrichting 
gereconstrueerd met nieuwe materialen en veilige (fiets)oversteken. 
 
Resultaat 
Een nieuwe (versmalde) asfaltrijbaan met aan twee zijden aanliggende nieuwe bermen (met diverse 
nieuwe bomen), nieuwe fietspaden, nieuwe trottoirs, nieuwe inritten en nieuwe wegbebakening. 

 
Maatschappelijk Effect 
Na de realisatie van dit project is de Churchillstraat een duurzaam veilig ingerichte 
gebiedsontsluitingsweg (50 km per uur) voor de wijk Rootselaar-West tussen de rotondes 
Plantagelaan en Bouwheerstraat. 
 

1.4 Scope 

 
In onderstaande afbeelding is het betreffende wegvak weergegeven in figuur 1.  
 



Definitief Projectplan:   Herinrichting Churchillstraat    

Pagina 6 van 40 

 

 
Figuur 1: Situatie wegvak Churchillstraat 

 
Werkgrenzen wegvak 

Churchillstraat:  tussen de rotondes Plantagelaan en Bouwheerstraat 

(inclusief de parallelstraat nabij de Amersfoortsestraat en inclusief het fietspad 

aan de zuidzijde van de Plantagelaan tussen de rotonde en de 

Archimedesstraat). 

Lengte:    circa 1.035 m. 

Gemiddelde breedte:  circa 29,5 m. 
Gemiddeld oppervlak: circa 30.600 m2. 
Zijstraten: noordzijde: Archimedesstraat, Amersfoortsestraat, Koterweg (West),  

Koterweg (Oost). 
zuidzijde: Columbusstraat, Livingstonestraat, Rooseveltstraat, Jan 
Seppenplein, Van Schothorststraat en Theaterplein. 

 
Parallelstraat Churchillstraat en fietspad Plantagelaan 
De parallelstraat nabij de Amersfoortsestraat en het fietspad aan zuidzijde van de Plantagelaan 
(tussen rotonde en Archimedesstraat) behoren tevens tot de scope van het werk. Het asfalt in de 
parallelweg wordt vervangen door een klinkerbestrating. Het asfalt in het fietspad wordt vervangen 
door een nieuwe beton- of asfaltconstructie. 
 
Omgeving 

De Churchillstraat is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg voor de wijk Rootselaar-West. 
  

Geplande uitvoering 

De werkzaamheden worden in het 2e en 3e kwartaal van 2022 voorbereid, met in het 4e kwartaal van 

2022 de aanbestedingsprocedure, waarna in het 1e kwartaal van 2023 wordt gestart met de uitvoering. 

De beoogde oplevering wordt verwacht aan het eind van het 4e kwartaal van 2023. 
 
Buiten de scope vallende werkzaamheden 

- Bestaande hoofdriolering. 

- Bestaande watergang (de Singel nabij de Rooseveltstraat). 
 

1.5 Eigendomssituatie 
 
Het totale gebied, waarbinnen de werkzaamheden plaatsvinden, is eigendom van de gemeente 
Barneveld.  
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De Singel ter hoogte van de Stanleystraat en de Roosevelstraat is in eigendom en in beheer van 

Waterschap Vallei en Veluwe. 
 

1.6 Riolering 
 

Bestaande riolering 
Alle huidige rioolstelsels in de Churchillstraat blijven gehandhaafd (zowel GWA-, DWA- als HWA-
stelsel). Wel moeten tijdens de reconstructie circa 10 beschadigingen van binnenuit aan de huidige 
rioolstelsels worden gerepareerd. Dit is uit recente rioolinspecties gebleken. 
 

Nieuwe riolering 
Er wordt een nieuw HWA-riool aangelegd met een lengte van circa 690 meter in het midden van de 
rijbaan tussen de Amersfoortsestraat en de Koterweg (Oost). Hierbij wordt uitgegaan van een 
betonnen riool met een diameter van 600 mm. Tegelijkertijd worden nieuwe uitleggers van hetzelfde 
materiaal met een diameter van 400 mm aangelegd ter plaatse van de zijstraten naar de wijk ten 
noorden van de Churchillstraat. Deze wijk zal in de toekomst worden afgekoppeld. Het nieuwe HWA-
riool wordt aangesloten op een bestaande inspectieput (met nummer 30476) van het bestaande HWA-
riool nabij de Singel. 
De diameters van de huidige rioolstelsels worden momenteel door de gemeente nog hydraulisch 
doorgerekend (in het kader van Systeemoverzicht Stedelijk Water = SSW-proces). De diameters voor 
het nieuwe HWA-riool en de nieuwe uitleggers kunnen hierdoor nog wijzigen. 
 

Afkoppelen HWA woningen 
Het regenwater van alle woningen aan de Churchillstraat wordt ook afgekoppeld. De voorkeur van de 
gemeente zal hierbij uitgaan naar de methode middels infiltratie op eigen terrein (door het afzagen van 
de regenpijp of door infiltratie via een infiltratievoorziening). Er kan ook worden afgekoppeld middels 
brievenbusconstructies (bovengronds) en een nieuwe waterbergende fundering onder de rijbaan. Als 
bewoners niet willen afkoppelen, dan blijft de mogelijkheid bestaan dat een aansluiting op het huidige 
riool wordt behouden. De bewoners mogen een keuze maken uit deze genoemde mogelijkheden. 
 

1.7 Klimaatadaptatie 

 

Waterbergende fundering 
Er wordt een waterbergende en infiltrerende wegfundering (lokale stroken aan weerszijden onder de 
rijbaan en onder de parkeervakken) toegepast waarbij een Aquaflow-pakket tot de mogelijkheden 
behoort. Het regenwater van de weg wordt via speciale kolken afgevoerd, die rechtsreeks zijn 
aangesloten op de waterbergende funderingsstroken. Een gedeelte van de nieuwe parkeervakken 
wordt verder voorzien van een waterpasserende bestrating. 

 
Het af te koppelen hemelwater van de woningen kan via brievenbusconstructies bovengronds 
afstromen naar de kolken en zo ook worden afgevoerd via de waterbergende funderingsstroken onder 
de weg. Zoals eerder aangegeven behoort infiltratie op eigen terrein van de woningen ook tot de 
mogelijkheden.  

 
Bij het ontwerp van de waterbergende fundering wordt de afdeling BOR betrokken. Een eerste 
beheerderseis is dat de draagkracht (technische levensduur) minimaal gelijk is aan de draagkracht 
van een traditionele fundering. Een tweede beheerderseis is dat de waterbergende fundering inclusief 
bijbehorende voorzieningen goed is te onderhouden. Er is inmiddels onderzoek uitgevoerd naar de 
technische haalbaarheid en de onderhoudbaarheid van het nieuwe systeem. Hieruit is gebleken dat 
de stijfheid en de levensduur van de waterbergende fundering minimaal gelijk is aan de stijfheid en de 
levensduur van een traditionele fundering en dat het nieuwe systeem goed is te onderhouden. 

 

Overige maatregelen 
Er wordt meer bermoppervlakte gecreëerd door het versmallen van de rijbaan en het versmallen van 
de trottoirs. De rijbaan wordt met 1,00 meter versmald (van 7,00 m naar 6,00 m) en de trottoirs 
worden met 0,30 meter versmald (van 2,10 m naar 1,80 m). 
Door de bermen daar waar mogelijk wat te verlagen kan hier ook infiltratie van het hemelwater 
plaatsvinden. Er worden slokop kolken in de bermen toegepast die ook worden aangesloten op de 
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nieuwe waterbergende fundering. Bij hevige regenval kan het overtollige water op deze manier 
worden afgevoerd.  
 
Verder moet in de nieuwe situatie een stroombaan worden gecreëerd zodat bij een extreme klimaatbui 
overtollig water oppervlakkig zonder belemmeringen kan afstromen naar de Singel. Er treedt namelijk 
een "theoretisch knelpunt" op bij een extreme klimaatbui (volgens Stresstest) tussen de 
Schothorststraat en de Bouwheerstraat, wat wateroverlast kan geven. Bij het ontwerp van de 
verkeersplateaus en het ontwerp van de opsluiting van de rijbaan ter hoogte van de Singel dient 
hiermee rekening te worden gehouden. In het nieuwe ontwerp moet het laagste punt van de 
Churchillstraat worden gesitueerd bij de Singel. 

 

1.8 Bomen 

 

Bestaande groenstructuur 
Er staan nu 243 stuks bomen in de directe omgeving van de Churchillstraat. Het betreffen 
voornamelijk Iepen en Moeraseiken. Voor deze bomen is een Boomeffectenanalyse (BEA) uitgevoerd. 
Uit de BEA blijkt dat veel bomen in slechte staat verkeren (circa 100 stuks). Veel bomen worden ook 
negatief beïnvloed door de geplande reconstructie (circa 150 stuks). 
 
Op basis van de BEA is besloten om een groot deel van de Iepen te verwijderen. Deze bomen hebben 
nog maar een geringe levensverwachting of verkeren in slechte groeiplaatsomstandigheden. Hiervoor 
moet een kapvergunning worden aangevraagd. De gezondere Moeraseiken worden zoveel mogelijk in 
stand gehouden. 
Een groot aantal bomen staat op de huidige riolering (tussen Columbusstraat en Rooseveltstraat). Dit 
vormt een risico bij het verwijderen van deze bomen. De huidige riolering onder de bestaande bomen 
wordt niet vervangen. De huisaansluitleidingen moeten wel grotendeels worden vervangen, aangezien 
die zich bevinden in de wortelzone van de te verwijderen bomen. 
 
Nieuwe groenstructuur 
Er is vanuit de gemeente een nieuw bomenplan opgesteld. In totaal worden 115 bomen gekapt en 
worden 92 nieuwe (duurzame en klimaatbestendige) bomen geplant. De overige bomen kunnen 
worden behouden. De te verwijderen bomen bevinden zich voornamelijk tussen de Plantagelaan en 
de Koterweg (West). Hier komen nieuwe bomen voor terug in de bermen aan weerszijden van de 
Churchillstraat. Er is hierbij gekeken naar meer diversiteit. Dit heeft als voordeel dat als er een ziekte 
in een van de boomsoorten uitbreekt, niet gelijk de gehele laan hoeft te worden verwijderd. 
De te behouden bomen bevinden zich vooral op het gedeelte tussen de Koterweg (West) en de 
Bouwheerstraat. 
 
Voor de nieuwe bomen worden groeiplaatsverbeteringen doorgevoerd middels het aanbrengen van 
bomengranulaat, bomenzand en/of Substrado. Ook worden groeiplaatsverbeteringen voor de te 
handhaven bomen doorgevoerd. Voor een groot aantal van deze bestaande bomen zal nog een 
groeiplaatsonderzoek worden uitgevoerd (Moeraseiken tussen de Van Schothorststraat en de rotonde 
Bouwheerstraat). Voor het geleiden van de wortels en ter bescherming van de kabels en leidingen 
worden wortelschermen aangebracht langs de nutstracés onder de trottoirs. 
 
De nieuwe bermen worden ingezaaid met gras- en bollenmengsels en op een aantal locaties komen 
nieuwe beplantingsvakken. De bewoners krijgen hierin de ruimte om mee te denken in de aanplant 
van het nieuwe groen. 
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2 WERKZAAMHEDEN 

2.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk staat per vakdiscipline/afdeling/stakeholder omschreven wat de werkzaamheden zijn.   
 
Als bijlage 1 is tekening “VO Churchillstraat_15 November 2021” aan dit projectplan toegevoegd.  
 
Het bestaande Principe- dwarsprofiel van de Churchillstraat bestaat uit: 
 

Trottoir    2,10 m  tegels 
Fietspad   2,40 m  tegels/asfalt/betonstraatstenen  
Berm     variabel  gras/bomen/lichtmasten 
Parkeervak   2,40 m  straatbakstenen 
Rijbaan    7,00 m  asfalt (deels) op fundering 
Berm     variabel  gras/bomen/lichtmasten 
Fietspad   2,40 m  tegels/asfalt/betonstraatstenen 
Trottoir    2,10 m  tegels 

   
Ter plaatse van het Van Schaffelaartheater is aan de oostzijde van de Churchillstraat een bestaand 
tweerichtingen fietspad aanwezig. Dit fietspad heeft een breedte van 3,25 m en is uitgevoerd in rode 
dubbelklinkers. 
 
Het nieuwe Principe- dwarsprofiel van de Churchillstraat tussen Archimedesstraat en Koterweg (West) 
bestaat uit: 
 

Trottoir    1,80 m  tegels 
Fietspad (2 richtingen)  3,50 m  asfalt of beton (rood) op fundering 
Berm     variabel  gras/bomen/lichtmasten 
Parkeervak   2,10 m  betonstraatstenen op fundering 
Rijbaan    6,00 m  asfalt op fundering 
Berm     variabel  gras/bomen/lichtmasten 
Trottoir    1,80 m  tegels 

 
Het nieuwe Principe- dwarsprofiel van de Churchillstraat tussen Koterweg (West) en Koterweg (Oost) 
bestaat uit: 
 

Trottoir    1,80 m  tegels 
Fietspad (2 richtingen)  3,50 m  asfalt of beton (rood) op fundering 
Berm     variabel  gras/bomen/lichtmasten 
Rijbaan    6,00 m  asfalt op fundering 
Parkeervak   2,10 m  betonstraatstenen op fundering 
Berm     variabel  gras/bomen/lichtmasten 
Fietspad (1 richting)  2,50 m  asfalt of beton (rood) op fundering 
Trottoir    1,80 m  tegels 

 
Ter plaatse van het Van Schaffelaartheater blijft aan de oostzijde van de Churchillstraat het bestaande 
tweerichtingen fietspad gehandhaafd. Dit fietspad heeft een breedte van 3,25 m en is uitgevoerd in 
rode dubbelklinkers.  
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2.2 Rioleringen 
 

Bestaande situatie Nieuwe situatie 

Hoofdriool GWA. 
Diameter 200 mm, 300 mm, 400 mm  
en 800 mm. 
Aangelegd in de jaren 1960, 1974, 1976, 
1979, 1980 en 1982. 
Laatste rioolinspectie in 2016 en 2018. 
Geplande vervanging riool vanaf 2041 
(op basis van theoretisch vervangingsjaar). 

Handhaven.  
Een groot deel van de bovenliggende wijk stroomt hier 
doorheen. 
Mogelijk wordt dit gemengde riool in de toekomst 
gerelined. 

Hoofdriool HWA 
Diameter 200 mm, 250 mm,  
300 mm en 400 mm. 
Aangelegd in de jaren 1972, 1973, 1976  
en 2010. 
Laatste rioolinspectie in 2016 en 2018. 
Geplande vervanging riool vanaf 2041 
(op basis van theoretisch vervangingsjaar). 

Handhaven.  

 Afkoppelen bovenliggende woonwijk. 
Er komt een nieuw HWA-riool van beton met een 
diameter van 600 mm midden onder de rijbaan tussen 
de Amersfoortsestraat en de Koterweg (Oost) met een 
lengte van circa 690 m1.  
Dit HWA-riool heeft mede als functie om in de toekomst 
de wijk ten noorden van de Churchillstraat af te kunnen 
koppelen. 
Er komen nieuwe HWA-uitleggers van beton met een 
diameter van 400 mm naar de zijwegen in deze wijk. 
De nieuwe HWA-riolering wordt aangesloten op een 
bestaande put met nummer 30476 in het bestaande 
HWA-riool nabij de Singel.  
De nieuwe kolken worden niet op het nieuwe HWA-riool 
aangesloten maar op de nieuwe waterbergende 
funderingsstroken onder de rijbaan van de 
Churchillstraat 

 Afkoppelen regenwater woningen. 
Het regenwater wordt aan de voorkant (tuinen) van de 
woningen afgekoppeld. 
Voorkeur gaat uit middels infiltratie op eigen terrein. 
Door het afzagen van de regenpijp of door infiltratie via 
een infiltratievoorziening. Er kan ook worden 
afgekoppeld middels een brievenbusconstructie. Het 
regenwater van de daken zal dan via een 
spuwer/welput/ brievenbus bovengronds afstromen 
naar de kolken. Vanaf de erfgrens wordt het water dan 
bovengronds (zo dicht mogelijk bij de inrit van de 
woning) richting de weg afgevoerd naar de 
(Aquaflow)kolken die rechtstreeks zijn aangesloten op 
de waterbergende wegfundering (bijvoorbeeld een 
Aquaflow-pakket).  
Als bewoners niet willen afkoppelen, kunnen ze ook 
een aansluiting op het bestaande riool behouden. 
De tuinen van de woningen worden na de 
werkzaamheden hersteld tot minimaal het huidige 
niveau. 
De kosten voor de afkoppeling op particulier terrein zijn 
voor de gemeente. 
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Het beheer en onderhoud van de afkoppeling op 
particulier terrein wordt na realisatie overgedragen aan 
de bewoners. 

Hoofdriool DWA. 
Diameter 200 mm en 300 mm. 
Aangelegd in de jaren 1972 en 1973. 
Laatste rioolinspectie in 2018. 
Geplande vervanging riool vanaf 2041 
(op basis van theoretisch vervangingsjaar). 

Handhaven. 

Beschadigingen in riool (circa 10 locaties). Beschadigingen worden hersteld. 
Beschadigingen worden van binnenuit aan het 
bestaande riool gerepareerd.  

Rioolputten:  
- DWA. 
- HWA. 
- VWA. 

Handhaven. 

Trottoir- en straatkolken langs rijbaan. Verwijderen. 
Er worden nieuwe trottoir- en straatkolken toegepast en 
deze worden aangesloten op de waterbergende 
fundering. 

Putranden in asfalt. Verwijderen. 
De putranden worden vernieuwd en op de nieuwe juiste 
hoogte gesteld. Inwalsbaar (type: TBS, PI 9513PU). 

Putranden in straatwerk/berm. Verwijderen. 
De putranden worden vernieuwd en op de nieuwe juiste 
hoogte gesteld. 

Kolkaansluitingen op bestaand riool. Verwijderen en afdoppen. 

Huisaansluitingen op bestaand riool. Er dient rekening te worden gehouden met het 
vervangen van een groot aantal huisaansluitleidingen 
op het te handhaven riool vanwege een groot aantal te 
verwijderen bomen die op de huidige riolering staan 
(tussen Columbusstraat en Rooseveltstraat). 

 

2.3 Verhardingen en funderingen 
 

Bestaande situatie Nieuwe situatie 

Asfaltrijbaan op slakkenfundering. 
Breedte circa 7,00 m. 

Verwijderen. 
Er wordt een nieuwe asfaltconstructie aangebracht op 
menggranulaat (met aan weerszijden een strook van 
1,00 – 1,50 m waterbergende fundering).  
Breedte:  6,00 m. 

Asfaltrijbaan op zandbed. 
Breedte circa 7,00 m. 

Verwijderen. 
Er wordt een nieuwe asfaltconstructie aangebracht op 
menggranulaat (met aan weerszijden een strook van 
1,00 – 1,50 m waterbergende fundering). 
Breedte:  6,00 m. 

Asfaltdrempels op puinfundering of zandbed. Verwijderen. 
Er worden nieuwe asfaltdrempels aangebracht op 
menggranulaat (met aan weerszijden een strook van 
1,00 – 1,50 m waterbergende fundering). 

Middengeleiders. Verwijderen.  
Er worden nieuwe middengeleiders van Creteprint 
(motief Cobbelstones in halfsteensverband) 
aangebracht op menggranulaat. 

Parkeervakken in straatbakstenen op 
puinfundering of zandbed. 
Breedte circa 2,40 m. 

Verwijderen. 
Er worden nieuwe parkeervakken aangebracht met 
waterpasserende bestrating op waterbergende 
fundering en/of met gewone bestrating op 
bomengranulaat.  
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De parkeervakken worden uitgevoerd in 
betonstraatstenen keiformaat kleur antraciet/zwart. 
Breedte 2,10 m. 
Ter hoogte van Churchillstraat huisnummer 48 tot en 
met 52 wordt een nieuwe parkeerstrook toegepast in 
combinatie met het opheffen van de aansluiting naar 
het parkeerterrein aan het Jan Seppenplein. 

Parallelweg in asfalt op zandbed. 
Breedte circa 4,00 m. 

Verwijderen. 
Er wordt een nieuwe klinkerverharding aangebracht op 
menggranulaat. 
Breedte 4,00 m.  

Fietspaden in zwart of rood asfalt op 
zandbed. 
Breedte: circa 2,40 m. 

Verwijderen. 
Er wordt een nieuwe beton- en/of asfaltconstructie op 
menggranulaat en/of bomengranulaat aangebracht. 
Het beton en/of het asfalt wordt uitgevoerd in de kleur 
rood. 
Breedte fietspad 1 richting: 2,50 m. 
Breedte fietspad 2 richtingen: 3,50 m. 

Fietspaden in rode betontegels op zandbed. 
Breedte circa 2,40 m. 

Verwijderen. 
Er wordt een nieuwe beton- en/of asfaltconstructie op 
menggranulaat en/of bomengranulaat aangebracht. 
Het beton en/of het asfalt wordt uitgevoerd in de kleur 
rood. 
Breedte fietspad 1 richting: 2,50 m. 
Breedte fietspad 2 richtingen: 3,50 m. 

Fietspaden in betonstraatstenen op 
zandbed. 
Breedte circa 2,40 m. 

Verwijderen. 
Er wordt een nieuwe beton- en/of asfaltconstructie op 
menggranulaat en/of bomengranulaat aangebracht. 
Het beton en/of het asfalt wordt uitgevoerd in de kleur 
rood. 
Breedte fietspad 1 richting: 2,50 m. 
Breedte fietspad 2 richtingen: 3,50 m. 

Tweerichtingsfietspaden in rode 
dubbelklinkers 210 x 210 x 80 mm op 
zandbed. 
Breedte circa 3,25 m. 

Handhaven. 
 

Trottoirs in betontegels op zandbed. 
Breedte circa 2,10 m. 

Verwijderen. 
Er worden nieuwe trottoirs aangebracht op zandbed en 
deels op bomenzand. 
De trottoirs worden uitgevoerd in betontegels 300 x 300 
x 45 mm in de kleur grijs. 
Ter plaatse van de inritten naar woningen worden de 
trottoirs uitgevoerd in betontegels 300 x 300 x 60 mm in 
de kleur grijs op zandbed. 
Breedte: 1,80 m. 

Inritconstructies in betonstraatstenen op 
puinfundering of zandbed. 

Verwijderen.  
Er worden nieuwe inritconstructies aangebracht op 
menggranulaat. 
De inritconstructies worden uitgevoerd in 
betonstraatstenen keiformaat kleur grijs.  

Inritten naar woningen in betontegels op 
zandbed. 

Verwijderen. 
Er worden nieuwe inritten aangebracht op zandbed. 
De inritten worden uitgevoerd in straatbakstenen die 
vrijkomen uit de bestaande parkeervakken. 

Kantopsluitingen (trottoirbanden, 
inritbanden, opsluitbanden en kanttegels). 

Verwijderen.  
Er worden nieuwe kantopsluitingen in de kleur grijs 
toegepast. 
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Langs de rijbaan en parkeervakken worden 
trottoirbanden 180/200 x 250 mm (in specie en 
steunrug van beton) toegepast. 
Ter plaatse van inritconstructies worden inritbanden 
800 x 500 x 180 mm (in specie en steunrug van beton) 
toegepast. 
Voor middengeleiders worden RWS-banden 115/225 x 
240 mm (in specie en steunrug van beton) toegepast. 
Langs de trottoirs worden opsluitbanden 100 x 200 mm 
toegepast. 

 

2.4 Verkeer 

 
Bestaande situatie Nieuwe situatie 

Zebrapad nabij rotonde Bouwheerstraat. Verwijderen. 
Er wordt een nieuw zebrapad met markering van 
thermoplast op de nieuwe asfaltconstructie 
aangebracht. 

Inritconstructie ter hoogte van Koterweg 
(Oost). 

Verwijderen. 
Hier komt een nieuwe inritconstructie naar de Koterweg 
(Oost). 

Verbodszone parkeren buiten de 
parkeervakken. 

Handhaven. 

Zebrapad ter hoogte van Churchillstraat 
huisnummer 57. 

Verwijderen. 
Hier komt een nieuwe inrichting met een fysieke 
middenberm, een verkeersplateau met taludmarkering 
van thermoplast en oversteekvoorzieningen middels 
kanalisatiestrepen van thermoplast. Het zebrapad wordt 
opgeheven -> Verkeersbesluit. 

Kruising ter hoogte van Van 
Schothorststraat. 

Hier komen in de Churchillstraat nieuwe 
oversteekvoorzieningen middels kanalisatiestrepen van 
thermoplast. En er komt een nieuwe inritconstructie 
naar de Van Schothorststraat. 

Kruising ter hoogte van Jan Seppenplein Opheffen van de aansluiting naar het parkeerterrein 
aan Jan Seppenplein. 

Kruising ter hoogte van Koterweg (West). Hier komt in de Churchillstraat een nieuw 
verkeersplateau met taludmarkering van thermoplast, 
nieuwe oversteekvoorzieningen middels 
kanalisatiestrepen van thermoplast en een nieuwe 
inritconstructie naar de Koterweg (West). 

Kruising ter hoogte van Rooseveltstraat. Hier komt in de Rooseveltstraat ter plaatse van het 
tweerichtingen fietspad een nieuw verkeersplateau met 
taludmarkering van thermoplast. 

Verkeersdrempel en zebrapad ter hoogte 
van Churchillstraat huisnummer 9 (nabij 
voet-/fietsbrug over de Singel). 

Verwijderen. 
Hier komt een nieuwe inrichting met een fysieke 
middenberm en oversteekvoorzieningen middels 
kanalisatiestrepen van thermoplast. De fietsoversteek 
wordt uit de voorrang gehaald -> Verkeersbesluit. 
Het zebrapad wordt opgeheven -> Verkeersbesluit. 

Verkeersdrempel ter hoogte van 
Amersfoortsestraat. 

Verwijderen. 
Hier komt een nieuwe inrichting met in de 
Churchillstraat een nieuw verkeersplateau met 
taludmarkering van thermoplast, nieuwe 
oversteekvoorzieningen middels kanalisatiestrepen van 
thermoplast en een nieuwe inritconstructie naar de 
parallelweg. 

Inritconstructie ter hoogte van de 
Livingstonestraat. 

Verwijderen. 
Hier komt een nieuwe inritconstructie naar de 
Livingstonestraat. 
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Inritconstructie ter hoogte van de 
Columbusstraat en Archimedesstraat. 

Verwijderen. 
Hier komt een nieuwe inritconstructie naar zowel de 
Columbusstraat als de Archimedesstraat. 

Zebrapaden nabij rotonde Plantagelaan. Verwijderen. 
Er wordt nieuwe zebrapaden met markering van 
thermoplast op de nieuwe asfaltconstructie 
aangebracht. 

Twee bushaltes ter hoogte van 
Churchillstraat huisnummer 74. 

Verwijderen. 
Er worden twee nieuwe buurtbushaltes dichter bij het 
Van Schaffelaartheater aangelegd ter hoogte van de 
nieuwe inritconstructie naar de Koterweg (Oost) en 
verspringend van elkaar -> Verkeersbesluit. 
De nieuwe buurtbushaltes worden uitgevoerd in prefab 
busperronplaten (Leicon) die voldoen aan de 
toegankelijkheidseisen. 

Twee bushaltes ter hoogte van 
Churchillstraat huisnummer 23. 

Verwijderen. 
Er worden twee nieuwe buurtbushaltes aangelegd ten 
oosten van de nieuwe inritconstructie naar de Koterweg 
(West) en recht tegenover elkaar -> Verkeersbesluit. 
De nieuwe buurtbushaltes worden uitgevoerd in prefab 
busperronplaten (Leicon) die voldoen aan de 
toegankelijkheidseisen. 

Trottoirs in betontegels met een breedte van 
circa 2,10 m. 

Verwijderen. 
Er worden nieuwe trottoirs aangebracht in betontegels 
300 x 300 x 45 mm in de kleur grijs. 
Ter plaatse van de inritten naar woningen worden de 
trottoirs uitgevoerd in betontegels 300 x 300 x 60 mm in 
de kleur grijs. 
Breedte: 1,80 m. 

Fietspaden in zwart of rood asfalt, 
betontegels of betonstraatstenen met een 
breedte van circa 2,40 m. 

Verwijderen. 
Er wordt een nieuwe beton- en/of asfaltconstructie op 
menggranulaat en/of bomengranulaat aangebracht. 
Het beton en/of het asfalt wordt uitgevoerd in de kleur 
rood. 
Breedte fietspad 1 richting: 2,50 m. 
Breedte fietspad 2 richtingen: 3,50 m. 

Tweerichtingsfietspaden in rode 
dubbelklinkers 210 x 210 x 80 mm met een 
breedte van circa 3,25 m. 

Handhaven. 
 

 

2.5 Groen 
 

Bestaande situatie  Nieuwe situatie 

243 bestaande bomen in bermen en 
groenstroken. Voor deze bomen is een BEA-
onderzoek uitgevoerd. 

Aan de hand van het BEA-onderzoek is een nieuw 
bomenplan opgesteld. 
Het nieuwe bomenplan geeft aan welke bomen moeten 
worden verwijderd, welke bomen moeten blijven staan 
en welke bomen nieuw worden geplant.  
Volgens het nieuwe bomenplan worden 115 bomen 
verwijderd. 
Volgens het nieuwe bomenplan blijven 128 bomen 
staan. 
Volgens het nieuwe bomenplan worden 92 nieuwe 
bomen geplant. Er wordt hierbij gekozen voor 
duurzame, klimaatbestendige bomen van verschillende 
types. 
Er worden geen bomen verplant. 
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Diverse te verwijderen bomen staan nu boven op de 
bestaande riolering. Dit vormt een risico bij het 
verwijderen van deze bomen. 
Voor zowel de bestaande als de nieuwe bomen wordt 
grondverbetering toegepast middels bomengranulaat, 
bomenzand en/of Substrado. 
Voor het geleiden van de wortels en ter bescherming 
van de kabels en leidingen worden wortelschermen 
aangebracht langs de nutstracés onder de trottoirs. 

Plantvakken Jan Seppenplein. Verwijderen. 
Vernieuwen groen. 

Groenstrook ter hoogte van Churchillstraat 
huisnummers 48 t/m 52. 

Verwijderen. 
Deze strook wordt ingericht met parkeervakken. 

Kruispunt met Rooseveltstraat. Verwijderen. 
Vernieuwen groen. 

Plantvakken aan noordzijde Churchillstraat 
ter hoogte van Archimedesstraat. 

Op deze locatie komen een aantal nieuwe 
beplantingsvakken. De bewoners krijgen hierin de 
ruimte om mee te denken in de aanplant van het 
nieuwe groen. 

Bermen. Daar waar mogelijk worden de bermen verlaagd. 
De nieuwe bermen worden ingezaaid met gras- en 
bollenmengsels. 

 

2.6 Wegmarkering en wegbebakening 
 

Bestaande situatie/onderwerp  Nieuwe situatie 

Rijbaan (nieuwe asfaltconstructie).  Aanbrengen dubbele doorgetrokken as-streep van 
thermoplast.  

 Bij de zijwegen/oversteken/inritten: een dubbele 1-1 
streep van thermoplast toepassen. 

 Markeringen tijdens civiele uitwerking nader bekijken 
aan de hand van de actuele richtlijnen. 

Asfaltdrempels.  Met taludmarkering van thermoplast. 

Puntstukken bij middengeleiders  Met markering van thermoplast. 

Zebrapaden.  Met markering van thermoplast. 

Overige oversteekvoorzieningen.  Kanalisatiestrepen (0,50 m – 0,50 m) van thermoplast. 

Fietspaden/zijwegen.  Blokmarkering en haaientanden van thermoplast. 

Tweerichtingen fietspaden.  Asmarkering (0,30 m – 2,70 m) van thermoplast. 

Waterbergende fundering.  Optioneel: 
 Verkeersbord + verkeersbordpaal met tekstbord 
"Hemelwater/afkoppelgebied" (permanent bord). 

Waterbergende fundering.  Optioneel: 
  Communicatietegel "Auto op waterbergende weg". 

Verbodszone parkeren buiten de 
parkeervakken. 

 Handhaven bebording. 
 Aanbrengen zonemarkering van thermoplast op de 
nieuwe rijbaan. 

Verkeersborden en verkeersbordpalen.  Vernieuwen bebording ten behoeve van het nieuwe 
wegprofiel. 

 Het uitgangspunt is zo min mogelijk bebording 
toepassen. 

BM 18 paaltjes (verkeerszuilen).  Aanbrengen op de nieuwe middengeleiders. 

 

2.7 Waterbeheer 
 

Situatie  Wensen 

Bestaande watergang in de Churchillstraat 
ter hoogte van de Stanleystraat en de 
Rooseveltstraat. 

  Singel handhaven. 
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Volgens de Klimaat Atlas Vallei en Veluwe 
wordt er wateroverlast "berekend" bij een 
extreme klimaatbui.  
Er is dus een "theoretisch knelpunt" bij een 
extreme klimaatbui (volgens Stresstest) 
tussen de Van Schothorststraat en de 
Bouwheerstraat wat wateroverlast kan 
veroorzaken. 
Het laagste punt van de verharding ligt bij de 
Singel (op 9,14 m t.o.v. NAP). 

 Op deze locatie een stroombaan creëren door op  
 maaiveldniveau te zorgen dat het overtollige water    
oppervlakkig zonder belemmeringen kan afstromen 
naar het laagste punt van de nieuwe verharding bij de 
Singel. 
Bij het ontwerp van de verkeersplateaus en het ontwerp 
van de opsluiting van de rijbaan ter hoogte van de 
Singel dient met de stroombaan rekening te worden 
gehouden. In het nieuwe ontwerp moet het laagste punt 
van de Churchillstraat weer worden gesitueerd bij de 
Singel. 

De vloerpeilen van de woningen liggen vrij 
hoog. Er is geen wateroverlast bij woningen 
te verwachten. 

 Geen. 

Afwatering kolken.  Nieuwe kolken rechtstreeks aansluiten op 
waterbergende fundering van Aquaflow (optie) zodat 
regenwater plaatselijk kan infiltreren in de bodem en 
niet versneld afvoert naar de watergang. 

 Straat- en/of trottoirkolken WT (Water Treatment) van 
Aquaflow (optie).    

Bermen.  Er wordt meer bermoppervlakte gecreëerd.  
 Op locaties waar nieuwe bomen komen, kunnen de  
 bermen worden verlaagd ten behoeve van infiltratie in 
de bodem. Er zijn dan lokaal geen nieuwe kolken nodig. 

 Een uitzondering hier op is de slokop kolk die overtollig   
 regenwater in de berm (wadi) kan afvoeren naar de 
waterbergende fundering. 

Parallelweg.  Afvoeren van regenwater richting naastgelegen 
groenstrook. 

Fietspad Plantagelaan.  Afvoeren van regenwater richting naastgelegen 
groenstrook. 

Duikers in watergang.  Handhaven. 

Waterbergende fundering.  Mogelijk met een Aquaflow-pakket.  
 Dit wordt in stroken van 1,00 – 1,50 m aan weerszijden 
van de nieuwe rijbaan en onder een gedeelte van de 
nieuwe parkeervakken toegepast.  

 De breedte van de stroken aan weerszijden van de 
rijbaan is afhankelijk van het te verwerken verhard 
oppervlak en de k-waarde van de ondergrond. Dit volgt 
uit de geohydrologische berekening op basis van het 
geohydrologisch onderzoek. 

De parkeervakken worden verder voorzien van een 

waterpasserende bestrating. 

Hemelwaterafvoer woningen. De woningen worden afgekoppeld van het riool middels 

brievenbusconstructies, zodat het water bovengronds 

kan afstromen naar de kolken in de waterbergende 

fundering. Infiltratie op eigen terrein van de woningen 

behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

2.8 Openbare verlichting  
 

Bestaande situatie    Nieuwe situatie 

Lichtmasten.  Handhaven. 
 Er moeten 13 lichtmasten worden verplaatst.    
 De lichtmasten ter plaatse van kruisingen en/of 
oversteken moeten aan de hand van het definitieve 
ontwerp worden aangepast. De lichtmasten moeten ook 
worden afgestemd op de locaties van de (nieuwe) 
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bomen. Er is geen nieuw verlichtingsplan c.q. 
verlichtingsberekening nodig. 

 

2.9 Kabels en leidingen 
  

Onderdeel  Werkzaamheden 

KLIC-melding.  KLIC-melding is aangevraagd en wordt verwerkt in 
tekening “VO Churchillstraat_15 November 2021”. 

Nutsbedrijven.  Project is aangemeld bij Combi-SION (coördinator is 
Ivanka Handelé). 

Proefsleuven.  Zo nodig graven op nader te bepalen locaties. 

Werkzaamheden Vitens. Vitens verwijdert op eigen kosten een 100 AC-leiding uit 
1962 (oversteek) nabij de Amersfoortsestraat. 
Daarnaast wordt bij deze kruising ter hoogte van de 
parallelweg een 150 AC-leiding vervangen door een 
160 PVC-leiding. En een 50 PE-leiding aangelegd ten 
behoeve van een aantal huisaansluitingen. 

Werkzaamheden Ziggo. Ziggo verlegt op een aantal locaties hun kabels  

- Ter plaatse van de voet-/fietsbrug over de 

Singel. Van fietspad naar trottoir. 

- Ter plaatse van kruising ter hoogte van 

Koterweg (West). Van fietspad naar trottoir. 

- Ter plaatse van kruising ter hoogte van Van 

Schothorststraat. Een mantelbuis wordt 

verplaatst van fietspad naar groenstrook. 

Werkzaamheden overige nutsbedrijven. Er zijn verder geen werkzaamheden vanuit de overige 
nutsbedrijven gepland.  

 

2.10 Duurzaamheid en klimaatadaptie 
  

Onderwerp  Wensen/acties 

Klimaatadaptie – trottoirs.  Trottoirs worden 1,80 m breed in plaats van 2,10 m 
breed. Minder materialen en minder onderhoud. 

 Vrijkomende ruimte ten gunste van de bermen. 

Klimaatadaptie – rijbaan.  Rijbaan wordt 6,00 m breed in plaats van 7,00 m breed. 
 Minder materialen en minder onderhoud. 
 Vrijkomende ruimte ten gunste van de bermen. 
 Infiltratie via kolken in waterbergende fundering. 

Klimaatadaptie – hemelwater woningen.  Afkoppelen HWA van woningen: 

- Infiltratie op eigen terrein. 

- Infiltratie via kolken in waterbergende 

fundering. 
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2.11 Werkzaamheden volgend uit onderzoeken  
  

 Onderzoeken (zie ook par. 3.1) 
 Informatie/werkzaamheden volgend uit de 
resultaten  

Asfalt-/funderings-/bodemonderzoek - rijweg 
(Wegvak: rotonde Plantagelaan - 
Rooseveltstraat). 
Uitvoering december 2021. 

 Asfalt is niet teerhoudend. 
 Asfaltconstructie is gemiddeld 18 cm dik. 
 Asfaltpakket ligt rechtstreeks op zandpakket.  
 Er is geen funderingsconstructie aanwezig. 

Asfalt-/funderings-/bodemonderzoek - rijweg 
(Wegvak Rooseveltstraat - Van 
Schothorststraat). 
Uitvoering december 2021. 

 Asfalt is niet teerhoudend. 
 Asfaltconstructie is gemiddeld 18 cm dik. 
 Fundering van hoogovenslakken is maximaal 25 cm dik 
(zonder asbestdeeltjes).    

Asfalt-/funderings-/bodemonderzoek - rijweg 
(Wegvakken 8 en 9: Van Schothorststraat - 
Bouwheerstraat). 
Uitvoering december 2021. 

 Asfalt is niet teerhoudend. 
 Asfaltconstructie is gemiddeld 18 cm dik. 
 Fundering van hoogovenslakken is maximaal 25 cm dik 
(zonder asbestdeeltjes). 

Asfalt-/funderings-/bodemonderzoek - rijweg  
(Wegvak 6: parallelweg ter hoogte van 
Amersfoortsestraat). 
Uitvoering december 2021. 

 Asfalt is teerhoudend. 
 Asfaltconstructie is gemiddeld 9 cm dik. 
 Asfaltpakket ligt op een klinkerlaag met daaronder een 
zandpakket.  

 Er is verder geen funderingsconstructie aanwezig. 

Asfalt-/funderings-/bodemonderzoek – 
fietspad. 
(Wegvakken 1, 2, 3, 4, 5 en 7: rotonde 
Plantagelaan – rotonde Bouwheerstraat). 
Uitvoering december 2021. 

 Asfalt is niet teerhoudend. 
 Asfaltconstructie is gemiddeld 11 cm dik. 
 Asfaltpakket ligt rechtstreeks op zandpakket.  
 Er is geen funderingsconstructie aanwezig. 

Asfalt-/funderings-/bodemonderzoek – 
fietspad. 
(Wegvak rotonde Plantagelaan – 
Archimedesstraat). 
Uitvoering december 2021. 

 Asfalt is niet teerhoudend. 
 Asfaltconstructie is gemiddeld 11 cm dik. 
 Asfaltpakket ligt rechtstreeks op zandpakket.  
 Er is geen funderingsconstructie aanwezig. 

Asfaltberekening/verhardingsadvies. 
Uitvoering 2e kwartaal 2022. 

 Voor de rijbaan van de Churchillstraat moet een 
asfaltberekening/verhardingsadvies worden opgesteld. 

Boomeffectenanalyse (BEA). 
Is uitgevoerd. 

 Er staan 243 bomen in de directe omgeving van de  
 Churchillstraat waarop een BEA-onderzoek is 
uitgevoerd. 

Groeiplaatsonderzoek 
Uitvoering 1e kwartaal 2022. 

Er staan 128 te handhaven bomen in de directe 
omgeving van de Churchillstraat. Voor een aantal van 
deze bomen moet een groeiplaatsonderzoek worden 
uitgevoerd (Moeraseiken tussen Van Schothorststraat 
en rotonde Bouwheerstraat). 

Grondwateronderzoek In verband met een aangetroffen zinkverontreiniging in 
het grondwater is een aanvullend grondwateronderzoek 
noodzakelijk om de grootte en locatie van de spot te 
achterhalen. 

Bemalingsadvies Voor de nieuwe riolering onder de rijbaan moet een 
bemalingsadvies worden opgesteld. 

Flora en Fauna (optie). 
Uitvoering eventueel 2e kwartaal 2022. 

 Hierbij rekening houden met het broedseizoen bij  
 het kappen van de bomen.   

Archeologisch onderzoek. 
Is uitgevoerd. 

 Lokaal hoge archeologische verwachting door lage 
dekzandrug met mogelijk plaggendek. Ter plaatse van 
deze locaties moeten werkzaamheden dieper dan 30 
cm beneden maaiveld of dieper dan onderkant huidige 
(weg)funderingen plaatsvinden onder archeologische 
begeleiding. Hetzelfde geldt voor de aanleg van de 
nieuwe riolering tussen Amersfoortseweg en Koterweg 
(Oost) indien de oppervlakte van de ontgraving groter is 
dan 250 m2. 
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Hydraulische berekening rioolstelsel. 
Uitvoering is gereed in 2e kwartaal 2022. 

Dit betreft het hydraulisch doorrekenen van het 
bestaande HWA-, VWA- en GWA-rioolstelsel op de 
huidige en toekomstige (= klimaatadaptief) benodigde 
capaciteit. 
Dit is door team Water en Riolering opgepakt in het 
kader van Systeemoverzicht Stedelijk Water (= SSW-
proces) als toetsing op de voorgestelde maatregelen.     

Watertoets. 
Uitvoering 2e kwartaal 2022. 

Een watertoets moet worden uitgevoerd om de invloed 
van het project op het huidige watersysteem in beeld te 
brengen. 
Dit wordt door team Water en Riolering opgepakt. 

KLIC-melding. 
Is uitgevoerd. 

 Kabels en leidingen vanuit de KLIC-melding worden 
verwerkt in tekening “VO Churchillstraat_15 November 
2021”. 

Geohydrologisch onderzoek. 
Uitvoering december 2021. 

 Dit onderzoek geeft informatie over de  
 grondwaterstanden en de k-waarde van de bodem om  
 te bepalen of bodeminfiltratie via bermen en/of via de   
 waterbergende fundering mogelijk is. 

Geohydrologische berekening. 
Uitvoering 2e kwartaal 2022. 

 Dimensioneren (Aquaflow)pakket op basis van k-
waarde van de bodem, grootte verhard oppervlak, 
percentage holle ruimte (40%) en berging (30 mm) door 
team Water en Riolering. 

Onderzoek haalbaarheid en 
onderhoudbaarheid waterbergende 
fundering. 
Is uitgevoerd. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de stijfheid 

(draagkracht) en de technische levensduur van de 

waterbergende fundering minimaal gelijk is aan de 

stijfheid (draagkracht) en de technische levensduur van 

een traditionele fundering en dat het nieuwe systeem 

inclusief bijbehorende voorzieningen goed is te 

onderhouden. Het systeem voldoet hiermee aan de 

gestelde beheerderseisen. 

BOR is akkoord met betrekking tot het toepassen van 

een waterbergende fundering onder de rijbaan en blijft 

bij het ontwerpproces van de fundering betrokken. 

Geluidsreducerend onderzoek.  Er hoeft geen geluidsreducerend onderzoek te worden 
uitgevoerd. Dit is geverifieerd bij team Stedenbouw, 
Duurzaamheid en Omgevingsbeleid. 

Onderzoek naar mogelijkheden voor 
energietransitie. 

 Er heeft geen rekening te worden gehouden met 
energietransitie. Dit is geverifieerd bij team 
Stedenbouw, Duurzaamheid en Omgevingsbeleid. 

 

2.12 Wensen/vragen vanuit bewoners/ondernemers 

 
Er zijn nog geen wensen en/of vragen ontvangen van bewoners en ondernemers uit de Churchillstraat 

en omgeving.  
 

Nr.  Naam  Adres/organisatie  Wens/vraag/antwoord 

1.  Wijkplatform Barneveld 
Centrum. 

 ...  ... 

2.  ...  ...  ... 

3.  ...  ...  ... 

 

2.13 Wensen/vragen vanuit overige stakeholders 

 
Op enkele netbeheerders na (Vitens en Ziggo) zijn nog geen wensen en/of vragen ontvangen van de 

overige stakeholders die betrokken zijn bij de Churchillstraat en omgeving.  
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Nr.  Organisatie  Naam   Wens/vraag/antwoord 

1.   Waterschap Vallei en 
Veluwe. 

 Dimitri van Dam. ... 

2.  Buurtbusvereniging De Glind 
en omstreken. 

 … Buurtbushaltes veilig en toegankelijk 
inrichten. 

3.  Omgevingsdienst De Vallei.  Alfred Venema. ... 

4.  Bedrijvencontactfunctionaris.  Frits op de Haar. ... 

5.  KCC.  ... ... 

6.  Combi-SION.  Ivanka Handelé. Combi-coördinator van de diverse 
nutsbedrijven. 

7.  Vitens.  Marcel Aalderink. Kleinschalig werk. Leidingen verwijderen en 
vervangen. 

8.  Ziggo.  Marcel Komdeur. Kleinschalig werk. Kabels verleggen. 

9.  Visser & Smit Hanab.  Evert Mazier. Combi-aannemer van de diverse 
nutspartijen. 
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3 ONDERZOEKEN, VERGUNNINGEN, BESLUITEN EN ADVIEZEN 

3.1 Onderzoeken   
 

Onderzoeken (zie ook 
paragraaf 2.11) 

  Status Toelichting 

Archeologie.  Is uitgevoerd.   Uitgevoerd door Charissa van Eijk. 
 Advies archeologie BV0631 
Rooseveltstraat - Churchillstraat. 

Asbestonderzoek.  Uitvoering december 
2021. 

 Uitvoering door IBLand. Er is geen asbest 
aangetroffen. 

Asfalt-/funderingsonderzoek.  Uitvoering december 
2021. 

 Uitvoering door IBLand. 
 Vrijkomend asfalt- en funderingsmateriaal 
afvoeren. 

Asfaltberekening/verhardings-
advies 

 Uitvoering 2e kwartaal 
2022. 

 Voor de rijbaan van de Churchillstraat 
moet een 
asfaltberekening/verhardingsadvies 
worden opgesteld. 

Bodemonderzoek NEN5740.  Uitvoering december 
2021. 

 Uitvoering door IBLand. 
 Vrijkomende zand en/of grond is schoon 
en wordt hergebruikt binnen de 
werkgrenzen.   

 Overtollige grond in depot bemonsteren 
middels partijkeuring en afvoeren. 

BEA-onderzoek. Is uitgevoerd. 
 

 Uitgevoerd door Boomadvies Nederland. 
Rapportnummer BA210135wb.1 d.d. 15 
maart 2021. 

Groeiplaatsonderzoek.  Uitvoering 1e kwartaal 
2022. 

 Er staan 128 te handhaven bomen in de 
directe omgeving van de Churchillstraat. 
Voor een aantal van deze bomen moet 
een groeiplaatsonderzoek worden 
uitgevoerd (Moeraseiken tussen Van 
Schothorststraat en rotonde 
Bouwheerstraat). 

Grondwateronderzoek.  Uitvoering 1e kwartaal 
2022. 

 In verband met een aangetroffen 
zinkverontreiniging in het grondwater is 
een aanvullend grondwateronderzoek 
noodzakelijk om de grootte en locatie van 
de spot te achterhalen.. 

Bemalingsadvies  Uitvoering 2e kwartaal 
2022. 

 Voor de nieuwe riolering onder de rijbaan 
moet een bemalingsadvies worden 
opgesteld. 

Verkenning eigendomsgrenzen.  Is uitgevoerd. 
 Projectgebied is in 
eigendom van gemeente. 

 Watergang is in eigendom van Waterschap 
Vallei en Veluwe. 

Flora en Fauna.  Optioneel.   Afhankelijk van wanneer de bomen worden 
 gesnoeid of gerooid (wel of niet in 
broedseizoen). 

Foto's.  Beschikbaar.  Foto’s van de bestaande situatie van het 
projectgebied. 

Geohydrologisch onderzoek.  Uitvoering december 
2021. 

 Uitvoering door IBLand. Op basis van dit 
onderzoek moet nog een 
geohydrologische berekening worden 
uitgevoerd door Team Water en Riolering. 

Hydraulische berekening 
rioolstelsel. 

 Uitvoering gereed in 2e 
kwartaal 2022. 

 Dit is opgepakt in SSW-proces door team 
Water en Riolering. 

Inmeting openbaar gebied.  Is uitgevoerd.  Uitgevoerd door Facto Geo. 
 Tekeningen: 

- 211102_Situatie_Churchillstraat. 
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- 211102_Profielen_Churchillstraat. 

NGE-onderzoek.  Is uitgevoerd. 
 Geen “verdacht gebied”. 

Uitgevoerd door Richard Verduijn   
van de Omgevingsdienst. 

Nutsbedrijven.  KLIC-melding is 
uitgevoerd. 

 Project met VO-tekening is aangemeld via 
combi coördinator bij de nutsbedrijven. 

Rioolonderzoek.  Is uitgevoerd. Rioolinspecties uit 2016 en 2018 zijn 
beschikbaar. 

Subsidieaanvraag 
klimaatadaptatie. 

 Is uitgevoerd. De VO-raming voor de klimaatadaptatie 
komt uit op € 349.989,63. Voor dit bedrag 
is ‘klimaatadaptie-budget’ beschikbaar en 
is subsidie mogelijk via Platform Water 
Vallei & Veluwe. Er is subsidie 
aangevraagd voor een bedrag van  
€ 424.000,00 (inclusief BTW). Dit betekent 
een rijksbijdrage van 33% van  
€ 424.000,00 = € 141.333,33 (inclusief 
BTW). Dus een bijdrage van € 116.804,41 
(exclusief BTW). Hier is inmiddels 
beschikking op gegeven vanuit het Rijk. 
Uitvoering moet voor 1 januari 2028 
gereed zijn. 

Subsidieaanvraag 
fietsoversteken 

 Is uitgevoerd. Voor 3 nieuwe fietsoversteken in de 
Churchillstraat is subsidie bij Provincie 
Gelderland aangevraagd voor een bedrag 
van € 84.729,10. Hiervan wordt de helft 
mogelijk gesubsidieerd. Dit betekent 
mogelijk nog een meevaller van  
€ 42.364,55. 

Verkeersmaatregelen.  Uitvoering gereed in 3e of 
4e kwartaal van 2022. 

 Door aannemer volgens  
 bestek. 

 Aannemer maakt een verkeersplan. Dit 
plan wordt getoetst door de gemeente. 

 Project moet worden aangemeld in 
MELVIN in verband met algehele 
afsluitingen van (delen van) de weg. 

Verkeerskundig onderzoek.  Is uitgevoerd.  Zie par. 3.2. 

 

3.2 Verkeerskundig onderzoek 

 
Op 2 locaties is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd in de periode april/mei 2019: 
 
Motorvoertuigen  Ter hoogte van de bushalte Theaterplein  

Gemiddeld per werkdag   2669 motorvoertuigen 
Richting rotonde Bouwheerstraat 1324  motorvoertuigen 
Richting rotonde Plantagelaan  1345  motorvoertuigen 
Gemiddelde snelheid   48  km/uur 

 
Ter hoogte van de bushalte Jan Seppenplein  
Gemiddeld per werkdag   3815 motorvoertuigen 
Richting rotonde Bouwheerstraat 1803  motorvoertuigen 
Richting rotonde Plantagelaan  2012  motorvoertuigen 
Gemiddelde snelheid   49  km/uur 

  
 

Bromfietsers/fietsers  Ter hoogte van de bushalte Jan Seppenplein  
Gemiddeld per werkdag   1764 bromfietsers/fietsers 
Richting rotonde Bouwheerstraat 893  bromfietsers/fietsers 
Richting rotonde Plantagelaan  871  bromfietsers/fietsers  
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3.3 Vergunningen 

 
Er is een kapvergunning nodig voor de te rooien bomen (115 stuks). 
Tijdens de uitvoering moet een melding worden gedaan of een vergunning worden aangevraagd voor 
het toepassen van bemalingen en het onttrekken en/of het lozen van grondwater. 
 

3.4 Besluiten 

 
Er is voor deze herinrichting geen aanpassing van het vigerende bestemmingsplan nodig.  
 
Er is een Verkeersbesluit nodig voor: 
 

- De nieuwe locaties van vier bushaltes. 

- Het opheffen van twee zebrapaden. 

- Het aanpassen van de voorrangssituatie bij de fietsoversteek ter hoogte van de voet-/fietsbrug 

over de Singel. 
 
Er is een Collegebesluit nodig voor:  
 

- Instemming met het Definitief Ontwerp (DO). 

- Instemming met het benodigd krediet. 

 

3.5 Adviezen 

 
Eventuele adviezen voor dit project volgen uit de uitgevoerde onderzoeken volgens paragraaf 2.11 en 
paragraaf 3.1.  
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4 PROJECTORGANISATIE 

4.1 Organogram 

 
 
 
 

 

 

 

4.2 Stuurgroep 

 

De stuurgroep bestaat uit: 

 

- Bestuurlijk opdrachtgever Hans van Daalen  (Wethouder) 

- Ambtelijk opdrachtgever Sander de Graaf  (Team Verkeer) 

- Ambtelijk opdrachtnemer Martijn van der Stroom  (Team Civiel)  

 

4.3 Kernteam 

 
Het kernteam bestaat uit: 

 

- Projectleider    Martijn van der Stroom  (Team Civiel) 

- Werkvoorbereider  Wim Steenge   (Team Civiel) 

- Directievoerder   Peter ten Cate   (Team Civiel) 

 

4.4 Projectteam 
 
Het integrale projectteam bestaat uit:  
 

Naam Functie/rol 
Globaal geraamde 
uren (vanaf 
Ontwerpfase) 

Martijn van der Stroom Projectleider team Civiel 500 

Wim Steenge Werkvoorbereider team Civiel 500 

Peter ten Cate Directievoerder team Civiel 1000 

Gerrit van Vliet Toezichthouder team Civiel 1000 

Mark Heuvingh Toezichthouder BOR Groen 120 

Sander de Graaf Opdrachtgever en adviseur team Verkeer 80 

Stefan van de Werken Adviseur team Verkeer 40 

Bas de Jong Beheerder BOR Wegen 40 

Stuurgroep 

Kernteam 

Projectteam 

Bewoners/ 
Ondernemers 

Adviseurs/ 
Ingenieursbureau/ 

Aannemer 

Externe 
Stakeholders 



Definitief Projectplan:   Herinrichting Churchillstraat    

Pagina 25 van 40 

 

Dick Boudewijn BOR Wegen 40 

Theo Heimensen BOR Riolering 20 

Marc Heijn BOR Groen 20 

Johan ossendrijver BOR Groen 80 

Paul Lubbersen BOR Verlichting 20 

Edson Brukx Adviseur Water en Riolering 40 

Daniël Bik Adviseur Water en Riolering 40 

Jolie Kusters Landschapsontwerper 40 

Charissa van Eijk Adviseur Archeologie  10 

Richard Verduijn Adviseur NGE (Omgevingsdienst) 10 

Frits op de Haar Bedrijvencontactfunctionaris 20 

Johan Kingma Landmeter 10 

Janneke Versteeg Communicatie 40 

Dick Bolt Inkoop 60 

 

In totaal zijn voor de Ontwerpfase, de Voorbereidingsfase, de Realisatiefase en de Nazorgfase 3.730 

uren geraamd voor de projectmedewerkers. De uren zijn ingevoerd in het Capaciteitsmanagement 

Informatie Systeem (CIS). 

4.5 Bewoners en ondernemers 

 

Dit zijn de reeds betrokken bewoners en ondernemers van de Churchillstraat en omgeving.  

 

Naam/organisatie Adres Contactpersoon / Telefoonnummer 

Wijkplatform Barneveld 

Centrum. 

... ... 

... ... ... 

 

4.6 Externe stakeholders 

 

De volgende externe partijen zijn betrokken: 

 

Organisatie Naam Toelichting 

Waterschap Vallei en Veluwe. Dimitri van Dam. Watergang de Singel. 

Buurtbusvereniging De Glind en 

omstreken. 

... Buurtbushaltes aan de Churchillstraat. 

Omgevingsdienst De Vallei. Alfred Venema. Bodemspecialist. 

Combi-SION. Ivanka Handelé. Combi-coördinator van de diverse 

nutsbedrijven. 

Vitens. Marcel Aalderink. Verwijderen oversteek, vervangen 

leiding en aanleg nieuwe leiding t.b.v. 

huisaansluitingen). 

Ziggo. Marcel Komdeur. Kabels en mantelbuis verleggen. 

Visser & Smit Hanab.  Evert Mazier. Combi-aannemer van de diverse 

nutspartijen. 

 

4.7 Adviseurs 

 

Voor het uitvoeren van een aantal benodigde onderzoeken (zie paragraaf 2.11 en paragraaf 3.1) zijn 

of worden externe adviseurs ingeschakeld. 
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Organisatie Naam Toelichting/onderzoek 

Omgevingsdienst De Vallei. Alfred Venema. Bodemspecialist. 

IBLand. 

 

Jacco van der Gaag. Asfalt-/fundering-/asbest-/bodem- 

grondwater- en geohydrologisch 

onderzoek. Bemalingsadvies. 

Aquaflow. John Akkermans. Ontwerp waterbergende fundering. 

Boomadvies Nederland. … Groeiplaatsonderzoek. 

… … Asfaltberekening/verhardingsadvies. 

 

4.8 Ingenieursbureaus 

 
De engineeringswerkzaamheden zullen gedeeltelijk door een extern Ingenieursbureau worden 
uitgevoerd. Zie paragraaf 6.    

 

4.9 Aannemers 

 
De werkzaamheden worden aanbesteed middels een nationaal openbare aanbestedingsprocedure. 
Zie paragraaf 10. 

 
 
 



Definitief Projectplan:   Herinrichting Churchillstraat    

Pagina 27 van 40 

 

5 PROCES 

5.1 Projectmatig werken 

 
Dit project zal worden uitgevoerd volgens de projectfasering van Projectmatig Werken. 
De werkwijze voor Projectmatig Werken is beschreven in “De Samenwijzer fysiek domein Barneveld 
0.1 d.d. 1 april 2021” van de afdelingen Vastgoed & Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 
Openbare Ruimte. Met dit projectplan zit het project volgens De Samenwijzer in de Definitie fase. 
 

5.2 Fase documenten en besluitvorming 

 
Elke fase bij Projectmatig Werken volgens De Samenwijzer wordt afgerond met één of meerdere 
fasedocumenten ("producten"). Op deze fasedocumenten wordt middels een besluit door de 
Stuurgroep een “Go/No Go” gegeven om door te gaan naar de volgende fase. Voor de Definitiefase 
zijn dat de volgende documenten: 

 

 Fase 
  Fase document  
(Product) 

  Actor 
  Besluitvorming/akkoord 

Definitie fase  Projectplan  Projectleider  Teamleider Civiel 

  Tekening VO  Werkvoorbereider  Projectteam/kernteam 

  Diverse onderzoeken  Projectleider  Projectteam/kernteam 

  Raming VO  Projectleider  Afdelingshoofd 

  Projectplanning  Projectleider  Projectteam/kernteam 

 

5.3 Ontwerpfase 

 
Als de stuurgroep instemt met de in paragraaf 5.2 genoemde "producten" kan er worden gestart met 
de Ontwerpfase. 
 

5.4 Projectbeheersing 

 
De projectleider zal elke 4 weken een voortgangsrapportage opstellen voor de uitgevoerde 
werkzaamheden in de Ontwerpfase en in de Voorbereidingsfase. Zie verder paragraaf 7.4. 
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6 ENGINEERING 

6.1 VO-tekening 

 
Onderdeel van dit projectplan is de tekening "VO Churchillstraat_15 November 2021”. 
Zie bijlage 1. 
 
Kenmerken van dit VO zijn: 
 

- Globale uitwerking van het verkeerskundig schetsontwerp.  

- Schaal 1: 1000; overzichtstekening op A1-formaat.   

- Bestaande situatie in “grijze lijnen”. 

- Globale uitwerking van het schetsontwerp in “transparant gekleurde vlakken” voor de nieuwe 

materialisatie. 

- Inclusief werkgrenzen, legenda, straatnamen, verhardingen, bomen, lichtmasten, 

markeringen, buurtbushaltes en verkeersintensiteiten. 
 

Dit VO vormt de basis voor dit projectplan en wordt, indien nodig, tijdens het opstellen en invullen van 

dit projectplan (en de dialoog daarover met betrokken stakeholders) verder uitgewerkt en aangevuld. 

 

6.2 Civieltechnisch Ontwerp 

 
De engineering voor het Civieltechnisch Ontwerp wordt door team Civiel uitgevoerd voor de volgende 
producten: 
 

- Voorontwerp. 

- Definitief ontwerp. 

- Presentatietekening (analoog + een versie (jpeg-bestand) dat geschikt is voor op een 

website). 

- Bestekstekeningen. 

- Tekening met dwarsprofielen en details. 
 
De tekening “VO Churchillstraat_15 November 2021” vormt de basis voor de uitwerking naar het 
Civieltechnisch Ontwerp.  

 

6.3 RAW-Bestek 

 
Op basis van de producten uit paragraaf 6.2 zal een offerteaanvraag worden opgesteld waarvoor 3 

externe ingenieursbureaus worden uitgenodigd om in te schrijven. Het betreft een offerteaanvraag 

voor het vervaardigen van de volgende producten: 

 

- RAW-Bestek. 

- Bijlagen. 

- Nota van Inlichtingen. 

- Directieraming. 

- Werkbestek. 
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7 COMMUNICATIE  

7.1 Algemeen 

 
De projectleider van team Civiel is de initiator en de contactpersoon voor de communicatie.  

 

Betrokken collega's 

- Communicatieadviseur:   Janneke Versteeg 

- Webteam:    Moniek Samson en/of Betty van de Bunt 

- Bedrijvencontactfunctionaris:  Frits op de Haar 

 

Website 

De voortgang van het project zal via de projectenpagina van de gemeente te volgen zijn. Hiervoor 

wordt een website voor het project “Herinrichting Churchillstraat” ingericht. Op de website zullen 

tekeningen, verslagen, planning en andere relevante zaken van het project worden geplaatst. 

Via deze website kunnen bezoekers per e-mail reageren. 

 

Schriftelijk communiceren (extern) 

Communicatie met bewoners, ondernemers, wijkplatform en/of andere externe stakeholders zal altijd 

schriftelijk (per brief en/of per e-mail) worden gevoerd. In elke brief en/of e-mail zal duidelijk de 

situatie, de vraag en het antwoord van de gemeente worden beschreven. Alle inkomende vragen en 

suggesties zullen van een individuele reactie worden voorzien en vraag en antwoord van alle 

ingekomen reacties zullen op de website worden geplaatst. 
 

7.2 Communicatiemomenten 

 
In het voortraject is reeds afstemming geweest met het Wijkplatform Barneveld Centrum. 

De volgende communicatiemomenten staan gepland voor dit project. Hierin worden het Wijkplatform 

en alle aanwonenden betrokken. 
 

Fase Onderdeel  Doel  Gepland 

Ontwerpfase. Participatie (doel: 
"beperkte inspraak").  

 Opstellen Q en A door 
Communicatie. 

 Tonen VO-tekening op de 
 website en presentatie van het VO 
tijdens een inloopbijeenkomst. 

 Bezoekers kunnen reageren en ze 
hebben de mogelijkheid voor het 
stellen van vragen, ze mogen 
meedenken over de herinrichting 
binnen de gestelde kaders vanuit 
team Verkeer, team Water en 
Riolering en BOR Groen. Ze 
kunnen een nadere toelichting op 
het ontwerp krijgen. 

 December 
2021. 

 April 2022. 

Ontwerpfase. Participatie (doel: 
“vaststellen Definitief 
Ontwerp"). 

 Tonen Definitief Ontwerp op de 
website.  

 Bezoekers kunnen reageren.  
 Indien relevant kan een eventuele   
 wijziging nog worden doorgevoerd 
in het Definitief Ontwerp, wat 
daarna wordt vastgesteld 
(collegebesluit).  

 Juni 2022. 

Uitvoeringsfase. Bewoners inlichten 
voor start uitvoering 
(doel: "informeren"). 

 Tonen uitvoeringstekeningen op 
de website. Bewoners per brief 
informeren over de uitvoering. In 

 December 
2022. 
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de brief worden contactgegevens 
opgenomen van de aannemer. En 
in de brief wordt aangegeven wat 
de werkzaamheden betekenen 
voor o.a. de bereikbaarheid 
(verkeersmaatregelen en fasering) 
en het aanbieden van huisvuil. Bij 
de brief wordt een globale 
uitvoeringsplanning gevoegd. 
Bewoners kunnen reageren. 

 

7.3 Intern overleg 

 
De volgende overlegfrequentie voor intern overleg wordt gehanteerd: 

 

- Stuurgroep -> 1 keer per 2 maanden, maken agenda + verslaglegging door projectleider team 

Civiel. 

- Kernteam -> 1 keer per 2 weken, maken agenda + verslaglegging door projectleider team 

Civiel. 

- Projectteam of een deel van het projectteam -> 1 x per 4 weken, maken agenda + 

verslaglegging door projectleider team Civiel. 

   

7.4 Voortgangsrapportage 

 
De projectleider maakt elke 4 weken een voortgangsrapportage tijdens de Ontwerpfase en de 
Voorbereidingsfase, zie ook paragraaf 5.4. Deze voortgangsrapportage zal worden opgesteld en aan 
de Teamleider Civiel ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 
Nadat de voortgangsrapportage door de Teamleider Civiel is goedgekeurd wordt deze per e-mail 
verzonden aan alle leden van de stuurgroep, het kernteam en het integrale projectteam. 
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8 FINANCIËN 

8.1 Geraamde kosten 

 
Op basis van het verkeerskundige schetsontwerp heeft Bureau Poppe op 12 februari 2020 een  

1e globale raming opgesteld voor de herinrichting van de Churchillstraat. 

Dit resulteerde in een globaal bedrag van circa € 981.000,- excl. BTW (incl. diverse aannames). 

 
In het voorontwerptraject zijn daarna de nodige scopewijzigingen in het project opgetreden: 

 
- Alle funderingsmaterialen worden nu volledig vervangen (homogeen pakket). 
- Klimaatadaptieve maatregelen zijn toegevoegd met o.a. een waterbergende fundering. Dit 

pakket is ongeveer 5 keer zo duur dan een traditioneel funderingspakket. 
- Wijzigingen met betrekking tot de bestaande boom- en groenstructuur. Naar aanleiding van 

een Boomeffectenanalyse (BEA) is een compleet nieuw bomenplan opgesteld. 115 bomen 
worden gekapt en 92 bomen worden nieuw geplant. 128 bomen blijven gehandhaafd. Zowel 
de nieuwe als de bestaande bomen krijgen uitgebreide groeiplaatsverbeteringen. 

- Rioolwerkzaamheden zijn toegevoegd (aanleggen van een nieuw HWA-riool, afkoppelen van 
HWA van alle woningen en uitvoeren van rioolreparaties aan de bestaande rioolstelsels). 

- De parallelweg nabij de Amersfoortsestraat is toegevoegd. 
- Het fietspad langs de zuidzijde van de Plantagelaan (tussen rotonde en Archimedesstraat) is 

toegevoegd. 
- De fietspaden worden (gedeeltelijk) uitgevoerd in beton in plaats van in asfalt (in verband met 

wortelopdruk van de bestaande bomen). 
- Verkeerskundige wijzigingen. Aan de zuidzijde van de Churchillstraat is nu het plan om over 

de complete lengte van de weg een dubbelzijdig fietspad aan te leggen. Het fietspad aan 
noordzijde van de Churchillstraat kan hiermee grotendeels komen te vervallen. 

- Wijzigingen met betrekking tot de openbare verlichting. 
- Extra engineerings- en onderzoekskosten vanwege de uitbreiding van de scope. 

 
Naar aanleiding van bovengenoemde scopewijzigingen heeft Bureau Poppe op 25 januari 2022 op 

basis van tekening “VO Churchillstraat_15 November 2021” een nieuwe globale raming opgesteld. 
Deze raming is op 1 maart 2022 door de gemeente nog aangepast. Dit resulteerde uiteindelijk in een 
globaal bedrag van circa € 2.594.500,- excl. BTW (incl. diverse aannames).  

 
In de nieuwe globale raming zijn ook de onderzoekskosten voor asfalt, bodem, fundering en 
geohydrologie (totaalbedrag € 26.047,-) en alle kosten voor metingen (totaalbedrag € 4.515,-) 
opgenomen. Er is in de calculatie tevens zoveel mogelijk rekening gehouden met de projectrisico’s. 
 
In de nieuwe globale raming is ook rekening gehouden met de onderzoekskosten voor 
groeiplaatsverbetering en is ook rekening gehouden met de kosten voor het uitvoeren van een 
asfaltberekening/verhardingsadvies. Deze kosten bedragen maximaal € 7.500,-. 
 
Verder zijn kosten opgenomen voor het uitvoeren van een grondwateronderzoek in verband met een 
aangetroffen zinkverontreiniging en het opstellen van een bemalingsadvies voor de aanleg van de 
nieuwe riolering. Deze kosten bedragen maximaal € 3.500,-. 
 
In de nieuwe globale raming is verder rekening gehouden met het hergebruik van vrijkomend zand 
binnen de projectgrenzen. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het vrijkomende zand schoon is. 
Dit leidt tot een besparing van circa € 250.000,-. 

 

8.2 Budget  

 
Vanuit de Kader Nota is nu slechts beperkt budget voor dit project beschikbaar. Het betreft een 

bedrag van € 990.000,- excl. BTW waarvan € 120.000,- is gelabeld als Verkeersmaatregelen en  

€ 870.000,- is gelabeld als Vervangingskrediet. Het bedrag van € 990.000,- excl. BTW was in de 

begroting van 2021 opgenomen. 
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Daarnaast zijn de volgende budgetten nu beschikbaar: 

 

- Vanuit team Water en Riolering -> € 627.800,- voor de rioleringswerkzaamheden en de 

klimaatadaptieve maatregelen. 

- Vanuit team Wegen -> € 6.159,- voor een bijdrage in de onderzoekskosten voor het asfalt en 

€ 30.722,- voor het vernieuwen van het fietspad aan zuidzijde van de Plantagelaan tussen de 

rotonde en de Archimedesstraat. 

- Vanuit BOR Groen -> € 56.676,-. Er is alleen budget voor het leveren en aanplanten van de 

92 nieuwe bomen. 

 
Er is nu dus dekking voor een totaalbedrag van € 1.711.357,-. Dat geeft echter nog een tekort van  
€ 883.143,-. Het aandeel vanuit team Verkeer, team Wegen en BOR Groen is nu niet toereikend. 
 
Voor het benodigd budget moet nog een college-/raadsvoorstel worden opgesteld door de ambtelijke 
opdrachtgever. 

 

8.3 Subsidie 

 
Een separate raming voor de klimaatadaptatie komt uit op een bedrag van circa € 350.000,-. Voor dit 
bedrag is ‘klimaatadaptie-budget’ beschikbaar en is subsidie mogelijk via het Platform Water Vallei & 
Veluwe. De subsidie is aangevraagd voor een bedrag van € 424.000,- incl. BTW. Dit betekent een 
rijksbijdrage van 33% van € 424.000,- = € 141.333,- incl. BTW. Dit resulteert dus in een bijdrage van  
€ 116.804,- excl. BTW. Hier is inmiddels beschikking op gegeven vanuit het Rijk. Een voorwaarde 
voor het verkrijgen van de subsidie is dat de uitvoering vóór 1 januari 2028 gereed moet zijn. 
 
Bij Provincie Gelderland is nog een aanvullende subsidie aangevraagd voor 3 nieuwe fietsoversteken 
in de Churchillstraat. De realisatiekosten voor deze fietsoversteken komen uit op een bedrag van  
€ 84.729,10. De helft van dit bedrag wordt gesubsidieerd. Dit betekent mogelijk nog een meevaller ter 
hoogte van een bedrag van maximaal € 42.364,55. 
  

8.4 Kostenverhogende factoren 

 
Op dit moment zijn de volgende kostenverhogende factoren in kaart gebracht: 

 
- Er is een archeologisch onderzoek uitgevoerd met lokaal een hoge verwachting. Ter plaatse 

van deze locaties moeten werkzaamheden dieper dan 30 cm beneden maaiveld of dieper dan 

onderkant huidige (weg)funderingen plaatsvinden onder archeologische begeleiding. 

Hetzelfde geldt voor de aanleg van het nieuwe HWA-riool onder de rijbaan. Indien bij de 

werkzaamheden archeologische vondsten worden gedaan, kan dit vertraging en 

kostenverhoging in de uitvoering veroorzaken. 

- Er staan bomen op of nabij riolering die moeten worden gerooid. Hierbij is kans op schade 

aanwezig aan riolering en huisaansluitingen. 

- De benodigde kosten voor de herplantplicht van nieuwe bomen als gevolg van te rooien 

bomen. 

- Extra kosten voor werkzaamheden door nutsbedrijven, die (mogelijk) op de gemeente worden 

verhaald. 

- Er is altijd uitgegaan van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure op basis van 

de 1e globale raming ter hoogte van circa € 981.000,-. Gezien het bedrag van de 2e globale 

raming zal het werk echter nationaal openbaar moeten worden aanbesteed. Dit  betekent een 

langere en duurdere procedure om een geschikte marktpartij te vinden voor de uitvoering. 

- Er is een zinkverontreiniging in het grondwater aangetroffen. Aanvullend onderzoek moet 

uitwijzen op welke locatie en op welke schaal de verontreiniging aanwezig is. Op basis van de 

resultaten uit dit onderzoek kan worden beoordeeld of er in verband met de bemaling voor de 

nieuw aan te leggen riolering nog aanvullende maatregelen moeten worden genomen (te 
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denken valt hierbij aan het zuiveren van het grondwater voor het lozen dan wel het toepassen 

van retourbemaling om de eventuele verontreinigde spot op zijn plaats te houden). 
 

8.5 College voorstel benodigd krediet 

 
Zodra het Definitief Ontwerp gereed is, zal een kredietraming worden gemaakt en zal het Definitief 

Ontwerp samen met de kredietaanvraag in een Collegevoorstel worden opgenomen. 
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9 GLOBALE PLANNING 

9.1 Globale planning 

 
Er is een globale planning voor het project opgesteld volgens de fasering van Projectmatig Werken op 
basis van De Samenwijzer. Deze planning is tevens in CIS opgenomen inclusief de daarbij behorende 
inzet van alle projectmedewerkers. 
 
De planning “Churchillstraat versie 1.0 d.d. 1 maart 2022” is toegevoegd als bijlage 2. 

 

9.2 Werkzaamheden derden 
 

De volgende werkzaamheden zullen door derden gelijktijdig met deze herinrichting worden uitgevoerd: 

 

Vitens   

- Verwijderen van een 100 AC-leiding uit 1962 (oversteek) nabij de Amersfoortsestraat. 

- Vervangen van een 150 AC-leiding door een 160 PVC-leiding bij de kruising met de 

Amersfoortsestraat ter hoogte van de parallelweg.  

- Aanleggen van een 50 PE-leiding ten behoeve van een aantal huisaansluitingen. 

 

Ziggo 

- Verleggen kabels ter plaatse van de voet-/fietsbrug over de Singel. Van fietspad naar trottoir. 

- Verleggen kabels ter plaatse van kruising ter hoogte van Koterweg (West). Van fietspad naar 

trottoir. 

- Verleggen mantelbuis ter plaatse van kruising ter hoogte van Van Schothorststraat. De 

mantelbuis wordt verplaatst van fietspad naar groenstrook. 
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10 AANBESTEDING 

10.1 Nationaal openbare aanbesteding 

 
Gezien het ramingsbedrag van € 2.594.500,- excl. BTW komt een nationaal openbare 
aanbestedingsprocedure in aanmerking. Voor deze aanbesteding zal gebruik worden gemaakt van het 
digitaal inschrijven via www.tenderned.nl. 
 
Naast het moeten voldoen aan alle geschiktheids- en gunningseisen zullen de inschrijvingen van de 
gegadigden worden beoordeeld op gunningscriteria. 
 
Als gunningscriterium voor dit project wordt gehanteerd: 
 

- Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van Beste Prijs-

Kwaliteitverhouding (BPK). 
 
De hierbij te hanteren subgunningscriteria zijn: 
 

- K.1 -> Projectplan op basis van de doelstellingen zoals die voor deze opdracht in het 

aanbestedingsdocument zullen worden geformuleerd. 

- K.2 -> Verificatie interview. 

- K.3 -> EMVI-prestatiemeting. 

- Inschrijfsom op basis van het RAW-bestek. 

 
Voor de kwalitatieve subgunningscriteria kunnen fictieve kortingen op de inschrijfsom worden behaald. 
 
De Evaluatieprijs komt dan tot stand door de volgende formule: 
 

- Inschrijfsom - Fictieve korting K.1 - Fictieve korting K.2 - Fictieve korting K.3 = Evaluatieprijs. 
 
Zowel de aanbestedings- als de gunningsprocedure zal door de afdeling Inkoop van de gemeente 
worden begeleid.   

 
 
  
 
 

http://www.tenderned.nl/
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11 UITVOERING 

11.1 Algemeen 

 
Omdat de gehele Churchillstraat tussen rotonde Plantagelaan en rotonde Bouwheerstraat wordt 

gereconstrueerd, zijn woningen en bedrijven in een onderhanden wegvak (fase) tijdelijk niet 

bereikbaar voor auto's en/of fietsers. Voor voetgangers zullen voorzieningen (loopschotten) worden 

getroffen.   

 

Doorgaand verkeer op de Churchillstraat is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk in het kader van 

de verkeersveiligheid. Hiervoor zullen door de aannemer volgens het bestek tijdelijke 

verkeersmaatregelen worden genomen middels afzettingen en omleidingen.  

 

De hulpdiensten en de buurtbusvereniging zullen steeds separaat moeten worden geïnformeerd over 

de (actuele) fasering, de afgesloten wegvakken en de bereikbaarheid. 

 

11.2 Fasering uitvoering 

 
Dit werk zal in het kader van de bereikbaarheid van woningen en bedrijven gefaseerd moeten worden 
uitgevoerd in circa 10 wegvakken (fases) van circa 100 m lengte. 
 
De realisatie en de nazorgperiode voor de herinrichting van de Churchillstraat verloopt via de 
volgende data: 

 

- Geplande start uitvoering: december 2022. 

- Geplande oplevering: november 2023. 

- Geplande nazorgperiode: december 2023 – november 2025. 
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12 RISICO’S,  KANSEN EN RAAKVLAKKEN 

12.1 Risico inventarisatie 

 
Onderstaand is een overzicht van de mogelijke risico's binnen dit project weergegeven.  

 

Mogelijke risico's 
 Kans van 
optreden 

 Voorgestelde beheersmaatregel 

Meer verkeershinder voor aanliggende 
woningen en bedrijven dan vooraf 
ingeschat. 

 Redelijk.  Vooraf opstellen verkeersplannen i.o.m.   
 bewoners/wijkplatform/bedrijven/   
 buurtbusvereniging/nood- en hulpdiensten. 
 Aannemer zal deze verder uitwerken op 
basis van de desbetreffende 
resultaatsverplichting uit het RAW-bestek. 

Scopewijzigingen in latere fase project.  Nihil.  Interne en externe stakeholders vroegtijdig 
en vooraf betrekken bij de planvorming. 
Uitvoeren van alle benodigde 
onderzoeken, metingen en berekeningen. 

Uitloop fases en werkzaamheden door 
slecht weer. 

 Redelijk.  Ruimere planning opstellen met 
uitloopmogelijkheden. 

 Goede communicatie met de omgeving. 
 Extra capaciteit aan aanemerszijde 
inzetten. 

Vertraging als gevolg van uitloop 
werkzaamheden van derden. 

 Redelijk.  Vooraf afstemming met nutsbedrijven en 
opstellen integrale planning voor alle 
werkzaamheden. 

Onverwachte verontreinigingen.  Nihil.  Vooraf asfalt-, funderings-, asbest-, 
bodem- en grondwateronderzoek laten 
uitvoeren. 

Vertraging als gevolg van kabel- en 
leidingbreuk door verwijderen bomen op 
riolering en/of nutstracés. 

 Redelijk  Vooraf voldoende proefsleuven laten 
graven om exacte ligging van kabels en 
leidingen te bepalen. 

 

12.2 Kansen 

 
Onderstaand een overzicht van de mogelijke kansen binnen dit project. 

 

Mogelijke kansen 
 Kans van 
optreden 

 Toelichting 

Hergebruik van vrijkomend zand en/of 
grond binnen de werkgrenzen. 

100% Zand en/of grond is geschikt voor 
hergebruik in het werk met als gevolg een 
aanzienlijke besparing op de 
realisatiekosten. 

 

12.3 Gerelateerde projecten   
 
Herinrichting Rooseveltstraat 
Het opstellen van het ontwerp voor het project "Herinrichting Rooseveltstraat" staat vooralsnog 
gepland in het jaar 2022/2023. De uitvoering van het project “Herinrichting Rooseveltstraat” vindt 
vooralsnog plaats in het jaar 2023/2024. De ontwerpen van de Rooseveltstraat en de Churchillstraat 
moeten nog goed op elkaar worden afgestemd. Datzelfde geldt voor de uitvoeringsplanningen van 
beide werken. 
 
Herinrichting Amersfoortsestraat 
Ten behoeve van het project "Herinrichting Amersfoortsestraat" zullen in het project “Herinrichting 
Churchillstraat” de nodige voorbereidingen worden meegenomen zodat de regenwaterriolering in de 
Amersfoortsestraat in de toekomst kan worden afgekoppeld. De uitvoeringsperiode voor het project 
“Heinrichting Amersfoortsestraat” is op dit moment nog niet bekend. 
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Afkoppelen bovenliggende wijk 
Ten behoeve van het in de toekomst afkoppelen van de bovenliggende wijk aan noordzijde wordt 
tijdens het project “Herinrichting Churchillstraat” nu al een HWA-riool (600 mm) met uitleggers (400 
mm) aangelegd. De uitvoeringsperiode voor het afkoppelen van de bovenliggende wijk is op dit 
moment nog niet bekend. 
   
Groot onderhoud rotonde Bouwheerstraat 
Bij deze rotonde is groot onderhoud nodig waarbij het vanuit verkeerskundig oogpunt wenselijk is de 
fietspaden rondom de rotonde te optimaliseren conform de geldende richtlijnen. De uitvoeringsperiode 
voor het project “Groot onderhoud rotonde Bouwheerstraat” is op dit moment nog niet bekend. 
 

12.4 Evenementen 

 
Er zijn nu geen evenementen bekend tijdens de geplande uitvoeringsperiode (december 2022 tot en 
met november 2023) in de directe omgeving van dit project. 
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13 GOEDKEURING PROJECTPLAN 

Dit definitieve projectplan zal ter review worden aangeboden aan: 

 

Afdeling/team  Contactpersoon 

- BOR   Juul Scheffers 

- Verkeer   Sander de Graaf en Stefan van de Werken 

- Directievoering  Peter ten Cate 

- Water en Riolering Edson Brukx en Daniël Bik 

- Ruimtelijke Ordening Jolie Kusters 

- Communicatie  Janneke Versteeg 

- Civiel   Cornelieke Peels 

 

De ontvangen opmerkingen en/of aanvullingen van deze afdelingen en teams zullen in het definitieve 

projectplan worden verwerkt en dit wordt daarna opnieuw verstrekt aan de bovenstaande 

contactpersonen. 
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14 BIJLAGEN 

1) Tekening “VO Churchillstraat_15 November 2021”. 

2) Planning “Churchillstraat versie 1.0 d.d. 1 maart 2022”. 

 
 


