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Samenvatting
Voor het aanplanten van bomen in Barneveld Centrum is een plan van 
aanpak opgesteld en deze wordt voorgelegd aan het college van B&W. 
Met behulp van dit plan van aanpak wil de gemeente 25 bomen aanplanten 
in het centrum om hittestress nu en in de toekomst tegen te gaan. 
Daarnaast draagt deze aanplant bij aan het verhogen van de biodiversiteit, 
vergroening van het centrum en het afkoppelen van regenwater op de 
locaties waar bomen worden geplant. Het centrum blijft aantrekkelijk voor 
inwoners, ondernemers en bezoekers.  

Voor deze aanplant heeft de gemeente provinciale subsidie gekregen, 50% 
met een maximum van € 100.000, om met behulp van boomaanplant 
hittestress tegen te gaan. Het gemeentelijk budget, de andere 50%, 
overeenkomend met € 100.000, is opgenomen in het nog door de 
gemeenteraad vast te stellen uitvoeringsplan MIP 2023. Daarnaast is er 
een extra € 100.000 opgenomen in het uitvoeringsplan MIP 2023 om 
meekoppelkansen op het gebied van vergroening en afkoppeling van 
regenwater te benutten. Daarmee wordt ‘werk-met-werk’ gemaakt en de 
impact van de werkzaamheden op de omgeving beperkt. 

Omwille van de strakke einddatum van provincie Gelderland, 31 december 
2023, wordt dit plan van aanpak in afwachting van het vaststellen van het 
Uitvoeringsplan MIP 2023 gelijktijdig ter vaststelling aangeboden aan het 
college en de raad geïnformeerd. 

In het plan van aanpak is weergegeven hoe de gemeente deze aanplant 
van bomen in het centrum wil voorbereiden en realiseren en hoe zij de 
direct betrokkenen en geïnteresseerden wil meenemen binnen dit proces. 

Doel
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het plan van aanpak voor het 
bomenplan Barneveld Centrum. 



Inhoud memo
In de zomer van 2020 heeft Plaatselijk Belang Barneveld Centrum haar 
vergroeningsvoorstel voor Barneveld Centrum aangeboden aan het 
college van B&W, waarna besloten is om met het realiseren van 
geveltuintjes te beginnen. Voor de voorgestelde aanplant van bomen 
om het centrum te vergroenen, was op dat moment geen budget 
beschikbaar. Het vergroeningsvoorstel is ingebracht binnen de 
Omgevingsvisie Barneveld Centrum om op te nemen in het 
bijbehorende uitvoeringsprogramma. Het opstellen van dit programma 
is wegens gebrek aan capaciteit en budget gepauzeerd. 

In mei 2022 bood provincie Gelderland de mogelijkheid om 50% 
subsidie, met een maximum van €100.000, aan te vragen voor het 
aanplanten van bomen in stedelijk gebied om hittestress tegen te gaan.
Op basis van de beschikbare informatie over locaties met hittestress, in 
combinatie met de suggesties uit het vergroeningsvoorstel, is een 
subsidieaanvraag gedaan voor het aanplanten van 25 bomen in het 
centrum van Barneveld. In het najaar van 2022 heeft de provincie een 
positieve beschikking afgegeven. 

Ter voorbereiding van het plan van aanpak hebben er intern 
verkennende gesprekken plaatsgevonden met de andere vakdisciplines 
om de werkzaaamheden af te stemmen met andere reeds geplande 
werkzaamheden in het centrum. Tijdens deze gesprekken kwamen de 
aanvullende opgaven voor vergroening aan de orde, zoals bijvoorbeeld 
het mogelijk realiseren van een groenstrook op het Gowthorpeplein en 
het afkoppelen van regenwater van het riool ter plaatse van de 
plantlocaties. De gemeente wil graag vanuit efficiency en impact op de 
omgeving zoveel mogelijk ‘werk met werk’ maken. 
Om deze meekoppelkansen te kunnen benutten, is binnen het 
uitvoeringsplan MIP 2023 een totaalbudget van € 200.000 
gereserveerd voor de uitvoering van het bomenplan Barneveld 
Centrum, inclusief de meekoppelkansen op het gebied van groen, 
water en riool. Dit is terug te vinden op bladzijde 2 en 9 in het 
uitvoeringsplan MIP 2023, bijlage bij het raadsvoorstel  Raadsagenda 
Uitvoeringsplan MIP 2023. 

Omwille van de strakke einddatum van provincie Gelderland, 31 december 
2023, wordt dit plan van aanpak in afwachting van het vaststellen van het 
Uitvoeringsplan MIP 2023 gelijktijdig ter vaststelling aangeboden aan het 
college en de raad geïnformeerd. 
Bij goedkeuring van uitvoeringsplan MIP 2023 door de gemeenteraad en 
het vaststellen van dit plan van aanpak door het college van B&W kan er 
gelijk gestart worden met de uitvoering van dit plan van aanpak. 

Aan de hand van dit plan van aanpak worden potentiele plantlocaties, op 
basis van diverse technische onderzoeken nader bekeken. De intern 
verzamelde vergroeningskansen worden gelijktijdig onderzocht.  
Mogelijk komen er parkeerplaatsen in beeld, die omgevormd zouden 
kunnen worden naar een plantlocatie. In het raadsbesluit 1916 
parkeerplan centrum Barneveld is aangegeven dat bij het omvormen 
van parkeerplaatsen in het centrum, deze gecompenseerd worden 
buiten de centrumring. 
Na het uitvoeren van de technische onderzoeken wordt duidelijk of het 
omvormen parkeerplaatsen tehnisch uit te voeren is en of compensatie 
voor deze parkeerplaatsen mogelijk is. Wanneer hier meer duidelijkheid 
over is, zal deze analyse voorgelegd worden aan het college van B&W 



voor verdere besluitvorming. 

Wanneer de plantlocaties geschikt zijn voor aanplant krijgen de direct 
aanwonenden en ondernemers de mogelijkheid om mee te denken bij 
de keuze van de boomsoort en exacte locatie. Voor geinteresseerden 
wordt een algemeen communicatietraject opgestart. Een uitgebreide 
beschrijving van deze communicatiestrategie is terug te vinden in 
blijage 4 bij het plan van aanpak. 
In de nazomer, na de zomervakantie en voor de feestdagen in december, 
worden de bomen aangeplant. 

Vervolg
Na goedkeuring van het plan van aanpak door het college van B&W en 
goedkeuring van het uitvoeringsplan MIP 2023 door de gemeenteraad in 
februari 2023 start de uitvoering van het plan van aanpak:

Januari – maart 2023           aanbestedingsfase
April- juli 2023                      ontwerp- en voorbereidingsfase, waaronder
                                             uitvoeren van de technisch onderzoeken 
Augustus- december 2023   realisatiefase
2024-2025                            nazorgfase aanplant


