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Samenvatting 
Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2024 in de commissie Bestuur van 31 oktober 2023 zijn 
er vragen gesteld en is er gesproken over de stand van zaken in het project Milieustraat Otelaar Barneveld. 
Toegezegd is daar verder schriftelijk op terug te komen. Dit memo geeft een terugblik en beschrijft de 
projectvoortgang.  
 
Doel 
De raad informeren over de gerealiseerde voortgang, huidige status en vervolgstappen in het project.  
 
Terugblik 
In het raadsbesluit nr. 1606 van 6 oktober 2021 heeft de raad ingestemd met het vernieuwen van de 
milieustraat op de bestaande locatie aan de Otelaarseweg in Barneveld. Voor de vernieuwing van de 
milieustraat is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.397.000,-- Voorafgaand aan dit raadsbesluit heeft 
een uitgebreide scenariostudie plaatsgevonden.  
 
De vastgestelde projectkaders zijn gericht op een herindeling van het milieustraatgedeelte. In het 
raadsvoorstel is aangegeven dat op basis van dit besluit wordt gewerkt aan een verder ontwerp om de 
aanbesteding te kunnen starten. Hierin is eveneens opgenomen dat uw raad wordt geïnformeerd over het 
ontwerp. 
 
Relatie grondbank met milieustraat 
Naast het milieustraatgedeelte is op het terrein onze (bescheiden) opslag van grond en bedrijfsmatige 
opslag aanwezig. Op 4 oktober 2022 is besloten om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de 
huidige opslag van grond, uit te breiden naar een volwaardige grondbank. Binnen de projectkaders van de 
herindeling van de milieustraat zijn raakvlakken en uitgangspunten opgenomen die betrekking hebben op de 
huidige grondbank en bedrijfsmatige afvalinzameling/opslag. Deze hebben voornamelijk betrekking op 
logistieke- (gescheiden verkeerstromen) en de benodigde opslagvoorzieningen. Indien deze huidige 
(bescheiden) grondbank verplaatst wordt, komt er extra ruimte vrij voor de opslagvoorzieningen die nu in het 
ontwerp van de milieustraat zijn opgenomen. In het ontwerptraject wordt met deze mogelijkheid rekening 
gehouden, zodat bij een eventueel verplaatsing van de grondbank het ontwerp eenvoudig kan worden 
aangepast. Mocht onverhoopt de verplaatsing en uitbreiding van de grondbank om welke reden dan ook 



geen doorgang vinden, dan wordt de nieuwe milieustraat gerealiseerd op de huidige ruimte van de 
milieustraat. Dan zullen we meer materialen moeten stapelen op het terrein en ook op de werf. 
Het College van B& W heeft op 3 oktober 2023 besloten dat zij een nieuwe grondbank kansrijk achten en 
hebben opdracht gegeven een locatiestudie uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen. Bij deze 
nieuwe opzet zijn wij uitgegaan van gronden die vrijkomen bij onze ontwikkelingen op civiel en 
vastgoedgebied. Naar verwachting wordt medio 2024 een locatiekeuze en projectvoorstel aan de 
gemeenteraad voorgelegd.  
 
Voorbereiding vernieuwing milieustraat 
Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde kaders en beleidsuitgangspunten, is een programma 
van eisen en wensen opgesteld. Dit document dient als basis voor het nieuwe ontwerp en de 
vraagspecificatie bij de aanbesteding van een ontwerp/adviesbureau. Hierin zijn eisen en wensen met 
betrekking tot de toekomstige afvalstromen, voorzieningen voor medewerkers en aanverwante 
voorzieningen verder uitgewerkt.  
 
Adviesbureau geselecteerd  
Inmiddels is er een adviesbureaus geselecteerd en het ontwerptraject start medio november 2023. In dit 
ontwerptraject zijn de hiervoor genoemde kaders leidend.  
De huidige ondergrondse en bovengrondse inrichting is goed ingetekend en in beeld gebracht. Uitgangspunt 
is om met name de bestaande verharding en ondergrondse infrastructuur te behouden. In het ontwerp wordt 
hier rekening mee gehouden. In deze uitwerking moet blijken of binnen deze kaderstelling een optimaal 
ontwerp mogelijk is of dat hierin een heroverweging nodig is.  
 
Definitief ontwerp 
Op basis van het programma van eisen en wensen, en ontwerpsessies met het projectteam zal tot een 
definitief ontwerp voor de milieustraat worden gekomen. Het verstrekken van het definitief ontwerp staat nu 
gepland op medio 2024 en wordt door het College van B&W vastgesteld. Het definitieve ontwerp wordt 
medio 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.  
 
Financiën 
Voor de vernieuwing van de milieustraat is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.397.000,--   
Daarnaast is er een krediet van € 500.000 dat onderdeel uitmaakt van het vastgestelde MIP 2024/2025 en 
wordt gedekt door de afvalstoffenheffing. Genoemd krediet betreft een voorlopige raming van de extra 
kosten voor de milieustraat voor 2024/2025, Zodra het definitieve ontwerp en de daarbij behorende 
kostenraming bekend is, zal blijken welke bedrag definitief benodigd is. Het definitieve ontwerp en de 
financiën worden ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 
  
Participatie en communicatie 
De gemeenteraad heeft kaders vastgesteld voor de vernieuwing van de milieustraat. Deze ontwikkeling past 
binnen de huidige bestemmingsplankaders. De vernieuwing valt daarnaast binnen het bestaande beleid. 
Daarom is er geen participatieruimte. Uiteraard worden de omwonenden/bedrijven in de directe omgeving 
van de milieustraat geïnformeerd over de nieuwe inrichting van de milieustraat. Communicatie is een 
belangrijk aandachtspunt op het moment dat werkzaamheden gaan plaatsvinden. Er wordt een 
communicatieplan opgesteld, waarin wordt opgenomen hoe we onder andere omgaan met het brengen van 
afval tijdens de werkzaamheden en wat dit voor de inwoners van de gemeente Barneveld betekent.     
 
 


