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Gevraagde beslissing: 
1. In te stemmen te stemmen met de 18e voortgangsrapportage woningbouw in gemeente Barneveld. 
2. Deze rapportage ter kennisname aan de raad aan te bieden (rubriek B).      
 

1. Inleiding 
In de nu voorliggende 18e rapportage woningbouw gemeente Barneveld wordt een beeld gegeven van wat er 
in 2023 aan nieuwbouw is gerealiseerd (in aantallen en differentiatie), hoe 2024 zich ontwikkelt en wordt 
vooruitgekeken naar wat er in 2025 t/m 2027 staat te gebeuren. Verder wordt er ingegaan op de bestaande 
woningmarkt, de inzet van startersleningen en de uitdagingen waar we als gemeente voor staan om onze 
woningbouwambities waar te maken.  
 

2. Beoogd effect 
a) Meetbaar effect 

Gemeente Barneveld streeft een voorspoedige afzet in zowel de huur- als in de koopsector na om zo tegemoet 
te komen aan vooral de lokale marktvraag. Door nader te kwantificeren en te kwalificeren welke 
nieuwbouwprojecten de komende tijd op de markt kunnen worden gebracht, kan het planaanbod kwantitatief 
en kwalitatief beter worden afgestemd op de opnamecapaciteit in de gemeente. Voor de komende jaren (2022 
tot en met 2030) is een streefkoers van 600 nieuwbouwwoningen per jaar vastgesteld, om zo bij te dragen aan 
het terugdringen van het woningtekort. 

 
b) Maatschappelijk effect 

Gemeente Barneveld is gebaat bij het genereren van voldoende kansen voor verschillende doelgroepen op 
onze woningmarkt. Door in de verschillende kernen voldoende en gedifferentieerde woningbouwprojecten aan 
te bieden, kan worden voldaan aan de doelstelling om inwoners van Barneveld en huishoudens die hier 
vanwege een maatschappelijke of economische binding wensen te wonen, ook daadwerkelijk te huisvesten. 
Het draagt bij aan de geambieerde groeidoelstellingen van de gemeente en vormt daarmee ook input voor het 
draagvlak van verschillende voorzieningen (en daarmee de vitaliteit en leefbaarheid) op zowel gemeentelijk 
niveau als op het niveau van de afzonderlijke kernen. 
 
De koers die daarbij in de in maart 2021 vastgestelde woonvisie ‘Wonen voor jong en oud’ is aangegeven, 
dient daarbij als basisleidraad. Daarnaast zijn in de vastgestelde Hoofdlijnennotitie in 2021 een aantal 
uitgangspunten geformuleerd die van belang zijn voor de woningbouwontwikkelingen in gemeente Barneveld, 
waaronder voldoende spreiding over de kernen. Daarnaast is de koers vanuit de nationale Woon- en 
Bouwagenda van belang waarin wordt gestreefd naar tweederde betaalbaarheid in de 
nieuwbouwprogrammering en circa een derde van het woonprogramma dat voor ouderen geschikt is om er te 
wonen.  
 

3. Argumenten 
 
1.1 In 2023 doelstelling van tenminste 600 woningen gehaald 
De 18e rapportage geeft een beeld van welke nieuwbouwprojecten in welke kernen met welke differentiatie 
aan bod zijn en welke mate deze bijdragen aan het volkshuisvestelijk resultaat. 
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Het ambitieniveau van gemiddeld 600 woningen per jaar is in 2022 niet gehaald, maar in 2023 zijn we hier 
met 607 oplevering net boven uit gekomen. 
Ook wordt via de rapportage duidelijk welke segmenten (eigendom, prijzen, typologie) onderbelicht blijven of 
in welke kernen het planaanbod opdroogt of juist ruim voldoende is. Op deze wijze kan richting worden 
gegeven aan de nieuwbouw voor de komende jaren en eventuele overige maatregelen die daarbij horen. 
 
1.2 Voor 2024 t/m 2027 voldoende planaanbod 
Voor deze jaren staat er voldoende programma op stapel om het meerjarig gemiddeld van 600 te behalen. 
Per jaar zijn er echter grote verschillen in aantallen, met een piek in 2026. In 2026 zien we een programma 
van ruim 1.100 woningen.  De wens is om hier een deel van naar voren te halen. Maar dit vraagt bij zowel de 
gemeente als bij de marktpartijen om een goede afstemming en samenwerking. 
 
1.3 Differentiatie in de richting van tweederde betaalbaarheid 
We slagen er steeds beter in om onze programmering meer in de lijn van de gewenste tweederde 
betaalbaarheid te krijgen, waarbij de grens in 2024 op € 390.000,- ligt. Ook het aandeel sociale huur komt door 
afspraken met marktpartijen en met aanpassingen in de programmering meer in de richting van de 25%. Aan 
de beoogde 1.000 nieuwbouwwoningen voor Woningstichting Barneveld wordt hard gewerkt. In de periode 
2022 t/m 2027 zijn er circa 850 sociale huurwoningen geprogrammeerd waarvan bijna 700 voor de 
woningstichting. 
 
1.4 Relevantie voor MPG 
Gezien de impact van de voortgangsrapportage op onder andere het meerjarenperspectief grondexploitaties 
(MPG) en het realiseren van de in de woonvisie vastgestelde woondoelen is het wenselijk dat de raad deze 
rapportages ter kennisname krijgt aangeboden. 
 
1.5 Prestatieafspraken 
De analyse biedt daarnaast informatie in relatie tot de prestatieafspraken die met Woningstichting Barneveld 
en Huurdersvereniging Barneveld voor 2023 t/m 2026 zijn gemaakt, onder andere ten aanzien van de 
ontwikkeling van het aantal sociale huurwoningen in onze gemeente. 
 

4. Kanttekeningen 
 
1.1 Voorbehouden 
Bij de bepaling van een meer realistische nieuwbouwprogrammering zal nog steeds met aspecten als 
planuitval en vertraging rekening moeten worden gehouden, zeker voor projecten die wat verder weg in tijd 
geprogrammeerd staan, bijvoorbeeld als gevolg van capaciteitsproblemen in de bouwsector. Maar ook 
vanwege de bezwaar- en beroepsprocedures die bij een aantal ontwikkelingen aan de orde zijn. Netcongestie 
vormt vanaf 2026 een andere uitdaging.  
 
Voortgang Bloemendal 
Het bouwtempo van Bloemendal is onvoldoende om tijdig het hele gebied op te leveren. In 2022 hebben we 
de eerste 53 woningopleveringen gehad, gevolgd door 153 woningen in 2023. Voor 2024 staat het getal op 
42 woningen en in 2025 op 90 woningen. Dit betekent dat in de resterende 5 jaren gemiddeld tenminste 250 
woningen in Bloemendal moeten worden opgeleverd. Met de doorkijk voor de komende jaren zal het een 
enorme uitdaging worden om het jaar 2030 als einddatum te halen. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan 
te wijzen, waaronder bezwaar- en beroepsprocedures, capaciteit (gemeente en bij marktpartijen), 
marktontwikkelingen (rentestijging, stijging kosten bouwmaterialen, stijging personeelskosten). Vanaf 
2026/2027 komt daar nog het probleem van netcongestie bij. In relatie tot de benodigde cofinanciering vanuit 
de gemeente voor de financiële bijdrage in de aanpassing van de verkeersontsluiting, waarbij de voorwaarde 
geldt dat Bloemendal dan in 2030 gereed moet zijn, vormt dit een aandachtspunt. In het programmaplan 
fysieke ontwikkelopgave wordt hier nader aandacht aan besteed.  
 
Deelvisie woningbouw Garderen  
Het aantal concrete nieuwbouwplannen in de kern Garderen loopt achter bij de vraag naar woningen. Er is de 
afgelopen tijd een deelvisie woningbouw gemaakt dat inzicht geeft in de mogelijke ontwikkelruimte voor deze 
kern in de komende jaren (tot 2040). Na vaststelling van deze visie, zal dit tot verdere uitwerking van een 
aantal locaties leiden. De transformatie van de H.C. Bosstraat en omgeving is zo’n deelgebied. 
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5. Financiën 
N.v.t. 
 

6. Participatie en communicatie 
 

a) Participatie  
Met verschillende interne en externe partijen (waaronder marktpartijen) is gesproken om deze rapportage op 
te stellen. 

 
     b) Communicatie  
Na vaststelling van de voortgangsrapportage  wordt een persbericht opgesteld. Met relevante stakeholders 
(waaronder Woningstichting Barneveld en markpartijen) vindt regelmatig terugkoppeling plaats over de 
geleverde prestaties en wordt er met hen vooral ook gesproken over welke plannen en activiteiten in 2024 (en 
verder) zullen worden opgepakt. Daarbij komen ook onderwerpen als productdifferentiatie (in relatie tot 
prijsontwikkelingen), grondprijsbeleid en overige randvoorwaarden ter sprake. 
Tevens vindt afstemming met regio Foodvalley en met regio Amersfoort plaats, ook in het kader van de 
regionale woningbouwopgaven en de gesloten Woondeals met het Rijk. 

 

7. Uitvoering 
 

Planning:  
Na behandeling van dit voorstel met bijlage in het college, zal uitvoering worden gegeven aan de       
maatregelen en activiteiten die daarin zijn opgenomen. 

 
 
Evaluatie/controle 

Door middel van monitoring wordt gevolgd hoe woningbouwprojecten in de markt worden opgenomen. De 
planning van de verschillende projecten heeft door middel van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage een 
meer cyclisch, informerend alsook controlerend karakter gekregen en de gehele programmering staat 
daardoor scherper op het netvlies.  

 
 

8. Bijlagen 
 
18e voortgangsrapportage nieuwbouw gemeente Barneveld d.d. 09 maart 2023 
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Voortgangsrapportage woningbouw in gemeente Barneveld  
Barneveld: 6 maart 2024 

 

Inleiding 

Voor u ligt de achttiende voortgangsrapportage woningbouw  waarin wordt bezien hoe de woningmarkt 
van Barneveld zich in 2023 heeft ontwikkeld, zowel wat betreft de bestaande markt als de 
nieuwbouwmarkt. Daarnaast wordt er een actuele doorkijk van de geplande nieuwbouw voor de periode 
tot en met 2027 gegeven. Dit ook in relatie tot de ambities in de in 2021 vastgestelde Woonvisie 2021-
2025 en de Hoofdlijnennotitie. Maar ook in relatie tot de landelijke, provinciale en regionale 
woningbouwopgave, zoals ook vastgelegd in de zogeheten Woondeals. 
 
Woondeal  
Met een landelijke bouwambitie van 900.000 woningen in de periode 2022 t/m 2030 ligt er een zeer 
ambitieuze bouwopgave op tafel. Temeer omdat bovendien ook moet worden voldaan aan de bouw van 
voldoende betaalbare woningen, waaronder 250.000 sociale huurwoningen, 50.000 midden 
huurwoningen (te bouwen door woningcorporaties), 300.000 middenhuur en betaalbare koopwoningen 
door marktpartijen en 300.000 overige woningen. 
Binnen de opgave van 900.000 toe te voegen woningen is het de bedoeling dat hiervan er tenminste 
290.000 woningen (32%) geschikt zijn voor ouderen. Dit in de vorm van nultredenwoningen (170.000), 
in de vorm van geclusterde woningen (80.000) zoals bijvoorbeeld een ‘Knarrenhof’ en in de vorm van 
(geclusterde) verpleegzorgplaatsen/zorggeschikte woningen (40.000).  

De regionale Woondeal van Foodvalley gaat voor de periode 2022 t/m 2030 van zo’n 25.400 te bouwen 
woningen uit in de 8 aangesloten gemeenten, gemiddeld zo’n 2.800 per jaar. 
Met bijna 5.400 te bouwen woningen in gemeente Barneveld, draagt onze gemeente naar behoren bij: 
gemiddeld bijna 600 woningen per jaar. Dit getal ligt 100 woningen per jaar hoger dan in de vastgestelde 
woonvisie is opgenomen. De extra aantallen zijn vooral ook bedoeld om een inhaalslag betaalbare 
woningbouw in onze gemeente te realiseren.  
 
Ondanks het feit dat we voor verschillende uitdagingen staan (zoals de in vorige rapportages genoemde 
stijging van bouwkosten, krapte op de arbeidsmarkt, stikstof, stijgende energiekosten en oplopende 
hypotheekrente), is het nog steeds onze ambitie om deze aantallen te benaderen en zo bij te dragen 
aan het terugdringen van het woningtekort. En verder met het doel om huishoudens (waaronder 
ouderen) de mogelijkheid te geven om te kunnen doorstromen naar een voor hen meer passende 
woonsituatie. 
 
We weten wat ons te doen staat maar hebben te kampen met verschillende uitdagingen 
Met alle locaties en bouwplannen die reeds in onze gemeente zijn voorzien is reeds duidelijk waar deze 
aantallen woningen in grote lijnen moeten neerdalen: in plannen als Bloemendal, De Burgt, Voorthuizen-
Zuid, Kootwijkerbroek-Oost en -Zuid, Stroe (Wulperveld), Terschuur-Noord en in diverse kleinere, reeds 
bekende ontwikkelingen (inbreiding en uitbreiding). Tot en met 2030 zijn er voldoende plannen op 
voorraad om de circa 5.400 woningen te realiseren. Voor de kernen Barneveld en Voorthuizen is er 
reeds voldoende planaanbod tot en met 2030. Dit betekent dat we kritisch met nieuwe initiatieven 
moeten omgaan of deze moeten parkeren voor de periode na 2030. Via portfoliomanagement 
woningbouw geven we dit onder meer vorm.  
Vanwege de gewenste spreiding van de groei (zoals ook door de raad is vastgesteld met de 
Hoofdlijnennotitie), het bijdragen aan de vitaliteit en de leefbaarheid in al onze kernen, zal in enkele 
kernen nog ruimte zijn voor een aanvullende woningbouwontwikkeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
Kootwijkerbroek, Garderen, Stroe, Zwartebroek/Terschuur). Meestal gaat het dan om aanvullend 
planaanbod voor de periode 2028 t/m 2030. 
 
Woningstichting Barneveld heeft aangegeven tot en met 2030 met ruim 1.000 sociale huurwoningen te 
willen groeien en dit financieel ook te kunnen dragen (naast de verduurzaming van bestaand bezit). Om 
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die reden wordt ook de samenwerking met marktpartijen en gemeente gezocht. Marktpartijen geven 
aan klaar te staan voor deze opgave. 
 
Voor een aantal (grotere) bouwontwikkelingen hebben we echter te maken met meerdere uitdagingen.  
Zo zijn er voor verschillende plannen bezwaren ingediend, waaronder voor Bloemendal fase 2a en 2b, 
voor locatie Eendracht in Terschuur en nog enkele kleinere ontwikkelingen. Voor Bloemendal is verder 
de nabijheid van een geitenhouderij een issue in relatie tot een onderzoek van de GGD dat wijst op 
vermeende gezondheidsrisico’s wanneer in de nabijheid van een geitenhouderij wordt gewoond (of 
gewerkt). Voor de voortgang van de ontwikkeling van Bloemendal, ook in relatie tot de benodigde 
investeringen in mobiliteit en bereikbaarheid, is het wegnemen van een aantal van deze belemmerende 
issues relevant.  
Een andere uitdaging waar Nederland alsook  Barneveld mee heeft te kampen, betreft het onderwerp 
netcongestie. In gesprekken met Liander wordt aangegeven dat er de komende jaren (vanaf 2026) 
serieus rekening moet worden gehouden met netcongestie. Liander en Tennet zullen de komende jaren 
extra moeten investeren in het electriciteitsnetwerk om onder andere woningen, scholen en bedrijven 
van voldoende (stabiele) stroom te kunnen voorzien.  Als gemeente zijn we volop in gesprek met hen 
over wat we nog wel kunnen bereiken. 
Er zullen wellicht maatschappelijke keuzes moeten worden gemaakt over wat moet prevaleren: 
netcapaciteit voor woningbouw, voor bedrijven, scholen of voor extra capaciteit voor de bestaande 
woningvoorraad en bestaande bedrijven vanwege het aardgasvrij maken van deze gebieden. 
Ondertussen zal er naarstig moeten worden gezocht naar innovatieve oplossingen om deze 
netcongestie tijdig het hoofd te kunnen bieden.  
 
 
Woningbouw 2022 tot en met 2027: ruim voldoende plannen met gevarieerd aanbod 
Wanneer we de woningbouwprojecten voor de periode 2022 tot en met 2027 bezien dan zie we een rijk 
gevuld programma met bijna 3.800 woningen klaar staan, gemiddeld circa 630 woningen per jaar. Dit is 
voldoende om de ambitie van gemiddeld 600 woningen per jaar waar te maken. Dit betekent ook dat er 
nog sprake kan zijn van enige planuitval of van het doorschuiven in de tijd (de bekende boeggolf). 
Dit zagen we bijvoorbeeld ook in het aantal opleveringen in 2022. In dat jaar zijn er in plaats van de 
geplande 600 woningen daadwerkelijk 317 woningen opgeleverd. Een aantal woningen is 
doorgeschoven naar 2023. In 2023 daarentegen zijn er meer dan 600 woningen aan de voorraad 
toegevoegd, namelijk 607 woningen/wooneenheden. Dit is weer wat meer gebleken dan eerder werd 
verondersteld.  
Voor 2024 t/m 2027 is een groot aantal projecten gepland met circa 2.850 woningen (gemiddeld 711 
per jaar, met een piek in 2026), hiervan zal tenminste 89% gerealiseerd moeten worden om aan de 
overall gemiddelde productielijn van 600 woningen per jaar te komen. Om al deze plannen te kunnen 
realiseren is er eind vorig jaar een groot aantal bestemmingsplannen afgerond en in procedure gebracht. 
Tegen een aantal van deze plannen is bezwaar (en beroep) aangetekend.  
 
Tabel 1  Nieuwbouwprogramma gemeente Barneveld naar aandeel sociaal, middelduur en duur: opleveringen in 
2022 en 2023 en planning 2024 t/m 2027 

 
Bron: gemeentelijke inventarisatie, maart 2024 
 

Nieuwbouw Streefbeeld 
woningbouw 
Woonvisie 
2021-2025

Opl. 
2022

Opl. 
2023

Planning 
2024

Planning 
2025

Planning 
2026

Planning 
2027

Gemiddeld 
2022 t/m 2027

Sociaal Tot € 320.000 / < l ib.grens hr 40% 34,4% 46% 26% 44% 46% 39% 41%

absoluut 200 109 278 104 291 524 249 259

Middelduur € 320.000 tot  NHG / > l ib.grens 20% 12,3% 22% 35% 24% 26% 19% 24%

absoluut 100 39 134 139 158 300 123 149

Duur > NHG grens 30% 53,3% 32% 39% 32% 28% 42% 35%

absoluut 150 169 195 153 207 325 273 220

Vrij in te vullen 10%

50

Totaal relatief 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totaal absoluut 500 317 607 396 656 1.149 645 628
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Wat echter ten opzichte van de voorgaande voortgangsrapportage opvalt is dat het aantal opleveringen 
voor 2024 op basis van de huidige inzichten duidelijk lager uit zal vallen (rond 400 woningen), dan 
eerder werd verondersteld en dat dit niet zozeer in 2025 maar eerder in 2026 wordt gecompenseerd. 
Voor deze vertraging zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, waaronder genoemde bezwaar- en 
beroepsprocedures, het realisatietempo van marktpartijen, maar ook de hoeveelheid beschikbare, 
ambtelijke capaciteit. 
 
De differentiatie ziet er voor deze hele periode goed uit met 41% sociale huur en sociale koop, 24% 
middelduur en 35% duurdere woningen. Hiermee komen we tegemoet aan de opgaven die het rijk ons 
stelt maar ook aan het streefprogramma uit de vastgestelde woonvisie. 
 
In het programma zitten ook 850 sociale huurwoningen (23% van totale programma) opgenomen 
(gemiddeld 142 per jaar), waarvan zo’n 680 woningen voor Woningstichting Barneveld bestemd zijn. Dit 
betekent dat in de periode 2028 t/m 2030 nog tenminste 320 sociale huurwoningen voor de 
woningstichting in plannen gerealiseerd moet worden (gemiddeld ruim 100 woning per jaar) om de 
ambitie van Woningstichting Barneveld (de toevoeging van tenminste 1.000 woningen in de 
Woondealperiode) waar te maken. Met gemeente en marktpartijen zal tot overeenstemming moeten 
worden gekomen voor de afname van deze sociale huurwoningen.  
 
Tabel 2a  Nieuwbouwprogramma gemeente Barneveld naar aandelen sociaal (huur en koop), middelduur en 
duur: oplevering 2022 en 2023 en planning 2024 t/m 2027 

 
Bron: gemeentelijke inventarisatie, maart 2024 
 
Maar ook de bouw van ruim 18% sociale koopwoningen sluit goed aan bij de wensen van de 
Barneveldse starters en huishoudens met een laag/midden inkomen om tot de koopwoningmarkt te 
kunnen toetreden.  
 
Middelduur (koop en huur) is voor deze periode ook geborgd in een aantal plannen, waardoor er 
generiek 24% van het programma uit dit segment bestaat. Verreweg de meeste woningen in dit segment 
betreft middeldure koopwoningen (19%), waarvan 12% tot de betaalbaarheidsgrens. Daarnaast is er 
een aantal projecten met vrije sector huurwoningen (5%), dit lagere percentage past bij de Barneveldse 
behoefte aangezien de belangstelling voor kopen duidelijk dominant is. Woningstichting Barneveld richt 
zich vooral op sociale huur en heeft middeldure huurwoningen nog niet in haar programmering 
opgenomen, terwijl het Rijk hier wel om vraagt. Mogelijk komen hier nog lichte verschuivingen in, mede 
afhankelijk van de economische ontwikkelingen en de wet- en regelgeving. 
 
In termen van betaalbaarheid (sociale huur, middenhuur en koopwoningen tot en met € 390.000) zitten 
we met deze programmering op 58% in plaats van de door BZK gewenste 66%. Wanneer de definitie 
van betaalbaarheid de actuele NHG grens zou betreffen (wat een logische gedachte zou zijn en ook de 
aankoopgrens voor onze startersleningen is) dan zouden we reeds op 65% betaalbaarheid zitten. 
Afhankelijk van de indexering van deze betaalbaarheidsgrens, de discussies daarover met Rijk en 
provincies en onze sturing op deze prijsklasse, zullen we richting deze tweederde betaalbaarheid 
toegroeien. 
 
 
 

Oplevering 
2022

Oplevering 
2023

Planning 
2024

Planning 
2025

Planning 
2026

Planning 
2027

Gemiddeld 
2022 t/m 
2027  %

Gemiddeld 
2022 t/m 
2027 abs.

Sociale huur Huur < Liber.grens 28% 26% 12% 31% 23% 14% 23% 142
Sociale Koop Laag Tot € 260.000 3% 13% 8% 7% 12% 14% 10% 66

Sociale Koop Hoog € 260.000-€ 320.000 3% 7% 7% 7% 11% 10% 8% 52

Vrije sector huur > Liberalisatiegrens 3% 2% 16% 2% 8% 0% 5% 30

Middelduur  betaalbaar Tot € 390.000 4% 16% 11% 12% 13% 12% 12% 78

Middelduur  hoog Tot NHG grens 5% 4% 8% 10% 5% 7% 7% 41

Duur > NHG grens 53% 32% 39% 32% 28% 42% 35% 220

Totaal relatief 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 628

Totaal absoluut 317 607 396 656 1149 645 628

Nieuwbouw Barneveld



4 
 

Tabel 2b  Nieuwbouwprogramma gemeente Barneveld naar absolute aantallen sociaal, middelduur en duur: 
opleveringen 2022 en 2023 en planning 2024 t/m 2027 

 
Bron: gemeentelijke inventarisatie, maart 2024 
 
Met de bouw van gemiddeld 35% duurdere woningen (> NHG grens) hebben we ook voor doorstromers 
op de woningmarkt het nodige te bieden. In absolute zin zijn het jaarlijks zo’n 220 duurdere 
koopwoningen die aan de woningvoorraad worden toegevoegd, vooral in de vorm van hoekwoningen, 
levensloopbestendige woningen, tweekappers, vrijstaande woningen en ruimere appartementen. Met 
de huidige rentestijging is het daarbij vooral van belang dat een goede prijs-/kwaliteitsverhouding wordt 
geboden. 
 
Onderdeel van de Woondeal met BZK betreft ook de opgaven ten aanzien van de realisatie van 
voldoende voor ouderen geschikte woningen. Landelijk betreft het de toevoeging van tenminste  
290.000 woningen (32%) die geschikt zijn voor ouderen in de periode 2022 t/m 2030. Dit in de vorm van 
nultredenwoningen (170.000), in de vorm van geclusterde woningen (80.000) en in de vorm van 
(geclusterde) verpleegzorgplaatsen/zorggeschikte woningen (40.000). Voor gemeente Barneveld liggen 
deze aantallen op respectievelijk 520, 205 en 120 woningen, totaal 845 woningen. Onderstaande tabel 
laat zien dat we hier al een aantal woningen van in 2022 en 2023 hebben gerealiseerd (waaronder in 
Buitenlust en ’t Voorthuis) en dat er voor de periode 2024 t/m 2027 nog het nodige gepland staat. In 
feite staan er meer nultredenwoningen geprogrammeerd dan strikt genomen noodzakelijk is, maar 
aangezien dit product ook voor andere doelgroepen interessant is, is dit een mooi resultaat. Ten aanzien 
van de twee andere woonvormen zullen we nog aanvullende plannen (vooral ook in 2028 t/m 2030) 
moeten realiseren om deze opgave ook bewaarheid te laten worden. 

Tabel 3 Gerealiseerde en geplande woonvormen voor ouderen in Barneveld 2022 t/m 2027 

 
Bron: gemeentelijke inventarisatie, maart 2024 
 
 
Hierna kijken we van jaar tot jaar wat er in gemeente Barneveld is opgeleverd c.q. gepland staat om 
gebouwd te worden. 
 
 
2023: Omvangrijk bouwprogramma, een gevarieerd aanbod, meer aanbod in de kleinere kernen 
In 2023 zijn er per saldo 607 woningen/wooneenheden gerealiseerd. Per begin januari 2024 telde 
gemeente Barneveld een woningvoorraad van ruim 24.150 woningen. 
Daarmee is de doelstelling, vanwege het meerjarige gewenste gemiddelde van 600 woningen, gehaald. 
Ook gezien de veranderde marktomstandigheden, mogen we tevreden zijn over deze prestatie en 
hebben we heel wat inwoners van Barneveld van een (andere) woning kunnen voorzien. 

Nieuwbouw Barneveld Oplevering 
2022

Oplevering 
2023

Planning 
2024

Planning 
2025

Planning 
2026

Planning 
2027

Gemiddeld 
2022 t/m 
2027

Sociale huur Huur < Liber.grens 90 160 46 203 259 93 142
Sociale Koop Laag Tot € 260.000 10 78 32 44 136 93 66

Sociale Koop Hoog € 260.000-€ 320.000 9 40 26 44 129 63 52

Vrije sector huur > Liberalisatiegrens 10 10 62 12 87 0 30

Middelduur  betaalbaar Tot € 390.000 14 97 44 81 154 75 78

Middelduur  hoog Tot NHG grens 15 27 33 65 59 48 41

Duur > NHG grens 169 195 153 207 325 273 220

Totaal absoluut 317 607 396 656 1149 645 628

Woonvormen voor ouderen
Opgave 2022 
t/m 2030

Real. 
2022

Real. 
2023

Planning 
2024

Planning 
2025

Planning 
2026

Planning 
2027

Totaal 
2022 t/m 
2027

Saldo tov 
opgave

Zorggeschikte woningen 120 0 87 0 0 24 0 111 -9

Geclusterde woningen 205 0 0 0 29 97 0 126 -79

Nultredenwoningen 520 81 46 99 105 185 181 697 177

Totaal 845 81 133 99 134 306 181 934 89
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Kijkend naar de verdeling over de kernen dan zien we dat er vooral relatief veel eenheden in Voorthuizen 
zijn/worden opgeleverd en dat de kern Barneveld wat achterblijft alsook het aantal opleveringen in de 
overige kernen. 
 
Een opsomming van wat er in 2023 allemaal is opgeleverd, levert het volgende overzicht van de wat 
grotere projecten/bouwplannen: 

- 153 woningen (waarvan 8 appartementen) in Bloemendal fase 1 (van BPD/van de Kolk, 
Heilijgers, van de Mheen en Van Wonen) in verschillende prijsklassen; 

- 72 woningen in Woudse Erven (van de Mheen), waaronder 22 sociale huurappartementen voor 
Woningstichting Barneveld); daarnaast zijn er 3 Tiny Houses aan de Nederwoudse Brink 
gerealiseerd; 

- de oplevering van ’t Voorthuis in Voorthuizen (met 70 eenheden) alsook de 23 
koopappartementen voor 1-2 persoons huishoudens in Holzenbosch; 

- 62 woningen in het project Kromme Akker Zuid (De Bunte) in Voorthuizen (waarvan 14 sociale 
huurwoningen); 

- 16 wooneenheden in Buitenlust in Voorthuizen voor ouderen met dementie;  
- 36 woningen in het project ’t Poortje (De Bunte) aan de  Apeldoornsestraat in Voorthuizen; de 

22 huurappartementen zijn begin 2024 opgeleverd; 
- 12 huurappartementen aan de Baron van Nagellstraat/Verbindingsweg in Voorthuizen; 
- 26 woningen in de Kwekerij in Garderen (met 8 sociale huurwoningen, 4 door WsB verhuurd);  
- 15 koopappartementen in de kern Stroe (Ericaweg). 

 
In de overige kernen is vooral de oplevering van de locatie Kwekerij in Garderen met 26 woningen van 
belang en de realisatie van de 15 koopappartementen in Stroe. Verder is de start bouw van de eerste 
fase in Wulperveld in Stroe van belang, de eerste opleveringen hiervan zijn in 2024 voorzien.  
Voor Kootwijkerbroek was er geen sprake van realisatie van grotere projecten maar van kleine 
particuliere initiatieven, waaronder ook de realisatie van mantelzorgeenheden. De bouw van Oostbroek 
is volop gaande, in 2024 zullen daar dan ook zo’n 100 woningen worden opgeleverd. 
 
Tabel 4 Gerealiseerde nieuwbouwopleveringen gemeente Barneveld in 2023 

 
Bron: gemeentelijke inventarisatie, maart 2024 
 
Het aandeel sociaal (huur en koop) is met 46% relatief hoog alsook het aandeel middelduur (22%). In 
2023 bestond 26% van de nieuwbouw uit sociale huurwoningen: 160 woningen! 
Daarmee is dit jaar het aandeel duurdere woningen wat lager namelijk 32%. In absolute zin gaat het 
echter nog steeds om 195 duurdere woningen, zelfs nog wat meer dan in 2022. Hieronder zit ook een 
groot aantal particuliere woningen (plannen met 1 of 2 woningen). 
 
In het programma zat een substantieel aandeel appartementen, te weten 33%, mede door de bouw van 
het Voorthuis en de oplevering van koopappartementen zoals in Stroe en huurappartementen aan de 
Baron van Nagellstraat en 22 sociale huurappartementen in Woudse Erven. Ook de 23 starters 
koopappartementen in  de voorzieningenstrook in Holzenbosch hebben hier aan bijgedragen. 
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2023

wv Bloemendal, fase 1 153 12 0 15 12 39 8 59 0 145 0 0 0 0 6 2 0 8

wv De Burgt/Woudse Erven 72 0 0 8 0 23 7 12 0 50 22 0 0 0 0 0 0 22

Barneveld 261 17 0 26 12 62 15 71 12 215 30 0 6 0 8 2 0 46

Voorthuizen 251 10 0 4 11 24 4 41 19 113 95 8 31 4 0 0 0 138

Kootwijkerbroek 26 0 0 4 5 0 0 0 17 26 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige kernen 69 8 2 7 5 3 0 9 20 54 0 0 0 3 0 6 6 15

Totaal 2023 607 35 2 41 33 89 19 121 68 408 125 8 37 7 8 8 6 199

Relatief 100% 6% 0% 7% 5% 15% 3% 20% 11% 67% 21% 1% 6% 1% 1% 1% 1% 33%
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’t Voorthuis in Voorthuizen met 70 huur- en zorgappartementen, kinderopvang  
 
Daarnaast is er in 2023 hard gewerkt om een aantal bestemmingsplannen gereed te krijgen of zodanig 
ver klaar te hebben, dat met de invoering van de Omgevingswet nog van de huidige 
(bestemmingsplan)kaders mag worden uitgegaan. 
 
Bestaande koopwoningmarkt 2023: stabilisatie in lijn met 2021 en 2022, in 2023 lichte 
prijsdaling bij aantal woningtypen ten opzichte van 2022 
Behalve de oplevering van 607 nieuwbouwwoningen, waarvan bijna 440 nieuwbouw koopwoningen (en 
170 huurwoningen) in 2023 zijn er in dezelfde periode volgens informatie van de NVM ook ruim 500 
bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld. In 2023 was het aantal transacties vrijwel 
vergelijkbaar met 2022 en 2021. 
Ten opzichte van 2022 zijn er in 2023 minder tussenwoningen en tweekappers maar juist meer 
hoekwoningen, vrijstaande koopwoningen en appartementen verkocht. Tussenwoningen worden per 
saldo nog het meest verkocht, gevolgd door vrijstaande woningen. 
 
Tabel 5 Aantal verkochte bestaande koopwoningen naar woningtype in gemeente Barneveld, 2014 t/m 2023 

 
Bron: NVM, MNM Gemeente Barneveld, diverse jaargangen 
 
Behoudens de twee-onder-een kap woningen, zijn de overige woningtypen wat in prijs gedaald. De 
verhoging van de rentestand was hier mede debet aan. Door de toename van verkoop van bestaande 
vrijstaande woningen is de gemiddelde verkoopwaarde van alle woningen ten opzichte van 2022 toch 
licht gestegen, naar € 508.550,-. 
 
 

Ontwikkeling aantal verkochte woningen
Periode Tussenwoning Hoekwoning 2-1 kap Vrijstaand Appartement Totaal

2014 141 68 70 96 42 417
34% 16% 17% 23% 10% 100%

2015 156 65 62 101 62 446
35% 15% 14% 23% 14% 100%

2016 178 83 71 130 81 543
33% 15% 13% 24% 15% 100%

2017 155 86 79 164 68 552
28% 16% 14% 30% 12% 100%

2018 138 75 89 130 50 482
29% 16% 18% 27% 10% 100%

2019 169 71 75 139 58 512
33% 14% 15% 27% 11% 100%

2020 176 90 106 134 70 576
31% 16% 18% 23% 12% 100%

2021 155 75 91 121 68 510
30% 15% 18% 24% 13% 100%

2022 206 81 84 91 42 504
41% 16% 17% 18% 8% 100%

2023 172 88 70 111 60 501
34% 18% 14% 22% 12% 100%
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Tabel 6a   Gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen, gemeente Barneveld 2014 t/m 2023 

 
Bron: NVM, MNM Gemeente Barneveld, diverse jaargangen 
 
Voor een tussenwoning moest in 2023 gemiddeld ruim € 388.000 worden betaald (bijna € 6.000 minder 
dan in 2022) en voor een bestaand koopappartement gemiddeld ruim € 363.400,-. Dit maakt dat deze 
woningen meer in het bereik van starters komen te liggen (al dan niet met een starterslening).  
 
Een bestaande hoekwoning is gemiddeld ruim € 87.000,- duurder dan een tussenwoning, in 2022 was 
dit verschil groter. Voor een tweekapper moest dit jaar bijna gemiddeld € 560.000 worden betaald en 
was daarmee gemiddeld € 20.000,- duurder ten opzichte van 2022. 
De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande vrijstaande woning is gemiddeld met bijna € 50.000 
verlaagd tot ruim € 765.600,-.  
 
In het laatste kwartaal van 2023 lagen de prijzen gemiddeld wat lager dan in de periode daarvoor. 
Behoudens bij de bestaande koopappartementen. 
 
Tabel 6b   Ontwikkeling gemiddelde verkoopprijs bestaande koopwoningen, gemeente Barneveld in 2022 en 
2023 

 
*) rood betekent een prijsdaling ten opzichte van het vorige kwartaal (voor jaren t.o.v. voorgaande jaar) 
Bron: NVM, MNM Gemeente Barneveld, meerdere kwartalen  
 
Met de verlaging van de hypotheekrente en de schaarste op de (koop)woningmarkt zien we in 2024 
weer (lichte) prijsstijgingen.  
 
Verstrekte startersleningen in 2023 
Gemeente Barneveld kent al geruime tijd de startersregeling om de aanschaf van een eerste 
koopwoning mogelijk te maken (bestaande bouw en nieuwbouw). In 2022 is de grens van de 
aanschafwaarde verhoogd naar de actuele NHG grens (€ 405.000,- in 2023). 
Jaarlijks worden maximaal 30 leningen verstrekt, zo luidt de regeling al voor een groot aantal jaren. In 
2021 en 2022 werden deze aantallen niet gehaald, mede door beperkt nieuwbouwaanbod in deze 
prijsklasse en de sterke waardestijging in de bestaande koopsector. 
In 2023 zijn er totaal meer dan 45 leningen in behandeling genomen, waarvan er iets meer dan 30 ook 
in dat jaar zijn ingegaan, de overige leningen zijn in 2024 gestart. De verruiming van de aanschafwaarde 

Ontwikkeling woningprijzen  bestaande koopwoningen
Periode Tussenwoning Hoekwoning 2-1 kap Vrijstaand Appartement Totaal

2014 207.650€        225.800€     304.550€       389.450€     182.400€       266.200€     
2015 201.500€        234.200€     317.650€       408.950€     191.850€       268.050€     
2016 215.350€        254.600€     319.200€       438.650€     186.200€       284.050€     
2017 228.250€        281.950€     338.800€       475.200€     213.625€       324.000€     
2018 249.500€        304.100€     388.750€       523.600€     239.100€       356.550€     
2019 262.750€        342.050€     415.925€       541.200€     218.825€       366.800€     
2020 292.250€        366.400€     436.200€       671.000€     281.125€       417.100€     
2021 371.300€        443.100€     528.175€       779.800€     345.825€       503.375€     
2022 394.350€        480.825€     540.275€       815.125€     368.325€       506.375€     
2023 388.850€        476.150€     560.200€       765.600€     363.475€       508.550€     

Index  2023 
(2014=100) 187,3 210,9 183,9 196,6 199,3 191,0
2023 tov 2022 98,6 99,0 103,7 93,9 98,7 100,4

Ontwikkeling woningprijzen 
Periode Tussenwoning Hoekwoning 2-1 kap Vrijstaand Appartement Gemiddeld
1e kwartaal 2022 423.000€              471.000€          500.000€             747.000€          387.000€            509.750€          
2e kwartaal 2022 401.000€              576.000€          608.000€             841.000€          382.000€            535.950€          
3e kwartaal 2022 382.000€              444.000€          487.000€             906.000€          359.000€            514.200€          
4e kwartaal 2022 379.000€              434.000€          550.000€             726.000€          350.000€            463.000€          
Totaal 2022 394.350€              480.825€          540.275€             815.125€          368.325€            506.375€          
1e kwartaal 2023 363.000€              468.000€          549.000€             720.000€          339.000€            459.500€          
2e kwartaal 2023 389.000€              488.000€          546.000€             754.000€          365.000€            522.850€          
3e kwartaal 2023 403.000€              491.000€          603.000€             787.000€          356.000€            529.600€          
4e kwartaal 2023 400.000€              459.000€          560.000€             779.000€          387.000€            511.850€          
Totaal 2023 388.850€              476.150€          560.200€             765.600€          363.475€            508.550€          

Ontwikkel ing woningpri jzen  
Periode Tussenwoning Hoekwoning 2-1 kap Vri js taand Appartement Totaa l

2014 207.650€       225.800€    304.550€     389.450€   182.400€     266.200€   
2015 201.500€       234.200€    317.650€     408.950€   191.850€     268.050€   
2016 215.350€       254.600€    319.200€     438.650€   186.200€     284.050€   
2017 228.250€       281.950€    338.800€     475.200€   213.625€     324.000€   
2018 249.500€       304.100€    388.750€     523.600€   239.100€     356.550€   
2019 262.750€       342.050€    415.925€     541.200€   218.825€     366.800€   
2020 292.250€       366.400€    436.200€     671.000€   281.125€     417.100€   
2021 371.300€       443.100€    528.175€     779.800€   345.825€     503.375€   
2022 394.350€       480.825€    540.275€     815.125€   368.325€     506.375€   

2023 1e helft 375.225€       478.775€    547.300€     725.875€   353.075€     487.475€   
Index  2023 
(2014=100) 180,7 212,0 179,7 186,4 193,6 183,1
2023 tov 2022 95,2 99,6 101,3 89,1 95,9 96,3

Ontwikkel ing woningpri jzen 
Periode Tussenwoning Hoekwoning 2-1 kap Vri js taand Appartement Gemiddeld
1e kwartaa l  2022 423.000€         471.000€      500.000€        747.000€      387.000€       509.750€      
2e kwartaa l  2022 401.000€         576.000€      608.000€        841.000€      382.000€       535.950€      
3e kwartaa l  2022 382.000€         444.000€      487.000€        906.000€      359.000€       514.200€      
4e kwartaa l  2022 379.000€         434.000€      550.000€        726.000€      350.000€       463.000€      
Totaa l  2022 394.350€         480.825€      540.275€        815.125€      368.325€       506.375€      
1e kwartaa l  2023 363.000€         468.000€      549.000€        720.000€      339.000€       459.000€      
2e kwartaa l  2023 389.000€         488.000€      546.000€        729.000€      365.000€       511.000€      

Ontwikkel ing woningpri jzen  
Periode Tussenwoning Hoekwoning 2-1 kap Vri js taand Appartement Totaa l

2014 207.650€       225.800€    304.550€     389.450€   182.400€     266.200€   
2015 201.500€       234.200€    317.650€     408.950€   191.850€     268.050€   
2016 215.350€       254.600€    319.200€     438.650€   186.200€     284.050€   
2017 228.250€       281.950€    338.800€     475.200€   213.625€     324.000€   
2018 249.500€       304.100€    388.750€     523.600€   239.100€     356.550€   
2019 262.750€       342.050€    415.925€     541.200€   218.825€     366.800€   
2020 292.250€       366.400€    436.200€     671.000€   281.125€     417.100€   
2021 371.300€       443.100€    528.175€     779.800€   345.825€     503.375€   
2022 394.350€       480.825€    540.275€     815.125€   368.325€     506.375€   

2023 1e helft 375.225€       478.775€    547.300€     725.875€   353.075€     487.475€   
Index  2023 
(2014=100) 180,7 212,0 179,7 186,4 193,6 183,1
2023 tov 2022 95,2 99,6 101,3 89,1 95,9 96,3

Ontwikkel ing woningpri jzen 
Periode Tussenwoning Hoekwoning 2-1 kap Vri js taand Appartement Gemiddeld
1e kwartaa l  2022 423.000€         471.000€      500.000€        747.000€      387.000€       509.750€      
2e kwartaa l  2022 401.000€         576.000€      608.000€        841.000€      382.000€       535.950€      
3e kwartaa l  2022 382.000€         444.000€      487.000€        906.000€      359.000€       514.200€      
4e kwartaa l  2022 379.000€         434.000€      550.000€        726.000€      350.000€       463.000€      
Totaa l  2022 394.350€         480.825€      540.275€        815.125€      368.325€       506.375€      
1e kwartaa l  2023 363.000€         468.000€      549.000€        720.000€      339.000€       459.000€      
2e kwartaa l  2023 389.000€         488.000€      546.000€        729.000€      365.000€       511.000€      

Ontwikkel ing woningpri jzen  
Periode Tussenwoning Hoekwoning 2-1 kap Vri js taand Appartement Totaa l

2014 207.650€       225.800€    304.550€     389.450€   182.400€     266.200€   
2015 201.500€       234.200€    317.650€     408.950€   191.850€     268.050€   
2016 215.350€       254.600€    319.200€     438.650€   186.200€     284.050€   
2017 228.250€       281.950€    338.800€     475.200€   213.625€     324.000€   
2018 249.500€       304.100€    388.750€     523.600€   239.100€     356.550€   
2019 262.750€       342.050€    415.925€     541.200€   218.825€     366.800€   
2020 292.250€       366.400€    436.200€     671.000€   281.125€     417.100€   
2021 371.300€       443.100€    528.175€     779.800€   345.825€     503.375€   
2022 394.350€       480.825€    540.275€     815.125€   368.325€     506.375€   

2023 1e helft 375.225€       478.775€    547.300€     725.875€   353.075€     487.475€   
Index  2023 
(2014=100) 180,7 212,0 179,7 186,4 193,6 183,1
2023 tov 2022 95,2 99,6 101,3 89,1 95,9 96,3
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heeft invloed gehad op het aantal aanvragen. De meeste starters kochten een eerste koopwoning 
beneden de € 355.000,-.  
Voor april 2024 ligt er een raadsvoorstel om het aantal leningen tot 50 per jaar op te hogen, mede gezien 
de woningbouwambities voor de komende jaren en het aandeel koopwoningen daarbinnen tot de NHG-
grens. De aanschafwaarde in de regeling blijft vooralsnog de actuele NHG grens, deze ligt in 2024 op 
€ 435.000,-. 
 
Sociale huurmarkt in 2023 
Behalve de oplevering van ruim 600 nieuwbouwwoningen en de verkoop van iets meer dan 500 
bestaande koopwoningen zijn er ook maar liefst 360 verhuringen in de sociale huursfeer bij 
Woningstichting Barneveld geweest, ofwel een mutatiegraad van meer dan 8%. Dit is relatief hoog en 
wordt mede verklaard door de oplevering van 160 van sociale huurwoningen in 2023. De toevoeging 
van nieuwbouw is daarmee van groot belang voor de verhuisdynamiek binnen het woningbezit van de 
woningstichting.  Er staan nog steeds meer dan 6.000 woningzoekenden uit Barneveld in Huiswaarts 
ingeschreven. Hiervan bestaat ruim tweederde uit 1-persoons huishoudens en nog eens 22% uit 2-
persoons huishoudens. De grootste groep ingeschrevenen heeft een leeftijd tussen de 23 en 55 jaar, 
gevolgd door ouderen. 
 
 
Doorkijk nieuwbouwplannen verwachting plannen 2024 tot en met 2027 
 
2024: Enigszins bescheiden programma in alle kernen met minder betaalbare woningen 
Het programma voor 2024 laat een minder omvangrijk programma zien dan waar in de vorige 
voortgangsrapportage nog van uit werd gegaan. De verwachting is dat het aantal 
nieuwbouwopleveringen rond de 400 woningen zal uitkomen en daarmee 200 lager dan het beoogde 
meerjarengemiddelde van 600 woningen. 
Eerder in deze rapportage is al een aantal oorzaken benoemd, waaronder vertraging als gevolg van 
bezwaar- en beroepsprocedures, ambtelijke capaciteit (ontwerp, voorbereiding en begeleiding bij 
realisatie van projecten), voortgang projecten bij marktpartijen en externe marktomstandigheden (zoals 
de gestegen bouwkosten, schaarste personeel, renteontwikkeling in relatie tot verkoopresultaten en 
toenemende onzekerheid over de netwerkcapaciteit). 
 
Projecten die in 2024 worden opgeleverd zijn onder andere: 

- Bloemendal, vervolg fase 1 met 42 woningen (BPD/van de Kolk); 
- afronding Woudse Erven I door firma van Pijkeren; 
- 30 huurappartementen en 8 eengezinswoningen aan de Rozenstraat (voormalige Gamma 

locatie); 
- de afronding van Holzenbosch met 45 woningen door firma Schoonderbeek; 
- de oplevering van 22 huurappartementen in het project ’t Poortje in Voorthuizen; 
- 11 grondgebonden (senioren)woningen nabij Buitenlust in Voorthuizen; 
- de realisatie van de eerste kavels aan de Hunnenweg (plan Prinsenbosch); 
- Oostbroek: de realisatie van 99 van de 107 huur- en koopwoningen door verschillende 

marktpartijen; 
- de bouw van 25 koopappartementen in het project Pastorietuin in Voorthuizen;  
- de oplevering van de eerste fase van Wulperveld in Stroe met 28 woningen. 

 
In 2024 wordt wel gestart met de voorbereidingen voor bouw op een aantal locaties, zoals het 
deelgebied Lanen Oost in De Burgt, een plan van 41 aan de Valkseweg en de ontwikkeling van het plan 
Ecodorp met 31 woningen in de Glind. De oplevering hiervan is echter in 2025. 
 
 
Een ander project dat doorschuift naar 2025 is de ontwikkeling van de 35-40 woningen ten behoeve van 
de opvang van 300 vluchtelingen, de AZC-locatie aan de Nijkerkerweg. Er wordt nu gestreefd naar een 
start bouw in 2025. Bezwaar- en beroepsprocedures, een uitgebreid flora en fauna onderzoek en de 
nabijheid van een geitenhouderij (in relatie tot een gezondheidsrapport van de GGD over vermeende 
gezondheidsrisico’s) zorgen mede voor deze vertraging. 
 
 
In de kern Barneveld is er met 130 woningen verhoudingsgewijs onvoldoende planaanbod. Grotere 
ontwikkelingen als Lanen-Oost in de Burgt schuiven door naar 2025. In Bloemendal kost de afronding 
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van de eerste fase 1 met totaal 400 woningen relatief veel tijd (in 2025 en 2026 ook nog opleveringen)  
en laten fase 2a en 2b nog op zich wachten. Ook hiervoor zullen bezwaar- en beroepsprocedures en 
de nabijheid van genoemde geitenhouderij mede bepalend zijn voor het tempo van ontwikkelen. 
In Voorthuizen is met de realisatie van 129 woningen nog sprake van een voldoende voortgang, waarbij 
volgende grotere ontwikkelingen (zoals project Schooneng en het Woonwerklandschap) in aantocht zijn. 
Aan de Baron van Nagellstraat zullen in het Woonwerklandschap de eerste 24 appartementen worden 
gerealiseerd. Deze appartementen zijn ten behoeve van 96 arbeidsmigranten die in onze gemeente 
(bijvoorbeeld op Harselaar) werken. 
 
Tabel 7 Geplande nieuwbouwopleveringen gemeente Barneveld in 2024 

 
Bron: gemeentelijke inventarisatie, maart 2024 
 
Vooral ook in de kernen Kootwijkerbroek, Stroe is er weer sprake van projectmatige woningbouw met 
de projecten Oostbroek en Wulperveld. In beide projecten wordt voortvarend gewerkt om dit jaar een 
substantieel aantal woningen op te leveren. 
 
Het woningbouwprogramma voor 2024 bestaat in belangrijke mate uit grondgebonden woningen (74%) 
ofwel circa 295 woningen. De koopsector is dominant. Het aandeel huur is met 28% vooral te danken 
aan de oplevering van middenhuur woningen, zoals een aantal appartementen in het project ’t Poortje 
en op de voormalige Gamma-locatie in Barneveld. 
Voor Woningstichting Barneveld zijn er dit jaar relatief weinig nieuwbouwwoningen bij te schrijven, 
namelijk zo’n 20 woningen.  
 
 

   
Project Pastorietuin in Voorthuizen                    Deelgebied van Oostbroek in Kootwijkerbroek (totaal 107 woningen) 
 
De verhouding goedkoop/middelduur/duur ligt op basis van deze plannen op 26%/35%/39%, waardoor 
er met name in de middeldure en duurdere sfeer het nodige wordt aangeboden (en al in belangrijke 
mate is verkocht). 
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2024

wv Bloemendal, fase 1 42 0 0 9 0 0 18 15 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0

wv De Burgt/ WE II 40 7 0 6 0 0 11 16 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0

Barneveld 130 11 4 15 0 0 29 31 10 100 0 30 0 0 0 0 0 30

Voorthuizen 113 0 0 6 6 4 0 11 15 42 18 28 1 7 17 0 0 71

Kootwijkerbroek 109 17 0 10 8 13 4 37 20 109 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige kernen 44 0 0 0 5 10 0 12 17 44 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 2024 396 28 4 31 19 27 33 91 62 295 18 58 1 7 17 0 0 101

Relatief 100% 7% 1% 8% 5% 7% 8% 23% 16% 74% 5% 15% 0% 2% 4% 0% 0% 26%
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2025: Voldoende omvangrijk programma met gedifferentieerd aanbod in alle kernen 
Voor het jaar 2025 staan thans ruim 650 woningen gepland, waarvan bijna 440 in de kern Barneveld, 
en daarnaast ‘slechts’ 65 in Voorthuizen en verder ruim 150 woningen in de overige kernen. Hiermee 
neemt de importantie van het aanbod in de kleinere kernen toe, conform de wens om in het kader van 
de  leefbaarheid in de kleinere kernen hier ook de benodigde woningen te realiseren, passend bij de 
behoefte in deze kernen. 
 
Grotere ontwikkelingen zijn:  

- vervolg Bloemendal fase1 (2 appartementengebouwen van de WsB met 51 sociale 
huurappartementen), en de afronding van BPD/vd Kolk met 39 woningen; 

- realisatie van de woningen voor de AZC-locatie aan de Nijkerkerweg; 
- Lanen Oost in de Burgt (226 huur- en koopwoningen, waarvan 52 sociale huurwoningen voor 

de WsB); 
- bouwplan met 41 woningen (waarvan 29 appartementen) aan de Valkseweg; 
- afronding van Holzenbosch (laatste woningen van firma Schoonderbeek); 
- de realisatie van de 31 woningen in De Glind, waarvan 7 huurwoningen (Ecowonen Midden 

Nederland); 
- de volgende fase van Wulperveld in Stroe met 56 woningen, waaronder ook 13 sociale 

huurwoningen voor WsB; 
- de mogelijk eerste realisaties in het plan De Eendracht in Terschuur. 

 
Het aandeel appartementen is in 2025 met 33% iets bovengemiddeld (circa 215 appartementen), 
waarvan de overgrote meerderheid in de vorm van (sociale) huurappartementen. Een belangrijk deel 
hiervan is zowel geschikt voor jongeren maar ook voor ouderen, zodat er volop kan worden verhuisd 
naar een passende woning. 
 

   
De Burgt, Lanen-Oost, 226 woningen. Foto: BK                Ecodorp De Glind 
 
Een groot aantal deze ontwikkeling is reeds volop in de verkoop (zoals Lanen Oost) of gaat binnenkort 
in de verkoop. 
 
Tabel 8 Geplande nieuwbouwopleveringen gemeente Barneveld in 2025 

 
Bron: gemeentelijke inventarisatie, maart 2023 
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2025

wv Bloemendal, fase 1 90 0 0 1 0 0 9 21 0 31 51 0 0 0 0 0 8 59

wv De Burgt/Lanen Oost 226 14 0 25 13 21 28 87 0 188 38 0 0 0 0 0 0 38

Barneveld 437 14 0 26 13 47 49 125 0 274 126 0 14 0 15 0 8 163

Voorthuizen 65 0 0 0 0 0 5 12 5 22 38 5 0 0 0 0 0 43

Kootwijkerbroek 18 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 4 1 3 8

Overige kernen 136 25 7 4 31 15 10 42 2 136 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 2025 656 39 7 30 44 62 64 179 17 442 164 5 14 0 19 1 11 214

Relatief 100% 6% 1% 5% 7% 9% 10% 27% 3% 67% 25% 1% 2% 0% 3% 0% 2% 33%
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De verhouding goedkoop/middelduur/duur ligt op 44/24/32% en daarmee wordt er substantieel in het 
goedkope en middensegment gebouwd. Ook voor de woningstichting betekent dit een forse uitbreiding 
van hun woningaanbod. 
 
De realisatie van het AZC in de vorm van permanente woningen, die na 10 jaar bedoeld zijn voor de 
inzet voor de reguliere woningmarkt, zal afhankelijk zijn van de bezwaar- en beroepsprocedures en het 
stand van zaken met betrekking tot de geitenhouderij. 
De Spreidingswet die per 1 februari is ingegaan zal een relevante maatschappelijke onderbouwing 
vormen voor de realisatie van dit AZC. 
 
2026: Bijzonder omvangrijk programma met meer aanbod in grotere kernen 
Voor het jaar 2026 staat een bijzonder omvangrijk programma gepland, namelijk ruim 1.100 woningen. 
Niet alleen in de kern Barneveld (bijna 500 woningen), maar ook in Voorthuizen (400 woningen) en in 
een aantal overige kernen, waaronder Kootwijkerbroek, Terschuur en Garderen. 
Genoemde projecten zijn ook met de betrokken marktpartijen afgestemd in relatie tot hun planning. 
Bij zowel gemeenten als marktpartijen leeft het sentiment dat in het kader van de naderende 
netcongestieproblemen (die zoals Liander aangeeft vooral vanaf 2027 voor langere tijd serieus gaan 
spelen) zoveel mogelijk nog in 2026 moet worden gerealiseerd. Daarnaast zorgt de verschuiving van 
beoogde plannen uit 2024 en 2025 naar realisatie in 2026. 
 
Plannen die onder andere in 2026 beoogd zijn om gerealiseerd te zullen worden zijn: 

- laatste plukje fase 1 Bloemendal (wonen en zorg appartementen); 
- eerste deelgebieden van fase 2a en 2b van Bloemendal (155 woningen); 
- eerste fase van Woudse Erven II met indicatief 85 woningen;  
- realisatie van 40 appartementen met parkeerplaatsen aan het Torenplein (plus winkel);  
- de ontwikkeling van 33 appartementen bij verpleeghuis Elim; 
- de ontwikkeling aan de Korenbloemstraat met 35 appartementen 
- de realisatie van Schooneng (158 woningen, waaronder 46 sociale huurappartementen); 
- volgende fase Woonwerklandschap en de ontwikkeling van de Vreugdehillocatie; 
- de eerste fase van Puurveen-Zuid in Kootwijkerbroek; 
- de volgende fase van locatie De Eendracht in Terschuur; 
- de afronding van Wulperveld met 31 woningen; 
- de eerste fase van de carrousel in Garderen, waarbij een aantal sociale huurwoningen zullen 

worden gesloopt en een gemengd programma wordt teruggebouwd. 
 

In Bloemendal fase 2b zal ook een supermarkt, een basisschool en een gezondheidscentrum worden 
gerealiseerd.  Deze voorzieningen zijn voor heel Barneveld-Noord nodig en ook voor het AZC zal dit 
van betekenis zijn.  
 
Tabel 9 Geplande nieuwbouwopleveringen gemeente Barneveld in 2026 

 
Bron: gemeentelijke inventarisatie, maart 2024 
 
In Voorthuizen zal behalve de ontwikkeling van Schooneng in Voorthuizen Zuid aan de orde zijn alsook 
de volgende stap in de ontwikkeling van het Woonwerklandschap worden gezet. Daarnaast staat de 
ontwikkeling van de Vreugdehil-locatie met circa 130 appartementen gepland. 
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2026

wv Bloemendal, 1, 2a en 2b 215 8 0 0 8 5 7 31 8 67 32 60 12 13 19 0 12 148

wv De Burgt/Woudse Erven II 85 0 0 0 11 23 1 30 0 65 20 0 0 0 0 0 0 20

Barneveld 493 8 0 0 19 28 8 61 8 132 83 85 57 40 24 19 53 361

Voorthuizen 404 3 2 8 13 43 5 65 22 161 118 0 40 14 29 13 29 243

Kootwijkerbroek 116 13 0 13 25 7 9 30 19 116 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige kernen 136 12 0 18 14 19 5 33 1 102 22 0 0 4 4 0 4 34

Totaal 2026 1149 36 2 39 71 97 27 189 50 511 223 85 97 58 57 32 86 638

Relatief 100% 3% 0% 3% 6% 8% 2% 16% 4% 44% 19% 7% 8% 5% 5% 3% 7% 56%
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In Kootwijkerbroek is de eerste (grotere) fase van Puurveen-Zuid gepland, in Stroe de afronding van 
Wulperveld en in Terschuur de volgende fase van de Eendracht. 
Daarnaast wordt er gewerkt aan de herontwikkeling van de omgeving H.C. Bosstraat in Garderen. Hier 
zal na de verplaatsing van de basisschool een gebiedsontwikkeling plaatsvinden, waarbij ook de locatie 
van het voormalige bedrijfspand van de Kolk en een aantal huurwoningen van de woningstichting bij 
worden betrokken. 
De verhouding goedkoop/middelduur/duur ligt op 46/26/28%. Er is een zeer omvangrijk appartementen 
programma gepland, in verschillende projecten en in verschillende kernen, te weten ruim de helft van 
het totale programma, ofwel ruim 600 appartementen. Weliswaar in verschillende prijsklassen, maar de 
verschillende projecten zullen zich goed moeten onderscheiden in prijs en kwaliteit.  
 
Een groot deel van het programma wordt in de sociale huur- en koopsfeer aangeboden, vooral ook in 
de gestapelde sfeer. 
In 2024 en 2025 zal met de voorbereidingen van deze ontwikkelingen worden gestart, waaronder het 
bouwrijp maken van locaties (zoals fase 2a/2b van Bloemendal). De capaciteit bij gemeente en bij de 
ontwikkelaars/bouwers zal goed op deze omvangrijke programmering moeten worden afgestemd. 
 
 
2027 Voldoende omvangrijk programma met meer grondgebonden woningen 
Het aantal geplande nieuwbouwwoningen voor 2027 ligt meer op het niveau van 2025, namelijk rond 
de 650 woningen. Voldoende om aan het meerjarig gemiddelde volgens de Woondeal recht te doen. 
 
Opnieuw is er veel aanbod in de kern Barneveld, de aantallen in de overige kernen vallen weer tot 
normale proporties terug. 
 
In de kern Barneveld domineren de bouwplannen van fasen 2a en 2b in Bloemendal en de realisatie 
van Woudse Erven II en de opstart van Woudse Erven III, de markt.  
In Voorthuizen zijn er verschillende programma’s in het Woonwerklandschap en Voorthuizen-Zuid aan 
de orde.  In Terschuur is de volgende fase van De Eendracht aan de orde en dat geldt ook voor de 
carrousel H.C. Bosstraat in Garderen. 
 
Tabel 10 Geplande nieuwbouwopleveringen gemeente Barneveld in 2027 

 
Bron: gemeentelijke inventarisatie, maart 2024 
 
De verhouding goedkoop/middelduur/duur ligt op 39/19/42%. Er worden nu relatief wat meer  
grondgebonden woningen gebouwd, vooral ook in de wat duurdere prijsklassen.  
 
 
Samengevat  
Na een bescheiden bouwjaar in 2022, is het aantal opleveringen in 2023 net boven de 600 woningen 
uitgekomen. Een mooi resultaat. In 2023 zijn er de nodige projecten opgeleverd, waaronder een aantal 
deelplannen in fase 1 van Bloemendal, Woudse Erven, ’t Poortje, Kromme Akker Zuid en de Kwekerij.  

In 2023 zijn ook weer meer dan gemiddeld startersleningen verstrekt, zowel voor nieuwbouwwoningen 
als voor bestaande koopwoningen, mede dankzij de verruiming van het aanbod alsook de verruiming 
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2027

wv Bloemendal, f2a en 2b 247 0 0 22 16 22 11 68 6 145 60 0 0 0 0 18 24 102

wv De Burgt/Woudse Erven II 147 19 0 26 13 23 12 48 0 141 6 0 0 0 0 0 0 6

Barneveld 400 19 0 48 29 45 23 116 6 286 66 0 0 0 0 18 30 114

Voorthuizen 129 0 0 0 16 17 0 37 13 83 0 0 40 0 6 0 0 46

Kootwijkerbroek 68 5 0 5 9 7 3 16 15 60 0 0 0 0 0 4 4 8

Overige kernen 48 0 0 0 4 0 0 20 4 28 3 0 0 5 0 0 12 20

Totaal 2027 645 24 0 53 58 69 26 189 38 457 69 0 40 5 6 22 46 188

Relatief 100% 4% 0% 8% 9% 11% 4% 29% 6% 71% 11% 0% 6% 1% 1% 3% 7% 29%
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van de regeling (tot de actuele NHG-grens). Daarnaast heeft de oplevering van circa 160 sociale 
huurwoningen bij de woningstichting tot beduidend meer verhuringen geleid, waardoor meer inwoners 
aan een (passende) woning zijn geholpen. 

Voor de periode 2024 t/m 2027 laat de programmering een omvangrijk bruto aanbod zien, namelijk bijna 
2.850 woningen (gemiddeld ruim 700 woningen per jaar), in verschillende prijssegmenten, conform de 
ambities uit de vastgestelde woonvisie om tot gedifferentieerde buurten en wijken te komen. Maar ook 
conform de afspraken in de Woondeal, om tot de realisatie van tenminste 5.380 woningen in de periode 
2022 t/m 2030 te komen. Het bouwen van deze huur- en koopwoningen zal zeker bijdragen aan het 
terugdringen van de landelijke/regionale en vooral ook lokale woningtekorten. Er is sprake van een lichte 
overprogrammering waardoor er wat schuifruimte is tussen de plannen.  

In de programmering voor de periode tot en met zijn reeds ruim voldoende nultredenwoningen 
opgenomen om aan de door de rijksoverheid gestelde opgave ten aanzien het realiseren van voor 
ouderen geschikte woningen voor de periode 2022 t/m 2030 te voldoen. Er zullen nog enkele plannen 
met zorggeschikte woningen en geclusterde seniorenwoningen tot en met 2030 bij moeten komen om 
ook deze doelen te halen. Dit zal alleszins haalbaar zijn. 

In 2026 is er sprake van een bouwpiek, met de programmering van ruim 1.100 woningen. Het zou prettig 
zijn wanneer een deel hiervan eerder in tijd kan worden gerealiseerd, om zo tot een betere spreiding te 
komen.  

In termen van woningdifferentiatie wordt er een breed palet van huur- en koopproducten aangeboden. 
De plannen voorzien in een substantieel aantal sociale huur- en sociale koopwoningen. Voor 
Woningstichting Barneveld betekent dit, dat ze bij realisatie en afname van al deze projecten bijna 700 
sociale huurwoningen aan hun voorraad kunnen toevoegen. Daarnaast zullen er ruim 550 sociale 
koopwoningen in de gemeente Barneveld bijkomen.  

Circa vier op de tien nieuwbouwwoningen (40%) is in de vorm van appartementen (in verschillende 
prijsklassen, van 40 m2 tot meer dan 100 m2) geprogrammeerd (meer dan 1.100 appartementen voor 
de periode 2024 t/m 2027) en daarnaast ook een groot aantal woningen in de vorm van 
levensloopbestendige grondgebonden woningen, waaronder in de vorm van een ‘Knarrenhof’ in 
Bloemendal. In het kader van vergrijzing en een toename van het aantal 1-2 persoons huishoudens 
wordt daarmee het aandeel levensloopbestendige woningen vergroot en kunnen meer ouderen 
passend gaan wonen. Deze doorstroming biedt ook kansen voor de starters op de woningmarkt. Bij 
deze projecten zal worden toegezien op de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van deze gebouwen 
en individuele appartementen en grondgebonden woningen. Onderling zullen deze projecten zich goed 
moeten profileren in prijs en kwaliteit om tot goede verhuur- en verkoopresultaten te komen.  

Het aantal concrete nieuwbouwplannen in de kern Garderen loopt achter bij de vraag naar woningen. 
Er is de afgelopen tijd een deelvisie woningbouw gemaakt dat inzicht geeft in de mogelijke 
ontwikkelruimte voor deze kern in de komende jaren (tot 2040). Na vaststelling van deze visie, zal dit 
tot verdere uitwerking van een aantal locaties leiden. De transformatie van de H.C. Bosstraat en 
omgeving is zo’n deelgebied. 

Met Liander wordt op lokaal en regionaal niveau gesproken, hoe onze bouwplannen tijdig op het net 
kunnen worden aangesloten.   

Tot slot 
Dit voorjaar zal er een woonwensenonderzoek onder hoofdbewoners (en inwonende 18-plussers) van 
gemeente Barneveld worden uitgevoerd. Met de insteek om voldoende respons te bereiken om op 
kernniveau betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de tevredenheid met betrekking tot de 
woonsituatie, eventuele verhuisplannen en woonwensen van onze inwoners. De resultaten worden voor 
de zomer verwacht. De uitkomsten hiervan zullen mede input zijn voor onder andere de nieuwe 
woonvisie die in 2025 wordt opgesteld. De resultaten bieden ook mooie aanknopingspunten voor de 
programmering van woonproducten (en woonomgevingen) in de verschillende kernen (kwantitatief en 
kwalitatief). 
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