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In deze memo willen wij u informeren over de stand van zaken van het project 
Woonwerklandschap Verbindingsweg Voorthuizen en het stikstofonderzoek in het 
bijzonder.

Onderzoek stikstof en planvoorbereiding
Vanaf de voorbereiding van het project is het stikstofonderzoek steeds een 
knelpunt geweest om een volgende stap te kunnen zetten in de planontwikkeling.  
In de afgelopen periode is het onderzoek voortgezet aan de hand van de meest 
actuele ontwikkelingen rondom de wet- en regelgeving voor de aanpak van 
stikstof.
Dit onderzoek heeft recent geresulteerd in de volgende uitkomst:

Op basis van de berekende stikstofemissies gedurende de aanleg- en 
gebruiksfase in het plan blijkt dat ten opzichte van de beoogde situatie 
significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kunnen worden 
uitgesloten. De berekende stikstofemissies in de beoogde (nieuwe) situatie 
worden volledig intern gesaldeerd met de referentiesituatie (de feitelijke 
bestaande planologische situatie) en is er geen sprake van een verslechtering 
van stikstofgevoelige natuur als gevolg van stikstofdepositie van het project.

Op basis van deze uitkomst van het stikstofonderzoek kan verder worden gegaan 
met de planvoorbereiding voor het woonwerklandschap, zoals het opstellen van 
het stedenbouwkundig ontwerp en het bestemmingsplan. Momenteel wordt het 
stedenbouwkundig plan nader uitgewerkt. Zodra het ontwerp gereed is kan het 
bestemmingplan worden opgesteld. Daarnaast zullen met verschillende 
grondeigenaren anterieure overeenkomsten moeten worden gesloten. De 
verwachting is dat een ontwerp bestemmingsplan in het laatste kwartaal van dit 
jaar ter inzage kan worden gelegd.

Voorbereidende werkzaamheden
Nadat wij u eind vorig jaar in een nieuwsbrief (november 2020) hebben 
geïnformeerd over de bodemsanering op het perceel in eigendom van de 
gemeente en de daarmee noodzakelijke bomenkap, is tegen de verleende 
kapvergunning één bezwaar ingediend. Momenteel loopt de procedure van 



behandeling van het bezwaar en zijn de verdere werkzaamheden voor afronding 
van de bodemsanering opgeschort. In afwachting van het verloop van de 
bezwarenprocedure zal moeten blijken wanneer de sanering kan worden 
voortgezet en afgerond.

Communicatie
Nu wij u hebben geïnformeerd zullen wij op basis van het bovenstaande een 
persbericht en een nieuwsbrief opstellen en verspreiden via de gebruikelijke 
kanalen.


