
 

 

 

Info bij Berap maand 8 2018 GGDrU 

Voortgang GGiD (digitaal dossier JGZ/GGD) stand van zaken tot en met september 
Het programma komt steeds dichter bij de realisatie van het GGiD; de samenwerking met de GGD’en 
en leverancier Finalist is intensief. In de complexiteit van de samenwerking met drie GGD’en en het 
ontwikkelen van een totaal nieuw stuk software is de eerdere ingeschatte planning niet voldoende 
gebleken. Om de kwaliteit van het GGiD te garanderen bleek een paar maanden uitstel nodig. De 
financiële consequenties hiervan zijn zorgvuldig afgewogen en vallen binnen de vastgestelde 
kaders. Langduriger inzet van externe medewerkers kan opgevangen worden binnen de reguliere 
begroting voor het GGiD. Er is in beeld wat nodig is om de implementatie succesvol te laten verlopen, 
maar we zijn er natuurlijk nog niet. 

De belangrijkste risico’s in het programma worden actief bewaakt:  

 risico op overschrijding van het budget: door actieve monitoring en bewaking van budget en 
voortgang alsmede het voortdurend optimaliseren van samenwerking en productie; 

 risico dat de werkdruk een groot beroep doet op veerkracht van medewerkers: door actieve 
monitoring en eraf halen of uitbreiden daar waar nodig;  

 risico dat de inhoud en kwaliteit van de oplevering onvoldoende is: door actieve begrenzing van 
scope, strikt monitoren van voortgang, gebruikers- en acceptatietests, externe audits op kwaliteit 
en informatieveiligheid en verwachtingenmanagement bij de professionals. 

 
Ook voor de leverancier vormt het GGiD een nieuw product waar ze trots op willen zijn en waarvoor 
nieuwe afzetmogelijkheden in het verschiet liggen.  
 


