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1. Onderwerp: Ophogen geluidwallen A27 

 
In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen: 
1. De verhoging van geluidwering aan de westzijde van A27 te realiseren 
2. De geluidwering aan de noord-oostzijde (tweede deel schanskorven) van de A27 te verhogen. 

 
2.Voorgeschiedenis 
  
   Ondanks het feit dat er geen wettelijke verplichting voor de gemeente was, is de wal aan de  
   oostzijde in 2013 opgehoogd met een schanskorvenconstructie met een hoogte van 3 meter en een  
   lengte van 450 meter. Voorafgaand aan deze ophoging zijn diverse akoestische onderzoeken  
   (M+P Raadgevende ingenieurs) uitgevoerd om te onderzoeken met welke ophoging (hoogte en  
   soort), welke geluidreductie kon worden bewerkstelligd. 
   De variant van een 3 meter hoge korvenconstructie bleek de meest optimale (qua geluidreductie     
   (circa 5 dB) en vanuit financieel oogpunt). Bijkomend voordeel van de korvenconstructie is dat deze  
   absorberend is waardoor er sprake is van een reflectie van slechts enkele tienden van dB’s, wat  
   voor het gehoor niet waarneembaar is.  
   Omdat er nog onduidelijkheid was over de HOV verbinding, is de ophoging aan de westzijde  
   uitgesteld tot een later moment. 
 

 

3. Doelstelling 

Door de extra (wettelijk niet-verplichte) maatregelen wordt er een gunstiger leefklimaat gerealiseerd 

voor met name de bewoners van het Eiland van Eemnes (EvE) alsook voor de bewoners van de 

Noordbuurt. 

 

4. Resultaat 

Een verhoogde geluidwering aan beide zijden van de A27 met als doel vermindering van geluidoverlast 

 

5. Aanpak 

  

    Na vaststelling van de klusopdracht (stap 1), zullen de volgende stappen worden gezet. 

 

Stap 2: In eerste instantie zal onderzoek naar de stabiliteit van de bestaande schanskorven aan de 

oostzijde moeten worden uitgevoerd. Op basis hiervan kan worden beoordeeld of en welke 

aanpassingen moeten worden gedaan. Antwoord kan dan nl. ook worden gegeven op de vraag of het 

realistisch is om deze constructie verder toe te passen op de westzijde en doortrekken oostzijde, of dat 

er gezocht moet worden naar een alternatief. Resultaten van dit onderzoek: november 2018 

 



 

Stap 3: Overleg met Rijkswaterstaat zal worden gevoerd: de geluidwallen zijn in eigendom bij RWS. Zij 

zullen derhalve akkoord moeten gaan met het ophogen. Daarnaast verlenen zij de WBR vergunning 

die noodzakelijk is om een constructie op de geluidwallen te plaatsen.  

De bomen achter de wal zijn van RWS: kap noodzakelijk? Vergunning noodzakelijk? Nu nog niet 

duidelijk. Gesprekken starten november 2018 

 

Stap 3a: Onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de ophoging met schanskorven wordt 

uitgevoerd. December 2018/januari 2019  

 

Stap 4: Onderzoek naar de stabiliteit van de geluidwal westzijde: Voordat een constructie op de 

geluidwal kan worden geplaatst is het noodzakelijk onderzoek uit te voeren naar de stabiliteit van de 

geluidwal: kan deze wal een constructie dragen? Voor de oostzijde is een dergelijk onderzoek al eerder 

(2012) verricht. Onderzoek laten uitvoeren januari/februari 2019  

 

Stap 5: Keuze soort ophoging: afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de bestaande 

schanskorven, de stabiliteit van de geluidwal, en het onderzoek naar de alternatieven, kan een keuze 

worden gemaakt. De in 2012 uitgevoerde akoestische onderzoeken worden hierbij betrokken. Indien er 

voor een andere ophoging dan de schanskorven wordt gekozen, zal worden onderzocht wat de 

akoestische gevolgen hiervan zijn. Kostenraming kan dan ook worden gemaakt. Maart 2019 

     

    Stap 6: Een voorstel voor de keuze van het soort ophoging en kosten wordt voorgelegd aan de raad. 

    Mei 2019 

 

Stap 7: Aanvragen vergunningen: voor het plaatsen van een constructie op de geluidwal is een 

omgevingsvergunning benodigd (gemeente bevoegd gezag) alsmede een vergunning op grond van de 

Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken (WBR), ter verlenen door RWS: proceduretijd maximaal 8 weken. 

 

Stap 8: Aanbestedingstraject: conform aanbestedingsbeleid BEL en de Aanbestedingswet 

 

Stap 9: Uitvoering/realisatie: het daadwerkelijk plaatsen van de ophogingen: doorlooptijd nu niet 

inzichtelijk 

 

 

6. Mogelijke participanten 

Intern: V&H, OR, C&F, communicatie 

Extern: RWS, EvE,  extern bureau ivm stabiliteit bestaande schanskorven en stabiliteit huidige 

geluidwal 

 

7. (Rand)voorwaarden/risico´s 

 - De ophoging bedraagt 3 meter, zoals dat ook aan de oostzijde is gebeurd. Lengte westzijde circa 445  

meter,  gat opvullen oostzijde lengte 450 meter    

- De bestaande geluidwal is stabiel 

- RWS is akkoord met de ophoging 

- Budget van 500.000, - euro: hier zit een financieel risico: mogelijk dat realisatie alleen vanaf de 

snelwegzijde kan plaatsvinden. In dat geval moet de weg deels worden afgezet en daar gaan hoge 

kosten mee gemoeid. Bij stap 5 zal duidelijk worden of het budget toereikend is.  

 

 

8. Tijds- en capaciteitsplanning 

    Ureninzet BEL Combinatie:  

    - RO: 60 

    - OR: 150, deze zijn niet beschikbaar, inhuur circa 15.000 euro 

    - Overige afdelingen: regulier werk 



 

 

     

Stap Wie Wanneer 

1.Vaststelling Klus B&W november 2018 

2.Onderzoek stabiliteit 

bestaande schanskorven 

oostzijde A27 

OR november 2018 

3.Overleg RWS 

 

3a. Onderzoek alternatieven 

RO november 2018 

 

december 2018 

en januari 2019 

4. Onderzoek stabiliteit 

geluidwal westzijde en 

eventueel oostzijde ivm 

mogelijk doortrekken 

bestaande korvenconstructie 

OR januari/februari 

2019 

5. Conclusies over de 

mogelijkheden ophoging 

westzijde en evt. doortrekken 

oostzijde en keuze soort 

ophoging schanskorven of iets 

anders? 

RO/OR maart 2019 

6. Voorstel aan de raad RO mei 2019 

7. Aanvragen benodigde 

vergunningen 

RO/OR juni 2019 

8. Aanbesteden ophoging OR juni 2019 

9. Realiseren ophoging OR (aannemer 

ntb) 

Najaar 2019 

 

  

9. Financiën 

Voor de ophoging aan beide zijden is een bedrag beschikbaar van  500.000,- euro 

(programmabegroting 2019) 

Onderdeel hiervan maken uit de onderzoekskosten (stabiliteit geluidwal westzijde) en 150 uur inhuur 

OR (15.000,-). 

 

10. Communicatie 

De voorzitter en twee bewoners van de vereniging EvE worden na vaststelling van de klus (stap 1) op 

korte termijn uitgenodigd voor een gesprek waarin het plan en de planning worden toegelicht. De 

andere bewoners van het EvE ontvangen een brief met dezelfde informatie. Dit geldt ook voor de 

bewoners van de Noordbuurt.  

Op het moment dat de conclusies (stap 5) over de ophoging gereed zijn worden alle betrokkenen 

opnieuw geïnformeerd. In geval de ophoging uit schanskorven zal bestaan (zoals reeds aan de 

oostzijde gerealiseerd) dan zal dat op gelijke wijze gebeuren (ic. gesprek voorzitter en 2 bewoners en 

brief). Mocht een andere oplossing in beeld zijn dan kan ervoor gekozen worden om een 

inloopmoment te organiseren waarbij mensen de gelegenheid krijgen om vragen te stellen.  

De raad zal eveneens worden geïnformeerd na stap 1 en na stap 5. 

      

 

11. Projectorganisatie 

      - opdrachtgever: gemeente Eemnes 

      - projectverantwoordelijke: Bestuurlijk besluitvormingstraject: Hilde Rietdijk 

           Uitvoering: Ron van Nuss 



 

      - projectmedewerkers: Ron van Nuss, Jan van der Geest, Dirk Klokke, Like van der Ham, Brechtje    

        Bakker 

      - extern bureau ivm stabiliteitsonderzoeken: ntb 

 

12. Tussentijdse terugkoppeling 

  Maandelijkse terugkoppeling aan opdrachtgever via PHO Milieu 


