
 
 

 

 
Memo 
 
Onderwerp  : HSS-Hilt stappenplan 
Datum : 15 april 2019 
Van : College  
Aan : Gemeenteraad  

 
De gemeenteraad heeft op 25 februari bij meerderheid een motie aangenomen waarin het 
college opgeroepen wordt om 1) de raad een voorstel met besluit aan te bieden om de 
oorspronkelijke Gebiedsvisie (januari 2018) in te trekken en 2) voor beide locaties (HSS en de 
Hilt) met een apart raadsvoorstel te komen waarin een aantal randvoorwaarden, 
weergegeven in de motie, meegenomen zijn. Om te komen tot een bestuurlijk gedragen 
raadsvoorstel voor beide locaties kunnen we de volgende stappen zetten: 
      

1. Vooroverleg portefeuillehouders over programma, randvoorwaarden en financiën 
en overleg met Alliantie over programma/randvoorwaarden etc.  
 

2. Projectopdracht in college over programma, randvoorwaarden en financiën 
 

3. Ontwerpatelier met stedenbouwkundige en omwonenden, waarbij voor beide 
locaties 3 verkavelingen worden gemaakt. Bij ontwerpatelier zijn deskundigen op 
gebied van verkeer, groen en civiel. Omdat een deel van de woningen waarschijnlijk 
door de Alliantie zullen worden gebouwd, is het wenselijk dat ook een 
vertegenwoordiger van de Alliantie aansluit.  
 

4. Financiële doorrekening van de verkavelingen  
 

5. Overleg/participatie met omwonenden HSS en Hilt over verkavelingen 
 

6. Besluitvorming/keuze voor voorkeursverkaveling HSS en Hilt met een definitieve 
financiële doorrekening en grondexploitatie door B&W en raad. 
 

7. Bestemmingsplanprocedures  
 
Voor het maken van verkavelingen ed. hebben we (nog) geen voorbereidingskrediet. Op dit 
punt wordt voorgesteld de uitgaven voorlopig te boeken op RO algemeen en na de 
besluitvorming (punt 6) de uitgaven over te boeken op de exploitatie.  
 
Globale planning1: 

1. Eind maart/begin april: Vooroverleg 
2. 30 april: Projectopdracht in college 
3. Mei/juni: Offerte vragen en opdracht 
4. juli: 2 Ontwerp ateliers (voor beide locaties)2 

                     
1 Deze planning is onder voorbehoud van beschikbaarheid stedenbouwkundige bureaus. Deze markt is op het ogenblik 

gespannen. Daarnaast zijn we afhankelijk van derden (aannemers, woningcorporatie etc.). 
2 Vanwege drukte bij stedenbouwkundige bureaus is het mogelijk, dat de ontwerpateliers na de zomervakantie zullen 



 
 

 

5. Augustus: Financiële doorrekening verkavelingen 
6. Oktober: Overleg met omwonenden 
7. Januari 2020: Besluitvorming door B&W en Raad  
8. Maart 2020: Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplannen  
9. Mei 2020: Bestemmingsplan vaststellen 
10. Juni 2020: Bestemmingsplan ter inzage. 
11. Augustus 2020: Bestemmingsplan in werking 
12. September 2020: Bouwaanvraag 
13. November 2020: Verlenen bouwvergunning 
14. Januari 2021: Start bouw 
15. Maart 2022: Oplevering woningen 

 

Wanneer u de uitwerking van het gebied HSS ter hand neemt zoals voorgesteld bij de 
Bestuursopdracht ‘Hink Stap Sprong en Hilt’ kunnen de woningen eind 2020 worden 
opgeleverd.  
 

                                                           
plaatsvinden 


