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Besluitvormend orgaan 

Gemeente Blaricum - Gemeenteraad 

 

Gemeentecode 

Blaricum 

 

Onderwerp 

Keuze materialisatie openbare ruimte Bijvanck 

 

Portefeuillehouder 

Kennis, A.M. 

 

Openbaar 

Ja 

 

Korte inhoud 

Keuze materialisatie openbare ruimte Bijvanck 

 

Besluiten 

1. In te stemmen met het voorstel tot materialisatie (wijnrood-oker betonnen 

klinkers) van de openbare ruimte in de Bijvanck. 

 

Aanleiding voorstel 

Op dit moment is het bouwteam Bijvanck het ontwerp voor de integrale aanpak Bijvanck 

aan het uitwerken van een voorlopig ontwerp, vastgesteld door de raad, tot een definitief 

ontwerp. Het uitgangspunt van deze uitwerking is het voorlopig ontwerp en de 

oplegnotitie integrale aanpak Bijvanck van 21-05-2021. In deze notitie staat onder 

uitgangspunten (paragraaf 2.4 materialen) dat de toe te passen bestratingsmaterialen 

gebakken klinkers zijn. In deze fase hebben we de opties tot materialisatie bekeken. Het 

bouwteam adviseert om in de huidige situatie toch te kiezen voor hoogwaardige 

wijnrood-oker betonnen klinkers. Deze klinkers geven eveneens een hoogwaardige 

uitstraling en de levering zal naar verwachting minder problemen opleveren. Tevens zijn 

door de stijging van de gasprijzen de gebakken klinkers enorm in prijs gestegen. 

 

Doel 

Een goed afgewogen keuze in de materialisatie te maken die ook recht doet aan de 

gewenste uitstraling van de wijk Bijvanck en die budgettair nog haalbaar is voor alle 

deelgebieden. 
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Toelichting besluit (argumenten) 

1.1  Het verschil tussen gebakken bestratingsmaterialen en hoogwaardige betonnen 

materialen is bijna niet te zien. 

Bij een keuze voor dikformaat van hoogwaardige wijnrood-oker beton klinkers in 

de rijbaan, parkeervakken en grotendeels in de voetgangersgebieden, is het 

verschil met gebakken klinkers bijna niet te zien. De uitstraling is ook 

hoogwaardig en heeft een karakter wat ook bij een wijk als de Bijvanck past. Het 

oogt fris en heeft qua materialisatie en kleur een rustige uitstraling. Het geeft ook 

een rustig en duidelijk straatbeeld. Bij de wijkpost zullen proefvakken worden 

aangelegd zodat raadsleden en inwoners een indruk kunnen krijgen van de 

betonnen klinkers. 

 

1.2 De levertijden van gebakken materialen is lang.  

Door de grote vraag naar gebakken metselstenen voor de woningbouw is er 

minder aanbod van benodigde grondstoffen voor gebakken klinkers, de 

grondstoffen voor gebakken klinkers zijn hetzelfde als die voor metselstenen. Op 

dit moment is de levertijd van gebakken klinkers tussen de 8 a 12 maanden. De 

start uitvoering in het eerste deelgebied zou dan nog langer op zich laten 

wachten.  

 

1.3 Er is een redelijke kans op een tijdelijke of definitieve sluiting van de fabriek die 

gebakken klinkers maakt. 

De uitvoering van de integrale aanpak Bijvanck duurt 5 a 6 jaar. Bij de sluiting van 

de fabriek moet het bouwteam op zoek naar een andere leverancier. Dit kan ook 

veel tijd en dus geld gaan kosten, dit door vertraging en prijsopdrijving door nog 

minder aanbod. Afgelopen september heeft de fabriek waar Blaricum, gebakken 

klinkers, van af neemt al overleg gehad om tijdelijk de productie te stoppen. Dit is 

één van de twee steenfabrieken in Nederland die gebakken bestratingsmaterialen 

produceert. 

 

1.4 Het prijsverschil tussen gebakken materialen en hoogwaardige betonnen    

materialen is afgelopen jaar enorm toegenomen. 

De prijs van een gebakken straatklinker is afgelopen jaar met 40 % toegenomen 

als gevolg van de stijgende gasprijzen. Voor het project integrale aanpak Bijvanck 

betekent dit op dit moment een verschil in aanschafkosten van € 1,8 miljoen 

tussen gebakken of betonnen klinkers. Als bouwteam zien wij het risico bij 

vasthouden van de keuze van gebakken klinkers dat het mogelijk bij andere 

vraagstukken in het project Bijvanck leidt tot het niet meer kunnen gaan voor een 

maximale oplossing. Bijvoorbeeld bij klimaatadaptieve (hemelwaterproblematiek) 

maatregelen of aanpak van het openbaar groen zonder de gemeenteraad om extra 

budget te moeten vragen. Het totale werk past nu nog net binnen het beschikbaar 

gestelde bedrag, inclusief het totale al opgenomen budget voor onvoorzien. 
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1.5 Het prijsplafond van gebakken materialen is nog niet bereikt. 

Naar verwachting stijgt de prijs volgend jaar voor gebakken materialen nog weer 

met minimaal 15 %. Zoals onder 1.2 al aangegeven legt de geplande woningbouw 

voor Nederland de komende jaren een enorm beslag op de vraag naar de 

grondstoffen voor gebakken materialen. De vraag wordt alleen maar groter, dit is 

een risico op nog hogere prijsstijgingen 

 

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader  

Niet van toepassing 

 

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie 

Niet van toepassing 

 

Kanttekeningen 

2.1 In Blaricum dorp en in de Blaricummermeent is voor een groot deel gebakken klinkers 

toegepast. 

Voor de totale uniformiteit is de keuze voor gebakken klinkers daarom logischer.  

Maar ook delen van Blaricum dorp en de Blaricummermeent zijn uitgevoerd in betonnen 

klinkers. Denk aan de fietspaden, voetpaden en de parkeerplaatsen op het 

bedrijventerrein. 

2.5 Gebakken klinkers gaan 20 tot 40 jaar langer mee. 

De hoogwaardige wijnrood-oker betonnen klinkers zijn 60 jaar kleurvast en gaan 

technisch maximaal 80 jaar mee. Gebakken klinkers gaan technisch 80 tot 100 jaar mee 

en zijn gedurende de laatste jaren van de levensduur kleurvaster. 

 

Financiën 

Prijsverschil bij aanschaf tussen gebakken bestratingsmaterialen (€ 3,5 miljoen) en 
hoogwaardige betonnen materialen (€ 1,7 miljoen) is minimaal € 1,8 miljoen. In de skk 
raming is uitgegaan van gebakken bestratingsmaterialen, maar door de prijsstijgingen 

zijn de aanschafkosten aanzienlijk hoger dan de opgenomen raming. Gezien de hoge 

inflatie ook op andere onderdelen is het risico te groot dat het project niet meer binnen 

het beschikbare bedrag kan worden uitgevoerd. Bij het gebruik van wijnrood-oker 

betonnen klinkers is er extra ruimte zijn om tegenvallers op te vangen. 

 

Begrotingswijziging nodig? 

Nee 

 

Uitvoering 

Start eerste deelgebied in dit voorjaar. 
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Communicatie 

In november, december en januari vinden bewonersavonden plaats en daar lichten we de 

keuze voor materialisatie toe. 

 

Bijlagen 

Impressie materialisatie 

 

Steller 

N. Dunnink(ndunn). 

 

Registratiedatum 

14 oktober 2022 
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