
Stappenlan en tijdpad onderwijshuisvesting uitvoering Onderwijsvisie Berkelland (versie 24 maart 2017) 

Schoolnaam 1e kw. 2017 2e kw. 2017 3e kw. 2017 4e kw. 2017 1e kw. 2018 2e kw. 2018 3e kw. 2018 4e kw. 2018 1e kw. 2019 2e kw. 2019 3e kw. 2019 4e kw. 2019 1e hj. 2020 2e hj. 2020 1e hj. 2021 2e hj. 2021

KERN EIBERGEN

VCO Sterrenpalet: Kredietbesluit 
Bestek en 

aanbesteding door 

school 

Opening 

nieuwbouw

Locatie Huenderstraat 
Voorbereiding 

verhuizing
Gebouw leeg

Locatie Julianaschool
Voorbereiding 

verhuizing
Gebouw leeg

Locatie De Driesprong
Voorbereiding 

verhuizing VCO 

RK Onderwijs 

Locatie Ketterinksteeg 

(Simmelink) De Schakel

Interactief proces 

wijk op 27 maart 

2017

Scenario's 

ontwikkelen/ 

locatieverkenning/ti

jdelijke huisvesting 

e.d.

Voortgangs-

melding college en 

raad (= evt. 

voorbereidings-

krediet)

Planvorming 

(locatieonderzoek 

kwalitatief en 

kwantitiatief / infra, 

RO, stedebouw-

kundig, groen e.d.)

Rapportage 

rapportage 

beschikbaar en 

voorbereiding 

aanvraag krediet

Kredietaanvraag 

en -besluit

Bestek en 

aanbesteding door 

school 

Opening

Locatie Ketterinksteeg 

(Simmelink) Julianaschool 

Voorbereiding 

verhuizing
Gebouw leeg

Locatie Ketterinksteeg 

(Simmelink) De Steege 
Gebouw leeg Gebouw leeg

Locatie De Regenboog
Voorbereiding 

verhuizing
Gebouw leeg

Openbaar Onderwijs 

Locaties Op D'n Esch en 

Menno ter Braak 

Locatie De Driesprong
Voorbereiding 

verhuizing
Gebouw leeg

KERN NEEDE

Locaties Kard. Alfrinkschool. 

De Marke, Dr. Arriensschool, 

De Hofmaatschool en Het 

Kisveld

Op 12 januari 2016 

en 7 maart 2017 

hebben wij 2 

inwonersavonden 

gehouden

Vervolg op eerdere 

avonden: 

interactief proces 

Neede breed op 30 

mei 2017

Scenario's 

ontwikkelen / 

locatieverkenning / 

tijdelijke 

huisvesting 

Voortgangs-

melding / 

koersbepaling 

college en raad (= 

evt. voorbereidings-

krediet)

Op basis van 

besluitvorming 

koersbepaling 

nadere uitwerking 

planning

KERNEN BORCULO EN 

RUURLO 

Het eerste 

verkennende 

gesprek met 

schoolbesturen in 

Borculo heeft op 9 

maart 2017 plaats 

gevonden.  I.v.m. 

de aanstelling van 

een nieuwe 

bestuurder bij 

Gelder Veste 

hebben wij 

afgesproken het 

overleg in het 3e 

kwartaal 2017 te 

vervolgen. 

Bestuurlijke 

verkenning 

feitelijke situatie en 

kansen per kern. 

Koersbepaling en 

nadere uitwerking 

inrichting 

vervolgproces en 

planning 

KLEINE KERNEN 

Het bundelen van beide scholen op één plek op korte termijn is nu geen optie, maar op middellange termijn (2021/2022) zal dat wel degelijk aan de orde zijn. Wij zullen in de tussenliggende periode 

aanhaken op mogelijke natuurlijke momenten om versnelt tot één uni-locatie te komen. Op basis van besluitvorming koersbepaling volgt nadere uitwerking van de planning.   

Bouwtijd verbouw / nieuwbouw

In gebruik door VCO tot start schooljaar 2018/2019

In gebruik door VCO tot start schooljaar 2018/2019

Gezamenlijk gebruik VCO en OPONOA

Noot: In verband met vertrek bestuurder van Gelre Veste vindt de bestuurlijke verkenning pas plaats in september/oktober 2017

Tijdelijk gebruik OPONOA tot voorlopig 2020

Bouwtijd verbouw / nieuwbouw

In gebruik door RK Onderwijs tot 1 januari 2020

In gebruik door VCO tot start schooljaar 2018/2019

Gezamenlijk gebruik VCO en OPONOA tot schooljaar 2018/2019



Locaties Sterrenboog 

(Beltrum),  Sint Jozefschool 

(Rietmolen), De Voshaar 

(Haarlo), De Keikamp 

(Geesteren), B. Tormijn 

(Noordijk), G. van der Lugt 

(Gelselaar), De Berkel 

(Rekken) en de Driesprong 

(buitengebied Ruurlo)

Behoudens enkele locaties die te maken hebben / krijgen met partiele leegstand, zijn er geen scholen 

die kwa leerlingenaantallen onder de wettelijke opheffingsnorm zitten. Per kern krijgen wij natuurlijke 

momenten aan en haken aan bij ontwikkelingen om te komen tot maatwerkoplossingen. 


