
Registratienummer: 15681 / 15683 

Notitie ter informatie voor commissie / raad
Onderwerp: Plan van aanpak Ecologische Verbindingszones Bernheze 2022
Portefeuillehouder: wethouder Maarten Everling Openbaar: Ja
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Kennisnemen van:
Het plan van aanpak ecologische verbindingszones gemeente Bernheze 

Inleiding
De provincie is verantwoordelijk voor het natuurnetwerk. De provincie nodigt andere partijen uit 
om nieuwe ecologische verbindingszones te realiseren en stelt daarvoor geld en grond ter be-
schikbaar via onder andere het Groenontwikkelfonds. In het Landschapsontwikkelingsplan 
Bernheze uit 2012 wordt de realisatie van EVZ’s al benoemd. Op 24 maart 2020 heeft het col-
lege de actualisatie van het Landschapsontwikkelingsplan vastgesteld. Hierin werd wederom de 
ambitie uitgesproken om de EVZ’s te gaan realiseren. Het landelijk streven is nog steeds om 
het natuurnetwerk (natuurkerngebieden en de ecologische verbindingen daartussen) in 2027 
gereed te hebben. Daarom heeft het college een plan van aanpak vastgesteld dat laat zien hoe 
gemeente Bernheze haar middelen en capaciteit hiervoor gaat inzetten. 

Samenvatting/toelichting
Uitgangspunten Plan van aanpak
Het Plan van aanpak realisatie EVZ’s Bernheze 2022 heeft als uitgangspunten dat we:

• actief inzetten op de EVZ’s die door de provincie hoog geprioriteerd én gesubsidieerd 
worden

• geen actie ondernemen op de EVZ’s die door de provincie laag geprioriteerd en niet 
gesubsidieerd worden

• de droge EVZ ’t Grolder onderzoeken in samenspraak met partners uit het 
buitengebied, waarna deze waarschijnlijk de prioriteit hoog krijgt

Argumenten 
1. Het plan van aanpak geeft invulling aan de doelstellingen uit het concernplan
In het concernplan is het volgende resultaat benoemd:
Plan van aanpak dat in beeld brengt hoe we de komende jaren werken aan onze EVZ-opgave. 
Daarbij onderzoeken we de mogelijkheden om de ambtelijke inzet zo veel mogelijk te beperken 
en zo veel mogelijk subsidies te benutten.
In dit plan van aanpak komt dit terug in de volgende facetten:

• We beperken onze ambtelijke inzet én middelen door alleen in te zetten op EVZ’s die 
een hoge prioriteit verdienen volgende provincie.

• We beperken onze ambtelijke inzet door het Waterschap de natte EVZ’s uit te laten 
werken. Dit is conform een afspraak die al in 2012 is gemaakt.

• We beperken de ambtelijke inzet door de droge EVZ’s door een externe uit te laten 
werken.

• We benutten subsidies door alleen in te zetten op EVZ’s met een hoge prioriteit.

2. Het plan geeft invulling aan ons beleid zoals vastgelegd in het Landschapsontwikkelingsplan
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In Landschapsontwikkelingsplan 2012 en de actualisatie in 2018 wordt het belang van EVZ’s 
onderstreept. Deze zijn van belang voor de natuur, maar kunnen ook bijdragen aan de land-
schappelijke en recreatieve waarden van ons buitengebied.

3. Het plan van aanpak is afgestemd met het Waterschap
De uitgangspunten uit dit plan van aanpak zijn tijdens het bestuurlijk overleg met het 
Waterschap besproken. Dit is belangrijk omdat zij een belangrijke samenwerkingspartner zijn en 
de uitvoering van de natte EVZ's oppakken. Zij zijn het eens met onze insteek en gaan zich ook 
hoofdzakelijk richten op de EVZ's met hoge prioriteit. Wel gaven zij aan dat zij wel de optie open 
houden om EVZ's met een lage prioriteit te ontwikkelen als hier meekoppelkansen kunnen 
worden gepakt. Voorbeelden werden genoemd zoals ommetjes en andere recreatieve 
ontwikkelingen. En klimaatmaatmaatregelen of waterdoelen. 

Kosten en dekking
Kosten en dekking plan van aanpak 
Om dit plan van aanpak uit te voeren is ongeveer € 700.000,-- nodig. 
Op dit moment wordt EVZ Groote Wetering uitgevoerd waarvoor wij € 65.000,-- moeten 
reserveren. 
Totaal benodigd: € 765.000,-- 

In de begroting is tot en met 2022 € 634.298,-- beschikbaar. 
De gevoteerde kredieten tot en met 2022 zijn ook voor volgend jaar beschikbaar. 
In de kadernota 2024 nemen wij ten gevolge daarvan € 130.702,-- op voor EVZ’s. 

€ 634.298,-- + € 130.702,-- = € 765.000,--
 
Aanpassing meerjarenbegroting
Omdat we bijna 12 km EVZ niet realiseren vanwege de lage prioriteit, valt het totaal benodigd 
bedrag fors lager uit dan enkele jaren geleden begroot. In de meerjarenbegroting staan nu nog 
bedragen van 2 x € 437.500 voor de jaren 2024 en 2025. Deze kunnen vervallen en worden 
vervangen door het bedrag van  €130.702,-- in 2024. Het benodigd budget valt dus € 694.298,-- 
lager uit en valt daarmee vrij. 

Incidentele afwijkingen
Indien het Waterschap besluit om een natte EVZ met lage prioriteit te ontwikkelen en wij zien 
daarin meekoppelkansen die aansluiten bij onze doelen, kunnen wij besluiten om af te wijken 
van ons plan van aanpak. De verwachting is dat dit slechts incidenteel voorkomt. Daarom 
ramen wij hier niet op voorhand kosten voor. Als dit aan de orde is, verwachten wij voldoende 
financiële mogelijkheden te vinden in voorzieningen zoals bijvoorbeeld de Voorziening Ruimte 
voor Ruimte.

Vervolg
Wij gaan het plan van aanpak uitvoeren.
Wij monitoren de ontwikkeling van de EVZ's , de subsidieregeling van de provincie en de 
financiële gevolgen daarvan op de voet. 

Bijlage(n) De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.
• Plan van aanpak ecologische verbindingszones Bernheze 22 november 2022
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