
Id WBS Taaknaam Duur Start EInd Voorgangers Opvolgers

1 1 BESLUITVORMING 49 w06/02/1814/01/19
2 1.1 Go-no go besluit door Gemeenteraad 2 w06/02/1819/02/18 26,6,12,13,14
3 1.2 Besluit verkoop door Gemeenteraad 3 w25/12/1814/01/19 12,13,14 15
4

5 2 BESTEMMINGSPLAN/VERGUNNINGEN/ONTEIGENING202 w20/02/1803/01/22
6 2.1 Aanvullende onderzoeken 21 w20/02/1816/07/18 2
7 2.2 Keuze 1 of 2 bestemmingsplan(nen) 2 w25/12/1807/01/19 12 8
8 2.3 Opstellen Bestemmingsplan(nen) 52 w08/01/1906/01/20 7 9,10
9 2.4 Vergunningen 12 w07/01/2030/03/20 8 19

10 2.5 Eventuele onteigening 104 w07/01/2003/01/22 8
11 3 ZUIDWAND 246 w20/02/1807/11/22
12 3.1 Uitwerken SO naar VO naar DO 44 w20/02/1824/12/18 2 3,7
13 3.2 Verwerving panden en grond 44 w20/02/1824/12/18 2 3
14 3.3 Opstellen concept Koopovereenkomst 44 w20/02/1824/12/18 2 3
15 3.4 Sluiten Koopovereenkomst 1 w15/01/1921/01/19 3 16,17
16 3.5 Voorbereiding projectontwikkelaar 60 w22/01/1916/03/20 15 20
17 3.6 Voorbereiding gemeente 50 w22/01/1906/01/20 15 19
18 3.7 Functievrij maken t.b.v. fase 1 4 w03/03/2030/03/20 19
19 3.8 Uitvoering fase 1 - Sloop en bouwrijp maken 13 w31/03/2029/06/20 18,17,9,28 20
20 3.9 Uitvoering fase 1 - Bouw winkels en woningen52 w30/06/2028/06/21 19,16 21
21 3.10 Inhuizen fase 1 2 w29/06/2112/07/21 20 22
22 3.11 Functievrij maken t.b.v. fase 2 4 w13/07/2109/08/21 21 23
23 3.12 Uitvoering fase 2 - Sloop en bouwrijp maken 13 w10/08/2108/11/21 22 24
24 3.13 Uitvoering fase 2 - Bouw winkels en woningen52 w09/11/2107/11/22 23 34GE
25 4 PLEIN 246 w20/02/1807/11/22
26 4.1 Contracteren adviseur(s) 6 w20/02/1802/04/18 2 29,27
27 4.2 Voorbereiden tijdelijke inrichting t.b.v. bouw 39 w07/01/1904/10/19 26 28
28 4.3 Uitvoeren tijdelijke inrichting 20 w07/10/1921/02/20 27 19
29 4.4 Initiatieffase - functies en scenario's 12 w01/01/2024/03/20 26 30GE+2 w
30 4.5 Definitiefase - opstellen PvE 12 w15/01/2007/04/20 29GE+2 w 31
31 4.6 Ontwerpfase - SO/VO/DO 30 w08/04/2003/11/20 30 32
32 4.7 Bestek en tekeningen 13 w04/11/2002/02/21 31 33
33 4.8 Contractering aannemer 13 w03/02/2104/05/21 32 34
34 4.9 Uitvoering 26 w10/05/2207/11/22 33,24GE
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