gemeente

Buren Rekenkamercommissie Buren

Aan De Raad van de gemeente Buren
Datum 8 april 2021

Onderwerp  Quickscan onderzoek stand van zaken implementatie omgevingswet gemeente Buren

Geachte leden van de raad,

Wij bieden u hierbij de resultaten van de quickscan "Stand van zaken implementatie omgevingswet
gemeente Buren” aan.

De resultaten van het quickscan-onderzoek bestaan uit de volgende onderdelen:

1. De aanbiedingsbrief quickscan onderzoek stand van zaken implementatie omgevingswet
gemeente Buren van de Rekenkamercommissie van 2 februari 2021 met daarin de conclusies
en de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie;

2. Bestuurlijke wederhoor op het rapport van 2 maart 2021,

3. rapportage 2021 01 21 rapportage Stand van zaken Omgevingswet 1.8 met:

a. bijlage 1 pdf bestand analyse Roadmap invoering Omgevingswet Gemeenten
gemeente Buren;

b. bijlage 1 excel bestand analyse Roadmap invoering Omgevingswet Gemeenten
gemeente Buren (met dit document kunnen raadsleden op basis van de uitkomsten
nadere analyses maken).

4. de Roadmap invoering Omgevingswet Gemeenten (van de VNG).

Het college van B&W heeft in de bestuurlijke wederhoor laten weten dat zij de adviezen van de
Rekenkamercommissie gaat oppakken. De Rekenkamercommissie ziet verder geen aanleiding om
een nadere inhoudelijke reactie te geven op het bestuurlijk wederhocr van het college van B&W.
Wij zijn gaarne bereid om de adviezen nader aan uw gemeenteraad toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

De Rekenkamercommissie Buren,

drs P.J.J.Bremmer (voorzitter)
namens deze,

C.G. van der Zaag, ambtelijk secretaris
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051 Rekenkamercommissie Buren

Aan de Raad van de gemeente Buren

Betreft: = Aanbiedingsbrief RKC-onderzoek en -advies m.b.t. de stand van zaken
implementatie Omgevingswet gemeente Buren
Datum: 2 februari 2021

Geachte leden van de raad,

Hierbi] bieden wij u ons advies en onderzoeksrapport aan naar aanleiding van de
QuickScan bij de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet in de
gemeente Buren.

De Omgevingswet is €én van de grootste veranderingen in wetgeving van de afgelopen
jaren. De vier centrale verbeterdoelen van de Omgevingswet zijn volgens de wetgever:

1. Een inzichtelijker omgevingsrecht. Door bundeling van wetgeving kan duidelijker
worden welke regels wanneer van toepassing zijn.

2. Een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Door sectorale wetgeving
te bundelen, kan een meer integrale beoordeling van initiatieven plaatsvinden.

3. Bevordering van lokaal maatwerk. De wet beoogt een versterking van de positie van
decentrale overheden, volgens het principe “decentraal, tenzij”.

4. Versnelling van besluitvorming over projecten in de (fysieke) leefomgeving.

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet.
Het is voor uw raad van groot belang om goed zicht te hebben in het proces van
implementatie van de Omgevingswet. Onder andere vanwege de toenemende “decentrale
afwegingsruimte” is het van belang dat u als raad onderbouwd keuzes kan maken. Voor
de Rekenkamercommissie was dit aanleiding om te onderzoeken hoe de gemeente haar
zaken heeft georganiseerd. Wij zijn bij ons onderzoek ondersteund door het
onderzoeksbureau Metafoor, dat een groot deel van de QuickScan heeft uitgevoerd.

Via deze aanbiedingsbrief informeren we u over het doel en de centrale vraagstelling van
het onderzoek, de voornaamste conclusies en de aanbevelingen die wij als Rekenkamer-
commissie verbinden aan de uitkomsten het onderzoek. Als bijlage bij deze brief treft u
het onderzoeksrapport naar aanleiding van de QuickScan aan.
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Doel en onderzoeksvraag

Het doel van de Rekenkamercommissie is om met deze QuickScan een beeld te geven
van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet in de
gemeente Buren. Daarmee kan duidelijk worden of de benodigde werkzaamheden voor
de implementatie van de Omgevingswet tijdig gerealiseerd kunnen c.q. zullen worden.

De QuickScan is in twee stappen uitgevoerd. Stap één bestond uit het bepalen van de
huidige stand van zaken. Deze stand van zaken is beoordeeld aan de hand van de
zogenaamde “Roadmap Omgevingswet Gemeente” van de VNG. In stap twee is
beoordeeld op welke onderdelen de organisatie op koers ligt of waar extra aandacht voor
wordt gevraagd om tot een succesvolle implementatie te komen. Het rapport naar
aanleiding van de QuickScan treft u separaat aan.

Volledigheidshalve merkt de Rekenkamercommissie op dat de lagere regelgeving en
uitvoeringsbepalingen bij de Omgevingswet op het moment van onderzoek en schrijven
nog in ontwikkeling zijn. Dit geldt zowel voor de nationaal vast te stellen wetgeving als
voor de lokaal uit te werken implementatie. Om deze reden is het mogelijk dat sinds het
moment van afronding van de QuickScan reeds stappen zijn gezet door het
gemeentebestuur (en/of de nationale wetgever) die voorzien in de opvolging van
aandachtspunten die in de QuickScan zijn geadresseerd. Op het moment van onderzoek
en schrijven is de verwachte inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet 1 januari
2022. Het definitieve besluit hierover — door de Eerste Kamer — wordt later dit voorjaar
verwacht.

Conclusies
De RKC komt op basis van de QuickScan tot een aantal centrale conclusies:

1. Voor de implementatie van de Omgevingswet is door gemeente Buren een
procesorganisatie opgezet die voor zover kan worden nagegaan, goed functioneert. Het
grootste deel van de noodzakelijke stappen ter implementatie van de Omgevingswet is of
wordt tijdig gezet.

2. Voor de invoering en implementatie van de Omgevingswet werkt de gemeente nauw samen
met diverse ketenpartners. Door die gezamenlijke aanpak zijn er voordelen voor efficiéntie
en inkoop van kennis en ondersteunende diensten.

3. Hoewel de voorbereidingen en de implementatiestappen richting de Omgevingswet — voor
zover kan worden beoordeeld — goed verlopen, zijn diverse aandachtspunten te benoemen:

De wisseling van medewerkers als gevolg van fluctuaties in het personeelsbestand

Een (tijdige) afronding van de “Visie op Dienstverlening”

Zicht op hoe de uitvoering van de Omgevingswet (lokaal) wordt georganiseerd na 2021.
Beheersing van de stukkenstroom gemeenteraad (i.h.b. in de tweede helft van 2021)
De consequenties van de Aanvullingswet Grondeigendom binnen het ruimtelijk domein.
Volledig zicht op de financiéle consequenties

Werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Voor een deel van deze aandachtspunten (i.h.b. de punten f en g) is de gemeente
gedeeltelijk afhankelijk van de ontwikkelingen en besluitvorming op nationaal niveau.
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Aanbevelingen
De voorgaande conclusies zijn voor ons aanleiding u de volgende aanbevelingen te doen:

Aan de raad

1. Verzoek het College om een (reéle en concrete) planning voor 2021 van de stukken die een
relatie hebben met de Omgevingswet waarover de raad wordt geinformeerd c.q. waarover de
raad een besluit dient te nemen.

2. Verzoek het College de visie op dienstverlening spoedig aan de gemeenteraad ter
besluitvorming voor te leggen.

3. Waarborg in afstemming met het College dat de besluitvorming in 2021 over de
implementatie over de Omgevingswet kan plaatsvinden op basis van de juiste en voldoende
informatie over de impact van de wet voor de praktijk. Om dit te realiseren is van belang dat u
tijdig kan beschikken over de juiste informatie t.a.v. de onderdelen van de Omgevingswet
waarbij de gemeente mede afhankelijk is van de nationale besluitvorming en uitwerking. In
het bijzonder gaat het hierbij om:

e De ontwikkeling van en het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

e De wet- en regelgeving die definitief c.q. gewijzigd wordt (in 2021) met consequenties
voor de gemeenten (en de decentrale afwegingsruimte voor gemeenten).

e Zicht op de financiéle en materiéle consequenties.

Voor de periode na 1 januari 2022 doen wij nog de volgende aanbevelingen:

a. Laat de kern van de organisatiestructuur t.a.v. het omgevingsrecht in Buren zoveel als
mogelijk in tact, zodat deze ook in de eerste periode na inwerkingtreding van de
Omgevingswet kan functioneren;

b. Zorg voor voldoende middelen om de Omgevingsvisie uit te werken in de gewenste
omgevingsplannen voor de periode tot en met 2028;

C. Verzorg (voldoende) budget voor het opleiden en kennisontwikkeling van de eigen
organisatie.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geinformeerd. Wij zijn graag
bereid dit rapport nader toe te lichten.

Hoogachtend,
De Rekenkamercommissie Buren,

Drs. P.J.J. Bremmer (Voorzitter)
R.F.J. Spelier MSc.

C.G. van der Zaag ambtelijk secretaris
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B. Metz

Bestuurlijke reactie rapport
rekenkamercommissie

Stand van zaken implementatie
Omgevingswet Gemeente Buren

Geachte leden van de rekenkamercommissie,

We hebben het rapport van de rekenkamercommissie bekeken en de bevindingen en
aanbevelingen tot ons genomen. Allereerst is het prettig om te lezen dat de onderzoekers
concluderen dat de gemeente naar verwachting tijdig klaar zal zijn met de implementatie van
de omgevingswet.

Wij herkennen dat we veel acties hebben uitgezet en ook dat we via de stevige
samenwerking met regiogemeenten en de ODR onze slagkracht hebben weten te vergroten.
Hieronder gaan we nader in op de vier aanbevelingen die de rekenkamercommissie heeft
gedaan.

Visie op dienstverlening

Het opstellen van de visie op dienstverlening liep in eerste instantie gelijk op met de
werkzaamheden rond de implementatie van de omgevingswet. De projectleider van de visie
op dienstverlening had ook zitting in de kopgroep werkprocessen, die we binnen de
organisatie van de omgevingswet hebben. Zodoende is er veel kennis uitgewisseld en zijn
richtingen voor de dienstverlening verkend. In het ambitiedocument omgevingswet, die door
de raad is vastgesteld in het voorjaar van 2019 is hiervoor ook een hoofdkeuze ten aanzien
van dienstverlening vastgelegd. In samenwerking met de regiogemeenten en de ODR
hebben we bovendien een communicatieplan opgesteld op basis waarvan we in 2021
gezamenlijk acties opzetten om inwoners te informeren over de consequenties die de
omgevingswet voar hen heeft. Een aantal essentiéle acties loopt intussen dus door.
Afgelopen half jaar is gebleken dat de visie op dienstverlening, mede door personele
wisselingen, doorschuift naar 2021. Om te voorkomen dat een deel van de dienstverlening
rondom de invoering van de omgevingswet niet op tijd gereed is brengen we de
dienstverlening rondom de omgevingswet de komende tijd apart in beeld. Denk daarbij b.v.
aan maatregelen bij het klantcontactcentrum, de informatievoorziening op het internet en de
zgn. track&trace bij wijzigingen van het omgevingsplan. Het komende half jaar stemmen we
deze mogelijke maatregelen af met de visie die wordt opgesteld. Indien nodig kunnen we
dus besluiten naar voren halen.
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Documentenstroom naar de raad

Het klopt dat er in aanloop naar een invoering van zo'n omvangrijke wet als de
omgevingswet veel besluiten door de raad genomen moeten waorden. Niet voor niets wordt
de omgevingswet de volgende grote transitie genoemd na de transitie in het sociaal domein.
We verwachten met drie maatregelen te kunnen voorkomen dat er een overload ontstaat:
Sinds voorjaar 2020 is de (raads)werkgroep ruimte volledig gericht op de implementatie van
de omgevingswet. Elke zes weken nemen we met deze werkgroep de stand van zaken door,
waarbij we ingaan op de voortgang en de samenhang tussen de onderdelen van de wet.
We hebben meerdere themabijeenkomsten met de raad als geheel die zich richten op de
omgevingsvisie, het omgevingsplan en de samenhang tussen deze instrumenten en het
sectorale beleid binnen de gemeente. Het besluit rondom de omgevingsvisie en de aanpak
voor het opstellen van het omgevingsplan, die we voor dit jaar voorzien, kan de raad dus in
de context van alle instrumenten nemen.

We bieden de besluiten die de raad dient te nemen voor de invoering van de wet gefaseerd
aan tussen juni en december 2021.

Bovendien is er een aantal grote onderdelen in de besluitvorming die niet op de
invoeringsdatum van 1 januari ‘22 gereed hoeven te zijn, zoals het vaststellen van het
gemeentedekkende omgevingsplan en omgevingsprogramma’s. Hiervoor geldt een
overgangstermijn. Deze trajecten pakken we op na 1 januari '22.

Werkzaamheden na 1-1-2022 en benodigd budget
We herkennen dat ook na 1 januari ‘22 werkzaamheden zullen plaatsvinden rondom de
implementatie van de omgevingswet. In de eerste plaats mogen drie kerninstrumenten van
de omgevingswet (de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsprogramma'’s) na
1 januari '22 worden vastgesteld. We houden er ook rekening mee dat de wijzigingen in de
procedure van de vergunningverlening ook na invoering van de wet extra aandacht zullen
vragen en (periodiek) geévalueerd zullen worden. In 2018 hebben we in de meerjaren
begroting een bedrag gereserveerd voor de invoering van de wet. Nu de wet vertraagd is en
we hebben besloten het opstellen van enkele kerninstrumenten na 1 januari ‘22 uit te
voeren, is dit bedrag nog altijd voor een groot deel gereserveerd. In principe is ook voor na 1
januari ‘22 rekening gehouden met de benodigde uitgaven.
Daarnaast zal met de invoering van de wet sprake zijn van structurele kosten, zoals de
kosten voor vergunningsverlening, veranderingen in de mogelijkheden om leges te heffen en
kosten voor het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). Eind 2020 zijn we samen met de
regiogemeenten en de ODR een onderzoek gestart naar de structurele kosten rondom de
invoering van de wet rondom de vergunningverlening. De resultaten daarvan zijn voor de
zomer gereed. Ook de kosten voor het DSO zullen komende tijd duidelijk worden.
De invoeringskosten blijven we dit jaar goed monitoren en de komende tijd zullen de
structurele kosten steeds beter in beeld zijn. We zullen de raad hierover informeren.

Aanvullingswet Grondeigendom

De rekenkamercommissie adviseert om de consequenties van de aanvullingswet
grondeigendom nu in beeld te gaan brengen, maar toont ook begrip dat we hebben
afgewacht tot de aanvullingswet afgerond was.

Afgelopen tijd is binnen de gemeente gewerkt aan een nieuwe Nota Kostenverhaal. Hoewel
bij het opstellen van deze Nota Kostenverhaal nog geen totaalbeeld was de aanvullingswet
Grondeigendom waren de contouren wel bekend en deze zijn door een deskundig bureau
meegenomen bij het opstellen van de Nota. In die zin zijn we in werkelijkheid al wat stappen
verder dan de onderzoekers van de rekenkamer in hun rapportage vanuit gaan. Komende
maanden voeren we een extra contrale uit of alle aspecten van de aanvullingswet die voor
de gemeente Buren relevant zijn, goed zijn opgenomen. Indien dit niet het geval is, dan is er
nog voldoende tijd om de huidige Nota op een of enkele punten aan te passen.



Tenslotte

En positief advies betekent niet dat we achterover kunnen leunen en zo hebben we het
advies van de rekenkamercommissie dan ook niet gelezen. We zien het rapport wel als een
steun in de rug, we pakken de adviezen waar nodig op, en blijven vooral stevig aan de slag
om de invoering van de wet per 1 januari 2022 tot een succes te maken.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Buren,

De secretaris, De b?j%

<____ M-vanD&len MSc J.P.M. Meijers
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1. Samenvatting

Dit rapport vormt het resultaat van de QuickScan naar de stand van zaken met betrekking tot de
implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Buren. Het doel van dit onderzoek is om te
beoordelen of de benodigde werkzaamheden voor de implementatie van de Omgevingswet tijdig
gerealiseerd kunnen worden.

Hiervoor zijn twee stappen doorlopen.

Stap één bestond uit het bepalen van de huidige stand van zaken. Deze stand van zaken is
gebaseerd op een interview met de gemeentelijk projectleider Omgevingswet en het vullen van
de zogenaamde “Roadmap Omgevingswet Gemeente (v2.11)" van de VNG, op basis van de
beschikbaar gestelde informatie en documenten.

In stap twee is beoordeeld op welke onderdelen de organisatie op koers ligt of waar extra
aandacht voor wordt gevraagd om tot een succesvolle implementatie te komen.

Op basis van de voorgaande stappen zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Voor de implementatie van de Omgevingswet is door gemeente Buren een procesorganisatie
opgezet die voor zover kan worden nagegaan, goed functioneert. De regie over het proces wordt
gevoerd door het Kernteam. Daarnaast werken diverse werkgroepen aan concrete acties om tot
een goede implementatie te komen.

De Gemeente Buren werkt veel en nauw samen met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en
Ketenpartners. Dit is efficiént en kostenbesparend en leidt tot het kunnen beschikken van de
benodigde specialistische kennis. Voor sommige specifieke kennis kan dit alleen door

_samenwerking op een hoogwaardig en kwalitatief niveau blijven. Ook is het aantal vragen per
individuele gemeente te gering in omvang om voor iedere gemeente afzonderlijk over voldoende
formatie te beschikken. Door al die behoefte aan kennis te bundelen in regionaal verband is die
specialistische kennis wel beschikbaar.

Voor de invoering en implementatie van de Omgevingswet wordt binnen de ODR tussen
gemeenten samengewerkt. Door die gezamenlijke aanpak zijn er voordelen voor efficiéntie en
inkoop van kennis en ondersteunende diensten. In sommige situaties wordt voordeel behaald
door het overdragen van werkzaamheden die centraal worden aangestuurd en aangepakt. Maar
niet alle bevoegdheden worden overgedragen. Een belangrijk sturingsmiddel dat in beheer en
uitvoering blijft bij de gemeentelijke organisatie is de Regiekamer. Deze Regiekamer is het
interne stuurinstrument waarbij aanvragen, die niet kunnen worden afgedaan met de
zogenaamde “Snelserviceformule”, door de interne organisatieonderdelen worden beoordeeld op
of deze in procedure worden gebracht, of dat gemeente geen medewerking verleend. Hiermee
blijft een belangrijk sturingsmiddel in beheer bij de gemeentelijke organisatie.

Aandachtspunten die voortkomen uit het onderzoek:

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de wisseling van medewerkers als gevolg van fluctuaties
in het personeelsbestand een aandachtspunt is. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, zolang
voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden zoals een goede archivering van documenten en
het vastleggen van en de monitoring van de vele acties. Tot op heden is het kernteam in staat
gebleken om, ondanks deze personele wisselingen, de vaart in het project te houden en op koers
te blijven.
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Een punt van aandacht is de “Visie op de Dienstverlening”, welke vertraging oploopt. Juist daar
waar de organisatie veel energie steekt in het klantvriendelijker handelen en verhogen van de
service naar de inwoners en belanghebbenden, zoals dat met de Omgevingswet wordt bedoeld,
lukt het de organisatie in onvoldoende mate om hiervoor het benodigde beleid te ontwikkelen en
vast te laten stellen door de gemeenteraad. De oorzaak hiervan lijkt vooral te liggen in de
wisselingen van het personeelsbestand binnen de werkgroep Dienstverlening en communicatie,
die hiervoor verantwoordelijk is. Onderzoekers vragen hiervoor aandacht, zodat medio 2021 deze
Visie op de Dienstverlening kan worden vastgesteld.

Een ander punt van aandacht betreft de werkdruk voor de gemeenteraad en de Griffie voor de 2¢
helft van 2021. Op dit moment wordt er door het kernteam en de werkgroepen naar toegewerkt
om in de tweede helft van 2021 veel voorstellen aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te
leggen. Gemeente Buren is hierin niet uniek, maar omdat in het voorjaar van 2022 de
gemeenteraadsverkiezingen staan gepland en de raadsfracties ook druk zullen zijn met de
voorbereidingen van die verkiezingen, legt dit een extra beslag op de beschikbare tijd.

Voor de periode tot 2022 beschikt het kernteam over voldoende (financiéle) middelen om de
implementatie van de Omgevingswet voor te bereiden en te implementeren. Daarvoor is in de
gemeentebegrotingen van de jaren 2018 t/m 2021 voor ieder jaar een tranche van € 250.000,-
beschikbaar gesteld. Vanaf 2022 moet het Omgevingsplan voor de gemeente worden ontwikkeld.
Hiervoor moeten nog veel aandachtspunten en acties worden uitgewerkt. Ook moet het lerend
vermogen van de organisatie blijvend worden ondersteund, omdat de ontwikkelingen rondom de
Omgevingswet na 2021 nog niet zijn afgerond. Ook voor de periode na 2021 dienen middelen
beschikbaar gesteld te worden. Dit kan worden ingebracht in de Begrotingscyclus en Kadernota
voor komend jaar.

Een laatste aandachtspunt vormt de Aanvullingswet Grondeigendom. Deze Aanvullingswet is nog
niet vastgesteld maar heeft wel impact op het gemeentelijk (grond)beleid. Dit is besproken tussen
de regionale regiegroep en de regionale implementatieondersteuner van het ministerie, op basis
waarvan is besloten eerst de besl|uitvorming in de Tweede en Eerste kamer der Staten Generaal
af te wachten alvorens de consequenties van deze Aanvullingswet Grondeigendom ter hand te
nemen.

Als algehele conclusie geldt dat naar verwachting de implementatie van de Omgevingswet in
Buren tijdig wordt afgerond. Er is hard gewerkt aan verschillende producten en acties en een van
de belangrijkste producten, de omgevingsvisie is dermate goed voorbereid dat deze zeker voor 1
januari 2022 kan worden vastgesteld. Daarnaast wordt met Omgevingsdienst Rivierenland en de
Ketenpartners gesproken om te kunnen samenwerken als één overheid. Er is voldoende kennis
en budget beschikbaar om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Ondanks dat het proces
op orde is, zijn er toch enkele aandachtspunten naar voren gekomen op grond van het
onderzoek.

Dit zijn:

e Afronding van de “Visie op Dienstverlening”: Met deze visie beschikt de organisatie
over de randvoorwaarden voor wanneer, hoe en op welke wize (bijvoorbeeld de
betrokkenheid of inspraak) de informatievoorziening naar de inwoners en andere
belanghebbenden moet worden vormgegeven. Als die visie is vastgesteld is voor iedereen
helder welke kaders er zijn. Nu wordt er in de geest gewerkt, maar kan dat leiden tot
interpretatieverschillen;

1 Op dit moment houdt het kabinet 01 Januari 2022 nu aan als inwerkingtredingsdatum van de omgevingswet. Echter
dient daarover de definitieve beslissing nog te worden genomen.
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e Beheersing van de stukkenstroom gemeenteraad: Onderzoekers stellen voor dat het
Kernteam in overleg met de Griffie hiervoor in het 4e kwartaal van 2020 nog een
vergaderplanning opstelt, inclusief stukkenstroom. Uit het onderzoek blijkt dat veel
besluiten van de gemeenteraad worden verwacht in het 4¢ kwartaal van 2021, De ervaring
is dat ook veel aandacht nodig is voor de reguliere taken en dat er ook veel aandacht zal
zijn voor de voorbereidende werkzaamheden van de gemeenteraadsverkiezingen die in
2022 zijn gepland. Een goede planning van de stukkenstroom kan helpen

e Werkzaamheden na 1-1-2022 en benodigd budget: Onderzoekers stellen voor om in de
begrotingscyclus en Kadernota voor de komende jaren, rekening te houden met voldoende
budgetten voor de implementatie en de verdere uitwerking van de Omgevingswet. Op dit
moment is alleen budget beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden tot en met 2021;

e Aanvullingswet Grondeigendom: Dit onderwerp is wel besproken binnen het kernteam,
maar besloten is hier nog geen prioriteit aan te geven. Deze Aanvullingswet
Grondeigendom geeft de gemeente instrumenten en kaders die helpen bij de ontwikkeling
en de uitvoering van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Onderzoekers adviseren om nu
al te starten met het monitoren en in beeld brengen van mogelijke consequenties, hiervoor
de nodige stappen te ondernemen en deze af te stemmen binnen het totale
implementatieproces.
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2. Beschrijving van de organisatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de gemeente Buren de invoering van de
Omgevingswet heeft georganiseerd, hoe de projectorganisatie vorm heeft gekregen en wat de tot
nu toe gerealiseerde voortgang is. Gestart wordt met een korte beschrijving van de
onderzoeksaanpak.

2.1 Onderzoeksaanpak

De eerste stap om te komen tot bevindingen is het bepalen van de stand van zaken op dit moment.

Hiervoor zijn de volgende acties uitgevoerd:

° Startbijeenkomst op 29 september 2020. Hierbij is uitleg geven over de aanpak van het
onderzoek. Ook is door onderzoekers kennis gemaakt met ambtelijk opdrachtgever en
ambtelijk opdrachtnemer voor de Implementatie Omgevingswet;

° Presentaties van en interview via MS Teams, met projectleider van het Kernteam (7
oktober 2020);
° Een vergelijking met de roadmap van de VNG, die voor veel gemeenten de leidraad vormt

om de implementatie van de Omgevingswet goed te laten verlopen, en de voortgang van
het implementatieproces van de gemeente Buren.

o Ambtelijk wederhoor op 12 november 2020 om inhoudelijk op het conceptrapport te
reageren, daar waar noodzakelijk zijn aanvullingen en verduidelijkingen doorgevoerd.

De stukken en gesprekken leveren voldoende inzicht op in de huidige stand van zaken met
betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet voor het vormen van een oordeel over de
voortgang van de implementatie.

Door de confrontatie tussen de voortgang van de implementatie van de omgevingswet in de
gemeente Buren en de door de VNG opgestelde roadmap, kan worden aangegeven op welke
onderdelen de gemeente voor een tijdige invoering op schema ligt en voor welke onderdelen niet.
Door middel van een zogenaamde stoplichtrapportage is aangegeven wat de stand van zaken is
voor de verschillende onderdelen en acties van de roadmap, in bijlage 1 is deze opgenomen.

In bijlage 2 is de roadmap opgenomen zoals die door ODR en de regiogemeenten wordt
gehanteerd bij de implementatie van de Omgevingswet.

2.2 Project opzet en verschillende werkgroepen
Algemeen

In het coalitieakkoord van de gemeente Buren uit 2020 is het volgende beschreven:

“Wij kiezen nadrukkelijk voor vernieuwing: veranderen van buiten naar binnen en hiermee ruimte
geven aan inwoners en ondernemers. We zorgen voor maatwerk, ook per kem. Bij de
implementatie van de Omgevingswet kiezen we voor drie accenten. Ten eerste vergroten we de
transparantie van procedures. We onderzoeken de vereenvoudiging van procedures, waar we
regels kunnen verminderen, en hoe we digitaal meer inzicht kunnen bieden. Ten tweede betrekken
we inwoners bij het opsteilen van beleid. De omgevingsvisie wordf in samenspraak met inwoners
en maatschappelijke organisaties opgesteld. Ten derde gaan we voor vernieuwing van beleid, door
de omgevingsvisie te starten vanuit de vraagstukken in de samenleving. We nemen niet het huidige
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beleid als uitgangspunt, maar onderzoeken een nieuwe koers op basis waarvan we de komende
jaren ons beleid zullen opstellen. Maatschappelijke vraagstukken vormen hiervoor het startpunt.
Voor de implementatie van de Omgevingswet is in de programmabegroting al budget gereserveerd.
Ook het buitengebied ontwikkelt zich in snel tempo. Enerzijds is er sprake van schaalvergroting
van bestaande bedrijven, anderzijds vermindert in snel fempo het aantal agrarische bedrijven. De
ontwikkelingen in het buitengebied worden voortdurend gevolgd en de VAB-regeling stemmen we
hierop af.”

Organisatie
Het kernteam werkt op basis van het volgende organogram

~

.
» Roelel Wertelijke instrumenten

. Grganeaze en medewerhets
Omgevingwisia Omgewvin, ramma’s - Fi Tk
£ Inhoud Medeweriers ‘E 5 e
TR Druidschat » op ) g
= Besthermiegsniveay « Raelo!
* Bodemtaben

= Delegate coliege * QOO G e Bastiasn
Y  ingiclien acvies commisie e Romiof en Tristn
i » Mundsatregeing O0R  Karclin

~2b

0%
Proceszen
* Senitelosmules (intake en arnpeingstalel

= Participatie (ompevingsdisloogi
« Semesmerking partacrs

Medewerkers
* Karoin
* Nizole

- Raneshy

. 3

* Markou en Marins
o Berr
» foela!

= Yunre
« Bastiasn

B omgovingplon (pilot)

-Gl
- Njek

m, )

Plansoftware

« Legemerorsening
« Gio

ke
Vargunningenstalsel * Stuaurele kostzn

Medewerkers

~2

= lfeiny
= vl
* Thomaz

% ; ' Regala op de koart Digitaalloketizsksystenmm
« Lok S ——
v Ry i dted Metdemerbeny Medowerkars en ovgansate Medewrriers e cugarcime
* Communicatadosien « Michel (enline - Gig . G . Hoiger
- Trackd Trace Semstyeioning « toger » Holger « Laraifon)

= Ranesh (diemstveslening) = jeffrey « Marcs « Michel

« Trudy thote] » Marca » Michel . coR

= ODR

Afbeelding 1: Organogram kernteam en werkgroepen Implementatie Omgevingswet gemeente Buren (bron: presentatie
Implementatie Omgevingswet gemeente Buren)

Het Kernteam (donkergele kader in bovenstaande afbeelding) voert de regie over het proces van
implementatie van de Omgevingswet. Het Kernteam bestaat uit 12 medewerkers die vanuit
verschillende terreinen betrokken zijn bij de Omgevingswet. Het Kernteam handelt in opdracht van
de ambtelijk opdrachtgever en legt daaraan verantwoording af.

Diverse werkgroepen (zie lichtgele kaders in bovenstaande afbeelding) werken onder aansturing
van het kemteam aan de daadwerkelijke acties en stappen om tot een goede implementatie te
komen. De projectleider is verantwoordelijk voor het proces en het geheel aan acties en de
integratie daarvan tot €én product. De werkgroepen voeren de acties uit en leveren de
deelproducten op. De werkgroep Dienstverlening en communicatie heeft last van personele
wisselingen, waardoor de slagkracht en effectiviteit met betrekking tot oplevering van
deelproducten is verminderd.

2.3 Relatie met College en Raad

Uit de gesprekken met projectleider en begeleidingscommissie van de RKC, is naar voren
gekomen dat de portefeuillehouder goed op de hoogte is van de voortgang van de implementatie
van de Omgevingswet.
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Er bestaat een raadswerkgroep Omgevingswet, die is samengesteld uit 1 lid van iedere
raadsfractie. Op deze manier wordt kennis overgedragen rondom het implementatietraject. Deze
raadswerkgroep is tot nu toe meerdere malen bij elkaar gekomen met een frequentie van 1 maal
per 6 weken.

Vanwege het opnieuw moeten formeren van de huidige coalitie is tijd verloren gegaan. Volgens het
kernteam ligt het proces ondanks deze vertraging weer op koers, mede omdat vanaf april 2020 de
focus vooral ligt op de implementatie van de Omgevingswet en de betrokken (beleids-
)medewerkers geheel of grotendeels zijn vrijgesteld van hun reguliere taken en werkzaamheden.

2.4 Stand van zaken

Het Kernteam vergadert op gezette momenten, passend bij de voortgang van het project. Dat is
ook van toepassing voor de werkgroepen. Extra aandacht wordt gevraagd voor de werkgroep
Dienstverlening en communicatie en in het bijzonder de nog op te leveren Visie op de
Dienstverlening. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de “Visie op de
Dienstverlening” en vanwege allerlei tussentijdse personele wisselingen is het nog niet tot
afronding daarvan gekomen. Er zijn wel enkele concepten gemaakt die bestuurlijk en ambtelijk zijn
besproken, maar dat heeft nog niet geleid tot een door de gemeenteraad vastgestelde visie.

Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat er een grote betrokkenheid is van de betrokken
medewerkers. Deze zijn, waar mogelifk, vrijgesteld van hun reguliere taken en bezigheden
(waarvoor extern is ingehuurd) en zodoende wordt er hard gewerkt aan de implementatie van de
Omgevingswet in hun vakgebied.

Binnen de regio gaat nog gewerkt worden aan diverse omgevingsprogramma’s. Hiermee is nog
niet gestart voor wat betreft de gemeente Buren, omdat eerst de Omgevingsvisie afgerond moet
zijn. Zodra deze beschikbaar is zal door de verschillende beleidsmedewerkers van de gemeente
Buren worden bijgedragen aan de Omgevingsplannen.

De werkgroep Omgevingsplan werkt aan de pilot voor het dorp en de directe omgeving van Ingen.
Dit is een pilot om te leren werken met het maken van een omgevingsplan. Er is een startnotitie en
er is een plan van aanpak voor opgesteld. De pilot is vooral bedoeld om verschillende doelen te
bereiken, zoals: experimenteren met een andere wijze van participatie, het maken van nieuwe
werkprocessen en het integreren van regels en verordeningen. De bruidschat van deze casus
wordt binnen de regio besproken/beoordeeld. Met de leereffecten van beide trajecten (pilot en
bruidsschat) wordt rekening gehouden bij de uitwerking van het Omgevingsplan
(gemeenteomvattend) voor Buren. Dit plan, voor het dorp en de directe omgeving van Ingen, zal
niet zelfstandig in procedure worden gebracht, maar worden geintergreerd in het Omgevingsplan
dat de volledige gemeente omvat.

Naast de drie kernactiviteiten (Omgevingsvisie, Omgevingsprogramma’s en Vergunningenstelsel)
waarvoor het kernteam verantwoordelijk is, wordt in afzonderlijke werkgroepen (onder aansturing
van het kernteam) ook aan deelproducten gewerkt.

e Zo worden cursussen en opleidingen verzorgd door kennis- en opleidingsinstituut
Berghauser Pont. Deze opleidingen, en ook de kosten daarvan, waren al voorzien in de
budgetramingen voor de implementatie van de Omgevingswet Er worden geen
kostenoverschrijdingen verwacht.
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e De werkgroep Inhoud beoordeelt de zogenaamde Bruidsschat, beschermingsniveaus en
bodemtaken. Deze werkgroep bestaat alleen uit de projectleider van het Kernteam en de
vertegenwoordigers van de regio. Naar verwachting wordt de 1¢ schifting van beleidsregels
van de Bruidsschat uitgevoerd in de 1¢ helft van 2021. Hierbij moet goed worden afgestemd
met de regio (ODR), omdat een lokale regeling soms kan afwilken van een regionale
regeling. Insteek is om één gezamenlijk model te ontwikkelen. Het kan zijn dat er binnen
de regio meerdere modellen worden uitgewerkt als de wensen van de gemeenten
uiteenlopen. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn, maar het behoeft wel extra aandacht
voor de uitvoering en toepassing daarvan. ODR moet dan binnen dezelfde regio rekening
houden met verschillende beleidsregels. Op vragen van de onderzoekers of dit minder
effectief kan zijn geeft de projectleider aan dat dit niet tot grotere afstemmingsvraagstukken
zal leiden dan nu al het geval is. De nieuwe situatie is een verbetering van de huidige,
waarbij iedere gemeente voor sommige situaties eigen beleidsregels heeft. De omvang
van die potentiéle kostentoename wordt nog onderzocht. De gemeenteraden kunnen naar
verwachting in het 2¢ kwartaal van 2021 hierover worden geinformeerd.

e De werkgroep Processen, werkt deelproducten uit zoals:

o Serviceformules (intake en omgevingstafel)

o Participatie (omgevingsdialoog)

o Samenwerking (Keten)partners

o De werkgroep Processen werkt vooral aan het versnellen van procedures en het

verhogen van de klantvriendelijkheid. Hiervoor wordt volop geoefend met
praktijkvoorbeelden en wordt vanaf mei 2020 gecefend met servicemodules en de
intake Omgevingstafel. Op 28 oktober 2020 is de zogenaamde Opgavenotitie
verstuurd naar de raadswerkgroep voor advies.

e Werkgroep Dienstverlening en communicatie, richt zich op onderwerpen zoals:

o Loket

o Informatievoorziening

o Communicatiedoelen

o Track en trace (door de gemeenteraad is dit herhaaldelijk bencemd als een
belangrijke mijlpaal.)

o De werkgroep werkt vooral op basis van individuele verzoeken in het ruimtelijke
domein, maar ook voor zaken als overname beheer groenstroken of een speeltuin.

o De werkgroep is de zogenaamde “snelserviceformule” aan het uitwerken, waarbij
mogelijk tot wel 70% van alle aanvragen kan worden afgehandeld.

o De aanvragen die niet met de “snelserviceformule” in behandeling worden
genomen worden op basis van het Regiekamermodel Buren beoordeeld op of ze
in procedure worden gebracht of dat niet wordt meegewerkt.

e Werkgroep ICT
o Dit is een belangrijke werkgroep, vanwege de afhankelijkheid van het Digitale
Stelsel Omgevingswet
o Erwordt gewerkt aan 3 concrete deelproducten:
= Plansoftware. Deze plansoftware wordt binnenkort aanbesteed binnen de
regio (ODR), het beheer ervan komt ook te liggen bij ODR (inclusief de
financiéle consequenties hiervan).
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= Regels op de Kaart (regelsoftware); aandachtspunt hierbij is dat drie van
de acht regiogemeenten inmiddels in eigen beheer een systeem hebben
aangeschaft.
= Digitaal loket / zaaksysteem
e De zogenaamde “vinkenlijst” is nog niet beschikbaar. Eventueel
moet hiervoor nog aanvullende software worden aangeschaft.
Eerst wordt gezocht naar een oplossing binnen de software die
door CDR wordt aangeschaft.

Werkgroep Procedures, richt zich op onderwerpen zoals:

Adviesrecht

Mandaatregeling ODR

Delegatie college

Instellen adviescommissie

De werkgroep richt zich op alle lokale verordeningen en lokale regels. Er zijn
ongeveer 40 documenten en/of verordeningen van toepassing op het gebied van
de fysieke leefomgeving. Binnen de Omgevingswet wordt een aantal
bevoegdheden van de raad verschoven naar het college van B&W. Stelregel is:
hoe globaler, hoe meer zeggenschap bij het college.

o ©c 0 ©

Werkgroep Financién
o Waaronder de Legesverordening
o Impactanalyse financiering en Kadernota
o Planning en control cyclus

2.5 Bevindingen huidige organisatie

Uit de beschikbare documenten, presentatie en toelichting ontstaat het volgde beeld:

De relatie tussen college en raad is voor wat betreft de invoering van de Omgevingswet
voort de gemeente intern op orde. Dit wordt ondersteund door de betrokkenheid van de
gemeenteraad in de vorm van de raadswerkgroep waarin iedere fractie is
vertegenwoordigd en de informatievoorziening door organisatie en bestuur. Dat is
belangrijk voor de implementatie van Omgevingswet.

Er zijn voldoende middelen beschikbaar gesteld. Er worden geen overschrijdingen
verwacht. Voor de periode vanaf 2022 is het gewenst om nieuwe middelen ter beschikking
te stellen, voor opleiding, uitwerking van en verdere implementatie van de Omgevingsvisie
en dergelijke.

De gemeente Buren neemt actief deel in de regionale overleggen voor een gezamenlijke
aanpak, zoals de regels rondom de Bruidsschat en aanbesteding van ICT-diensten.

De werkzaamheden om te komen tot een Omgevingsvisie, waaraan prioriteit is gegeven,
liggen op schema.

Aandachtspunt lijkt de werkdruk voor de gemeenteraad en de Griffie in de tweede helft van
2021, omdat dan veel besluiten nodig zijn voor de implementatie van de OW.,

Een ander aandachtspunt gaat over de Aanvullingswet Grondeigendom en de mogelijke
consequenties daarvan op het (grond)beleid van de gemeente met betrekking tot het
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ruimtelijke domein. Er zijn nog geen acties ondernomen om mogelijke consequenties van
deze Aanvullingswet te verkennen en te integreren in de totaalaanpak.

" o Het kernteam onder aansturing van de projectleider heeft het totale proces goed in beeld
en monitort op voortgang van op te leveren deelproducten.

e De werkgroep Dienstverlening en communicatie is cruciaal, vanwege de geest van de
Omgevingswet waarbij juist dit onderdeel moet worden gerealiseerd. Deze werkgroep
heeft de afgelopen periode te maken gehad met enkele wisselingen in personele sfeer.
Daarom is het nog niet gelukt om de Visie op de Dienstverlening (in gewijzigde vorm
opnieuw) aan te bieden aan de gemeenteraad.

e Het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is een van de belangrijkste
knelpunten bij de implementatie van de Omgevingswet. De gemeente Buren werkt
daarbij nauw samen met de ODR en omliggende gemeenten en ligt op koers om tijdig
aangesloten toe zijn. De monitoring van voortgang van aansluiting is een dynamisch
proces. Daarover wordt wekelijks gerapporteerd via:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-
monitoring/aansluitmonitor/#

Rekenkamer onderzoek implementatie Omgevingswet 12 gemeente Buren



3. Voortgang

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de voortgang is van de invoering van de Omgevingswet aan
de hand van de aangetroffen producten en de door de VNG opgestelde roadmap. Daarbij wordt
beoordeeld welke stappen noodzakelijk zijn om op niveau te komen. Daarbij wordt aangeven welke
onderdelen prioriteit zouden moeten krijgen. Als laatste wordt beoordeeld waarover de
projectorganisatie zou moeten beschikken om de Omgevingswet succesvol te kunnen
implementeren.

3.1 Voortgang ten opzichte van roadmap

In de roadmap van de VNG staat nog vermeld (in het werkblad leeswijzer) dat de Omgevingswet
per 1 januari 2021 in werking treedt. Deze datum is inmiddels met 1 jaar vertraagd naar 1 januari
2022.

Met dit jaar uitstel kan in het algemeen worden gesteld, dat er nog voldoende tijd is tot de invoering
van de Omgevingswet om de benodigde producten in orde te maken. Ook op de onderdelen waar
sprake is van een achterstand in vergelijking met de roadmap, zoals de mogelijke consequenties
van de Aanvullingswet Grondeigendom, is het op dit moment de verwachting dat het kritiek pad
niet overschreden gaat worden.

In bijlage 1 is de stand van zaken van alle werkzaamheden in gemeente Buren zo goed als mogelijk
verwerkt in de roadmap van de VNG. Daarbij is in de vorm van een stoplichtrapportage aangegeven
waar extra inspanning nodig is en in de volgende kolom welke aanbeveling wij daarvoor geven. Wij
adviseren de “rode” acties met prioriteit in gang te zetten. Waar de actie als oranje is aangegeven,
zal de voortgang goed moeten worden bewaakt. Voor de groene acties geldt dat bij een normale
voortgang geen problemen in de planning te verwachten zijn. De kleuren geven dus de urgentie
aan om met het betreffende onderdeel aan de slag te gaan. De rode, en dus meest urgente, acties
worden hier kort toegelicht.

- Aanvullingswet Grondeigendom.

o Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat een aantal instrumenten van het grondbeleid een
plaats krijgen binnen het stelsel van de Omgevingswet. Het gaat hierbij om
voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal, landinrichting en kavelruil. Deze
modermisering en gedeeltelijke vernieuwing zorgt ervoor dat grondeigenaren en
andere rechthebbenden een gelijkwaardige, en op onderdelen betere,
bescherming krijgen.

o Met dit voorstel wordt voor de rechtsbescherming  tegen
onteigeningsbeschikkingen aangesloten bij de regeling in het omgevingsplan.
Hierdoor kunnen eigenaren bedenkingen tegen de onteigeningsbeschikking en de
beroepsgronden  tegelijkertid aan één  rechter voorleggen. De
onteigeningsprocedure wordt hierdoor verkort. Ook wordt de regeling voor
grondexploitatie in de Omgevingswet omgevormd tot een regeling voor
kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

o Door het kernteam is in overleg met de implementatie coérdinator van ODR
besloten om eerst te wachten op de inwerkingtreding van deze Aanvullingswet,
alvorens de aanpassingen door te voeren op het gemeentelijke (grondbeleid) met
betrekking tot het ruimtelijke domein.
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o Onderzoekers adviseren om nu al de mogelijke consequenties te beoordelen en
daar waar mogelijk te integreren in de totaalaanpak.

Naast de meest urgente aandachtspunten zijn er nog een aantal minder urgente aandachtspunten
benoemd:
- Opleiden/inwerken medewerkers voor het gebruiken van het tijdelijk omgevingsplan door
middel van het nieuwe omgevingsloket.
o Vanwege het ontbreken van de vastgestelde visie op de Dienstverlening, is het
nog onduidelijk voor de organisatie, hoe met het loket moet worden “gewerkt” in
relatie tot de beleidswensen van de gemeenteraad.

- Bepalen van gemeenteljke uitgangspunten en ambities ten aanzien van
vergunningverlening en dienstverlening.

o Vanwege het ontbreken van de vastgestelde visie op de Dienstverlening, is het
nog onduidelijk voor de organisatie, ondanks dat er wel wordt gewerkt met een
raadswerkgroep, welke uitgangspunten en ambities daadwerkelijk door de
gemeenteraad worden gewenst.

- Uitvoeren van een impactanalyse op de vergunningverlening onder de Omgevingswet.
o De projectgroep Omgevingswet binnen de regio heeft opdracht gegeven aan de
ODR en VNG om te onderzoeken welke financigle gevolgen er zijn. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van het door de VNG ontwikkelde format. In december 2020
wordt hiermee gestart en medio 1° kwartaal 2021 worden de eerste
resultaten/uitkomsten verwacht.

- Vergunningverlening is binnen Buren ondergebracht bij de ODR. Besluitvorming over
vergunningverlening (voor zover nodig voor 2021).

o We zijn nu stapsgewijs met de raad bezig om ‘te leren en te oefenen’ via een pilot
omgevingsplan. Onderdeel daarvan is het bepalen van een invoeringsstrategie
voor alle regelgeving in het OP (1¢ bijeenkomst 2 december). Aan de hand daarvan
gaan we in Q2 met de raad aan de slag om zowel de delegatie als het adviesrecht
te bepalen.

o Hiervoor is een besluit in voorbereiding. Het voorstel is om voor alle “buitenplanse”
activiteiten participatie verplicht te stellen.

- Voor het inrichten van het proces voor het behandelen van vergunningaanvragen en
meldingen wordt een werkproces ingericht in samenwerking met de private
kwaliteitsborger (proces is afgerond voor invoeringsdatum van de Omgevingswet
(voorheen 1-1-2021, nu waarschijnlijk 1-1-2022)):

o De meeste gemeenten werken met de ODR samen wvoor wat betreft
vergunningsverlening. Daarom is tot een regionale aanpak besloten. Het kernteam
vraagt stand van zaken op bij ODR en zal de voortgang melden aan bestuurlijk
opdrachtgever.

- Verwerven van kennis over toepasbare regels, de relatie met juridische regels, de
interdisciplinaire aspecten hiervan, de benodigde software en standaard (STTR).
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o Gemeente heeft een marktverkenning gedaan en informatiebijeenkomsten
bijgewoond. Intussen is besloten om dit met meerdere gemeenten samen aan te
besteden en ook gezamenlik uit te voeren. Mogelijk komt de uitvoering van
toepasbare regels bij de ODR te liggen, omdat dit efficiénter kan zijn en daarmee
ook kostenbesparend kan zijn. Het besluit daarover zal nog worden genomen door
de afzonderlijke gemeenteraden.

- Besluitvorming door de raad over de gevallen van “buitenplanse”
omgevingsplanactiviteiten, waarin hij participatie verplicht wil stellen (in overeenstemming
met de ruimte die daartoe wordt geboden in de Omgevingswet).

o Hierover is een besluit in voorbereiding. Op dit moment buigen alle wethouders in
de regio zich over dit voorstel. Als zij akkoord zijn, gaat het naar het 0GO
(bestuurlijke besluitvorming), daarna naar de colleges en tenslotte naar de
gemeenteraden.

3.2 Noodzakelijke stappen

Over het algemeen ligt de gemeente Buren op koers. Dat is vooral van toepassing op de wettelijk
verplichte mijlpalen. Toch scoren wij bij het onderdeel “De gemeente heeft de ambities, strategie
en aanpak voor de invoering van de omgevingswet bepaald en de financiéle consequenties in
beeld gebracht.”, dat hierbij de koers moet worden bijgesteld. Dat komt door het ontbreken van de
kennis rondom de Aanvullingswet Grondeigendom en de mogelijke consequenties daarvan op het
te voeren (grond)beleid.

Een algemene opmerking die niet in de roadmap wordt gescoord is dat veel voorstelien in de 2¢
helft van 2021 aan de gemeenteraad ter besluitvorming zullen worden voorgelegd. Dat geeft naar
verwachting een hoge werkdruk voor de Griffie en de gemeenteraad zelf, omdat dit naast het
reguliere besluitvormingsproces moet worden voorbereid en behandeld.

Wij geven in overweging om hiervoor nu al in de jaarplanning voor 2021 rekening te houden zodat
de stukkenstroom beheersbaar is.

3.3 Beschikbaarheid van mensen en middelen

Er is naar onze mening voldoende budget beschikbaar om de benodigde werkzaamheden uit te
voeren. Dit is bevestigd door de projectleider en zijn er geen kostenoverschrijdingen tot 2022 te
verwachten.

De gemeente heeft naar onze mening op een goed niveau kennis in huis om de verschillende
onderdelen van de Omgevingswet succesvol te implementeren.

De (beleids-)medewerkers die werken aan het implementatieproces, ziin grotendeels of geheel
vrijgesteld van hun reguliere werkzaamheden. Hiervoor is extern ingehuurd, waardoor de reguliere
bedrijfsvoering in stand is gebleven.

Onze indruk is ook dat er voldoende kritisch vermogen is om te beoordelen of en wanneer er op
specificke onderdelen aanvullende (externe) kennis is benodigd. Wij verwachten dat voor het
onderdeel Aanvullingswet Grondeigendom, ook externe kennis ingehuurd moet worden.
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4. Conclusies en aanbevelingen
4.1 Algemene voortgang

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de implementatie van de Omgevingswet in
gemeente Buren tijdig kan worden afgerond.

Er is al veel werk verzet: er is een projectorganisatie, een programma- en uitvoeringsplan
opgesteld, de raad is betrokken, iedereen is bewust gemaakt van deze aankomende grote operatie
en de ambities zijn vastgesteld.

Een van de belangrijkste producten, de Omgevingsvisie, wordt naar verwachting medio december
2021 vastgesteld. Ook is de codrdinatie, met de ketenpartners in de samenwerking met de
Omgevingsdienst Rivierenland, goed op orde en wordt er regelmatig tussentiids met elkaar
gecontroleerd of er voldoende voortgang wordt geboekt.

Aan andere producten en acties wordt ook hard gewerkt, al blijkt uit een confrontatie met de
roadmap van de VNG dat sommige onderdelen nog iets meer aandacht vereisen.

De belangrilkste daarvan is het verwerken van de consequenties van de Aanvullingswet
Grondeigendom op het te voeren (grond)beleid binnen het ruimtelijke domein.

4.2 Organisatie van het project

De structuur van de projectorganisatie is op orde en de monitoring op de voortgang ook. Dat is in
leder geval van toepassing voor de periode tot en met 2021, waardoor de implementatie van de
Omgevingswet op koers ligt,

Voor de komende periode fot en met 2021 doen wif nog de volgende aanbeveling:

e De visie op de Dienstverlening heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt deze
in de 2¢ helft van 2021 aan gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Een oplossing
kan zijn om de projectleider ook verantwoordelijk te maken voor de communicatie en
participatie. Die taak hoort bij het projectmanagement, niet bij een werkgroep.

Voor de periode na 1 januari 2022 doen wij nog enkele aanbevelingen.

Aanbeveling:
e Laat de kemstructuur voor de implementatie grotendeels intact: projectleider invoering
Omgevingswet, kernteam, werkgroepen, met als ambtelijk opdrachtgever een Mt-lid.
e Zorg voor voldoende middelen om de Omgevingsvisie uit te werken in de gewenste
omgevingsplannen voor de periode tot en met 2028;
e Verzorg (aanvullend) budget voor het opleiden en kennisontwikkeling van de eigen
organisatie.
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Bijlage 1: Roadmap VNG (V2.11)
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Bijlage 2: Roadmap ODR
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Roadmap Omgevingswet Reglegroep en OCR {versle 17 aupustus 2020)

Onderwerp

2022

Regleproep: oplevaring notitlos en

[[Natitie apri 2020
danpais]

ann nig ds ding
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T
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et

ging voor het bouwen
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G en mandaat
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S
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bicl e anal ;
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Plan van sanpak
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er 3
Aanpak
Mandaat format
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Ke
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ODR Intarn
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Werkprogramma 2022 Omgevingswet-proaf

2022 O
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~Intorne colloperoeks
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Ci - profect
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[[D50 - anwange:
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080 -
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st

Check op benodigd: i

Plan van nonpak
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Financien
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