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Aanbesteding sporthal Maurik

Maurik, 18 december 2018

verzonden:

Geachte leden van de raad,

Hiermee informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding 
van de nieuw te bouwen sporthal in Maurik.

Zoals u weet is de gemeente Buren voor de realisatie van de sporthal in Maurik op 23 
mei 2018 een nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure (met voorselectie) 
gestart. De gemeente heeft hierop uiteindelijk e6n geldige aanmelding ontvangen van 
Vaessen B.V.

Op 24 augustus 2018 hebben we de fractievoorzitters per mail laten weten dat we met 
de overgebleven aannemer naar een bouwteamovereenkomst toewerken waarbij de 
planning - contract close december 2018 - als uitgangspunt blijft gelden. In het 
Raadsjournaal van 20 September jl. hebben wij u gemformeerd over de bouwteam­
overeenkomst die we op 19 September 2018 hebben gesloten met Vaessen B.V. voor 
de realisatie van de sporthal in Maurik.

Stand van zaken aanbesteding
De afgelopen weken hebben de gemeente, de beheerentiteit i.o. en Vaessen B.V. 
intensief samengewerkt aan de uitwerking van het bouwplan, de duurzaamheidsambities 
en de begroting. Op dit moment zijn we nog volop in onderhandeling met elkaar. We 
hopen de onderhandelingen zo spoedig mogelijk af te kunnen ronden.

Daarmee wijken we af van de planning om tot contract-close te komen in december 
2018. Deze planning was er op gericht om de kans op BTW-compensatie zo groot 
mogelijk te houden. In het Raadsjournaal van 29 november jl. hebben wij u reeds 
gemformeerd over het uitstel van de BTW-compensatieregeling (ook wel: SPUK-
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ly

regeling) van 1 december2018 naar 1 mei2019. Dit betekent dat het feit dat de 
onderhandelingen met de aannemer niet voor het einde van dit jaar kunnen worden 
afgerond, geen gevolgen heeft voor de BTW.

Hoe verder?
Zoals gemeld zullen vje de komende weken de onderhandelingen met Vaessen verder 
oppakken. We zullen u vervolgens zo spoedig mogelijk informeren over het resultaat van 
de onderhandelingen en het vervolg.

We vertrouwen erop dat we u hiermee voorlopig voldoende hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Buren 
de secretafe’ dfe tii. imeester,

IT LFCC. van Wamel-Geene le Boer MSc
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