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Inleiding 
Sinds 2007 werken de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam, Vlaardingen en 

Westland samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat aan de 

verbetering van de Afvalwaterketen binnen de zuiveringskring De Groote Lucht onder de 

noemer “OAS De Groote Lucht”. OAS staat voor Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie. 

Sinds de studie uit 2007 is de OAS De Groote Lucht een begrip geworden voor de 

samenwerking binnen de zuiveringskring. In dit jaarverslag beschrijven we als OAS wat we in 

2017 samen bereikt hebben.  

Wat goed is om te realiseren is dat alle projecten die genoemd worden zonder partners niet 

gerealiseerd zouden zijn.  

In de stuurgroepvergadering van 16 december 2015 is een nieuw afvalwaterakkoord 

ondertekend waardoor de OAS nog tot en met het jaar 2020 door gaat. Het geld dat voor de 

OAS bestemd en bespaard is met reeds uitgevoerde optimalisaties is nog toereikend om 

verder te gaan. Ook zijn nog niet alle ambities gehaald die we in 2007 met elkaar hebben 

afgesproken. 

We kijken terug op een goed en productief jaar. De basisinventarisatie voor samen meten en 

monitoren is gereed en het vervolg, de monitoringsstrategie, is eind 2017 opgeleverd. De 

optimalisaties in Maassluis met betrekking tot de bouw van een nieuw rioolgemaal in de 

Dijkpolder zijn uitgevoerd. Een mooi voorbeeld van een optimalisatie over grenzen die anders 

niet tot stand was gekomen. 

De OAS De Groote Lucht en het Netwerk Afvalwater Delfland (NAD) werken nauw samen. De 

OAS volgt de grote lijnen van de NAD maar heeft eigen projecten met een eigen financiering. 

De projecten van de OAS dragen bij aan de doelen van de NAD. De samenwerking levert 

optimalisatie van fysieke maatregelen op die een gemeente solitair niet had kunnen bereiken 

daarnaast is de gezamenlijke ontwikkeling van modellen en communicatie een grote winst.  

  



 

Projecten 
3A1 Programmamanagement 

Het programmamanagement is in 2017 verzorgd door mevrouw M. Paardekooper, 

ondersteund door mevrouw A. Boeters. Mevrouw Paardekooper heeft eind 2017 een nieuwe 

werkgever gevonden. Haar vervanger is de heer C. Langelaan die per 1 januari 2018 het 

programmamanagement oppakt. 

Mevrouw Boeters heeft eind 2017 aangegeven niet langer de ondersteuning van het 

programmamanagement te kunnen doen. Per 1 januari 2018 is zij vervangen door de heer R. 

Knipscheer van Your Support. 

3A6 Communicatie 

Voor het communicatieplan is in 2017 een nieuwe uitvraag geweest. De opdracht is verstrekt 

aan Bureau Cieremans. Zij zullen tot en met 2020 de communicatie voor de OAS verzorgen 

Het communicatieproject “Niet in het riool” en het vervolg “Daarom Niet in het riool” is een 

groot succes. Het slaat goed aan in de regio en tijdens en na de campagne is het voor 

beheerder van rioolgemalen merkbaar dat er minder rioolvreemde stoffen worden 

aangetroffen. Nadat “Niet in het riool” landelijk is opgepakt, hebben we gemeend dat er nog 

behoefte was aan een regionale voorzetting. Dit is geborgd in “Daarom niet in het riool”. 

Via allerlei communicatiemiddelen en –mogelijkheden willen wij het waterbewustzijn bij de 

inwoners vergroten. Een mooi en vooral duidelijk communicatiemiddel is de maquette van de 

“Water en levende tuin”. De in 2016 aangekochte maquette laat duidelijk zien welke 

mogelijkheden er zijn om de tuin te vergroenen en daarmee een bijdrage te leveren aan het 

klimaatvraagstuk. De maquette is al door verschillende deelnemers ingezet, bijvoorbeeld 

tijdens ‘de week van ons water’, bij bewonersbijeenkomsten en informatieavonden bij 

nieuwbouwprojecten. Ook wordt de maquette in de hal van gemeentehuizen geplaatst en 

heeft daar veel bekijks. 

 



 

2B1 Rioolvreemd water 

Het project “Rioolvreemd water” heeft een moeizame start gekend. De eerste aanbesteding is 

helaas mislukt, doordat de gekozen aanbestedingsprocedure niet uitgevoerd kon worden. De 

volgende aanbesteding slaagde wel. De opdracht is verstrekt aan Partners4Urban Water. Het 

project kan een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van het 

Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV), een maat voor de emissie, op de Nieuwe Waterweg, één 

van de doelstellingen van de OAS. 

2B2 Integrale aanpak Vlaardingen West 

Voor de “Integrale aanpak Vlaardingen West” is begin 2017 de uitvraag gedaan en heeft 

Witteveen+Bos de aanbesteding gewonnen. In dit project wordt, op basis van een quick scan 

met een multi-criteria analyse, onderzocht welke maatregelen het meest geschikt zijn om in 

Vlaardingen West te implementeren. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het 

(afval)watersysteem te optimaliseren, de wisselwerking met het watersysteem doelmatig te 

ontvlechten, of juist functionaliteit te combineren waardoor de benodigde investeringen 

optimaal afgestemd worden.  

2B4 Optimalisatie afvalwatersysteem (buffer Predik) 

Het project is primair bedoeld om te monitoren of de in een eerdere fase aangelegde 

bufferbassin, waarbij tijdens neerslagsituaties glastuinbouwwater kan worden gebufferd, 

voldeed aan de verwachtingen en of er optimalisatiekansen liggen. 

Het afvalwatersysteem dat net ten zuiden van De Lier, gemeente Westland, ligt kent een 

grote complexiteit. Er zijn knelpunten in de afvoer van hemelwater. De sturingsmogelijkheden 

en opgaven zijn nog complexer zijn geworden door de invoering van de zuiveringsplicht voor 

gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouwsector. Tuinbouwbedrijven zijn verplicht om 

hun gewasbeschermingsmiddelen voor 95% uit het afvalwater te verwijderen. Gevolg is dat 

veel glastuinbouwbedrijven, ook in dit rioleringsgebied, ervoor kiezen om hun afvalwater te 

recirculeren op hun eigen bedrijf. Daardoor zijn uitgangspunten die in het verleden zijn 

gehanteerd sterk veranderd. Zo lang over deze uitgangspunten geen helderheid bestaat, staat 

dit project in de wacht. 

2C3 3Di  

Met behulp van 3Di is een stresstest voor wateroverlast in 2017 uitgevoerd voor alle OAS-

gemeenten. Door de koppeling in het model van oppervlakte watersysteem en 

afvalwaterketen geeft dit meer en beter inzicht in de plekken waar het eerste wateroverlast 

ontstaat. Deze stresstest (gericht op wateroverlast) kan worden gezien als voorloper van de 

stresstests die in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie de komende tijd worden 

uitgevoerd. 

Verkend is of er een trainee kan worden aangetrokken om met 3Di te werken voor alle OAS 

partners. Daaraan zal in 2018 verdere uitwerking worden gegeven. 

2D6 Meten en Monitoren 

Het meten en monitoren van het afvalwatersysteem geeft inzicht in het functioneren van het 

stelsel en draagt bij aan goed beheer van het afvalwatersysteem, zowel in dagelijkse als 

extreme omstandigheden. Hierdoor kunnen te nemen maatregelen goed onderbouwd en 

grensoverschrijdende analyses gemaakt worden. In 2017 zijn verschillende bijeenkomsten 

georganiseerd over techniek, data, informatie-uitwisseling, systeemanalyses en de organisatie 

van het meten en monitoren. De complexiteit van deze materie is groot, mede omdat er 6 

organisaties bij betrokken zijn met ieder zijn eigen systeem, wensen en vereisten. In 2017 is 



 

de monitoringsstrategie opgeleverd. Nadere uitwerking van deze strategie bleek complex. 

Daarom is eind 2017 de samenwerking met het Interregproject “BeGood” (voortkomend uit 

NAD-project “Uniform Gegevensbeheer”) verkend.  

Het project “BeGood” is een pilot die tot doel heeft om publieke data te ontsluiten en te 

(her)gebruiken om op basis daarvan, op het gebied van infrastructuur en ecologie een betere 

service te kunnen verlenen. “Meten en Monitoren” sluit uitstekend hierop aan. In 2018 wordt 

onderzocht hoe deze twee projecten kunnen worden gecombineerd. Het doel van deze fase is 

om de data van de verschillende partijen bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door het opzetten 

van een centraal dataplatform. 

Resultaten 
Alle voornoemde projecten leveren een bijdrage aan de doelstellingen van de OAS. Deze 

doelstellingen bestaan uit het voldoen aan de basisinspanning en waterkwaliteitsspoor en 

worden uitgedrukt in de reductie in kilogrammen/m3 van het zogeheten Chemisch Zuurstof 

Verbruik (CZV: geeft het gewicht aan zuurstofgas weer dat verbruikt wordt om het 

oxideerbaar materiaal af te breken).  

In het afvalwaterakkoord OAS De Groote Lucht (2008) is afgesproken dat de emissies uit 

Schiedam, als gevolg van het niet bouwen van de 4 bergbezinkbassins, tijdelijk 

gecompenseerd worden door het inzetten van een zandfilter op AWZI De Groote Lucht 

voor afvang van CZV.  

Tegelijkertijd wordt de hoeveelheid rioolvreemd water dat OAS-breed naar de AWZI 

wordt afgevoerd in toenemende mate teruggedrongen, zodat Schiedam op die wijze aan 

de basisinspanning gaat voldoen en de inzet van het zandfilter wordt afgebouwd.   

Jaartal Nog te reduceren  

M3 

Te realiseren reductie 

CZV in kg/jaar 

2008 (=start) 2.850.000 37.800 

2015 998.632 13.245 

2017 842.138 10.470 

 

De tabel vraagt nog wel enige nuancering.  

 In bijvoorbeeld de gemeente Maassluis zijn maatregelen genomen om de hoeveelheid 

rioolvreemd water af te bouwen, deels door afkoppelen, deels door het terugdringen 

van rioolvreemd water. Alleen een goede onderbouwing van deze maatregelen kan 

nog niet worden gegeven doordat er nog onvoldoende kan worden gemeten. Deze 

getallen komen dan ook niet terug in de tabel. 

 In De Lier zijn overstorten die gevoelig waren voor instromend oppervlaktewater 

uitgerust met terugslagkleppen. Helaas zijn meetgegevens niet meer beschikbaar 

waardoor de effectiviteit van de maatregel niet aangetoond kan worden. 

 De gehanteerde rekenmethodiek, de zogeheten DWAAS-methode (Droog Weer 

Afvoer Analyse Systematiek), bevat onzekerheden en aannames die tot 

onzekerheden leiden. 

 

Alle voornoemde projecten geven ons echter wel het inzicht dat het bestrijden van 

rioolvreemd water een zeer belangrijke bijdrage levert aan de reductie van de uitstoot 

van de CZV. En ook de locaties (wijken) die we dan aan moeten gaan pakken worden 

meer en meer duidelijk. 
  



 

Financiën 
Bij de afspraak “vervolg OAS DGL” eind 2015 gaf bovenstaande tabel het inzicht in de nog 

beschikbare financiën tot en met 2020. 

Afvalwaterakkoord De Groote Lucht fase 3 Maatregelenplan 2016-2020 

Bedragen x 1000 € 
Project  Raming     Financiering  Project 

leiding 

2016 2017 2018 2019 2020 Delfland Schiedam Totaal 
1.2 Inzet zandfilter 0 0 96 96 96 289  289 Delfland 

2A.1 Programmamanager 40 40 40 40 40 200  200 Delfland 

2A.1 Programmasecretaris 5 5 5 5 5 25  25 Delfland 

2A.6 

 
2B.1 

Uitvoering  communicatieplan 

 
Studie en pva rioolvreemd water 

20 20 20 20 20 100  100 Schiedam 

 
Schiedam 189      189 189 

2B.2 

 
2B.4 

Wateraanv riool verminderen 

 
Optimal afvalwatersysteem Perdik 2 

183 183 183 183 183  915 915 Schiedam  

 

Westland 
55     55  55 

2C.3 3Di fase 4 (afronding) 100 100 100   300  300 Delfland 

2D.6II Meten en monitoren fase 2 94 94 94 94 94 468  468 Schiedam 

N Verbeteringen afvalwatersysteem 27 27 27 27 27 135  135 Delfland 

Totaal Totaal 712 469 565 465 465 1.572 1.104 2.676  

 

Uitleg bij de tabel 

 

1.2 Inzet zandfilter: in de beginjaren van de OAS is het, op de AWZI aanwezige, zandfilter 

ingezet om extra CZV uit het afvalwater te verwijderen, zodat aan de “basisinspanning 

riolering” (het beperken van vuilemissie) kon worden voldaan. Dit is een succesvolle bijdrage 

geweest aan een van de doelstellingen. De inzet bleek zo effectief, dat in 2016 en 2017 het 

zandfilter niet ingezet hoefde te worden. Voor de overige jaren wordt op voorhand nog geen 

inzet voorzien, maar doordat dit geen zekerheid is laten we de bedragen nog staan. 

2B1 Studie en pva rioolvreemd water: wordt in 2018 afgerond 

2B2 Wateraanv riool verminderen: de in 2016 en 2017 nog niet gebruikte middelen worden 

voor ingezet in de komende jaren om de hoeveelheid rioolvreemd water te beperken. 

2B4 Optimalisatie afvalwatersysteem Perdik2: vanwege de complexiteit en onzekere opgave 

nog geen uitvoering aan gegeven. Bedrag schuift door naar de komende jaren. 

2C33Di fase 4 (afronding): in 2016 en 2017 is hiervoor een stresstest voor alle gemeenten 

uitgevoerd. De resterende beschikbare middelen worden ingezet om met het 3Di model 

daadwerkelijk aan de slag te zijn met behulp van een trainee. 



 

2D6II Meten en monitoren fase 2: in 2018 wordt de vastgestelde monitoringsstrategie nader 

uitgewerkt. 

N Verbetering afvalwatersysteem: Aanvankelijk een klein bedrag om als restbudget te 

gebruiken. Doordat Delfland investeringen door de OAS kon vermijden kwamen de 

middelen die voor de bouwrente waren meegenomen in de investering weer 

beschikbaar voor de OAS. Daardoor is het bedrag beschikbaar voor project N verhoogd 

naar 290K€. 
En waar staan we nu, aan het eind van 2017? 

Project  Raming     Financiering  Project 

leiding 

  2018 2019 2020 Delfland Schiedam Totaal 

1.2 Inzet zandfilter   97 96 96 289  289 Delfland 

2A.1 Programmamanager   40 40 40 120  120 Delfland 

2A.1 Programmasecretaris   5 5 5 15  15 Delfland 

2A.6 

 
2B.1 

Uitvoering  communicatieplan 

 
Studie en pva rioolvreemd water 

  20 20 20 60  60 Schiedam 

 
Schiedam       189 189 

2B.2 

 
2B.4 

Wateraanv riool verminderen 

 
Optimal afvalwatersysteem Perdik 2 

  305 305 305  915 915 Schiedam  

 

Westland 
     55  55 

2C.3 3Di fase 4 (afronding)   100 100 100 300  300 Delfland 

2D.6II Meten en monitoren fase 2   156 156 156 468  468 Schiedam 

N Verbeteringen afvalwatersysteem   90 100 100 290  290 Delfland 

Totaal Totaal   813 822 822 1.597 1.104 2.701  

 

 

Uit de tabel kan worden geconcludeerd dat er weinig geld is uitgegeven aan de projecten. 

Echter, de projecten worden na oplevering van het project afgerekend en worden dan in de ze 

tabel verwerkt. Onder andere het project 2B.1 en 2D.6II kennen door hun complexiteit een 

lange doorlooptijd. 

1.2 Inzet zandfilter: in 2017 is het zandfilter niet ingezet. Dit was zo ook voorzien. 

2.A.1 Programmamanager: betreft niet alleen de kosten voor programmamanagement, maar 

ook voor bijvoorbeeld workshops, ondersteuning bij het opstellen van het programma tot 

einde OAS, vergadering stuurgroep. 

2.A.1 Programmasecretaris: betreft de verslaglegging van vergaderingen van het 

afvalwaterteam en de stuurgroep 

2.A.6. Communicatie: dit zijn de activiteiten rond de “Open riool dagen” en de 

“Oliebollenactie” zoals die de afgelopen jaren is georganiseerd.  



 

2.B.1 Studie en pva rioolvreemd water: is in concept gereed en wordt in 2018 afgerond 

2.B2 Wateraanv riool verminderen: de studie is gestart in 2017 en wordt in 2018 afgerond. 

2.C.3 3Di: in 2017 eis een eerste stresstest bij alle gemeenten uitgevoerd. Dit is trouwens 

niet de stresstest die het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie van ons vraagt, maar is wel 

een goede eerste aanzet die veel inzicht geeft. Verder is verkend of de inzet van een trainee 

tot de mogelijkheden behoort. 

2.D.6.II Meten en monitoren fase 2: in 2017 is de monitoringsstrategie opgeleverd. 

 


