
 

 

Projectenoverzicht investeringen Waterkeringen 

 

1. Programma en uitvoering in cijfers  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verwachtte afwijking in de uitgave 
[van € 8,5 mln. naar € 10,5 mln.] 

  

Verwachtte afwijking in gerealiseerd 
onderhoud 2021 

[van het tot doel gestelde 
jaargemiddelde 15 km naar dit jaar te 

realiseren 8,0 km] 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Uitvoering op kaart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 
13,5 km buitengewoon onderhoud. 
0,1 km verbeteren 
0 kunstwerken 
Totaal uitgegeven: € 13,2 mln 

2021 
7,2 km buitengewoon onderhoud. 
0,8 km verbeteren 
0 kunstwerken 
Verwacht uit te geven: € 10,5 mln. 
 

2022 
4,9 km buitengewoon onderhoud. 
0 km verbeteren 
0 kunstwerken 
Verwacht uit te geven: ca. € 13 mln 
 



 

 

3. Financiën in zicht 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Bij het projectenoverzicht bij de jaarrekening worden de kostenkentallen herijkt. Momenteel zijn er te weinig afgeronde 

projecten waar nacalculatie kan plaatsvinden als input van een herijking van deze kostenkentallen.   



 

 

4. Planning in perspectief 

 

  

Projecten krediet

BGO Cluster zeer complex/701753 € 3.531.050

BGO Groene Kades € 4.960.000
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€ 486.271

BGO WOK Ypenburgse Boslaan thv Valutapad Dpl 20 € 68.795

BGO WOK Dijkshoornseweg Midden € 60.500

WOK Noordeindseweg € 2.472.000

Oostelijke Randweg "KVP Verlengde Strijp en De Lee"

Kadeverbetering N468 € 1.850.000

BGO Delft Noord DSM (WOK)/701916 € 80.000

BGO Veenweg 59 (Gooland)/701916 € 264.095

BGO Cluster Berkel/701916 € 6.912.820

BGO Cluster Westland/701916 € 2.712.831

BGO Dijkhoornseweg/701916 € 1.665.000

BGO cluster Maassluis/701916 € 3.065.000

BGO Cluster Midden Delfland/701916 € 1.495.000

Conditiemetingen kunstwerken primaire en regionale keringen € 30.000

Hazepad Pijnacker-Nootdorp € 2.205.000

BGO WOK Vaartweg - Kulkweg € 1.751.281

BGO WOK Pijnackersevaart € 651.960

BGO WOK Kwakelweg € 24.182

BGO WOK Lange Wateringkade € 965.521

WOK KVP dorp De Zweth € 2.681.000

Waterkerende constructies Schipluiden - Leidschendam - Voorburg € 6.230.000

KVP Gaagpad en  Laan van Adrichem € 1.412.000

Kade Schieveen Delftweg € 375.000

BGO Zijtwende De Lier € 92.686

WOK Kwakelweg 1-7 Maasland € 162.500

BGO WOK Lelykade € 3.211

BGO WOK Lombokstraat € 485.000

BGO WOK Trekkade Maasland € 318



 

 

5. Projecten in beeld 

 

Project Hazepad Pijnacker-Nootdorp (in uitvoering) 

Impressie project 

 

Betreft: kadeverbetering - 955 m 
Urgentie: zeer hoog 
Prognose uitgave:  € 2.205.000,- (1,9 x normbedrag) 
 

 

 

 

 

 

 

Project BGO WOK Pijnackersevaart (planvorming) 

Impressie project 
 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: buitengewoon onderhoud (WOK) – 1.943 m 

Urgentie: 3 (verschilt van 1 tot 5 afhankelijk van het traject) 
Prognose uitgave: € 2.117.000,- (0,8 x normbedrag) 

 

 

 

 

        Opgave 

Uit de inspecties en de toets van oktober 2019 is 
gebleken dat de regionale waterkering als gevolg 
van zettingen van de binnenberm, waarop het 
fietspad Hazepad langs de Tweemolentjesvaart in 
de gemeente Pijnacker-Nootdorp is gelegen, 
instabiel is en met een hoge prioriteit hersteld 
moet worden. 
 
         Context 
De waterkering en het daarop liggende fietspad is 
gelegen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In 
de bomen langs het fietspad zijn vleermuizen 
aangetroffen, hier wordt nader onderzoek naar 
gedaan. Vanwege urgentie van de kade is een 
alternatief ontwerp opgesteld welke het 
(potentieel) habitat van de vleermuizen niet 
aantast.  

         Gerealiseerd 
Het werk aan de kade is zo goed als afgerond. De 
gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat het fietspad 
aanleggen zodra de uitkomst van het 
vleermuisonderzoek bekend is en daarmee 
duidelijk wordt wat er met de bomen op de kade 
moet gebeuren. 
 

        Opgave 

Het doel van het project is het op hoogte 
brengen van een tiental trajecten langs de 
Pijnackersevaart. Het project resulteert in een 
regionale waterkering over een lengte van 1.943 
meter die voldoet aan de veiligheidsnorm tegen 
de meest aanvaardbare maatschappelijke kosten 
en met draagvlak van de omgeving 
 
         Context 
De kade langs de Pijnackersevaart is een 
regionale waterkering en ligt deels in de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp en deels in de 
gemeente Delft. De kade Zuidpolder van 
Delfgauw tegen het water van de Pijnackersevaart. 
 
         Gerealiseerd 

Momenteel wordt een variantenstudie uitgevoerd 
op basis waarvan een hernieuwd plan van aanpak 
wordt opgesteld. Dit plan van aanpak zal in 2021 
nog worden voorgelegd aan de opdrachtgever, 
waarna de werkzaamheden in fasen worden 
opgestart en de uitvoering in 2023 en 2024 zal 
plaatsvinden.  



 

 

Project Lombokstraat (ontwerpfase) 

Impressie project 
 

 

Betreft: buitengewoon onderhoud / weg op kade - 315 m 

Urgentie: 3 

Prognose uitgave: € 478.000,- (1,2 x normbedrag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project BGO WOK Dorp de Zweth (in afronding) 

Impressie project 
 

 

 

 

 

 

 

Betreft: buitengewoon onderhoud/weg op kering - 455 m 
Urgentie: 3 
Prognose uitgave: € 2.708.298,- (2,1 x normbedrag) 
 

 

‘ 

 

 

 

  

        Opgave 

Vanwege de zakkende woningen is besloten om 
de kering naar de Schie te verleggen. Het project 
is in opdracht gegeven aan een aannemer. 
 
         Context 
De boezemkade lag onder de weg en liep door 
het dorp De Zweth. De woningen aan de 
Schiezijde liggen buitendijks. Met het plaatsen 
van stalen damwanden langs de Schie, is de 
kering verlegd naar de waterkant en zijn de 
woningen aan de Schiezijde binnendijks komen te 
liggen. 
 
         Gerealiseerd 

De werkzaamheden zijn eind 2020 afgerond en 
de kering is waterveilig. In 2021 is onderzocht of 
aanvullende oplossingen voor drainage gewenst 
zijn. Hiervoor is een second opinion op het 
drainage ontwerp uitgevoerd, waarna besloten is 
om monitoring in gang te zetten om de zettingen 
beter in beeld te krijgen. Afhankelijk van de 
uitkomsten van de monitoring zal begin volgend 
jaar duidelijk zijn of er een drainage oplossing 
nodig is. Wanneer hier sprake van is zal deze in 
het voorjaar 2022 worden gerealiseerd. 

        Opgave 

Het doel van het project is het op hoogte 
brengen van de Lombokstraat. Het totaal aantal 
meters van het afgekeurde traject bedraagt 166 
m. Om de overlast voor omwonenden te 
beperken, zal de kering langs de gehele 315 
meter lange Lombokstraat worden opgehoogd. 
Zo ligt deze kering er de komende jaren weer 
veilig bij. 
 
         Context 
De kade langs de Lombokstraat te Delft is een 
regionale waterkering en ligt in de gemeente 
Delft. De kade beschermt de daarachter gelegen 
Lage Broekpolder (peil NAP -4,55 m / -4,70 m). 
Op de kade staan een flink aantal bomen waarvan 
de wortels zowel door de kadeverbetering als de 
gewenste herstrating van de gemeente schade 
zullen oplopen. 
 
         Gerealiseerd 

De ontwerpfase wordt, in afwachting van 
afstemming met de gemeente over hoe om te 
gaan met de bomen, binnenkort afgerond. Het 
project zal in het voorjaar van 2022 worden 
gerealiseerd. 



 

 

Project Schipluiden (in uitvoering) 

Impressie project 
 

 

 

 

 

 

 

Betreft: waterkerende constructie – 801 m 
Urgentie: 5 
Prognose uitgave: € 8.619.770,- (3,9 x normbedrag) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Project Vaartweg (ontwerpfase) 

Impressie project 
 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: buitengewoon onderhoud / weg op kering – 1.262 m 

Urgentie: 5 

Prognose uitgave: € 3.946.121,- (2,2 x normbedrag) 

 

 

 

  

        Opgave 

In de kern van Schipluiden worden delen van de 
Dorpsstraat en de Vlaardingsekade lang de Gaag 
versterkt, die op hoogte en instabiliteit zijn 
afgekeurd. 
 
         Context 
Het project bevindt zich te midden van het 
historisch centrum omringd door bebouwing op 
beperkte afstand van de kademuren. Er is 
intensief overleg met gemeente en omwonenden 
om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het 
bestaande beeld en de overlast tijdens uitvoering 
te minimaliseren. 
 
         Gerealiseerd 

De uitvoering is na het stilleggen vanwege 
obstakels op diepte in februari weer opgestart. De 
opgedane ervaring bij het aanbrengen van de 
damwanden langs de Dorpsstraat gebruiken we 
na een pilot onderzoek nu ook voor de werkwijze 
aan de overkant van de Gaag. Het plaatsen van de 
damwanden vordert gestaag en zal eind dit jaar 
gereed zijn. De kadeverbetering van het stuk nabij 
de kerk in Schipluiden is opgeschort in afwachting 
op een onderzoek naar de mogelijkheden om de 
werkzaamheden uit te stellen in verband met de 
wens van de omgeving om de bomen die voor de 
kadeverbetering gekapt zouden moeten worden 
langer te behouden. 

        Opgave 

De kade langs de Vaartweg en de Broekkade 
voldoet niet aan de minimaal vereiste hoogte en 
moet worden opgehoogd. De stabiliteit van een 
deel van de Broekkade is onvoldoende en moet 
verbeterd worden. Tevens wordt een NEZ 
gecreëerd. 
 
         Context 
Project omvat delen van diverse aard: van oude 
woningen vlak langs het water tot groene kade. 
 
         Gerealiseerd 

Er is een bouwteam samengesteld waardoor 
uitvoeringskennis van de aannemer al in het 
ontwerpproces meegenomen kan worden. Het 
voorontwerp wordt in november opgeleverd. 
Verwachte start van de uitvoering is halverwege 
2022. De oplevering zal vervolgens begin 2023 
plaatsvinden. 
 



 

 

Werkvoorraad 

Het adviesteam van het Projectenbureau zal een advies en verkenning uitbrengen van trajecten die door 

programmering zijn doorgezet, alvorens het traject (of bundeling van trajecten) in een projectteam zal worden 

opgepakt en tot uitvoering zal worden gebracht. 

Op dit moment zijn 43 trajecten in 4 clusters in verkenning waarbij het advies van cluster 1 is afgerond en 

daarvan er 8 trajecten in opdracht gegeven zijn.  

Het betreft trajecten zoals enkele kades in de Tedingerbroekpolder en Polder Ypenburg welke liggen op het 

terrein van TNO, waarbij toegang tot de trajecten zeer beperkt is; traject Katwijkerlaan is een traject van 3 km 

waar in het verleden al veel lekkages zijn geweest. Deze 8 trajecten zijn samengevoegd in het nog op te starten 

projectcluster Den Haag – Nootdorp. 

De verkenningen van de overige 35 trajecten worden nog uitgevoerd, waarbij de trajecten met het zicht op de 

toekomst al verdeeld zijn in nog eens 6 projectclusters: 

- Leidschendam – Voorburg 

- Schiekade Schiedam 

- Westland 

- Delft 

- Midden Delfland 

- Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp 

De verkenning en advisering is hierbij van belang om een goede afweging te maken of een traject als project 

naar het Projectenbureau doorgezet kan worden en en het projectteam ook gelijk voldoende basisinformatie 

heeft. 

 

 


