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Onderwerp Investeringsplan en aanvraag uitvoeringskrediet parkeergarage 

Gemeenlandshuis 

Versienummer 1.0 

Dossiernummer 2994 

D&H datum dinsdag 24 oktober 2023 

Wijze agenderen Openbaar 

 

 

1) Het gevraagde besluit 

 

1. Het investeringsplan voor het toekomstbestendig maken van de parkeergarage 

Gemeenlandshuis, met geraamde kosten ter hoogte van € 993.000, vast te stellen. 

2. Het uitvoeringskrediet voor het toekomstbestendig maken van de parkeergarage 

Gemeenlandshuis, ter hoogte van € 950.000, beschikbaar te stellen. 

 

2) Aanleiding 

 

In de parkeergarage bij het Gemeenlandshuis is sprake van een constructie met liften, zodat 

er meer parkeergelegenheid is met dubbele parkeerplekken. Deze constructie is niet meer 

passend bij de huidige tijd en vereisten. Doordat de meeste voertuigen hoger zijn dan 150 cm 

kunnen de onderste delen van de liften ook niet meer gebruikt worden. Dat maakt dat ervoor 

gekozen is om alle liften te laten zakken en de parkeerplekken niet meer dubbel te gebruiken. 

Met een externe partij is de veiligheid beoordeeld en zijn enkele plekken afgekeurd. Deze 

parkeerplekken zijn afgesloten voor gebruik.  

 

Om de parkeergarage toekomstbestendig te maken dienen de liften uit de parkeergarage 

verwijderd te worden en dient een vrijdragende betonvloer aangebracht te worden. Er worden 

ook oplaadvoorzieningen aangebracht zodat we aansluiten op het verduurzamen van ons 

wagenpark.  

 

Met deze renovatie wordt een veilige situatie gerealiseerd. Door het aanbrengen van de 

oplaadvoorzieningen anticiperen we op de wettelijk verplichte verduurzaming van ons 

wagenpark ingaande 2025. 

 

3) Beoogd effect 

 

Het toekomstbestendig maken van de parkeergarage Gemeenlandshuis. Het resultaat is een 

zichtbaar veilig te gebruiken parkeergarage die aansluit op de gewenste (en verplichte) 

verduurzaming van ons wagenpark en behoeften van de gebruikers met een dienstauto. 

 

4) Kernboodschap 

 

Om de toekomstbestendige parkeergarage bij het Gemeenlandshuis te realiseren is het 

uitvoeringskrediet benodigd. In de uitvoering wordt gestuurd op het budget en planning. 

Hiermee wordt een veilige parkeergarage gerealiseerd die voldoet aan actuele vereisten en 

behoeften met een vrijdragende betonvloer en voorzien van laadfaciliteiten en opbergruimte 

voor materiaal.  

 

5) Historie – eerdere besluitvorming 

 
N.v.t. 
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6) Regelgeving en Beleid  

 
Bij de uitvoering van de verbouwing wordt voldaan aan benodigde vergunningen en 

veiligheidsmaatregelen.  

Het resultaat, de toekomstbestendige parkeergarage, voldoet aan de meest recente 

veiligheidsvereisten. 

 

Richting oplevering zal er ook beleid worden vastgesteld voor het gebruik van de 

parkeergarage. 
 

7) Financiën  

Het beschikbaar te stellen krediet bedraagt €950.000. 

Het vast te stellen investeringsplan bedraagt €993.000. 

 

Er is een kostenraming voor dit project opgesteld (zie bijlage 1). In afwijking van het 

gebruikelijke beleid wordt voor dit project geen SSK-raming gebruikt. Er is een scherp beeld 

van de te realiseren werkzaamheden. Op basis van uitvragen bij aannemers is daarmee een 

concrete raming gemaakt van de uitgaven. Om die reden wordt geen gebruik van de SSK- 

methodiek.  

 

De jaarlijkse kapitaallasten van deze investering bedragen € 43.345 en worden gedekt in het 

programma organisatie. Afwaardering van bestaande activa is niet van toepassing omdat 

bestaande installaties al zijn afgeschreven. 

 

Het aangevraagde krediet bedraagt € 950.000. 
 

8) Duurzaamheid 

 
In dit project wordt duurzaamheid onder andere ingevuld door oplaadfaciliteiten te realiseren 

die benodigd zijn voor de verplichte en gewenste verduurzaming van ons wagenpark. 

In de aanbesteding wordt duurzaamheid meegenomen conform de richtlijnen van inkoop. 

 
9) Organisatorische en personele consequenties 

 
De inzet van medewerkers van de afdeling FZO bij de begeleiding van dit project valt binnen 

de normale inzet zoals opgenomen in de begroting. Voor het overige heeft het project geen 

organisatorische consequenties. 

 

Er zijn diverse praktische zaken in kaart gebracht die geregeld moeten worden richting 

wagenparkbestuurders/ medewerkers bij start renovatie.  

 
10) OR 

 
N.v.t. 
 

11) Risico's en beheersmaatregelen 

 
Indien de renovatie niet wordt uitgevoerd kunnen vanaf 2025 slechts beperkt dienstauto's 

worden opgeladen in de parkeergarage, maximaal 10. De veiligheid blijft dan een groot 

aandachtspunt. Bij nieuwe controles moeten mogelijk meer parkeerplekken op de liften 

afgesloten worden waardoor er steeds minder beschikbare parkeerplaatsen zijn. De genomen 

veiligheidsmaatregelen zijn geen structurele oplossingen waardoor er op termijn mogelijk 

aanpassingen benodigd zijn, zoals het opnieuw plaatsen van beplating op de parkeerplekken 

boven de liftplekken. 
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12) Communicatie (in- en extern) en participatie 

 
Tijdens de renovatie worden wagenparkbestuurders geïnformeerd over de situatie en tijdelijke 

oplossingen worden in samenspraak genomen.  

 

Tijdens de laatste fase voor het ontwerp van de vloer wordt met de gebruikers van de 

parkeergarage en met V&G afgestemd over de inrichting van de vloer. 
 

13) Bekendmaking en vervolgprocedure 

 
N.v.t. 

 
14) Bevoegd orgaan 

 
De verenigde vergadering is conform artikel 99 van de Waterschapswet het bevoegd orgaan 

voor het vaststellen van het investeringsplan en het verlenen van uitvoeringskrediet. 
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15) Toelichting 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Resultaat 

* Parkeervoorziening voor 40 voertuigen 

* Laadfaciliteiten 

* Droge toegankelijke opslagruimte voor gereedschap en materiaal 

* Installatie laadvoorzieningen 

* Ruimte om te keren indien vol 

 

Aanvullende informatie 

Gedurende het proces is de vraag gerezen of de ruimte die na de verbouwing onder de vloer 

ontstaat ingezet kan worden voor andere doeleinden. Daarbij zijn 2 opties genoemd: 

wateropslag en opslagruimte. Op beide opties is een negatief advies afgegeven. 

De bouwtechnisch expert heeft advies uitgebracht over wateropslag onder de vloer. Dit is 

verwerkt in een technische tekening.  

Advies: fundering op staal aanwezig met een geringe neerwaartse belasting. Bij toevoegen 

van meer belasting zal zetting van de grond en kelder ontstaan met risico op zettingen in de 

omgeving. Dit is niet acceptabel. 

Opslagruimte onder de vloer gebruiken voor ander zaken is ook geen logische optie. Die 

ruimte is vochtig, te laag om te staan (hoogte: 1.60 meter) en deze moet dan met trapjes 

toegankelijk gemaakt worden en toch ook veilig zijn bij gebruik. 

 
16) Bijlagen 

 Bijlage 1: Vertrouwelijk - Kostenraming parkeergarage Gemeenlandshuis 
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Onderwerp Investeringsplan en aanvraag uitvoeringskrediet parkeergarage 

Gemeenlandshuis 

Dossiernummer 2994 

 

 

De verenigde vergadering van Delfland, 

 

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van dinsdag 24 oktober 2023, dossiernummer 

2994; 

  

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie.  

 

 

Overwegende dat:  

Het Gemeenlandshuis dient te beschikken over een veilige toekomstbestendige 

parkeergarage. 

 

 

Gelet op:  

De parkeergarage moet voldoen aan actuele veiligheidsvereisten. 

 

Besluit: 

 

1. Het investeringsplan voor het toekomstbestendig maken van de parkeergarage 

Gemeenlandshuis, met geraamde kosten ter hoogte van € 993.000, vast te stellen. 

2. Het uitvoeringskrediet voor het toekomstbestendig maken van de parkeergarage 

Gemeenlandshuis, ter hoogte van € 950.000, beschikbaar te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 30 november 2023. 

 

De verenigde vergadering voornoemd, 

 

de secretaris,           de voorzitter, 

 

             
  

ir. P.C. Janssen dr. P.H.W.M. Daverveldt 

 


