
Omschrijving Start Einde Remaining
Duration

Remaining
Labor Units

VW Cat A-1  Gemaal Korftlaan 01-Sep-14 A 12-Apr-17 125w 1703

Gemaal Korftlaan 01-Sep-14 A 12-Apr-17 125w 1703

PROJECTMANAGEMENT 01-Sep-14 A 24-Sep-15 44w 0

Aanvraag ontwerpvoeringskrediet 01-Sep-14 A 19-Feb-15 13w 0

Afronden SO 01-Sep-14 A 03-Dec-14 2w 0

Aanleverdatum PFO (AvdB) 16-Dec-14 0w 0

Kredietaanvraag in PFO (AvdB) 22-Dec-14 0w 0

Aanleverdatum D&H 07-Jan-15 0w 0

Kredietaanvraag in overleg D&H 20-Jan-15 0w 0

Aanleverdatum Commissie 20-Jan-15 0w 0

Commissie-vergadering 03-Feb-15 0w 0

Aanleverdatum VV 10-Feb-15 0w 0

Kredietaanvraag in VV-vergadering 19-Feb-15 0w 0

Aanvraag uitvoeringskrediet 02-Jun-15 24-Sep-15 16w 0

Aanleverdatum PFO (AvdB) 02-Jun-15 0w 0

Kredietaanvraag in PFO (AvdB) 08-Jun-15 0w 0

Aanleverdatum D&H 10-Jun-15 0w 0

Kredietaanvraag in overleg D&H 23-Jun-15 0w 0

Aanleverdatum Commissie 25-Aug-15 0w 0

Commissie-vergadering 08-Sep-15 0w 0

Aanleverdatum VV 15-Sep-15 0w 0

Kredietaanvraag in VV-vergadering 24-Sep-15 0w 0

ALGEMEEN 21-May-15 04-Oct-16 72w 305

Vergunningen 21-May-15 04-Oct-16 72w 195

Projectplan 21-May-15 20-Jan-16 35w 109

OPP 21-May-15 07-Oct-15 20w 95

PP 08-Oct-15 09-Dec-15 9w 14

Bezwaren 10-Dec-15 20-Jan-16 6w 0

Bestemmingsplanwijziging 11-Feb-16 04-Oct-16 34w 0

Bestemmingsplanwijziging met aanwijzingsbevoegdheid 11-Feb-16 09-Aug-16 26w 0

Bezwaren 10-Aug-16 04-Oct-16 8w 0

Omgevingsvergunning 11-Feb-16 18-May-16 14w 86

Aanvraag omgevingsvergunning 11-Feb-16 06-Apr-16 8w 86

Bezwaren 07-Apr-16 18-May-16 6w 0

Grondverwerving / overeenkomsten 21-May-15 23-Sep-15 18w 110

Grondverwerving 21-May-15 23-Sep-15 18w 110

Opstart opdracht 05-Jan-15 13-Feb-15 6w 40

PVA + besluit 05-Jan-15* 13-Feb-15 6w 40

VOORONTWERPFASE 19-Feb-15 20-May-15 13w 336

VO 19-Feb-15 20-May-15 13w 336

BESTEKSFASE 21-May-15 17-Jun-15 4w 100

Bestekfase 21-May-15 17-Jun-15 4w 100

AANBESTEDINGSFASE 18-Jun-15 12-Aug-15 8w 80

Aanbestedingsfase 18-Jun-15 12-Aug-15 8w 80

REALISATIEFASE 08-Oct-15 11-Jan-17 66w 726

DO 08-Oct-15 10-Feb-16 18w 156

UO 11-Feb-16 06-Apr-16 8w 80

Uitvoering 07-Apr-16 11-Jan-17 40w 490

NAZORGFASE 12-Jan-17 12-Apr-17 13w 116

Nazorgfase 12-Jan-17 12-Apr-17 13w 116
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