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Labor Units

701749/50/51  Zuidpld v. Delfgauw - Berging + Watergang N-Z + Gemaal03-Mar-14 A 28-Sep-18 159w 4621

Zuidpld v. Delfgauw - Berging + Watergang N-Z + Gemaal 03-Mar-14 A 28-Sep-18 159w 4621

ALGEMEEN 03-Mar-14 A 29-Sep-17 107w 1873

PROJECTMANAGEMENT 29-Sep-14 A 29-Sep-17 107w 1546

Projectmanagement/beheersing 29-Sep-14 A 29-Sep-17 107w 1546

Oplevering 29-Sep-17 0w 0

Aanvraag krediet 25-Aug-15 A 19-Nov-15 9w 8

Aanvraag uitvoeringskrediet 25-Aug-15 A 19-Nov-15 9w 8
Vergunningen 01-Apr-15 A 18-Feb-16 22w 95

Projectplan 01-Apr-15 A 18-Feb-16 22w 85

Projectplanprocedure 01-Apr-15 A 18-Feb-16 22w 0

Ontwerp Projectplan 08-Sep-15 A 24-Dec-15 14w 66
Definitief Projectplan 25-Dec-15 18-Feb-16 8w 19

Flora & Fauna 01-Sep-15 A 25-Jan-16 19w 10
K&L 19-Nov-15 21-Mar-16 17w 84

POS 19-Nov-15 09-Dec-15 3w 44

Uitvoering werkzaamheden K&L 28-Dec-15 21-Mar-16 12w 40

K&L gerealiseerd 21-Mar-16 0w 0

Grondverwerving 03-Mar-14 A 06-Jan-16 16w 31

N-Z verbinding 03-Mar-14 A 06-Jan-16 16w 31

Gronden verwerven 03-Mar-14 A 06-Nov-15 8w 1

Gronden passeren bij notaris 09-Nov-15 06-Jan-16 9w 30

Gronden verworven 06-Jan-16 0w 0

Beheer en Onderhoudsplan 03-Dec-15 11-Apr-16 18w 72

Opstellen beheersplan 03-Dec-15 24-Feb-16 12w 40

Afstemmen plan met Pijnacker-Nootdorp 25-Feb-16 09-Mar-16 2w 8

Opstellen ovk over werking berging in toekomst 10-Mar-16 11-Apr-16* 4w 24

Overeenkomsten 01-Sep-15 A 02-Dec-15 11w 37

Opstellen uitvoeringsovk 01-Sep-15 A 23-Oct-15 6w 37

Ondertekenen uitvoeringsovk 19-Nov-15 02-Dec-15 2w 0

BESTEKSFASE 01-Sep-15 A 01-Jan-16 16w 284

AANBESTEDINGSFASE 04-Jan-16 01-Apr-16 13w 138

REALISATIEFASE 21-Mar-16 30-Nov-17 89w 1811

NAZORGFASE 02-Oct-17 28-Sep-18 52w 515
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701749/50/51 Zuidpld v. Delfgauw - Berging + Watergang N-Z 17-Sep-15 12:52
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Zacht

Remaining Work

Actual Work

Level of Effort

Kritiek

Milestone

WBS kritiek

WBS-Summery
Data date: 16-Sep-15  


