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Status risico

> concept

> in behandeling

> gesloten
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> concept

> nog niet gestart

> in behandeling

> afgerond

> wordt niet uitgevoerd

Actiehouder 

beheersmaatregel

Einddatum BM
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Reviewopmerking Risico

< logboek >

1 Ris-035 701750 Overdracht van de gronden van Provincie naar 

de Gemeente niet tijdig gereed

Onenigheid tussen Gemeente en Provincie over de 

beheergelden over de komende 10 jaar

Vertraging in uitvoering (voorkeur om voor de 

VV van november duidelijkheid te hebben in dit 

vraagstuk)

Endo In behandeling WJ van Liere J. Snijders 1. Gemeente is in de lead om dit proces te begeleiden.

2. De overdracht staat specifiek in de overeenkomst. Hier kan 

een beroep op worden gedaan.

1. in behandeling 1. Gemeente PN 4 1 4 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0 20 30,0%  €         25.000 12  €               7.500 3,6 20150209 Risico, oorzaak en beheersmaatregel zijn gewijzigd; kwanitificering blijft in 

stand

20141120 Risico is nog actueel. Beheersmaatregel 1 is afgerond en nieuwe 

beheersmaatregel toegevoegd.

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering midden. 
2 Ris-038C 701749 Grondverwerving is niet medio november 2015 

afgerond tussen Westerman en Provincie

Er wordt geen toestemming ontvangen van 

Gedeputeerde Staten

Mogelijke vertraging en extra kosten Exo In behandeling WJ van Liere R. Gubbens De gemeente moet actief de Provincie benaderen (bewaken) 1. in behandeling 1. R. Gubbens

2. J. Snijders

4 1 3 0 0 0 0 4 12 0 0 0 0 16 25,0%  €         15.000 10  €               3.750 2,5 20150209 Nieuw risico; Weinig invloed van Delfland en gemeente, daardoor kans 

hoger. Zijn al langlopende dossiers.

3 Ris-037 701751 VV gaat niet akkoord met het verhogen van het 

ontwerpkrediet via BURAP1 2015.

Scopewijziging 701749 Waterberging bergboezem. 

Hierdoor moet ontwerp gemaal (701751) worden 

aangepast met een tekort aan ontwerpkrediet 

(€33.000) als gevolg.

1. Eerder stoppen met het ontwerp

2. VV beslist door te gaan zonder extra 

ontwerpkrediet

3. Geen extra geld beschikbaar, dat betekent 

dus eerder terug in het ontwerproces

4. Extra ronde richting VV waardoor vertraging 

van 6 maanden. 

Endo In behandeling WJ van Liere WJ van Liere 1. Zo snel mogelijk op basis van VO uitvoeringskrediet 

aanvragen. Parallel aan aanvraag uitvoeringskrediet toch 

projectplan starten.

2. Risico aangeven in VGR rapportage

3. Escaleren en risico expliciet bespreken met OG en concrete 

afspraken maken hoe hier verder mee om te gaan.

1. concept

2. in behandeling

3. concept

1. WJ van Liere

2. WJ van Liere

3. WJ van Liere

3 1 4 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 15 20,0%  €         33.000 24  €               6.600 4,8 20150209 Risico nog actueel; WJ is in gesprek met OG

20141103 Nieuw risico obv gesloten risico 1A ingebracht door WvL.

4 Ris-10A 701749

701751

Het ontwerp moet tussentijds worden aangepast. De stakeholders (beheerder, gemeente P-N en OG) 

stellen wensen bij ten opzichte van Programma van 

Eisen

De ontwerpkosten worden hoger en het ontwerp 

duurt langer.

Endo In behandeling WJ van Liere J. Snijders 1. Ophalen correct PvE bij stakeholders.Vanuit Gemeente PN 

is PvE duidelijk. Met Beheerder is nog niet gesproken.

2. Procesafspraken op voorhand (begin project) maken met 

stakeholders. PvE laten vaststellen door Gemeente PN en 

Beheerders.

1. in behandeling

2. in behandeling

1. J. Snijders

2. J. Snijders

3 1 4 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 15 10,0%  €       100.000 12  €             10.000 1,2 20150209 Risico nog actueel en kwantificering aangepast

20141120 Riscio nog actueel en beheersmaatregelen aangescherpt.

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering midden.

20140326 Nieuw Risico trila WvL. JS nieuwe risico eigenaar

5 Ris-013 701749

701750

701751

Kabels en leidingen zijn niet verlegd voor start 

uitvoering ON (mei/juni 2016).

Te laat opdracht geven aan NUTS bedrijven (uiterlijk 

sep 2015) voor het verleggen van kabels en 

leidingen.

ON kan bij start planning volgens aanbieding, 

niet starten met uitvoering ter plaatse van K&L.

Endo In behandeling WJ van Liere A. Moolenaar 1. Frequent overleg voeren met NUTS bedrijven en verleggen v 

K&L opnemen in planning (uitgevoerd)

2. Risico meenemen in contract (zoals bij AATPV).

3. VTA zijn in juni 2015 verstuurd naar k&l eigenaren

1. nog niet gestart

2. concept

3. in behandeling

1. A. Moolenaar 3 1 4 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 15 10,0%  €         40.000 12  €               4.000 1,2 20150209 Risico nog actueel

20141029 Risico nog actueel en overleg met NUTS bedrijven worden opgestart eind 

2014.

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering hoog. Risico heeft 

samenhang met risiconummers 11A, 11B, 13, 16 en 33.

20140403: AM Kans van optreden 10% obv scopewijziging. Hieruit blijkt dat veel k&l 

buiten de projectgrenzen. Vallen.Gevolg geld  aangepast van €60k naar €40k.

20140312 AM opmerking geplaatst -> Risico blijft gehandhaafd, er wordt niets 

gewijzigd.

6 Ris-033 701750 Onverwachte eisen/bepalingen voor de 

kruisende kabels en leidingen van Tennet.

HHD en Tennet komen er niet uit met betrekking tot 

bepaalde bepalingen en voorwaarden.

Mogelijke vertraging door ontwerpaanpassingen 

wanneer partijen er niet uitkomen.

Endo In behandeling WJ van Liere J. Grootjans 1. Inventarisatie om welke specifieke k&l het hier betreft.

2. Vooroverleg plannen met TenneT. RPS hiervoor 

inschakelen.

3. Op 3 augustus 2015 is instemmingsverzoek verstuurd

1. afgerond

2. nog niet gestart

1. J. Grootjans

2. J. Grootjans

3 1 4 0 0 0 0 3 12 0 0 0 0 15 10,0%  €         30.000 12  €               3.000 1,2 20150209 Risico nog actueel

20141120 Op basis van inventarisatie (bhm 1) kans van optreden aangepast van 

25% naar 10%.

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering midden. Risico 

heeft samenhang met risiconummers 11A, 11B, 13, 16 en 33.
7 Ris-018 701749

701750

701751

Het ontbreken van benodigd draagvlak bij 

bewoners en milieuorganisaties voor de plannen 

(weerstand).

Onvoldoende informeren van omwonenden en 

belanghebbenden. Plannen wijzigen de leefomgeving 

van de bewoners.

Weerstand en inspraak tijdens de 

vergunningprocedure.

Endo In behandeling WJ van Liere J. Snijders 1. Frequente en proactieve communicatie richting de 

belanghebbenden. Niet alleen de resultaten communiceren 

maar ook de weg daar naartoe (stand van zaken aangeven). 2. 

Rekening mee houden in de planning door 

keukentafelgesprekken en gesprekken belangroepen in te 

plannen en Gemeente actief hierbij te bij betrekken.

1. in behandeling 1. J. Snijders 3 1 3 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 12 10,0%  €         25.000 10  €               2.500 1 20150209 Risico nog actueel en project aangepast.

20141120 Risico nog actueel en beheersmaatregel aangescherpt.

20140313 Risico aangepast in trila JS. Percentage kans aangepast van 50% naar 

25%. Effect op tijd aangepast van 3 mnd naar 6 mnd. Pijn in tijd -> mogelijk bezwaar 

op projectplan of vergunning.

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering hoog en besloten 

om risico expliciet te bespreken met OG.

8 Ris-52 Aannemer claimt meerwerk voor het ontwerp en 

uitvoering van E&B installaties.

HHD heeft specifieke wensen en eisen ten aanzien 

van het ontwerp van elektrotechnische en 

besturingstechnische installaties van de gemalen + 

aanbieders zijn niet op de hoogte van deze specifieke 

eisen en nemen deze niet mee in begroting

Discussie over scope na aanbesteding en kans 

op betalen hoge prijs voor aanvullende 

wensen/eisen o.g.

Endo Concept Apart aanbesteden E-werk maar wel coordinatieverplichting bij 

civiele aannemer

3 1 3 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 12 10,0%  €         10.000 8  €               1.000 0,8 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 

9 Ris-026 701749

701750

701751

Particulieren dienen claim op planschade in. Wijziging ruimtelijke ordening (bestemmingsplan). Financiele vergoeding via gemeente verstrekken Exo In behandeling WJ van Liere J. Snijders 1. Accepteren en rekening houden financieel draagvlak project.

2. Risico meenemen in uitvoeringsovereenkomst met 

gemeente P-N.

3. Gemeente zoekt op dit gebied e.e.a. uit (wanneer verloopt 

het recht op claim) en koppelt dit terug naar HHD 

1. afgerond

2. nog niet gestart

3. in behandeling

1. WJ van Liere

2. WJ van Liere

3. Gemeente PN

3 1 3 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 12 20,0%  €         50.000 8  €             10.000 1,6 20141103 Risico is nog actueel. Kans van optreden is 20% obv signalen uit 

informatiebijeenkomst BOL d.d. 29102014.

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering laag.

20140326 WvL: risico besproken en beheersmaatregel toegevoegd.

20140313 Opmerking JS: Risico is niet van HHD omdat er geen overeenkomst 

planschade met de Gemeente P-N bestaat

10 Ris-038A 701749

701750

Grondverwerving voor de Noord-Zuid verbinding 

is november 2015 niet afgerond met De Boo

Er wordt geen (financiele) overeenstemming bereikt 

met de Boo

Mogelijke vertraging en extra kosten Endo In behandeling WJ van Liere J. Snijders Actief de verwervingsprocedure met de Boo en Van Boxtel 

voortzetten

1. in behandeling 1. H. van 

Renterghem

2. J. Snijders

3 1 3 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 12 10,0%  €         15.000 10  €               1.500 1 20150209 Nieuw risico; onderhandelingen net gestart

11 Ris-038B 701750 Grondverwerving is medio november 2015 niet 

afgerond met Boxtel

Er wordt geen (financiele) overeenstemming bereikt 

met Boxtel

Mogelijke vertraging en extra kosten Endo In behandeling WJ van Liere J. Snijders Actief de verwervingsprocedure met de Boo en Van Boxtel 

voortzetten

1. in behandeling 1. H. van 

Renterghem

2. J. Snijders

3 1 3 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 12 10,0%  €         15.000 10  €               1.500 1 20150209 Nieuw risico; onderhandelingen net gestart

12 Ris-041 Inschrijfprijs markt hoger dan begroot ON verwacht meer risico's. Middelen zijn onvoldoende, opnieuw in 

onderhandeling met financiers project

Exo Concept 1. Financiers project meenemen in mogelijk risico

2. Groter budget reserveren

3 2 2 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12 20,0%  €       200.000 6  €             40.000 1,2 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 

13 Ris-031 701750

701749

701751

Er komt geen akkoord op aangepast IP en 

krediet indien de nieuwe bouwraming hoger 

uitvalt dan in eerste instantie was voorzien

Herdefinieren ontwerp van geintegreerd project 

Bergboezem Delfgouw. De eenheidsprijzen zoals 

genoemd in de raming zijn niet meer up te date door 

uitloop van de planning. Huidige raming project 

herzien in tijd. Kosteninflatie mbt arbeid / materialen / 

bouwrente.

Vertraging van DO fase ten opzichte van huidige 

planning. 

Endo In behandeling WJ van Liere WJ van Liere 1. In de raming is 1,5% van de bouwkosten en kabels en 

leidingen opgenomen 

2. Scope aanpassen door minder m3 (alleen grondwerk) op te 

nemen in het ontwerp

3. Geldt alleen voor de berging. 

1. afgerond 1. A. Moolenaar 3 1 3 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0 12 20,0%  €         37.500 10  €               7.500 2 20150209 Risico, beheersmaatregelen en kwantificering aangepast. Check risico 

door Aat.

20141029 Risico nog actueel. Voor nu verder geen extra beheersmaatregelen te 

nemen.1,5% x 2.500.000,- = € 37.500,-

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering hoog .

20140403 AM risico aangescherpt.

20140312 AM opmerking geplaatst-> Risico blijft gehandhaafd, er wordt niets 

gewijzigd.

14 Ris-039 701749

701750

701751

Gemeente Pijnacker krijgt de benodigde 

financiering niet rond voor het project

De subsidieaanvraag voor het fietspad wordt niet 

geaccepteerd door het Stadsgewest Haaglanden 

Uitstel/ afstel project Exo In behandeling WJ van Liere R. Gubbens 1. Bestuurlijk opschakelen (evt. met ondersteuning van HHD)

2. Check of het geld in 2017 mag worden uitgegeven 

(aanvraag op basis van DO incl. raming)

3. In het geval van een UAV-GC contract wordt de kans groter 

dat de subsidie wordt toegewezen

in behandeling R. Gubbens 2 1 4 2 8 0 0 0 0 10 5,0%  €         10.000 20  €                  500 1 20150209 Nieuw risico; 

15 Ris-016 701749 Stedin kan afwijken van gemaakte afspraken. 

Mbt 25KV kabel

Met Stedin is de afspraak gemaakt hoe om te gaan 

met de 25kV i.r.t. bergingsituatie(s).  Deze afspraken 

zijn nog niet schriftelijk bevestigd.

Hogere kosten dan opgenomen in de raming.

Ontwerp moet aangepast worden

Endo In behandeling WJ van Liere J. Snijders 1. Vastleggen afspraken met Stedin. RPS hiervoor 

inschakelen.

1. nog niet gestart 1. J. Snijders 2 1 4 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 10 5,0%  €         50.000 12  €               2.500 0,6 20150209 Check Jankees/ WillemJan of de gemaakte afspraken schriftelijk zijn 

bevestigd door Stedin

20141120 Risico is nog actueel + beheersmaatregel aangescherpt.

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering hoog. Risico heeft 

samenhang met risiconummers 11A, 11B, 13, 16 en 33.

20140313 Percentage kans aangepast in trila JS van 10% naar 5%. Effect op 

financien aangepast van 100K naar 50K.

16 Ris-003 701749

701750

701751

Geen overeenstemming 

Uitvoeringsovereenkomst (UO) tussen beide 

partijen gemeente P-N en HHD voor eind 2015.

1. Verschil van inzicht in de onderlinge 

samenwerking tussen gemeente P-N en HHD

2. Het wegvallen van de counterpart en vervanging is 

niet geregeld (vervalt).

1. Een van de partijen kan niet aan de 

verantwoordingsplicht voldoen

2. Zonder SOK kan aanbestedings procedure 

niet starten

Endo In behandeling WJ van Liere WJ van Liere 1. Afsprakenlijst definitief maken dmv ondertekenen door 

betrokken partijen (voor juni 2015).

2. Risico aangeven in VGR rapportage

3. Escaleren en risico expliciet bespreken met OG en concrete 

afspraken maken hoe hier verder mee om te gaan.

4. Aandachtspunt is vooral het BTW issuee

1. concept

2. in behandeling

3. concept

1. 

2. WJ van Liere

3. 

2 1 4 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 10 5,0%  €           9.500 12  €                  475 0,6 20150209 Risico actueel; beheersmaatregelen aangepast

20141103 Counterpart bij Gemeente is beschikbaar gesteld (R. Gubbens) en is de 

samenwerking de afgelopen maanden weer volop in gang gezet. Hierdoor kans 

aangepast van 10% naar 5%. SOK is aangepast naar UO. 

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering hoog en besloten 

om risico expliciet te bespreken met OG.

20140320 Effect op geld is als volgt opgebouwd 100 uur x € 95,00

Het bedrag is gebaseerd op de huidige stand van zaken. Bedrag zal worden 

bijgesteld wanneer VV besluit genomen is.
17 Ris-50 Begaanbaarheid/berijdbaarheid terrein in natte 

omstandigheden (winterperiode) zo slecht dat 

excessieve maatregelen nodig zijn om 

werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Combinatie van slappe grondlagen onder maaiveld in 

combinatie met belasting op maaiveld door o.a. 

bouwverkeer zorgt voor lokaal bezwijken toplaag, of 

slootranden etc.

ON moet extra maatregelen toepassen om 

begaanbaarheid mogelijk te maken, hetgeen 

extra tijd en geld kost

Exo Concept ON 1. ON dient zich bewust te zijn van risico

2. Toepassen van rijplaten, werkwegen van opgehoogd zand 

o.i.d.

3. Kritieke werkzaamheden in zomermaanden uitvoeren.

3 0 2 0 0 1 0 0 6 0 0 3 0 9 6  €                       - 0 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 

18 Ris-034 701750 Schade aan eigendommen van derden tgv 

werkzaamheden

Onvoldoende rekening houden met bijvoorbeeld 

slappe grond (opbarsten bodem).

Extra kosten Endo In behandeling WJ van Liere A. Moolenaar Nulmeting uitvoeren en peilbuizen plaatsen bij start werk, 

monitoren tijdens uitvoering. Tevens het werk adequaat 

verzekeren.

1. concept 3 1 2 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 9 10,0%  €         50.000 4  €               5.000 0,4 20150209 Risico nog actueel

20141029 Risico nog actueel. Is uitvoeringsrisico.

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering midden. 

19 Ris-07A 701749 De geactualiseerde kostenraming is hoger dan 

het budget van P-N.

De gemeente gaat niet akkoord met hogere 

investering.

Het planaandeel van de gemeente moet 

soberder-> terug in het ontwerp.

Endo In behandeling WJ van Liere WJ van Liere 1. Programma van Eisen duidelijk laten arangeren/benoemen 

door gemeente.

Gemeente zelf verantwoordelijk voor hun aandeel (OG)

2. In overleg met Gemeente P-N bijstellen van ontwerp door 

Haskoning obv keuzes die zij moeten maken (apr 2015).

1. in behandeling

2. in behandeling

1. J. Snijders

2. J. Snijders

3 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 10,0%  €                   - 8  €                       - 0,8 20150209 Risico is actueel

20141103 Nieuwe beheersmaatregel toegevoegd.

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering midden. 

20140326 Nieuw Risico trila WvL. 

20 Ris-012 701749 Schade in uitvoering aan eigendommen van 

derden tgv werkzaamheden ON.

Onvoldoende rekening houden door Delfland met 

bijvoorbeeld slappe grond in ontwerpfase.

Extra kosten voor claim ON ivm onvoorzien 

herstelwerkzaamheden, waarvoor max 1 mnd 

nodig is.

Endo In behandeling ON 1. Nulmeting uitvoeren kort voor start werk (OG)

2. Peilbuizen plaatsen bij start werk, monitoren tijdens 

uitvoering (meenemen in contract ON). 

1. concept

2. concept

3 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 10,0% 4  €                       - 0,4 20150209 Risico onduidelijk -> Aat om een toelichting vragen en kwantificering 

aangepast

20141029 Risico nog actueel. Is uitvoeringsrisico. 

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering midden.

20140403 AM: Bijvoorbeeld schade aan omlliggende woningen.

20140312 AM opmerking geplaatst -> Risico blijft gehandhaafd, er wordt niets 

gewijzigd.

21 Ris-039 701749

701750

701751

Gemeente Pijnacker krijgt de benodigde 

financiering niet rond voor het project

Er komt geen goedkeuring op het projectplan door de 

provincie (betreft een bedrag van €1.3 mio (waarvan 

300K bestemd is voor de Westerman deal)

Uitstel/ afstel project Exo In behandeling WJ van Liere R. Gubbens 1. Gemeente begeleidt het proces intensief en houdt de vinger 

aan de pols daar waar nodig

2. Bestuurlijk opschakelen (evt. met ondersteuning van HHD)

3. Vroegtijdig aangeven of eventueel finacieringsproblemen 

gaan ontstaan om naar mogelijke oplossingen te kijken

in behandeling R. Gubbens 1 1 4 1 4 0 0 0 0 5 2,5%  €         10.000 20  €                  250 0,5 20150728 Na afstemming met Ronald kans omlaag (kansklasse 2 naar 1) omdat er 

goedkeuring is op de financiering. Wacht op betaling

20150209 Nieuw risico; 

22 Ris-42 Bezwijken bestaande polderkade door 

werkzaamheden ON

1. Afschuiving door te snel en te veel willen ophogen

2. Te hoge belasting op polderkade a.g.v. tijdelijke 

opslag materialen of materieel ON.

Wateroverlast voor omgeving, imagoschade en 

herstelwerkzaamheden nodig

Exo Concept ON 1. Geen tijdelijke opslag of transport op bestaande polderkaden 

toestaan.

2. Bij ON onder de aandacht brengen, zodat dit 

prioriteit/aandacht krijgt.

1 4 0 0 0 0 0 4 4 1,0%  €                       - 0 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 

23 Ris-43 ON constateert bodemverontreiniging die tijdens 

vooronderzoek niet is vastgesteld.

Vooronderzoek is uitgevoerd op een andere locatie of 

intensiteit van onderzoek bleek onvoldoende

Hogere kosten voor afvoer van grond Exo Concept 1. Accepteren

2. Reservering in risicopot opnemen

1 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 2,5%  €       100.000 10  €               2.500 0,25 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 

24 Ris-44 Aantreffen beschermde flora en fauna, naast de 

uitgevoerde F&F onderzoeken

F&F onderzoek niet compleet Aanvullende vergunningen nodig waardoor 

vertraging

Exo Concept ON Accepteren 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 2,5%  €                       - 0 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 
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Reviewopmerking Risico

< logboek >

25 Ris-53 Aannemer vertrouwd blind op het referentie-

ontwerp en verzuimd om zelf een definitief 

ontwerp (DO) en uitvoeringsontwerp (UO) te 

maken, hetgeen problemen oplevert tijdens 

uitvoering of tijdens gebruik. 

Een uitvoeringsontwerp gaat een stuk dieper dan 

een referentie-ontwerp. 

Een gevolg kan bijv. zijn dat de inlaatcapaciteit 

onvoldoende is of de regeling van 

inlaat/uitlaat/gemaal niet optimaal is.

Endo Concept ON Aannemer verplichten om een DO en UO te maken en ON 

ontwerpverantwoordelijkheid laten nemen. 

3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 10,0% 2  €                       - 0,2 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 

26 Ris-011A 701749 Kosten verleggen waterleiding dunea hoger dan 

geraamd

Hogere kosten Endo In behandeling WJ van Liere J. Grootjans 1. Vooroverleg plannen om samen met RPS met Dunea om 

voorschriften duidelijk te krijgen. 

2. Er is een bedrag opgenomen in de raming

3. Verzoek tot aanpassing is verstuurd

1. nog niet gestart J. Grootjans 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 10,0%  €         50.000  €               5.000 0 20150209 Risico nog actueel en risico aangescherpt.

20141120 Risico nog actueel.

20140409 Risico integraal besproken met projectteam, prioritering hoog. Risico heeft 

samenhang met risiconummers 11A, 11B, 13, 16 en 33.

20140402 JS: kans 25% obv huidige kennis K&L. Gevolg geld nu geschat op 50k en 

gevolg tijd 3 mnd.

20140313 Nieuw risico trila JS
27 Ris-49 Kortsluiting tussen maaiveld en tussenzandlaag. Installatie van niet-grondverdringende palen Overspannen water in (tussen)zandlaag maakt 

verbinding met maaiveld waardoor ongewenste 

kwelstroom op gang komt.

Endo Concept WJ van Liere Voorschrijven: ON mag alleen grondverdringende 

(paal)systemen toepassen of dient anderszins maatregelen te 

treffen om kortsluiting te voorkomen.

1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1,0%  €           5.000 2  €                    50 0,02 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 

28 Ris-46 Vertraging werk door nog moeten uitvoeren van 

NGCE onderzoek.

Toch aanwezig ondanks onderzoek ON gebruikt dit in zijn voordeel in 

onderhandelingen met OG.

Endo Concept WJ van Liere 1. Opnemen in contract: NGCE onderzoek laten uitvoeren

2. Uitzoeken of locatie verdacht is.

1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2,5%  €         10.000 2  €                  250 0,05 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 

29 Ris-48 Restzettingen kaden na oplevering te groot Consolidatieproces van ondergrond verloopt trager 

dan verwacht.

Accepteren Endo Concept ON 1. Monitoring van zettingen tijdens uitvoering, o.b.v. monitoring 

zettingsvoorspelling aanpassen en indien nodig aanvullende 

maatregelen toepassen. 

2. Garantie-/onderhoudsverplichting ON opnemen in contract 

(doen we niet)

3. Zettingsversnellende maatregelen treffen (in SSK rekening 

gehouden met zandpakket)

4. Rekenverplichting aannemer / aantonen dat restzettingen 

binnen de marges blijven in de planperiode

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,0%  €                   - 0  €                       - 0 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 

30 Ris-51 Restzettingen duikers na plaatsing te groot 

waardoor functie in geding komt.

Duikers zijn reeds in vroeg stadium nodig om 

waterhuishouding in stand te houden. Tegelijk zijn te 

verwachten zettingen ter hoogte van te dempen 

watergangen extra groot door grotere bruto 

benodgide zanddikte en lagere korrelspanningen in 

ondergrond.

Niet functioneren duikers, extra kosten door 

onderhouds-/herstelwerkzaamheden.

Endo Concept ON 1. ON dient zich bewust te zijn van risico

2. Tijdens bouwfase tijdelijke duikers aanbrengen die voor 

oplevering worden vervangen of opnieuw aangelegd op juiste 

opleverhoogte.

3. Rekening houden met nagenoeg zettingsvrije duikers na 

oplevering. Analyse van zettingen door ON laten uitvoeren.

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,0%  €                   - 0  €                       - 0 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 

31 Ris-47 Schade aan omgeving (infrastructuur) door 

grondtransporten, materieel- en 

materiaaltransport

Te grote belasting voor bestaande verhardingen Verhardingen opnieuw aanbrengen na afloop 

werk

Exo Concept ON Opnemen in contract risico ON.

Lokale wegen niet toegangkelijk voor grondtransport

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0% 0  €                       - 0 20150727 Nieuw risico ingebracht door RHDHV; 

32 Aanvullende uitvoeringseisen k&l waardoor 

hogere uitvoeringskosten

Niet bekend welke eisen er opgelegd worden Hogere uitvoeringskosten Endo In behandeling ON J. Grootjans Voorschriften / eisen opvragen en opnemen in contract 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,0%  €                   - 0  €                       - 0

Gemiddelde score niet acceptabele (oranje) & onacceptabele risico's (rood) 8 10 ### ### ### ### 115.375€           27,92

Aantal niet acceptabele (oranje) & onacceptabele risico's (rood) 3 27 0 0 0 0
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