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701851  Stuw bedrijventerrein Ruijven 02-Feb-15 A 28-Apr-17 74w 503

Stuw bedrijventerrein Ruijven 02-Feb-15 A 28-Apr-17 74w 503

***PROJECTMIJLPALEN*** (DMS#1201078 PVA) 30-Nov-15 A 28-Apr-17 65w 0

Oplevering 29-Jan-16* 0w 0

Realisatiefase gereed 31-Mar-16* 0w 0

Nazorgfase gereed 30-Jun-16* 0w 0

Indicatieve projectmijlpalen VTW1 in flow 30-Nov-15 A 28-Apr-17 16w 0

Aanbestedingsfase gereed 30-Nov-15 A 0w 0

Oplevering 06-Jan-17* 0w 0

Realisatiefase gereed 03-Mar-17* 0w 0

Nazorgfase gereed 28-Apr-17* 0w 0

ALGEMEEN 02-Feb-15 A 30-Nov-16 52w 319

PROJECTMANAGEMENT 02-Feb-15 A 30-Nov-16 52w 319

Projectmanagement / beheersing 02-Feb-15 A 30-Nov-16 52w 319 1

AANVRAAG KREDIET 23-Nov-15 A 18-Feb-16 11w 0

Aanvraag uitvoeringskrediet 23-Nov-15 A 18-Feb-16 11w 0

Opstellen bouwstenen VV-notitie 23-Nov-15 A 04-Dec-15 1w 0

Aanleverdatum PFO (ItW) 07-Dec-15 0w 0

Kredietaanvraag in PFO (ItW) 14-Dec-15 0w 0

Aanleverdatum D&H 06-Jan-16 0w 0

Kredietaanvraag in overleg D&H 19-Jan-16 0w 0

Aanleverdatum Commissie 26-Jan-16 0w 0

Commissie-vergadering 09-Feb-16 0w 0

Aanleverdatum VV 09-Feb-16 0w 0

Kredietaanvraag in VV-vergadering 18-Feb-16 0w 0

AANBESTEDINGSFASE 04-Jun-15 A 02-Mar-16 2w 0

Aanbestedingsfase 04-Jun-15 A 02-Mar-16 2w 0 1

Afronden contract + Offerteaanvraag + gunning ON 04-Jun-15 A 30-Nov-15 A 0w 0

Aanbestedingsfase gereed 30-Nov-15 A 0w 0

Offerte+Gunning ON 18-Feb-16 02-Mar-16 2w 0

REALISATIEFASE 03-Mar-16 25-Jan-17 47w 133

Werkzaamheden Realisatiefase 03-Mar-16 25-Jan-17 47w 24 1

Start Realisatie 03-Mar-16 0w 0

Opstellen DO door aannemer 03-Mar-16 04-May-16 9w 0

Vergunningen termijn door aannemer 05-May-16 10-Aug-16 14w 0

Begeleiden Opstellen UO 19-May-16 06-Jul-16 7w 30

Controle en acceptatie UO 07-Jul-16 20-Jul-16 2w 0

Levertijd materialen aannemer 21-Jul-16 21-Sep-16 9w 0

Uitvoeringstermijn 22-Sep-16 16-Nov-16 8w 40

Uitvoering e-deel 13-Oct-16 16-Nov-16 5w 40

Vooropname + oplevering 17-Nov-16 30-Nov-16 2w 0

SAT-test 17-Nov-16 23-Nov-16 1w 0

Oplevering 30-Nov-16 0w 0

Financiële afronding investering (boeken laatste factuur) 01-Dec-16 25-Jan-17 8w 0

Opstellen concept faserapport realisatiefase 01-Dec-16 28-Dec-16 4w 0

Realisatiefase gereed 25-Jan-17 0w 0

NAZORGFASE 01-Dec-16 05-Apr-17 18w 50

Nazorgfase 01-Dec-16 05-Apr-17 18w 50 1

Start nazorg 01-Dec-16 0w 0

Opleveren restpunten 01-Dec-16 14-Dec-16 2w 0

CE-verklaring door ON 01-Dec-16 28-Dec-16 4w 0

Evaluatie 01-Dec-16 28-Dec-16 4w 0

Dossiervorming (o.a. As-built) 15-Dec-16 11-Jan-17 4w 0

Overdracht naar beheer 12-Jan-17 08-Feb-17 4w 0

Nacalculatie en afronding faserapport realisatiefase 26-Jan-17 01-Feb-17 1w 0

Besluitvorming op faserapport realisatiefase 02-Feb-17 22-Feb-17 3w 0

Opstellen faserapport nazorgfase 09-Feb-17 08-Mar-17 4w 0

Besluitvorming op faserapport nazorgfase 09-Mar-17 29-Mar-17 3w 0

Decharge PL (overdracht  aan OG) 30-Mar-17 05-Apr-17 1w 0

Project gereed 05-Apr-17 0w 0
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