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1 122_2 5 nvt 974 800 Voorbereiding Actief C

2 V_A Vaartweg Vlaardingen 5 3 291 291 Planvorming Nog inplannen W

3 124_2 4 nvt 429 278 Uitvoering Actief C

4 216_1 4 nvt 72 64 Uitvoering Actief C

5 MD_X Maassluiseweg Midden-Delfland 4 2 282 267 Planvorming Nog inplannen W

6 MS_H Weverskade Maassluis 4 2 1079 950 Planvorming Actief W

7 V_D Trekkade thv park Hooge  Leede Vlaardingen 4 28 27 Uitvoering Actief C

8 V_F Trekkade (thv het  vlaardingse oog) Vlaardingen 4 1 55 52 Voorbereiding Nog inplannen W

9 105_1 3 nvt 221 75 Voorbereiding Actief C

10 109_2B 3 nvt 88 109 Voorbereiding Actief C

11 118_1 3 nvt 1120 760 Voorbereiding Actief C

12 219_3 3 44 33 Planvorming Nog inplannen B

13 219_5 3 167 94 Planvorming Nog inplannen W

14 302_1 3 nvt 193 158 Voorbereiding Actief C

15 302_2 3 nvt 172 142 Voorbereiding Actief C

16 302_4 3 nvt 116 100 Voorbereiding Actief C

17 302_8A 3 nvt 117 80 Voorbereiding Actief C

18 302_8B 3 nvt 302 234 Voorbereiding Actief C

19 302_9 3 nvt 85 61 Voorbereiding Actief C

20 401_1 3 nvt 607 348 Voorbereiding On-Hold C

21 410_3 3 nvt 271 228 Voorbereiding Actief C

22 413_5C 3 nvt 367 175 Uitvoering Actief C

23 413_5D 3 nvt 224 175 Voorbereiding Actief C

24 413_6 3 nvt 253 233 Voorbereiding Actief C

25 B302_3 3 nvt 303 163 Voorbereiding Actief C

26 D_B Lombokstraat Indische Buurt Delft 3 1 166 53 Planvorming Nog inplannen W

27 MD_AC4 Kluiskade tot mr Postlaan Midden-Delfland 3 1 181 143 Planvorming Nog inplannen B

28 MD_N3 Dijkhoornseweg noord Midden-Delfland 3 1 96 89 Planvorming Nog inplannen W

29 MD_S Kwakelweg Midden-Delfland 3 1 1593 614 Planvorming Actief W

30 MD_AH s Herenstraat (vanaf Kerkweg tot Pr BreatrixsingelMidden-Delfland 3 1 670 363 Planvorming Actief B

31 MS_D Noordvliet Noordzijde Maassluis 3 1 832 738 Planvorming Actief B

32 MS_E Goudsteen Maassluis 3 1 77 76 Planvorming Actief B

33 PN_A1 Delftsestraatweg (tzv PijnackersevaartPijnacker-Nootdorp 3 3 150 149 Planvorming Nog inplannen W

34 PN_C Delftsestaatweg (tnv  Pijnackersevaart) van Zuideindseweg - VrijenbaanPijnacker-Nootdorp 3 2 199 200 Planvorming Nog inplannen B

35 PN_D Delftsestaatweg (tnv  Pijnackersevaart, van ln dr 7 Linden -  ZuideindsewegPijnacker-Nootdorp 3 3 347 345 Planvorming Nog inplannen B

36 R_A Delftweg nr 335-365 Rotterdam 3 3?? 258 254 Planvorming Actief B

37 S_C Noordvestsingel (thv Parkweg) Schiedam 3 3 119 36 Planvorming Nog inplannen B

38 T2 3 nvt 724 349 Uitvoering Actief C

39 T8 3 nvt 414 156 Voorbereiding Actief C

40 V_E Trekkade Vlaardingen 3 1 64 60 Voorbereiding Nog inplannen W

41 WL_D Lierweg (thv benzinestation) Westland 3 1 33 35 Voorbereiding ? B

42 WL_L Anthyrium Chrysant Westland 3 1 153 144 Planvorming Nog inplannen B

43 WL_M Kade van Ras (Veilingweg tot  Joghem van der Houtweg  (oost)Westland 3 2 141 139 Planvorming Nog inplannen B

44 WL_Y Zwethkade Noord Westland 3 1 1827 1597 Planvorming Actief W

45 2015-4 3 nvt 390 19 Uitvoering Actief G

46 213 2 nvt 634 433 Voorbereiding Actief C

47 107_1 2 nvt 153 100 Voorbereiding Actief C

48 109_1 2 nvt 49 42 Voorbereiding Actief C

49 124_1 2 nvt 1143 93 Uitvoering Actief C

50 219_4 2 nvt 110 54 Voorbereiding Actief C

51 302_6 2 nvt 35 17 Voorbereiding Actief C

52 302_7 2 nvt 38 19 Voorbereiding Actief C

53 413_5B 2 nvt 260 252 Uitvoering Actief C

54 B207_1 2 nvt 103 70 Voorbereiding Actief C

55 B302_1A 2 nvt 202 119 Voorbereiding Actief C

56 B302_2 2 nvt 240 111 Voorbereiding Actief C

57 B302_4 2 nvt 163 119 Voorbereiding Actief C

58 D_R Delfgauwseweg fietspadzijde Delft 2 1 273 120 Planvorming Actief W

59 D_D DSM terrein Delft 2 1 462 144 Planvorming Nog inplannen W

60 LV_L Vlietweg van landscheidingsweg  tot rotondeLeidschendam-Voorburg 2 1 224 224 Planvorming Nog inplannen W

61 MD_AA Kerkweg nr 41-45 Midden-Delfland 2 1 60 56 Planvorming Nog inplannen B

62 MD_N2 Lookwatering (tnv aftakking ) wetering)Midden-Delfland 2 1 48 32 Planvorming Nog inplannen W

63 MD_T Vlaardingsekade Midden-Delfland 2 1 67 65 Planvorming Nog inplannen W

64 MD_V Korte Buurt Midden-Delfland 2 1 44 44 Planvorming Nog inplannen W

65 MD_W Oude Veiling Midden-Delfland 2 1 28 22 Planvorming Nog inplannen W

66 MD_Y Trekkade Midden-Delfland 2 1 41 38 Voorbereiding Nog inplannen B???
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67 MS_A1 Zuidbuurt Zuid Maassluis 2 2 769 363 Planvorming Nog inplannen W

68 MS_G Weverskade tot Narcisstraat Maassluis 2 1 125 87 Planvorming Actief W

69 PN_A Delftsestaatweg (tzv  Pijnackersevaart)Pijnacker-Nootdorp 2 3 994 597 Planvorming Nog inplannen W

70 PN_F Delftsestaatweg (tzv  Pijnackersevaart) thv Zuideindseweg- nr 163Pijnacker-Nootdorp 2 3 120 120 Planvorming Nog inplannen B

71 PN_G Delftsestaatweg (tzv  Pijnackersevaart) nr 163 tm 183Pijnacker-Nootdorp 2 3 79 81 Planvorming Nog inplannen W

72 PN_H Delftsestaatweg (tzv  Pijnackersevaart) thv 183 Ln dr  7 LindenPijnacker-Nootdorp 2 3 243 240 Planvorming Nog inplannen W

73 PN_I Delftsestaatweg (tzv  Pijnackersevaart) thv Hoflaan  - Ln der 7 LindenPijnacker-Nootdorp 2 3 69 69 Planvorming Nog inplannen W

74 PN_E Swanecampen (tzv  Pijnackersevaart) thv Burg Merkusstr - ZuideindsewegPijnacker-Nootdorp 2 1 63 52 Voorbereiding Nog inplannen W

75 RW_C Spieringseweteringweg (vanaf kruising SionswegRijswijk 2 1 55 54 Planvorming Nog inplannen W

76 RW_F Pasgeldlaan Rijswijk 2 82 72 Planvorming Nog inplannen W

77 T4 2 nvt 466 88 Voorbereiding Actief C

78 V_C Trekkade thv  Julianalaan Vlaardingen 2 133 66 Uitvoering Actief C

79 V_G Trekkade (thv het  vlaardingse oog) Vlaardingen 2 1 54 52 Voorbereiding Nog inplannen W

80 V_H Trekkade (thv het  vlaardingse oog) Vlaardingen 2 1 39 39 Voorbereiding Nog inplannen W

81 WL_E Hoofdstraat (vanaf Bleijenbrug)  Lierweg (tot Henry Hudson straat)Westland 2 216 203 Gereed Nog inplannen B

82 2015-9 2 nvt 385 161 Uitvoering Actief G

83 2015-19 2 nvt 83 67 Uitvoering Actief G

84 2015-20 2 nvt 25 6 Uitvoering Actief G

85 202 1 nvt 1051 Voorbereiding Actief C

86 108_1 1 nvt 121 Voorbereiding Actief C

87 109_2A 1 nvt 81 Voorbereiding Actief C

88 111_1A 1 nvt 170 Voorbereiding Actief C

89 119_01 1 nvt 205 Voorbereiding Actief C

90 202_19 1 nvt 377 Voorbereiding Actief C

91 202_19A 1 nvt 102 Voorbereiding Actief C

92 202_20 1 nvt 91 Voorbereiding Actief C

93 202_23 1 nvt 93 Voorbereiding Actief C

94 207_1 1 nvt 71 Voorbereiding Actief C

95 216_2 1 nvt 65 Uitvoering Actief C

96 227_1 1 nvt 325 Verkenning Actief W

97 302_10 1 nvt 51 Voorbereiding Actief C

98 309_1 1 nvt 71 Voorbereiding Actief C

99 309_2 1 nvt 111 Voorbereiding Actief C

100 412_1 1 nvt 72 Voorbereiding Actief C

101 413_4 1 nvt 454 Voorbereiding Actief C

102 413_5A 1 nvt 113 Uitvoering Actief C

103 B107_2 1 nvt 127 Voorbereiding Actief C

104 B109_1A 1 nvt 137 Voorbereiding Actief C

105 B109_1B 1 nvt 51 Voorbereiding Actief C

106 B116_1 1 nvt 112 Voorbereiding Actief C

107 B117_1 1 nvt 44 Uitvoering Actief C

108 B202_4A 1 nvt 119 Voorbereiding Actief C

109 B219_1A 1 nvt 171 Planvorming On-Hold C

110 B219_1B 1 nvt 215 Voorbereiding Actief B

111 B219_2 1 nvt 73 Voorbereiding Actief C

112 B309_1 1 nvt 108 Voorbereiding Actief C

113 B309_2 1 nvt 116 Voorbereiding Actief C

114 B312_1A 1 nvt 139 Voorbereiding Actief C

115 B312_1B 1 nvt 39 Voorbereiding Actief C

116 B315_1 1 nvt 242 Uitvoering Actief C

117 B410_1 1 nvt 452 Voorbereiding Actief C

118 B410_2 1 nvt 77 Voorbereiding Actief C

119 D_C Oostsingel Delft 1 512 316 Verkenning Nog inplannen W

120 D_E Dijkshoornseweg Delft 1 3 386 295 Planvorming Nog inplannen W

121 D_F2 Voetpad langs Lookwatering Delft 1 1 308 102 Planvorming Nog inplannen W

122 D_H Buitenwatersloot noordzijde tussen Krakeelpolderweg en Provinciale wegDelft 1 1 182 91 Planvorming Nog inplannen B

123 D_J Scheepsmakerij Delft 1 1 87 78 Planvorming Nog inplannen B

124 D_L Kanaalweg Delft 1 3 123 119 Planvorming Nog inplannen W

125 D_P Delfgauwseweg bij rotonde Delft 1 84 24 Verkenning Nog inplannen W

126 D_Q Delfgauwseweg ten oosten van A13 wegzijdeDelft 1 397 393 Uitvoering Actief B

127 D_U Rotterdamseweg bij Kringloopwinkel/gemaal Zuidpolder van DelfgauwDelft 1 258 203 Verkenning Nog inplannen B

128 D_W Schiekade thv kruithuis Delft 1 1 32 30 Planvorming Nog inplannen W

129 D_Z Bieslandse kade thv Hendrik de KeyserwegDelft 1 68 57 Verkenning Nog inplannen W

130 DH_AZ3 A4/A13 Den Haag 1 13 1 Verkenning Nog inplannen W

131 L_C Ln van Koot thv brug naar RodenrijsewegLansingerland 1 10 0 Verkenning Nog inplannen W

132 L_P Noordeindseweg 426 thv vd Burg rozenLansingerland 1 1 178 147 Planvorming Nog inplannen W
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133 L_K Noordeindseweg thv Wilgenlaan Lansingerland 1 1 263 205 Planvorming Actief W

134 MD_AB Kerkweg nr 5 -11 en 15-19 Midden-Delfland 1 1 176 95 Planvorming Nog inplannen B

135 MD_AC1 Kluiskade nr 17 Midden-Delfland 1 119 30 Planvorming Nog inplannen B

136 MD_AC2 Kluiskade Midden-Delfland 1 182 85 Verkenning Nog inplannen B

137 MD_AC3 Kluiskade Midden-Delfland 1 110 21 Uitvoering Nog inplannen B

138 MD_I Hoornsekade Midden-Delfland 1 1 85 64 Planvorming Nog inplannen W

139 MD_J Hoornsekade Midden-Delfland 1 390 43 Verkenning Nog inplannen W

140 MD_N1 Lookwatering (tnv Delft, Woudselaan,  tot afbuigen  wetering)Midden-Delfland 1 29 28 Verkenning Nog inplannen W

141 MD_O Lookwatering noordzijde oost-west Midden-Delfland 1 488 82 Verkenning Nog inplannen W

142 MD_Q Noordhoornseweg bij WippolderlaanMidden-Delfland 1 176 138 Expertgroep Nog inplannen W

143 MD_R Zwethkade  zuid (nr  10  en de brug)Midden-Delfland 1 153 22 Verkenning Nog inplannen W

144 MD_Z Kluiskade (hoek Trekkade) Midden-Delfland 1 17 3 Verkenning Nog inplannen B

145 MD_AD Burg. Van der Lelijkade Midden-Delfland 1 1 224 160 Planvorming Actief B

146 MS_B Korte Buurt Westzijde Maassluis 1 219 60 Planvorming Nog inplannen W

147 MS_C Zuidvliet Wipperskade Maassluis 1 3 394 53 Planvorming Actief B

148 R_H Overschieseweg (kade ligt tussen  water en woningen )Rotterdam 1 172 28 Expertgroep Nog inplannen W

149 R_I xx Rotterdam 1 280 33 Expertgroep Nog inplannen W

150 RW_A Sir Winston Churchillaan 1037 Rijswijk 1 79 77 Verkenning Nog inplannen W

151 RW_J Van Vredenburchweg Rijswijk 1 280 145 Verkenning Nog inplannen W

152 T3 1 nvt 340 Voorbereiding Actief C

153 T5 1 nvt 224 Voorbereiding Actief C

154 T6 1 nvt 188 Voorbereiding Actief C

155 T7 1 nvt 338 Voorbereiding Actief C

156 WL_AA Zwet/Langewateringkade Westland 1 3 250 143 Planvorming Nog inplannen W

157 WL_J Kijckerweg (west) Westland 1 426 236 Verkenning Nog inplannen W

158 WL_K1 Nieuwe Tuinen Heulstraat Westland 1 96 63 Uitvoering Nog inplannen B

159 WL_R Strijphorst Sosefhal Westland 1 11 9 Expertgroep Nog inplannen W

160 WL_S Molenlaan Westland 1 22 17 Verkenning Nog inplannen W

161 WL_W Visserspad Westland 1 130 10 Verkenning Nog inplannen W

162 2015-5 1 nvt 176 Uitvoering Actief G

163 111_1B 1 nvt 116 Uitvoering Actief C

164 LV_C Van Horvettestraat 1 Leidschendam-Voorburg ntb 11 11 Verkenning Nog inplannen W

165 LV_D Van Horvettestraat 2 Leidschendam-Voorburg ntb 24 24 Verkenning Nog inplannen W

166 LV_H Essepad  kruising rampstadrail Leidschendam-Voorburg ntb 29 23 Expertgroep Nog inplannen W

167 LV_F Pr Marijkekade (Schellingln -Rembrandtln)Leidschendam-Voorburg ntb 1 509 364 ? Expertgroep?? ? W

190 DH_E Trekvlietplein (evenwijdig spoor) Den Haag 1 464 269 Verkenning Nog inplannen B

209 MS_F Het nieuwe water oostzijde Maassluis 1 1 102 90 Planvorming Actief W

213 R_B Delftweg  ongeveer vanaf nr 254 - 335Rotterdam 0 1 103 57 Planvorming Actief B

220 RW_O2 Delftweg kruising A4 Oost Rijswijk 1 91 50 Expertgroep Nog inplannen W

221 RW_P Hoornbrug Rijswijk 1 59 51 Expertgroep Nog inplannen W

222 RW_O1 Delftweg kruising A4 West Rijswijk 1 90 50 Expertgroep Nog inplannen W

228 WL_AZ10 Veilingroute kruising Lange WateringWestland 1 27 21 Expertgroep Nog inplannen W

229 WL_AZ9 Veilingroute (kruising kade) Westland 1 22 17 Expertgroep Nog inplannen W

230 WL_B Burgemeester van de Goeslaan N223Westland 1 16 16 Expertgroep Nog inplannen W

241 2015-7 1 nvt 388 Uitvoering Actief G

242 2015-8 1 nvt 73 Uitvoering Actief G

243 2015-12 1 nvt 76 Uitvoering Actief G

244 2015-13 1 nvt 8 Uitvoering Actief G

245 2015-14 1 nvt 29 Uitvoering Actief G

246 2015-15 1 nvt 13 Uitvoering Actief G

247 2015-16 1 nvt 600 Uitvoering Actief G

250 701489 1 nvt 85 Uitvoering Actief C

251 701646 1 nvt 69 Uitvoering Actief C

252 701726 1 nvt 62 Uitvoering Actief C

253 701740 3 nvt 545 Uitvoering Actief C

254 701880 1 nvt 539 Uitvoering Actief C

255 701693 1 nvt 2434 Uitvoering Actief C

256 701694 1 nvt 1972 Uitvoering Actief C

257 7xxxx1 N468 Midden-Delfland 3 nvt 6215 Voorbereiding Nog inplannen C

258 7xxxx2 Duifpolder-Gaagpad Midden-Delfland 1 nvt 262 Voorbereiding Nog inplannen C

259 7xxxx3 Commandeurspolder-Kluiskade Midden-Delfland 1 nvt 119 Voorbereiding Nog inplannen C

260 7xxxx4 Kanaal- en Noord Lierweg 1 nvt 1080 Voorbereiding Nog inplannen C

261 7xxxx5 Laan van Adrichem 1 nvt 205 Voorbereiding Nog inplannen C

262 Cluster_2B nvt ? ?


