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Stand van zaken project huisvestingsplan Gemeen landshuis

Geachte leden,

In onze brief van 12 april 2016 hebben wij u geïnformeerd over de stand van 
zaken van het project Huisvesting Gemeenlandshuis.
Met deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken.

Inleiding
Doel van het huisvestingplan GMLH is te komen tot een toekomstbestendige 
huisvesting. Het huisvestingsplan GMLH is er op gericht om het aantal 
huisvestingslocaties van Delfland terug te brengen tot twee. De volgende 
kredieten zijn door uw verenigde vergadering beschikbaar gesteld:

Investering Kosten

Verbouwing GMLH € 18.800.000,00

Inrichten buitenterrein € 1.000.000,00

WKO (inclusief Smartpolder) € 650.980,00

De volgende kosten behoren tot het totale investeringsplan:
ICT-kosten (zoals bekabeling, koeling van de serverruimten):
C 550.000,00;
Ruimte gevonden door reeds geplande investeringen te herplannen;

- Meubilair en overige losse inrichting: € 1.100.000,00;
Ruimte gevonden door reeds geplande exploitatieuitgaven te herplannen.

Algemene voortgang project Huisvestingplan GMLH
Op 30 maart 2016 heeft formele overdracht van de bouwlocatie plaats gevonden 
aan Koninklijke Woudenberg Ameide BV (KWA). Sinds dat moment zijn de 
werkzaamheden in volle gang.
Als eerste zijn de afscheidingen in de panden aangebracht om de historische delen 
en elementen te beschermen. Vervolgens zijn de asbestresten verwijderd die bij 
het voorafgaand onderzoek zijn aangetroffen. Daarmee zijn drie weken van de 
planning gemoeid geweest, die elders in het traject ingelopen moeten worden. 
Vervolgens is de ontmanteling begonnen van het gebouw. Daarbij hebben zich 
onvoorziene posten aangediend, waaronder aangetaste lateien boven de 
raampartijen van gebouw A, lekkage bij de kap in de buurt van het Torentje en 
noodzakelijke versteviging van de vloer van het oud archief. Wij sturen strak op 
de uitvoering om zoveel mogelijk onvoorziene posten terug te dringen in het 
bestek. De uiteindelijke meerkosten voor de onvoorziene posten worden 
gefinancierd uit het budget voor onvoorziene kosten (5% van de aanneemsom).
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Intussen is de fundering voor de uitbouw bij de entree volgens plan gelegd, zijn 
de daken van gebouw A vernieuwd en zijn de vernieuwde schoorstenen geplaatst. 
De behandeling van de buitengevel van het gehele A-gebouw is onder handen.
Aan de binnenzijde van het pand wordt momenteel de installatietechniek 
aangebracht en de bekabeling aangelegd.
Voor de losse inrichting van het pand is een leverancier geselecteerd. Deze zal de 
mogelijkheden van meubilair en materiaalkeuze binnenkort presenteren, zodat 
tijdig de levering kan worden ingepland.
Als gevolg van de asbestverwijdering en de overige onvoorziene posten staat de 
planning voor de oplevering van het verbouwde pand onder druk. Desondanks 
blijft de opleverdatum van 31 mei 2017 gehandhaafd, inclusief het buitenterrein.

Warmte-Koude Opslag
De realisatie van de WKO is onderdeel van de verbouwing van het 
Gemeenlandshuis en is opgenomen in de realisatieovereenkomst met 
KWA. Voor de warmte-koudeopslag is het benodigde grondwerk 
uitgevoerd, zodat afbouw en aansluiting kan plaats vinden binnen het 
schema van de overige werkzaamheden.

Inrichting buitenterrein GMLH
Op grond van het door uw verenigde vergadering op 17 december 2015 
beschikbaar gestelde krediet van € 1 miljoen, is de inrichting van het buitenterrein 
opgenomen in de realisatieovereenkomst met KWA. Een eerste uitwerking van de 
met uw verenigde vergadering overeengekomen ontwerpprincipes is opgesteld en 
als bijlage bij deze brief gevoegd.
In het ontwerp is meegenomen dat de stenen elementen van het Pauwenhuis 
(fundamenten en wanden) behouden dienen te blijven en is daaraan door de 
architect een nieuwe invulling gegeven.

Totale kosten
De totale kosten van de realisatieovereenkomst, waarin begrepen de inrichting 
van het buitenterrein en de WKO, blijven binnen de kaders van het totale 
taakstellend budget dat door de verenigde vergadering beschikbaar is gesteld.
Tot 1 oktober is in het boekjaar 2016 een bedrag van € 5,2 miljoen uitgegeven. 
Inclusief de voorafgaande jaren is nu een totaalbedrag van € 6,9 miljoen 
uitgegeven. De actuele prognose van het totale investeringsbedrag voor 2016 is 
verwerkt in de Najaarsbrief.

De kosten voor de financiering van de bouwkosten, de uitgaven voor de ICT en de 
uitgaven voor de losse inrichting blijven binnen de daarvoor beschikbare ruimte in 
de bestaande exploitatiebegroting van Delfland.

De opbrengst van de verkoop van het Haakpand en de locatie Kijkduin wordt 
benut voor nadere voorstellen met betrekking tot de aanpassing van de locatie 
Vlaardingen. Het resterende bedrag wordt gereserveerd ten behoeve van de sloop 
van het Pauwhuis, de inrichting van het buitenterrein en de afboeking van 
vervallen activa.
Voor de verkoop van de locatie Kijkduin wordt momenteel op grond van 
verkennend overleg met de gemeente Den Haag een plan van aanpak opgesteld.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

mr.drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M vanHaersma Buma

Bijlage: - Fotoreportage van de voortgang van de werkzaamheden
- Plattegrond met vlekaandulding bestuur en fractiekamers


