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1 INLEIDING 
 
 
Voor u ligt het meerjarenperspectief grondzaken van de gemeente Diemen (hierna: MPG). 
Met het MPG worden alle activiteiten m.b.t. het beheren en exploiteren van gronden in één 
rapportage samengevoegd. Deze wordt jaarlijks opgesteld voor de jaarrekening. Het is van 
belang dat de grondexploitatie(s) en de invloed hiervan op de gemeentebegroting inzichtelijk 
zijn.  
 
Om die reden is er voor gekozen een nota te maken die voldoende beeld geeft van de 
financiële positie van de grondexploitatie(s) en het meerjarenperspectief. De gedetailleerde 
informatie is terug te vinden in de bijlagen. Deze worden geheim gehouden vanwege de 
onderhandelingsgevoelige informatie die ze bevatten. 
 
 
1.1 Voor wie en waarom een MPG 
 
Het MPG is geschreven voor de gemeenteraad, het college van BenW, de directie en het  
managementteam. Het doel is op overzichtelijke wijze een financiële toelichting te geven 
m.b.t. de volgende zaken: 
 
1. Stand van zaken m.b.t. de grondexploitaties; 
2. Stand van zaken m.b.t. ‘gronden niet in exploitatie’ en erfpachtgronden; 
3. Het verklaren en toelichten van verschillen; 
4. In de MPG is een effectenanalyse opgenomen. Hierin is aangegeven in welke mate het 

resultaat van grondexploitaties verandert indien bepaalde aannames (over bijvoorbeeld 
de rentestand, doorlooptijd van het project, hoogte inflatie etc.) veranderen.  

 
 
1.2 Relatie met de jaarrekening en de begroting 
 
Het MPG dient feitelijk als uitgebreide toelichting op de jaarrekening - waar het gaat om 
activiteiten die voortkomen uit de grondzakenfunctie - waardoor de informatie in de 
jaarrekening beknopt kan blijven.  
 
Voor de geactualiseerde grondexploitatie(s) geldt dat de stand van de boekwaardes moet 
overeenkomen met die van de jaarrekening. De aansluiting wordt jaarlijks vastgelegd in de 
‘Staten-P’ overzichten. De grondexploitaties geven meerjarig inzicht in de verwachte kosten 
en opbrengsten (en uiteindelijk het projectresultaat). De meerjarig weergegeven kosten en 
opbrengsten van de grondexploitaties worden verwerkt in de meerjarenbegroting van de 
gemeente Diemen. Daarmee dient de grondexploitatie tevens als onderbouwing van de 
financieringsbehoefte van de projecten. Voor grondexploitaties met een negatief resultaat 
wordt in principe tussentijds verlies genomen, maar het treffen van een voorziening behoort 
ook tot de mogelijkheden.  
 
Bij ‘gronden niet in exploitatie’ die de gemeente Diemen voornemens is te verkopen, mag  
de boekwaarde niet hoger zijn dan de getaxeerde (verkoop)waarde (zie verder BBV). Is de 
boekwaarde hoger dan de getaxeerde waarde, dan dient deze te worden afgeboekt tot de 
getaxeerde waarde.  
 
Tot slot heeft de gemeente Diemen gronden uitgegeven in erfpacht. Voor enkele van deze 
erfpachtrechten ontvangt de gemeente jaarlijks een canon; anderen zijn eenmalig afgekocht. 
In het MPG wordt een nadere toelichting gegeven op de gronden die zijn uitgegeven in 
erfpacht.   
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2 MANAGEMENTINFORMATIE 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het resultaat van de geactualiseerde grondexploitatie beknopt 
weergegeven. Grondexploitaties kennen een grote dynamiek. Deze is het gevolg van 
bijvoorbeeld de stand van de rente, de inflatie, de economische situatie, de marktsituatie etc. 
Deze dynamiek kan ervoor zorgen dat de het resultaat van de grondexploitatie bij afsluiten 
van een plan, kan afwijken t.a.v. wat hier wordt gepresenteerd. De ‘gronden niet in exploitatie’ 
en de erfpachtgronden kennen een dergelijke dynamiek in mindere mate, en worden in dit 
hoofdstuk alleen genoemd bij forse financiële afwijkingen. Sturing van het management zal 
zich daarom met name beperken tot de grondexploitaties.  
 
Grondexploitaties 
De gemeente Diemen had in 2014 één project met een grondexploitatie. Verschillen die zijn 
opgetreden t.o.v. de vorige grondexploitatie worden verklaard in hoofdstuk 4. 
 
In de onderstaande tabel zijn de financiële kerngegevens per grondexploitatie weergegeven. 
   

I II III = I + II

Opbrengsten Kosten Resultaat (eindwaarde)

Plantage de Sniep 2014-2020                 88.333.000                 88.327.000                          6.000 

LooptijdPROJECT

Bovenstaand overzicht is de financiële  vertaling van het project Plantage de Sniep, waarbij 
de projectinhoud (programma, kwaliteitniveau openbare ruimte, doorlooptijd van het project 
etc.) is vertaald naar geld. Hieronder zijn de programma’s per project en op totaalniveau 
weergegeven. 
 

Woningen m
2
 comm. ruimte m

2        
 winkels m

2
 bedrijven m

2
 school

PROJECT

1.500 m²TOTAAL

                          916 

                          916 

4.000 m²

4.000 m²

Plantage de 

Sniep
1.500 m² n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t
 

 
Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar hoofdstuk 4 en de 
bijlagen.  
 
 
2.1 Onzekerheden 
 
Grondexploitaties zijn onderhevig aan diverse factoren als de stand van de rente, de inflatie, 
de stand van de economie, de marktsituatie etc. Hoe die ontwikkelingen zich voordoen is 
ongewis. In de grondexploitaties gaan we uit van voorzichtig realistische inschattingen. Voor 
de inschatting van de marktsituatie baseren we ons vooral op de verkoopervaringen die de 
afgelopen tijd zijn opgedaan in diverse projecten in de gemeente Diemen. Om het bestuur, de 
directie en het managementteam een idee te geven over de impact van afwijkingen op de 
gehanteerde inschattingen, hebben we bij de grondexploitatie van Plantage de Sniep een 
effectenanalyse opgenomen.   
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3 UITGANGSPUNTEN GRONDEXPLOITATIES 
 
 
3.1 Gehanteerde berekeningsmethodiek 
 
Grondexploitaties worden doorgerekend met de Dynamische Eindwaarde Methodiek. Dat wil 
zeggen dat bij het berekenen van het resultaat alle kosten en opbrengsten inclusief inflatie en 
rente tot de einddatum van het project worden meegenomen. In de gemeente Diemen wordt 
gerapporteerd op basis van het resultaat bij afsluiting van het project (de eindwaarde).  
 
Voor deze berekening worden de volgende parameters gehanteerd: 

 Kostenstijging/ inflatiecorrectie investeringen:   2,25%  

 Opbrengstenstijging/ inflatiecorrectie opbrengsten:  0,00%  

 Rentepercentage investeringen en opbrengsten:  3,50%  
N.B.. tot en met 2013 werd met 4,00% rente gerekend. 

 
3.2 Winst en verlies 
 
Indien grondexploitaties met winst worden afgesloten, dan komt deze ten goede aan de 
algemene reserve van de gemeente Diemen.  
Voor grondexploitaties met een negatief resultaat wordt in principe tussentijds verlies 
genomen, maar het treffen van een voorziening behoort ook tot de mogelijkheden.  
 
 



Gemeente Diemen  

   

 

Meerjarenperspectief Grondzaken - jaarrekening 2014taNotadsf 

6 

4 GRONDEXPLOITATIES 
 
 
 

Er is pas sprake van een grondexploitatie indien deze door de gemeenteraad is vastgesteld. 

In een eerdere projectfase is de haalbaarheid van het project aangetoond, waarna deze 

studie verder wordt uitgewerkt en aan de raad wordt aangeboden ter goedkeuring. Pas 

daarna kan de grondexploitatie administratief geopend worden. De grondexploitatie laat het 

resultaat op eindwaarde zien en geeft een onderbouwing van alle relevante kosten en 

opbrengsten. Een vastgesteld (ontwerp)plan vormt daarbij altijd de basis van de berekening. 

De actieve grondexploitatie wordt in de gemeente Diemen jaarlijks bij de jaarrekening 

geactualiseerd, en in het vervolg bij de begroting herzien. Dan worden de ramingen van 

kosten en opbrengsten opnieuw beoordeeld, wordt de nieuwe boekwaarde vastgesteld en 

worden planningen opnieuw doorgenomen. Dit alles leidt tot een nieuwe resultaatberekening. 

Indien een project een negatief resultaat heeft, wordt hiervoor een voorziening getroffen of 

een tussentijds verlies genomen. Bij afsluiting van het plan wordt het saldo van het plan 

verrekend met de Algemene Dienst.  
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4.1 Plantage de Sniep 
 

  
 

 
 

 
 

Project

naam: Plantage de Sniep

code: 640

Projectomschrijving

De gemeente Diemen heeft samen met haar partners

het voornemen het gebied te herontwikkelen tot een 

aantrekkelijke woonwijk. Naast wonen is er ruimte voor zorg-

en commerciële functies en bedrijven.

Financeel

Totale kosten 88.327.000€       

Totale opbrengsten 88.333.000€       

resultaat (eindwaarde 31-12-2020) 6.000€               positief

Voorziening

n.v.t.

Belangrijkste risico's

1. eventuele vertragingen 

2. planontwikkeling gemeentelijke kavels

Programma

woningbouw ca.    900 woningen

commerciële ruimte ca. 1.500 m2 GBO

school ca. 4.000 m2 kavel
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Plantage de Sniep 
 
Het plangebied van Plantage de Sniep bevindt zich tussen sportpark De Diemen in het 
noorden, de provinciale weg S113 in het oosten, de Weespertrekvaart in het zuiden en is 
inclusief de punt Sniep in het westen. Medio jaren negentig is de gemeente Diemen 
begonnen met het verwerven van vastgoed en gronden op deze locatie. Met de toevoeging 
van het verbindingskanaal en het kantoorgebouw Kriekenoord 9 is de verwerving afgerond.  
 
Actuele ontwikkelingen en uitgangspunten 
 
De hier gepresenteerde grondexploitatie wijkt op een aanzienlijk aantal onderdelen af van de 
vorige vastgesteld grondexploitatie. Dit is voornamelijk het gevolg van de uitkomsten van de 
mediation. Dat traject heeft tot herziene afspraken geleid die in deze grondexploitatie zijn 
verwerkt.  
 
Voor het merendeel van het plangebied zijn nieuwe afspraken met Bouwfonds / Dura 
Vermeer gemaakt. In deze afspraken zijn tijdstip en prijs van de grondafname vastgelegd. 
Daarmee zijn de risico’s voor de gemeente aanzienlijk verminderd. De looptijd van het plan is 
door de nieuwe afspraken ook ingekort. Daarnaast heeft de gemeente weer de vrije 
beschikking gekregen over twee deelgebieden: de Punt Sniep en deelplan M ten noorden van 
de keerlus. 
 
 
4.1.1 Doel 
 
De gemeente heeft met de ontwikkelcombinatie Bouwfonds / Dura Vermeerin 2006 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het plangebied. De 
gemeente levert op basis van die afspraken bouwrijpe kavels aan de ontwikkelcombinatie, 
waarop zij het vastgoed zullen ontwikkelen. Vervolgens richt de gemeente het openbaar 
gebied in.  
 
Daarna zijn o.a. als gevolg van de mediation en de gewijzigde economische situatie de 
plannen gewijzigd. Zo gaat de gemeente Diemen zelf de Punt Sniep, deelplan M ten noorden 
van de tramlus en de vrije kavels ontwikkelen. Het overige gebied wordt nog wel door de 
ontwikkelcombinatie vormgegeven. 
 
In totaal worden naar de huidige inzichten op Plantage de Sniep ca. 900 woningen, 1.500 m2 
commerciële voorzieningen en een brede school gerealiseerd. Volgens planning moet de 
volledige transformatie van Plantage de Sniep eind 2020 worden afgerond. 
 
 
4.1.2 Verschillenanalyse 
 
In het overzicht op de volgende pagina zijn de verschillen weergegeven ten opzichte van de 
vorige vastgestelde grondexploitatie. Er wordt hier een toelichting gegeven op hoofdlijnen op 
de belangrijkste afwijkingen. Een deel van de afwijkingen heeft zich reeds voorgedaan en een 
deel komt voort uit aangepaste verwachtingen over toekomstige kosten en opbrengsten. De 
verschillen zijn het gevolg van een andere fasering en gewijzigde kosten en opbrengsten. 
Een nadere toelichting hierop wordt gegeven onder de tabel op de volgende pagina.  
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Omschrijving  Jaarrekening 

2013 

 Jaarrekening 

2014 

 Verschil         

2013-2014 

 Toelichting 

KOSTEN

Te activeren kosten        14.996.000-        14.999.000-                 3.000-

Afboeking        32.642.000-        32.642.000-                         - 

Verwerving        28.729.000        29.014.000             285.000 Inbreng boekwaarde Kriekenoord 9.

Inrichting openbaar gebied        67.827.000        65.403.000          2.424.000-

Het in te richten openbare gebied is kleiner 

geworden. Daarodoor zijn de totale kosten 

afgenomen.

Plankosten        12.936.000        13.106.000             170.000 
Extra kosten a.g.v. juridische procedure, 

heronderhandelen en aanpassen ontwerpen 

Rente en inflatiekosten        30.130.000        28.445.000          1.685.000-
Lagere kosten a.g.v. kortere looptijd en 

gegarandeerde vroegtijdige afname grond.
91.984.000       88.327.000       3.656.000-         A

OPBRENGSTEN

Woningbouw eengezins        57.506.000        62.054.000          4.548.000 

Woningbouw meergezins        17.147.000        11.318.000          5.829.000-

Overig & niet woningbouw        17.330.000        14.961.000          2.369.000-

91.983.000       88.333.000       3.650.000-         B

RESULTAAT 0 6.000 6.000 C = B - A 

Als uitkomst van het mediationtraject zijn de 

bouwprogramma's gewijzigd. Er worden meer 

eengezinswoningen gebouwd, maar minder 

appartementen en commerciele ruimtes. Het 

programma voor bedrijfsruimtes is vervallen 

alsmede de grondverkoop aan Pantar.

 
 
Bij de jaarrekening 2013 is de grondexploitatie op nul gesloten. De verschillen hierboven zijn 
ten opzichte van die stand weergegeven. Te zien valt dat de grondexploitatie een licht positief 
resultaat heeft. Er zijn echter wel verschillen op kosten- en opbrengstenposten ten opzichte 
van de stand van de jaarrekening 2013. Hieronder volgt een nadere toelichting. 
 
Zoals eerder aangegeven zijn de plannen voor Plantage de Sniep gewijzigd als gevolg van 
het mediation traject dat in 2014 heeft plaatsgevonden. Dit heeft o.a. tot het volgende geleid: 
de bouwprogramma’s zijn aangepast; het plangebied is gewijzigd; de uitgeefbare kavels zijn 
groter geworden; de ontwikkelaars gaan een deel van het openbare gebied aanleggen en ‘om 
niet’ terugleveren aan de gemeente; de gemeente krijgt een aantal deelplannen terug. Ook 
zijn de plannen nabij de voormalige kwekerij gewijzigd i.v.m. de nieuwbouwplannen voor de  
brede school.  
 
Afgelopen jaar is definitief gekozen voor nieuwbouw voor de brede school. Er is gekozen voor 
de voormalige locatie van de kleine rietschuur en kriekenoord 9 (voormalig kantoor Cordaan). 
Deze locatie kwam vrij, nadat Pantar had aangegeven niet meer in de locatie geïnteresseerd 
te zijn. Als gevolg hiervan komt de boekwaarde van kriekenoord 9 ten laste van de post 
verwerving van de grondexploitatie.  
 
Het plangebied van Plantage de Sniep is kleiner geworden alsmede het openbare gebied dat 
door de gemeente nog wordt aangelegd. Het nieuwe kleinere woningbouwprogramma, 
waarbij met name rond de spoorzone minder hoogbouw wordt ontwikkeld, zorgt ervoor dat de 
milieudruk op dit gebied in een ander perspectief komt. Daarom wordt gerekend met andere 
geluidschermen dan in de vorige grondexploitatie. Door genoemde ontwikkelingen kan de 
gemeente met geringere budgetten toe voor de verdere realisatie van de gewijzigde plannen. 
 
De kosten voor rente en inflatie zijn aanzienlijk lager geworden. Door de kortere looptijd, het 
eerder afnemen van deelgebieden en een gegarandeerde opbrengst voor een groot deel van 
de deelplannen, dalen de rentelasten aanzienlijk. De nieuwe planning alsmede de geringere 
investeringen in het openbare gebied drukken bovendien de inflatiekosten. Daar staat wel 
tegenover dat door het mediation traject kosten voor onderzoeken, opnieuw ontwerpen van 
deelplannen en contractvorming zijn toegenomen.  
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Aan de opbrengstenkant van de grondexploitatie zijn een aantal risico’s weggevallen door de 
nieuwe afspraken met de ontwikkelaars. Voor de deelplannen die ze afnemen worden hogere 
bedragen geboden dan voorheen. Een aantal andere deelplannen komt terug naar de 
gemeente Diemen en/of komt te vervallen. Zo wordt op de locatie van deelplan K de 
Muidertrekvaart doorgetrokken, waarmee de geraamde grondopbrengsten niet doorgaan. 
Deelplan M is met de helft afgeboekt omdat dit deelgebied aanzienlijk kleiner is geworden en 
het bijbehorende programma gehalveerd. Er bestaat hier nog wel de mogelijkheid om in de 
tramlus te bouwen indien die wordt gewijzigd. Dit is echter onderdeel van het project oost 
west as en een definitieve invulling is nog onduidelijk. Daarom wordt nog niet gerekend met 
eventuele opbrengsten op deze locatie, en zijn de kosten behoedzaam geraamd. Tot slot zijn 
de plannen in het gebied van de voormalige kwekerij en de voormalige kleine rietschuur 
gewijzigd, waardoor de opbrengsten lager zijn geworden.   
 
 
4.1.3 Risico’s en effectenanalyse 
 
Een project met de omvang van Plantage de Sniep neemt altijd risico’s met zich mee. Een 
deel van de risico’s kan de gemeente beïnvloeden en een deel valt buiten de invloedsfeer 
van de gemeente. Bij die laatste risico’s valt te denken aan de stand van de economie, de 
staat van de bancaire sector etc.  
 
Bij de beïnvloedbare risico’s is het van belang te kijken in welke mate de risico’s het resultaat 
kunnen beïnvloeden. In een eerder opgesteld rapport van Ernst & Young is een uitgebreide 
lijst met risico’s opgenomen met daarbij aangegeven welke maatregelen de gemeente kan 
nemen om deze te beheersen. Inmiddels is een deel van deze risico’s niet meer relevant door 
genomen maatregelen. Enkele anderen zijn nog actueel en kunnen nog van invloed zijn op 
het resultaat.  
 
De resterende risico’s zijn door de mediation sterk verminderd. De risico’s hebben nog 
voornamelijk betrekking op de gemeentelijke kavels, waarbij zaken als afzetbaarheid van het 
programma en de haalbaarheid van de grondopbrengsten van invloed zijn op het resultaat.  
Om een gevoel te krijgen in welke mater de risico’s van invloed kunnen zijn op het resultaat 
van de grondexploitatie van Plantage de Sniep, zijn in deze paragraaf een aantal effecten 
doorgerekend.  

 

   

Uit de cirkeldiagrammen wordt duidelijk dat de beïnvloedbare kosten en opbrengsten een 
steeds kleiner deel uitmaakt van de totale kosten en opbrengsten. In het figuur op de 
volgende pagina is aangegeven welke deel van de nog te realiseren opbrengsten door de 
ontwikkelaars gegarandeerd zijn. De onzekerheid van de kosten en opbrengsten is kleiner 
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geworden ten opzicht van de vorige vastgestelde grondexploitatie. De uitslag van de 
doorgerekende effecten zijn daardoor minder groot dan voorheen. 
 

 
 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de effectenanalyse weergegeven. Dezelfde 
effecten als vorig jaar zijn doorgerekend (hoewel er hier met 2 jaar i.p.v. 5 jaar vertraging is 
gerekend), maar de uitslagen zijn kleiner. Dat komt door de beperking van de risico’s voor de 
grondexploitatie. Tot slot is er een ‘worst case scenario’ opgenomen, waarbij wordt gerekend 
met een verslechtering van de opbrengsten van 15% en een vertraging van het project met 2 
jaar. Het resultaat verslechtert hierdoor met ca. € 3,5 miljoen op eindwaarde.    
 

TOELICHTING

1
De kosten voor herinrichting van het openbaar 

gebied vallen 10% hoger uit dan geraamd.
-  €     1.000.000 

2 Kosteninflatie stijgt van 2,25% naar 4,0% -  €        400.000 

3 De opbrengsten dalen met 15% -  €     2.400.000 

4 De interne rente stijgt van3,5% naar 4,5% -  €        800.000 hogere rentekosten

5 De interne rente daalt van 3,5% naar 2,5% +  €        800.000 lagere rentekosten

6 Het project vertraagt 2 jaar -  €     1.000.000 rente en plankosten

7 Worst case scenario -  €     3.500.000 combinatie van punt 3 en 6

N.B. veranderingen in resultaat zijn weergegeven op eindwaarde 

OMSCHRIJVING EFFECT VERANDERING 

RESULTAAT
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5 GRONDEN NIET IN EXPLOITATIE 
 
 
 

Gronden niet in exploitatie worden onderverdeeld in twee categorieën:  

De eerste zijn toekomstige bouwprojecten; de tweede zijn overige gronden.  

 

Gronden behorende tot de eerste categorie zijn onderdeel van een project in de beginfase. In 

deze fase wordt gekeken naar het programma, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, 

samenwerkingsvormen etc. De kosten worden in principe gedekt uit een krediet en worden 

verantwoord onder ‘gronden niet in exploitatie’. Indien het project doorgang vindt worden 

deze kosten meegenomen in de grondexploitatie. Gaat het project niet door, dan komen de 

kosten ten laste van de algemene reserve. 

 

Gronden behorende tot de tweede categorie betreft percelen die (vooralsnog) geen 

bouwprojecten zijn, of overige percelen met een (tijdelijke) boekwaarde. Ook deze percelen 

worden verantwoord onder ‘gronden niet in exploitatie’.  
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5.1 Toekomstige bouwprojecten 
 
5.1.1 Bergwijkpark en stationsgebied Diemen Zuid 
 
Inleiding 
Op 7 juni 2007 heeft de raad een nieuwe ontwikkelingsrichting gekozen voor Bergwijkpark 
Noord (verder te noemen: Bergwijkpark): een multifunctioneel woongebied met 
ondersteunende voorzieningen.   
 
Aanleiding voor de herontwikkeling is de situatie op de Amsterdamse kantorenmarkt, die voor 
een monofunctioneel kantorengebied als Bergwijkpark weinig perspectief biedt. Daarnaast 
weegt mee dat door functiemening de levendigheid in het gebied verbeterd kan worden. Met 
de transformatie van de kantorengebouwen van Diemervijver naar studentencampus Diemen 
Zuid door ontwikkelaar Snippe Projecten, is daarvoor een eerste grote stap gezet.  
 
Terugblik 2014 
Samen met deze ontwikkelaar is in 2014 gewerkt aan de uitwerking van plannen voor de 
ontwikkeling van de rest van Bergwijkpark, door de ontwikkelaar benoemd als ‘HollandPark’.  
Architectenbureau Soeters heeft een Stedenbouwkundige Plan voor een groot deel van het 
gebied opgesteld. Door Karres en Brands is gewerkt aan een inrichtingsplan voor de 
openbare ruimte.  
 

 
Stedenbouwkundig Plan 
 
Deze plannen vormen enerzijds een leidraad voor het bestemmingsplan dat wordt opgesteld. 
Anderzijds worden op basis van deze plannen ook privaatrechtelijke afspraken met de 
ontwikkelaar gemaakt. 
Eind 2014 zijn de eerste aanvragen voor omgevingsvergunning ingediend, voor twee 
bouwblokken en één toren. 
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Tot slot is eind 2014 ook begonnen met het werken aan plannen voor de uitbreiding van de 
campus, op de gronden van de huidige parkeergarage. 
 
 
Privaatrechtelijke afspraken 
Met de ontwikkelaar is een raamoverkomst gesloten. In de raamovereenkomst zijn de 
overkoepelende afspraken voor de herontwikkeling van het gebied vastgelegd. De afspraken 
hebben betrekking op ruimtelijke en functionele onderwerpen en leggen de financiële 
randvoorwaarden voor de herontwikkeling vast. Op grond van deze raamovereenkomst 
zullen, per deelgebied, nadere afspraken worden gemaakt in realisatieovereenkomsten. Aan 
de realisatieovereenkomst voor een deel van HollandPark is in 2014 gewerkt, naar 
verwachting kunnen de afspraken tweede kwartaal 2015 ondertekend worden. 
 

 
Artist Impression HollandPark 
 
Kostenverdeling 
Als algemeen uitgangspunt is gehanteerd dat de kosten voor de herontwikkeling van het 
gebied opgebracht moeten worden binnen het gebied. Daarbij dragen alle ontwikkelingen op 
een gelijke wijze bij. Op basis van de inrichtingsplannen van Karres en Brands zijn 
civieltechnische ramingen opgesteld, deze dienen als vertrekpunt voor de verdere kosten- en 
risicoverdeling. 
De ontwikkelaar heeft aangegeven het grootste deel van de openbare ruimte voor eigen 
risico en middels eigen aansturing aan te willen leggen. Op die manier worden grote 
voorinvesteringen voor de gemeente zoveel mogelijk voorkomen en blijven de gemeentelijke 
risico’s beperkt.  
Tegelijkertijd geldt echter dat de gemeente nooit helemaal ontkomt aan voorinvesteringen. De 
voorinvesteringen waar de gemeente voor staat zijn gerelateerd aan de opbrengstpotentie 
van het parkgebied. De gemeente draagt in die zin evenredig bij aan de hoofdstructuur, net 
als de ontwikkelaar. De financiële bijdragen aan de hoofdstructuur kunnen derhalve gedekt 
worden uit toekomstige opbrengsten op de parklocatie. 
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5.2 Overige gronden 
 
5.2.1 Hoek Venserweg/Visseringweg 2  

 
Dit bedrijfsperceel van circa 1.200 m2 groot is in 2014 verkocht aan een ontwikkelaar. Deze 
partij heeft er een bedrijfsverzamelgebouw met kleine units op gerealiseerd dat is gericht op 
de regionale markt. De verkoopopbrengst lag € 40.000 hoger dan de boekwaarde. Na aftrek 
van saneringskosten, advieskosten en begeleidingskosten is er een bescheiden boekwinst.  

 

 
 

 

 
5.2.2 Horecapaviljoen Hartveldseweg 
 
In verband met de ontwikkeling van het horecapaviljoen aan de Hartveldseweg zijn door de 
gemeente kosten gemaakt. Het totaal van deze kosten bedraagt ca. € 41.000. Op deze 
kosten wordt de retributie in mindering gebracht totdat de investering is terugverdiend. 
Momenteel bedraagt de boekwaarde ca. € 24.000.  
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5.2.3 Verrijn Stuartweg 3-5 
 
Dit bedrijfsperceel (kadastraal nummer D 1493; circa 6.700 m2) is in 2003 aangekocht voor 
herhuisvesting van bedrijven uit de Sniep en het Centrumplan. Een deel van het perceel 
wordt tijdelijk verhuurd voor opslag, en in het  gebouw is o.a. de voedselbank gehuisvest.  
 

 
 
Het gebouw is verouderd en begint tekenen van slijtage te vertonen, waardoor het minder 
geschikt is voor het huidige gebruik. Daarom is in 2014 met gebruikers gesproken over 
verplaatsing van de activiteiten, waardoor de gemeente weer de beschikking krijgt over het 
gehele (lege) pand. Gezien de staat van het pand (ouderdom en onderhoudssituatie) lijkt het 
verstandig het pand bij oplevering zo spoedig mogelijk te slopen. Daarna kan het perceel 
worden verkocht.  
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6 GRONDEN UITGEGEVEN IN ERFPACHT 
 
 
In de gemeente Diemen zijn in het verleden gronden in erfpacht uitgegeven. Dit is met name 
gebeurd voor woningbouw. Daarnaast zijn voor enkele sociaal-maatschappelijke functies 
gronden in erfpacht uitgegeven.  
 
Voor de uitgifte in erfpacht van woningbouw heeft de gemeente Diemen eigen (gedateerde) 
Algemene Bepalingen uit 1958. Maar er zijn ook gronden in erfpacht uitgegeven op 
Amsterdamse Voorwaarden. Bovendien is het in de gemeente Diemen  mogelijk geweest 
voor woningcorporaties de erfpacht af te kopen voor complexen sociale huurwoningen. Voor 
particulieren is deze mogelijkheid er niet. 
 
Tegenwoordig verkoopt de gemeente Diemen bij voorkeur grond bij de ontwikkeling van 
woningbouw. Toch is nog steeds een aanzienlijk aantal woningen in erfpacht uitgegeven, 
zoals in onderstaande tabel is weergegeven.  
 
OMSCRIJVING Erfpachtgrond met Erfpachtgrond Totaal Toelichting

canonbetaling afgekocht

Aantal woningen 749                        933                           1.682          circa 15 % van alle woningen

Aantal m
2 
uitgegeven gronden 140.051                 44.553                      184.604      

Boekwaarde 1-1-2013 1.314.185              5.715.732                 7.029.917   

Wijzigingen 2013 -                             -                                -                 

Boekwaarde 31-12-2013 1.314.185              5.715.732                 7.029.917    
 
 
Nieuwe ontwikkelingen 

In 2014 zijn de discussienota Erfpacht en de Nota Erfpacht met de raad besproken. In de 

eerste nota is op hoofdlijnen de toekomst van erfpacht in de gemeente Diemen uiteengezet. 

In de Nota Erfpacht zijn de contouren voor nieuwe Algemene Bepalingen voor de uitgifte van 

grond in erfpacht vastgelegd. Er is vastgesteld dat de gemeente Diemen een stelsel van 

eeuwigdurende erfpacht krijgt en dat er nieuwe algemene bepalingen komen waarin dit is 

vastgelegd. Er wordt een mogelijkheid geboden aan erfpachters van particuliere woningen 

om de grond in eigendom te krijgen. 
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7 JLAGEN 
 
 
 
- Financiële overzichten Plantage de Sniep 
- Grondbalans 
- Staat P  
- Overzicht erfpachtgronden 
 
Voor nadere informatie omtrent bovenstaand, wordt verwezen naar de bijlagen. Vanwege 
onderhandelingsgevoelige informatie die in de bijlagen is opgenomen, worden deze geheim 
gehouden.  


