
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1 Plantage Ontwikkeling Rietschuur 406,9 wkndon 19‐7‐18 woe 6‐5‐26
2 Ideefase 1 wk don 19‐7‐18 woe 25‐7‐18
4 Initiatieffase 2 wkn don 26‐7‐18 woe 8‐8‐18
7 Definitiefase 140,63 wkdon 26‐7‐18 din 6‐4‐21
16 Ontwerpfase Stedenbouw en Marktselectie 99 wkn din 6‐4‐21 din 28‐2‐23
17 Ruimtelijk en functioneel PVE 34 wkn din 6‐4‐21 din 30‐11‐21
18 Programma van Eisen 34 wkn din 6‐4‐21 din 30‐11‐21
21 Financieel kader 14 wkn din 24‐8‐21 din 30‐11‐21
25 Besluitvorming GREX EN PVE 8,03 wkn din 30‐11‐21 din 25‐1‐22
29 Raad: Vaststelling PVE en GREX 1 uur don 27‐1‐22 don 27‐1‐22
30 Marktpartij selecteren 56,55 wkndon 27‐1‐22 din 28‐2‐23
31 Marktconsultatie en participatie 16 wkn don 27‐1‐22 don 19‐5‐22
35 Voorbereiding marktselectie 14 wkn don 19‐5‐22 don 25‐8‐22
40 Aanmeldingsfase marktselectie 23,02 wkndon 16‐6‐22 don 24‐11‐22
51 Beoordelings‐ en gunningsfase marktselectie 9,53 wkn don 

24‐11‐22
din 31‐1‐23

61 Ondertekening koop‐ en realisatieovereenkomst 4 wkn din 31‐1‐23 din 28‐2‐23
63 Koop‐ en realisatieovereenkomst ondertekend  0 wkn din 28‐2‐23 din 28‐2‐23

64 Ontwerpfase bouwplan 42 wkn din 28‐2‐23 din 19‐12‐23
65 Ontwerp bouwplan 42 wkn din 28‐2‐23 din 19‐12‐23
66 VO Bouwplan 18 wkn din 28‐2‐23 din 4‐7‐23
71 DO Bouwplan 24 wkn din 4‐7‐23 din 19‐12‐23
76 Voorbereidingsfase 114,83 wkdon 19‐5‐22 woe 31‐7‐24
77 Technisch ontwerp bouwplan 12 wkn din 19‐12‐23 din 12‐3‐24
80 Bouwrijp maken 112,55 wkdon 19‐5‐22 din 16‐7‐24
81 Besteksvoorbereiding voorbelasting 6 wkn don 19‐5‐22 don 30‐6‐22
85 Aanbesteding BRM 7 wkn din 31‐1‐23 din 21‐3‐23
90 Voorbereiding BRM 10 wkn din 14‐3‐23 din 23‐5‐23
93 Bouwrijp maken (inclusief voorbelasting) 60 wkn din 23‐5‐23 din 16‐7‐24
99 Inrichtingsplan (VO en DO) 21,03 wkndin 4‐7‐23 din 28‐11‐23
100 VO Inrichtingsplan 13,03 wkndin 4‐7‐23 din 3‐10‐23
105 DO Inrichtingsplan 8 wkn din 3‐10‐23 din 28‐11‐23
108 R.O. en vergunningen 110,83 wkdon 19‐5‐22 woe 3‐7‐24
109 Procedure Bestemmingsplan/Omgevingsplan 90,63 

wkn
don 19‐5‐22 din 13‐2‐24

110 Voorbereiding BP/OP 10 wkn don 19‐5‐22 don 28‐7‐22
125 Voorontwerp BP/OP 15,55 wkndon 16‐6‐22 din 4‐10‐22
133 Ontwerp BP/OP 15,03 wkndin 4‐7‐23 din 17‐10‐23
139 Definitief BP/OP 17,05 wkndin 17‐10‐23 din 13‐2‐24
147 Bestemmingsplan in werking of onherroepelijk (bij geen 

beroep)
0 dagen din 13‐2‐24 din 13‐2‐24

148 Omgevingsvergunning (regulier) 20,2 wkn din 13‐2‐24 woe 3‐7‐24
158 Grondlevering 4 wkn woe 3‐7‐24 woe 31‐7‐24
160 Grondtransactie 0 wkn woe 31‐7‐24 woe 31‐7‐24
161 Uitvoeringsfase 84 wkn woe 31‐7‐24 woe 11‐3‐26
162 Uitvoering bouwplan en woonrijpmaken 84 wkn woe 31‐7‐24 woe 11‐3‐26
163 Uitvoering bouwplan 80 wkn woe 31‐7‐24 woe 11‐2‐26
169 Woonrijpmaken 28 wkn woe 13‐8‐25 woe 25‐2‐26
177 Overdrachtsdocument 2 wkn woe 25‐2‐26 woe 11‐3‐26
180 Nazorgfase 8 wkn woe 11‐3‐26 woe 6‐5‐26

Programma van Eisen 34 wkn

Financieel kader 14 wkn

Besluitvorming GREX EN PVE 8,03 wkn

Raad: Vaststelling PVE en GREX

Marktconsultatie en participatie 16 wkn

Voorbereiding marktselectie 14 wkn

Aanmeldingsfase marktselectie 23,02 wkn

Beoordelings‐ en gunningsfase marktselectie 9,53 wkn

Ondertekening koop‐ en realisatieovereenkomst 4 wkn

Koop‐ en realisatieovereenkomst ondertekend 

VO Bouwplan 18 wkn

DO Bouwplan 24 wkn

Technisch ontwerp bouwplan 12 wkn

Besteksvoorbereiding voorbelasting 6 wkn

Aanbesteding BRM 7 wkn

Voorbereiding BRM 10 wkn

Bouwrijp maken (inclusief voorbelasting) 60 wkn

Inrichtingsplan (VO en DO) 21,03 wkn

VO Inrichtingsplan 13,03 wkn

DO Inrichtingsplan 8 wkn

Voorbereiding BP/OP 10 wkn

Voorontwerp BP/OP 15,55 wkn

Ontwerp BP/OP 15,03 wkn

Definitief BP/OP 17,05 wkn

Bestemmingsplan in werking of onherroepelijk (bij geen beroep)

Omgevingsvergunning (regulier) 20,2 wkn

Grondlevering 4 wkn

Grondtransactie

Uitvoering bouwplan 80 wkn

Woonrijpmaken 28 wkn

Nazorgfase 8 wk
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