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Tijdlijn Datacenter Vattenfall-terrein periode 2017 – heden  
 

Datum Gebeurtenis  
2017 De ondernemers achter DCD werken aan de ontwikkeling van een 

distributiecentrum aan de westzijde van het Vattenfall-terrein. Op verzoek van 
de toenmalige wethouder Ruimtelijke ontwikkeling wordt de ontwikkeling van 
dit distributiecentrum gestaakt om ruimte te maken voor de ontwikkeling van 
de Koninklijke Saan. Gelijktijdig zegt de wethouder open te staan  voor een 
voorstel tot de realisatie van een datacenter op de oostelijke zijde het 
Vattenfall-terrein (Overdiemerweg 35-B) Door de gemeente worden een 
aantal belangrijke aandachtspunten meegegeven waaronder de koppeling met 
stadsverwarming. 

13 maart 2018 DCD dient een principeverzoek in voor de ontwikkeling van een datacenter op 
het Vattenfall-terrein.  

8 mei 2018  Op basis van een ontvangen principeverzoek stemt het college op hoofdlijnen 
in met het principeverzoek en spreekt het college de bereidheid uit om de 
benodigde procedure te starten nadat een complete aanvraag om 
omgevingsvergunning of de aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging is 
ontvangen. Ook geeft het college aan dat het vervolgens aan de gemeenteraad 
is om een besluit hierover te nemen en dat kostenverhaal in het kader van de 
Wro onderdeel zal uitmaken van deze procedure 

16 mei 2018 Omwonenden en ondernemers worden over het principebesluit bijgepraat 
tijdens de bewonersavond Derde Diem. 

2018-2020 DCD werkt in overleg met de gemeente aan het ruimtelijk ontwerp 
(beeldkwaliteitsplan), de (milieutechnische) onderzoeken en een 
voorontwerpbestemmingsplan. Hiervoor maakt DCD flinke investeringen en 
gaat zij met meerdere partijen de samenwerking aan. 

25 juni 2020 De wethouder Ruimtelijke ontwikkeling verzoekt DCD de ambities voor een 
duurzaam datacenter te concretiseren door afspraken te maken met 
Vattenfall over de herbenutting van restwarmte ten behoeve van 
stadsverwarming.  

2020-2022 Naar aanleiding van het verzoek van de wethouder Ruimtelijke ontwikkeling 
werkt DCD samen met Vattenfall een technisch, financieel, commercieel en 
juridisch concept uit voor de herbenutting van restwarmte, wat resulteert in 
een ontwikkelovereenkomst. Het bouwplan wordt voor dit doel uitgebreid 
met een warmtestation en installatiegebouw. Er wordt fors geïnvesteerd in de 
voorbereiding voor een stroomaansluiting bij Tennet. Ook werkt DCD aan een 
communicatieplan, een voorstel voor de juridisch-planologische procedure en 
een duurzaamheidsnotitie. Ook het bestemmingsplan en de 
milieuonderzoeken worden aangepast om het plan Q2-2022 in procedure te 
brengen.   

16 februari 2022 DCD committeert zich aan de inhoud van de intentieovereenkomst 
kostenverhaal met de gemeente Diemen. 
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Datum Gebeurtenis 
16 maart 2022 Gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats. 
11 april 2022 DCD dient een aanvulling op het principebesluit van 2018 in bij het college met 

het verzoek om in te stemmen met het plan in de gepresenteerde vorm en om 
groen licht te geven om het plan na uitwerking in procedure te brengen. Het 
geactualiseerde plan omvat tevens een warmtepompstation binnen de 
inrichting van Vattenfall.   

19 mei 2022 Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Diemen met elkaar en voor elkaar’ wordt bekend. 
Uit het coalitieakkoord volgt: 
Datacenters 
We kijken kritisch naar de ontwikkelingen van nieuwe datacenters op Diemens 
grondgebied, met name vanwege het grote energiegebruik. 
Aan nieuwe initiatieven wordt niet meegewerkt. Het geplande datacenter aan 
de Treubweg is al vergund, we spreken ons uit tegen een tweede datacenter in 
Diemen. 

2 juni 2022 DCD stuurt een brief aan het college, waarin zij haar zorgen uit over de 
gevolgen van het coalitieakkoord voor de ontwikkeling van en reeds gemaakte 
afspraken over een datacenter op het Vattenfall-terrein. 

24 juni 2022 Er vindt een gesprek plaats tussen de vertegenwoordigers van DCD en de 
wethouders Ruimtelijke ontwikkeling en Duurzaamheid. 

24 juni 2022 Er vindt een gesprek plaats tussen de vertegenwoordigers van Vattenfall en de 
wethouders Ruimtelijke ontwikkeling en Duurzaamheid. 

4 juli 2022 DCD trekt per brief aan het college het verzoek om een aanvullend  
principebesluit in, om ruimte te geven aan dialoog met het nieuwe 
gemeentebestuur. 

5 juli 2022 Het college informeert de raad per brief over het coalitieakkoord en de 
gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van een datacenter op het Vattenfall-
terrein.  

23 september 
2022 

Werkbezoek van raadsleden aan het Vattenfall-terrein vindt plaats. Vattenfall 
informeert de raad over de uitdagingen bij het verduurzamen van het 
stadswarmtenet en over de ontwikkeling van de duurzame warmtebronnen 
die daarvoor nodig zijn. Eén van de belangrijkste duurzame warmtebronnen is 
restwarmte van het datacenter. 

1 december 2022 Vattenfall stuurt brief aan de raad over belang van duurzame warmtebronnen, 
waaronder restwarmte van een datacenter en verzoekt de raad om het college 
van B&W te verzoeken om het gesprek over de ontwikkeling van het 
datacenter te hervatten. 

1 januari 2023 De Omgevingsverordening NH 2020, tweede herziening treedt in werking. Op 
basis van deze provinciale regels is de realisatie van een datacenter met een 
brutovloeroppervlakte van meer dan 2.000 m2 en een elektrisch vermogen 
van meer dan 5 MVA niet meer toegestaan in de gemeente Diemen. Er wordt 
een uitzondering gemaakt voor lopende initiatieven die opgenomen zijn in de 
provinciale Datacenterstrategie 2022-2024, waaronder het initiatief voor een 
datacenter op het Vattenfall-terrein, onder de voorwaarde dat uiterlijk 31 
december 2024 een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. 
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Tijdlijn toekomstige ontwikkeling 
 
In onderstaand schema wordt een voorstel gedaan voor de besluitvormingsprocedure voor het 
datacenter. Onderstaande planning is ook mede afhankelijk van de datum van inwerkingtreding van 
de Omgevingswet. Het overgangsrecht van de Omgevingswet vereist dat voor inwerkingtreding van 
de Omgevingswet een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.  
 

Duur (indicatief) Processtap Toelichting 
2 maanden  Besluitvorming college over 

geactualiseerd principeverzoek voor 
het datacenter. 

Tijdens deze processtap zal de het 
college de randvoorwaarden (o.a. 
duurzaamheid) voor de ontwikkeling 
vastleggen en zal beoordeeld worden 
of het datacenter voldoet aan de 
gestelde randvoorwaarden. Het 
college neemt een besluit over het 
geactualiseerde principeverzoek. 

1 maand  Afronden onderzoeken, 
voorontwerpbestemmingsplan en 
afstemming gemeente en 
Omgevingsdienst NZKG. 

Tijdens deze processtap worden de 
milieutechnische onderzoeken en het 
voorontwerpbestemmingsplan 
afgerond. De gemeente en de OD 
NZKG zullen deze stukken inhoudelijk 
toetsen. 

2 maanden 1. Coördinatiebesluit door de 
gemeenteraad 

2. Vrijgave 
voorontwerpbestemmingsplan 
voor de bestuurlijke 
overlegpartners. 

3. Informeren van en inspraak met 
omgeving.  

1. Het is mogelijk om de 
voorbereiding van het 
bestemmingsplan en de 
benodigde vergunningen 
gecoördineerd te laten verlopen. 
Artikel 3.30 van de Wro biedt 
hiervoor de grondslag. Omdat de 
gemeenteraad van Diemen geen 
coördinatieverordening heeft 
vastgesteld, is een 
coördinatiebesluit van de 
gemeenteraad vereist. 

2. Ter voorbereiding op de formele 
bestemmingsplanprocedure 
wordt het voorontwerp-
bestemmingsplan afgestemd met 
de bestuurlijke overlegpartners, 
waaronder de provincie Noord-
Holland. 

3. Het informeren van de 
betrokkenen over het initiatief is 
een belangrijke processtap. Ook 
worden betrokkenen om 
inspraak gevraagd. 
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Duur Processtap Toelichting 
2 maanden  1. Vrijgave van 

ontwerpbestemmingsplan door 
college en; 

2. Vrijgave ontwerpvergunningen 
voor de activiteit bouwen en de 
activiteit milieu (het 
oprichten/wijzigen van een 
inrichting. 

 

1. Een ieder gedurende een periode 
van zes weken de mogelijkheid 
om een zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan naar 
voren te brengen. 

2. Een ieder heeft gedurende een 
periode van zes weken de 
mogelijkheid om een zienswijze 
over de ontwerpvergunningen 
naar voren te brengen. 

3 maanden  1. Besluitvorming over 
bestemmingsplan door de raad.  

2. Definitieve vergunningen voor de 
activiteit bouwen en de activiteit 
milieu worden verleend 

Vanwege gecoördineerde 
besluitvorming wordt gezamenlijk 
kennisgegeven van het vastgestelde 
bestemmingsplan en de verleende 
vergunningen. 

Uiterlijk 31 
december 2024 

Ter inzagelegging van het 
ontwerpbesluit  

In de OVNH 2020, tweede herziening, 
is voor het initiatief een 
overgangstermijn opgenomen tot 
uiterlijk 31 december 2024. 
Gedurende die termijn moet een 
ontwerpbesluit ter inzage zijn gelegd. 

 


