
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

0 Aanpassing verkeersstructuur Diemen Zuid 380 dagen din 1-10-19 maa 15-3-21

1 Projectplanning 368 dagen din 1-10-19 don 25-2-21

2 Projectplan 40 dagen din 1-10-19 maa 25-11-19

3 Opstellen projectplan 4 wkn din 1-10-19 maa 28-10-19

4 Vaststellen projectplan (College) 4 wkn din 29-10-19 maa 25-11-19

5 Verkeersontwerp 100 dagen din 26-11-19 maa 13-4-20

6 Opstellen definitief verkeersontwerp 12 wkn din 26-11-19 maa 17-2-20

7 Besluitvorming verkeersontwerp (College) 4 wkn din 18-2-20 maa 16-3-20

8 Opstellen projectcalculatie (obv verkeersontwerp) 4 wkn din 18-2-20 maa 16-3-20

9 Besluitvorming projectkrediet (gemeenteraad) 4 wkn din 17-3-20 maa 13-4-20

10 Opstellen Uitgangspuntennotitie 8 wkn din 26-11-19 maa 20-1-20

11 Besluitvorming uitgangspuntennotitie (college) 4 wkn din 18-2-20 maa 16-3-20

12 Opstellen communicatie- / participatieplan 8 wkn din 26-11-19 maa 20-1-20

13 Besluitvorming communicatie- / participatieplan 4 wkn din 18-2-20 maa 16-3-20

14 Integraal ontwerp 240 dagen din 14-4-20 maa 15-3-21

15 Opstellen integraal VO (incl. participatie) 12 wkn din 14-4-20 maa 6-7-20

16 Besluitvorming integraal VO (College) 4 wkn din 7-7-20 maa 3-8-20

17 Inzage en inspraak integraal VO 6 wkn din 27-10-20 maa 7-12-20

18 Opstellen integraal DO 8 wkn din 8-12-20 maa 1-2-21

19 Besluitvorming integraal DO (College) 4 wkn din 2-2-21 maa 1-3-21

20 Publicatie integraal DO 2 wkn din 2-3-21 maa 15-3-21

21 Bestemmingsplan planning 310 dagen din 1-10-19 maa 7-12-20

22 Voorontwerp bestemmingsplan 110 dagen din 1-10-19 maa 2-3-20

23 Opstellen voorontwerp bestemmingsplan 10 wkn din 1-10-19 maa 9-12-19

24 Vaststellen voorontwerp bestemmingsplan (College) 4 wkn din 10-12-19 maa 6-1-20

25 Terinzagelegging + informatiebijeenkomst 8 wkn din 7-1-20 maa 2-3-20

26 Ontwerp bestemmingsplan 105 dagen din 3-3-20 maa 27-7-20

27 Opstellen ontwerp bestemmingsplan 11 wkn din 3-3-20 maa 18-5-20

28 Vaststellen ontwerp bestemmingsplan (College) 4 wkn din 19-5-20 maa 15-6-20

29 Terinzagelegging + informatiebijeenkomst 6 wkn din 16-6-20 maa 27-7-20

30 Vaststellen bestemmingsplan 95 dagen din 28-7-20 maa 7-12-20

31 Opstellen zienswijzenota 5 wkn din 28-7-20 maa 31-8-20

32 Vaststellen bestemmingsplan (Gemeenteraad) 8 wkn din 1-9-20 maa 26-10-20

33 Publicatie bestemmingsplan 6 wkn din 27-10-20 maa 7-12-20
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