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Samenvatting 
Op 12 juni 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie woningbouwprogramma 
2018-2027. In die notitie is geconstateerd dat er in totaal 324 woningen in de gemeente 
Duiven gebouwd moeten worden de komende 10 jaar om in de vraag naar woningen te 
kunnen voorzien. Een deel van deze opgave wordt ingevuld door 9 bestaande plannen en 
eenaantalindividueleplannen/buitengebiedlocaties(incl.de‘VAB’locaties).Ookzijn in die 
notitie 15 locaties genoemd die ingezet zouden kunnen worden voor het restant van de 
woningbouwopgave (circa 150 extra woningen bouwen). Bij deze opgave is planning 
belangrijk (voor 2022 circa 100 extra woningen bouwen en daarna nog 50), de juiste locatie 
(inbreiding voor uitbreiding), de juiste doelgroep (groot deel betaalbare woningen voor 1- en 
2-persoons huishoudens) en dat de ontwikkeling met draagvlak van omwonenden tot stand 
komt.Dezeopgavewordtvanafnu‘versnellingsopgave’genoemd.Eris een integrale 
analyse van alle locaties gemaakt. Op basis van deze analyse wordt ingeschat of de 
versnellingsopgave met deze locaties kan worden ingevuld en welke kaders hier voor nodig 
zijn. Deze staan beschreven in de vervolgnotitie woningbouw gemeente Duiven. Via dit 
raadsvoorstel wordt de raad gevraagd om de notitie vast te stellen, in te stemmen met de 
uitgangspunten voor de eerste 3 locaties die in de kern Duiven worden opgepakt in het kader 
van de versnellingsopgave en te besluiten over een aantal financiële consequenties van 
deze notitie. In Loo ligt op dit moment de prioriteit bij de afronding van Westreenen en de 
facilitering van een mogelijke ontwikkeling via collectief particulier opdrachtgeverschap 
(CPO). De dorpsraad inventariseert op dit moment of er animo is voor de ontwikkeling van 
de voormalige kleuterschool locatie via een CPO. In Groessen ligt op dit moment de prioriteit 
bij de ontwikkeling van de locatie in centrum Groessen. 
 
Beslispunten 
1. De vervolgnotitie woningbouw gemeente Duiven (zie bijlage 1 bij raadsvoorstel) vast te 

stellen. 
 
2. De uitgangspunten voor de drie korte termijn locaties zoals beschreven in bijlage 2 bij de 

vervolgnotitie woningbouw gemeente Duiven vast te stellen. 
 
3. De boekwaarde van het voormalige schoolgebouw de Timp ter hoogte van € 324.001,- 

op het moment dat het college besluit om dit gebouw te slopen af te boeken en te 
onttrekken uit de algemene reserve. 

 
4. Bij de Voorjaarsnota 2020 integraal af te wegen of en met welk bedrag de 

bestemmingsreserve betaalbare woningbouw wordt aangevuld ten behoeve van de 
versnellingsopgave. 
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Aanleiding 
 
Op 12 juni 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie woningbouwprogramma 
2018-2027. Aan de gemeenteraad is toegezegd met een analyse te komen m.b.t. de 
haalbaarheid van het woningbouwprogramma 2018-2027 en de daarbij horende 
versnellingsopgave. Deze vervolgnotitie beschrijft wat er sinds dat moment is gedaan, geeft 
de conclusie weer o.b.v. de gedane analyse en licht de analyse die is gedaan toe. Deze 
vervolgnotitie is een eerste stap om een aanvullend kader vast te stellen waarbinnen het 
woningbouwprogramma 2018-2027 uitgevoerd kan worden. 
 
Planning 
 
Alleen op het bestaande plan Rijksweg 62 en de korte termijn locatie Regina Pacis is een 
fatale termijn van toepassing. Hier geldt dat de provinciale subsidie die hiervoor is afgegeven 
vereist dat de ontwikkelingen op deze locaties voor maart 2022 zijn gerealiseerd.  
 
Ter informatie: In bijgevoegde notitie wordt een streefprogramma weergegeven. Er is een 
actuele prognose over de woonbehoeftes in deze regio uitgevoerd door Primos waarvan eind 
augustus de eerste resultaten op hoofdlijnen ambtelijk met de gemeente worden gedeeld   
en welke in oktober definitief geheel gepubliceerd zal worden. Er zal van de eerste resultaten 
op het moment dat deze ambtelijk zijn gedeeld zo snel als mogelijk een samenvatting bij de 
stukken worden gevoegd zodat de gemeenteraad over deze informatie beschikt bij de 
behandeling van dit raadsvoorstel.   
 
Een totaalplanning van de acties die voortkomen uit bijgevoegde notitie is bijgevoegd in 
bijlage1bijdienotitie‘Planningactiesvervolgnotitiewoningbouw’. 
 
Beoogd effect 
 
Een passend en duurzaam woningaanbod voor iedereen die in de gemeente Duiven wil 
wonen.  
 
Argumenten 
 
1.1 Het valt binnen de vastgestelde beleidskaders.  
Deze vervolgnotitie sluit aan op de Woonvisie 2025 (vastgesteld op 8 mei 2017), de 
Liemerse Woonagenda 2017 – 2027 (vastgesteld op 10 oktober 2017) en geeft uitvoering 
aan de notitie woningbouwprogramma 2018 – 2027 (vastgesteld op 12 juni 2018). Een 
aanvullend kader op deze laatstgenoemde notitie is nodig om te kunnen starten met de 
uitvoering van het woningbouwprogramma en de daarbij horende versnellingsopgave.  
 
1.2 Het is een actueel thema dat moet worden opgepakt.  
Kunnen bouwen naar behoefte en dus zorgen voor een passende woningvoorraad voor 
iedereen die in de gemeente Duiven woont of wil komen wonen is een belangrijk thema 
zowel voor het college als de gemeenteraad. Niet alleen landelijk, maar ook regionaal is dit 
een steeds urgenter en actueler thema dat moet worden waarvoor acties nodig zijn. Deze 
vervolgnotitie biedt verder uitgewerkte kaders om over te kunnen gaan op de uitvoering en 
het daadwerkelijk oppakken van de woningbouw- en de daarbij horende versnellingsopgave.   
 
2.1 Dit sluit aan bij de motie Woningbouw d.d. 2 juli 2019 en hiermee kunnen de 
tenderprocedures worden gestart. 
De formulering van deze uitgangspunten sluit aan bij de motie Woningbouw om deze zomer 
al te starten met voorbereidende werkzaamheden voor de drie korte termijnlocaties Regina 
Pacis, Weidekervel en de Timp. Naast het opstellen van deze uitgangspunten is inmiddels 
de opdracht verstrekt om ter voorbereiding op de ontwerp bestemmingsplannen voor deze 
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locaties een aantal onderzoeken uit te voeren. Daarop aansluitend zullen ook de ontwerp 
bestemmingsplannen incl. de ruimtelijke onderbouwing die daarbij hoort worden opgesteld. 
Door vaststelling van deze uitgangspunten kan het college op basis hiervan de 
tenderprocedures vormgeven en (laten) uitvoeren, en kan het college ook doorgaan met de 
verdere voorbereiding van de planologische procedures.   
 
2.2 Gestreefd wordt naar een kostenneutraal resultaat over de drie locaties tezamen. 
Het buiten beschouwing laten van de boekwaarde van het gebouw de Timp (zie beslispunt 3 
en de daarbij horende argumenten) zorgt ervoor dat er nog een gering tekort overblijft op 
basis van de eerste berekeningen die voor de 3 locaties tezamen zijn uitgevoerd. In de 
tenderprocedures gaan we nog steeds proberen om deze locaties zoveel als mogelijk 
conform het streefprogramma in te vullen, maar zal hierin naar het hoogst haalbare worden 
gezocht t.o.v. het uitgangspunt om op deze locaties tezamen kostenneutraal uit te komen. 
Dit betekent concreet dat uit de tenderprocedures zal blijken hoe dicht we bij het 
streefprogramma voor deze locaties in de buurt kunnen komen rekening houdend met de 
minimale opbrengsten die nodig zijn voor deze locaties om kostenneutraal uit te komen.    
 
3.1 Dit is nodig om de boekwaarde van het voormalige schoolgebouw de Timp ter hoogte 
van € 324.001,- buiten beschouwing te kunnen laten bij de ontwikkeling van woningbouw op 
deze locatie. 
In de motie Woningbouw d.d. 2 juli 2019 is aangegeven alvast te starten met de 
voorbereidende werkzaamheden voor de drie korte termijn locaties Regina Pacis, de Timp 
en Weidekervel. Daarbij is aangegeven om de boekwaarde van voormalige schoolgebouwen 
hierbij buiten beschouwing te laten. Om dit te kunnen doen wordt voorgesteld om alvast 
budget beschikbaar te stellen om de boekwaarde van het gebouw de Timp af te kunnen 
boeken op het moment dat het college besluit om dit gebouw te slopen. Op deze manier 
hoeft het college op dat moment niet nog met een apart voorstel richting de gemeenteraad 
hiervoor.  
 
4.1 Op deze manier wordt invulling gegeven aan (een deel van) het financiële kader dat 
nodig is voor de versnellingsopgave.   
Dehuidigebestemmingsreservebetaalbarewoningbouwbevat€880.147,-. Dit saldo is de 
stand van deze bestemmingsreserve op 1-1-2019enditsaldoisinclusiefhetbedragvan€
200.000,- dat bij raadsbesluit d.d. 25 september 2018 als dekking is toegezegd voor de 
gebiedsgerichte aanpak van de Rijksweg. De eerste berekeningen voor de middellange 
termijn locaties laten zien dat er naar inschatting op basis van de in deze notitie beschreven 
uitgangspunten een budget van circa 1,5 tot 2,5 miljoen nodig zal zijn. Een concreet en exact 
bedrag hiervoor op dit moment berekenen is onmogelijk, omdat we niet kunnen voorspellen 
hoe rentestanden en het prijspeil zich gaan ontwikkelen. Daarnaast kunnen er op het 
moment dat de locaties die daadwerkelijk worden opgepakt bij nader onderzoek technische 
aspecten die we op dit moment niet hebben voorzien of kunnen technische aspecten juist 
meevallen waarvoor nu wel kosten zijn ingeschat. Zoals in de notitie wordt aangegeven is 
daarnaast ook van belang welke locatie op welk moment echt ontwikkeld gaat worden, en 
hoe de vraag naar woningen zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Wel is duidelijk dat als 
(naar verwachting) de lijn zich doorzet dat er vooral behoefte is aan betaalbare woningen 
voor 1- en 2-persoonshuishoudens er op basis van het huidige prijspeil in de bouwsector 
budget nodig zal zijn. Daarom wordt geadviseerd om de bestemmingsreserve wel met een 
bedrag aan te vullen waardoor hier alvast op voorgesorteerd wordt. Indien er voldoende 
financiële ruimte is kan ervoor worden gekozen om de bestemmingsreserve aan te vullen tot 
bijv.€1,5miljoen.Hetbehoortnatuurlijkooktotdemogelijkhedenomde
bestemmingsreserve met een lager bedrag aan te vullen waardoor een financieel kader 
wordt gecreëerd voor de eerste locaties die na Regina Pacis, Weidekervel en de Timp 
worden opgepakt.  
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4.2 Op het moment dat hier niet voor gekozen wordt kan dit consequenties hebben. 
Een andere optie is om op dit moment de bestemmingsreserve nog niet aan te vullen. Op dat 
moment heeft het de consequentie dat het financiële kader dat nodig is voor de 
versnellingsopgave nog niet geborgd is. Dit kan als consequentie hebben dat als er een 
locatie wordt opgepakt die een negatief resultaat kent, en de bestemmingsreserve dan wel 
de algemene reserve op dat moment niet toereikend is om dit negatieve resultaat te dekken 
deze locatie niet kan worden opgepakt. Er kan ook voor worden gekozen om voorlopig alleen 
locaties op te pakken waarbij een positief of kostenneutraal resultaat wordt verwacht. Dit kan 
wel betekenen dat de planning niet gehaald wordt/het tempo omlaag gaat omdat veel 
locaties die op basis van de analyse in de categorie middellange termijn staan niet aan dit 
uitgangspunt voldoen.  
 
Kanttekeningen 
 
1.1 Regionaal geldt nog steeds: inbreiding voor uitbreiding. 
Met de provincie, maar ook met de Liemerse gemeenten is afgestemd dat het de voorkeur 
heeft om de woningbouwopgave in te vullen op inbreidingslocaties. Het feit dat dit wellicht 
niet lukt is regionaal wel al onderwerp van gesprek, maar formeel is dit beleidsuitgangspunt 
nog niet aangepast. Het kan dus zijn dat de provincie op het moment dat daadwerkelijk wordt 
overgegaan tot de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie hier bezwaren op heeft. Om deze 
reden zullen we hierover in gesprek blijven met de provincie, en ook met de regionale 
partners hierover. 
 
3.1 en 4.1 Er ligt een bezuinigingsopgave.   
Een kanttekening bij beslispunten 3 en 4 is dat de gemeente Duiven op dit moment werkt 
aaneenbezuinigingsopgave.Erzijnmeeronderwerpenenthema’sin de gemeente Duiven 
die op dit moment tekorten kennen of om budget vragen. Daarom dienen deze beslispunten 
integraal te worden afgewogen in de behandeling van de eerstvolgende Voorjaarsnota.  
 
Financiële paragraaf 
 
1.Vervolgnotitie woningbouw gemeente Duiven. 
In algemene zin bevat het vaststellen van de notitie geen financiële consequenties. De notitie 
bevat verder uitgewerkte kaders waarbinnen het woningbouwprogramma en de daarbij 
horende versnellingsopgave verder kunnen worden uitgewerkt en uitgevoerd.  
 
2. Uitgangspunten drie korte termijn locaties. 
Conform de motie Woningbouw d.d. 2 juli 2019 wordt er voor de drie locaties tezamen 
gestreefd naar kostenneutraliteit. Dit betekent dat de kosten die de gemeente moet maken 
voor de sloop, eventuele grondkosten en plankosten worden gecompenseerd door de 
opbrengst die deze locaties opleveren in de verkoop. M.b.t. de opmerking over de 
boekwaarde zie beslispunt 3 en alinea hieronder.  
 
3. Afboeken boekwaarde gebouw de Timp. 
In de motie Woningbouw d.d. 2 juli 2019 is benoemd dat de boekwaarde van de Timp (van 
voormalige schoolgebouwen) bij de uitwerking van woningbouw op deze locatie buiten 
beschouwing dient te worden gelaten. Om dit te kunnen doen moet deze boekwaarde 
worden afgeboekt op het moment dat dit gebouw gesloopt wordt. Voorgesteld wordt om dit te 
zijner tijd te dekken uit de algemene reserve. 
 
4. Aanvullen bestemmingsreserve betaalbare woningbouw. 
Dehuidigebestemmingsreservebetaalbarewoningbouwbevat€880.147,-. Dit saldo is de 
stand van deze bestemmingsreserve op 1-1-2019enditsaldoisinclusiefhetbedragvan€
200.000,- dat bij raadsbesluit d.d. 25 september 2018 als dekking is toegezegd voor de 
gebiedsgerichte aanpak van de Rijksweg. De vervolgnotitie woningbouw gemeente Duiven 
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laat zien dat de inschatting op dit moment is dat er een hoger budget nodig is om de totale 
versnellingsopgave te kunnen invullen op basis van de uitgangspunten en ambities die in de 
notitie staan beschreven (streefprogramma, locaties die nu in beeld zijn hiervoor, prijspeil 
juni 2019). Op het moment dat bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2020 wordt gekozen 
om vanwege deze financiële prognose de bestemmingsreserve alvast op te hogen met een 
op dat moment te bepalen bedrag, dan dient dit gedekt te worden uit de algemene reserve. 
 
Communicatie 
 
In samenwerking met de afdeling communicatie zijn de omwonenden van de 3 korte termijn 
locaties die in de vervolgnotitie worden benoemd als eerste locaties voor de 
versnellingsopgave na het collegebesluit d.d. 13 augustus 2019 via een brief actief over de 
notitie en de besluitvorming van de gemeenteraad hierover geïnformeerd. In deze brief 
worden alle omwonenden tevens uitgenodigd voor een spreekuur waar ze alle vragen naar 
aanleiding van de notitie en de besluitvorming hierover kunnen stellen. Dit spreekuur zal 
georganiseerd worden in de tweede helft van september, nadat besluitvorming van de 
gemeenteraad heeft plaatsgevonden op 3 en 17 september.  
Bij de tenderprocedures voor de 3 korte termijn locaties zullen de omwonenden worden 
betrokken. Regina Pacis kent minder omwonenden, en daarom zal daar specifiek nog 
worden gekeken naar de vorm die hiervoor passend is. Bij de Timp en Weidekervel zal 
georganiseerd worden dat de omwonenden mogen stemmen over de plannen die voor deze 
locaties worden ingediend. Deze stem zal worden meegewogen in de te kiezen partij/het te 
kiezen plan.  
 
Intergemeentelijke samenwerking 
 
Over het woningbouwprogramma vindt regionale afstemming plaats. Het creëren van een 
passend en duurzaam woningaanbod is onderwerp van gesprek in deze regionale 
afstemming. Na besluitvorming over de vervolgnotitie zal de regio via het regionale overleg 
geïnformeerd worden over de inhoud en zal deze ook besproken worden.  
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