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Inleiding 

Om als organisatie transparanter te zijn en de raad tijdig te informeren over alle ontwikkelingen 

binnen de diverse projecten zijn bij de Najaarsnota 2016 projectenrapportages als bijlage 

opgenomen. Deze rapportages zijn zodanig opgesteld, dat de informatie openbaar gedeeld kan 

worden. De projectenlijst is met deze rapportage geactualiseerd.   

Doel rapportages 

De projectenrapportages gaan in op de ontwikkelingen binnen de projecten ultimo augustus 2016. 

Uitgangspunt is de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever te informeren over de voortgang in de 

projecten. Daarbij worden afwijkingen in projecten tijdig in beeld gebracht en sturingsmogelijk-

heden van de opdrachtgever vergroot. Op deze manier wordt gestreefd naar een transparant inzicht 

voor de opdrachtgever. 

Stoplichten 

Per project is door middel van zogenaamde stoplichtkleuren aangegeven wat de stand van zaken is 

van bepaalde onderdelen binnen een project versus de laatst vastgestelde uitgangspunten. 

Hieronder staat aangegeven wat welke kleur betekent. 

Groen Stand van zaken cf vastgestelde uitgangspunten

Donker groen Stand van zaken positief afwijkend op uitgangspunten

Geel Stand van zaken vergt aandacht, bijsturen noodzakelijk

Rood Stand van zaken gaat buiten laatst vastgestelde uitgangspunten
 

 

Maatregelen naar aanleiding van de rapportages 

Afgesloten rapportages 

In deze rapportages wordt het project ‘Uitbreiden P+R Station Voorschoten (herinrichting)’  

afgesloten. Dit project is volledig gerealiseerd met gesubsidieerde middelen.  
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Samenwerken in het Sociaal Domein

Afstoten gemeentelijke accommodaties

Vlietwijk reconstructie infrastructuur

Knooppunt Voorschoten

Afvalbeleidsplan

Rijnlandroute

Duivenvoorde Corridor Wandelpaden

Aanleg en groot onderhoud sportvelden

Deltaplein

Dobbewijk

Woningbouw Noord Hofland

Vlietwijk

Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor

Eindrapportage Uitbreiden P+R Station Voorschoten (herinrichting)

Eindrapportages

Projectenrapportages

Totaaloverzicht projecten Voorschoten

Projecten

Stoplichten Najaarsnota 2016

Kwaliteit Geld Planning Capaciteit
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Hoofdstuk 2  Projectenrapportages 

 

 

Startdatum project t/m aug. 2016

Verwachte einddatum 

project
31 augustus 2016
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Kwaliteit

-€                  

31-12-2016

31-12-2016

Tijd

Planning

Dekking

Geld

Dienstverlening in het sociaal domein dient uit te gaan van een integrale aanpak, met oog voor alle 

levensgebieden en dicht bij de inwoners. Samenwerken in het sociaal domein is daarbij essentieel. Dit 

geldt binnen de eigen gemeentelijke organisatie(s), binnen de regio en met maatschappelijke partners.  

Uitvoeringskosten Jeugd, Wmo en Participatiewet

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 

Capaciteit 

(interne uren)

Voor het Programma Samenwerken in het sociaal 

domein (voor de samenwerkende gemeenten 

Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar) 

wordt capaciteit, kennis en expertise ingezet vanuit de 

reguliere personele bezetting van drie gemeenten.

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum.

Het programma is gestart per 1-1-2015, met het 

ingaan van de transformatiefase in het sociale domein. 

Einddatum 31-12-2016 

Huidige stand van zaken

Samenwerken in het sociaal domein 

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Het programmabudget Samenwerken in het sociaal 

domein maakt onderdeel uit van het totale budget 

Sociaal domein. 

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider MO 1-1-2015 Rapportage periode

Projectfase

Implementatie van 

beleid en 

transformatie van 

het sociaal domein

31-12-2016 Peildatum rapportage

Omschrijving project

Organiseren van de dienstverlening in het sociaal domein zodat onze inwoners de ondersteuning krijgen die zij nodig 

hebben. Een integrale aanpak, het versterken van zelfredzaamheid, sociale netwerken en informele zorg, zijn hierbij 

belangrijke opgaven. Hiertoe wordt ingezet op leren, ontwikkelen en verleiden om de ondersteuning te innoveren. 

Daarbij is het streven naar een evenwichtige balans tussen kwaliteit en beschikbare financiële middelen.

Afwijkingen Acties

geen geen

Risico's

Risico's

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Mogelijk gevolg Beheersmaatregel
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Inzichtelijk maken van de voor- en nadelen van verdere samenwerking 

tussen onze drie gemeenten in de uitvoering van dienstverlening in het 

sociaal domein 

Doorlopend --> Adviseren en stimuleren integrale maatschappelijke ondersteuning en  

verder ontwikkelen van ACT-team

Doorlopend -->

Activiteiten en resultaten

Verbinden uitvoering maatschappelijke ondersteuning met beleid sociaal  

domein

Doorlopend -->

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Sturingsmogelijkheden/instrumenten ontwikkelen en toepassen voor het 

beheersen van kwaliteit en kosten van de maatschappelijke 

ondersteuning/dienstverlening 

Stimuleren van innovatie op het gebied van maatschappelijke 

ondersteuning

Doorlopend -->

Doorlopend --> Inzicht en kennis genereren van kosten en resultaten van 

maatschappelijke ondersteuning

Doorlopend -->

Doorlopend -->

Gemeenteraad

Besluitvorming

College B & W
Relevante genomen besluiten

Risicobeheersing en control (financieel, juridisch, bestuurlijk, 

organisatorisch, communicatief) op verantwoordelijkheden binnen 

programma en adviseren over risicobeheersing en control aan 

lijnafdelingen 

Toekomstige besluiten
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Startdatum project t/m aug. 2016

Verwachte einddatum 

project
31 augustus 2016
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Kwaliteit

60.000€               

14.587€               

12.736€               

32.677€               

60.000€               

411 uur

250 uur

24 februari 2015 - overleg met omwonenden.

1 juni 2015 - aanvraag voorbereidingskredieten.

1 juni 2015 - overleg omwonenden ruimtelijk kader.

Risico's

Door de gestrande onderhandelingen over 

onderhandse verkoop, moeten nieuwe 

verkoopstrategien worden uitgewerkt.  Dit 

zorgt voor vertraging maar betekent ook 

dat opnieuw naar draagvlak moet worden 

gezocht. Ook de rechtszaak over de 

selectie voor de Frisozaal heeft voor 

vertraging gezorgd.

Risico's

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 411. T/m 31 augustus 

2016 zijn ca. 250 besteed.
Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

De onderhandelingen over onderhandse verkoop van de Einsteinlaan 

zijn in februari 2016 gestrand, omdat de beoogde gebruiker zich 

heeft teruggetrokken. Een openbaar verkoopproces wordt 

voorbereid. 

De Frisozaal is na een zorgvuldige selectie voorlopig gegund. Een 

derde heeft een kort geding aangespannen bij de 

voorzieningenrechter. De gemeente Voorschoten heeft Dorp, Stad 

en Land een opdracht verstrekt voor een second opinion op een 

betwist gunningscriterium. Het gesprek met de zittende huurder van 

de Vlietzaal is nog gaande. Voor de Van der Waalslaan is het kader 

vastgesteld door de raad.

Tijd

Planning

Omschrijving project
Voor vier locaties (Einsteinlaan, Frisozaal, Vlietzaal, Van der Waalslaan) wordt een verkoopproces voorbereid. Besloten dient te 

worden op welke wijze en onder welke voorwaarden de betreffende locaties verkocht kunnen worden. 

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Algemene reserve

De kwalitatieve aspecten van de verkoop van de locaties zijn beschreven in de startnotities.

De voorbereidingkredieten zijn gedekt uit de concernreserve. De 

verkoopopbrengsten van de vier locaties worden uiteindelijk ook 

weer gedoteerd aan de concernreserve.

1-9-2014 Rapportageperiode

Projectfase Ontwerpfase 1-7-2017 Peildatum rapportage

Ofschoon de kosten voor beheer en onderhoud van 

de verschillende accommodaties beperkt zijn, en de 

opbrengsten niet begroot zijn is het voor het 

verstevigen van de financiële positie van de 

gemeente wenselijk dat de accommodaties zo 

spoedig mogelijk worden verkocht.

Voor een deel wordt dit opgelost door een aantal 

werkzaamheden uit te besteden. Verder wordt gekeken 

naar de mogelijkheden om de verkoopprocedures te 

vereenvoudigen en op een andere manier in te steken. 

Daarbij moet wel steeds op de kwaliteit en het 

maatschappelijk draagvlak worden gelet.

Afstoten gemeentelijke accommodaties Voorschoten

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode en verwachting komende periode

Op 8 juli 2015 heeft de raad totaal € 60.000 voorbereidingskrediet 

beschikbaar gesteld ten behoeve van de verkoop van de locaties. 

Bestedingen tot op heden betreft het voorbereiden van 

verkoopstukken voor de Frisozaal en kosten voor 

informatiebijeenkomsten. Voor het opstellen van een 

selectiestrategie en bijbehorende stukken voor de Van der 

Waalslaan zijn verplichtingen aangegaan. 

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Toekomstige besluiten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Er zijn startnotities vastgesteld Rechtszaak moet worden afgehandeld en verkoop gesloten

Omwonenden van de Van der Waalslaan hebben voor en na de 

bespreking van het ruimtelijk kader in de raad van december een 

aantal brieven gestuurd en ingesproken tijdens het 

raadsspreekuur. De brieven zijn door het college beantwoord. 

Voor vaststelling van de verkoopstrategie zijn omwonenden 

betrokken middels een informatiebijeenkomst.

Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Overleg met omwonenden is vormgegeven Nieuwe verkoopprocedures dienen vastgesteld te worden door het college en 

uitgevoerd

27 januari 2015 - startnotities + voorbereidingkredieten en 

raadpleegbrief richting raad

Gemeenteraad

Voorgenomen verkoop - per locatie verschillend

Sluiten verkoopovereenkomst - per locatie verschillend

16 september 2014 - plan van aanpak.

* 19 februari 2015 - geen besluit over voorbereidingskredieten - 

college moet eerst in overleg met omwonenden.

10 december 2015 - besluit over ruimtelijk kader Van der 

Waalslaan.

Overleg met omwonenden over de verkoop van de Van der Waalslaan. Voor de 

Einsteinlaan en de Vlietzaal worden verkooptrajecten ingezet. Hoe omwonenden hierbij 

betrokken kunnen worden, wordt nader bekeken.

Bijdrage van omwonenden zijn verwerkt in de verkoopstrategie

Start verkoopprocedure - per locatie verschillend

Raad heeft besloten over ruimtelijk kader

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten

10 mei 2016 - besluit onderhandelingen Vlietzaal stop te zetten en

een meervoudig onderhandse verkoopprocedure te organiseren

8 juli 2015 - besluit over voorbereidingskredieten.
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Startdatum project t/m aug. 2016

Verwachte einddatum project 31 augustus 2016
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Kwaliteit

11.126.200€             

1.665.884€               

7.062.450€               

Restant krediet 2.397.866€               

6.072.000€               

40.000€                    

300.000€                  

1.500.000€               

3.159.200€               

55.000€                    

11.126.200€             

uitvoering fase 2

960 uur

520 uur

Het krediet betreft € 11.126.200. De aanneemsom Fase 2 blijft 

binnen dit beschikbare krediet.

De gemaakte kosten voor dit krediet bedragen op peildatum

€ 1.665.884.

Uitvoering is gestart in buurt 4, met rioleringswerkzaamheden.

extra grond- en bemalingsonderzoek. In het bestek de 

benodigde maatregelen opnemen

Diverse uitvoeringsrisico's zoals gebruikelijk 

bij ondergronds infra project. Zoals 

archeologie, kabels en leidingen enz. 

Risico's

Besluitvorming

College B & W
Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Gemeenteraad

Besluit op gunningsadvies fase 2

Informatiebrief na besluit op gunning

Mogelijk gevolg

vertraging in de procedure, met doorlopende 

voorbereidingskosten

Periodieke risico-rapportages en maatregelen, risico-

voorziening opnemen in totaalkrediet. Gedegen voorbereiding 

(proefsleuven) van uitvoering.

onverwachte  grondzakkingen in fase 1 

kunnen ook in fase 2 voorkomen

uitloop van de planning en extra kosten voor 

maatregelen

Vlietwijk reconstructie infrastructuur

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Afdeling / Projectleider OGB 23-03-2012 Rapportageperiode

Projectfase
Fase 1: gereed, 

Fase 2: uitvoering

Het (op 22-12-2014) vastgestelde Definitief Ontwerp blijft het uitgangspunt voor de totale uitwerking. Tijdens de uitvoering 

van fase 1, zijn 'leermomenten' opgenomen die meewegen in de voorbereiding voor Fase 2.

Geld

totaal

31-12-2017 Peildatum rapportage

Burgerparticipatie

Omschrijving project Een gereconstrueerde infrastructuur, met een nieuw gescheiden riool-stelsel en nieuwe herinrichting, voor (een deel van) Vlietwijk.

Huidige stand van zaken

Bewoners en andere belanghebbenden informeren en 

meenemen in het proces

Gepland deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Voor het project is intern een projectleider (2 dag/week), een 

assistentprojectleider (0,5 dag/week) en een projectmanager 

(0,5 dag/week) bezig. Dit is meer dan gepland, omdat de 

contractvorm minder ontzorgt dan gepland.

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

Tijd

Planning

Risico's

Beheersmaatregel

planwijzigingen waardoor meerwerk ontstaat

 gereed nov. 2017 

Riolering (gesloten exploitatie)

Overige dekking

Huisvuil/reiniging (gesloten 

exploitatie)

Reserve volkshuisvesting
Dekking

Huidige planning deze fase

Zienswijze en bezwaren op besluiten

Subsidie vanuit de provincie is beschikt voor € 55.000. 

Deze subsidie is opgevoerd als subsidie en in mindering gebracht 

op de kapitaalslasten (overige dekking).

Er loopt nog een subsidieaanvraag  voor € 152.654.

subsidie

Openbare verlichting (alg. mid.)

Beheer website en Imby worden continue proces

Bewonersinformatie avond buurt 4 + 5 fase 2 door Van Gelder Vervolg bewonersinformatieavonden

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Definitieve gunning aannemer Van Gelder voor fase 2 Uitvoering vervanging riolering buurt 4

Nieuwsbrief 12 is rondgestuurd Nieuwsbrief 13 rondsturen

Start uitvoering fase 2; riool buurt 2,3,4,5,6

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Geen of onvoldoende vaststelling van de 

subsidies

onvoldoende dekking voor het krediet aan de voorwaarden van de subsidiebeschikking houden en 

een goed administratief registreren. Tijdig communiceren met 

de provincie
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Startdatum project t/m aug. 2016

Verwachte einddatum 

project
31 augustus 2016
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Kwaliteit

2.773.000€         

580.861€           

890.430€           

1.301.709€         

Nuon reserve 540.000€           

bijdrage Niersman 25.000€             

kapitaallasten 1.565.000€         

335.000€           

268.000€           

40.000€             

2.773.000€         

Overhevelen Kon. Marinelaan 487.775€           

Totaal budget 2.285.225€         

Uitvoering fase 

3,4,5, maart t/m 

juli 2017

320 uur

circa 200

Gemeenteraad

Goedkeuring raadsadviezen

Goedkeuring plan

Goedkeuring dekking

Besluitvorming

College B & W
Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Tijd

Planning

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Betreft uren projectleiding gedurende 40 weken 

gemiddeld 8 uur per week

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

Fase 1 en 2 zijn uitgevoerd. Fase 3, 4 en 5 medio 

maart 2017 in uitvoering. 

Knooppunt Voorschoten

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

De raad heeft op 5 maart 2015 een uitvoeringskrediet 

verstrekt van € 2.233.000 waarmee het totale 

projectkrediet op € 2.773.000 uit komt.

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider OGB 11 november 2010 Rapportageperiode

Projectfase fase 1 en 2 gereed oktober 2017 Peildatum rapportage 

Omschrijving project Knooppunt Voorschoten betreft de herprofilering van de Koningin Julianalaan, kruising Wijngaardelaan/Schoolstraat, 

Schoolstraat tot de Pauwenstraat (inclusief ventweg). Het betreft een volledige vernieuwing en herinrichting van 

verharding, verlichting, verkeerslichten en groen. 

Geld

Huidige stand van zaken

Subsidie

Concern reserve

Door de herprofilering wordt de openbare ruimte verbeterd.

1. Aansluiting op de parkeergarage en nieuwbouw Deltaplein

2. Herinrichting Centrumdeel van de doorgaande weg

3. Noodzakelijke vervanging van de weg, verkeerslichten en openbare verlichting en verbeteren 

doorstroming van al het wegverkeer (inclusief voetgangers en fietsers)

Voorziening riolering

Sub-totaal

Dekking

Het krediet heeft meerdere dekkingsbronnen, te 

weten: 

Nuon Reserve € 540.000

Subsidie € 335.000

bijdrage Niersman € 25.000

vGRP: € 40.000

financiering door kapitaallasten: € 1.565.000

Concern reserve: € 268.000 

De verwachting is dat het totale project € 2.345.000 

gaat kosten. 

Aanbesteding verkeersregelinstallaties is € 189.500.

Goedkeuring krediet

Op laatste moment verschuivingen in de 

ingebruikname van de woningen en 

parkeergarages

Verkeerde informatie naar de 

omgeving; extra kosten i.v.m. 

bestekswijziging

Goede afspraken maken met de bouwer en deze 

afspraken na laten komen.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Informatieavond voor alle stakeholders Tijdens uitvoering stakeholders blijven informeren

Raadsinformatiebrief over stand van zaken project en 

aanbestedingsresultaten

Vertraging van de nieuwbouw Latere uitvoering van de 3e fase van 

het project, mogelijk gevolg voor de 

subsidie.

In het bestek staat dat de aannemer in overleg gaat 

met de bouwer zodat de planning kan worden 

afgestemd. 

Meerwerk door ondergrondse infra bv. 

kabels en leidingen en archeologie

Activiteiten en resultaten

Projectkosten stijgen Uitvoering financieel wekelijks monitoren

Risico's

Minder subsidie dan beschikt t.g.v. verlaging 

van de subsidiabele kosten na aanbesteding

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Lagere dekking, maar ook minder 

middelen nodig, doordat projectkosten 

lager uitvallen

Geen. Subsidie wordt verleend voor maximaal 50% van 

de subsidabele kosten. Als de aanbesteding meevalt, 

worden er minder kosten gemaakt. 

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Voorbereiding en communicatie uitvoering fase 3, 4 en 5  van het 

project
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Startdatum project Rapportageperiode t/m aug. 2016

Verwachte einddatum 

project
Peildatum rapportage 31 augustus 2016

V
o
o
rg

a
a
n
d
e
 p

e
ri

o
d
e

H
u
id

ig
e
 p

e
ri

o
d
e

V
e
rw

a
c
h
ti
n
g
 k

o
m

e
n
d
e
 p

e
ri

o
d
e

Kwaliteit

700 uur

800 uur

8 september 2016 Cie WRG Afvalbeleidsplan

7 april 2016 Cie WRG Businesscase

12 mei 2016 Businesscase
Gemeenteraad

16 augustus 2016 Afvalbeleidsplan

9 juli 2015  'Scenario's voor afval'

29 september 2016 Raad Afvalbeleidsplan

Businesscase afval

Besluitvorming

College B & W
Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Afvalvisie Voorschoten Afvalbeleidsplan

Rapport scenario's voor afval

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Voor afval wordt na besluitvorming over het afvalbeleidsplan een project 

opgestart om de burgers op wijkniveau bij de uitvoering te betrekken 

Risico's

n.v.t.

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

n.v.t. n.v.t.

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

300 uur OGB, 150 uur Communicatie, 50 uur MO, 50 

uur POI, 150 uur RO.

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

In kwartaal 3 van 2014 is begonnen met de financiële 

analyse. Begin 2015 is het concept rapport 

gepresenteerd aan het college en ook aan het Platform 

Duurzaam Voorschoten. Op 21 mei kwam het rapport 

in de commissie WRG en op 9 juli in de Raad. De 

uitwerking van scenario 1 en het communicatie- en 

educatieplan heeft plaatsgehad in het 4e kwartaal 

2015. Deze uitwerking is op 7 april 2016 in de 

commissie WRG behandeld en op 12 mei in de raad 

geaccordeerd. Met het uiteindelijke afvalbeleidsplan 

(29 september in de raad) wordt deze ontwikkelopgave 

afgesloten.

Tijd

Planning

Afvalbeleidsplan Voorschoten

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Voor de laatste fase, het opstellen van het 

afvalbeleidsplan is geen krediet beschikbaar.

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider OGB / RO 1-6-2013

Projectfase Initiatief 3e kw 2016

Omschrijving project Ontwikkelopgave Afval.

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken
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Startdatum project Rapportageperiode t/m aug. 2016

Verwachte einddatum 

project
Peildatum rapportage

31 augustus 2016
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Kwaliteit

9.000.000€         

9.000.000€         

-€                  

9.000.000€         

300 uur

160 uur
Tijd

Besluit over invulling bevoegd gezag tav 

tunnelveiligheid

Dekkingsvoorstel gederfde rente NUON gelden tbv 

bijdrage aan boortunnel

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 

Afwijkingen Acties

N.v.t. N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Risico's Mogelijk gevolg

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

N.v.t. N.v.t.

Met Provincie Zuid-Holland is overeengekomen dat 

gemeente Voorschoten ten behoeve van een geboorde 

tunnel een financiële bijdrage levert aan de realisatie 

van de Rijnlandroute van ten hoogste € 9.000.000. 

Hiertoe was een voorziening getroffen welke gedekt is 

door NUON-gelden. Deze bijdrage is inmiddels conform 

afspraak betaald.

Aanbestedingsfase 2022

Omschrijving project

De Rijnlandroute betreft een project van de provinciale en Rijksoverheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute 

ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het 

hoofdweggennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt.

Huidige stand van zaken

Dekking

Geld

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Voorziening

Inzet is er op gericht om in de aanbestedingsfase de 

belangen van Voorschoten zo goed mogelijk te 

behartigen. Het gaat daarbij om volgordelijkheid van 

de werkzaamheden, beperken bouwhinder en streven 

naar een verdere optimalisatie in de 

aanbestedingsfase. Voor advisering over verwerving 

van onze gronden en het inrichten van het 

vergunningentraject zal extern advies worden 

ingewonnen.

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

De besluitvormende fase is in december 2014 

afgerond, tegelijk met toetsing van de besluiten door 

de Raad van State is provincie begonnen met 

grondverwerving en het opstellen van de 

aanbestedingscontracten en de voorbereiding van de 

uitvoering.

Planning

Gepland deze fase

Rijnlandroute

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Financiële bijdrag aan de meerkosten voor de 

geboorde tunnel zijn conform afspraak in juli 2015 

betaald. 

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 3-11-2013

Projectfase

Bestuursovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst vergunningentraject

Beheersmaatregel

N.v.t. N.v.t. 

Activiteiten en resultaten

Samenwerkingsovereenkomst vergunningentraject

Overeenkomst door provincie te verwerven opstalrechtZienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Overeenkomst grondverwerving

Gemeenteraad

Oktober 2013 Bestuursovereenkomst Rijnlandroute

Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Besluit over dekking gederfde rente over te 

ontvangen NUON gelden tbv bijdrage aan boortunnel

Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit

Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode
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Startdatum project t/m aug. 2016

Verwachte einddatum 

project
31 augustus 2016
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Kwaliteit

670.875€           

220.511€           

24.834€             

425.530€           

40.125€             

630.750€           

Gemeenteraad

2009 en 2013: Overeenkomst ILG.

2009 e.v. EFRO uitvoeringsovereenkomst.

2015: kredietaanvraag recreatieve maatregelen.

Start met aanleg pad bij Laantje van Van Wissen.

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

N.v.t. N.v.t.

EFRO-subsidie is afgerond en beschikt. Archief bewaren tot 1 januari 2021.

Aanleg pad is gestart in najaar 2015. Aanleg pad is klaar. Opening eind augustus 2016

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Risico's

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Werkzaamheden Hoogheemraadschap in 

Knippolder kunnen leiden tot padwijziging.

Tijdelijke sluiting pad Overleg met Hoogheemraadschap.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

Knippolderpad is klaar. Opening voorzien augustus 

2016. Volgende recreatiepad wordt Laantje van Van 

Wissen.
Tijd

Planning

Duivenvoordecorridor wandelpaden

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Door de raad is in november 2015 een krediet van 

€ 675.750 beschikbaar gesteld. 

Omdat de EFRO-subsidie lager is vastgesteld moet dit 

krediet worden bijgesteld tot € 670.875.

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 1-11-2009 Rapportageperiode

Projectfase

afronding K.pad/ 

initiatieffase volgend 

pad

dec. 2018 Peildatum rapportage

Omschrijving project

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de plannen in de Duivenvoordecorridor is het terugbrengen van het gebied naar 

een groen, open gebied, zodat een groene corridor in het sterk verstedelijkt gebied ontstaat. In 2014 is door Bosch 

Slabbers een rapport Recreatieve maatregelen in de Duivenvoordecorridor afgerond (uitwerking van ideeën uit Van 

glas naar gras uit 2009). Het Knippolderpad is de eerste gerealiseerde recreatieve maatregel van de gemeente. De 

Stichting Duivenvoorde heeft met EFRO subsidie het kasteelpark bij Duivenvoorde opgeknapt en maatregelen op 

Haagwijk genomen.

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

subsidie

subsidie

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de Duivenvoordecorridor door het gebied 

"groener"en toegankelijker te maken voor toeristen en recreanten met behoud van de waardevolle en 

unieke ecologische en cultuurhistorische kenmerken, met het oog op het behoud en de versteviging van 

een concurrerend vestigingsklimaat en een goede woonomgeving in de Randstad op nationaal en 

internationaal niveau.

*De totale EFRO-subsidie is van € 1.338.623 naar 

beneden bijgesteld tot € 730.053. Dit omdat de 

gemeente recreatiemaatregelen niet binnen de 

subsidieperiode heeft kunnen uitvoeren door het trager 

tot stand komen van de woningbouwplannen in de 

corridor. De gemeente sluist van dit bedrag € 689.929 

door naar de Stichting Duivenvoorde voor herstel van 

het kasteelpark. Het EFRO-restant van € 40.125 wordt 

gebruikt voor de recreatieve maatregelen in de 

Duivenvoordecorridor.

*ILG-bijdrage van provincie Zuid-Holland ten behoeve 

van de inrichting van het gebied is € 630.750.

*De van Holland Rijnland ontvangen regionale 

subsidiebijdrage van € 564.842 voor het groenproject 

'Park Kasteel Duivenvoorde' wordt 1-op-1 doorgesluisd 

naar de Stichting Duivenvoorde. 

Een bedrag van € 112.842 daarvan is nog niet 

ontvangen en doorbetaald in afwachting van een 

bestedingsverantwoording.
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Startdatum project t/m aug.2016

Verwachte einddatum 

project
31 augustus 2016
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Kwaliteit

1.117.000€           

483.375€              

17.709€                

615.915€              

1.117.000€           

Aanleg voetbalveld

Aanleg voetbalveld, 

na besluitvorming 

over uitvoering

0 uur

Peildatum rapportage

Omschrijving project
Aanleg kunstgrasveld bij Voorschoten '97, vervanging van de onderlaag bij velden van MHC Forescate en groot 

onderhoud aan het handbalveld van HVV70 (eigenlijk 3 projecten).

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Reserve kapitaallasten

De kwaliteit van de hockeyvelden is op basis van een gezamenlijk goedgekeurd Programma van Eisen 

uitgevoerd. De wens van de hockey om een zandveld om te zetten in een waterveld is gehonereerd, maar 

de hockey draagt wel bij aan deze meerkosten (via de huur van de stichting).

Via de reserve kapitaallasten sportvelden, die voor een 

periode van 10 jaar wordt gevoed uit precario-

opbrengsten (€ 72.000 per jaar) en de structureel 

vrijvallende exploitatielasten van het natuurgrasveld 

van Voorschoten '97 (€ 20.322).

Aanleg en groot onderhoud sportvelden 

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Voor de onderlaag van de hockeyvelden en het 

handbalveld heeft de raad een bedrag beschikbaar 

gesteld van € 550.000. De hoogte van het krediet voor 

het kunstgrasvoetbalveld bedraagt € 567.000 en wordt 

ter besluitvorming aan de raad voorgelegd via de 

Kadernota 2017. Krediet in totaal € 1.117.000.

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider 12-mei-16

31-mrt-17

MO Rapportageperiode

Projectfase

Tijd

Planning

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Er zijn voor dit project geen uren geraamd in 2016. In 

de kredietaanvraag is rekening gehouden met 

bekostiging van deze uren.

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

De hockeyvelden zijn gereed. De laatste punten 

rondom oplevering worden afgehandeld. Het streven is 

nog in oktober het kunstgrasveld van V97 aan te 

leggen. Omdat de vereniging heeft aangegeven 

wijzigingen in het plan te willen, wordt dit nader 

onderzocht.  Mogelijk wordt de realisatie dan enige 

weken later. Omdat er een goed alternatief is voor 

wedstrijden bij Blauw-Zwart, kiest de vereniging hier 

toch voor. Voor de handbal zijn offertes aangevraagd. 

Realisatie geschiedt in overleg met de club. Mogelijk 

tijdens de winterstop.

Voorbereidingsfase/

Realisatiefase

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Overleg heeft plaatsgevonden met de diverse sportverenigingen en 

raadsbesluit op 7 juli voor voteren krediet en dekking (Kadernota).

De realisatie van de velden geschiedt in afstemming met de 

sportverenigingen en de stichting die de kunstgrasvelden beheert 

(SBSSA).

Risico's

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Hogere kosten dan nodig Fiscalist inschakelen als adviseur

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode

Fiscaal niet de optimale insteek

Te realiseren aankomende periode

Startup van het project 13 mei 2016 en raadsbesluit op 7 juli voor 

voteren krediet en dekking (Kadernota). Hockeyvelden uitgevoerd, 

aanbestedingsprocedure voetbal doorlopen en offertes handbal 

aangevraagd.

Realisatie voetbalveld

7 juli 2016; kunstgrasveld voetbal & dekkingsvoorstel

Besluitvorming

College B & W
Relevante genomen besluiten

Gemeenteraad
12 mei 2016; onderlaag hockey- en handbalveld

Toekomstige besluiten



 

  15 

 

Startdatum project t/m aug. 2016

Verwachte einddatum 

project
31 augustus 2016

V
o
o
rg

a
a
n
d
e
 p

e
ri

o
d
e

H
u
id

ig
e
 p

e
ri

o
d
e

V
e
rw

a
c
h
ti
n
g
 k

o
m

e
n
d
e
 p

e
ri

o
d
e

Kwaliteit

3.268.575€          

5.989€                

-€                    

3.262.586€          

31-12-2017

31-12-2017

240 uur

80 uur

College B & W

Controle op voortgang en betalingsvoorwaarden en 

betalen zodra het kan
Extra (rente)kostenFinancieel risico m.b.t. subsidiebetaling

Uitbetaling eerste tranche subsidie

Toekomstige besluiten

Afstemming centrumondernemers ter voorkoming van 

bouwoverlast

Afstemming centrumondernemers ter voorkoming van bouwoverlast.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Klachten van omwonenden en 

ondernemers.

Controle op uitvoering Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 

Veiligheid en Communicatieplan

Activiteiten en resultaten

Risico's

Overlast tijdens bouw

Levering grond paviljoen

Besluitvorming

Relevante genomen besluiten

Gemeenteraad

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

De interne uren zijn voor 2016 en 2017 geraamd op 

240. T/m 31 augustus 2016 zijn ca. 80 besteed.

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

In eerste kwartaal 2017 is oplevering winkels (casco) 

en garage gepland. In het tweede kwartaal 2017 staat 

oplevering totale project gepland.
Tijd

Planning

Deltaplein

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Het krediet voor 2016 is vastgesteld op ca. € 3.268.575 

waarvan € 17.992 aan plankosten en € 3.250.582 

begroot bijdrage aan het project en rentekosten 

daarover. 

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 5-11-2009 Rapportageperiode

Projectfase Realisatiefase 31-12-2017 Peildatum rapportage

Omschrijving project Realisatie parkeergarage, 61 woningen, ca. 2.500 m² winkelruimte en een paviljoen.

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Conform plan.

Dekking is verdeeld over de posten Voorziening 

parkeergarage Deltaplein en Reserve nakomende 

Werkzaamheden Deltaplein. Nog ruim binnen het 

krediet.
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Startdatum project t/m aug. 2016

Verwachte einddatum 

project
31 augustus 2016
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Kwaliteit

842.461€              

145.789€              

-€                     

696.672€              

31-12-2016

31-12-2016

353 uur

177 uur

Inrichting van deze groenstroken tussen de bedrijven in plantseizoen 

2016/2017

Tijd

Planning

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Cf vastgesteld Bestemmingsplan en onderliggende Masterplan

Het krediet wordt gedekt uit de reserve nakomende 

werkzaamheden Dobbewijk

Projectfase Realisatiefase 31-12-2016 Peildatum rapportage

Omschrijving project

Dobbewijk

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Het krediet bestaat uit plankosten, BRM, WRM en is 

vastgesteld op € 842.461. Tot op de peildatum is 

hiervan € 145.789 besteed. 

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 20-12-2012 Rapportageperiode

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 353. T/m 

31 augustus 2016 zijn ca. 177 uren besteed.

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

Alle 9 bedrijfskavels van de gemeente zijn verkocht en 

de eerste 5 bedrijfsgebouwen zijn in 2015 opgeleverd 

en momenteel zijn er 2 in aanbouw. Van de kavels van 

Hoogvliet Beheer zijn er 6 verkocht en is 1 

bedrijfsgebouw in 2015 opgeleverd en zijn er 2 in 

aanbouw.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Risico's

Vertraging door procedures

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Extra plankosten Planning goed monitoren + risico op terecht bezwaar 

zoveel als mogelijk beperken

Extra kosten bouw- en woonrijpmaken A.g.v. wijzigingen in het plan Zo nodig technische oplossingen inzetten om kosten te 

beperken.

Toekomstige besluiten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Afronding overleg over de groeninplant in de vorm van Zeeuwse 

haag langs de sloot bij de boerderij Donklaan 80

Afronding overleg over de groenscherm langs de sloot bij de boerderij 

Donklaan 80 en overleg ontwerp groenaanplant in bestemming Groen met 

bewoners en Vereniging Ondernemers Dobbewijk.

Uitvoering van het verplaatsen van de huisaansluitingen van 

Donklaan 80 en Industrieweg 23

Aanbrengen klinkerverharding en inrichten plantvakken langs rijbaan 

terrein gemeente bij de 2 later op te leveren bedrijfsgebouwen in de 

Donklaan

Plaatsen groenscherm

Gemeenteraad

Vaststellen ontwerp groenaanplant in bestemming 

Groen tussen bedrijfspercelen na overleg met 

bewoners en Vereniging Ondernemers Dobbewijk

In antwoord op het verzoek van de eigenaren/bewo-

ners van Donklaan 80 a/b om de ruimte voor het 

groen langs de sloot aan gemeentezijde te vergroten 

met de ruimte voor parkeren en plantvakken aan de 

andere zijde van de weg is besloten de gerealiseerde 

weg ongewijzigd te laten

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten
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Startdatum project t/m aug. 2016

Verwachte einddatum 

project
31 augustus 2016

V
o
o
rg

a
a
n
d
e
 p

e
ri

o
d
e

H
u
id

ig
e
 p

e
ri

o
d
e

V
e
rw

a
c
h
ti
n
g
 k

o
m

e
n
d
e
 p

e
ri

o
d
e

Kwaliteit

41.882€              

21.199€              

-€                   

20.683€              

31-12-2016

31-12-2016

559 uur

280 uur

College B & W

Gemeenteraad N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Besluitvorming

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Voortgangsinformatie aan betrokkenen (door ontwikkelaar) Geen

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Bouw woningen en inrichten omgeving Einde onderhoudstermijn, afsluiten project

N.v.t.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Risico's

Kosten die mogelijk gemaakt moeten 

worden voor eventuele herstelkosten van 

infrastructuur aan de plangrenzen

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Extra kosten voor het woonrijpmaken Uitvoering goed monitoren

Activiteiten en resultaten

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 559. T/m 

31 augustus 2016 zijn ca. 280 besteed.

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

De infrastructuur is in april 2016 opgeleverd. De 

onderhoudstermijn eindigt in oktober 2016.

Tijd

Planning

Woningbouw Noord Hofland

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Het krediet bestaat uit hoofdzakelijk plankosten en is 

vastgesteld op ca.€ 42.000. Tot op de peildatum is 

hiervan € 21.199 besteed. 

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 24-08-2011 Rapportageperiode

Projectfase Realisatiesfase 31-12-2016 Peildatum rapportage

Omschrijving project

Grondverkoop tbv bouw van grondgebonden koopwoningen op terrein van voormalige scholenlocatie in Noord-

Hofland. Ontwikkeling van locatie inclusief infrastructuur voor rekening en risico ontwikkelaar. Gemeente neemt 

ingerichte openbare ruimte over in beheer.

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

In 2013 is Kalliste door B&W, o.b.v. plankwaliteit, geselecteerd als ontwikkelaar. Belangrijke punten hierbij 

zijn een voorspoedige start, duurzaam karakter en burgerparticipatie.

Het krediet wordt gedekt uit de reserve nakomende 

werkzaamheden Noord Hofland.
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Startdatum project t/m aug. 2016

Verwachte einddatum 

project
31 augustus 2016

V
o
o
rg

a
a
n
d
e
 p

e
ri

o
d
e

H
u
id

ig
e
 p

e
ri

o
d
e

V
e
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a
c
h
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n
g
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o
m

e
n
d
e
 p

e
ri

o
d
e

Kwaliteit

32.696€               

22.761€               

-€                    

9.935€                 

31-12-2016

31-12-2016

437 uur

109 uur

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Communiceren met bewoners (door ontwikkelaar) Geen

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Afronding bouw door Klok en Woonzorg Inrichting en oplevering openbaar gebied door Woonzorg

N.v.t.

Afsluiting ISV subsidie door Provincie

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Risico's

Nog enkele nazorgpunten als gevolg van de 

oplevering

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Kosten voor gemeente Contractbeheersing en toezicht op uitvoering

Activiteiten en resultaten

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 437. 

T/m 31 augustus 2016 zijn ca. 109 uren besteed.

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

De infrastructuur wordt in het najaar opgeleverd.

Tijd

Planning

Vlietwijk

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Het krediet bestaat uit hoofdzakelijk plankosten en is 

vastgesteld op ca.€ 33.000. Tot op de peildatum is 

hiervan € 22.761 besteed. 

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 28-1-2003 Rapportageperiode

Projectfase Realisatiefase 31-12-2016 Peildatum rapportage

Omschrijving project

Woonzorg Nederland ontwikkelt deze locatie voor eigen rekening en risico in twee fasen met 97 huurwoningen, 17 

koopwoningen en een woonzorgcentrum en een buurthuis. Ook legt Woonzorg voor eigen rekening en risico de 

openbare ruimte aan welke de gemeente overneemt in beheer.

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Conform plan. Fase II heeft 2 ontwikkelaars en dus aparte bouwstromen (huur -vs- koop). De 

watercompensatie zal op kosten van Woonzorg worden gerealiseerd in het project "reconstructie Vlietwijk".

Het krediet wordt gedekt uit de reserve nakomende 

werkzaamheden Vlietwijk.
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Startdatum project t/m aug. 2016

Verwachte einddatum 31 augustus 2016

V
o
o
rg

a
a
n
d
e
 p

e
ri

o
d
e

H
u
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e
 p

e
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o
d
e

V
e
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a
c
h
ti
n
g
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o
m

e
n
d
e
 p

e
ri

o
d
e

Kwaliteit 40-60 woningen

362.431€                   

132.887€                   

229.544€                   

37%

3.337.964€                

342.938€                   

2.995.026€                

-995.000€                  

-9.338.938€               

995.000€                   

31-12-2022

31-12-2022

1.655 uur

1.025 uur

Besluitvorming

Het resultaat op netto contante waarde van de 

grondexploitatie bedraagt naar verwachting ca. € 1,0 

mln nadelig, conform de actualisatie van 7 juli 2016. 
Dekking

Indicatie boekwaarde peildatum

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

Grondexploitatie Duivenvoorde Corridor

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Afdeling / Projectleider

Huidige stand van zaken

Krediet (incl.       

plankosten)

Plankosten 2016

Besteed tot peildatum

Restant krediet

De totale plankosten voor geheel 2016 zijn geraamd op 

ca. € 362.000 en tot 31 augustus 2016 is ca. € 133.000 

besteed.
Restant plankosten

Procentueel besteed

Verwacht saldo CW GREX

Resultaat

Geld

Plankosten

Krediet 2016Het krediet voor 2016 is vastgesteld op ca. € 3.338.000. 

Tot op de peildatum is hiervan ca. € 343.000 besteed, 

waarvan plan- en rentekosten grote kostenposten zijn. 

Grootste kostenposten (verwerving en BRM) zijn nog 

niet gebruikt.

O.b.v. het door de Raad vastgesteld kader: 2.000 m² 

bebouwd oppervlak Uitwerkingsgebied (UW) II 

Noortveer 4.000 m² bebouwd oppervlak voor UW III 

Roosenhorst. 

Plancapaciteit

Projectfase

RO

Voorbereidingsfase

2011

31-12-2022

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Rapportageperiode

Peildatum rapportage

Capaciteit 

(interne uren)

Tijd

Aanbesteding Roosenhorst in inschrijvingsfase, plannen 

worden ingediend en beoordeeld. Winnend plan en 

reacties op voorontwerp bestemmingsplan worden 

verwerkt  bij ontwerp bestemmingsplan. In de 

Oranjepolder wordt gemeentelijk kavel in verkoop 

gebracht.

Planning

De interne uren zijn voor 2016 geraamd op 1655. T/m 

31 augustus 2016 zijn ca. 1025 besteed.

Geraamd deze fase

Huidige raming deze fase

Bezwaren/procedures 

wijziging bestemmingsplan

Extra plankosten Goede communicatie

Besteed tot peildatum

Uitvoering Tender Roosenhorst.Voorontwerp bp UWIII Roosenhorst is vrijgegeven.

Risico's

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Uitwerking stedenbouwkundig 

ontwerp en RvR regeling

Extra kosten inrichting openbare 

ruimte

Financiële gevolgen worden gemonitord bij uitwerking, uitgangspunt zijn de 

door de raad vastgestelde kaders

Beperkende aanwezige 

geluidscontouren

Deel van Uitwerkingsgebied III kan 

niet worden bebouwd, lagere 

grondopbrengsten

Alternatieve mogelijkheden t.a.v. de isolatie van de woningen waardoor er 

binnen de normen wordt gebleven. Verlaging van de snelheid op de 

Veurseweg

Marktvraag betrekken bij uitwerking plannen en een gefaseerde uitvoering

Archeologisch onderzoek Roosenhorst is uitgevoerd.

In de verkoop brengen van de kavel Laantje van Van Wissen.

Selectie van Marktpartijen.

Te realiseren aankomende periode

Grondopbrengsten en/of 

uitgiftetempo staat onder 

druk door onzekerheid 

woningmarkt

Hoogte grondprijs moet worden 

bijgesteld of uitgifteperiode wordt 

langer

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode

Afstemming zoeken met subsidieverstrekkerILG-bijdrage en 

glassaneringssubsidie moet mogelijk 

deels terugbetaald worden

Gemeente verwerft minder 

m²-ers dan vermeld bij 

subsidieaanvraag

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

College B & W

Gemeenteraad

Gunningsbesluit Roosenhorst

Initiatiefvoorstel D66.  
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Hoofdstuk 3  Eindrapportages 

 

Startdatum project Rapportageperiode t/m 8 aug. 2016

Einddatum project Peildatum rapportage 31 augustus 2016

V
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 p
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Kwaliteit

 €              826.780 

 €              743.601 

 €                      -   

 €                      -   

 €              494.101 

 €              249.500 

204 uur

204 uur

Gemeenteraad

Subsidie

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Het project is gereed. Eindafrekening heeft plaatsgevonden.

N.v.t. N.v.t.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Risico's

Risico's

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

Het project is gereed.

Tijd

Planning

Eindrapportage P+R Station Voorschoten (herinrichting)

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Het huidig krediet is gelijk gesteld aan de maximale te 

verkrijgen subsidie (peildatum december 2014).

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 1-1-2009

Projectfase Gereed 8-8-2016

Omschrijving project
Het herinrichten en uitbreiden van het P+R terrein bij station Voorschoten. Daarbij ook het entreegebied en de 

speelvoorzieningen opnieuw inrichten.

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Subsidie

Subsidie

Herinrichten parkeervoorziening Stationsplein, inclusief uitbreiding van 89 naar 195 parkeerplaatsen 

(exclusief uitbreiden fietsenstalling). Daarbij is ook de entree van het stationsplein als aantrekkelijk 

voetgangersgebied ingericht. De speelvoorzieningen zijn vervangen.

Het project is kostenneutraal uitgevoerd.  

De subsidie is definitief vastgesteld op basis van de 

daadwerkelijk gemaakte kosten. Alle kosten zijn in de 

subsidie gedekt.

Afrekening heeft plaatsgevonden; de provincie heeft 

het resterende subsidiebedrag overgemaakt.

 

 


