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Inleiding 
 
Om als organisatie transparanter te zijn en de raad tijdig te informeren over alle ontwikkelingen 

binnen de diverse projecten zijn bij de Voorjaarsnota 2017 projectenrapportages als bijlage 

opgenomen. Deze rapportages zijn zodanig opgesteld, dat de informatie openbaar gedeeld kan 

worden. De projectenlijst is met deze rapportage geactualiseerd. Er is geen nieuw project 

opgenomen in de rapportage.   

 

Doel rapportages 

De projectenrapportages gaan in op de ontwikkelingen binnen de projecten ultimo april 2017. 

Uitgangspunt is de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever te informeren over de voortgang in de 

projecten. Daarbij worden afwijkingen in projecten tijdig in beeld gebracht en sturingsmogelijk-

heden van de opdrachtgever vergroot. Op deze manier wordt gestreefd naar een transparant 

inzicht voor de opdrachtgever. 

 

Stoplichten 

Per project is door middel van zogenaamde stoplichtkleuren aangegeven wat de stand van zaken is 

van bepaalde onderdelen binnen een project versus de laatst vastgestelde uitgangspunten. 

Hieronder staat aangegeven wat welke kleur betekent. 

 

 
 

Maatregelen naar aanleiding van de projectenrapportages 

Het programma ‘Samenwerken in het sociaal domein’ (gemeenten Leidschendam-Voorburg, 

Wassenaar en Voorschoten) is beëindigd per 31 december 2016. Anders dan een project dat wordt 

afgerond met een concreet resultaat en een rapportage, is een programma gericht op verandering 

en beoogde maatschappelijke effecten. Deze worden o.a. in de begrotingen (via maatschappelijke 

effectindicatoren sociaal domein) zichtbaar gemaakt. Een eindrapportage ‘Samenwerken in het 

sociaal domein’ is dan ook niet opgenomen. 

 

Ook het project ‘Groot onderhoud De Paauw’ is niet afgerond en ontbreekt in deze rapportage.  

In de vorige projectenrapportage (Najaarsnota 2016) is verwoord dat niet bekend was wanneer het 

project een vervolg zou krijgen. Wel is inmiddels een subsidie-aanvraag gehonoreerd. Momenteel 

wordt een restauratieplan voorbereid, dat naar verwachting dit jaar aan de raad zal worden 

voorgelegd. Daarna wordt het project weer opgenomen in de projectenrapportages. 

 

Het project ‘Aanleg 3 kunstgrasvelden & vervangen toplaag’ is zo goed als afgerond. In een eerder 

stadium is besloten over dit project geen voortgangs- of eindrapportage op te stellen. Er is niets 

gewijzigd, ook niet in financiële zin. De contracten zijn formeel echter nog steeds niet rond, 

waardoor het project niet als 100% afgerond kan worden beschouwd.  

Groen Stand van zaken conform vastgestelde uitgangspunten

Donker groen Stand van zaken positief afwijkend op uitgangspunten

Geel Stand van zaken vergt aandacht, bijsturen noodzakelijk

Rood Stand van zaken gaat buiten laatst vastgestelde uitgangspunten
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Afgesloten rapportages 

In deze rapportages worden de volgende vier projecten afgesloten: 

- Herontwikkeling Bellesteyn 

- Ontwikkelopgave afval 

- Structuurvisie Wassenaar 2015-2025 

- Vervangen verkeersregelinstallaties Rijksstraatweg 

Deze projecten zijn gerealiseerd binnen de beschikbaar gestelde middelen. Dit heeft een budgettair 

voordelig effect op de Algemene Reserve, omdat daar minder aan onttrokken hoeft te worden dan 

begroot.  

 

Tussentijdse aanbestedingsresultaten 

We hebben toegezegd u bij toekomstige projectenrapportages inzicht te verstrekken in tussentijdse 

aanbestedingsresultaten en overige (kleinere) aanbestedingen. Dit aandachtspunt behoeft verdere 

uitwerking. Bij de volgende projectenrapportage verwachten wij de eerste resultaten met u te 

kunnen delen. 
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Hoofdstuk 1 Overzicht stoplichten 
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Valkenburg

Herontwikkeling Generaal Winkelmanlaan (woningbouw)

Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

Amerikaanse ambassade (groencompensatie)

Rijnlandroute

Landschapsontwikkelingsplan uitwerking

Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi

Verkoop Huize Den Deijl en Hèhè huisje

Centrum Verkeersplan (CVP)

Fietsvoorzieningen Centrum

Van Zuylen van Nijeveltstraat, aanleg verhoogd fietspad

Groot onderhoud Waalsdorperlaan-Buurtweg (inclusief Buurtweg-Zijdeweg)

Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg

Johan de Wittstraat e.o.

Herontwikkeling Bellesteyn

Ontwikkelopgave afval

Structuurvisie Wassenaar 2015-2025

Vervangen verkeersregelinstallaties Rijksstraatweg

Eindrapportages

Totaaloverzicht projecten Wassenaar

Projecten

Stoplichten Voorjaarsnota 2017

Kwaliteit Geld Planning Capaciteit

Projectenrapportages - Verkeersagenda

Projectenrapportages
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Hoofdstuk 2  Projectrapportages 

 

Startdatum project t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
30 april 2017
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Kwaliteit

145.000€             

-€                    

47.000€               

98.000€               

75.000€               

1.350 uur

210 uur

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

De Strategiegroep Valkenburg heeft voor de aankomende tijd een strategie bepaald, deze is akkoord 

bevonden in de commisievergadering. Voor de uitwerking zijn externe bureau's gevraagd. Door een 

stedenbouwkundige is een plan-amendement voor Valkenburg gemaakt. Daarnaast is er een film gemaakt 

van de groene buffer om het gebied meer onder de aandacht te brengen. Ook is er opdracht gegeven aan 

een communicatiebureau om een communicatieplan en lobbytraject op te stellen en daarin te ondersteunen.

Voor de ecologische verbindingszone in de groene buffer (nat en droog) is door de gemeente Wassenaar 

onderzoek uitgevoerd. Namelijk hoe de faunapassage ingericht moet worden en wat er nodig is om deze 

aan te laten sluiten op de ecologische zone. Voor de inrichting van de gehele ecologische verbindingszone is 

eveneens een onderzoek uitgevoerd over de technische aspecten. Dit jaar wordt er naar gestreefd om tot 

een inrichtingsplan voor de groene zone te komen. De raad heeft in juli de motie Inrichtingsplan groene 

zone Wassenaar-Valkenburg aangenomen, waarin zij het college vragen om samen met Katwijk en andere 

stakeholders een integraal inrichtingsplan op te stellen. Hiervoor is een budget van € 75.000 uit de 

bestemmingsreserve Groene Buffer gehaald. Voor het Inrichtingsplan zijn bij 5 partijen offertes gevraagd. 

Deze worden nu beoordeeld. Voor het zomerreces zal het inrichtingsplan af zijn. Dit loopt parallel aan het  

traject van Katwijk, dat nu het ontwerpend onderzoek uitvoert.

In juli 2016 is er € 75.000 uit de reserve Groene buffer 

gehaald om een inrichtingsplan op te stellen

Projectfase onbekend Peildatum rapportage

Omschrijving project
Vliegveld Valkenburg is een woningbouw project vanuit Katwijk en RVB,  grenzend en onderdeel van de Groene 

Buffer. Wassenaar streeft naar het behoud van een open en zo'n breed mogelijke Buffer.

Valkenburg

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Dit jaar eveneens € 70.000 te besteden. Wat niet 

gebruikt wordt komt bij de reserve Groene Buffer 

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 1999 Rapportageperiode

Tijd

Planning
Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

3 dagen per week Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

De komende tijd wordt van de € 75.000 een 

Inrichtingsplan groene Zone opgesteld.

n.v.t. Participatie voor Inrichtingsplan

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Risico's

Afhankelijk van meerdere partijen

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Vertraging; andere visie In overleg blijven

Inrichtingsplan is te laat Katwijk komt  eerder met hun plan 

over de groene zone

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Planamendement locatie Valkenburg Inrichtingsplan groene zone

Gemeenteraad

Er vindt een wekelijks overleg met de wethouder 

plaats

Vanuit de raad is sub-commissie Valkenburg 

opgericht. Dit overleg is on hold gezet, omdat er een 

strategiegroep Valkenburg is opgericht.

Er is een Strategiegroep Valkenburg opgericht 

bestaande uit 4 raadsleden, wethouder en ambtelijke 

ondersteuning. Er is een analyse uitgevoerd en 

strategie bepaald die uitgevoerd wordt.

vrijgeven (concept) Inrichtingsplan

vrijgeven (concept) Inrichtingsplan

Opdracht inrichtingsplan groene zone

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten

Deelname in Katwijks ontwerpend onderzoek en indien 

nodig een tussenproduct leveren

Toekomstige besluiten
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Startdatum project t/m april 2017

Verwachte einddatum 30 april 2017
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Kwaliteit

143.852€                

52.607€                  

-€                       

91.245€                  

 

625 uur

156 uur

Beheersmaatregel

Gemeenteraad Informatiebrief verkoopstukken Vaststellen bestemmingsplan in september 2017

Besluitvorming

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Voornemen tot gunnen aan ontwikkelaar
Ondertekenen overeenkomt, omgevingsvergunning ism 

bestemmingsplan (coördinatie)

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Start ontwerpprocedure door ontwikkelaar, plantoetsing door gemeente. De 

gemeenteraad heeft op 10 oktober 2016 een coördinatiebesluit genomen 

ten aanzien van het project. 

Dit is afgesproken in de Koop-/realisatieovereenkomst met de marktpartij. 

Conform de koop-/realisatieovereenkomst is op 3 oktober de waarborgsom 

ontvangen. In september 2017 neemt de gemeenteraad een definitief 

besluit ten aanzien van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Bewoners/klankbordgroep betrokken bij de selectieprocedure door 

hen een plaats te geven in de beoordelingscommissie

Klankbordgroep (omwonenden) informeren over (het voornemen tot) 

gunning. Ontwerpproces door ontwikkelaar door middel van participatie en 

co-creatie

Krediet 2017

31-03-2019

Dekking

Geld

Krediet (incl.       

plankosten)

Het krediet voor de planbegeleiding is € 143.852 

(restantkrediet van het zwembad). Tot op de peildatum 

is hiervan € 52.607 besteed.
Besteed tot peildatum

Restant krediet

Verplichtingen

 

Woningbouw Generaal Winkelmanlaan

Huidige stand van zaken
Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

In november 2013 is door de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld. Hierin is o.a. het kwalitatieve kader 

geschetst.

Afdeling / Projectleider

Omschrijving project Verkoop van grond, onder voorwaarden, waardoor woningbouwontwikkeling op deze locatie mogelijk wordt.

Rapportageperiode

Projectfase Peildatum rapportage

RO

Definitiefase

25-11-2013

Tijd

Op 12 juli 2016 is het besluit voornemen tot gunning 

genomen inzake de grondverkoop. Momenteel is de 

ontwikkelaar het voorlopig ontwerp aan het 

voorbereiden en zijn ongeveer 70% van de woningen  

verkocht. In september ligt het definitieve 

bestemmingsplan tezamen met de 

omgevingsvergunning ter besluitvorming voor aan de 

gemeenteraad.

Planning

De dekking voor het voorbereidingskrediet is een 

restantkrediet van het Sterrenbad (zoals besloten door 

de raad). 

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode

Bezwaar andere 

inschrijvingen op het 

voornemen tot gunning

Vertraging 

contractvormingprocedure

Zorvuldige verkoopprocedure volgen

Bij afsluiting van dit project wordt gerapporteerd dat het resultaat van de 

aanbesteding vooraf een inschatting betreft, maar dat het resultaat aan het 

einde van het traject duidelijk is.

College B & W

Capaciteit 

(interne uren)

Huidige planning deze fase

Risico's

Risico's Mogelijk gevolg

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

De interne uren zijn voor 2017 geraamd op 625. T/m 

30 april 2017 zijn 156 uren besteed.

Gepland deze fase

Opstarten verkoopprocedure tot en met het voornemen tot 

gunning. Wethouder Maat heeft op 12 juli de koop-/ 

realisatieovereenkomst getekend met de marktpartij.

Te realiseren aankomende periode
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Startdatum project Rapportageperiode t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
Peildatum rapportage 30 april 2017
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Kwaliteit

25.000€              

300€                   

24.700€              

25.000€              

afhankelijk derden

Omschrijving project Realisatie calamiteitenontsluiting voor Kerkehout over het terrein van Hotel Den Haag Wassenaar.

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

De overeenkomst sluit aan bij de door de raad vastgestelde kaders. Uitvoering vindt plaats in overleg met 

Hotel Den Haag Wassenaar waarbij ingezet wordt op maatwerk.

Het geïnvesteerde bedrag wordt in de exploitatie in één 

keer afgeschreven op het product 

verkeermaatregelen.

Zuidelijke ontsluiting Kerkehout

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 8-7-2013

Projectfase

Tijd

Planning

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

Uitvoering project afhankelijk van voortgang project 

herontwikkeling Zijdeweg (V.d. Valk en Dierenzorg). 

Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden en 

betrokken partijen werken aan een aanvraag 

omgevingsvergunning. 

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Risico's

Hotel Den Haag Wassenaar werkt niet mee

aan uitvoering

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Zender voor selectieve toegang wordt

niet geplaatst

handhaving via gesloten privaatrechtelijke 

overeenkomst

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Realisatie selectieve toegang op hek Hotel Den Haag Wassenaar

n.v.t. n.v.t.

Gemeenteraad

16 juli 2013: principe-uitspraak herontwikkeling 

Zijdeweg

overeenkomst met Hotel Den Haag Wassenaar 

vastgesteld en getekend met HDW

8 juli 2013 voorkeursvariant vastgesteld

10 februari 2014 startnotitie bestemmingsplan 

Zijdeweg vastgesteld

21 september 2015 vaststelling bestemmingsplan 

Zijdeweg

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten
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Startdatum project t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
30 april 2017
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1.142.000€            

766.308€               

25.000€                 

350.692€               

950.000€               

192.000€               

185.657€               

54.776€                 

300 uur

75 uur

Het gehele project is gericht op kwaliteitsverbetering van de landschappelijke waarden en aanzien van 

de Waalsdoperlaan. Dit ter compensatie voor de bouw van de ambassade en betaald door een bijdrage 

van het rijk. 
Kwaliteit

Groencompensatie Ambassade

Afdeling / Projectleider RO 1-1-2010 Rapportageperiode

Projectfase realisatiefase 2022 Peildatum rapportage

Omschrijving project Groencompensatie t.b.v. de realisatie Amerikaanse Ambassade binnen de groene buffer-zuid.

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode
Huidige stand van zaken

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Dekking

De dekking bestaat uit een bijdrage van het rijk ad 

€ 950.000 en de waarde van de grond van het 

tuincentrum (na de ontwaarding tot natuurgebied) ad 

€ 192.000.                                                                           

De bijdrage van het rijk is via de gemeente Den 

Haag inmiddels geheel in ons beheer.

Inmiddels is een huuropbrengst ontvangen ad 

€ 54.776 en is er een bijdrage vanuit de 

Amerikaanse Ambassade ontvangen (€ 185.657). 

Subsidie

Krediet 

Het krediet is als volgt opgebouwd:                                                                        

1) € 567.000 tbv het onder voorwaarden aankopen 

van

het tuincentrum Bloemendaal, Waalsdorperlaan 1;

2) € 275.000 voor de herinrichting van het 

tuincentrum;

3) € 300.000 voor de kwaliteitsverbetering 

Waalsdorperlaan e.o. Uit dit krediet is een 

verplichting van € 25.000 voor dekking van het 

project Waalsdorperlaan-Buurtweg.                                                                                                                                         

Grondwaarde

Budget groen

Huuropbrengst

Tijd

Planning

De voetpaden langs de Waalsdorperlaan (onderdeel 

GCP) zijn deels opgeknapt en dit wordt in 2017 

verder afgerond binnen dit project. In de 1e helft 

2017 zal er een herziening worden gemaakt van het 

schetsontwerp voor de inrichting van de entree van 

de Waalsdorperlaan (inclusief aanleg 

voetgangersbrug mede op verzoek van de 

ambassade t.b.v. een goede aansluiting op het 

openbaar vervoer) en het gebied van het 

tuincentrum. Hierna zullen de 

kwaliteitsverbeteringsmaatregelen bij 

Waalsdorperlaan worden uitgevoerd. Het tuincentrum 

is (inclusief parkeerterrein) inmiddels in bezit, maar 

komt conform huidig contract pas in 2022 vrij. We 

zijn in contact met de huurders c.q. pachters om te 

onderzoeken of dit te versnellen is, omdat de wens 

voor een demonstratie-terrein per juli 2017 ontstaat. 

Versneld beëindigen van de contracten gaat gepaard 

met extra kosten in verband met schadeloosstelling. 

Met deze extra kosten dient rekening te worden 

gehouden.

Geld

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

Afwijkingen ten opzichte van de begroting 

Afwijkingen Acties

Schadeloosstelling voor het beëindigen van de huur en 

pachtovereenkomsten met het tuincentrum ter grootte van 

€ 160.000.

Opgenomen in Voorjaarsnota

Risico's

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

langdurig juridisch traject om het 

tuincentrum huurvrij te krijgen

Extra (juridische en schadeloosstellings) 

kosten

Trachten er minnelijk uit te komen met de 

exploitant en mogelijk een 

onteigeningsprocedure starten waardoor huur en 

pachtcontracten tijdig worden doorbroken

Terugvorderen van middelen door het rijk, 

omdat niet is voldaan aan de 

overeengekomen kwaliteitsslag

Verlaging van de dekking Vasthouden aan overeengekomen maatregelen 

en planning
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Gemeenteraad

Vaststelling krediet tbv groencompensatieplan 23-5-11

Verzoek tot start onteigening 19 april 2017

Er wordt regulier contact onderhouden met de buurtvereniging

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Koopovereenkomst  24 jan-2012

Herijking veiligheidseffectrapportage  17 april 2012

Veel inzet op het huur- en pachtvrij krijgen van de gronden via 

minnelijke overeenstemming

Actualiseren van het ontwerp inrichtingsplan, voorbereiden van de 

onteigeningsprocedure, herinrichting van het terrein van het 

tuincentrum, herinrichting van de entree Waalsdorperlaan

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode
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Startdatum project Rapportageperiode t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
Peildatum rapportage 30 april 2017
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Kwaliteit

-€                  

1.500.000€         

750.000€           

300 uur

75 uur

Samenwerkingsovereenkomst tbv vergunningentraject

Gemeenteraad Besluitvorming inpassing faunapassage Vaststellen esthetisch programma van eisen

Bestuursovereenkomst

Risico's

n.v.t.

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

n.v.t. n.v.t.

Rijnlandroute

Krediet 

A
s
p
e
c
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v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 3-11-2013

Projectfase Aanbestedingsfase 2022

Omschrijving project

De Rijnlandroute betreft een project van de provinciale en Rijksoverheid. Door de realisatie van de Rijnlandroute 

ontstaat een extra verbinding tussen de A4 en de A44, waardoor de regionale bereikbaarheid verbetert en het 

hoofdweggennetwerk in de regio een robuuster karakter krijgt.

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Voorziening

Subsidie

Met Provincie Zuid-Holland is overeengekomen dat 

gemeente Wassenaar ten hoogste  € 1.500.000 

bijdraagt aan de realisatie van de Rijnlandroute 

teneinde de variant 'compacte trompetaansluiting 

onderlangs' mogelijk te maken. Hiertoe is een 

voorziening getroffen. Bij de Metropoolregio Rotterdam 

Den Haag (het voormalige stadsgewest Haaglanden) is 

een subsidieverzoek ingediend voor 50 procent 

cofinanciering van dit bedrag en dit is beschikt.

Subsidieaanvraag bijdrage €750.000  bij stadsgewest Haaglanden

Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan

Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit

Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. vergunningentraject

Overeenkomst grondverwerving

Tijd

Planning

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Inzet is er op gericht om in de aanbestedingsfase de 

belangen van Wassenaar zo goed mogelijk te 

behartigen. Het gaat daarbij om een zo goed mogelijke 

inpassing, het beperken van bouwhinder en het streven 

naar een verdere optimalisatie in de 

aanbestedingsfase. Voor advisering over verwerving 

van onze gronden zal extern advies worden 

ingewonnen.

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

De besluitvormende fase is in december 2014 

afgerond, tegelijk met toetsing van de besluiten door 

de Raad van State is de provincie begonnen met 

grondverwerving en het opstellen van de 

aanbestedingscontracten en voorbereiding van de 

uitvoering.

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Vaststellen esthetisch programma van eisen

Uitvoeringsovereenkomst realisatie Rijnlandroute

Besluitvorming inpassing faunapassage

Uitvoeringsovereenkomst realisatie Rijnlandroute

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

n.v.t. n.v.t.

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Oktober 2013 Bestuursovereenkomst Rijnlandroute Overeenkomst grondverwerving

Zienswijze op Ontwerp Tracébesluit

Zienswijze op Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan
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Startdatum project t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
30 april 2017
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Kwaliteit

80.000€             

5.000€               

75.000€             

80.000€             

Provincie Zuid-Holland heeft cofinanciering toegekend voor 

Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide. In 2016 is een 

onderzoek uitgevoerd en plan van aanpak opgesteld voor  

ecologische maatregelen in de Papewegsepolder in aansluiting op 

de faunapassage die wordt gerealiseerd in kader van Rijnlandroute. 

(kosten ten laste van Stichting Twickel).  

€ 5.000 uitgegeven voor het  realiseren van de 

Engelandvaardersroute in samenwerking met ANWB (ook een 

maatregelen passend binnen het Meerjarenprogramma Duin Horst 

& Weide). In 2017 wordt geld uitgegeven aan het realiseren van 

ecologische maatregelen in de Papewegsepolder.

Na besluitvorming over ecologische maatregelen, uitvoering geven aan 

ecologische maatregelen in Papewegsepolder.

Besluitvorming

College B & W
Relevante genomen besluiten

Gemeenteraad
Informatiebrief aan raad over de uitvoering van 

ecologische maatregelen in de Papewegsepolder

Toekomstige besluiten

advies over ecologische maatregelen Papewegsepolder 

en bijdrage Wassenaar hieraan

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Provincie verleent geen medewerking aan 

wandelpad in berm van Papeweg

Wandelpad wordt niet aangelegd en 

subsidie moet worden terugbetaald

Overleg met provincie

Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Maatregelen worden later uitgevoerd overleg

Risico's

Mogelijke uitloop planning doordat 

ecologische maatregelen moeten aansluiten 

op werkzaamheden in kader van 

Rijnlandroute

Risico's

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

Ecologische maatregelen in de Papewegsepolder: 

besluitvorming in 2017 en start uitvoering maatregelen 

voor een deel in 2017. Deze maatregelen sluiten aan 

op de faunapassage die in kader van Rijnlandroute 

wordt gerealiseerd. Waalsdorpervlakte is gerealiseerd. 

Wandelpad langs de Papeweg wordt uitgevoerd in 

2017. Indien planning niet wordt gehaald moet subsidie 

voor pad langs Papeweg worden ingeleverd.

Tijd

Planning

Landschapsontwikkelingsplan Uitwerking

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode                                               

en verwachting komende periode

Met de begroting 2012 is voor zowel 2012 als 2013 

incidenteel € 40.000 krediet beschikbaar gesteld, 

bedoeld voor uitvoeringsprojecten LOP.   

Op 24 maart 2016 is de Intentieovereenkomst Duin 

Horst & Weide getekend waarbij uitvoering kan worden 

gegeven aan het Meerjarenprogramma Duin Horst & 

Weide 2016-2020. Recreatieve en ecologische 

projecten passen binnen deze ambities. 

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 1-4-2012 Rapportageperiode

Projectfase Initiatieffase 31-12-2020 Peildatum rapportage

Omschrijving project Ecoverbinding Papewegsepolder en Groene buffer/ zone en wandelpaden.

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Algemene reserve

De aanleg van wandelpaden en andere recreatieve maatregelen past binnen de ambities van het 

Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide. Deze ambities zijn: DHW vitaal, authentiek en 

toegankelijk te maken op die plaatsen waar dat kan. Verder zijn de projecten onderdeel van het 

Meerjarenprogramma Duin Horst & Weide.

Uitvoering van het Meerjarenprogramma Duin Horst & 

Weide 2016-2020 wordt gefinancierd voor 50% door de 

provincie Zuid-Holland. Wassenaar betaalt mee aan 

deze projecten evenals  andere partijen. Het krediet is 

bedoeld als dekking voor ecologische maatregelen in 

de Papewegsepolder. Wandelpad op de 

Waalsdorpervlakte en wandelpad langs de Papeweg 

komen tot stand met 100% financiering door de 

provincie Zuid-Holland.
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Startdatum project Rapportageperiode t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
Peildatum rapportage 30 april 2017
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Kwaliteit

70.000€             

35.724€             

-€                  

34.276€             

49.000€             

21.000€             

Afronding 1-12-2017

Omschrijving project

De skatevoorziening is op de locatie Ter Weer als gevolg van de realisatie Early Childhood Center komen te 

vervallen. In de overeenkomst met de ASH is opgenomen dat de gemeente in de buurt een nieuwe ontmoetingsplek 

voor jongeren realiseert. 

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Algemene reserve

De gemeente heeft hierover nauw overleg met American School (ASH) over het ontwerp en de realisatie. 

Ontwerp, bestek, aanbestedingsprocedure, contracten en meerwerk worden ter goedkeuring voorgelegd 

aan de ASH.

De raad heeft op 8 april 2013 voor de ontmoetingsplek 

€ 21.000 dekking beschikbaar gesteld vanuit de 

algemene reserve. De ASH draagt eveneens € 21.000 

bij. In de raad van 18 mei 2015 is een aanvullend 

krediet van € 28.000 beschikbaar gesteld voor de 

aanleg van de voetbalkooi.

Tijd

Planning

Ontmoetingsplek jongeren met voetbalkooi

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

De kosten voor de aanleg van een ontmoetingsplek en 

voetbalkooi zijn geraamd op € 70.000. In de raad van 

18 mei 2015 is besloten een bedrag van € 28.000 extra 

hiervoor te reserveren (zit in € 70.000).

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 1-9-2014

Projectfase

Capaciteit 

(interne uren)

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

In september 2014 is het projectteam gestart. 

Ambtelijk onderzoek heeft een vijftal locaties 

opgeleverd en er is een keuze gemaakt m.b.t. het 

soort voetbalkooi. Na verstrekking krediet is dit 

voorgelegd aan de buurt. Na de overleggen zijn 3 

locaties overgebleven.  In december 2015 is door de 

gemeenteraad gekozen om het grasveld achter de 

Wethouder Huibregtseschool aan te wijzen als 

definitieve locatie.  Op 12 juli 2016 is de aanvraag om 

omgevingsvergunning verleend. Deze is op 16 

augustus onherroepelijk. Tegen de aanvraag voor de 

omgevingsvergunning zijn twee bezwaren ingediend. 

Deze zijn voorgelegd aan de bezwarencommissie (14 

september). De commissie heeft geadviseerd om 

hekwerk achter de goals met 1 meter te verlagen. Dit 

is overgenomen door het college waarna de bezwaren 

ongegrond zijn verklaard. Hiertegen is door 1 iemand 

bezwaar gemaakt bij de rechtbank. De zitting was op 

10 april 2017. De rechtbank heeft het bezwaar 

ongegrond verklaar. Tot 19 juni is er de mogelijkheid 

om hiertegen beroep aan te tekenen. Onlangs is een 

beschermde ijsvogel gevonden in de te kappen bomen. 

De boom mag nu pas gekapt worden na het 

broedseizoen (september). De werkzaamheden voor 

het plaatsen van de voetbalkooi worden daarna zo 

spoedig mogelijk hervat. 

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Risico's

Omwonenden zijn niet blij met de gekozen 

locatie

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Goed communicatietraject is ingezet Omwonende van de locatie tijdig informeren en blijven 

informeren over het verdere proces

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

5 geschikte locaties gevonden voor een mogelijke voetbalkooi Burgerparticipatie t.b.v. bepaling definitieve locatie

Definitieve locatie gekozen

Ontwerp voor de voetbalkooi Aanleg van de voetbalkooi

Activiteiten en resultaten
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Raad 18 mei 2015, aanvullend krediet

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Afstemming met de SJW en de Politie over de mogelijke locaties Jongeren laten kiezen welke locatie geschikt is en deze is voorgelegd 

aan de gemeenteraad

Alle buurtverenigingen en omwonenden geïnformeerd over de 

mogelijke plaatsing van een voetbalkooi

Gemeenteraad

24/3 B&W voorstel + raadsinformatiebrief 

(locatie+ontwerp)

Reparatieslag projecten 8 april 2013

December 2015 keuze voor definitieve locatie

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten
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Startdatum project Rapportageperiode t/m april 2017

Verwachte einddatum Peildatum rapportage 30 april 2017
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Kwaliteit

64.000€                  

54.043€                  

-€                       

9.957€                    

64.000€                  

 

3e kwartaal 2017

3e kwartaal 2017

625 uur

156 uur

Gepland deze fase

Leegstandbeheer, start nieuwe inventarisatie van belangstellenden 

voor Huize Den Deijl en hernieuwde verkoopprocedure

Te realiseren aankomende periode

Activiteiten en resultaten

Huidige planning deze fase

Veel aandacht voor de publiciteit en verkoopprocedure en marketing van de 

locatie

Risico's

Risico's Mogelijk gevolg

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

De interne uren zijn voor 2017 geraamd op 625. T/m 

30 april 2017 zijn ca. 156 besteed.

Verkoopprocedure levert 

geen goed plan/kopers op

Na besluitvorming verkoopprocedure 

opnieuw inzetten met sloop. 

Voorbereidingskrediet niet 

toereikend. Planning niet toereikend

Terugkoppelen van de uitkomst van het gesprek met de direct 

omwonenenden en andere belanghebbenden. Al dan niet i.c.m./ten tijde 

van het B&W voorstel/besluit.

Beheersmaatregel

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

De (hernieuwde) ingediende plannen zijn voorgelegd aan de direct 

omwonenenden en andere belanghebbenden. De gemeente is 

hierover het gesprek aangegaan en heeft hun ideeën opgehaald.

Beoordeling (hernieuwde) ingediende plannen. Organiseren van presentatie 

aan direct omwonenenden en andere belanghebbenden. Besluitvorming 

voorbereiden. Levering Huize Den Deijl aan gemeente.

Bereikt afgelopen periode

Bij afsluiting van de projecten wordt gerapporteerd over de begrote 

aanbesteding t.o.v. de daadwerkelijke uitgaven.

Tijd

Na besluitvorming nog aanvullende 

planvorming/uitwerking nodig voordat tot 

contractvorming overgegaan kan worden. 
Planning

Capaciteit 

(interne uren)

De dekking ten laste van algemene reserve (conform 

besluit). Voorbereidingskrediet Huize Den Deijl.

Krediet 2017

Besteed tot peildatum

Restant krediet

Algemene reserve

Verplichtingen

Het krediet voor de planbegeleiding is € 64.000 

(voorberedingskrediet en NJN, respectievelijk € 34.000 

+ € 30.000). 

 

Verkoop Huize Den Deijl en Hèhè huisje

Huidige stand van zaken
Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

A
s
p
e
c
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v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

In juni 2015 is voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Afdeling / Projectleider

Omschrijving project Verkoop van de locatie Huize Den Deijl en huisje Hèhè, onder voorwaarden.

Projectfase

RO

Definitiefase

22-04-2014

31-06-2018

Dekking

Geld

Krediet (incl.       

plankosten)

Gemeenteraad
Informatiebrief stand van zaken juli 2015 19 juni 2017 in de Commissie R&E en 3 juli 2017 in de raad 

voor wensen en bedenkingen

Besluitvorming

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Vaststellen overeenkomst, kredietaanvraag, WOB-

verzoeken, vaststellen verkoopstrategie (14-07-

2015). Vaststellen verkoopstukken.

Voorleggen van de ingediende plannen met het het advies 

van één voorkeursplan 23 mei 2017.College B & W
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Hoofdstuk 3 Verkeersagenda 

 

Startdatum project Rapportageperiode t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
Peildatum rapportage 30 april 2017
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Kwaliteit

-€                  

250 uur

Voorbereiding en 

uitvoering
mei/juni 2017

Omschrijving project Centrum Verkeersplan

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Het Centrumverkeersplan omvat een maatregelenpakket. 

Centrum Verkeersplan (CVP)

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

De voorgestelde maatregelen worden indien mogelijk 

bekostigd vanuit bestaande kredieten en in combinatie 

met regulier onderhoud. In maart 2016 is door de raad 

een totaalkrediet beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van het Centrumverkeersplan.

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 10-3-2014

Projectfase

Tijd

Planning

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

De maatregelen worden voorbereid binnen de reguliere 

werkzaamheden.

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

In 2014 is een begin gemaakt met de uitvoering van de 

vastgestelde maatregelen. Dit zal in 2015 en 2016 een 

vervolg krijgen. Voor een deel van de maatregelen 

gold dat besluitvorming over het Centrumverkeersplan 

in lijn gebracht moest worden met het coalitieakkoord. 

Dit is 8 juni 2015 gebeurd.

Risico's

n.v.t.

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

n.v.t. n.v.t.

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Uitvoering groot onderhoud Lange Kerkdam, Gravestraat, 

Molenplein, Korenlaan en Molenweg

Afronden groot onderhoud Johan de Wittstraat

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

N.v.t. N.v.t.

Gemeenteraad

Op 29 maart 2016 is de kredietaanvraag herinrichting 

Johan de Wittstraat e.o. vastgesteld

4 maart definitief concept

8 juni 2015 het besluit conform coalitieakkoord te 

herzien

10 maart 2014 vastgesteld met amendement

Op 8 juni 2015 is het gewijzigde besluit conform het 

coalitieakkoord vastgesteld

Parkeerplaatsen zuidzijde Luifelbaan opgeheven en fietsnietjes 

geplaatst

Besluitvorming
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Startdatum project Rapportageperiode t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
Peildatum rapportage 30 april 2017
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Kwaliteit

100.000€           

100.000€           

-€                  

-€                  

50.000€             

50.000€             

Gemeenteraad

Vaststellen Centrumverkeersplan

8 juni 2015 het besluit conform coalitieakkoord te 

herzien

Vaststellen Centrumverkeersplan

Op 29 maart 2016 is door de gemeenteraad 

ingestemd met het aanwenden van deze post ten 

behoeve van de werkzaamheden Johan de Wittstraat 

en Lange Kerkdam.

Coalitieakkoord vastgesteld.

Aanpassing fietsparkeren Luifelbaan

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Centrumverkeersplan in overeenstemming met coalitieakkoord 

gebracht

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Uitvoering van de maatregelen Johan de Wittstraat en Lange 

Kerkdam

De plannen zijn gepresenteerd op twee bewonersavonden

Maatregelen Johan de Wittstraat en Lange Kerkdam voorbereid

Risico's

n.v.t.

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

n.v.t. n.v.t.

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het 

reguliere takenpakket.

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

Uitbreiding van de fietsvoorzieningen in het centrum zal 

worden meegenomen in de uitrol van maatregelen uit 

het Centrumverkeersplan.

Tijd

Planning

Fietsvoorzieningen Centrum

Krediet 

A
s
p
e
c
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v
a
n
 r

a
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p
o
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a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Voor het uitbreiden van het fietsvoorzieningen is in 

totaal €100.000 beschikbaar, waarvan 50 procent 

subsidie vanuit de voormalige regio Haaglanden.

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 1-4-2015

Projectfase

Op 8 juni 2015 is het gewijzigde besluit conform het 

coalitieakkoord vastgesteld

Initiatieffase 2016

Omschrijving project

Ten behoeve van uitbreiding van het aantal fietsvoorzieningen in het centrum van Wassenaar is een budget 

beschikbaar gesteld van € 100.000, waarvan 50 procent wordt gesubsidieerd. Het uitbreiden van het aantal 

stallingsvoorzieningen in het centrum is in lijn met het huidige coalitieakkoord. 

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Algemene reserve

Subsidie
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Startdatum project t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
30 april 2017
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Kwaliteit

1.120.000€        

1.094.014€        

5.760€              

20.226€             

Algemene reserve 337.500€           

112.500€           

40.000€             

150.000€           

130.000€           

350.000€           

1.120.000€        

Werkzaamheden 

zijn afgerond

300 uur

300 uur

Herinrichting vZvN incl. verhoogd fietspad:

Algemene reserve € 337.500 (JR 2015),

Extra krediet € 150.000 (NJN 2016)

Bestemmingsreserve OR € 40.000 (NJN 2015),

Bestemmingsreserve OR € 112.500 (VJN 2015),

1 januari 2015

begin mei 2017

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Er is een subsidiebeschikking van € 354.440 van de 

MRDH. De definitieve subsidie moet nog vastgesteld 

worden door de MRDH.

Rioolvervanging vZvN:

Voorziening riolering € 350.000  

Te realiseren aankomende periode

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Subsidie vast laten stellen door MRDH. Project  afsluiten.

Gemeenteraad

totaal

Aanvullend krediet via de najaarsnota 2016

Voorjaars- en najaarsnota 2015

Aanvullend krediet via de najaarsnota 2016

Besluitvorming

College B & W

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

N.v.t. N.v.t.

Risico's

Risico's

N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Geraamd voor 2016

Besteed tot peildatum

Werkzaamheden zijn afgerond. Subsidievaststelling 

door MRDH en afsluiten project.

Tijd

Planning

Van Zuylen van Nijeveltstraat; aanleg verhoogd fietspad

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Opbouw krediet:

Herinrchting vZvN incl. verhoogd fietspad  € 640.000

Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan      € 130.000

Rioolvervanging vZvN                              € 350.000

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider OGB Rapportageperiode

Projectfase

Bestemmingsreserve OR vZvN 

(NJN 2015)

Uitvoering Peildatum rapportage

Omschrijving project

Uitvoeren groot onderhoud in de Van Zuylen van Nijeveltstraat (gedeelte Middelweg - Van Oldenbarneveltweg), 

Zijllaan (gedeelte vZvN - LK) en Middelweg (gedeelte vZvN - LK) conform het beheerplan wegen 2013 -2017. 

Werkzaamheden combineren met vervangen hoofdriool en huis- en kolkaansluitingen in de Van Zuylen van 

Nijeveltstraat. Fietspad op de Van Zuylen van Nijeveltstraat verhoogd aanbrengen conform Deijlerweg.

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Voorziening riolering

Bestemmingsreserve OR 

Zijlaan / Middelweg VJN 2015

Bestemmingsreserve OR vZvN 

(VJN 2015)

Extra krediet (NJN 2016)

Asfaltonderhoud Middelweg en Zijllaan:

Bestemmingsreserve OR € 130.000 (VJN 2015) 
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Startdatum project t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
30 april 2017
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Kwaliteit

2.427.500€         

120.000€           

24.000€             

2.283.500€         

1.050.000€         

1.198.500€         

154.000€           

25.000€             

600 uur

500 uur

400 uur

210 uur

Dekking

Geld

Tijd

Planning

Capaciteit 

(interne uren)

Huidige stand van zaken

Subsidie

Bestemmingsreserve 

onderhoud openbare ruimte

De herinrichting moet voldoen aan de inrichtingseisen van de LIOR en Duurzaam Veilig en zal, 

overeenkomstig besluitvorming in de Raad, oa bestaan uit een klinkerverharding op de Waalsdorperlaan 

en asfalt op de Buurtweg Noord.

In de RV van 29 maart 2016 is - in totaal - een krediet 

beschikbaar gesteld van € 2.427.500.

Voorziening onderhoud 

openbare verlichting

Projectfase Ontwerpfase 30-12-2017 Peildatum rapportage

Omschrijving project

Geïntegreerd project, bestaande uit 3 deelprojecten (A, B, C);  deelproject A: Groot onderhoud en optionele 

herinrichting (30 km,  Duurzaam Veilig) van Waalsdorperlaan (wegvak 1) en Buurtweg zuid (wegvak 2). Deelproject 

B: herinrichting Buurtweg midden, tussen viaduct van Heuven Goedhart en incl. kruispunt met Zijdeweg, ter 

verbetering verkeersveiligheid fietsers, oa van/naar sportcomplex Roggewoning. Deelproject C: groot onderhoud 

Buurtweg Noord (wegvak 4),  tussen Zijdeweg en Sophialaan: groot onderhoud rijbaan en (onderzoek naar) 

realisatie 2 ri-fietspad aan oostzijde, onder gelijktijdig opheffen fietspad westzijde en verplaatsen Hoefslag. Ivm 

motie Raad 20171121 integrale uitvoering Groot Onderhoud met infrastructurele veiligheidsmaatregelen.

Groot onderhoud Waalsdorperlaan-Buurtweg                                                                            
(incl. verkeersagenda Buurtweg-Zijdeweg)

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

De integrale investeringskosten (A + B + C) zijn (SSK) 

na besluitvorming in de Raad (29-3-2016) geraamd op 

€ 2,4 miljoen (ex btw)

Krediet(en)

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider OGB 1-4-2013 Rapportageperiode

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Voorbereiding en besluitvorming 2014/2016

Ontwerp, Uitvoering en oplevering 2016/2018.

Burgerparticipatie

Tijdelijk scenario afstemmen

aantreffen NGE/OCE, bodemverontreiniging 

of archeologische vondsten

stagnatie, nader onderzoek, sanerings-

/ruimingskosten.

Toetsing aan bodemloket. Archeologisch en Historisch 

vooronderzoek + ProjectRisicoAnalyse. Resultaat 

RiskOutput uit SSK opnemen in weerstandsvermogen.

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Risico's

Aanvullende subsidie Haaglanden 

onvoldoende

Risico's

Lastige planning i.v.m. in elkaar grijpende 

werkzaamheden nuts, groot onderhoud 

wegen en moeizame bereikbaarheid 

bedrijven/bewoners vs bedrijfsvoering

Mogelijk gevolg

aanbesteding en communicatie uitvoering. Beoordeling en gunning. 

Indienen aanvraag omgevingsvergunning verplaatsen Koffiehuisje (incl. 

verzoek bestemmingsplanwijziging, monumentenvergunning ea).

DO afgestemd op aandachtspunten subsidie

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

Beheersmaatregel

Sub-optimaal resultaat

Stagnatie, onnodige hinder Uitgebreid vooroverleg

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Kwaliteitsverbetering 

Waalsdorperlaan

2 bijzondere bewonersavonden (Groen en Koffiehuisje), 2 

nieuwsbrieven verstuurd. 

Integrale uitvoering groot onderhoud en 

veiligheidsmaatregelen gereed in Q3

Inzet tijdelijk scenario 

versturen 5e nieuwsbrief (Uitvoeringstraject), start uitvoering.

2x subsidiebeschikking ontvangen, subsidieaanvraag Koffiehuisje 

(onderdeel Erfgoedtafel) ingediend. Realisatie infrastructurele 

veiligheidsmaatregelen geintergreerd in groot onderhoud. 

Nutswerkzaamheden Waalsdorperlaan afgerond.
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20160329: besluitvorming Raad integraal project 

Groot onderhoud

20161121: besluitvorming Raad infrastructurele 

veiligheidsmaatregelen --> motie: integrale 

uitvoering met project groot onderhoud

23-11-2015: integraal projectbesluit met 

kredietaanvraag

Gemeenteraad

27-10-2015: integraal projectplan

voorjaarsnota 2013 en Begroting 2014 dekking 

project 2017: bestemmingsplanwijziging Koffiehuisje

Besluitvorming

College B & W
Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten



 

 

  23 

 

 

Startdatum project t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
30 april 2017
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Kwaliteit

439.748€           

380.000€           

-€                  

59.748€             

289.600€           

25.000€             

56.148€             

69.000€             

439.748€           

40 uur

130 uur

Gemeenteraad

12-mei-15

7 juli 2015 krediet beschikbaar gesteld en akkoord 

met de uitvoering

Besluitvorming

College B & W
Relevante genomen besluiten

onvoldoende dekking goed verantwoorden naar de provincie

Toekomstige besluiten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

subsidiebeschikking afgegeven afronden subsidie

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Verschillende overleggen met omwonenden

Risico's

geen of onvoldoende subsidie

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

De werkzaamheden zijn afgerond. Financiële 

afwikkeling zal komende maanden afgerond worden. 

Tunnel (inclusief lekkage) wordt overgedragen aan 

Rijkswaterstaat.Tijd

Planning

Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg

Krediet 

A
s
p
e
c
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v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Op 7 juli heeft de raad besloten een krediet 

beschikbaar te stellen van € 439.748 voor de 

uitvoering van de werkzaamheden. De dekking voor 

het krediet wordt grotendeels gesubsidieerd door de 

Provincie Zuid Holland.

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider OGB 4-11-2014 Rapportageperiode

Projectfase voorbereiding 30-sep-17 Peildatum rapportage

Omschrijving project Herinrichting parallelweg Rijksstraatweg tussen Lange Kerkdam en Rijksstraatweg 344c

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Subsidie

Het verkrijgen van een herkenbare indeling van de weg voor de verschillende gebruikersgroepen. Met het 

herinrichten van de parallelweg van de Rijksstraatweg tussen de Lange Kerkdam en de Rijksstraatweg 

344c wordt de "snelfietsroute Via 44" een doorgaande route en krijgt de weg een herkenbare uitstraling 

voor de gebruikers.

€ 289.600 subsidie van de Provincie Zuid-Holland

€ 25.000 bestemmingsreserve onderhoud openbare 

ruimte

€ 56.148 stadsvernieuwing (ISV gelden)

€ 69.000 geluidswerende maatregelen

bestemmingsreserve

ISV

geluidwerende maatregelen

totaal
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Startdatum project t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project 30 april 2017
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Kwaliteit

1.047.250€        

504.500€           

137.000€           

405.750€           

Onderhoudsplan wegen 465.000€           

Centrumverkeersplan 89.000€             

Bestemmings reserve 318.250€           

100.000€           

75.000€             

1.047.250€        

20 april zullen de 

werkzaamheden 

afgerond worden. 

100 uur

85 uur

Gemeenteraad

Goedkeuring raadsadviezen

Goedkeuring plan

Goedkeuring dekking

Besluitvorming

College B & W
Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

afronden van de werkzaamheden

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Betreft uren projectleiding. Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

15 augustus is er begonnen met de werkzaamheden

Tijd

Planning

                                    Johan de Wittstraat e.o.

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

De raad heeft op 29 maart 2016 een aanvullend 

krediet verstrekt van € 393.250 (het totaalkrediet is  

€ 1.047.250) 

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider OGB 1-12-2015 Rapportageperiode

Projectfase Uitvoering gestart 

15 augustus 2016
jun-17 Peildatum rapportage

Omschrijving project Het project Johan de Wittstraat behelst groot onderhoud voor Molenweg, Korenlaan, Molenplein, Gravenstraat, Lange 

Kerkdam en Johan de Wittstraat. Het is onderdeel van het centrum verkeersplan voor het veiliger maken van fietsers 

op de Lange Kerkdam en Johan de Wittstraat. Waar nodig wordt het riool vervangen met de aansluitingen naar de 

woningen toe.

Geld

Huidige stand van zaken

Door de herprofilering wordt de openbare ruimte verbeterd.

1. Het fiets veiliger maken door middel van herinrichting van de Lange Kerkdam en Joh. de Wittstraat.

2  Vervangen van riolering en aansluitingen voor een verbeterd rioolstelsel.

3. Noodzakelijke vervanging van de weg en openbare verlichting voor een betere leefomgeving.

Dekking

Het krediet heeft meerdere dekkingsbronnen, te 

weten: Onderhoudsplan wegen: € 465.000,-; 

centrumverkeersplan vastgesteld 10 maart 2014; 

voorzieng riolering uit het vGRP; Subsidie van             

€ 75.000,- die is meegenomen in het krediet. Voorziening riolering

Totaal

Subsidie

Goedkeuring krediet

Slecht riool die niet waarneembaar was op 

de inspecties

riool vervangen Goede afspraken maken met aannemer qua planning, 

vooral rekeninghoudend met centrumondernemers.

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Informatieavond voor alle stakeholders Tijdens uitvoering stakeholders blijven informeren

Gunstige aanbesteding

Vertraging voortgang door vervanging 

riolering

Latere uitvoering van de Lange 

Kerkdam en Joh. De Wittstraat.

Communiceren met de bewoners.

Meerwerk door vervangen riolering. Project kosten stijgen Uitvoering financieel wekelijks monitoren. Kosten 

moeten uit vGRP komen.

Risico's

Minder subsidie dan beschikt t.g.v. verlaging 

van de subsidiabele kosten na 

aanbesteding.

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Lagere dekking, maar ook minder 

middelen nodig, doordat projectkosten 

lager uitvallen.

Geen subsidie wordt verleend er zal dan meer 

aanspraak gemaakt moeten worden op het 

beschikbare krediet. 
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Hoofdstuk 4 Eindrapportages 

 

  

Startdatum project t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
30 april 2017
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Kwaliteit

€ 161.567

€ 129.881

€ 0

€ 31.687

€ 129.842

€ 31.725

1e kwartaal 2017

1e kwartaal 2017

Gemeenteraad Afgeven verklaring van geen bedenkingen +  besluiten 

geen exploitatieplan vast te stellen

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Vaststelling exploitatieovereenkomst

Verlenen omgevingsvergunning

Afgegeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Risico's

De grond is verkocht aan de 

woningbouwvereniging. Daarmee is het 

project afgerond.

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Tijd

Planning

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Plankosten zijn verhaald op de woningbouwvereniging. 

Dit is vastgelegd in de exploitatieovereenkomst. 

Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

Er is geen beroep ingediend op de 

omgevingsvergunning. De grond is in december geleverd 

aan de woningbouwvereniging. De bouw is gestart in het 

eerste kwartaal van 2017 en zal naar verwachting een 

jaar duren. 

Eindrapportage Herontwikkeling Bellesteyn

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Het krediet zal worden afgesloten met een positief 

resultaat van € 31.687. Dit komt mede doordat de 

woningbouwvereniging een bijdrage levert van € 31.725 

ter compensatie van de ambtelijke inzet op dit project. 

Krediet+bijdrage ontwikkelaar

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet+bijdrage

Afdeling / Projectleider RO 14-10-2013 Rapportageperiode

Projectfase Realisatiefase 31-12-2016 Peildatum rapportage

Omschrijving project Grondverkoop Bellesteyn locatie t.b.v. herontwikkeling

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Algemene reserve

Bijdrage Ontwikkelaar

De door de gemeenteraad vastgestelde kaders zijn vastgelegd in de exploitatieovereenkomst.

Het krediet is gedekt in de algemene reserve. 

Aanvullend heeft de gemeente van de corporatie in 2015 

en 2017 bijdragen ontvangen, voor ambtelijke kosten, 

van respectievelijk € 12.500 en € 19.225. 

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Exploitatieovereenkomst ondertekend

omgevingsvergunning is afgegeven

De grond is geleverd

Besluitvorming

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

De bouw is voorbereid in overleg met omwonenden
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Startdatum project Rapportageperiode t/m april 2017

Einddatum project Peildatum rapportage 30 april 2017
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Kwaliteit

-€                          

600 uur

600 uur

Sept. 2016 Uitvoeringsplan 'Grip op Grondstoffen' N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Flankerend beleid N.v.t.

Uitvoering kw 4 van 2016

Omschrijving project Grip op Grondstoffen.

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Dekking is voorzien in de jaarlijkse bijdrage aan 

Avalex.

Eindrapportage ontwikkelopgave Afval

Krediet 

A
s
p
e
c
t 

v
a
n
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e

Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Geen krediet. Beleid wordt nu uitgevoerd door Avalex Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 1-6-2013

Projectfase

Bereikt afgelopen periode

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

300 uur OGB, 150 uur communicatie, 150 uur RO Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

De raad heeft op 19 september ingestemd  met het 

beleids- en uitvoeringsplan 'Grip op Grondstoffen'. In 

het najaar van 2016 is het flankerend beleid 

uitgewerkt.

Hiermee is het project afgerond.Tijd

Planning

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

De communicatiecampagne met betrekking tot PMD loopt nu bijna 

een jaar en is heel succesvol. Inmiddels zijn ook huis aan huis 

papiercontainers uitgezet. Recentelijk is besloten om in de 

zomerperiode wekelijks GFT in te zamelen in heel Wassenaar.

Risico's

Risico's

N.v.t. (risico's liggen in eerste instantie bij 

Avalex)

N.v.t. N.v.t.

Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Gemeenteraad

maart 2017 Zomerregeling GFT N.v.t.

Sept. 2015 Beleidsrapport 'Grip op Grondstoffen'

Activiteiten en resultaten

Te realiseren aankomende periode

Beleidsplan 'Grip op Grondstoffen' N.v.t.

Uitvoeringsplan 'Grip op Grondstoffen' N.v.t.

Besluitvorming

College B & W
Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten
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Startdatum project Rapportageperiode t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project
Peildatum rapportage 30 april 2017
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Kwaliteit

72.500€             

50.320€             

-€                  

24.680€             

Gemeenteraad

7-7-2014: Plan van aanpak participatietraject

31-1-2017: Definitieve structuurvisie

16-12-2013: Vaststelling startnotitie

22-3-2017: Vaststelling structuurvisie Wassenaar

Een door de raad vastgestelde, breed gedragen structuurvisie 

Besluitvorming

College B & W

Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Ter inzage leggen ontwerp structuurvisie De komende periode verschuift de aandacht naar de uitvoering van de 

structuurvisie, zoals het opstellen van een gebiedsuitwerking voor de 

Noordrand en het verder profileren van Wassenaar als 'Landgoed aan 

zee'. De structuurvisie zelf is klaar.

Inloopspreekuur ontwerp structuurvisie Het project is afgerond

Een brede bijeenkomst waarin een aantal thema's uit de 

structuurvisie zijn toegelicht door aansprekende sprekers.

Opstellen Zienswijzennota n.a.v. ingediende zienswijzen

Risico's

Onvoorziene omstandigheden 

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

Het project is afgerond Het project is afgerond

Planning

Capaciteit 

(interne uren)

Eindrapportage Structuurvisie Wassenaar

Krediet 
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Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Het oorspronkelijke krediet is voldoende gebleken voor 

de gemaakte kosten. De afrondende werkzaamheden 

voor de structuurvisie hebben eind 2016 

plaatsgevonden waarop de visie op 22 maart 2017 is 

vastgesteld. Voor het uitvoeringsprogramma is 

structurele dekking. Daarom is het resterende krediet 

afgesloten.

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 16-12-2013

Projectfase

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Omschrijving project Het opstellen van een nieuwe structuurvisie Wassenaar

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Een integrale en breed gedragen ruimtelijke visie voor Wassenaar in 2025 die binnen de vastgestelde 

kaders van de startnotitie tot stand is gekomen en uitwerking geeft aan de in het koersdocument 

vastgestelde uitgangspunten.

Tijd

1e kwartaal 2017

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Het project is afgerond. Geraamd voor 2017

Besteed tot peildatum

Aan het opstellen van de structuurvisie is een 

zorgvuldig proces vooraf gegaan. Er is de afgelopen 

periode in nauw overleg met de raadswerkgroep 

structuurvisie en andere relevante partijen gewerkt 

aan het opstellen van de structuurvisie Wassenaar 

2025 'Landgoed aan zee'. In het derde kwartaal 2016 is 

de ontwerp structuurvisie vrijgegeven voor inspraak. 

Vervolgens zijn de zienswijzen verwerkt in een 

Zienswijzennota waarop de structuurvisie op 22 maart 

2017 is vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee is 

het project afgerond.

19-6-2015: Vaststelling koersdocument structuurvisie

19-7-2016: Ontwerp structuurvisie

19-9-2016: Vrijgeven ontwerp structuurvisie voor 

inspraak
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Startdatum project t/m april 2017

Verwachte einddatum 

project 30 april 2017
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Kwaliteit

1.437.000€         

41.665€             

1.218.784€         

176.551€           

793.959€           

643.041€           

0

0

gereed

gereed

Dekking

Geld

Huidige stand van zaken

Subsidie

Bestemmingsreserve OOR

De huidige vri's langs de Rijksstraatweg zijn vervangen. Tevens wordt er een verbinding gelegd met 

Rijksswaterstaat en de doorstroming van het verkeer verbetert en daarmee ook de verkeersveiligheid.

In het beheerplan VRI's 2013-2017 is rekening 

gehouden met de vervanging van installaties op de 

N44. Daarnaast is de subsidiebeschikking Haaglanden 

van € 835.624 opgenomen. In de afrekening van de 

subsidie is een bedrag van € 793.959 uitgekeerd. Dit is 

€ 41.665 minder dan was beschikt.

minder subsidie

Projectfase Nazorg 1-10-2015 Peildatum rapportage

Omschrijving project Het vervangen van 6 verkeersregelinstallaties op de N44

Eindrapportage: Vervangen verkeersregelinstallaties Rijksstraatweg

Krediet 
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Toelichting op huidige periode 

en verwachting komende periode

Opbouw krediet: 

* €     70.000 advies / aanbestedings kosten

* €     25.000 toezicht / directievoering

* € 1.342.000 Overige kosten zijn voor vervanging 

verkeersregelinstallaties

Krediet 

Besteed tot peildatum

Verplichtingen

Restant krediet

Afdeling / Projectleider RO 1-1-2014 Rapportageperiode

N.v.t.

Gepland deze fase

Huidige planning deze fase

Capaciteit 

(interne uren)

Geraamd voor

Besteed tot peildatum

Uitvoering is gereed. Restpunten en meerwerk zijn 

uitgevoerd. Aansluiting van camera's worden in het 

najaar 2016 gerealiseerd. Deze moeten nog 

afgerekend worden.Tijd

Planning

Burgerparticipatie

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

Bewoners werden op de hoogte gebracht dmv. bewonersbrief N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Risico's Mogelijk gevolg Beheersmaatregel

N.v.t.

Gemeenteraad besluit aan te vangen met werkzaamheden juli 2014

Financiële rapportage

Besluitvorming

College B & W
Relevante genomen besluiten Toekomstige besluiten

Activiteiten en resultaten

Bereikt afgelopen periode Te realiseren aankomende periode

subsidie afgehandeld


