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Samenvatting 

In het voorliggende rapport is door Movares de Second Opinion beschreven van het 

Beheerplan wegen 2016-2020. 

De Second Opinion is uitgevoerd op verzoek van de afdelingen Beheer en Financiën 

van de gemeente Voorschoten.  

 

Het Beheerplan is qua systematiek op een juiste wijze opgezet en maakt gebruikt van 

de geëigende uitgangspunten. Of deze uitgangspunten op een juiste wijze worden 

geïnterpreteerd kan vanuit het Beheerplan niet worden bepaald. Dit geldt dan met name 

voor de opgave van het areaal en de verdeling van het areaal over de diverse wegtypen 

en verhardingstypen en voor de onderhoudsstatus van ditzelfde areaal. 

 

In de toets van de financiën van het plan valt op dat het lastig is om de onderbouwing 

van de resultaten te vinden. Daarom is er een nieuwe berekening gemaakt van de te 

verwachten onderhoudskosten op basis van kentallen die ook elders bij gemeenten met 

een soortgelijke grondslag (deels veen / deels zand) worden gehanteerd. 

Hierbij wordt voor het klein onderhoud geen groot verschil geconstateerd. 

 

Bij het groot onderhoud wordt er wel een groot verschil geconstateerd. 

De verschillen zijn voor een deel verklaarbaar: 

- Kentallen gaan uit van een onderhoudsstatus van een bepaald niveau; 

- Kentallen houden geen rekening met extra verhardingsdiktes, teerhoudendheid, 

andere deklaag op fietspaden, aanpassen van de fundaties en de 100% vervanging van 

de trottoirbanden, opsluitbanden en putranden. 

 

In het vergelijk is wel gerekend met het ook door de gemeente gehanteerde 

opslagpercentage, wel is geconstateerd dat dit percentage te hoog is. 
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Inleiding 

 

De gemeente Voorschoten heeft in 2016 al haar beheerplannen openbare ruimte 

geactualiseerd. 

Vanuit het bestuur is de vraag gesteld om een Second Opinion uit te laten voeren op de 

uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van het beheerplan wegen.  

De Second Opinion is uitgevoerd op verzoek van de afdelingen Beheer en Financiën 

van de gemeente Voorschoten. Vanuit de afdeling Beheer is een Second Opinion 

uitgevraagd op het door hen opgestelde plan en dan met name op de uitgangspunten, 

vanuit de afdeling Financiën is de Second Opinion uitgevraagd om meer duidelijkheid 

te krijgen in de kosten voor het klein en groot onderhoud in de komende periode. 

 

In de uitvraag van de gemeente zijn een aantal punten aangehaald waarop het plan in 

ieder geval getoetst dient te worden. 

Dit betreft de onderstaande drie punten: 

- Wat is gebruikelijk wat betreft de verschillende soorten uitgaven(beheer/ 

exploitatie, klein en groot onderhoud, investeringen)? 

- Wat is gebruikelijk wat betreft het omgaan met personele lasten en kosten van 

voorbereiding toezicht en administratie (VTA)? 

- Is het gebruikelijk om eventuele opslagen te hanteren, zo ja, welke opslagen 

zijn gebruikelijk? Kunt u een uitspraak doen over de hoogte van een dergelijke 

opslag? 
 

De gemeente is op de hoogte gesteld dat de provincie een aantal vragen heeft over het 

Beheerplan Wegen. Wat deze vragen expliciet zijn is bij Movares niet bekend. 

De gemeente wil via de inhoud van de Second Opinion gesteld staan om  antwoorden 

te kunnen geven op de vragen van de provincie. 
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1 Aanpak Second opinion 

De Second Opinion is uitgevoerd in een drietal stappen. 

 

Het startoverleg: in dit startoverleg is meer duidelijkheid en achtergrondinformatie 

verkregen over de doelstelling van de Second Opinion. De informatie uit dit gesprek en 

de vragen zoals deze gesteld zijn in de initiële uitvraag per mail vormen de basis  voor 

de inhoudelijke beoordeling van het Beheerplan. 

 

Stap 2 betreft de Inhoudelijke beoordeling. Het Beheerplan is getoetst op de  

uitgangspunten die gebruikt zijn om tot het financiële resultaat te komen.  

De grootte van het areaal en de onderverdeling van dit Areaal over de verschillende 

wegtypen is een vast gegeven. Voor de Second Opinion is een kort tijdsbestek 

gegeven, een controle op deze factoren is niet in dat tijdsbestek uit te voeren. Ditzelfde 

geldt voor de aannames die worden gedaan over de status van de wegen op dit 

moment. 

Om deze redenen is in de Second Opinion een toetsing gedaan op de onderliggende 

gegevens om de financiën van het beheersplan in beeld te brengen.  

 

Stap 3 betreft het opleveren van het rapport en aansluitend het bespreken van het 

resultaat. Vooraf aan dit gesprek wordt de rapportage opgeleverd.  

Het rapport zal na dit overleg worden aangepast en als definitief worden ingediend. 

 

 

 

1.1 Stap 1 

1.2 Stap 2 

1.3 Stap 3 
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2 Startoverleg 

Op donderdag 18 mei 2017 heeft een startoverleg plaatsgevonden waarbij namens de 

gemeente  Voorschoten mevrouw Heringa en de heren Goddijn, Kerstens, Westhoek en 

te Sligte aanwezig waren. Namens Movares was Anton Karssen bij dit overleg 

aanwezig. Het verslag van dit overleg is in bijlage 1 van dit rapport opgenomen. 

 

De belangrijke items uit dit overleg zijn: 

- Achterliggende informatie over het doel van de Second Opinion; 

- Voor wie het rapport wordt gemaakt en door wie het rapport wordt gelezen; 

- Wijze van toetsen van het beheerplan; 

- Afspraken over oplevermoment en overlegmoment. 
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3 Inhoudelijke beoordeling 

Het beheerplan Wegen 2016-2020 is getoetst op de volgende punten: 

- Uitgangspunten Beheerplan Algemeen (zie 3.2); 

- Grootte areaal in vergelijk gemeenten van ongeveer gelijk oppervlak (zie 3.3); 

- Financiële onderbouwing (zie 3.4); 

- Beantwoording vragen (zie 3.5). 

 

 

Het Beheerplan is opgezet conform de methodiek die hiervoor door het CROW            

(Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) is 

opgesteld. In de methodiek dienen bepaalde uitgangspunten vooraf door het beleid te 

worden vastgelegd. Dit heeft onder andere betrekking op de gewenste kwaliteit die het 

wegen areaal moet halen. In het plan is opgenomen dat hiervoor in overleg met de 

gemeente het Basis onderhoudsniveau B is gekozen, met een uitzondering voor het 

areaal in het buitengebied. Het areaal in het buitengebied mag voldoen aan niveau C. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat in het beheerplan is aangegeven dat deze 

vermindering financieel dermate weinig verschil maakt en dat voor de bepaling van de 

kosten voor het groot onderhoud voor het hele areaal is uitgegaan van niveau B. 

 

Het uitgangspunt voor het Basis onderhoudsniveau is hiermee eenduidig vastgelegd. 

 

Bij het opstellen van een beheerplan dient ook te worden bepaald wat de huidige 

onderhoudstatus is van het areaal. Dit is van invloed op de grootte van het onderhoud 

(klein, groot en vervanging) in de aankomende jaren.  

In het beheerplan zijn de uitgangspunten hiervan in overleg met de gemeente duidelijk 

vastgelegd.  

 

Naast de staat van het areaal is ook de grootte van het areaal van invloed op de 

totaalkosten.   

De gemeente Voorschoten beheert in totaal 1,1 miljoen verharding, waarvan 18% 

bestaat uit asfalt en het overige uit elementverharding. Of dit correct is wordt niet 

beoordeeld. Wel is via open informatie nagegaan of dit in vergelijk met gemeente van 

gelijke grootte een vergelijkbare hoeveelheid is. 

 

 

 

Het beheerplan is, zoals al eerder aangegeven, volgens de methodiek van het CROW 

opgezet waarbij op een duidelijke en overzichtelijke wijze de uitgangspunten zijn 

vastgelegd.  

Het areaal van de wegen is wel onderverdeeld naar soort verharding en naar wegtype, 

maar in het plan staat niet vermeld wat de relatie is tussen deze twee aspecten. 

 

In vergelijk met gemeenten van nagenoeg gelijke grootte valt het op dat Voorschoten 

een groter areaal in beheer heeft. 

 

 

 

3.1 Toetskader 

3.2 Uitgangspunten 
Algemeen 

3.3 Toets beheerplan 
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Gemeente Areaal Totaal gebied 

Voorschoten 1.100.000 m² 11,21ha 

Hillegom 858.000 m² 12,87 ha 

Oostzaan 763.000 m² 11,49 ha 

Bovenstaande tabel geeft informatie over de hoeveelheden en kan gebruikt worden 

wanneer onderling vergelijk wordt gedaan. 

 

 

De onderhoudstatus van het huidige areaal wordt niet getoetst, maar als waarheid 

aangenomen. In het beheerplan is aangegeven dat een relatief hoog percentage van het 

totale areaal binnen 3-5 jaar onderhoud behoeft. Dit is in de bepaling van het groot 

onderhoud voor de komende jaren in het te toetsen beheerplan meegenomen. Dit is een 

relatief hoog percentage, waardoor het vergelijken van beheerplannen van gemeenten 

met een gelijke grondslag en gelijk areaal lastig wordt. 

 

De toets op het financiële deel van het beheerplan is gedaan met behulp van kentallen 

waarbij de informatie vanuit het bestaande beheerplan is ingebracht. De kentallen zijn 

vanuit andere beheersplannen gehaald en getoetst met de kentallen van het CROW. Er 

is bij het bepalen van de kentallen rekening gehouden met de bepalende grondslag: de 

wegen in de gemeente Voorschoten liggen deels op zand en deels op veen. Daarbij is 

een verdeling van 50% aangehouden. 

 

Bij het bepalen van de te verwachten kosten voor het klein onderhoud met toepassing 

van kentallen ligt het uiteindelijke resultaat hoger dan in het beheerplan is aangegeven. 

Echter, dit verschil is marginaal. In het beheerplan is op basis van het verleden een 

bedrag vastgesteld van € 100.000,-. Met kentallen wordt een bedrag vastgesteld van ca. 

€ 134.000,-. 

 

Bij de bepaling van het Groot onderhoud op basis van kentallen wordt een aanzienlijk 

lager bedrag bepaald.  Hierbij is het verschil € 1.150.000,- versus € 726.000,-. 

In dit bedrag van € 726.000,- is wel gerekend met een opslag van 50%, maar is geen 

rekening gehouden met: 

- Extra kosten voor achterstallig onderhoud; 

- Extra kosten voor teerhoudend asfalt; 

- Fietspaden voorzien van EAB; 

- Aanpassen fundaties; 

- Aanpassen dikte asfaltconstructies; 

- Vervanging 100% nieuw materiaal voor trottoirbanden, opsluitbanden en 

putranden. 

 

Het totaal voor de toeslagfactor voor de Uitvoeringskosten, Algemene kosten, Winst en 

Risico, Onvoorzien  en Voorbereiding en Toezicht is aan de hoge kant.  

Dit geldt met name voor het percentage Risico als een groot risico bij het groot 

onderhoud. Voor het percentage Risico is namelijk teerhoudendheid al meegenomen in 

de kostprijsberekening. Reëler zou zijn om een percentage van 5% op te nemen, tenzij 

er vanuit de gemeente specifieke grote risico’s zijn voor deze factoren. 

Ook voor het percentage Voorbereiding en Toezicht is het gehanteerde percentage aan 

de hoge kant. In de meeste beheerplannen ligt dit percentage tussen de 12 en 15%. 

 

3.4 Financiële toets 
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Voor het onderdeel Vervangen worden door het CROW ook kentallen genoemd, maar 

omdat dit zo specifiek is voor de cyclus van vervangen is hier geen toets op uitgevoerd. 

Indien deze toets noodzakelijk is, is hiervoor meer onderliggende informatie nodig.  

 

Opmerkelijk is dat zowel in hoofdstuk 8 als in bijlage 1 een overzicht is aangegeven 

van de levensduur waarmee voor de verschillende typen wegen rekening wordt 

gehouden. De waarden in de tabel  zijn afwijkend van elkaar. 

 

  

De gemeente heeft bij de uitvraag een drietal vragen gesteld waarop zij graag een 

antwoord wil hebben. 

Deze vragen zijn: 

A. Wat is gebruikelijk wat betreft de verschillende soorten uitgaven(beheer/ 

exploitatie, klein en groot onderhoud, investeringen)? 

B. Wat is gebruikelijk wat betreft het omgaan met personele lasten en kosten van 

voorbereiding toezicht en administratie (VTA)? 

C. Is het gebruikelijk om eventuele opslagen te hanteren, zo ja, welke opslagen 

zijn gebruikelijk? Kunt u een uitspraak doen over de hoogte van een dergelijke 

opslag? 

 

Movares heeft de volgende antwoorden geformuleerd op bovenstaande vragen: 

Antwoord A: 

Op de vraag wat gebruikelijk is voor de verschillende soorten uitgaven (beheer / 

exploitatie /  klein en groot onderhoud / investeringen) verwijzen we naar de richtlijnen 

die hiervoor in de BBV  (Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten) worden gegeven. Daarnaast staat in de notitie Overhead van de commissie 

BBV welke kosten kunnen worden toegerekend aan de betreffende taakvelden. In de 

beheerplannen die als controle zijn geraadpleegd wordt hier verder niet op ingegaan. 

 

Antwoord B:  

Deze personele lasten en de  kosten van de VTA zijn voor zover ze direct betrekking 

hebben op het onderhoud ook toe rekenen aan deze werkzaamheden. Dit wordt zeker 

niet bij alle gemeenten op deze wijze gedaan, omdat niet alle gemeenten dit in eigen 

beheer laten uitvoeren. Advies is om deze kosten wel inzichtelijk te maken en toe te 

rekenen aan het onderhoud. Dit kan op basis van een percentage, maar ook op basis 

van daadwerkelijk bestede tijd. In het beheerplan is daartoe nu een percentage 

opgenomen van 20%. Dit percentage is hoog wanneer dit alleen de externe kosten 

betreffen die door de aannemer en/of een extern in te huren partij in rekening worden 

gebracht. 

 

Antwoord C: Het antwoord op deze vraag is al gegeven in 3.4. Overigens zijn de in het 

beheerplan gebruikte opslagen niet ongebruikelijk, maar is de hoogte van met name de 

toeslagen voor de risico’s Voorbereiding en Beheer & Toezicht aan de hoge kant.  

Met name bij de toeslag Risico wordt enerzijds een risico (teerhoudendheid) 

opgenomen bij de bepaling van de kosten en anderzijds is het risicopercentage hoog. 

Het percentage Voorbereiding en Beheer & Toezicht is ook redelijk hoog in vergelijk 

met andere beheerplannen en projecten, de verklaring hiervoor is niet in het beheerplan 

terug te vinden. 

 

3.5 Beantwoording 
vragen  
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4 Conclusie 

De conclusie naar aanleiding van het beoordelen van het beheerplan 2016-2020 van de 

gemeente Voorschoten is: 

- De basis van het plan is opgezet vanuit de gebruikte CROW-systematiek; 

- Het totaal Areaal verharding is in vergelijking met andere gemeenten van 

gelijke grootte aan de hoge kant ; 

- De staat van het areaal is dusdanig slecht dat op een korte termijn van 3-5 jaar 

een groot deel voor onderhoud in aanmerking komt, dit is in de benadering van 

de kosten in de CROW systematiek niet meegenomen; 

- De kosten voor het klein onderhoud zijn aan de lage kant; 

- De kosten voor het groot onderhoud liggen hoger dan wanneer gekeken wordt 

naar de berekening conform normkosten. 

- Er is geen rekening gehouden met het aanwezige achterstallig onderhoud en de 

overige door de gemeente aangehouden uitgangspunten ( zie 3.4). 

 

De antwoorden op de vooraf door de gemeente gestelde vragen  

zijn gegeven in hoofdstuk 3.5. 
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Bijlage 1 (verslag startoverleg) 

 

Op donderdag 18 mei 2017 heeft een startoverleg plaatsgevonden waarbij namens de 

gemeente mevrouw Heringa en de heren Goddijn, Kerstens, Westhoek en te Sligte 

aanwezig waren. Namens Movares was Anton Karssen op dit overleg aanwezig. 

 

In het Overleg is door de gemeente aangegeven dat de beheerplannen door de 

provincie zijn beoordeeld en dat met name het Beheerplan Wegen vragen oproept. 

De brief waarin dit aan de gemeente zal worden medegedeeld zal begin juni worden 

toegezonden. In de brief zal ook de onderbouwing staan maar de gemeente is vooraf al 

op de hoogte gesteld van het feit dat de kosten voor het beheer van de wegen in de 

gemeente Voorschoten hoger is dan mag worden verwacht. 

De gemeente verwacht met dit onderzoek meer duidelijk te krijgen over de mogelijke 

afwijkingen en de redenen van de afwijking. 

 

 

Anton geeft in het kort aan dat Movares het Beheerplan wegen al op hoofdlijnen heeft 

doorgenomen en dat het plan gebruikt maakt van de gebruikelijke CROW systematiek. 

In deze systematiek wordt het wegen areaal opgedeeld in een aantal wegtypes (van 

fietspad tot gebiedsontsluitingsweg). Binnen deze wegtypes wordt vervolgens een 

onderverdeling gemaakt naar de opbouw van de wegen. Dit is in principe een verdeling 

tussen elementenverharding en een asfaltverharding. Movares zal de omvang van het 

bestaande areaal niet toetsen maar zal wel kritisch kijken naar de totaal hoeveelheid 

van de wegen in relatie tot soortgelijke gemeenten. Indien dit afwijkt zal hiervan 

melding worden gedaan. 

 

Een tweede aspect bij het opstellen van een beheerplan is de vastlegging van de 

huidige staat van onderhoud. De informatie in het Beheerplan is duidelijk over de 

status en Movares zal dit niet verder toetsen. 

 

Een derde aspect bij het opstellen van een beheerplan zijn de financiën. Conform de 

CROW kunnen hiervoor kentallen worden gebruikt. Zuiverder is om de kentallen aan 

te vullen met specifieke informatie vanuit de huidige situatie om hiermee een 

realistischer beeld te krijgen. In het beheerplan wordt diverse malen aangegeven dat 

overleg heeft plaatsgevonden en dat er aanpassingen zijn verricht op het beheerplan. 

Dit zal in de toetsing worden meegenomen.  

 

In de Second Opinion zal ook antwoord worden gegeven op de drie bij de uitvraag 

gesteld vragen. 

 

Indien er lopende het opstellen inhoudelijke vragen naar voren komen kunnen die 

gesteld worden aan de heer Herman te Sligte. 

 

Aan het einde van het overleg worden de volgende afspraken gemaakt: 

Rapport opleveren op woensdag 24 mei 

Bespreken rapport op maandag 29 mei bij de gemeente in Wassenaar. 
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Colofon 
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