
Bijlage 6. 

Kostenraming voorbereidende werkzaamheden. Z-12519/110036 

 

 

- Technische check bestaande hal De Kieviten, in hoeverre is deze voor behoud nog 

geschikt? 

bekijken ter plaatse, inclusief beknopte rapportage ca 2 mandagen; 

- Overleg en overeenkomsten De Kieviten: 

Afhankelijk van de medewerking van de Kieviten, minimaal opstellen overeenkomsten, 4 

sessies met Kieviten en tussentijds bijwerken ca 10 mandagen; 

- Functioneel en Technisch P.v.E. gymzaal: 

functioneel overleg opstellen concept PvE, 1 keer reacties verwerken 1 bijeenkomst 

bespreken verwerking reacties ca 6 mandagen; 

- Functioneel en Technisch P.v.E. sporthal: 

functioneel overleg, opstellen concept P.v.E., 1 keer reacties verwerken 1 bijeenkomst 

bespreken verwerking reacties ca 8 mandagen; 

- Opstellen uitvraag aanbesteding gymzaal, voor DB of los van elkaar ontwerp en 

directievoering en aansluitend aannemer: 

uitgangspunt 5 keer meervoudig onderhands ca 15 mandagen; 

- Opstellen uitvraag aanbesteding sporthal op basis van DBM of DB en M later: 

Uitgangspunt 1 keer DBM niet openbaar Europees ca 10 mandagen. 

 

In totaal minimaal ca 51 mandagen a gemiddeld 1000 euro (inclusief kosten 

aanbestedingsjurist) is €51.000. 

Eerste deel van het projectmanagement zoals werkzaamheden voor het opstellen van 

planningen, uitzetten van vergunningen traject, opstellen van contracten, etc. wordt 

geraamd op €30.000. 

Totaal komt dit op €80.000 ex btw, €96.800 incl. btw » €100.000 incl. btw. 

Dit is exclusief bouwkosten begeleiding, de kosten van architect, constructeur, installatie 

adviseur, directievoering en toezicht, interne uren. 

Indien gekozen wordt voor D&B schuiven deze laatst genoemde kosten grotendeels in het 

D&B contract. 

 


