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constructeur: n.t.b. 
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aannemer: n.t.b. 
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UITGANGSPUNTEN

GEHANTEERDE GEGEVENS

10608 Ruimtestaat gymzaal v1

aangepaste afmeting gymzaal naar wettelijk minimum

exclusief verenigingsruimte

slechts 1 berging

UITGANGSPUNTEN

Alle bedragen exclusief BTW

Prijspeil begroting is juli 2018

Exclusief bouwrijp maken terrein

Exclusief eventuele sanering verontreinigde grond

Exclusief eventuele asbestsanering
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Gymzaal Wassenaar

VORMANALYSE GEBOUW

Hoeveelheden

Bebouwde oppervlakte

Bebouwde oppervlakte 459                        m²bbo

Bruto vloeroppervlakte

Bruto vloeroppervlakte 459                        m²bvo

Bruto geveloppervlakte

Bruto geveloppervlakte 523                        m²bgo

Dakoppervlak

Dak  459                        m²

Geveloppervlakte 'open'

Geveloppervlakte 'open' 42                          m²

Vormfactoren

omschrijving: hoeveelheid: vormfactor:

Bebouwde oppervlakte 459                 

Bruto vloeroppervlakte 459                 

Bruto geveloppervlakte 523                 

Bruto vloeroppervlakte 459                 

Geveloppervlakte 'open' 42                   

Bruto geveloppervlakte 523                 

1 mei 2019

= = 1,00

= = 1,14

= = 0,08
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Gymzaal Wassenaar

RESULTATEN INVESTERINGSKOSTENRAMING

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid

Uitgangspunten

bruto vloeroppervlakte gebouwfunctie 459 m²bvo

kapitaalrente 4,00%

bouwkostenstijging per jaar 3,00%

prijsstijging overige kosten 3,00%

onvoorzien 5,00%

looptijd voorbereiding tot start bouw 2,00 jaar

looptijd uitvoering 0,60 jaar

looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 2,40 jaar

interne kosten opdrachtgever exclusief

Resultaten

(afgerond op duizendtallen) % BTW BTW incl. BTW

100 Grondkosten 6% -                 -                          

200 Bouwkosten 21% 149.940         863.940                 

300 Honoraria 21% 21.210           122.210                 

400 Leges en aansluitkosten 0% -                 24.000                   

500 Renten 21% 3.570             20.570                   

600 Transactiekosten / representatiekosten 21% 1.470             8.470                      

700 Interieur 21% 10.290           59.290                   

800 Prijsstijgingen 21% 13.020           75.020                   

900 Onvoorzien 21% 10.290           59.290                   

Totaal investeringskosten 210.000         1.233.000              

Opslagfactor t.o.v. Bouwkosten 1,43 1,73

Toeslag energieneutraal installatiekosten 42.549

Toeslag energieneutraal totaal investeringskosten 58.000 12.180 70.180

1 mei 2019

-                                   

excl. BTW

714.000                           

101.000                           

49.000                             

1.023.000                       

24.000                             

17.000                             

7.000                               

49.000                             

62.000                             
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Gymzaal Wassenaar

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTENRAMING
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

000 Algmeen

bruto vloeroppervlakte gebouwfunctie 459 m²bvo

kapitaalrente 4,00%

bouwkostenstijging per jaar 3,00%

prijsstijging overige kosten 3,00%

onvoorzien 5,00%

looptijd voorbereiding tot start bouw 2 jaar

looptijd uitvoering 0,6 jaar

looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 2,4 jaar

100 Grondkosten

110 grondkosten EXCLUSIEF

Totaal Grondkosten -                          -           0%

200 Bouwkosten

210 bouwkundige kosten, incl. opslagen aannemer 1 post 585.000         585.000         

220 bouwkosten technische installaties 1 post 129.000         129.000         

230 parkeerplaatsen 0 pp 2.500             -                 

Totaal Bouwkosten 714.000                 1.556       100%

300 Honoraria

310 haalbaarheidsstudies / PVE / definitiefase 10% 50.000           5.000             

315 projectmanagement 30% 50.000           15.000           

320 architekt 1 post 35.000           35.000           

gebouwklasse: 4

korting t.o.v. SR: 30%

% t.o.v. Totaalopdracht: 96%

325 toeslag bij renovatie 0% over: -                 -                 

330 constructeur 5,00% over: 137.000         7.000             

340 adviseur installaties 6,00% over: 129.000         8.000             

350 adviseur bouwfysica 4,00% over: 35.000           1.000             

355 proceskosten duurzaamheid (bv. BREEAM-NL) 1 post -                 -                 

360 bouwkostenmanagement 10,00% over: 35.000           4.000             

370 directievoering 12,00% over: 35.000           4.000             

375 toezichtwerkzaamheden 1,25% over: 714.000         9.000             

380 opmeten en sonderen 1 post 10.000           10.000           

390 overige adviseurs 3,00% over: 98.000           3.000             

Totaal Honoraria 101.000                 220          14%

400 Leges en aansluitkosten

410 ruimtelijke ordenings wijzigingen PM

420 leges en welstand 1e fase 1 post 17.136 17.000           

430 aansluitkosten nuts gebouwfunctie 459 m²bvo 15 7.000             

440 aansluitkosten nuts parkeergarage n.v.t.

450 ontsluitingen / voorzieningen overheden PM

Totaal Leges en aansluitkosten 24.000                   52            3%

500 Renten

510 rente voorbereiding 1 over: 6.541 7.000

520 rente uitvoering 1 over: 8.451 8.000

530 rente leges en aansluitkosten 1 over: 2.060 2.000

Totaal Renten 17.000                   37            2%

600 Transactiekosten / representatiekosten

630 advertenties en promotie 1 post 1.000 1.000             

640 notaris e.d. 1 post 5.000 5.000             

650 artists impression 1 post 1.000 1.000             

Totaal Transactiekosten / representatiekosten 7.000                      15            1%

1 mei 2019

pagina 6 van 13



Gymzaal Wassenaar

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTENRAMING
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

1 mei 2019

700 Interieur

710 sporttechnische inrichting 1 post 45.000 45.000           

720 kantine- en keukeninrichting 0 post 28.000 -                 

730 overige losse inrichting 0 post 4.000 -                 

740 advieskosten inrichting over 710 + 720 8,00% over 45.000           4.000             

Totaal Interieur 49.000                   107          7%

800 Prijsstijgingen

820 prijsstijgingen tot start bouw van 200 3,00% over 24  mnd. 43.000           

830 afkoop prijsrisico tijdens de bouw van 200 3,00% over 4  mnd. 7.000             

840 prijsstijgingen honoraria 3,00% over: 12  mnd. 3.000             

850 prijsstijgingen leges en aansluitkosten van 400 3,00% over 18  mnd. 1.000             

860 rente prijsstijgingen 1 post 3.772             4.000             

870 prijsstijgingen transactie / repr. kosten van 600 3,00% over 24  mnd. -                 

880 prijsstijgingen interieur van 700 3,00% over 31  mnd. 4.000             

Totaal Prijsstijgingen 62.000                   135          9%

900 Onvoorzien

910 onvoorziene kosten over posten 200 t/m 800 5% over 974.000 49.000

Totaal Onvoorzien 49.000                   107          7%

Totaal investeringskosten excl. BTW 1.023.000              2.229       143%
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Gymzaal Wassenaar

RESULTATEN BOUWKOSTENRAMING
Percen- Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal tage m²bvo

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING

Directe bouwkosten, incl. installaties

10 Bodemvoorzieningen 459 m²bbo 18 8.078 1% 18

15 Heiwerk 459 m²bbo 41 18.625 3% 41

20 Fundering t/m begane grondvloer 459 m²bbo 103 47.065 8% 103

30 Ruwbouw 459 m²bvo 155 71.217 12% 155

40 Gevelsluiting 523 m²bgo 278 145.236 24% 316

50 Afbouw 459 m²bvo 263 120.918 20% 263

55 Vaste inrichting + terrein 459 m²bvo 96 44.000 7% 96

70 Horizontale afwerkingen 459 m²bbo 67 30.947 5% 67

90 Installaties 459 m²bvo 281 129.000 21% 281

afronding -86                  

Totaal directe kosten, exclusief BTW 615.000 100% 1.340

Directe bouwkosten excl. installatiekosten 486.000

Algemene Bouwplaatskosten 8,03% 39.015 85

525.015

Algemene Kosten 7,00% 36.751

561.766

Winst en Risico 3,00% 16.853

578.619

Installatiekosten 129.000

Coordinatievergoeding over installaties 3,00% 3.870

711.489

Prijsstijgingen tot start bouw in stichtingskosten 0

711.489

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stichtingskosten 0

711.489

Bankgarantie in ABK 0

711.489

CAR verzekering 0,35% 2.490

713.979

afronding 21                            

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 714.000                 1.556

1 mei 2019
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Gymzaal Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

10 Bodemvoorzieningen 459                 m²bbo

uitzetten / maatvoering 459                 m²bbo 3,0                  1.377             

grondwerk, incl afvoeren gem: 0,5 m 230                 m³ 14                   3.213             

schoon zand gem: 0,2 m 92                   m²bbo 13                   1.193             

pomp- en lozingskosten 459                 m²bbo 5,0                  2.295             

Totaal Bodemvoorzieningen 8.078                      18          18          

15 Heiwerk 459                 m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen 15 m 38                   st 487                 18.625           

  1 paal gerekend per 12,0 m²

Totaal Heiwerk 18.625                    41          41          

20 Fundering t/m begane grondvloer 459                 m²bbo

funderingsbalken en poeren 459                 m²bbo 15                   6.885             

Ihwg betonvloer tbv sporthal 322                 m² 90                   28.980           

geïsoleerde begane grondvloer 137                 m² 65                   8.905             

liftput -                  post 4.000             -                  

diverse / onvoorzien 459                 m²bbo 5                     2.295             

Totaal Fundering t/m begane grondvloer 47.065                    103        103        

30 Ruwbouw 459                 m²bvo

draagconstructie (staal) 35 kg/m² 16.065           kg 2,30                36.950           

toeslag grote overspanning, aanname 10 kg/m² 322                 m²bvo 23                   7.406             

toeslag hal 9 m hoogte n.v.t.

brandwerende bekleding staalconstructie 459                 m²bvo 10                   4.590             

verdiepingsvloer kanaalplaat 137                 m² 80                   10.960           

dakvloer kanaalplaat -                  m² 80                   -                  

dakvloer staalplaat 322                 m² 28                   9.016             

ontsluiting -                  lagen 5.000             -                  

diverse / stabiliteit 459                 m²bvo 5                     2.295             

Totaal Ruwbouw 71.217                    155        155        

40 Gevelsluiting 523                 m²bgo

gevel 'open' 8% 42

houten kozijnen, incl HR++ beglazing 42                   m²bgo 450                 18.817           

toeslag (vlucht)deuren 2                     post 500                 1.000             

toeslag entrée 1                     po 5.000             5.000             

toeslag detailering 42                   m² 20                   836                 

gevel 'gesloten' 92% 481

metselwerk + isolatie 481                 m² 145                 69.728           

binnenspouwblad, niet dragend 90% van dicht 433                 m² 85                   36.787           

reservering beplating Basis -                  m² 95                   -                  

gevel 'diversen' 523                 

steigerwerk 523                 m² 15                   7.840             

diversen /  onvoorzien 523                 m² 10                   5.227             

Totaal Gevelsluiting 145.236                 278        278        

50 Afbouw 459                 m²bvo

Wedstrijdruimte 292 m²

h= 5,5 m 0,0 m²/ m²bvo

wandafw. schoon metselwerk binnenblad in gevel hoogte 9m alleen in gevel prijs

toeslag akoestische panelen 40% 117 m² 120 14.020

toeslag perforatie en vulling canalures stalen dakplaat 292 m² 10 2.921

vloerafwerking zandcement dekvloer 292 m² 12 3.505

vloerafwerking sportvloer 292 m² 65 18.986

wandopening kozijn+deur 2 st 1.500 3.000

1 mei 2019
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Gymzaal Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

1 mei 2019

Tribune 0 m²

h= 5,5 m 0,0 m²/ m²bvo

wandafw. schoon metselwerk binnenblad in gevel

plafondafwerking 0 m² 30 0

toeslag perforatie en vulling canalures stalen dakplaat

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

balustrade/borstwering 0 m¹ 325 0

Mediaruimte 0 m²

h= 3,0 m 0,4 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening, balvast glas 0 m² 600 0

Kleedruimte 81 m²

h= 3,0 m 2,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 162 m² 74 12.008

wandafwerking wandtegels 162 m² 55 8.925

plafondafwerking systeemplafond basis 81 m² 35 2.840

vloerafwerking zandcement dekvloer 81 m² 12 974

vloerafwerking vloertegels 81 m² 75 6.085

wandopening kozijn+deur 4 st 700 2.800

Toestelberging 41 m²

h= 3,0 m 0,3 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 12 m² 74 901

plafondafwerking spuitwerk plafond 41 m² 11 446

vloerafwerking zandcement dekvloer 41 m² 12 487

vloerafwerking sportvloer 41 m² 65 2.637

wandopening kozijn+deur 3 st 700 2.100

nettenrailsysteem afm. 2500x3000mm 3 st 350 1.050

Docenten scheidsrechtersruimte incl. toilet 12 m²

h= 3,0 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 46 m² 74 3.431

wandafwerking wandtegels 27 m² 55 1.485

plafondafwerking systeemplafond basis 12 m² 35 406

vloerafwerking zandcement dekvloer 12 m² 12 139

vloerafwerking vloertegels 12 m² 75 869

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Entreehal + verkeersruimte 23 m²

h= 3,0 m 0,2 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 5 m² 74 343

plafondafwerking systeemplafond basis 23 m² 35 811

vloerafwerking zandcement dekvloer 23 m² 12 278

vloerafwerking marmoleum 23 m² 32 742

wandopening puien 2 st 400 800

Beheerdersruimte 0 m²

h= 3,0 m 0,4 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening 0 m² 600 0
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Gymzaal Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

1 mei 2019

Wedstrijdleiding 0 m²

h= 3,0 m 1,2 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening 0 m² 400 0

EHBO ruimte 0 m²

h= 3,0 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Massage ruimte 0 m²

h= 3,0 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Dopingruimte, incl. toilet 0 m²

h= 3,0 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Kantine 0 m²

h= 3,0 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond hygienisch 0 m² 45 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening, balvast glas 0 st 600 0

Keuken, incl. opslag 0 m²

h= 3,0 m 1,1 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking vloertegels 0 m² 75 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Multifunctionele ruimte 0 m²

h= 3,0 m 0,8 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking spuitwerk wand 0 m² 12 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0
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Gymzaal Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

1 mei 2019

Werkkast 5 m²

h= 3,0 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 19 m² 74 1.372

wandafwerking wandtegels 2 m² 55 87

plafondafwerking spuitwerk plafond 5 m² 11 51

vloerafwerking zandcement dekvloer 5 m² 12 56

vloerafwerking vloertegels 5 m² 75 348

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Toiletten 6 m²

h= 3,0 m 3,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 17 m² 74 1.287

wandafwerking wandtegels 22 m² 55 1.221

plafondafwerking systeemplafond basis 6 m² 35 203

vloerafwerking zandcement dekvloer 6 m² 12 70

vloerafwerking vloertegels 6 m² 75 435

wandopening kozijn+deur 3 st 700 2.100
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Gymzaal Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

1 mei 2019

overige afbouw

toeslag afbouwniveau 459 m²bvo 25 11.475

div. timmer- & schilderwerkzh 459 m²bvo 5 2.295

algemene werkzaamheden 459 m²bvo 4 1.836

bouwkundige voorzieningen installaties 459 m²bvo 5 2.295

Totaal Afbouw 120.918                 263        263        

55 Vaste inrichting + terrein 459                 m²bvo

vloerputten, tbv sporttoestellen en belijning in prijs sportvloer

tribune vast in zaal 0 pers. 150 0

tribune op verdieping 0 pers. 150 0

scorebord 1 post 7.500 7.500

vaste kasten, 2 per berging 4                     st 2.000             8.000             

optrekbare scheidingswand tussen wedstrijdruimtes 0 st 18.000 0 n.v.t.

banken met kledinghaken 22                   m 250                 5.500             

spiegels etc. 6                     st 500                 3.000             

fietsenstalling voor 60 fietsen 1                     po 20.000           20.000           

Totaal Vaste inrichting + terrein 44.000                    96          96          

70 Horizontale afwerkingen 459                 m²bbo

dakbedekking + afschotisolatie 459                 m²bbo 40                   18.360           

dakranden, opbouw en afdekking 109                 m 65                   7.079             

dakdoorvoeren 459                 m²bbo 2                     918                 

valbeveiliging en dakluiken 459                 m²bbo 10                   4.590             

toeslag kalzip, mossedum, o.g. 459                 m² -                  -                  

Totaal Horizontale afwerkingen 30.947                    67          67          

90 Installaties 459                 m²bvo

reservering W-installaties 459                 m²bvo 180                 82.620           

reservering E-installaties 459                 m²bvo 75                   34.425           

toeslag geluids- en lichtinstallatie sporthal 459                 m²bvo 25                   11.475           

liftinstallatie -                  post 40.000           -                  

afronding 480                

Totaal Installaties 129.000                 281        281        

afronding -86                  

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING 615.000                 1.340     
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