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Inleiding 
Na korte toelichting aan Gemeente Wassenaar zijn de conclusies van het conceptrapport akkoord. 
 
Gemeente Wassenaar concludeert dat alle varianten qua budget maatschappelijk onaanvaardbaar 
zijn, mede gezien de beperkte bezetting. In deze aanvullende notitie kijken wij, op verzoek van 
Gemeente Wassenaar, naar varianten waarbij gekeken wordt naar de realisatie van een 
sportvoorziening met de benodigde algemene voorzieningen, binnen een maatschappelijk 
aanvaardbaar budget (tussen 6 en 7 miljoen euro). 
 
Samen wordt besproken welke varianten eventueel wel haalbaar zouden kunnen zijn, zowel op de 
locatie van De Kieviten, als op andere locaties. Hierbij wordt de locatie van de nieuw te realiseren 
gymzaal aan de Burmanlaan meegenomen in de overwegingen.  
 
Locatie De Schulpwei wordt niet verder uitgewerkt om een aantal redenen: 
- Omdat dit de bestaande sportvoorziening is, dient tijdens de bouw op een andere locatie een 

tijdelijke sportvoorziening te worden gerealiseerd, tegen aanzienlijke kosten 
- De Schulpwei ligt te ver van de scholen af om voor gym dienst te doen. De gymzaal aan de 

Burmanlaan moet derhalve ook in deze situatie worden gebouwd. 
- Er is geen exploitatievoordeel te halen door het samenbrengen van twee locaties  
- Locatie de Kieviten zal nog steeds moeten worden opgeknapt 
- Locatie de Schulpwei is als enige van de drie locatie ook geschikt voor andere ontwikkelingen 
 
Vervolgens worden vervolgstappen voor de verdere concretisering van deze varianten besproken. 
Daarbij wordt geconcludeerd dat een sporthal op de locatie De Kieviten alleen een reële variant is 
als er een akkoord over de wijze van beheer en onderhoud is. Naar aanleiding van het gesprek dat 
gehouden is tussen de sporthalcommissie (incl. De Kieviten) en Gemeente Wassenaar lijkt het toch 
mogelijk om te komen tot een realistisch akkoord over beheer en onderhoud tussen De Kieviten en 
de gemeente. Zolang hierover geen concreet akkoord is met De Kieviten blijft dit een risico. 
 
Indien geen akkoord over beheer en onderhoud met De Kieviten kan worden bereikt, vervalt De 
Kieviten als optie. In dat geval moet wel reëel gekeken worden naar de huidige staat van de 
accommodatie De Kieviten en een eventuele toekomstige bijdrage aan de renovatie van dit 
complex. In de vergelijking tussen de varianten benoemen wij ook een post voor het vervangen van 
dakbedekking bij het resulterende deel van De Kieviten en wat gevelaanpassingen. Ook maken we 
apart inzichtelijk welke kosten gemoeid gaan met het aanleggen van een nieuwe tennisvloer en het 
updaten van de verlichting in de hal. 
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Mogelijke alternatieve varianten 

Nieuwe sporthal (30,8m x 44,0m x 9,0m) locatie De Kieviten:  
Indien de gemeente tot een akkoord komt met De Kieviten over de wijze van beheer van een 
nieuwbouw sporthal is het nog steeds een mogelijkheid om deze te realiseren op de positie van de 
bestaande accommodatie van De Kieviten. Dit heeft als voordeel dat met name de kosten van 
personeel in de exploitatie kunnen worden verminderd.  
 

Variant 4 Met volledige sloop bestaande accommodatie; 
 
Indien de huidige accommodatie van De Kieviten volledig 
wordt gesloopt kan op deze plaats een nieuwe combihal 
worden gerealiseerd en blijft behoorlijk wat ruimte over. 
Eventueel kan de bestaande fitness ook worden terug 
gebracht, indien de uitbater de maandelijkse kosten tegen 
marktconforme huur kan betalen. 
 
Bij deze variant dient er ook een gymzaal aan de 
Burmanlaan gerealiseerd te worden. 
 

Variant 5 Met behoud bestaande tennishal (excl. fitness); 
 
In deze variant wordt enkel het clubhuis en de fitness van 
de bestaande accommodatie bij De Kieviten gesloopt. 
De bestaande tennishal en de buitenbergingen en 
verenigingsruimten worden behouden. Wel wordt een 
buiten-tennisbaan opgeofferd ten behoeve van de 
nieuwbouw van de sporthal en clubhuis.  
 
Bij deze variant dient er ook een gymzaal aan de 
Burmanlaan gerealiseerd te worden. 
 
De gemeente kan kiezen in hoeverre zij willen bijdragen 
aan het onderhoud van de bestaande tennishal. Wij hebben 
aangegeven wat nieuwe dakbedekking en isolatie en gering 
schilderwerk van de buitengevel zal kosten. 
 
Ook kan de gemeente, of De Kieviten, ervoor kiezen om de bestaande vloer te vervangen door een 
nieuwe vloer en de verlichting in de zaal te verbeteren, zodat de zaal kwalitatief vooruit gaat. 
 
Eventueel kan de bestaande fitness ook worden terug gebracht, indien de uitbater de maandelijkse 
kosten tegen marktconforme huur kan betalen. 
 
De eigendomssituatie van de tennishal is punt van aandacht. Immers de huidige accommodatie is 
eigendom van de Kieviten. De nieuwbouw van de sporthal is/wordt eigendom van de gemeente.  
Het kosten van een bijdrage aan onderhoud, een opwaardering van tennisvloer en verlichting en de 
nieuwbouw van de gesloopte fitness van de tennishal zijn niet opgenomen in de investeringskosten 
begroting. De hal is immers eigendom van de Kieviten en de renovatiekosten zijn niet de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. De exploitatie van de tennishal is derhalve ook buiten 
beschouwing gelaten. Het beheermodel wordt hierdoor wel complexer. 
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Nieuwe sporthal (30,8m x 44,0m x 9,0m) op centrale ligging t.o.v. scholen  
 Variant 6 Nieuwe sporthal bij Burmanlaan 
 
Indien dit binnen het bestemmingsplan mogelijk is, of mogelijk 
wordt gemaakt, kan op de Burmanlaan, of een vergelijkbare 
locatie binnen bereik van de scholen, de sporthal worden 
geplaatst. De wijziging van het bestemmingsplan, kan 
behoorlijk wat kosten en tijd in beslag nemen. 
 
Voordeel is dat geen extra gymzaal hoeft te worden voorzien 
en dat de bezetting van de sporthal verbetert. Nadeel is dat er een aparte exploitatie met 
personeel voor horeca en beheer moet worden opgetuigd of ingekocht. 
 
Ook zal een sporthal op deze plaats moeten worden voorzien van voldoende parkeerplaatsen, 
zodat de parkeerdruk in de omgeving niet toeneemt. (1 parkeerplaats per 100 m² BVO geeft ca 70 
parkeerplaatsen. Met een ruimtebeslag van ongeveer 30 m² per parkeerplaats geeft dit een 
oppervlakte van 2100 m² (ca de grootte van de sporthal zelf). De kosten hiervan zijn niet in de 
vergelijking opgenomen maar zijn in de ordegrootte van € 150.000. 
 
Verder hebben we bij deze variant aangegeven wat de kosten zullen zijn voor een bijdrage aan het 
meerjaren onderhoudsplan voor de accommodatie van De Kieviten. Wij hebben aangegeven wat 
nieuwe dakbedekking en isolatie en gering schilderwerk van de buitengevel zal kosten. 
Ook kan de gemeente, of De Kieviten, ervoor kiezen om de bestaande vloer te vervangen door een 
nieuwe vloer en de verlichting in de zaal te verbeteren, zodat de zaal kwalitatief vooruit gaat. 
 

Vaststellen investeringskosten  
Alle kosten in de onderstaande paragrafen zijn investeringskosten exclusief BTW. 

Nieuwe sporthal (30,8m x 44,0m x 9,0m) locatie De Kieviten:  
Variant 4 Met volledige sloop bestaande accommodatie; 
Indien de bestaande tennishal gehandhaafd wordt, zal buiten de nieuwe sporthal, een programma 
gerealiseerd dienen te worden van ca. 1000 m² BVO, zoals ook bij de varianten 1 en 3 reeds het 
geval is. Ten opzichte van deze eerdere varianten vervalt dan het bouwen van de 2 of 3 baans 
tennisbaan. De kosten hiervoor bedragen € 5.518.000,-. 
 
Er dient bij deze variant ook een gymzaal aan de Burmanlaan gerealiseerd te worden. De kosten 
hiervoor bedragen € 1.335.000,-. 
 
Beide projecten kunnen ook energieneutraal uitgevoerd worden. Dit levert beperkte meerkosten. 
Voor de sporthal € 309.000,- en voor de gymzaal € 79.000,-. 
 
Gezien de duurzaamheidsambitie van Gemeente Wassenaar hebben wij de investeringskosten 
opgeteld inclusief de kosten voor het energieneutraal maken van de accommodatie tot een totaal 
bedrag van Є 7.241.000,-. 
 
Indien de uitbater van de fitness bereid is een marktconforme huur te bepalen is het mogelijk deze 
toe te voegen aan het programma tegen meerkosten van ca. € 2.000,-/m². Bij 400m² resulteert dit 
dus in een extra investering van € 800.000,-. 
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Variant 5 Met behoud bestaande tennishal (excl. fitness); 
Indien de volledige bestaande accommodatie gesloopt wordt, zal buiten de nieuwe sporthal, een 
programma gerealiseerd dienen te worden van ca. 900 m² BVO. Dit is iets minder dan bij de 
varianten 1 en 3 het geval is, aangezien de verenigingsruimtes en de buitenbergingen naast de 
bestaande tennishal gehandhaafd kunnen blijven. Ten opzichte van deze eerdere varianten vervalt 
dus het bouwen van de 2 of 3 baans tennisbaan en een aantal verenigingsruimten en bergingen. 
Ten opzichte van de variant met volledige sloop dient ook een gevel minder gerealiseerd te 
worden. Wel wordt een voorzetwand meegenomen in de raming. De kosten voor deze variant 
bedragen daarmee € 5.248.000,-. 
 
Er dient bij deze variant ook een gymzaal aan de Burmanlaan gerealiseerd te worden. De kosten 
hiervoor bedragen € 1.335.000,-. 
 
Beide projecten kunnen ook energieneutraal uitgevoerd worden. Dit levert beperkte meerkosten. 
Voor de sporthal € 297.000,- en voor de gymzaal € 79.000,-. Uitgangspunt in deze berekening is dat 
de tennishal eigendom blijft van De Kieviten en niet BENG of energieneutraal hoeft te worden 
gemaakt. 
 
Voor de bestaande tennishal is wel gerekend met MJOP bijdrage ten behoeve van het aanbrengen 
van isolatie en dakbedekking op het bestaande pand, en beperkt schilderwerk aan de gevel a  
€ 359.000,-. 
 
Ook is gerekend met een opwaardering van de tennisvloer en verlichting in de tennishal a  
€ 334.000,-. 
 
Gezien de duurzaamheidsambitie van Gemeente Wassenaar hebben wij de investeringskosten 
opgeteld inclusief de kosten voor het energieneutraal maken van de accommodatie. De 
totaalkosten zouden bij deze variant uitkomen op € 6.959.000,-. Wij zijn er echter vanuit gegaan 
dat, indien Gemeente Wassenaar besluit om de bestaande tennishal te handhaven, zij hierin ook 
een kleine kwaliteitsimpuls wil geven. Wij hebben bij deze variant de aanvullende kosten voor de 
bestaande tennishal dus meengenomen. Dit leidt tot een totaal bedrag van € 7.652.000,-. 
 
Indien de uitbater van de fitnes bereid is een marktconforme huur te bepalen is het mogelijk deze 
toe te voegen aan het programma tegen meerkosten van ca. € 2.000,-/m². Bij 400m² resulteert dit 
dus in een extra investering van € 800.000,-. 
 

Nieuwe sporthal (30,8m x 44,0m x 9,0m) op centrale ligging t.o.v. scholen  
Variant 6 Nieuwe sporthal bij Burmanlaan 
Bij deze variant wordt gekozen voor een nieuwe sporthal aan de Burmanlaan (of een vergelijkbare 
locatie in de buurt van de scholen. Door deze keuze hoeft geen gymzaal te worden gerealiseerd. 
Ook kan het clubhuis kleiner worden en hoeven er geen buitenbergingen te worden gerealiseerd. 
Wel dienen de verenigingsruimtes te worden gerealiseerd. Er zijn geen sloopkosten aan de 
accommodatie aan de locatie van De Kieviten. De kosten komen daarmee op € 4.851.000,-. 
 
Dit project kan energieneutraal uitgevoerd worden. Dit levert beperkte meerkosten voor de 
sporthal € 286.000,-. 
 
Voor de bestaande tennishal is wel gerekend met MJOP bijdrage ten behoeve van het aanbrengen 
van isolatie en dakbedekking op het bestaande pand, en beperkt schilderwerk aan de gevel a  
€ 601.000,-. 
 
Ook is gerekend met een opwaardering van de tennisvloer en verlichting in de tennishal a  
€ 334.000,-. 



 

10608 - Sporthal Wassenaar  pagina 5 van 12 
Notitie Aanvullend onderzoek rapport Wassenaar - 03 december 2018 bbn adviseurs 

 
Gezien de duurzaamheidsambitie van Gemeente Wassenaar hebben wij de investeringskosten 
opgeteld inclusief de kosten voor het energieneutraal maken van de accommodatie. De 
totaalkosten zouden bij deze variant uitkomen op € 5.137.000,-. Wij zijn er echter vanuit gegaan 
dat, indien Gemeente Wassenaar besluit om de bestaande accommodatie van De Kieviten te 
handhaven, zij hierin ook een kleine kwaliteitsimpuls wil geven. Wij hebben bij deze variant de 
aanvullende kosten voor de bestaande clubhuis en de bestaande tennishal dus meengenomen. Dit 
leidt tot een totaal bedrag van € 6.072.000,-. 
 
De fitness blijft hierbij gehandhaafd op de staande locatie. 
 

Consequenties en alternatieve mogelijkheden voor het beheermodel; 

Nieuwe sporthal (30,8m x 44,0m x 9,0m) locatie De Kieviten:  
Variant 4 Met volledige sloop bestaande accommodatie; 
Voor deze varianten wordt geadviseerd de oorspronkelijke beheervariant te handhaven: 
Vanuit de meest bepalende kaders en uitgangspunten van de gemeente Wassenaar en van De 
Kieviten is als denkrichting meegegeven om de exploitatie onder te brengen bij De Kieviten in een 
autonome juridische entiteit (stichting of BV). 
Deze kaders en uitgangspunten zijn: 

 Gemeentelijke beleidskaders: in de gemeentelijke sportnota is dit als volgt verwoord: 
'Passend bij de terugtrekkende rol van de overheid zal de verantwoordelijkheid voor het 
beheer, het onderhoud en de vervanging bij de sportverenigingen worden gelegd. De 
gemeente wil daar waar mogelijk het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties 
overdragen aan de verenigingen'. 

 Uitgangspunten van betrokken partijen (sporthalcommissie) zoals verwoord in het 
onderzoeksrapport 'Sporthallen Wassenaar': 
'Beheer van een nieuw complex zou bij De Kieviten gelegd kunnen worden. In een 
bestuursvorm aangevuld met zeggenschap van de sportverenigingen die eveneens gebruik 
maken van het complex. Het exploitatiemodel is nog een van de onderzoeksvragen die 
resteren.' 

De vereniging De Kieviten is in combinatie met de stichting Sportaccommodaties De Kieviten nu 
verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van de binnen- en buitensportvoorzieningen op het 
complex. In het dagelijks beheer is sprake van grote verwevenheid tussen deze voorzieningen 
waarbij in belangrijke mate synergievoordelen worden behaald. Zowel op bestuurlijk- als 
managementniveau als door inzet van vrijwilligers uit de vereniging. 
 
Met nadruk vermelden wij dat dit beheermodel en de exploitatiebegroting nog niet is afgehecht 
met De Kieviten. 
 
Inmiddels heeft vereniging De Kieviten aangegeven dat zij om fiscale redenen de stichting wil 
opheffen en wil laten fuseren met de vereniging.  
Voor de nieuwe sporthal zou dit betekenen dat de beheer- en exploitatie verantwoordelijkheden 
ook bij de vereniging komt te liggen. Dit is geen model dat wij adviseren. Het is belangrijk om de 
verantwoordelijkheden te scheiden en het beheer en exploitatie van de sporthal onder te brengen 
in een autonome beheerorganisatie. De onderliggende redenen zijn: 

 de aansprakelijkheid. Bij het verenigingsmodel is het bestuur direct en de verenigingsleden 
indirect verantwoordelijk en aansprakelijk.  

 financieel risico: indien de exploitatie van de sporthal onverhoopt in zwaar weer terecht 
komt dan heeft dit financiële consequenties voor de vereniging. In een uiterst scenario: valt 
de exploitatie van de sporthal om, dan valt ook de vereniging om. 
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 transparantie in geldstromen en financiële exploitatie. Een autonome beheerorganisatie 
voor de sporthal voorkomt dat verenigingsbaten en- lasten onwenselijk worden vermengd 
met de exploitatiebaten en -lasten van de sporthal.  
Bij het doorberekenen van een integrale kostprijs (eigenaarslasten) ontstaat een 
exploitatietekort. Dit tekort kan worden gecompenseerd door een gemeentelijke bijdrage. 
In de verantwoording dient de financiële exploitatie transparant en eenduidig te worden 
onderbouwd en te worden toegelicht aan de hand van een jaarrekening en jaarverslag. 

De motivatie om op fiscale redenen te fuseren is ons niet duidelijk. Het belastingstelsel gaat 
weliswaar per 1-1-2019 veranderen, maar de consequenties die deze wijziging met zich meebrengt 
zijn gelijk voor een verenigingsmodel als voor een stichtingsmodel. In beide gevallen kan een 
beroep worden gedaan op de BOSA-subsidie via het ministerie VWS. Deze subsidie is beperkt tot 
het btw-nadeel op aanschaf van sportmaterialen, onderhoud en investeringen van gebouwen en 
sportterreinen. De subsidie kent wel een plafond: op is op, waarbij geldt wie het eerst komt wie het 
eerst maalt. 
Momenteel wordt door het ministerie verkend om het btw-nadeel op de overige exploitatielasten 
bij sportbedrijven of sportstichtingen te laten compenseren via de SPUK-regeling voor gemeenten. 
Veel is nog onduidelijk. Ook of deze regeling dan ook zou gelden voor sportverenigingen. Eveneens 
is nog onduidelijk of en hoe het btw-nadeel bij commerciële organisatie (BV’s) wordt 
gecompenseerd. De verruiming van de vrijstelling van de btw is ook van toepassing op winst 
beogende instellingen. Voor deze organisaties bestaat (nog) geen compensatieregeling ter dekking 
van het btw-nadeel.  
 

Variant 5 Met behoud bestaande tennishal (excl. fitness); 
Zie voorgaande variant. 

 

Nieuwe sporthal (30,8m x 44,0m x 9,0m) op centrale ligging t.o.v. scholen  
Variant 6 Nieuwe sporthal bij Burmanlaan 
In het oorspronkelijk plan is voorzien in een standaard gymzaal aan de Burmanlaan waarin scholen 
hun gymles kunnen geven. Hierbij is het mogelijk dat een aantal verenigingen gebruik van de 
gymzaal zullen maken. Qua beheermodel is geconcludeerd dat het opzetten van een autonome 
beheerorganisatie voor een kleinschalige voorziening als een gymzaal is niet aantrekkelijk gezien de 
hoge kosten die hieruit vloeien.  
Als denkrichting is geadviseerd om het beheer onder te brengen bij SKO Wassenaar. 
 
In het alternatieve scenario, dat er geen gymzaal maar een sporthal aan de Burmanlaan wordt 
gerealiseerd, impliceert dat er geen sprake meer is van een kleinschalige voorziening. Beheer en 
exploitatie dient dan in meer professionele omgeving te worden geplaatst. Voor een passend 
beheermodel kan worden geopteerd om beheer en exploitatie onder te brengen bij een reeds 
bestaande beheerorganisatie van de andere sportaccommodaties in Wassenaar. Een 
aanbestedingsprocedure dient dan te worden gevolgd. 
Per 1 januari 2019 wordt het belastingstelsel omtrent sportaccommodaties ingrijpend veranderend. 
De eventuele consequenties in de keuze voor het beheermodel dienen hierbij te worden 
beoordeeld. Zie ook de toelichting in de vorige paragraaf. 
 
Alternatieve denkrichting is om de exploitatie vanuit de gemeente te organiseren. De exploitatie 
van de sporthal wordt dan een kostenplaats in de gemeentebegroting. De btw op de 
exploitatielasten wordt gecompenseerd vanuit de SPUK-regeling. Het dagelijks beheer kan worden 
ingekocht. Ook de btw over deze diensten wordt gecompenseerd vanuit de SPUK-regeling. Het 
exploitatierisico ligt dan wel bij de gemeente maar er wordt optimaal gebruik gemaakt van de btw-
compensatie. 
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Bezetting en exploitatiebegrotingen;  

Nieuwe sporthal (30,8m x 44,0m x 9,0m) locatie De Kieviten:  
Variant 4 Met behoud bestaande tennishal (excl. fitness); 
Deze variant is uit oogpunt van gebruik en bezetting nagenoeg gelijk aan de oorspronkelijke 
scenario’s V2 en V3. De totale sportvloercapaciteit blijft gelijk ook inclusief tennis. Ten opzichte van 
de eerdere scenario’s, blijft de capaciteit van 3 tennisbanen gehandhaafd. In de scenario’s V2 en V3 
zou de capaciteit teruggaan naar 2 tennisbanen.  
 

Variant 5 Met volledige sloop bestaande accommodatie; 
Bij volledige sloop van de huidige accommodatie wordt geen nieuwe tennishal gerealiseerd. Dit 
betekent dat er alleen overdag in de sporthal kan worden getennist. In het winterseizoen is er in de 
avonduren en weekenden slechts beperkte capaciteit beschikbaar. Buiten het winterseizoen is wel 
capaciteit maar dan wordt er (ook) op de buitenbanen gespeeld. 

Nieuwe sporthal (30,8m x 44,0m x 9,0m) op centrale ligging t.o.v. scholen  
Variant 6 Nieuwe sporthal bij Burmanlaan 
De realisatie van een sporthal bij de Burmanlaan betekent dat er geen extra gymzaal nodig is. De 
scholen en de verenigingen kunnen gebruik maken van de nieuwe sporthal, de capaciteit is 
toereikend. Dit betekent dat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare 
zaalcapaciteit. Zie onderstaande tabel. 
 

 
 
De sporthalbezetting heeft  in het scenario ‘locatie Kieviten’ een beperkte bezetting. Overdag is er 
namelijk geen of beperkt gebruik door het onderwijs. In de combi-variant wordt een optimale 
bezetting gerealiseerd. 
 

Conclusies en aanbevelingen; 

Mogelijke alternatieve varianten 
Er geen uitgesproken variant, maar de varianten zijn wel behoorlijk divers. Er is zogezegd 'echt iets 
te kiezen: 
- variant 4 geeft weinig sportruimte, maar wel een extra gymzaal en er vervalt geen buiten 

tennisbaan en er blijft ruimte over voor terras, speeltuin, etc. bovendien gaan alle oude 
gebouwen weg 

- variant 5 behoudt maximale sportruimte, maar wel met een extra gymzaal en er vervalt een 
buiten tennisbaan. Er blijft weinig ruimte over voor een terras en de beheersituatie wordt lastig 
door de eigendomssituatie. Bovendien blijft de oude tennishal een oude tennishal 

- Variant 6 geeft maximale bezetting van de sportzaal, tegen minimale kosten. Er dient wel een 
lastige bestemmingsplan procedure te worden gelopen en de oude accommodatie ter plekke 
van de Kieviten blijft staan.  

 

  

Gebruiksuren Gymzaal stand alone* Sporthal bij Kieviten Combi sporthal en gymzaal

(1 zaaldeel) 1 hal (2 zaaldelen)**

Onderwijs 1000 110 610

Verenigingen 780 1219 1609

Totaal uren 1780 1329 2219

*inclusief huidig gebruik Jan Baptistzaal

** uren omgerekend naar 1/1 hal
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Vaststellen investeringskosten  
 

 
 

Consequenties en alternatieve mogelijkheden voor het beheermodel; 
Voor deze varianten wordt geadviseerd de oorspronkelijke beheervariant te handhaven: 
de exploitatie onder brengen bij De Kieviten in een autonome juridische entiteit (stichting of BV). 
Met nadruk vermelden wij dat dit beheermodel en de exploitatiebegroting nog niet is afgehecht 
met De Kieviten. 
 
Inmiddels heeft vereniging De Kieviten aangegeven dat zij om fiscale redenen de stichting wil 
opheffen en wil laten fuseren met de vereniging.  
Voor de nieuwe sporthal zou dit betekenen dat de beheer- en exploitatie verantwoordelijkheden 
ook bij de vereniging komt te liggen. Dit is geen model dat wij adviseren. Het is belangrijk om de 
verantwoordelijkheden te scheiden en het beheer en exploitatie van de sporthal onder te brengen 
in een autonome beheerorganisatie, zodat aansprakelijkheid, financieel risico en transparantie in 
geldstromen en financiële exploitatie maximaal gewaarborgd blijft. 

 
In beide gevallen kan een beroep worden gedaan op de BOSA-subsidie via het ministerie VWS. Deze 
subsidie is beperkt tot het btw-nadeel op aanschaf van sportmaterialen, onderhoud en 
investeringen van gebouwen en sportterreinen en kent een plafond (eerst komt, eerst maalt). 
 
Momenteel wordt door het ministerie verkend om het btw-nadeel op de overige exploitatielasten 
bij sportbedrijven of sportstichtingen te laten compenseren via de SPUK-regeling voor gemeenten. 
Het is nog onduidelijk of deze regeling ook zou gelden voor sportverenigingen en of, en hoe, het 
btw-nadeel bij commerciële organisatie (BV’s) wordt gecompenseerd.  
De verruiming van de vrijstelling van de btw is ook van toepassing op winst beogende instellingen. 
Voor deze organisaties bestaat (nog) geen compensatieregeling ter dekking van het btw-nadeel.  
 
Alternatieve denkrichting is om de exploitatie vanuit de gemeente te organiseren. De exploitatie 
van de sporthal wordt dan een kostenplaats in de gemeentebegroting. De btw op de 
exploitatielasten wordt gecompenseerd vanuit de SPUK-regeling. Het dagelijks beheer kan worden 
ingekocht. Ook de btw over deze diensten wordt gecompenseerd vanuit de SPUK-regeling. Het 
exploitatierisico ligt dan wel bij de gemeente maar er wordt optimaal gebruik gemaakt van de btw-
compensatie. 

Var. 4 Var. 5 Var. 6

Nieuwbouw 5.518.000€          5.248.000€          4.851.000€     

Meerkosten energieneutraal 309.000€              297.000€              286.000€         

Gymzaal Burmanlaan 1.335.000€          1.335.000€          -€                  

Meerkosten energieneutraal 79.000€                79.000€                -€                  

investeringskosten excl. BTW 7.241.000€          6.959.000€          5.137.000€     

optionele meerinvesteringen

MJOP reservering Kieviten -€                       359.000€              601.000€         

Tennishal verbetering Kieviten -€                       334.000€              334.000€         

Fitness Kieviten 800.000€              800.000€              -€                  
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Bezetting en exploitatiebegrotingen;  
 
Het exploitatieresultaat (exclusief eigenaarslasten) in de eerdere scenario’s (V1 – V3)  is 
budgetneutraal voor de standalone gymzaal. Voor de sporthalvarianten bij de Kieviten is een plus 
op de exploitatie begroot van € 22.000,- tot € 26.000,- per jaar. In deze scenario’s is uitgegaan van 
efficiënte beheermodellen:  

 gymzaal: beheer door het onderwijs 

 sporthal bij Kieviten: beheer door de Kieviten additioneel aan de huidige 
exploitatieverantwoordelijkheden van tennishal en buitensport. 

 
De eigenaarslasten en het geraamde exploitatiesaldo voor de varianten V4 – V6 zijn opgenomen in 
onderstaande tabel. Voor de scenario’s V4 en V5 is uitgegaan van hetzelfde beheermodel als in de 
eerdere scenario V1-V3. Te weten gymzaal door het onderwijs en de sporthal door de Kieviten. 
 

 
 
 
De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de volgende parameters: 

 17,5% subsidie op de investeringskosten inclusief BTW via ministerie VWS (SPUK-subsidie)  

 rekenrente van 0% conform opgave gemeente Wassenaar; 

 afschrijvingstermijnen: 
o gebouw: 40 jaar 
o installaties: 15 jaar  
o duurzaamheidsmaatregelen: 25 jaar 
o inventaris: 10 jaar 

 exclusief groot onderhoud en verbetering tennishal in de varianten V5 en V6 

 exclusief fitness 
 
Uitgangspunten beheer en exploitatie 

 voorlopige berekeningen, afhankelijk van het uiteindelijke beheermodel 

 BTW-(on)belaste exploitatie conform belastingplan 2019. Dit betekent: 
o subsidie via ministerie VWS op btw onderhoud en materialen  
o baten en lasten horeca btw belast 
o overige exploitatielasten inclusief mengpercentage BTW, in zoverre van toepassing 

 calculatie op basis van kengetallen m2 BVO conform de ruimtestaten 

 verhuur aan horeca o.b.v. kostprijsdekkende huur en servicekosten (energie, onderhoud 
e.d.) 

 verhuur sportverenigingen en tennis conform huidige tarieven 

 geen verhuur fitness 

Indicatieve Exploitatiebegroting Variant V4 Variant V5 Variant V6

Oppervlak totaal gebouw:                     2.562                     2.451                     2.342 

Eigenaarslasten

Investering: afschri jvingen 203.784€              194.984€              185.483€              

Groot onderhoud (reservering) 43.629€                41.520€                38.723€                

Belastingen en verzekeringen 7.686€                  7.353€                  7.026€                  

Totaal  eigenaars lasten sporthal 255.099€              243.857€              231.232€              

Exploi tatiesa ldo  sporthal 847€                     14.451€                25.363€                

Gymzaal

Eigenaars lasten gymzaal 61.184€                61.184€                -€                      

Exploi tatiesa ldo  gymzaal 118€                     118€                     -€                      

Totaal saldo lasten 317.249€              319.610€              256.596€              
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In de variant sporthal aan de Burmanlaan (V6)  zal de exploitatie moeten worden aanbesteed.  
Bij gunning aan een winst beogende organisatie treden er fiscale aspecten op die een 
kostenverhogend effect hebben op de exploitatie.  Dit nadelig effect bedraagt (ca. € 4.000,-) is 
opgenomen in het exploitatietekort. 
 
In de variant V5 is gerekend met handhaving van de huidige tennishal in eigendom van de Kieviten. 
De eigendomssituatie (huidige accommodatie van de Kieviten, nieuwbouw sporthal en 
voorzieningen van de gemeente) zorgt voor een gecompliceerde beheer en exploitatie 
overeenkomst.  
Aangezien de tennishal geen eigendom is van de gemeente, zijn de renovatiekosten niet 
opgenomen in de investeringskostenbegroting. De exploitatie van de tennishal wordt derhalve ook 
buiten beschouwing gelaten.  
Tevens kan het vervallen van de buitentennisbaan, ten behoeve van de nieuwbouw van de sporthal 
en het clubhuis, leiden tot een mindere exploitatie van het tennispark. Uit de gesprekken met de 
Kieviten lijkt dit niet het geval te zijn (terug gelopen leden aantal tennis)  
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Bijlage 1  
Ruimtestaten 

  



Ruimteprogramma Gymzaal Burmanlaan

datum 20 september 2018

aantal eh m²/ eh subtotaal zonering 

EUR

min. vrije 

hoogte

m² kan evt 

naar 1e verd

opmerkingen

WEDSTRIJDRUIMTEN

Gymzaal 14,00 m 24,00 m 1 ruimte 336 336 2 7,00 m voor onderwijs is 5,5 ook goed

336 m² fno

TOESTELLENBERGING

toestellenberging wedstrijdruimte 1 1 ruimten 35 35 2 3,00 m

extra voor gymnastiek 1 ruimte 35 35 2 2,75 m

70 m² fno

KLEED- EN DOUCHERUIMTEN

Kleedruimten binnensport conform NOC NSF binnensport en gymles 2 ruimten 25 50 3 3,00 m

Doucheruimten conform NOC NSF binnensport 2 ruimten 10 20 3 3,00 m

Kleed/douche tbv docenten, trainers, scheidsrechters 1 ruimten 10 10 3 2,80 m

80 m² fno

VOORZIENINGEN

Entrée/ tochtsluis 1 ruimte 20 20 1 2,80 m

extra ruimte tbv verenigingsruimte/ vergaderruimte 4,00 m 3,00 m 1 ruimte 12 12 3 2,80 m

Meter- en installatiekastruimte 1 ruimte 4 4 4 2,80 m

Werkkast 1 ruimte 6 6 3 2,80 m

Opslag ruimten verenigingen 2,00 m 3,00 m 0 ruimte 6 0 2 3,00 m

Toiletten anders dan in kleedruimten miva, 1 dames, 1 heren 1 toiletgroep 13 13 1 2,80 m

55 m² fno

mogelijk op 1e verd

NETTO VLOEROPPERVLAKTE 541 m² fno 0 m² fno

Opslagfactor FNO => BVO 1,15 81,15 m²bvo 0 m² bvo zie bestand 'bepaling opslagfactor'

benodigd plot

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE 622 m²bvo 0 m² bvo 622 m² go

Buiten

Voorziening Fietsenstalling 60  fietsen 0 60 0

Beschikbaar plot, gemeten met Google maps 0 m² 

Breedte 20,50 m Diepte 36,50 m Beschikbae oppervlakte 748 m² go

Als gekozen wordt voor meer afstand tot de Van Groeneveltlaan wordt het plot kleiner Breedte blijft 20,50 m Diepte is 36,50 m -4,50 m = 32,00 m Oppervlakte 656 m² go

NETTO OPPERVLAKTEN RUIMTES

../../../../../../W10400/W500/502/Kennisgroep Sport/Pve's/BASIS PVE DEFINITIEF/Sporthal/Opslagfactoren en toeslagen (kwaliteiten).xlsx


Ruimteprogramma sporthal Voorstel 4: volledige sloop Kieviten, bouw combizaal

datum 26 november 2018

aantal eh m²/ eh subtotaal zonering 

EUR

min. vrije 

hoogte

m² kan evt 

naar 1e verd

opmerkingen

WEDSTRIJDRUIMTEN

wedstrijdruimte 1 (C3 sporthal, verbreed t.b.v. tennis) 30,80 m 44,00 m 1 ruimte 1355 1.355 2 9,00 m 2 zaaldelen

wedstrijdruimte 2 (dubbel tennis) 35,00 m 34,00 m 0 ruimte 0 2 9,00 m 2 zaaldelen

badmintonvelden (12 in hal 1) 15,40 m 8,10 m 12 st

volleybalvelden (2 in hal 1, 1 in hal 2 mogelijk) 22,00 m 14,00 m 4 st

Optioneel: fitnessruimte 20,00 m 20,00 m 0 ruimten 400 0 2 4,50 m -50,00 m² 1 zaaldelen

1.355 m² fno bestaand: 3454 m²

TOESTELLENBERGING

toestellenberging wedstrijdruimte 1 1 ruimten 35 35 2 3,00 m een per haldeel

extra per onderwijsdeel 1 ruimte 35 35 2 2,75 m

toestellenberging wedstrijdruimte 2 0 ruimte 30 0 2 3,00 m een per haldeel

extra voor gymnastiek 0 ruimte 20 0 2 2,75 m

70 m² fno bestaand: 101 m²

1.425 m² fno

OPSLAGRUIMTE BUITENSPORT

Buitenberging Hockey Golf Tennis Algemeen 4 ruimten 14,2 57 2 3,00 m

Optioneel: vervangende buitenberging 5,0 m1 breed 17,0 m1 lang ruimte 85 0 2,75 m 75.184 meerkosten €                                  

57 m² fno bestaand: 156 m²

TRIBUNE

toeschouwersruimte wedstrijdruimte 1 200 personen 1 ruimte 25,6 26 1 3,50 m 25,60 m² uitschuiftribune in verbreed badminton deel

toeschouwersruimte wedstrijdruimte 2 0 personen 0 ruimte 40 0 1 3,50 m 0,00 m²

26 m² fno bestaand: 0 m²

KLEED- EN DOUCHERUIMTEN

Kleedruimten binnensport en/ of buitensport conform NOC NSF binnensport en gymles 4 ruimten 35 140 3 3,00 m

Doucheruimten conform NOC NSF binnensport en gymles 4 ruimten 15 60 3 3,00 m

Kleed/douche tbv docenten, trainers, scheidsrechters 2 ruimten 10 20 3 2,80 m

220 m² fno bestaand: 455 m²

VOORZIENINGEN

Entrée/ tochtsluis 1 ruimte 20 20 1 2,80 m

Clubhuis , voorzien van informele scheidingen 1 ruimte 250 250 1 2,80 m bestaand kieviten + helft schulpwei

Kantoorruimte personeel de Kieviten/ beheerder 4,00 m 4,00 m 1 ruimte 16 16 3 2,80 m 16,00 m²

Verenigingsruimte/ vergaderruimte 3,00 m 5,00 m 2 ruimte 15 30 3 2,80 m 30,00 m²

Meter- en installatiekastruimte 1 ruimte 4 4 4 2,80 m

Patchkastruimte 1 ruimte 4 4 4 2,80 m 4,00 m²

EHBO ruimte/ fysio ruimte incl. massageruimte 1 ruimte 15 15 3 2,80 m

Werkkast 2 ruimte 6 12 3 2,80 m 6,00 m²

Materialenopslag, incl verenigingen 1 ruimte 20 20 2 3,00 m

Keuken achter bar 8,00 m 4,00 m 1 ruimte 32 32 3 2,80 m

Opslag ruimte Horeca 8,00 m 5,00 m 1 ruimte 40 40 3 2,80 m

Containerruimte 1 ruimte 10 10 3 2,80 m

Toiletten anders dan in kleedruimten dames 20 m²/heren 20 m²/miva 8 m² div toilet(ten) 47,5 48 1 2,80 m

501 m² fno bestaand: 863 m²

mogelijk op 1e verd

NETTO VLOEROPPERVLAKTE 2.228 m² fno 31,60 m²

Opslagfactor FNO => BVO 1,15 334,215 m²bvo 4,74 m² bestaand: 677 m²

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE 2.562 m²bvo 36,34 m² benodigd plot: 2526 m² go

Buiten

Buitenterras 2 ruimte 125 250

Voorziening Fietsenstalling (niet overdekt) 300  fietsen 1 300 300

550 m² 

NETTO OPPERVLAKTEN RUIMTES



Ruimteprogramma sporthal Voorstel 5: gedeeltelijke sloop Kieviten met bouw combizaal en behoud bestaande tennisbanen

datum 26 november 2018

aantal eh m²/ eh subtotaal zonering 

EUR

min. vrije 

hoogte

m² kan evt 

naar 1e verd

opmerkingen

WEDSTRIJDRUIMTEN

wedstrijdruimte 1 (C3 sporthal, verbreed t.b.v. tennis) 30,80 m 44,00 m 1 ruimte 1355 1.355 2 9,00 m 2 zaaldelen

wedstrijdruimte 2 (dubbel tennis) 35,00 m 34,00 m 0 ruimte 0 2 9,00 m 2 zaaldelen

badmintonvelden (12 in hal 1) 15,40 m 8,10 m 12 st

volleybalvelden (2 in hal 1, 1 in hal 2 mogelijk) 22,00 m 14,00 m 4 st

Optioneel: fitnessruimte 20,00 m 20,00 m 0 ruimten 400 0 2 4,50 m -50,00 m² 1 zaaldelen

1.355 m² fno bestaand: 3454 m²

TOESTELLENBERGING

toestellenberging wedstrijdruimte 1 1 ruimten 35 35 2 3,00 m een per haldeel

extra per onderwijsdeel 1 ruimte 35 35 2 2,75 m

toestellenberging wedstrijdruimte 2 0 ruimte 30 0 2 3,00 m een per haldeel

extra voor gymnastiek 0 ruimte 20 0 2 2,75 m

70 m² fno bestaand: 101 m²

1.425 m² fno

OPSLAGRUIMTE BUITENSPORT

Buitenberging Hockey Golf Tennis Algemeen 1 ruimten 14,2 14 2 3,00 m

Optioneel: vervangende buitenberging 5,0 m1 breed 17,0 m1 lang ruimte 85 0 2,75 m 75.184 meerkosten €                                  

14 m² fno bestaand: 156 m²

TRIBUNE

toeschouwersruimte wedstrijdruimte 1 200 personen 1 ruimte 25,6 26 1 3,50 m 25,60 m² uitschuiftribune in verbreed badminton deel

toeschouwersruimte wedstrijdruimte 2 0 personen 0 ruimte 40 0 1 3,50 m 0,00 m²

26 m² fno bestaand: 0 m²

KLEED- EN DOUCHERUIMTEN

Kleedruimten binnensport en/ of buitensport conform NOC NSF binnensport en gymles 4 ruimten 35 140 3 3,00 m

Doucheruimten conform NOC NSF binnensport en gymles 4 ruimten 15 60 3 3,00 m

Kleed/douche tbv docenten, trainers, scheidsrechters 2 ruimten 10 20 3 2,80 m

220 m² fno bestaand: 455 m²

VOORZIENINGEN

Entrée/ tochtsluis 1 ruimte 20 20 1 2,80 m

Clubhuis , voorzien van informele scheidingen 1 ruimte 250 250 1 2,80 m bestaand kieviten + helft schulpwei

Kantoorruimte personeel de Kieviten/ beheerder 4,00 m 4,00 m 1 ruimte 16 16 3 2,80 m 16,00 m²

Verenigingsruimte/ vergaderruimte 3,00 m 5,00 m 0 ruimte 15 0 3 2,80 m 0,00 m²

Meter- en installatiekastruimte 0 ruimte 4 0 4 2,80 m

Patchkastruimte 1 ruimte 4 4 4 2,80 m 4,00 m²

EHBO ruimte/ fysio ruimte incl. massageruimte 1 ruimte 15 15 3 2,80 m

Werkkast 2 ruimte 6 12 3 2,80 m 6,00 m²

Materialenopslag, incl verenigingen 0 ruimte 20 0 2 3,00 m

Keuken achter bar 8,00 m 4,00 m 1 ruimte 32 32 3 2,80 m

Opslag ruimte Horeca 8,00 m 5,00 m 1 ruimte 40 40 3 2,80 m

Containerruimte 1 ruimte 10 10 3 2,80 m

Toiletten anders dan in kleedruimten dames 20 m²/heren 20 m²/miva 8 m² div toilet(ten) 47,5 48 1 2,80 m

447 m² fno bestaand: 863 m²

mogelijk op 1e verd

NETTO VLOEROPPERVLAKTE 2.132 m² fno 1,60 m²

Opslagfactor FNO => BVO 1,15 319,725 m²bvo 0,24 m² bestaand: 677 m²

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE 2.451 m²bvo 1,84 m² benodigd plot: 2449 m² go

Buiten

Buitenterras 2 ruimte 125 250

Voorziening Fietsenstalling (niet overdekt) 300  fietsen 1 300 300

550 m² 

Kieviten

Optioneel: opknappen bestaande wedstrijdruimte 37,47 m 48,29 m 1 ruimte 1810 1.810 9,00 m

NETTO OPPERVLAKTEN RUIMTES

dakbedekking en isolatie gevel en isolatie vloer en 

verlichting



Ruimteprogramma sporthal Voorstel 6: combizaal op locatie Burmanlaan

datum 26 november 2018

aantal eh m²/ eh subtotaal zonering 

EUR

min. vrije 

hoogte

m² kan evt 

naar 1e verd

opmerkingen

WEDSTRIJDRUIMTEN

wedstrijdruimte 1 (C3 sporthal, verbreed t.b.v. tennis) 30,80 m 44,00 m 1 ruimte 1355 1.355 2 9,00 m 2 zaaldelen

wedstrijdruimte 2 (dubbel tennis) 35,00 m 34,00 m 0 ruimte 0 2 9,00 m 2 zaaldelen

badmintonvelden (12 in hal 1) 15,40 m 8,10 m 12 st

volleybalvelden (2 in hal 1, 1 in hal 2 mogelijk) 22,00 m 14,00 m 4 st

Optioneel: fitnessruimte 20,00 m 20,00 m 0 ruimten 400 0 2 4,50 m -50,00 m² 1 zaaldelen

1.355 m² fno bestaand: 3454 m²

TOESTELLENBERGING

toestellenberging wedstrijdruimte 1 1 ruimten 35 35 2 3,00 m een per haldeel

extra per onderwijsdeel 1 ruimte 35 35 2 2,75 m

toestellenberging wedstrijdruimte 2 0 ruimte 30 0 2 3,00 m een per haldeel

extra voor gymnastiek 0 ruimte 20 0 2 2,75 m

70 m² fno bestaand: 101 m²

1.425 m² fno

OPSLAGRUIMTE BUITENSPORT

Buitenberging Hockey Golf Tennis Algemeen 0 ruimten 14,2 0 2 3,00 m

Optioneel: vervangende buitenberging 5,0 m1 breed 17,0 m1 lang ruimte 85 0 2,75 m 75.184 meerkosten €                                  

0 m² fno bestaand: 156 m²

TRIBUNE

toeschouwersruimte wedstrijdruimte 1 200 personen 1 ruimte 25,6 26 1 3,50 m 25,60 m² uitschuiftribune in verbreed badminton deel

toeschouwersruimte wedstrijdruimte 2 0 personen 0 ruimte 40 0 1 3,50 m 0,00 m²

26 m² fno bestaand: 0 m²

KLEED- EN DOUCHERUIMTEN

Kleedruimten binnensport en/ of buitensport conform NOC NSF binnensport en gymles 4 ruimten 35 140 3 3,00 m

Doucheruimten conform NOC NSF binnensport en gymles 4 ruimten 15 60 3 3,00 m

Kleed/douche tbv docenten, trainers, scheidsrechters 2 ruimten 10 20 3 2,80 m

220 m² fno bestaand: 455 m²

VOORZIENINGEN

Entrée/ tochtsluis 1 ruimte 20 20 1 2,80 m

Clubhuis , voorzien van informele scheidingen 1 ruimte 115 115 1 2,80 m bestaand schulpwei

Kantoorruimte personeel de Kieviten/ beheerder 4,00 m 4,00 m 1 ruimte 16 16 3 2,80 m 16,00 m²

Verenigingsruimte/ vergaderruimte 3,00 m 5,00 m 2 ruimte 15 30 3 2,80 m 30,00 m²

Meter- en installatiekastruimte 1 ruimte 4 4 4 2,80 m

Patchkastruimte 1 ruimte 4 4 4 2,80 m 4,00 m²

EHBO ruimte/ fysio ruimte incl. massageruimte 1 ruimte 15 15 3 2,80 m

Werkkast 2 ruimte 6 12 3 2,80 m 6,00 m²

Materialenopslag, incl verenigingen 1 ruimte 20 20 2 3,00 m

Keuken achter bar 8,00 m 4,00 m 1 ruimte 32 32 3 2,80 m

Opslag ruimte Horeca 8,00 m 5,00 m 1 ruimte 40 40 3 2,80 m

Containerruimte 1 ruimte 10 10 3 2,80 m

Toiletten anders dan in kleedruimten dames 20 m²/heren 20 m²/miva 8 m² div toilet(ten) 47,5 48 1 2,80 m

366 m² fno bestaand: 863 m²

mogelijk op 1e verd

NETTO VLOEROPPERVLAKTE 2.036 m² fno 31,60 m²

Opslagfactor FNO => BVO 1,15 305,445 m²bvo 4,74 m² bestaand: 677 m²

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE 2.342 m²bvo 36,34 m² benodigd plot: 2305 m² go

Buiten

Buitenterras 2 ruimte 125 250

Voorziening Fietsenstalling (niet overdekt) 300  fietsen 1 300 300

550 m² 

Kieviten

Optioneel: MJOP + bestaande wedstrijdruimte fitness en clubhuis 1 ruimte 3251 3.251 9,00 m

NETTO OPPERVLAKTEN RUIMTES

dakbedekking en wat klein onderhoud
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Bijlage 2 
Investeringsbegrotingen 
 



Investeringskosten

Gymzaal V2
Wassenaar

Haalbaarheidsstudie

concept



PROJECTGEGEVENS

ALGEMEEN

projectnaam: Gymzaal V2

plaats: Wassenaar

werknummer: 10608

rapportnummer: 10608.A.1.HBS.INVEST.C

omschrijving: Bouwkostenmanagement

onderdeel:

projectfase:

status:

versie: A

variant: 1

datum:

opgesteld door: ing. E.H.J. (Erik) Jansen ehj.jansen@bbn.nl 088 - 226 74 33

   

BOUWPARTNERS

opdrachtgever: Gemeente Wassenaar

architect: n.t.b. 

constructeur: n.t.b. 

installatieadviseur: n.t.b. 

bouwfysisch adviseur: n.t.b. 

aannemer: n.t.b. 

bouwkostenmanagement: bbn adviseurs

INHOUDSOPGAVE

projectgegevens

uitgangspunten

vormanalyse

totaalblad investeringskosten

onderbouwing investeringskosten

totaalblad bouwkosten

onderbouwing bouwkosten 

 

Investeringskosten

Haalbaarheidsstudie

Concept

16 juli 2018
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UITGANGSPUNTEN

GEHANTEERDE GEGEVENS

10608 Ruimtestaat gymzaal v1

UITGANGSPUNTEN

Alle bedragen exclusief BTW

Prijspeil begroting is juli 2018

Exclusief bouwrijp maken terrein

Exclusief eventuele sanering verontreinigde grond

Exclusief eventuele asbestsanering
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Gymzaal Wassenaar

VORMANALYSE GEBOUW

Hoeveelheden

Bebouwde oppervlakte

Bebouwde oppervlakte 620                       m²bbo

Bruto vloeroppervlakte

Bruto vloeroppervlakte 620                       m²bvo

Bruto geveloppervlakte

Bruto geveloppervlakte 727                       m²bgo

Dakoppervlak

Dak  620                       m²

Geveloppervlakte 'open'

Geveloppervlakte 'open' 58                          m²

Vormfactoren

omschrijving: hoeveelheid: vormfactor:

Bebouwde oppervlakte 620                 

Bruto vloeroppervlakte 620                 

Bruto geveloppervlakte 727                 

Bruto vloeroppervlakte 620                 

Geveloppervlakte 'open' 58                   

Bruto geveloppervlakte 727                 
= = 0,08

= = 1,17

16 juli 2018

= = 1,00
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Gymzaal Wassenaar

RESULTATEN INVESTERINGSKOSTENRAMING

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid

Uitgangspunten

bruto vloeroppervlakte gebouwfunctie 620 m²bvo

kapitaalrente 4,00%

bouwkostenstijging per jaar 3,00%

prijsstijging overige kosten 3,00%

onvoorzien 5,00%

looptijd voorbereiding tot start bouw 2,00 jaar

looptijd uitvoering 0,60 jaar

looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 2,40 jaar

interne kosten opdrachtgever exclusief

Resultaten

(afgerond op duizendtallen) % BTW BTW incl. BTW

100 Grondkosten 6% -                 -                          

200 Bouwkosten 21% 196.770         1.133.770              

300 Honoraria 21% 30.240           174.240                 

400 Leges en aansluitkosten 0% -                 31.000                   

500 Renten 21% 4.830             27.830                   

600 Transactiekosten / representatiekosten 21% 1.470             8.470                     

700 Interieur 21% 10.290           59.290                   

800 Prijsstijgingen 21% 16.800           96.800                   

900 Onvoorzien 21% 13.440           77.440                   

Totaal investeringskosten 274.000         1.609.000              

Opslagfactor t.o.v. Bouwkosten 1,42 1,72

Toeslag energieneutraal installatiekosten 57.485

Toeslag energieneutraal totaal investeringskosten 79.000 16.590 95.590

64.000                            

1.335.000                       

31.000                            

23.000                            

7.000                               

49.000                            

80.000                            

16 juli 2018

-                                   

excl. BTW

937.000                          

144.000                          
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Gymzaal Wassenaar

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTENRAMING
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

000 Algmeen

bruto vloeroppervlakte gebouwfunctie 620 m²bvo

kapitaalrente 4,00%

bouwkostenstijging per jaar 3,00%

prijsstijging overige kosten 3,00%

onvoorzien 5,00%

looptijd voorbereiding tot start bouw 2 jaar

looptijd uitvoering 0,6 jaar

looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 2,4 jaar

100 Grondkosten

110 grondkosten EXCLUSIEF

Totaal Grondkosten -                          -           0%

200 Bouwkosten

210 bouwkundige kosten, incl. opslagen aannemer 1 post 763.000         763.000         

220 bouwkosten technische installaties 1 post 174.000         174.000         

230 parkeerplaatsen 0 pp 2.500             -                 

Totaal Bouwkosten 937.000                 1.511       100%

300 Honoraria

310 haalbaarheidsstudies / PVE / definitiefase 10% 70.000           7.000             

315 projectmanagement 30% 70.000           21.000           

320 architekt 1 post 56.000           56.000           

gebouwklasse: 4

korting t.o.v. SR: 20%

% t.o.v. Totaalopdracht: 96%

325 toeslag bij renovatie 0% over: -                 -                 

330 constructeur 5,00% over: 185.000         9.000             

340 adviseur installaties 6,00% over: 174.000         10.000           

350 adviseur bouwfysica 4,00% over: 56.000           2.000             

355 proceskosten duurzaamheid (bv. BREEAM-NL) 1 post -                 -                 

360 bouwkostenmanagement 10,00% over: 56.000           6.000             

370 directievoering 12,00% over: 56.000           7.000             

375 toezichtwerkzaamheden 1,25% over: 937.000         12.000           

380 opmeten en sonderen 1 post 10.000           10.000           

390 overige adviseurs 3,00% over: 140.000         4.000             

Totaal Honoraria 144.000                 232          15%

400 Leges en aansluitkosten

410 ruimtelijke ordenings wijzigingen PM

420 leges en welstand 1e fase 1 post 22.488 22.000           

430 aansluitkosten nuts gebouwfunctie 620 m²bvo 15 9.000             

440 aansluitkosten nuts parkeergarage n.v.t.

450 ontsluitingen / voorzieningen overheden PM

Totaal Leges en aansluitkosten 31.000                   50            3%

500 Renten

510 rente voorbereiding 1 over: 9.326 9.000

520 rente uitvoering 1 over: 11.090 11.000

530 rente leges en aansluitkosten 1 over: 2.661 3.000

Totaal Renten 23.000                   37            2%

600 Transactiekosten / representatiekosten

630 advertenties en promotie 1 post 1.000 1.000             

640 notaris e.d. 1 post 5.000 5.000             

650 artists impression 1 post 1.000 1.000             

Totaal Transactiekosten / representatiekosten 7.000                     11            1%

16 juli 2018
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Gymzaal Wassenaar

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTENRAMING
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

16 juli 2018

700 Interieur

710 sporttechnische inrichting 1 post 45.000 45.000           

720 kantine- en keukeninrichting 0 post 30.000 -                 

730 overige losse inrichting 0 post 4.000 -                 

740 advieskosten inrichting over 710 + 720 8,00% over 45.000           4.000             

Totaal Interieur 49.000                   79            5%

800 Prijsstijgingen

820 prijsstijgingen tot start bouw van 200 3,00% over 24  mnd. 57.000           

830 afkoop prijsrisico tijdens de bouw van 200 3,00% over 4  mnd. 9.000             

840 prijsstijgingen honoraria 3,00% over: 12  mnd. 4.000             

850 prijsstijgingen leges en aansluitkosten van 400 3,00% over 18  mnd. 1.000             

860 rente prijsstijgingen 1 post 4.978             5.000             

870 prijsstijgingen transactie / repr. kosten van 600 3,00% over 24  mnd. -                 

880 prijsstijgingen interieur van 700 3,00% over 31  mnd. 4.000             

Totaal Prijsstijgingen 80.000                   129          9%

900 Onvoorzien

910 onvoorziene kosten over posten 200 t/m 800 5% over 1.271.000 64.000

Totaal Onvoorzien 64.000                   103          7%

Totaal investeringskosten excl. BTW 1.335.000              2.153       142%
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Gymzaal Wassenaar

RESULTATEN BOUWKOSTENRAMING
Percen- Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal tage m²bvo

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING

Directe bouwkosten, incl. installaties

10 Bodemvoorzieningen 620 m²bbo 18 10.914 1% 18

15 Heiwerk 620 m²bbo 41 25.163 3% 41

20 Fundering t/m begane grondvloer 620 m²bbo 102 63.110 8% 102

30 Ruwbouw 620 m²bvo 156 96.766 12% 156

40 Gevelsluiting 727 m²bgo 275 199.646 25% 322

50 Afbouw 620 m²bvo 245 152.129 19% 245

55 Vaste inrichting + terrein 620 m²bvo 71 44.000 5% 71

70 Horizontale afwerkingen 620 m²bbo 65 40.416 5% 65

90 Installaties 620 m²bvo 281 174.000 22% 281

afronding -144               

Totaal directe kosten, exclusief BTW 806.000 100% 1.300

Directe bouwkosten excl. installatiekosten 632.000

Algemene Bouwplaatskosten 8,34% 52.710 85

684.710

Algemene Kosten 7,00% 47.930

732.639

Winst en Risico 3,00% 21.979

754.619

Installatiekosten 174.000

Coordinatievergoeding over installaties 3,00% 5.220

933.839

Prijsstijgingen tot start bouw in stichtingskosten 0

933.839

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stichtingskosten 0

933.839

Bankgarantie in ABK 0

933.839

CAR verzekering 0,35% 3.268

937.107

afronding -107                        

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 937.000                 1.511

16 juli 2018
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Gymzaal Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

10 Bodemvoorzieningen 620                 m²bbo

uitzetten / maatvoering 620                 m²bbo 3,0                  1.860             

grondwerk, incl afvoeren gem: 0,5 m 310                 m³ 14                   4.341             

schoon zand gem: 0,2 m 124                 m²bbo 13                   1.612             

pomp- en lozingskosten 620                 m²bbo 5,0                  3.101             

Totaal Bodemvoorzieningen 10.914                    18          18          

15 Heiwerk 620                 m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen 15 m 52                   st 487                 25.163           

  1 paal gerekend per 12,0 m²

Totaal Heiwerk 25.163                    41          41          

20 Fundering t/m begane grondvloer 620                 m²bbo

funderingsbalken en poeren 620                 m²bbo 15                   9.302             

Ihwg betonvloer tbv sporthal 416                 m² 90                   37.440           

geïsoleerde begane grondvloer 204                 m² 65                   13.267           

liftput -                  post 4.000             -                  

diverse / onvoorzien 620                 m²bbo 5                     3.101             

Totaal Fundering t/m begane grondvloer 63.110                    102        102        

30 Ruwbouw 620                 m²bvo

draagconstructie (staal) 35 kg/m² 21.704           kg 2,30                49.919           

toeslag grote overspanning, aanname 10 kg/m² 416                 m²bvo 23                   9.568             

toeslag hal 9 m hoogte n.v.t.

brandwerende bekleding staalconstructie 620                 m²bvo 10                   6.201             

verdiepingsvloer kanaalplaat 204                 m² 80                   16.329           

dakvloer kanaalplaat -                  m² 80                   -                  

dakvloer staalplaat 416                 m² 28                   11.648           

ontsluiting -                  lagen 5.000             -                  

diverse / stabiliteit 620                 m²bvo 5                     3.101             

Totaal Ruwbouw 96.766                    156        156        

40 Gevelsluiting 727                 m²bgo

gevel 'open' 8% 58

houten kozijnen, incl HR++ beglazing 58                   m²bgo 450                 26.170           

toeslag (vlucht)deuren 2                     post 500                 1.000             

toeslag entrée 1                     po 5.000             5.000             

toeslag detailering 58                   m² 20                   1.163             

gevel 'gesloten' 92% 669

metselwerk + isolatie 669                 m² 145                 96.976           

binnenspouwblad, niet dragend 90% van dicht 602                 m² 85                   51.163           

reservering beplating Basis -                  m² 95                   -                  

gevel 'diversen' 727                 

steigerwerk 727                 m² 15                   10.904           

diversen /  onvoorzien 727                 m² 10                   7.270             

Totaal Gevelsluiting 199.646                 275        275        

50 Afbouw 620                 m²bvo

Wedstrijdruimte 389 m²

h= 7,0 m 0,0 m²/ m²bvo

wandafw. schoon metselwerk binnenblad in gevel hoogte 9m alleen in gevel prijs

toeslag akoestische panelen 40% 156 m² 120 18.694

toeslag perforatie en vulling canalures stalen dakplaat 389 m² 10 3.895

vloerafwerking zandcement dekvloer 389 m² 12 4.673

vloerafwerking sportvloer 389 m² 65 25.315

wandopening kozijn+deur 2 st 1.500 3.000

16 juli 2018
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Gymzaal Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

16 juli 2018

Tribune 0 m²

h= 7,0 m 0,0 m²/ m²bvo

wandafw. schoon metselwerk binnenblad in gevel

plafondafwerking 0 m² 30 0

toeslag perforatie en vulling canalures stalen dakplaat

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

balustrade/borstwering 0 m¹ 325 0

Mediaruimte 0 m²

h= 3,0 m 0,4 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening, balvast glas 0 m² 600 0

Kleedruimte 81 m²

h= 3,0 m 2,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 162 m² 74 12.008

wandafwerking wandtegels 162 m² 55 8.925

plafondafwerking systeemplafond basis 81 m² 35 2.840

vloerafwerking zandcement dekvloer 81 m² 12 974

vloerafwerking vloertegels 81 m² 75 6.085

wandopening kozijn+deur 4 st 700 2.800

Toestelberging 81 m²

h= 3,0 m 0,3 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 24 m² 74 1.801

plafondafwerking spuitwerk plafond 81 m² 11 893

vloerafwerking zandcement dekvloer 81 m² 12 974

vloerafwerking sportvloer 81 m² 65 5.274

wandopening kozijn+deur 3 st 700 2.100

nettenrailsysteem afm. 2500x3000mm 3 st 350 1.050

Docenten scheidsrechtersruimte incl. toilet 12 m²

h= 3,0 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 46 m² 74 3.431

wandafwerking wandtegels 27 m² 55 1.485

plafondafwerking systeemplafond basis 12 m² 35 406

vloerafwerking zandcement dekvloer 12 m² 12 139

vloerafwerking vloertegels 12 m² 75 869

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Entreehal + verkeersruimte 23 m²

h= 3,0 m 0,2 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 5 m² 74 343

plafondafwerking systeemplafond basis 23 m² 35 811

vloerafwerking zandcement dekvloer 23 m² 12 278

vloerafwerking marmoleum 23 m² 32 742

wandopening puien 2 st 400 800

Beheerdersruimte 0 m²

h= 3,0 m 0,4 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening 0 m² 600 0
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Gymzaal Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

16 juli 2018

Wedstrijdleiding 0 m²

h= 3,0 m 1,2 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening 0 m² 400 0

EHBO ruimte 0 m²

h= 3,0 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Massage ruimte 0 m²

h= 3,0 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Dopingruimte, incl. toilet 0 m²

h= 3,0 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Kantine 12 m²

h= 3,0 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 12 m² 74 858

plafondafwerking systeemplafond hygienisch 12 m² 45 522

vloerafwerking zandcement dekvloer 12 m² 12 139

vloerafwerking marmoleum 12 m² 32 371

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening, balvast glas 0 st 600 0

Keuken, incl. opslag 0 m²

h= 3,0 m 1,1 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking vloertegels 0 m² 75 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Multifunctionele ruimte 0 m²

h= 3,0 m 0,8 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking spuitwerk wand 0 m² 12 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0
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Gymzaal Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

16 juli 2018

Werkkast 7 m²

h= 3,0 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 28 m² 74 2.059

wandafwerking wandtegels 2 m² 55 87

plafondafwerking spuitwerk plafond 7 m² 11 77

vloerafwerking zandcement dekvloer 7 m² 12 83

vloerafwerking vloertegels 7 m² 75 522

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Toiletten 15 m²

h= 3,0 m 3,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 45 m² 74 3.345

wandafwerking wandtegels 46 m² 55 2.541

plafondafwerking systeemplafond basis 15 m² 35 527

vloerafwerking zandcement dekvloer 15 m² 12 181

vloerafwerking vloertegels 15 m² 75 1.130

wandopening kozijn+deur 3 st 700 2.100
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Gymzaal Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

16 juli 2018

overige afbouw

toeslag afbouwniveau 620 m²bvo 25 15.503

div. timmer- & schilderwerkzh 620 m²bvo 5 3.101

algemene werkzaamheden 620 m²bvo 4 2.480

bouwkundige voorzieningen installaties 620 m²bvo 5 3.101

Totaal Afbouw 152.129                 245        245        

55 Vaste inrichting + terrein 620                 m²bvo

vloerputten, tbv sporttoestellen en belijning in prijs sportvloer

tribune vast in zaal 0 pers. 150 0

tribune op verdieping 0 pers. 150 0

scorebord 1 post 7.500 7.500

vaste kasten, 2 per berging 4                     st 2.000             8.000             

optrekbare scheidingswand tussen wedstrijdruimtes 0 st 27.000 0 n.v.t.

banken met kledinghaken 22                   m 250                 5.500             

spiegels etc. 6                     st 500                 3.000             

fietsenstalling voor 60 fietsen 1                     po 20.000           20.000           

Totaal Vaste inrichting + terrein 44.000                    71          71          

70 Horizontale afwerkingen 620                 m²bbo

dakbedekking + afschotisolatie 620                 m²bbo 40                   24.805           

dakranden, opbouw en afdekking 126                 m 65                   8.171             

dakdoorvoeren 620                 m²bbo 2                     1.240             

valbeveiliging en dakluiken 620                 m²bbo 10                   6.201             

toeslag kalzip, mossedum, o.g. 620                 m² -                  -                  

Totaal Horizontale afwerkingen 40.416                    65          65          

90 Installaties 620                 m²bvo

reservering W-installaties 620                 m²bvo 180                 111.620         

reservering E-installaties 620                 m²bvo 75                   46.509           

toeslag geluids- en lichtinstallatie sporthal 620                 m²bvo 25                   15.503           

liftinstallatie -                  post 40.000           -                  

afronding 368                

Totaal Installaties 174.000                 281        281        

afronding -144               

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING 806.000                 1.300     
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Investeringskosten

Sporthal V4
Wassenaar

Haalbaarheidsstudie

concept



PROJECTGEGEVENS

ALGEMEEN

projectnaam: Sporthal V4

plaats: Wassenaar

werknummer: 10608

rapportnummer: 10608.B.1.HBS.INVEST.C

omschrijving: Bouwkostenmanagement

onderdeel:

projectfase:

status:

versie: B

variant: 1

datum:

opgesteld door: ing. E.H.J. (Erik) Jansen ehj.jansen@bbn.nl 088 - 226 74 33

   

BOUWPARTNERS

opdrachtgever: Gemeente Wassenaar

architect: n.t.b. 

constructeur: n.t.b. 

installatieadviseur: n.t.b. 

bouwfysisch adviseur: n.t.b. 

aannemer: n.t.b. 

bouwkostenmanagement: bbn adviseurs

INHOUDSOPGAVE

projectgegevens

uitgangspunten

vormanalyse

totaalblad investeringskosten

onderbouwing investeringskosten

totaalblad bouwkosten

onderbouwing bouwkosten 

 

Investeringskosten

Haalbaarheidsstudie

Concept

26 november 2018
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UITGANGSPUNTEN

GEHANTEERDE GEGEVENS

2018 11 22 Ruimtestaat sporthal voorstellen

UITGANGSPUNTEN

Alle bedragen exclusief BTW

Prijspeil begroting is juli 2018

Exclusief bouwrijp maken terrein

Exclusief eventuele sanering verontreinigde grond

Exclusief eventuele asbestsanering

Inclusief sloop bestaande sporthal 

BENG
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Sporthal V4 Wassenaar

VORMANALYSE GEBOUW

Hoeveelheden

Bebouwde oppervlakte

Bebouwde oppervlakte 2.562                    m²bbo

Bruto vloeroppervlakte

Bruto vloeroppervlakte 2.562                    m²bvo

Bruto geveloppervlakte

Bruto geveloppervlakte 1.281                    m²bgo

Dakoppervlak

Dak  2.562                    m²

Geveloppervlakte 'open'

Geveloppervlakte 'open' 192                        m²

Vormfactoren

omschrijving: hoeveelheid: vormfactor:

Bebouwde oppervlakte 2.562              

Bruto vloeroppervlakte 2.562              

Bruto geveloppervlakte 1.281              

Bruto vloeroppervlakte 2.562              

Geveloppervlakte 'open' 192                 

Bruto geveloppervlakte 1.281              
= = 0,15

= = 0,50

26 november 2018

= = 1,00
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Sporthal V4 Wassenaar

RESULTATEN INVESTERINGSKOSTENRAMING

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid

Uitgangspunten

bruto vloeroppervlakte gebouwfunctie 2.562 m²bvo

kapitaalrente 4,00%

bouwkostenstijging per jaar 3,00%

prijsstijging overige kosten 3,00%

onvoorzien 5,00%

looptijd voorbereiding tot start bouw 1,17 jaar

looptijd uitvoering 0,70 jaar

looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 1,87 jaar

interne kosten opdrachtgever exclusief

Resultaten

(afgerond op duizendtallen) % BTW BTW incl. BTW

100 Grondkosten 6% -                 -                       

200 Bouwkosten 21% 852.390         4.911.390           

300 Honoraria 21% 115.290         664.290              

400 Leges en aansluitkosten 0% -                 135.000              

500 Renten 21% 19.530           112.530              

600 Transactiekosten / representatiekosten 21% 1.470             8.470                  

700 Interieur 21% 40.530           233.530              

800 Prijsstijgingen 21% 45.990           264.990              

900 Onvoorzien 21% 55.230           318.230              

Totaal investeringskosten 1.130.000     6.648.000           

Opslagfactor t.o.v. Bouwkosten 1,36 1,64

Toeslag energieneutraal installatiekosten 227.000

Toeslag energieneutraal totaal investeringskosten 309.000 64.890 373.890

OPTIE

Totaal bouwkosten optioneel vervangende 15.789           90.973                

buitenberging

75.184                                    

263.000                                 

5.518.000                              

135.000                                 

93.000                                    

7.000                                      

193.000                                 

219.000                                 

26 november 2018

-                                          

excl. BTW

4.059.000                              

549.000                                 
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Sporthal V4 Wassenaar

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTENRAMING
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

000 Algmeen

bruto vloeroppervlakte gebouwfunctie 2.562 m²bvo

kapitaalrente 4,00%

bouwkostenstijging per jaar 3,00%

prijsstijging overige kosten 3,00%

onvoorzien 5,00%

looptijd voorbereiding tot start bouw 1,2 jaar

looptijd uitvoering 0,7 jaar

looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 1,9 jaar

100 Grondkosten

110 grondkosten EXCLUSIEF

Totaal Grondkosten -                          -           0%

200 Bouwkosten

205 sloopkosten 1 post 350.000         350.000         

210 bouwkundige kosten, incl. opslagen aannemer 1 post 2.881.000      2.881.000      

220 bouwkosten technische installaties 1 post 828.000         828.000         

230 parkeerplaatsen 0 pp 2.500             -                 

Totaal Bouwkosten 4.059.000              1.585       100%

300 Honoraria

310 haalbaarheidsstudies / PVE / definitiefase 10% 270.000         27.000           

315 projectmanagement 30% 270.000         81.000           

320 architekt 1 post 216.000         216.000         

gebouwklasse: 4

korting t.o.v. SR: 20%

% t.o.v. Totaalopdracht: 96%

325 toeslag bij renovatie 0% over: -                 -                 

330 constructeur 5,00% over: 819.000         41.000           

340 adviseur installaties 6,00% over: 828.000         50.000           

350 adviseur bouwfysica 4,00% over: 216.000         9.000             

355 proceskosten duurzaamheid (bv. BREEAM-NL) 1 post -                 -                 

360 bouwkostenmanagement 10,00% over: 216.000         22.000           

370 directievoering 12,00% over: 216.000         26.000           

375 toezichtwerkzaamheden 1,25% over: 4.059.000      51.000           

380 opmeten en sonderen 1 post 10.000           10.000           

390 overige adviseurs 3,00% over: 533.000         16.000           

Totaal Honoraria 549.000                 214          14%

400 Leges en aansluitkosten

410 ruimtelijke ordenings wijzigingen PM

420 leges en welstand 1e fase 1 post 97.416 97.000           

430 aansluitkosten nuts gebouwfunctie 2.562 m²bvo 15 38.000           

440 aansluitkosten nuts parkeergarage n.v.t.

450 ontsluitingen / voorzieningen overheden PM

Totaal Leges en aansluitkosten 135.000                 53            3%

500 Renten

510 rente voorbereiding 1 over: 28.340 28.000

520 rente uitvoering 1 over: 56.103 56.000

530 rente leges en aansluitkosten 1 over: 8.602 9.000

Totaal Renten 93.000                   36            2%

600 Transactiekosten / representatiekosten

630 advertenties en promotie 1 post 1.000 1.000             

640 notaris e.d. 1 post 5.000 5.000             

650 artists impression 1 post 1.000 1.000             

Totaal Transactiekosten / representatiekosten 7.000                      3              0%

26 november 2018
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Sporthal V4 Wassenaar

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTENRAMING
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

26 november 2018

700 Interieur

710 sporttechnische inrichting 2 post 45.000 90.000           

720 kantine- en keukeninrichting 1 post 89.000 89.000           

730 overige losse inrichting 0 post 35.000 -                 

740 advieskosten inrichting over 710 + 720 8,00% over 179.000         14.000           

Totaal Interieur 193.000                 75            5%

800 Prijsstijgingen

820 prijsstijgingen tot start bouw van 200 3,00% over 14  mnd. 142.000         

830 afkoop prijsrisico tijdens de bouw van 200 3,00% over 4  mnd. 44.000           

840 prijsstijgingen honoraria 3,00% over: 7  mnd. 10.000           

850 prijsstijgingen leges en aansluitkosten van 400 3,00% over 11  mnd. 4.000             

860 rente prijsstijgingen 1 post 7.628             8.000             

870 prijsstijgingen transactie / repr. kosten van 600 3,00% over 14  mnd. -                 

880 prijsstijgingen interieur van 700 3,00% over 22  mnd. 11.000           

Totaal Prijsstijgingen 219.000                 85            5%

900 Onvoorzien

910 onvoorziene kosten over posten 200 t/m 800 5% over 5.255.000 263.000

Totaal Onvoorzien 263.000                 103          6%

Totaal investeringskosten excl. BTW 5.518.000              2.154       136%
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Sporthal V4 Wassenaar

RESULTATEN BOUWKOSTENRAMING
Percen- Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal tage m²bvo

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING

Directe bouwkosten, incl. installaties

05 Sloopkosten 2.562 m²bvo 137 350.000 10% 137

10 Bodemvoorzieningen 2.562 m²bbo 15 38.680 1% 15

15 Heiwerk 2.562 m²bbo 41 103.943 3% 41

20 Fundering t/m begane grondvloer 2.562 m²bbo 105 269.699 8% 105

30 Ruwbouw 2.562 m²bvo 174 445.501 13% 174

40 Gevelsluiting 1.281 m²bgo 229 293.623 8% 115

50 Afbouw 2.562 m²bvo 265 677.804 19% 265

55 Vaste inrichting + terrein 2.562 m²bvo 97 248.250 7% 97

70 Horizontale afwerkingen 2.562 m²bbo 98 251.033 7% 98

90 Installaties 2.562 m²bvo 323 828.000 24% 323

afronding 468                 

Totaal directe kosten, exclusief BTW 3.507.000 100% 1.369

Directe bouwkosten excl. installatiekosten 2.679.000

Algemene Bouwplaatskosten 8,13% 217.732 85

2.896.732

Algemene Kosten 7,00% 202.771

3.099.504

Winst en Risico 3,00% 92.985

3.192.489

Installatiekosten 828.000

Coordinatievergoeding over installaties 3,00% 24.840

4.045.329

Prijsstijgingen tot start bouw in stichtingskosten 0

4.045.329

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stichtingskosten 0

4.045.329

Bankgarantie in ABK 0

4.045.329

CAR verzekering 0,35% 14.159

4.059.487

afronding -487                        

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 4.059.000              1.585

26 november 2018
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Sporthal V4 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 350.000         350.000         

Totaal Sloopkosten 350.000            -         137             

10 Bodemvoorzieningen 2.562             m²bbo

uitzetten / maatvoering 2.562             m²bbo 2,5                  6.404             

grondwerk, incl afvoeren gem: 0,5 m 1.281             m³ 14                   17.931           

schoon zand gem: 0,2 m 512                 m²bbo 13                   6.660             

pomp- en lozingskosten 2.562             m²bbo 3,0                  7.685             

Totaal Bodemvoorzieningen 38.680              15          15               

15 Heiwerk 2.562             m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen 15 m 213                 st 487                 103.943         

  1 paal gerekend per 12,0 m²

Totaal Heiwerk 103.943            41          41               

20 Fundering t/m begane grondvloer 2.562             m²bbo

funderingsbalken en poeren 2.562             m²bbo 15                   38.423           

Ihwg betonvloer tbv sporthal 1.509             m² 90                   135.792         

geïsoleerde begane grondvloer 1.053             m² 65                   68.429           

toeslag beng RC 4,5 2.562             m² 4                     10.246           

liftput 1                     post 4.000             4.000             

diverse / onvoorzien 2.562             m²bbo 5                     12.808           

Totaal Fundering t/m begane grondvloer 269.699            105        105             

30 Ruwbouw 2.562             m²bvo

draagconstructie (staal) 35 kg/m² 89.655           kg 2,30                206.205         

toeslag grote overspanning, aanname 10 kg/m² 1.509             m²bvo 23                   34.702           

toeslag hal 9 m hoogte 1.509             m²bvo 23                   34.702           

brandwerende bekleding staalconstructie 2.562             m²bvo 10                   25.616           

verdiepingsvloer kanaalplaat -                  m² 80                   -                  

dakvloer kanaalplaat 1.053             m² 80                   84.221           

dakvloer staalplaat 1.509             m² 28                   42.246           

ontsluiting 1                     lagen 5.000             5.000             

diverse / stabiliteit 2.562             m²bvo 5                     12.808           

Totaal Ruwbouw 445.501            174        174             

40 Gevelsluiting 1.281             m²bgo

gevel 'open' 15% 192

houten kozijnen, incl HR++ beglazing 192                 m²bgo 450                 86.453           

toeslag beng triple glas 192                 m² 40                   7.685             

toeslag (vlucht)deuren 6                     post 500                 3.000             

toeslag entrée 1                     po 5.000             5.000             

toeslag detailering 192                 m² 20                   3.842             

gevel 'gesloten' 85% 1.089

metselwerk + isolatie 327                 m² 145                 47.357           

toeslag beng RC 6 1.089             m² 10                   10.887           

binnenspouwblad, niet dragend 90% van dicht 294                 m² 85                   24.985           

reservering beplating Basis 762                 m² 95                   72.396           

gevel 'diversen' 1.281             

steigerwerk 1.281             m² 15                   19.212           

diversen /  onvoorzien 1.281             m² 10                   12.808           

Totaal Gevelsluiting 293.623            229        229             

26 november 2018
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Sporthal V4 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 350.000         350.000         

Totaal Sloopkosten 350.000            -         137             

26 november 2018

50 Afbouw 2.562             m²bvo

Wedstrijdruimte 1.559 m²

h= 9,0 m 0,0 m²/ m²bvo

wandafw. schoon metselwerk binnenblad in gevel hoogte 9m alleen in gevel prijs

toeslag akoestische panelen 40% 623 m² 120 74.812

toeslag perforatie en vulling canalures stalen dakplaat 1.559 m² 10 15.586

vloerafwerking zandcement dekvloer 1.559 m² 12 18.703

vloerafwerking sportvloer 1.559 m² 65 101.308

wandopening kozijn+deur 4 st 1.500 6.000

Tribune 29 m²

h= 3,5 m 0,0 m²/ m²bvo

wandafw. schoon metselwerk binnenblad in gevel

plafondafwerking 29 m² 30 883

toeslag perforatie en vulling canalures stalen dakplaat

vloerafwerking zandcement dekvloer 29 m² 12 353

vloerafwerking marmoleum 29 m² 32 942

balustrade/borstwering 0 m¹ 325 0

Mediaruimte 0 m²

h= 2,8 m 0,4 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening, balvast glas 0 m² 600 0

Kleedruimte 230 m²

h= 3,0 m 2,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 460 m² 74 34.042

wandafwerking wandtegels 460 m² 55 25.302

plafondafwerking systeemplafond basis 460 m² 35 16.101

vloerafwerking zandcement dekvloer 460 m² 12 5.520

vloerafwerking vloertegels 460 m² 75 34.502

wandopening kozijn+deur 5 st 700 3.500

Toestelberging 81 m²

h= 3,0 m 0,3 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 24 m² 74 1.787

plafondafwerking spuitwerk plafond 81 m² 11 886

vloerafwerking zandcement dekvloer 81 m² 12 966

vloerafwerking sportvloer 81 m² 65 5.233

wandopening kozijn+deur 3 st 700 2.100

nettenrailsysteem afm. 2500x3000mm 3 st 350 1.050

Docenten scheidsrechtersruimte incl. toilet 23 m²

h= 3,0 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 92 m² 74 6.808

wandafwerking wandtegels 54 m² 55 2.970

plafondafwerking systeemplafond basis 23 m² 35 805

vloerafwerking zandcement dekvloer 23 m² 12 276

vloerafwerking vloertegels 23 m² 75 1.725

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Entreehal + verkeersruimte 23 m²

h= 2,8 m 0,2 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 5 m² 74 340

plafondafwerking systeemplafond basis 23 m² 35 805

vloerafwerking zandcement dekvloer 23 m² 12 276

vloerafwerking marmoleum 23 m² 32 736

wandopening puien 3 st 400 1.200

Beheerdersruimte 0 m²

h= 2,8 m 0,4 m²/ m²bvo
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Sporthal V4 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 350.000         350.000         

Totaal Sloopkosten 350.000            -         137             

26 november 2018

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening 0 m² 600 0

Wedstrijdleiding 0 m²

h= 2,8 m 1,2 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening 0 m² 400 0

EHBO ruimte / fysio ruimte incl. massageruimte 17 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 17 m² 74 1.277

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 17 m² 35 604

vloerafwerking zandcement dekvloer 17 m² 12 207

vloerafwerking marmoleum 17 m² 32 552

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Lockers 0 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Dopingruimte, incl. toilet 0 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Kantine 0 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond hygienisch 0 m² 45 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening, balvast glas 0 st 600 0

Keuken achter bar 37 m²

h= 2,8 m 1,1 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 40 m² 74 2.996

wandafwerking wandtegels 25 m² 55 1.375

plafondafwerking systeemplafond basis 37 m² 35 1.288

vloerafwerking zandcement dekvloer 37 m² 12 442

vloerafwerking vloertegels 37 m² 75 2.760

wandopening kozijn+deur 4 st 700 2.800

Clubhuis, voorzien van informele scheidingen 288 m²

h= 2,8 m 0,8 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 230 m² 74 17.021
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Sporthal V4 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 350.000         350.000         

Totaal Sloopkosten 350.000            -         137             

26 november 2018

wandafwerking spuitwerk wand 230 m² 12 2.760

plafondafwerking systeemplafond basis 288 m² 35 10.063

vloerafwerking zandcement dekvloer 288 m² 12 3.450

vloerafwerking vloertegels 288 m² 75 21.564

wandopening kozijn+deur 10 st 700 7.000

Vereningingsruimte / vergaderruimte 35 m²

h= 2,8 m 0,8 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 28 m² 74 2.043

wandafwerking spuitwerk wand 28 m² 12 331

plafondafwerking systeemplafond basis 35 m² 35 1.208

vloerafwerking zandcement dekvloer 35 m² 12 414

vloerafwerking marmoleum 35 m² 32 1.104

wandopening kozijn+deur 6 st 700 4.200

Ontmoetingsruimte 0 m²

h= 4,0 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking spuitwerk wand 0 m² 12 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Kantoorruimte personeel de Kieviten 18 m²

h= 2,8 m 0,8 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 15 m² 74 1.089

wandafwerking spuitwerk wand 15 m² 12 177

plafondafwerking systeemplafond basis 18 m² 35 644

vloerafwerking zandcement dekvloer 18 m² 12 221

vloerafwerking marmoleum 18 m² 32 589

wandopening kozijn+deur 3 st 700 2.100
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Sporthal V4 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 350.000         350.000         

Totaal Sloopkosten 350.000            -         137             

26 november 2018

Meter en installatiekastruimte 5 m²

h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 18 m² 74 1.362

wandafwerking wandtegels 2 m² 55 87

plafondafwerking spuitwerk plafond 5 m² 11 51

vloerafwerking zandcement dekvloer 5 m² 12 55

vloerafwerking vloertegels 5 m² 75 345

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Patchkastruimte 5 m²

h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 18 m² 74 1.362

wandafwerking wandtegels 2 m² 55 87

plafondafwerking spuitwerk plafond 5 m² 11 51

vloerafwerking zandcement dekvloer 5 m² 12 55

vloerafwerking vloertegels 5 m² 75 345

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Werkkast 14 m²

h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 55 m² 74 4.085

wandafwerking wandtegels 3 m² 55 173

plafondafwerking spuitwerk plafond 14 m² 11 152

vloerafwerking zandcement dekvloer 14 m² 12 166

vloerafwerking vloertegels 14 m² 75 1.035

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Materialenopslag 23 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 92 m² 74 6.808
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 23 m² 11 253
vloerafwerking zandcement dekvloer 23 m² 12 276
vloerafwerking vloertegels 23 m² 75 1.725
wandopening kozijn+deur 4 st 700 2.800

Opslag ruimte vereningingen 64 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 258 m² 74 19.064
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 64 m² 11 708
vloerafwerking zandcement dekvloer 64 m² 12 773
vloerafwerking vloertegels 64 m² 75 4.830
wandopening kozijn+deur 5 st 700 3.500

Opslag ruimte horeca 46 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 184 m² 74 13.617
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 46 m² 11 506
vloerafwerking zandcement dekvloer 46 m² 12 552
vloerafwerking vloertegels 46 m² 75 3.450
wandopening kozijn+deur 6 st 700 4.200

Containerruimte 12 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 46 m² 74 3.404
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 12 m² 11 127
vloerafwerking zandcement dekvloer 12 m² 12 138
vloerafwerking vloertegels 12 m² 75 863
wandopening kozijn+deur 6 st 700 4.200

Toiletten 55 m²

h= 2,8 m 3,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 164 m² 74 12.128

wandafwerking wandtegels 147 m² 55 8.112

plafondafwerking systeemplafond basis 55 m² 35 1.912

vloerafwerking zandcement dekvloer 55 m² 12 656

vloerafwerking vloertegels 55 m² 75 4.097

wandopening kozijn+deur 10 st 700 7.000
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Sporthal V4 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 350.000         350.000         

Totaal Sloopkosten 350.000            -         137             

26 november 2018

overige afbouw

toeslag afbouwniveau 2.562 m²bvo 25 64.039

div. timmer- & schilderwerkzh 2.562 m²bvo 5 12.808

algemene werkzaamheden 2.562 m²bvo 4 10.246

bouwkundige voorzieningen installaties 2.562 m²bvo 5 12.808

Totaal Afbouw 677.804            265        265             

55 Vaste inrichting + terrein 2.562             m²bvo

vloerputten, tbv sporttoestellen en belijning in prijs sportvloer

tribune uitschuifbaar 200 pers. 250 50.000 uitschuifbaar

tribune op verdieping 0 pers. 150 0

scorebord 1 post 7.500 7.500

vaste kasten, 2 per berging 4                     st 2.000             8.000             

optrekbare scheidingswand tussen wedstrijdruimtes 1 st 76.000 76.000

banken met kledinghaken 44                   m 250                 11.000           

spiegels etc. 9                     st 500                 4.500             

fietsenstalling voor 300 fietsen (niet overdekt) 1                     po 35.000           35.000           

buitenterras 550                 m² 75                   41.250           

buitenberging 30 m2 1                     po 15.000           15.000           

Totaal Vaste inrichting + terrein 248.250            97          97               

70 Horizontale afwerkingen 2.562             m²bbo

dakbedekking + afschotisolatie 2.562             m²bbo 65                   166.501         

toeslag beng RC 7 2.562             m² 8                     20.492           

dakranden, opbouw en afdekking 512                 m 65                   33.300           

dakdoorvoeren 2.562             m²bbo 2                     5.123             

valbeveiliging en dakluiken 2.562             m²bbo 10                   25.616           

toeslag kalzip, mossedum, o.g. 2.562             m² -                  -                  

Totaal Horizontale afwerkingen 251.033            98          98               

90 Installaties 2.562             m²bvo

reservering W-installaties 2.562             m²bvo 168                 430.960         

reservering E-installaties 2.562             m²bvo 140                 357.434         

liftinstallatie 1                     post 40.000           40.000           

afronding -394               

Totaal Installaties 828.000            323        323             

afronding 468                 

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING 3.507.000        1.369         
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PROJECTGEGEVENS

ALGEMEEN

projectnaam: Sporthal V5

plaats: Wassenaar

werknummer: 10608

rapportnummer: 10608.B.1.HBS.INVEST.C

omschrijving: Bouwkostenmanagement

onderdeel:

projectfase:

status:

versie: B

variant: 1

datum:

opgesteld door: ing. E.H.J. (Erik) Jansen ehj.jansen@bbn.nl 088 - 226 74 33

   

BOUWPARTNERS

opdrachtgever: Gemeente Wassenaar

architect: n.t.b. 

constructeur: n.t.b. 

installatieadviseur: n.t.b. 

bouwfysisch adviseur: n.t.b. 

aannemer: n.t.b. 

bouwkostenmanagement: bbn adviseurs

INHOUDSOPGAVE

projectgegevens

uitgangspunten

vormanalyse

totaalblad investeringskosten

onderbouwing investeringskosten

totaalblad bouwkosten

onderbouwing bouwkosten 

 

Investeringskosten

Haalbaarheidsstudie

Concept
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UITGANGSPUNTEN

GEHANTEERDE GEGEVENS

2018 11 22 Ruimtestaat sporthal voorstellen

UITGANGSPUNTEN

Alle bedragen exclusief BTW

Prijspeil begroting is juli 2018

Exclusief bouwrijp maken terrein

Exclusief eventuele sanering verontreinigde grond

Exclusief eventuele asbestsanering

Inclusief sloop bestaande sporthal 

BENG
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Sporthal V5 Wassenaar

VORMANALYSE GEBOUW

Hoeveelheden

Bebouwde oppervlakte

Bebouwde oppervlakte 2.451                    m²bbo

Bruto vloeroppervlakte

Bruto vloeroppervlakte 2.451                    m²bvo

Bruto geveloppervlakte

Bruto geveloppervlakte 1.716                    m²bgo

Dakoppervlak

Dak  2.451                    m²

Geveloppervlakte 'open'

Geveloppervlakte 'open' 257                        m²

Vormfactoren

omschrijving: hoeveelheid: vormfactor:

Bebouwde oppervlakte 2.451              

Bruto vloeroppervlakte 2.451              

Bruto geveloppervlakte 1.716              

Bruto vloeroppervlakte 2.451              

Geveloppervlakte 'open' 257                 

Bruto geveloppervlakte 1.716              
= = 0,15

= = 0,70

26 november 2018

= = 1,00
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Sporthal V5 Wassenaar

RESULTATEN INVESTERINGSKOSTENRAMING

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid

Uitgangspunten

bruto vloeroppervlakte gebouwfunctie 2.451 m²bvo

kapitaalrente 4,00%

bouwkostenstijging per jaar 3,00%

prijsstijging overige kosten 3,00%

onvoorzien 5,00%

looptijd voorbereiding tot start bouw 1,17 jaar

looptijd uitvoering 0,70 jaar

looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 1,87 jaar

interne kosten opdrachtgever exclusief

Resultaten

(afgerond op duizendtallen) % BTW BTW incl. BTW

100 Grondkosten 6% -                 -                       

200 Bouwkosten 21% 804.930         4.637.930           

300 Honoraria 21% 113.820         655.820              

400 Leges en aansluitkosten 0% -                 129.000              

500 Renten 21% 18.690           107.690              

600 Transactiekosten / representatiekosten 21% 1.470             8.470                  

700 Interieur 21% 40.530           233.530              

800 Prijsstijgingen 21% 43.050           248.050              

900 Onvoorzien 21% 52.500           302.500              

Totaal investeringskosten 1.075.000     6.323.000           

Opslagfactor t.o.v. Bouwkosten 1,37 1,65

Toeslag energieneutraal installatiekosten 217.000

Toeslag energieneutraal totaal investeringskosten 297.000 62.370 359.370

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BESTAANDE BEBOUWING 359.000 75.390           434.390              

-  vervangen dakbedekking 

-  aanpassen dakranden

- incidenteel schilderwerk 

- honoraria

OPKNAPPEN BESTAANDE TENNISHAL 334.000 70.140           404.140              

- vervangen sportvloer 

- vervangen verlichting

- honoraria

250.000                                 

5.248.000                              

129.000                                 

89.000                                    

7.000                                      

193.000                                 

205.000                                 

26 november 2018

-                                          

excl. BTW

3.833.000                              

542.000                                 
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Sporthal V5 Wassenaar

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTENRAMING
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

000 Algmeen

bruto vloeroppervlakte gebouwfunctie 2.451 m²bvo

kapitaalrente 4,00%

bouwkostenstijging per jaar 3,00%

prijsstijging overige kosten 3,00%

onvoorzien 5,00%

looptijd voorbereiding tot start bouw 1,2 jaar

looptijd uitvoering 0,7 jaar

looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 1,9 jaar

100 Grondkosten

110 grondkosten EXCLUSIEF

Totaal Grondkosten -                          -           0%

200 Bouwkosten

205 sloopkosten 1 post 115.000         115.000         

210 bouwkundige kosten, incl. opslagen aannemer 1 post 2.924.000      2.924.000      

220 bouwkosten technische installaties 1 post 794.000         794.000         

230 parkeerplaatsen 0 pp 2.500             -                 

Totaal Bouwkosten 3.833.000              1.564       100%

300 Honoraria

310 haalbaarheidsstudies / PVE / definitiefase 10% 270.000         27.000           

315 projectmanagement 30% 270.000         81.000           

320 architekt 1 post 216.000         216.000         

gebouwklasse: 4

korting t.o.v. SR: 20%

% t.o.v. Totaalopdracht: 96%

325 toeslag bij renovatie 0% over: -                 -                 

330 constructeur 5,00% over: 785.000         39.000           

340 adviseur installaties 6,00% over: 794.000         48.000           

350 adviseur bouwfysica 4,00% over: 216.000         9.000             

355 proceskosten duurzaamheid (bv. BREEAM-NL) 1 post -                 -                 

360 bouwkostenmanagement 10,00% over: 216.000         22.000           

370 directievoering 12,00% over: 216.000         26.000           

375 toezichtwerkzaamheden 1,25% over: 3.833.000      48.000           

380 opmeten en sonderen 1 post 10.000           10.000           

390 overige adviseurs 3,00% over: 526.000         16.000           

Totaal Honoraria 542.000                 221          14%

400 Leges en aansluitkosten

410 ruimtelijke ordenings wijzigingen PM

420 leges en welstand 1e fase 1 post 91.992 92.000           

430 aansluitkosten nuts gebouwfunctie 2.451 m²bvo 15 37.000           

440 aansluitkosten nuts parkeergarage n.v.t.

450 ontsluitingen / voorzieningen overheden PM

Totaal Leges en aansluitkosten 129.000                 53            3%

500 Renten

510 rente voorbereiding 1 over: 27.979 28.000

520 rente uitvoering 1 over: 52.979 53.000

530 rente leges en aansluitkosten 1 over: 8.220 8.000

Totaal Renten 89.000                   36            2%

600 Transactiekosten / representatiekosten

630 advertenties en promotie 1 post 1.000 1.000             

640 notaris e.d. 1 post 5.000 5.000             

650 artists impression 1 post 1.000 1.000             

Totaal Transactiekosten / representatiekosten 7.000                      3              0%

26 november 2018
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Sporthal V5 Wassenaar

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTENRAMING
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

26 november 2018

700 Interieur

710 sporttechnische inrichting 2 post 45.000 90.000           

720 kantine- en keukeninrichting 1 post 89.000 89.000           

730 overige losse inrichting 0 post 34.000 -                 

740 advieskosten inrichting over 710 + 720 8,00% over 179.000         14.000           

Totaal Interieur 193.000                 79            5%

800 Prijsstijgingen

820 prijsstijgingen tot start bouw van 200 3,00% over 14  mnd. 134.000         

830 afkoop prijsrisico tijdens de bouw van 200 3,00% over 4  mnd. 41.000           

840 prijsstijgingen honoraria 3,00% over: 7  mnd. 9.000             

850 prijsstijgingen leges en aansluitkosten van 400 3,00% over 11  mnd. 3.000             

860 rente prijsstijgingen 1 post 7.154             7.000             

870 prijsstijgingen transactie / repr. kosten van 600 3,00% over 14  mnd. -                 

880 prijsstijgingen interieur van 700 3,00% over 22  mnd. 11.000           

Totaal Prijsstijgingen 205.000                 84            5%

900 Onvoorzien

910 onvoorziene kosten over posten 200 t/m 800 5% over 4.998.000 250.000

Totaal Onvoorzien 250.000                 102          7%

Totaal investeringskosten excl. BTW 5.248.000              2.141       137%
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Sporthal V5 Wassenaar

RESULTATEN BOUWKOSTENRAMING
Percen- Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal tage m²bvo

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING

Directe bouwkosten, incl. installaties

05 Sloopkosten 2.451 m²bvo 47 115.000 3% 47

10 Bodemvoorzieningen 2.451 m²bbo 15 37.012 1% 15

15 Heiwerk 2.451 m²bbo 41 99.463 3% 41

20 Fundering t/m begane grondvloer 2.451 m²bbo 106 259.872 8% 106

30 Ruwbouw 2.451 m²bvo 174 426.124 13% 174

40 Gevelsluiting 1.716 m²bgo 263 450.638 14% 184

50 Afbouw 2.451 m²bvo 260 638.493 19% 260

55 Vaste inrichting + terrein 2.451 m²bvo 101 248.250 8% 101

70 Horizontale afwerkingen 2.451 m²bbo 98 240.213 7% 98

90 Installaties 2.451 m²bvo 324 794.000 24% 324

afronding -65                  

Totaal directe kosten, exclusief BTW 3.309.000 100% 1.350

Directe bouwkosten excl. installatiekosten 2.515.000

Algemene Bouwplaatskosten 8,28% 208.348 85

2.723.348

Algemene Kosten 7,00% 190.634

2.913.982

Winst en Risico 3,00% 87.419

3.001.402

Installatiekosten 794.000

Coordinatievergoeding over installaties 3,00% 23.820

3.819.222

Prijsstijgingen tot start bouw in stichtingskosten 0

3.819.222

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stichtingskosten 0

3.819.222

Bankgarantie in ABK 0

3.819.222

CAR verzekering 0,35% 13.367

3.832.589

afronding 411                         

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 3.833.000              1.564

26 november 2018
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Sporthal V5 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 115.000         115.000         

Totaal Sloopkosten 115.000            -         47               

10 Bodemvoorzieningen 2.451             m²bbo

uitzetten / maatvoering 2.451             m²bbo 2,5                  6.128             

grondwerk, incl afvoeren gem: 0,5 m 1.226             m³ 14                   17.158           

schoon zand gem: 0,2 m 490                 m²bbo 13                   6.373             

pomp- en lozingskosten 2.451             m²bbo 3,0                  7.353             

Totaal Bodemvoorzieningen 37.012              15          15               

15 Heiwerk 2.451             m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen 15 m 204                 st 487                 99.463           

  1 paal gerekend per 12,0 m²

Totaal Heiwerk 99.463              41          41               

20 Fundering t/m begane grondvloer 2.451             m²bbo

funderingsbalken en poeren 2.451             m²bbo 15                   36.767           

Ihwg betonvloer tbv sporthal 1.509             m² 90                   135.792         

geïsoleerde begane grondvloer 942                 m² 65                   61.253           

toeslag beng RC 4,5 2.451             m² 4                     9.805             

liftput 1                     post 4.000             4.000             

diverse / onvoorzien 2.451             m²bbo 5                     12.256           

Totaal Fundering t/m begane grondvloer 259.872            106        106             

30 Ruwbouw 2.451             m²bvo

draagconstructie (staal) 35 kg/m² 85.790           kg 2,30                197.318         

toeslag grote overspanning, aanname 10 kg/m² 1.509             m²bvo 23                   34.702           

toeslag hal 9 m hoogte 1.509             m²bvo 23                   34.702           

brandwerende bekleding staalconstructie 2.451             m²bvo 10                   24.512           

verdiepingsvloer kanaalplaat -                  m² 80                   -                  

dakvloer kanaalplaat 942                 m² 80                   75.388           

dakvloer staalplaat 1.509             m² 28                   42.246           

ontsluiting 1                     lagen 5.000             5.000             

diverse / stabiliteit 2.451             m²bvo 5                     12.256           

Totaal Ruwbouw 426.124            174        174             

40 Gevelsluiting 1.716             m²bgo

gevel 'open' 15% 257

houten kozijnen, incl HR++ beglazing 257                 m²bgo 450                 115.817         

toeslag beng triple glas 257                 m² 40                   10.295           

toeslag (vlucht)deuren 6                     post 500                 3.000             

toeslag entrée 1                     po 5.000             5.000             

toeslag detailering 257                 m² 20                   5.147             

gevel 'gesloten' 85% 1.458

metselwerk + isolatie 438                 m² 145                 63.442           

toeslag beng RC 6 1.458             m² 10                   14.584           

binnenspouwblad, niet dragend 90% van dicht 394                 m² 85                   33.471           

reservering beplating Basis 1.021             m² 95                   96.986           

gevel 'diversen' 1.716             

steigerwerk 1.716             m² 15                   25.737           

diversen /  onvoorzien 1.716             m² 10                   17.158           

aanhelen bestaande gevel 1                     po 60.000           60.000           

Totaal Gevelsluiting 450.638            263        263             

26 november 2018
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Sporthal V5 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 115.000         115.000         

Totaal Sloopkosten 115.000            -         47               

26 november 2018

50 Afbouw 2.451             m²bvo

Wedstrijdruimte 1.559 m²

h= 9,0 m 0,0 m²/ m²bvo

wandafw. schoon metselwerk binnenblad in gevel hoogte 9m alleen in gevel prijs

toeslag akoestische panelen 40% 623 m² 120 74.812

toeslag perforatie en vulling canalures stalen dakplaat 1.559 m² 10 15.586

vloerafwerking zandcement dekvloer 1.559 m² 12 18.703

vloerafwerking sportvloer 1.559 m² 65 101.308

wandopening kozijn+deur 4 st 1.500 6.000

Tribune 29 m²

h= 3,5 m 0,0 m²/ m²bvo

wandafw. schoon metselwerk binnenblad in gevel

plafondafwerking 29 m² 30 883

toeslag perforatie en vulling canalures stalen dakplaat

vloerafwerking zandcement dekvloer 29 m² 12 353

vloerafwerking marmoleum 29 m² 32 942

balustrade/borstwering 0 m¹ 325 0

Mediaruimte 0 m²

h= 2,8 m 0,4 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening, balvast glas 0 m² 600 0

Kleedruimte 230 m²

h= 3,0 m 2,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 460 m² 74 34.042

wandafwerking wandtegels 460 m² 55 25.302

plafondafwerking systeemplafond basis 460 m² 35 16.101

vloerafwerking zandcement dekvloer 460 m² 12 5.520

vloerafwerking vloertegels 460 m² 75 34.502

wandopening kozijn+deur 5 st 700 3.500

Toestelberging 81 m²

h= 3,0 m 0,3 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 24 m² 74 1.787

plafondafwerking spuitwerk plafond 81 m² 11 886

vloerafwerking zandcement dekvloer 81 m² 12 966

vloerafwerking sportvloer 81 m² 65 5.233

wandopening kozijn+deur 3 st 700 2.100

nettenrailsysteem afm. 2500x3000mm 3 st 350 1.050

Docenten scheidsrechtersruimte incl. toilet 23 m²

h= 3,0 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 92 m² 74 6.808

wandafwerking wandtegels 54 m² 55 2.970

plafondafwerking systeemplafond basis 23 m² 35 805

vloerafwerking zandcement dekvloer 23 m² 12 276

vloerafwerking vloertegels 23 m² 75 1.725

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Entreehal + verkeersruimte 23 m²

h= 2,8 m 0,2 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 5 m² 74 340

plafondafwerking systeemplafond basis 23 m² 35 805

vloerafwerking zandcement dekvloer 23 m² 12 276

vloerafwerking marmoleum 23 m² 32 736

wandopening puien 3 st 400 1.200

Beheerdersruimte 0 m²

h= 2,8 m 0,4 m²/ m²bvo
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Sporthal V5 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 115.000         115.000         

Totaal Sloopkosten 115.000            -         47               

26 november 2018

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening 0 m² 600 0

Wedstrijdleiding 0 m²

h= 2,8 m 1,2 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening 0 m² 400 0

EHBO ruimte / fysio ruimte incl. massageruimte 17 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 17 m² 74 1.277

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 17 m² 35 604

vloerafwerking zandcement dekvloer 17 m² 12 207

vloerafwerking marmoleum 17 m² 32 552

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Lockers 0 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Dopingruimte, incl. toilet 0 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Kantine 0 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond hygienisch 0 m² 45 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening, balvast glas 0 st 600 0

Keuken achter bar 37 m²

h= 2,8 m 1,1 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 40 m² 74 2.996

wandafwerking wandtegels 25 m² 55 1.375

plafondafwerking systeemplafond basis 37 m² 35 1.288

vloerafwerking zandcement dekvloer 37 m² 12 442

vloerafwerking vloertegels 37 m² 75 2.760

wandopening kozijn+deur 4 st 700 2.800

Clubhuis, voorzien van informele scheidingen 288 m²

h= 2,8 m 0,8 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 230 m² 74 17.021
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Sporthal V5 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 115.000         115.000         

Totaal Sloopkosten 115.000            -         47               

26 november 2018

wandafwerking spuitwerk wand 230 m² 12 2.760

plafondafwerking systeemplafond basis 288 m² 35 10.063

vloerafwerking zandcement dekvloer 288 m² 12 3.450

vloerafwerking vloertegels 288 m² 75 21.564

wandopening kozijn+deur 10 st 700 7.000

Vereningingsruimte / vergaderruimte 0 m²

h= 2,8 m 0,8 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking spuitwerk wand 0 m² 12 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 6 st 700 4.200

Ontmoetingsruimte 0 m²

h= 4,0 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking spuitwerk wand 0 m² 12 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Kantoorruimte personeel de Kieviten 18 m²

h= 2,8 m 0,8 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 15 m² 74 1.089

wandafwerking spuitwerk wand 15 m² 12 177

plafondafwerking systeemplafond basis 18 m² 35 644

vloerafwerking zandcement dekvloer 18 m² 12 221

vloerafwerking marmoleum 18 m² 32 589

wandopening kozijn+deur 3 st 700 2.100
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Sporthal V5 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 115.000         115.000         

Totaal Sloopkosten 115.000            -         47               

26 november 2018

Meter en installatiekastruimte 0 m²

h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking wandtegels 2 m² 55 87

plafondafwerking spuitwerk plafond 0 m² 11 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking vloertegels 0 m² 75 0

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Patchkastruimte 5 m²

h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 18 m² 74 1.362

wandafwerking wandtegels 2 m² 55 87

plafondafwerking spuitwerk plafond 5 m² 11 51

vloerafwerking zandcement dekvloer 5 m² 12 55

vloerafwerking vloertegels 5 m² 75 345

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Werkkast 14 m²

h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 55 m² 74 4.085

wandafwerking wandtegels 3 m² 55 173

plafondafwerking spuitwerk plafond 14 m² 11 152

vloerafwerking zandcement dekvloer 14 m² 12 166

vloerafwerking vloertegels 14 m² 75 1.035

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Materialenopslag 0 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 0 m² 11 0
vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0
vloerafwerking vloertegels 0 m² 75 0
wandopening kozijn+deur 4 st 700 2.800

Opslag ruimte vereningingen 16 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 64 m² 74 4.766
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 16 m² 11 177
vloerafwerking zandcement dekvloer 16 m² 12 193
vloerafwerking vloertegels 16 m² 75 1.208
wandopening kozijn+deur 5 st 700 3.500

Opslag ruimte horeca 46 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 184 m² 74 13.617
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 46 m² 11 506
vloerafwerking zandcement dekvloer 46 m² 12 552
vloerafwerking vloertegels 46 m² 75 3.450
wandopening kozijn+deur 6 st 700 4.200

Containerruimte 12 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 46 m² 74 3.404
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 12 m² 11 127
vloerafwerking zandcement dekvloer 12 m² 12 138
vloerafwerking vloertegels 12 m² 75 863
wandopening kozijn+deur 6 st 700 4.200

Toiletten 55 m²

h= 2,8 m 3,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 164 m² 74 12.128

wandafwerking wandtegels 147 m² 55 8.112

plafondafwerking systeemplafond basis 55 m² 35 1.912

vloerafwerking zandcement dekvloer 55 m² 12 656

vloerafwerking vloertegels 55 m² 75 4.097

wandopening kozijn+deur 10 st 700 7.000
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Sporthal V5 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop 1                     po 115.000         115.000         

Totaal Sloopkosten 115.000            -         47               

26 november 2018

overige afbouw

toeslag afbouwniveau 2.451 m²bvo 25 61.279

div. timmer- & schilderwerkzh 2.451 m²bvo 5 12.256

algemene werkzaamheden 2.451 m²bvo 4 9.805

bouwkundige voorzieningen installaties 2.451 m²bvo 5 12.256

Totaal Afbouw 638.493            260        260             

55 Vaste inrichting + terrein 2.451             m²bvo

vloerputten, tbv sporttoestellen en belijning in prijs sportvloer

tribune uitschuifbaar 200 pers. 250 50.000 uitschuifbaar

tribune op verdieping 0 pers. 150 0

scorebord 1 post 7.500 7.500

vaste kasten, 2 per berging 4                     st 2.000             8.000             

optrekbare scheidingswand tussen wedstrijdruimtes 1 st 76.000 76.000

banken met kledinghaken 44                   m 250                 11.000           

spiegels etc. 9                     st 500                 4.500             

fietsenstalling voor 300 fietsen (niet overdekt) 1                     po 35.000           35.000           

buitenterras 550                 m² 75                   41.250           

buitenberging 30 m2 1                     po 15.000           15.000           

Totaal Vaste inrichting + terrein 248.250            101        101             

70 Horizontale afwerkingen 2.451             m²bbo

dakbedekking + afschotisolatie 2.451             m²bbo 65                   159.325         

toeslag beng RC 7 2.451             m² 8                     19.609           

dakranden, opbouw en afdekking 490                 m 65                   31.865           

dakdoorvoeren 2.451             m²bbo 2                     4.902             

valbeveiliging en dakluiken 2.451             m²bbo 10                   24.512           

toeslag kalzip, mossedum, o.g. 2.451             m² -                  -                  

Totaal Horizontale afwerkingen 240.213            98          98               

90 Installaties 2.451             m²bvo

reservering W-installaties 2.451             m²bvo 168                 412.385         

reservering E-installaties 2.451             m²bvo 140                 342.028         

liftinstallatie 1                     post 40.000           40.000           

afronding -413               

Totaal Installaties 794.000            324        324             

afronding -65                  

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING 3.309.000        1.350         
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Investeringskosten

Sporthal V6
Wassenaar

Haalbaarheidsstudie

concept



PROJECTGEGEVENS

ALGEMEEN

projectnaam: Sporthal V6

plaats: Wassenaar

werknummer: 10608

rapportnummer: 10608.B.1.HBS.INVEST.C

omschrijving: Bouwkostenmanagement

onderdeel:

projectfase:

status:

versie: B

variant: 1

datum:

opgesteld door: ing. E.H.J. (Erik) Jansen ehj.jansen@bbn.nl 088 - 226 74 33

   

BOUWPARTNERS

opdrachtgever: Gemeente Wassenaar

architect: n.t.b. 

constructeur: n.t.b. 

installatieadviseur: n.t.b. 

bouwfysisch adviseur: n.t.b. 

aannemer: n.t.b. 

bouwkostenmanagement: bbn adviseurs

INHOUDSOPGAVE

projectgegevens

uitgangspunten

vormanalyse

totaalblad investeringskosten

onderbouwing investeringskosten

totaalblad bouwkosten

onderbouwing bouwkosten 

 

Investeringskosten

Haalbaarheidsstudie

Concept
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UITGANGSPUNTEN

GEHANTEERDE GEGEVENS

2018 11 22 Ruimtestaat sporthal voorstellen

UITGANGSPUNTEN

Alle bedragen exclusief BTW

Prijspeil begroting is juli 2018

Exclusief bouwrijp maken terrein

Exclusief eventuele sanering verontreinigde grond

Exclusief eventuele asbestsanering

Inclusief sloop bestaande sporthal 

BENG
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Sporthal V6 Wassenaar

VORMANALYSE GEBOUW

Hoeveelheden

Bebouwde oppervlakte

Bebouwde oppervlakte 2.342                    m²bbo

Bruto vloeroppervlakte

Bruto vloeroppervlakte 2.342                    m²bvo

Bruto geveloppervlakte

Bruto geveloppervlakte 1.639                    m²bgo

Dakoppervlak

Dak  2.342                    m²

Geveloppervlakte 'open'

Geveloppervlakte 'open' 246                        m²

Vormfactoren

omschrijving: hoeveelheid: vormfactor:

Bebouwde oppervlakte 2.342              

Bruto vloeroppervlakte 2.342              

Bruto geveloppervlakte 1.639              

Bruto vloeroppervlakte 2.342              

Geveloppervlakte 'open' 246                 

Bruto geveloppervlakte 1.639              
= = 0,15

= = 0,70

26 november 2018

= = 1,00
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Sporthal V6 Wassenaar

RESULTATEN INVESTERINGSKOSTENRAMING

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid

Uitgangspunten

bruto vloeroppervlakte gebouwfunctie 2.342 m²bvo

kapitaalrente 4,00%

bouwkostenstijging per jaar 3,00%

prijsstijging overige kosten 3,00%

onvoorzien 5,00%

looptijd voorbereiding tot start bouw 1,17 jaar

looptijd uitvoering 0,60 jaar

looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 1,77 jaar

interne kosten opdrachtgever exclusief

Resultaten

(afgerond op duizendtallen) % BTW BTW incl. BTW

100 Grondkosten 6% -                 -                       

200 Bouwkosten 21% 739.620         4.261.620           

300 Honoraria 21% 109.200         629.200              

400 Leges en aansluitkosten 0% -                 120.000              

500 Renten 21% 15.540           89.540                

600 Transactiekosten / representatiekosten 21% 1.470             8.470                  

700 Interieur 21% 40.530           233.530              

800 Prijsstijgingen 21% 38.640           222.640              

900 Onvoorzien 21% 48.510           279.510              

Totaal investeringskosten 994.000         5.845.000           

Opslagfactor t.o.v. Bouwkosten 1,38 1,66

Toeslag energieneutraal installatiekosten 232.000

Toeslag energieneutraal totaal investeringskosten 320.000 67.200 387.200

OPTIE

Totaal bouwkosten optioneel vervangende 15.789           90.973                

buitenberging

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BESTAANDE BEBOUWING 601.000 126.210         727.210              

-  vervangen dakbedekking 

-  aanpassen dakranden

- incidenteel schilderwerk 

OPKNAPPEN BESTAANDE TENNISHAL 334.000 70.140           404.140              

- vervangen sportvloer 

- vervangen verlichting

75.184                                    

231.000                                 

4.851.000                              

120.000                                 

74.000                                    

7.000                                      

193.000                                 

184.000                                 

26 november 2018

-                                          

excl. BTW

3.522.000                              

520.000                                 
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Sporthal V6 Wassenaar

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTENRAMING
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

000 Algmeen

bruto vloeroppervlakte gebouwfunctie 2.342 m²bvo

kapitaalrente 4,00%

bouwkostenstijging per jaar 3,00%

prijsstijging overige kosten 3,00%

onvoorzien 5,00%

looptijd voorbereiding tot start bouw 1,2 jaar

looptijd uitvoering 0,6 jaar

looptijd grond (overdracht t/m oplevering) 1,8 jaar

100 Grondkosten

110 grondkosten EXCLUSIEF

Totaal Grondkosten -                          -           0%

200 Bouwkosten

205 sloopkosten 1 post -                 -                 

210 bouwkundige kosten, incl. opslagen aannemer 1 post 2.738.000      2.738.000      

220 bouwkosten technische installaties 1 post 784.000         784.000         

230 parkeerplaatsen 0 pp 2.500             -                 

Totaal Bouwkosten 3.522.000              1.504       100%

300 Honoraria

310 haalbaarheidsstudies / PVE / definitiefase 10% 260.000         26.000           

315 projectmanagement 30% 260.000         78.000           

320 architekt 1 post 208.000         208.000         

gebouwklasse: 4

korting t.o.v. SR: 20%

% t.o.v. Totaalopdracht: 96%

325 toeslag bij renovatie 0% over: -                 -                 

330 constructeur 5,00% over: 752.000         38.000           

340 adviseur installaties 6,00% over: 784.000         47.000           

350 adviseur bouwfysica 4,00% over: 208.000         8.000             

355 proceskosten duurzaamheid (bv. BREEAM-NL) 1 post -                 -                 

360 bouwkostenmanagement 10,00% over: 208.000         21.000           

370 directievoering 12,00% over: 208.000         25.000           

375 toezichtwerkzaamheden 1,25% over: 3.522.000      44.000           

380 opmeten en sonderen 1 post 10.000           10.000           

390 overige adviseurs 3,00% over: 505.000         15.000           

Totaal Honoraria 520.000                 222          15%

400 Leges en aansluitkosten

410 ruimtelijke ordenings wijzigingen PM

420 leges en welstand 1e fase 1 post 84.528 85.000           

430 aansluitkosten nuts gebouwfunctie 2.342 m²bvo 15 35.000           

440 aansluitkosten nuts parkeergarage n.v.t.

450 ontsluitingen / voorzieningen overheden PM

Totaal Leges en aansluitkosten 120.000                 51            3%

500 Renten

510 rente voorbereiding 1 over: 24.703 25.000

520 rente uitvoering 1 over: 41.685 42.000

530 rente leges en aansluitkosten 1 over: 7.147 7.000

Totaal Renten 74.000                   32            2%

600 Transactiekosten / representatiekosten

630 advertenties en promotie 1 post 1.000 1.000             

640 notaris e.d. 1 post 5.000 5.000             

650 artists impression 1 post 1.000 1.000             

Totaal Transactiekosten / representatiekosten 7.000                      3              0%

26 november 2018
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Sporthal V6 Wassenaar

ONDERBOUWING INVESTERINGSKOSTENRAMING
bouwk.

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal / m²bvo opslag %

26 november 2018

700 Interieur

710 sporttechnische inrichting 2 post 45.000 90.000           

720 kantine- en keukeninrichting 1 post 89.000 89.000           

730 overige losse inrichting 0 post 21.000 -                 

740 advieskosten inrichting over 710 + 720 8,00% over 179.000         14.000           

Totaal Interieur 193.000                 82            5%

800 Prijsstijgingen

820 prijsstijgingen tot start bouw van 200 3,00% over 14  mnd. 124.000         

830 afkoop prijsrisico tijdens de bouw van 200 3,00% over 4  mnd. 32.000           

840 prijsstijgingen honoraria 3,00% over: 7  mnd. 9.000             

850 prijsstijgingen leges en aansluitkosten van 400 3,00% over 11  mnd. 3.000             

860 rente prijsstijgingen 1 post 6.498             6.000             

870 prijsstijgingen transactie / repr. kosten van 600 3,00% over 14  mnd. -                 

880 prijsstijgingen interieur van 700 3,00% over 21  mnd. 10.000           

Totaal Prijsstijgingen 184.000                 79            5%

900 Onvoorzien

910 onvoorziene kosten over posten 200 t/m 800 5% over 4.620.000 231.000

Totaal Onvoorzien 231.000                 99            7%

Totaal investeringskosten excl. BTW 4.851.000              2.071       138%
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Sporthal V6 Wassenaar

RESULTATEN BOUWKOSTENRAMING
Percen- Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal tage m²bvo

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING

Directe bouwkosten, incl. installaties

05 Sloopkosten 2.342 m²bvo 0 0 0% 0

10 Bodemvoorzieningen 2.342 m²bbo 15 35.363 1% 15

15 Heiwerk 2.342 m²bbo 41 95.030 3% 41

20 Fundering t/m begane grondvloer 2.342 m²bbo 107 250.149 8% 107

30 Ruwbouw 2.342 m²bvo 174 406.950 13% 174

40 Gevelsluiting 1.639 m²bgo 228 373.582 12% 160

50 Afbouw 2.342 m²bvo 262 614.239 20% 262

55 Vaste inrichting + terrein 2.342 m²bvo 106 248.250 8% 106

70 Horizontale afwerkingen 2.342 m²bbo 98 229.506 8% 98

90 Installaties 2.342 m²bvo 335 784.000 26% 335

afronding -67                  

Totaal directe kosten, exclusief BTW 3.037.000 100% 1.297

Directe bouwkosten excl. installatiekosten 2.253.000

Algemene Bouwplaatskosten 8,84% 199.061 85

2.452.061

Algemene Kosten 7,00% 171.644

2.623.705

Winst en Risico 3,00% 78.711

2.702.416

Installatiekosten 784.000

Coordinatievergoeding over installaties 3,00% 23.520

3.509.936

Prijsstijgingen tot start bouw in stichtingskosten 0

3.509.936

Afkoop prijsrisico tijdens bouw in stichtingskosten 0

3.509.936

Bankgarantie in ABK 0

3.509.936

CAR verzekering 0,35% 12.285

3.522.221

afronding -221                        

Totaal bouwkosten, exclusief BTW 3.522.000              1.504

26 november 2018
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Sporthal V6 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop n.v.t.

Totaal Sloopkosten -                     -         -              

10 Bodemvoorzieningen 2.342             m²bbo

uitzetten / maatvoering 2.342             m²bbo 2,5                  5.855             

grondwerk, incl afvoeren gem: 0,5 m 1.171             m³ 14                   16.393           

schoon zand gem: 0,2 m 468                 m²bbo 13                   6.089             

pomp- en lozingskosten 2.342             m²bbo 3,0                  7.026             

Totaal Bodemvoorzieningen 35.363              15          15               

15 Heiwerk 2.342             m²bbo

heiwerk, prefabbetonpalen 15 m 195                 st 487                 95.030           

  1 paal gerekend per 12,0 m²

Totaal Heiwerk 95.030              41          41               

20 Fundering t/m begane grondvloer 2.342             m²bbo

funderingsbalken en poeren 2.342             m²bbo 15                   35.128           

Ihwg betonvloer tbv sporthal 1.509             m² 90                   135.792         

geïsoleerde begane grondvloer 833                 m² 65                   54.151           

toeslag beng RC 4,5 2.342             m² 4                     9.368             

liftput 1                     post 4.000             4.000             

diverse / onvoorzien 2.342             m²bbo 5                     11.709           

Totaal Fundering t/m begane grondvloer 250.149            107        107             

30 Ruwbouw 2.342             m²bvo

draagconstructie (staal) 35 kg/m² 81.966           kg 2,30                188.522         

toeslag grote overspanning, aanname 10 kg/m² 1.509             m²bvo 23                   34.702           

toeslag hal 9 m hoogte 1.509             m²bvo 23                   34.702           

brandwerende bekleding staalconstructie 2.342             m²bvo 10                   23.419           

verdiepingsvloer kanaalplaat -                  m² 80                   -                  

dakvloer kanaalplaat 833                 m² 80                   66.648           

dakvloer staalplaat 1.509             m² 28                   42.246           

ontsluiting 1                     lagen 5.000             5.000             

diverse / stabiliteit 2.342             m²bvo 5                     11.709           

Totaal Ruwbouw 406.950            174        174             

40 Gevelsluiting 1.639             m²bgo

gevel 'open' 15% 246

houten kozijnen, incl HR++ beglazing 246                 m²bgo 450                 110.655         

toeslag beng triple glas 246                 m² 40                   9.836             

toeslag (vlucht)deuren 6                     post 500                 3.000             

toeslag entrée 1                     po 5.000             5.000             

toeslag detailering 246                 m² 20                   4.918             

gevel 'gesloten' 85% 1.393

metselwerk + isolatie 418                 m² 145                 60.614           

toeslag beng RC 6 1.393             m² 10                   13.934           

binnenspouwblad, niet dragend 90% van dicht 376                 m² 85                   31.979           

reservering beplating Basis 975                 m² 95                   92.663           

gevel 'diversen' 1.639             

steigerwerk 1.639             m² 15                   24.590           

diversen /  onvoorzien 1.639             m² 10                   16.393           

Totaal Gevelsluiting 373.582            228        228             

26 november 2018
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Sporthal V6 Wassenaar

100 ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING
Per Per

Code Elementomschrijving Hoeveelheid Eenheid Prijs/eenh. Subtotaal Totaal element m²bvo

05 Sloopkosten 1                     po

Sloop n.v.t.

Totaal Sloopkosten -                     -         -              

26 november 2018

50 Afbouw 2.342             m²bvo

Wedstrijdruimte 1.559 m²

h= 9,0 m 0,0 m²/ m²bvo

wandafw. schoon metselwerk binnenblad in gevel hoogte 9m alleen in gevel prijs

toeslag akoestische panelen 40% 623 m² 120 74.812

toeslag perforatie en vulling canalures stalen dakplaat 1.559 m² 10 15.586

vloerafwerking zandcement dekvloer 1.559 m² 12 18.703

vloerafwerking sportvloer 1.559 m² 65 101.308

wandopening kozijn+deur 4 st 1.500 6.000

Tribune 29 m²

h= 3,5 m 0,0 m²/ m²bvo

wandafw. schoon metselwerk binnenblad in gevel

plafondafwerking 29 m² 30 883

toeslag perforatie en vulling canalures stalen dakplaat

vloerafwerking zandcement dekvloer 29 m² 12 353

vloerafwerking marmoleum 29 m² 32 942

balustrade/borstwering 0 m¹ 325 0

Mediaruimte 0 m²

h= 2,8 m 0,4 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening, balvast glas 0 m² 600 0

Kleedruimte 230 m²

h= 3,0 m 2,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 460 m² 74 34.042

wandafwerking wandtegels 460 m² 55 25.302

plafondafwerking systeemplafond basis 460 m² 35 16.101

vloerafwerking zandcement dekvloer 460 m² 12 5.520

vloerafwerking vloertegels 460 m² 75 34.502

wandopening kozijn+deur 5 st 700 3.500

Toestelberging 81 m²

h= 3,0 m 0,3 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 24 m² 74 1.787

plafondafwerking spuitwerk plafond 81 m² 11 886

vloerafwerking zandcement dekvloer 81 m² 12 966

vloerafwerking sportvloer 81 m² 65 5.233

wandopening kozijn+deur 3 st 700 2.100

nettenrailsysteem afm. 2500x3000mm 3 st 350 1.050

Docenten scheidsrechtersruimte incl. toilet 23 m²

h= 3,0 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 92 m² 74 6.808

wandafwerking wandtegels 54 m² 55 2.970

plafondafwerking systeemplafond basis 23 m² 35 805

vloerafwerking zandcement dekvloer 23 m² 12 276

vloerafwerking vloertegels 23 m² 75 1.725

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Entreehal + verkeersruimte 23 m²

h= 2,8 m 0,2 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 5 m² 74 340

plafondafwerking systeemplafond basis 23 m² 35 805

vloerafwerking zandcement dekvloer 23 m² 12 276

vloerafwerking marmoleum 23 m² 32 736

wandopening puien 3 st 400 1.200

Beheerdersruimte 0 m²

h= 2,8 m 0,4 m²/ m²bvo
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wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening 0 m² 600 0

Wedstrijdleiding 0 m²

h= 2,8 m 1,2 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening 0 m² 400 0

EHBO ruimte / fysio ruimte incl. massageruimte 17 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 17 m² 74 1.277

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 17 m² 35 604

vloerafwerking zandcement dekvloer 17 m² 12 207

vloerafwerking marmoleum 17 m² 32 552

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Lockers 0 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Dopingruimte, incl. toilet 0 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking nvt 0 m² 0 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Kantine 0 m²

h= 2,8 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

plafondafwerking systeemplafond hygienisch 0 m² 45 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

wandopening glasopening, balvast glas 0 st 600 0

Keuken achter bar 37 m²

h= 2,8 m 1,1 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 40 m² 74 2.996

wandafwerking wandtegels 25 m² 55 1.375

plafondafwerking systeemplafond basis 37 m² 35 1.288

vloerafwerking zandcement dekvloer 37 m² 12 442

vloerafwerking vloertegels 37 m² 75 2.760

wandopening kozijn+deur 4 st 700 2.800

Clubhuis, voorzien van informele scheidingen 132 m²

h= 2,8 m 0,8 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 106 m² 74 7.830
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wandafwerking spuitwerk wand 106 m² 12 1.270

plafondafwerking systeemplafond basis 132 m² 35 4.629

vloerafwerking zandcement dekvloer 132 m² 12 1.587

vloerafwerking vloertegels 132 m² 75 9.919

wandopening kozijn+deur 10 st 700 7.000

Vereningingsruimte / vergaderruimte 35 m²

h= 2,8 m 0,8 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 28 m² 74 2.043

wandafwerking spuitwerk wand 28 m² 12 331

plafondafwerking systeemplafond basis 35 m² 35 1.208

vloerafwerking zandcement dekvloer 35 m² 12 414

vloerafwerking marmoleum 35 m² 32 1.104

wandopening kozijn+deur 6 st 700 4.200

Ontmoetingsruimte 0 m²

h= 4,0 m 1,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0

wandafwerking spuitwerk wand 0 m² 12 0

plafondafwerking systeemplafond basis 0 m² 35 0

vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0

vloerafwerking marmoleum 0 m² 32 0

wandopening kozijn+deur 0 st 700 0

Kantoorruimte personeel de Kieviten 18 m²

h= 2,8 m 0,8 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 15 m² 74 1.089

wandafwerking spuitwerk wand 15 m² 12 177

plafondafwerking systeemplafond basis 18 m² 35 644

vloerafwerking zandcement dekvloer 18 m² 12 221

vloerafwerking marmoleum 18 m² 32 589

wandopening kozijn+deur 3 st 700 2.100
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Meter en installatiekastruimte 5 m²

h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 18 m² 74 1.362

wandafwerking wandtegels 2 m² 55 87

plafondafwerking spuitwerk plafond 5 m² 11 51

vloerafwerking zandcement dekvloer 5 m² 12 55

vloerafwerking vloertegels 5 m² 75 345

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Patchkastruimte 5 m²

h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 18 m² 74 1.362

wandafwerking wandtegels 2 m² 55 87

plafondafwerking spuitwerk plafond 5 m² 11 51

vloerafwerking zandcement dekvloer 5 m² 12 55

vloerafwerking vloertegels 5 m² 75 345

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Werkkast 14 m²

h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 55 m² 74 4.085

wandafwerking wandtegels 3 m² 55 173

plafondafwerking spuitwerk plafond 14 m² 11 152

vloerafwerking zandcement dekvloer 14 m² 12 166

vloerafwerking vloertegels 14 m² 75 1.035

wandopening kozijn+deur 2 st 700 1.400

Materialenopslag 23 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 92 m² 74 6.808
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 23 m² 11 253
vloerafwerking zandcement dekvloer 23 m² 12 276
vloerafwerking vloertegels 23 m² 75 1.725
wandopening kozijn+deur 4 st 700 2.800

Opslag ruimte vereningingen 0 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 0 m² 74 0
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 0 m² 11 0
vloerafwerking zandcement dekvloer 0 m² 12 0
vloerafwerking vloertegels 0 m² 75 0
wandopening kozijn+deur 5 st 700 3.500

Opslag ruimte horeca 46 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 184 m² 74 13.617
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 46 m² 11 506
vloerafwerking zandcement dekvloer 46 m² 12 552
vloerafwerking vloertegels 46 m² 75 3.450
wandopening kozijn+deur 6 st 700 4.200

Containerruimte 12 m²
h= 2,8 m 4,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 46 m² 74 3.404
wandafwerking wandtegels 0 m² 55 0
plafondafwerking spuitwerk plafond 12 m² 11 127
vloerafwerking zandcement dekvloer 12 m² 12 138
vloerafwerking vloertegels 12 m² 75 863
wandopening kozijn+deur 6 st 700 4.200

Toiletten 55 m²

h= 2,8 m 3,0 m²/ m²bvo

wanden MBI betonsteen 164 m² 74 12.128

wandafwerking wandtegels 147 m² 55 8.112

plafondafwerking systeemplafond basis 55 m² 35 1.912

vloerafwerking zandcement dekvloer 55 m² 12 656

vloerafwerking vloertegels 55 m² 75 4.097

wandopening kozijn+deur 10 st 700 7.000
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overige afbouw

toeslag afbouwniveau 2.342 m²bvo 25 58.547

div. timmer- & schilderwerkzh 2.342 m²bvo 5 11.709

algemene werkzaamheden 2.342 m²bvo 4 9.368

bouwkundige voorzieningen installaties 2.342 m²bvo 5 11.709

Totaal Afbouw 614.239            262        262             

55 Vaste inrichting + terrein 2.342             m²bvo

vloerputten, tbv sporttoestellen en belijning in prijs sportvloer

tribune uitschuifbaar 200 pers. 250 50.000 uitschuifbaar

tribune op verdieping 0 pers. 150 0

scorebord 1 post 7.500 7.500

vaste kasten, 2 per berging 4                     st 2.000             8.000             

optrekbare scheidingswand tussen wedstrijdruimtes 1 st 76.000 76.000

banken met kledinghaken 44                   m 250                 11.000           

spiegels etc. 9                     st 500                 4.500             

fietsenstalling voor 300 fietsen (niet overdekt) 1                     po 35.000           35.000           

buitenterras 550                 m² 75                   41.250           

buitenberging 30 m2 1                     po 15.000           15.000           

Totaal Vaste inrichting + terrein 248.250            106        106             

70 Horizontale afwerkingen 2.342             m²bbo

dakbedekking + afschotisolatie 2.342             m²bbo 65                   152.223         

toeslag beng RC 7 2.342             m² 8                     18.735           

dakranden, opbouw en afdekking 468                 m 65                   30.445           

dakdoorvoeren 2.342             m²bbo 2                     4.684             

valbeveiliging en dakluiken 2.342             m²bbo 10                   23.419           

toeslag kalzip, mossedum, o.g. 2.342             m² -                  -                  

Totaal Horizontale afwerkingen 229.506            98          98               

90 Installaties 2.342             m²bvo

reservering W-installaties 2.342             m²bvo 173                 405.713         

reservering E-installaties 2.342             m²bvo 145                 338.492         

liftinstallatie 1                     post 40.000           40.000           

afronding -205               

Totaal Installaties 784.000            335        335             

afronding -67                  

Totaal directe bouwkosten, exclusief BTW ONDERBOUWING BOUWKOSTENRAMING 3.037.000        1.297         
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