
Wim Boonsstraat
start 2010-2020

jaarwerk 2017

eenheden bedr/eenh totaal kosten per onderdeel kosten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 eindwaarde som jaar kosten

kosten hoofdgroep raming 2010  schijven raming

grondverwering 36.439 25 910.975                  910.975     910.975          722.981     191.000 1.126.146   913.981     910.975      

levering perceel grond 1510 256 386.560                  386.560     386.560          -             -            386.560      

afkoop contract 3812 1 3.812                     3.812         3.812              3.812        4.880          3.812        3.812          

boete beding 19058 1 19.058                   19.058       19.058            19.058      24.396        19.058      19.058        

-             -            -             

sloopkosten -                        -             -            

0 35€          -            -                 -            -             -            -             

0 15€          -            -                 -            -             -            -             

bodemsanering pm pm -             -            pm

-             -            -             

infrastructuur 477.550                  -             -            -             

verharding 9.451 50 472.550     472.550          491.000      160.000       663.275      651.000     472.550      

aansluiten wegen 100 50 5.000         5.000              5.000          5.125          5.000        5.000          

-             -            -             

Bouwrijpmaken 866.073                  -             -            -             

opruiming 36.351 5 181.755     181.755          20.767        120.000      55.000        204.814      195.767     181.755      

riolering e.d. 36.351 10 363.510     363.510          210.000      220.631      210.000     363.510      

onderzoekskosten 3000 10 30.000       30.000            8.240        5.493          11.000        7.500          35.708        32.233      30.000        

bodemsanering PM -                 -            -                 -             -            -             

grondverzet 36.351 8 290.808     290.808             335.000      30.000        382.709      365.000     290.808      

-             

woonrijpmaken 157.449                  -             -            -             

verlichting 48 2.250 107.449     107.449          107.500      110.187      107.500     107.449      

verleggen kabels leidingen 36.351 0 -            -                 -              -             -            -             

speelvoorzieningen 50.000 1 50.000       50.000            61.000         61.000        61.000      50.000        

-             -            -             

planontwikkelingskosten 295.597                  -             -            -             

pok (incl. Bestemmingsplan) 22% 295.597     295.597          -            80              3.183          22.903      17.593      7.702           25.091        71.615        114.000      154.000      35.200         477.958      451.367     295.597      

-            -                 -              -             -             -             -             -            

-             -            -             

groen 115.414                  -             -            -             

water 1.454 28 40.894       40.894            107.000      40.000        153.417      147.000     40.894        

groen aanleg 7.452 10 74.520       74.520            21.000        64.000        87.663        85.000      74.520        

bovenwijksgroen 2.226 10 22.260                   22.260       22.260            13.000        12.000         25.658        25.000      22.260        

-                        -            -                 -              -             -             -             -             -            -             

Fondsen -             -            -             

storting cultuurfonds 14.055 1,15 16.163                   16.163       16.163            7.828          8.335          16.768        16.163      16.163        

-             -            -             

totaal 3.270.911               3.270.911  3.270.911       754.091     80              3.183          22.903      17.593      7.702           25.091        97.876 1.129.827   962.335      268.200       3.600.335   3.288.881  3.270.911    

2.458.238 3.288.881  

opbrengsten -             

-             

grondverkopen 3.316.480               -             

fase 1 6.213 256 1.590.528  1.590.528       1.349.755 1.418.086   1.349.755  1.590.528    

fase 2 6.742 256 1.725.952  1.725.952       10.780        484.668 1.895.056   2.463.246   2.390.504  1.725.952    

fase 3 -            -                 -             -            -             

-            -                 -             -            -             

-             -            -             

overige opbrengsten -            1.892 3.662 3.149 3.417 2.939 3.174 2.970 24.480        21.203      -             

-             -            -             

totaal 3.316.480  3.316.480       -            1.892          3.662          3.149        3.417        2.939           3.174          10.780        1.837.393   1.895.056   -              3.905.812   3.761.462  3.316.480    

3.732.449    

kosten startwaarde 3.270.911               

eindwaarde 3.600.335               

contante waarde 2.812.576               

baten startwaarde 3.316.480               

eindwaarde 3.905.812               

contante waarde 3.051.214               

saldo startwaarde 45.569                   

eindwaarde 305.477                  

contante waarde 238.638                  


