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Aanleiding
Het buitengebied is in transitie. De traditionele agrarische functie transformeert op veel plekken tot 
toerisme, recreatie en natuurbeleving. Een toekomstvisie hierop wordt integraal uitgewerkt in de 
Omgevingsvisie Gemert – Bakel. 

Een concrete casus waar dit transformatie vraagstuk acuut speelt is rondom de Bakelse Plassen. In 
directe omgeving van deze plassen zijn diverse (potentiële) toeristische trekpleisters gelegen zoals 
de golfbaan, natuurgebied Stippelberg en kleinschalige verblijfsaccommodaties. Op dit moment 
wordt de toeristisch-recreatieve potentie van het gebied naar verwachting onderbenut. De 
governance-structuur van de golfbaan wordt mede gewijzigd om beter in te kunnen spelen op 
commerciële toeristisch-recreatieve kansen.

Er is een verbreding van (recreatieve) functies nodig om de (economische) potentie van het gebied 
te verzilveren. Tevens liggen er kansen voor het toevoegen van verblijfsrecreatie in het gebied. Om 
deze kansen beter te benutten wil de gemeente op basis van een ontwikkelplan inzichtelijk maken 
welke mogelijkheden zich in de directe omgeving van de plassen kunnen ontplooien dat een 
meerwaarde met zich meebrengt voor het gehele gebied.

Ontwikkeling van dit plan kan goed aansluiten bij de ontwikkeling van een toeristische visie voor de 
gehele gemeente zoals besloten door de gemeenteraad op 12 november. Deze wordt begin 2021 
ontwikkeld. Dit plan voor de Bakelse plassen kan hier niet alleen in opgenomen worden maar kan 
verder ook als algehele input dienen in bredere zin voor de richting van recreatie en toerisme in onze 
gemeente. 

Inhoud

1. Een verkenning van de toeristisch-recreatieve potentie van het gebied.
2. Het opstellen van een ontwikkelplan voor Bakelse Plassen en omgeving met recreatieve functies 

en verblijfsaccommodaties. 
3. Inzicht in de effecten op de exploitatie van voorzieningen en gemeentelijke investeringsbalans in 

het gebied.

Risico’s
Het opstellen is een complex vraagstuk, omdat
 Het ontwikkelplan een nieuw instrument is dat nog niet bij alle partijen hetzelfde beeld geeft;
 De integrale benadering en beschrijving van doelstellingen nog onduidelijk zijn; 



 Er veel verschillende belangen in het gebied spelen die op een lijn gebracht dienen te worden.

Opbrengsten (marktpotentie)
Op dit moment is er nog geen grondexploitatieberekening opgesteld. Verderop in het project wordt 
deze opgesteld en gaat duidelijk worden wat het ontwikkelplan oplevert.
Projectresultaat

In het proces is sprake van drie fases.

Stap 1: Verkennen en opstellen plan van aanpak (Definitiefase)
Het ophalen kansen en randvoorwaarden bij het waterschap, gemeente en de provincie resulteren in 
een eerste inzicht in de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de liggende afspraken op het gebied van 
recreatie en verblijfsaccommodaties. In het plan van aanpak wordt de organisatie van het proces 
vastgelegd: interne ambtelijke organisatiestructuur, stakeholdersanalyse en de rol van de diverse 
stakeholders, planning- en besluitvormingstraject, participatie en communicatie. Naast en in relatie 
tot deze organisatorische aspecten worden de (voorlopige) ambities, uitgangspunten en 
randvoorwaarden ten behoeve van de vervolgstappen geformuleerd. Er wordt een duidelijke 
ondergrens c.q. beoordelingscriteria geformuleerd waar het ontwikkelplan minimaal aan moet 
voldoen op de drie belangrijkste pijlers: exploitatie/financieel, ruimtelijk en draagvlak. Hierna wordt 
het Plan van Aanpak voorgelegd ter besluitvorming (go / no go) aan het college. De gemeenteraad 
wordt via de RIN geïnformeerd.

Resultaat: Maart 2021 Plan van Aanpak.

Stap 2: Scenariostudies en haalbaarheidsonderzoeken (Ontwerpfase)
Door een deskundig bureau wordt een kansenanalyse opgesteld om de toeristisch-recreatieve 
potentie van het gebied in beeld te brengen. De mogelijke scenario’s worden op basis van deze 
ingrediënten in beeld gebracht met input van de stakeholders en deskundigen. In deze fase worden 
ook de omwonenden nauw betrokken. Deze scenario’s worden vervolgens getoetst op haalbaarheid 
(financieel ruimtelijk, en maatschappelijk). 

De scenario’s worden afgestemd met het college. Dit resulteert op basis van een cyclus van 
analyse, afstemmen en afwegen in een keuze van de het (voorlopige) voorkeursscenario. De keuzes 
zijn gebaseerd op basis van een nadere prioritering en/of aanvullingen van de eerder in stap 1 
bepaalde criteria.

Resultaat: juni 2021 Scenariostudie met bestuurlijk gedragen voorkeursscenario. De raad wordt 
geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. 

Stap 3: Concretiseren voorkeursscenario tot ontwikkelplan
Het voorkeursscenario wordt uitgewerkt tot een ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan bevat een fasering 
van activiteiten en werkzaamheden, overzicht van taken en verantwoordelijkheden, 
uitvoeringsstrategie, planning en financieel kader. Dit plan wordt na goedkeuring door het college ter 
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Resultaat: oktober 2021 vastgesteld Ontwikkelplan Bakelse plassen e.o. 

Doelstelling van het project

Ambities (in ER-termen)



De (be)leefbaarheid vergroten van het gebied op en rondom de Bakelse plassen, wat een positief 
effect heeft op het toeristisch-recreatief voorzieningenniveau van Gemert-Bakel en het benutten van 
de economische potentie.

Doelen (SMART)
Het doel van dit project is te komen tot één concrete ontwikkelingsrichting voor het beter benutten 
van de toeristisch-recreatieve potentie van het projectgebied. Onderdeel van het ontwikkelplan is 
inzicht in publiek-private investeringen en opbrengsten. Tevens wordt voor deze 
ontwikkelingsrichting een duidelijke taak- en rolverdeling voor de vervolgstappen opgesteld. 

Als er geen ambities en doelstelling zijn, deze niet zelf gaan verzinnen maar met je opdrachtgever 
spreken over de prioriteit van dit resultaat.

Afbakening

Het project beperkt zich tot de Bakelse plassen en directe omgeving. 
Tot het project behoort geen visie op recreatie en toerisme of transitie van het buitengebied. 
Tot project behoort niet het benaderen van marktpartijen voor de uitvoering.

- Tot het project behoort niet het juridisch-planologisch borgen van het ontwikkelplan.
Belanghebbenden (klant / partner / verzoekende partij)

- De gemeente
- Waterschap
- Provincie 
- Zandwinning
- Nederheide
- Beheersstichting Golfbaan Stippelberg
- Omwonenden (dorpsbestuur Milheeze?)
- Eventueel: initiatiefnemers/ondernemers
- Duikschool ‘t Zuth
- (dag)Recreanten, toeristen, wandelaars etc.

Natuurliefhebbers, vogelspotters
Projectfasen

Initiatieffase

Taken Beschrijf - in detail - alle inhoudelijke activiteiten (max 3 A4)

Resultaten Programma van eisen bestaande uit: randvoorwaarden, functionele 
eisen, gebruikerseisen, ontwerpbeperkingen en overige CAT resultaten 
van deze fase

Specifieke organisatorische aspecten van de initiatieffase

Operationele kosten (uren en verbruikskosten)
Tijd en geld

Ontwikkelingskosten

Kwaliteit Kwaliteitseisen en -toetsing

Informatie Wie moet worden geïnformeerd; hoe, hoe vaak en wanneer



Organisatie Taken en verantwoordelijkheden van project-opdrachtgever, 
projectleider en projectmedewerkers

Definitiefase

Taken Beschrijf - in detail - alle inhoudelijke activiteiten (max 3 A4)
- Opstellen Plan van Aanpak
- Ophalen interne doelstellingen gemeente
- Organiseren projectstructuur
- Verkennen en organiseren betrokkenheid lokale stakeholders.

Resultaten Programma van eisen bestaande uit: randvoorwaarden, functionele 
eisen, gebruikerseisen, ontwerpbeperkingen en overige CAT resultaten 
van deze fase

- Plan van Aanpak
- Overzicht ambities en randvoorwaarden
- Afbakening scope van het project
- Planning
- Uitvraag voor externe deskundige voor uitwerking

Specifieke organisatorische aspecten van de Definitiefase

Operationele kosten (uren en verbruikskosten)

uren geld

Projectmanagement 80

Financieel 16

planeconoom 16

recreatie 40

Economie 16

Ruimtelijke ordening 16

Participatie / 
communicatie

16

Tijd en Geld

Ontwikkelingskosten
Zie hierboven

Kwaliteit Kwaliteitseisen en -toetsing
De gemeente stelt een Plan van Aanpak op en vast. Het concept wordt 
getoetst bij het college en betrokken lokale stakeholders.

Informatie Wie moet worden geïnformeerd; hoe, hoe vaak en wanneer
Bestuurlijk opdrachtgever: wethouder Inge van Dijk.
Wordt geïnformeerd via poho en in bijzondere gevallen bilateraal.
Ambtelijk opdrachtgever:
Wordt geïnformeerd via poho en in bijzondere gevallen bilateraal.



De gemeenteraad:
De gemeenteraad wordt via een RIN geïnformeerd over het Plan van 
Aanpak.

Organisatie Taken en verantwoordelijkheden van project-opdrachtgever, 
projectleider en projectmedewerkers
Binnen het project zijn de volgende functies onderscheiden en ingevuld:

Ambtelijk opdrachtgever is Giovanni Wouters.
De ambtelijk opdrachtgever is verantwoordelijk voor het projectresultaat 
binnen gestelde eisen, waarbij taken en bevoegdheden zijn 
gedelegeerd aan de projectleider. Gaandeweg het project wordt 
ambtelijk opdrachtgever door de opdrachtnemer op de hoogte 
gehouden van de voortgang van het project. In voortgangsrapportages 
wordt de stand van zaken van dat moment weergegeven en worden 
eventueel nieuwe en meer gedetailleerde eisen voor de volgende fasen 
geformuleerd. Door goedkeuring aan/ vaststelling van het 
voortgangsrapport geeft ambtelijk opdrachtgever - naast goedkeuring 
aan de voortgang -, ook goedkeuring aan de in het document 
opgenomen doelstellingen, eisen en randvoorwaarden voor de 
volgende fase. 
In de overleggen met de wethouder (poho) stemmen bestuurlijk 
opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en projectleider af.

Opdrachtnemer is Wout Berkers
Opdrachtnemer is als projectleider integraal verantwoordelijk voor het 
totstandkomen van het project binnen de in dit document vastgelegde 
randvoorwaarden (inhoudelijk, financieel, procesmatig en procedureel, 
communicatief). 
Bij afwijkingen van de randvoorwaarden zorgt de projectleider voor de 
benodigde besluitvorming hierover (ambtelijk en/of bestuurlijk).

Projectmedewerkers
Projectmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke inbreng 
van de aan hen toegewezen hoofdactiviteit. Indien zij, binnen de 
gemeente onvoldoende kennis en/of capaciteit vinden, om een 
inhoudelijke inbreng van voldoende kwaliteit te leveren, zullen zij in 
overleg met en na goedkeuring van de projectleider externe 
deskundigheid/ capaciteit inhuren. 
De communicatie met de externen wordt onderhouden door de 
betreffende projectleden. Desgewenst nemen externen deel aan 
projectteamvergaderingen of – bijeenkomsten. 
De projectleden zorgen voor en bewaken een integrale benadering. De 
medewerkers worden afhankelijk van de onderwerpen en de voortgang 
bij het projectoverleg betrokken. 
Projectmedewerkers:

- Projectleider: Wout Berkers
- Financieel: Bart Dekker
- Planeconoom: Maurice Emonds
- Economie: Jolanda van Rooy
- Recreatie: Bram vd Burgt



- Communicatie/participatie: Nouschka Kamp
- Stedenbouw: Reina Bos
- Ruimtelijke ordening: Henk Niezen

Ontwerpfase

Taken Beschrijf - in detail - alle inhoudelijke activiteiten (max 3 A4)

 Analyse toeristisch-recreatieve potentie
 Ontwerpend onderzoek naar mogelijke scenario’s
 Business case per scenario
 Haalbaarheidstoets
 Procesbegeleiding en stakeholdermanagement
 Bestuurlijke afweging scenario’s en benoemen 

voorkeursscenario
 Ontwikkelplan opstellen

Resultaten Gedetailleerd activiteitenoverzicht en overige CAT resultaten van deze 
fase

1. Verkenning toeristisch-recreatieve potentie van het gebied.
2. Scenariostudie met beschrijving van het doorlopen proces en 

het voorkeursscenario.
3. Vertaling voorkeursscenario naar ontwikkelplan.
4. Raadsvoorstel vaststelling Ontwikkelplan

Specifieke organisatorische aspecten van de Ontwerpfase

Operationele kosten (uren en verbruikskosten)

wie uren geld

projectmanagement 120

Recreatie 80

Zaakbeheerder 20

Groen 20

verkeer 20

water 20

Bodem 20

stedenbouw 80

Beeldkwaliteit 20

Planeconoom 80

communicatie 20

Tijd en Geld

Ontwikkelingskosten



Ontwikkelingskosten
Extern (ontwerp)bureau €35.000

Kwaliteit Kwaliteitseisen en -toetsing

Informatie Bestuurlijk opdrachtgever: wethouder Inge van Dijk.
Wordt geïnformeerd via poho en in bijzondere gevallen bilateraal.
Ambtelijk opdrachtgever:
Wordt geïnformeerd via poho en in bijzondere gevallen bilateraal.
De gemeenteraad:
De gemeenteraad wordt via een RIN geïnformeerd over het 
voorkeursscenario.

Organisatie Zie Definitiefase

Voorbereidingsfase

Taken Vertalen van het ontwikkelplan in een omgevingsplan

Resultaten Beschrijf alle CAT resultaten van deze fase

Specifieke organisatorische aspecten van de Voorbereidingsfase

Operationele kosten (uren en verbruikskosten)
Tijd en Geld

Ontwikkelingskosten

Kwaliteit Kwaliteitseisen en -toetsing

Informatie Wie moet worden geïnformeerd; hoe, hoe vaak en wanneer

Organisatie Taken en verantwoordelijkheden van project-opdrachtgever, 
projectleider en projectmedewerkers

Realisatiefase

Taken Beschrijf - in detail - alle inhoudelijke activiteiten (max 3 A4)

Resultaten Beschrijf alle CAT resultaten van deze fase

Specifieke organisatorische aspecten van de Realisatiefase

Operationele kosten (uren en verbruikskosten)
Tijd en Geld

Ontwikkelingskosten

Kwaliteit Kwaliteitseisen en -toetsing

Informatie Wie moet worden geïnformeerd; hoe, hoe vaak en wanneer

Organisatie Taken en verantwoordelijkheden van project-opdrachtgever, 
projectleider en projectmedewerkers

Nazorg fase



Taken Omschrijf de in inhoudelijke activiteiten voor overdracht/nazorg van het 
project

Resultaten Omschrijf de overdrachts-/nazorg documenten en overige CAT 
resultaten van deze fase

Specifieke organisatorische aspecten van de Overdracht/nazorg fase

Operationele kosten (uren en verbruikskosten)
Tijd en Geld

Ontwikkelingskosten

Kwaliteit Kwaliteitseisen en -toetsing

Informatie Wie moet worden geïnformeerd; hoe, hoe vaak en wanneer

Organisatie Taken en verantwoordelijkheden van project-opdrachtgever, 
projectleider en projectmedewerkers

Bijlage 1 Omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse m.b.t. rollen (beslissers, leveranciers, uitvoerders en gebruikers) en invloed 
(meeweten, meedenken meebeslissen) 

- Waterschap - meeweten
- Provincie - meeweten
- Zandwinning - meedenken
- Nederheide - meedenken
- Beheersstichting Golfbaan Stippelberg - meedenken
- Omwonenden (dorpsbestuur Milheeze) - meedenken
- Eventueel: initiatiefnemers/ondernemers - meedenken
- Duikschool ’t Zuth - meedenken
- (dag)Recreanten, toeristen, wandelaars etc. - meeweten

Natuurliefhebbers, vogelspotters - meeweten

Heeft het initiatief gevolgen voor de leefbaarheid?
Ja, bij ruimtelijke ontwikkeling zal een effect op de omgeving plaats kunnen vinden.


