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Geachte raad, 

 

Het gebouw waar het project “Opwaardering MFA Heijen” betrekking op heeft, bestaat uit 

gemeenschapshuis D’n Toomp, gymzaal Heijen, kinderopvang de Zonnepitjes en basisschool 

De Heggerank. Het doel van het project is het verbeteren van het multifunctionele karakter 

van de accommodatie. Om dat mogelijk te maken worden onderhoud, 

verduurzamingsmaatregelen en maatregelen ten behoeve van multifunctionaliteit 

samengevoegd. 

 

Om uw raad tijdig te informeren en besluiten te laten nemen, informeren wij u over de 

voortgang project “Opwaardering MFA Heijen” en leggen wij u de keuze voor die gemaakt 

moet worden op financieel vlak en qua duurzaamheid. 

 

Gelet op het voorgaande, stellen wij aan u voor: 

1. Kennis te nemen van de toegenomen kosten van het project “Opwaardering MFA Heijen” 

als gevolg van prijsontwikkeling en herijking programma en subsidie en hiervoor een 

aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 750.000 en de lasten te verwerken in de 

Meerjarenbegroting; 

2. Te besluiten tot maximalisatie van mogelijkheden tot energiebesparing voor het project 

Opwaardering MFA Heijen (isolatie, warmtepomp en zonnepanelen) en hiervoor een 

aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 250.000 en de lasten te verwerken in de 

Meerjarenbegroting; 

3. Begrotingswijziging "Aanvullend krediet MFA Heijen" nummer 12 vast te stellen. 

 

ARGUMENTEN 

Het gereserveerde budget 

Voor de opwaardering van de MFA Heijen is een budget gereserveerd van € 1.300.000 

(inclusief btw). Na verrekening van de niet compensabele BTW blijft daar € 1.132.521 van over. 

Om binnen het budget te blijven is op verschillende onderdelen van het eerste ontwerp 

bezuinigd. 
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Geen subsidie à  € 75.000 

Naast de bezuinigingen is in deze beginfase uitgegaan van € 75.000 subsidie. Vanwege 

aanpassingen aan het ontwerp, hebben we niet op tijd een volledig energieadvies kunnen 

aanvragen om aanspraak te maken op deze subsidie. Dat was één van de vereisten voor de 

subsidieaanvraag. Deze € 75.000 maakt daarom ook onderdeel uit van het extra krediet dat nu 

wordt aangevraagd.  

 

Inflatie en tekorten werknemers en materialen 

Ondertussen is door omstandigheden in de wereld sprake van nog hogere inflatie en tekorten 

van werknemers en materialen. Dit heeft in een paar maanden, sinds de periode voor de 

zomervakantie, gezorgd voor een stijging van de bouwkosten van ongeveer € 250.000. 

 

Extra werkzaamheden 

Om binnen budget te blijven, zijn er zaken uit het plan geschrapt. Een voorbeeld hiervan is dat 

er geen ventilatiesysteem of verwarming in de slaapzaal van het kinderdagverblijf was 

meegenomen in het ontwerp. De afgelopen maand hebben we op dit soort punten de knoop 

doorgehakt om extra werkzaamheden toe te voegen of bezuinigingen terug te draaien.  

 

Hierdoor kan een kwalitatief betere en toekomstbestendige accommodatie gemaakt worden. 

Deze keuzes leiden wel tot een verhoging van de kosten van ongeveer € 200.000. Onderdelen 

hiervan zijn ook de nieuwe elektrische en werktuigbouwkundige installaties die hiervoor nodig 

zijn.  

Bijkomende kosten verandering van plannen en langere planning 

Het gaat hier bijvoorbeeld om hogere kosten voor de architect, technische advisering en 

projectleiders omdat de plannen deels zijn gewijzigd en er dus meer uren in het project 

worden gestoken, raming: € 75.000. 

 

Duurzaamheidsmaatregelen   

Om de mogelijkheden tot energiebesparing voor MFA Heijen te maximaliseren vragen wij een 

aanvullend krediet voor de volgende maatregelen: 

Zonnepanelen 200 stuks    € 108.000 

Twee warmtepompen        € 72.000 

Vloerisolatie                         € 70.000 

Totaal                                    € 250.000 excl. btw. (€ 300.000 incl. btw) 

  

Het aantal zonnepanelen is berekend over het gehele beschikbare oppervlak van het dakvlak. 

Dit levert naar verwachting meer energie op dan gebruikt wordt met daarmee de mogelijkheid 

energie terug te leveren aan het net.         
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Met deze maatregelen wordt niet alleen lastenstijging  voorkomen maar is zelfs sprake van 

daling van de bestaande lasten. We gaan in gesprek met de gebruikers over verdiscontering 

van de huur.  

 

KANTTEKENINGEN EN RISICO’S 

De bovenstaande kosten voorzien in de uitgangspunten zoals wij die nu kennen. Bij de 

berekening van deze kredietverhoging zijn we ervan uitgegaan dat dit de maximale kosten zijn. 

Hoe de economie zich zal ontwikkelen, is echter erg onzeker.  

 

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS? 

De nu voorgestelde aanpassingen komen het gebruik (comfort en huurprijs) en de 

duurzaamheid en levensduur van het gebouw ten goede.    

 

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK 

Het eerste schetsplan inclusief kostenraming voor dit project is ingediend door de lokale 

werkgroep 'voorzieningenplan Heijen'. Na een kritische beoordeling van dit plan, waarbij een 

aantal besparingen zijn doorgevoerd, is het krediet voor de opwaardering van de MFA in juli 

2021 vastgesteld. Later, tussen december 2021 en februari 2022, is het schetsontwerp in 

overleg met het bouwteam inhoudelijk aangepast om binnen het budget te blijven.  

 

COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING 

De communicatie van dit voorstel vindt op de reguliere wijze plaats. 

 

JURIDISCHE PARAGRAAF 

Artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Gennep (ex artikel 212 van de 

Gemeentewet) is van toepassing. 

 

FINANCIËN 

Overzicht  

 

Oorzaak budgetoverschrijding Extra kosten 

  

Onhaalbare subsidie € 75.000  

Inflatie en tekorten  € 250.000 

Extra werkzaamheden € 200.000 

Bijkomende kosten € 75.000 

Duurzaamheidsmaatregelen  € 250.000 

Niet compensabele BTW € 150.000 
 

Totaal  1.000.000 
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UITVOERING EN VERVOLG 

Na vaststelling van de bij de 2e trimesterrapportage 2022 behorende begrotingswijziging 

verwerken we deze in de financiële administratie. De gewijzigde begroting is de basis voor het 

opstellen van de jaarrekening en daarmee voor de analyse en toelichting van het definitieve 

resultaat van de jaarrekening 2022. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gennep, 

De secretaris, 
 
 
 
 
Jacqueline Nijland 

De burgemeester, 
 
 
 
 
Hans Teunissen 

 

 

BIJLAGEN 

1. Concept Raadsbesluit  

2. Begrotingswijziging "Aanvullend krediet MFA Heijen" nummer 12  

 


