
Bijlage 2. Zaaknummer 377555 
Planning realisatie bestemmingsplan Verbindingsweg: 
 

Wat? Wanneer? Toelichting 

Detailuitwerking tracé 
Verbindingsweg  

1
e
 en 2

e
 kwartaal 2020 Tracé bepalen 

 

(Milieu)-onderzoeken + 
opstellen bestemmingsplan 

2
e
 t/m 3

e
 kwartaal 2020 Onderzoeken updaten en  bruikbaar 

maken voor uitwerking tracé én 
bestemmingsplan. O.a. flora & fauna, 
geluid en bodem. 
 

Inventarisatie eigendommen Starten 2
e
 kwartaal 2020 Eerste gesprekken met eigenaren of 

zij bereid zijn gronden te verkopen 
zijn geweest. Bureaus selecteren ter 
ondersteuning bij taxaties 
 

Vooroverleg met o.a. 
provincie, Waterschap en 
Rijkswaterstaat 

2
e
 en 3

e
 kwartaal 2020 Voordat de juridische procedure 

start, is afstemming met andere 
overheden vereist. 

Besluit college ontwerp 
bestemmingsplan 

4
e
 kwartaal 2020 Ontwerpbestemmingsplan gereed 

voor procedure 
 

Ter inzage legging ontwerp 
bestemmingsplan (en evt. 
bijbehorende vergunningen) 

4
e
 kwartaal 2020 Wettelijke termijn van 6 weken. 

Mogelijkheid tot indienen 
zienswijzen. 
 

Reactie op zienswijzen + 

opstellen vast te stellen 

bestemmingsplan 

1
e
 en 2

e
 kwartaal 2021 Inhoudelijk reageren op 

zienswijzen en nader onderzoek 

indien nodig. Vast te stellen 

bestemmingsplan opstellen. 

Routing en vaststelling 
bestemmingsplan door 
gemeenteraad 
 

2
e
 kwartaal 2021  

Publicatie, beroepstermijn en 
inwerkingtreding 
bestemmingsplan 

3
e
 kwartaal 2021 Bestemmingsplan treedt in werking 

als er geen voorlopige voorziening 
bij de Raad van State is. 
 

Civieltechnische uitwerking + 
gunning aannemer 

4
e
 kwartaal 2021 en 1

e
 

kwartaal 2022 
De weg wordt civieltechnisch 
uitgewerkt en het werk moet 
aanbesteed worden. 
 

Start aanleg weg 2
e
 kwartaal 2022 Als gronden in eigendom zijn en er 

geen voorlopige voorziening is 
toegewezen. 
 

Als beroep wordt ingesteld:   

Raad van State procedure Heel 2021 Als er beroep wordt ingesteld, duurt 
dit circa een jaar. 
 

Start aanleg weg 1
e
 kwartaal 2023 Als grondverwerving meer tijd kost 

door een onteigening  en/of 
juridische procedure lang duurt. 

 

 


