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Geachte raad, 

 

Op 30 oktober 2023 heeft uw raad ingestemd met het amendement inzake de huisvesting van 

SO Mikado in het huidige KEC Ganapja. Kern van het amendement is het besluit om het KEC 

Ganapja eenmalig met 4 klaslokalen uit te breiden naar maximaal 32 lokalen t.b.v. de 

huisvesting van SO Mikado. 

  

Omdat voor de realisatie van deze vier lokalen geen investeringskrediet is opgenomen in de 

begroting 2024, heeft uw raad verzocht om bij de eerste trimesterrapportage aan te geven wat 

de financiële consequenties zijn van de realisatie voor de gemeente Gennep.    

Op basis van uw besluit is in nauwe samenwerking met de bestuurders en directies van de drie 

betrokken scholen een schetsontwerp (bijlage 1) opgesteld inclusief een kostenraming, die ten 

grondslag ligt aan de kredietaanvraag die ter besluitvorming aan uw raad wordt voorgelegd. 

Dit schetsontwerp, dat is gebaseerd op het bestaande programma van eisen van het KEC 

Ganapja, is kwalitatief, technisch en financieel de beste optie gebleken. De kosten van 

voorbereiding en realisatie bedragen naar verwachting in totaal circa € 2.000.000, -.  

Gebleken is dat de realisatie van het gekozen ontwerp vóór aanvang van het schooljaar 

2024/2025 niet haalbaar is. In overleg met de scholen is besloten te koersen op realisatie voor 

aanvang schooljaar 2025/2026. Dit betekent dat SO Mikado tot aanvang schooljaar 2025/2026 

gebruik zal maken van hun huidige locatie.  

 

Gelet op het voorgaande, stellen wij aan u voor: 

 

1. het besluit te nemen om de investeringsaanvraag t.b.v. Kec Ganapja (Mikado) inclusief de 

begrotingswijziging (respectievelijk beslispunt a en b) bij de eerstvolgende raadsvergadering te 

behandelen; 

 

of 

 

2. het besluit te nemen te wachten met de behandeling van a en b totdat er een integrale 

financiële afweging kan worden gemaakt, zoals bedoeld in de raadsinformatiebrief van 12 

maart jl. (zaaknummer: 732275);  

 

en in geval van 1: 

Datum : 19 maart 2024 Aan de gemeenteraad van Gennep 

Zaaknummer : 725429  

    

Onderwerp : Investeringskrediet KEC Ganapja t.b.v. Mikado SO  
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a. Voor de realisatie van de uitbreiding bij het KEC Ganapja t.b.v. Mikado een krediet 

beschikbaar te stellen van € 2.000.000,-; 

 

b. De begrotingswijziging BW24 07 uitbreiding KEC i.v.m. Mikado vast te stellen. 

  

 

ARGUMENTEN 

• Voorwaarde instemming schoolbesturen 

U heeft bij uw besluit van 30 oktober jl. de voorwaarde gesteld dat de drie betrokken  

schoolbesturen schriftelijk instemmen met dit huisvestingsbesluit en instemmen met 

de maximering van het aantal lokalen op 32. Aan deze voorwaarde is voldaan. De drie 

schoolbesturen hebben bij ondertekende brief van 11 december 2023 ingestemd met 

de voorwaarden die uw raad in het onderhavige amendement heeft gesteld. 

 

• Verplichtingen vanuit onderwijswetgeving 

De onderwijswetgeving schrijft voor dat nieuwbouw en uitbreiding (inclusief de eerste 

volledige inrichting van het gebouw), vervanging van een gebouw of het beschikbaar 

stellen van een bestaand gebouw de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Wij zijn 

ook verantwoordelijk voor herstel van constructiefouten of schade aan het gebouw. 

 

• Selectie van het eerste schetsontwerp 

In het voorbereidingstraject met de vertegenwoordigers en besturen van de betrokken 

scholen zijn vier bouwopties besproken, waarvan het nu voorliggende ontwerp als 

meest wenselijk uit de bus is gekomen:  

a. het ontwerp is, doordat de aanbouw feitelijk een vorm van (permanente) 

systeembouw is, het meest eenvoudig te realiseren en van alle opties de minste 

kosten met zich mee brengt; 

b. het ontwerp past qua materiaalgebruik en beeld naadloos bij het bestaande gebouw 

van het KEC Ganapja; 

c. bij de realisatie van het ontwerp is de impact op de bestaande ruimte van het 

gebouw het minste, waardoor het onderwijsproces voor de huidige gebruikers tijdens 

de realisatie gewoon doorgang kan vinden. Bij de andere ontwerpen is sprake van het 

inpandig aanpassen van het gebouw. Dat brengt niet alleen meer kosten met zich mee, 

maar zou bovendien delen van het gebruik tijdens de realisatie onbruikbaar maken; 

d. de vertegenwoordigers van de scholen in het KEC Ganapja zijn over dit ontwerp het 

meest enthousiast, omdat zij door dit ontwerp niet alleen het minste overlast zullen 

hebben, maar na realisatie ook daadwerkelijk een multifunctioneel en inclusief 

onderwijsproces kunnen garanderen. 
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• Het college legt met deze kredietaanvraag een integrale kostenraming aan u voor. 

De kostenraming heeft betrekking op alle aspecten van de te realiseren aanbouw van 

het KEC Ganapja, zoals: voorbereiding, bouwbegeleidingskosten, bouwkosten, 

verhuiskosten en normatieve inrichtingskosten. 

 

• De kostenraming komt overeen met de globale inschatting van de kostenraming die 

gepresenteerd is in het verkennend huisvestingsonderzoek.  

Tijdens het besluitvormingsproces, waarbij u ervoor heeft gekozen om SO Mikado te 

huisvesten in het KEC Ganapja, is door bureau nul25 een zeer globale inschatting van 

de kosten gemaakt. Deze inschatting was onderdeel van het verkennend 

huisvestingsonderzoek. De inschatting die toen is gemaakt komt grotendeels overeen 

met de kostenraming die we nu voorleggen. De nieuwe kostenraming heeft dus niet 

voor verrassingen gezorgd.   

 

 

KANTTEKENINGEN EN RISICO’S 

• Financiële impact begroting 2024 

De gemeente staat voor een aantal financiële uitdagingen. Instemmen met dit voorstel 

kan gevolgen hebben voor andere projecten/beleidsvelden. 

  

• Grillige prijsontwikkeling in de bouwsector 

Door de stijging van bouwmateriaalkosten en loonkosten is het niet uit te sluiten dat 

er ten volle gebruik zal moeten worden gemaakt van de nu geraamde post Onvoorzien 

van 7%.  De aanbesteding voor de verbouwing moet nog doorlopen worden. Tijdens 

de aanbesteding krijgen we pas een definitief beeld van de aanneemkosten. Deze 

kunnen hoger of lager uitvallen dan de kostenraming. 

 

• Aanbesteding realisatie 

De kosten van realisatie bedragen naar verwachting tussen de € 750.000 en 

€ 1.000.000. Dit bedrag ligt ver buiten de kaders van proportionaliteit voor een 1-op-1 

gunning. Het college zal dan ook een meervoudig onderhandse aanbesteding voor 

werken uitschrijven. Hierbij kan de gemeente gemotiveerd op basis van de 

kerncompetenties (ervaring met scholenbouw en lokale/regionale partijen) een aantal 

aannemers selecteren. 

De inschrijvingen worden niet alleen op prijs beoordeeld maar ook op kwalitatieve 

criteria; Interactie met gebruikers (technische en inhoudelijke afstemming) en in staat 

om het werk binnen het tijdsbestek te realiseren. 

 

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS? 

Tijdens het proces tot besluitvorming over de locatie voor SO Mikado hebben inwoners, met 

name de ouders van de leerlingen van Mikado en andere betrokkenen bij het KEC Ganapja, 
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veel van zich laten horen. Door middel van verschillende acties hebben zij aan het 

gemeentebestuur laten weten dat ze vinden dat SO Mikado in het KEC Ganapja thuishoort.  

Door met dit voorstel in te stemmen, maakt u voldoende financiële ruimte vrij om de uitbouw 

van het KEC te realiseren.  

 

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK 

We maken zoveel mogelijk gebruik van dezelfde partijen als tijdens de bouw van het KEC. 

Adviesbureau nul25 is daarom weer betrokken bij de projectbegeleiding. Zij hebben ook alle 

uitvoerende partijen die bij de bouw betrokken waren al benaderd. Deze partijen zijn allemaal 

in de gelegenheid om volgens planning mee te werken aan het project. Op die manier 

verwachten we dat de uitbouw zo goed mogelijk aansluit bij het KEC zoals het nu is.  

 

De scholen zijn op verschillende manieren betrokken bij het proces tot nu toe. De 

schoolbestuurders zijn vertegenwoordigd in een stuurgroep met de portefeuillehouder. 

Daarnaast is een projectteam gevormd waarin de scholen, gemeente, architect en adviseurs 

samenwerken om tot een ontwerp te komen. Het huidige schetsontwerp is door dit 

projectteam uitgekozen.  

 

Omdat er sprake van een (weliswaar geringe) uitbreiding van het huidige grondoppervlak van 

het KEC Ganapja volgt de gemeente de planologische regels en procedures teneinde de 

uitbreiding mogelijk te maken. We volgen hierin het participatiebeleid van de nieuwe 

Omgevingswet. Overigens is in de planning rekening gehouden met een participatietraject.  

 

COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING 

Indien u instemt met de voorstellen genoemd onder a. en b. zal door de projectgroep een 

communicatieplan worden opgesteld met inbegrip van voorlichting aan alle betrokken ouders 

en de communicatie in het participatietraject. 

 

JURIDISCHE PARAGRAAF 

Wet op het primair onderwijs, Afdeling 3. Voorziening in de huisvesting 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Gemeente Gennep 

In de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het 

voortgezet onderwijs is bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van 

primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente. Nadere uitwerking van 

deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs gemeente Gennep. De realisatie van het Kind Expertise Centrum Ganapja is 

opgenomen in het collegeprogramma 'Op volle kracht vooruit!'.  
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FINANCIËN  

 

Bouwkosten Bouwkundige werken, aanpassing inrichting en 
buitenterrein aanpassingen 

 € 1.225.000 

Directiekosten  Interne kosten, ontwerp en projectkosten €      254.800  

Bijkomende kosten Leges grondonderzoek nutsaansluitingen  €        57.474 

Subtotaal  €  1.537.274 

Onvoorzien  7% €     107.609 

BTW 21% €     338.501 

Totaal incl. btw  €  1.983.384  

De kapitaalslasten bedragen € 50.000,- per jaar. 

 

UITVOERING EN VERVOLG 

In overleg met bureau nul25 is een uitgebreide planning opgesteld. Een aantal processen – 

zoals het maken van een schetsontwerp en de ruimtelijke procedure – zijn al voor deze 

raadsvergadering in gang gezet, om de uitbouw zo spoedig mogelijk te realiseren. Indien u met 

dit voorstel instemt, kunnen we definitief verder met het voorlopig ontwerp en het 

participatietraject. De belangrijkste momenten zoals die nu in de planning staan, zijn de start 

van de verbouwing in januari 2025 en ingebruikname van de uitbouw bij de start van het 

schooljaar 2025/2026.  

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Gennep, 

De secretaris, 
 
 
 
Bart Teunissen 

De burgemeester, 
 
 
 
Hans Teunissen 

 

 

BIJLAGEN 

Raadsbesluit  

Bijlage 1 schetsontwerp KEC Ganapja uitbreiding 

Bijlage 2 Begrotingswijziging BW24-07 uitbreiding KEC ivm Mikado 


