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Dit Huisvestingsrapport speelt in op een nadere wetswijziging waarin de verplichting wordt opgenomen voor het opstellen van
een Integraal Huisvestingsplan door gemeenten. De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar hebben ervoor gekozen
hier gezamenlijk in op te trekken, aangezien keuzes in de ene gemeente gevolgen hebben voor de andere gemeente. In
samenspraak met de gehuisveste schoolbesturen is deze rapportage opgesteld, waarmee de huidige stand van zaken van de
schoolgebouwen in kaart is gebracht. In de naderende wetswijziging wordt vastgesteld dat in de Huisvestingsplannen een
horizon van 16 jaar dient te worden opgenomen, wat in dit rapport is toegepast. Aangezien de onderzoeken in 2019 zijn

uitgevoerd, betreft de tijdshorizon van dit rapport 2019-2035. Het rapport bestaat uit een strategisch en operationeel deel.

In het strategisch deel zijn de kaders aangegeven, waaraan de huisvesting van de scholen wordt gemeten. In samenspraak
tussen gemeenten en schoolbesturen zijn deze kaders bepaald op het gebied van o.a. binnenklimaat, duurzaamheid en
financién. Er wordt benadrukt dat de uitkomsten uit dit rapport een eerste beeld en demarcatie inzichtelijk maken, maar dat

definitieve keuzes worden bepaald m.b.t. de onderwijshuisvesting tussen schoolbestuur en gemeente.

Het operationeel deel van dit rapport omschrijft de stand van zaken van de onderwijshuisvesting op dit moment. Aan de hand
van zes thema'’s zijn de schoolgebouwen beoordeeld: ruimtebehoefte, onderhoud, samenwerkingsmogelijkheden,
functionaliteit, binnenklimaat en duurzaamheid. De conclusies uit deze beoordeling zijn samengevat in een
accommodatieoverzicht van de drie gemeenten. Uit dit overzicht komt naar voren op welke termen aandacht behoeft is aan de
verschillende schoolgebouwen. Tot slot is aan de hand van de VNG-normering een indicatie van benodigde middelen bepaald
per schoolgebouw. De definitieve middelen die nodig zijn voor nieuwbouw of renovatie, dienen per locatie, in samenspraak
tussen gemeente en schoolbestuur, te worden vastgelegd. Het rapport eindigt met een conclusie per schoolgebouw over het

huidige kwaliteitsniveau.
Het Huisvestingsrapport vormt de basis voor nadere afstemming tussen schoolbesturen en gemeenten over de

onderwijshuisvesting. Daarnaast vormt het rapport een basis voor de verdere uitwerking tot een Integraal Huisvestingsplan,

indien dit in de regelgeving wordt opgenomen of de gemeenten daar zelf toe besluiten.
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Dit Huisvestingsrapport is opgesteld in het kader van een planmatige aansturing en beheersing van onderwijshuisvesting in de
gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. Met dit rapport anticiperen gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en
Bergen op een naderende wetswijziging (naar voorstel VNG, PO-raad en VO-raad), waarin o.a. de verplichting van een Integraal
Huisvestingsplan wordt vastgesteld. Deze wetswijziging wordt niet eerder dan 1 januari 2022 ingevoerd. Het rapport bestrijkt
een periode van vier jaar, maar kent inhoudelijk een horizon die tot 16 jaar bestrijkt. Dit rapport zal het uitgangspunt vormen

voor de nadere uitwerking per school in samenspraak tussen desbetreffende gemeenten en het schoolbestuur.

De gemeenten hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak en kijken daarmee, net als meerdere schoolbesturen, over hun
eigen grenzen heen. Keuzes in de ene gemeente hebben immers invloed op scholen in naastgelegen gemeenten. De oprichting,
verplaatsing of sluiting van een school in de ene gemeente kan consequenties hebben voor de leerlingenstroom rondom een
school in de andere gemeente, het zogenoemde grensverkeer. Met een gezamenlijke aanpak is er ruimte voor codrdinatie van
beleid en huisvestingsmaatregelen. De regionale benadering sluit ook goed aan bij kwesties die spelen, zoals de daling van het
aantal schoolgaande kinderen. Mogelijk dwingen de demografische ontwikkelingen tot strategische keuzes om in de toekomst

de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen en de onderwijshuisvesting betaalbaar te houden.

Dit huisvestingsrapport is opgesteld door de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar in samenwerking met de
betrokken schoolbesturen binnen de gemeenten. Het beschrijft de gezamenlijke en éénduidige visie van de gemeenten en
schoolbesturen op de gewenste toekomstsituatie ten aanzien van huisvesting. Het rapport geeft een meerjarige invulling over
hoe te anticiperen op demografische ontwikkelingen, onderwijsontwikkelingen, de (kwaliteit van de) huisvestingsstructuur in
gemeenten en de verbondenheid met partners. Daarnaast vindt er een financiéle vertaling plaats in de vorm van een indicatie
van de mogelijk te reserveren middelen door de gemeenten. Deze indicatie geeft een eerste beeld van de verwachte kosten,
maar daadwerkelijk benodigde budgetten dienen project specifiek te worden bepaald, waarbij ook de ontwikkelingen in de

markt een rol spelen.

1.1 Aanleiding

Het opstellen van dit huisvestingsrapport voor onderwijshuisvesting in de gemeenten is nodig, omdat:

- ernoggeen actueel document is opgesteld die de huidige situatie van de schoolgebouwen omschrijft.

- de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder een krimpend leerlingaantal in het PO en VO, een grote
invloed kunnen hebben op de onderwijs situatie in de gemeenten.

- ondanks dat de overheveling van de verantwoordelijkheid ‘buitenkant onderhoud’ naar de schoolbesturen per
1 januari 2015 heeft plaatsgevonden, er verzoeken bij de gemeenten worden ingediend voor de (gedeeltelijke) bekostiging
van huisvestingsmaatregelen. Het betreft dan geen regulier (groot)onderhoud, maar nieuwbouw/uitbreiding of renovatie.
Voor de beoordeling van deze aanvragen is een toetsingskader noodzakelijk.

- het huisvestingsrapport inspeelt op de komende ontwikkelingen/wetgeving in relatie tot een Integraal Huisvestingsplan.
Met een strategisch en operationeel kader wordt in dit huisvestingsrapport de huidige situatie in de gemeenten in kaart

gebracht, waarbij de demografische ontwikkelingen zijn meegenomen. Hiermee wordt een uitgangspunt geboden voor

gemeenten en schoolbesturen om in nader overleg de plannen voor de onderwijshuisvesting uit te werken.
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1.2  Doelstelling Huisvestingsrapport
De gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor het bieden van adequate onderwijshuisvesting. Dat wil zeggen:

voldoende capaciteit, adequate gebouwkwaliteit en rekening houden met veiligheid en goede toegankelijkheid.

De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar hebben elk drie kaderstellende instrumenten (vastgesteld door de
gemeenteraad), waarmee zij sturen, te weten:

- De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015, een procedureel kaderstellend instrument met minimum eisen.
- De begroting, een financieel kaderstellend instrument.

— Het huisvestingsrapport, een inhoudelijk kaderstellend instrument.

Dit huisvestingsrapport geeft invulling aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid om planmatig met de huisvesting van
onderwijsaccommodaties om te gaan. Het is een hulpmiddel om op basis van geactualiseerde beleidsuitgangspunten en
-kaders de juiste keuzen te maken over de locatie, kwaliteit, organisatie en financiéle planning van onderwijsgebouwen. Het
resulteert in een breed gedragen afspraak over deze aspecten, die het vertrekpunt vormen voor huisvestingsontwikkelingen

binnen de gemeenten.

Het Huisvestingsrapport 2019 is opgebouwd uit een strategisch deel en een operationeel deel.

- Strategisch: beschrijving van het beleidskader op basis van maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en
flankerend beleid. Dit onderdeel is vooral op sturing/regie gericht.

- Operationeel: praktische, beheersmatige en financiéle uitwerking en programmering van de onderwijshuisvesting. Het
operationeel deel van het Huisvestingsrapport 2019 richt zich op de vertaling van het strategisch kader naar de uitvoering.

Hierbij worden concreet de huisvestingslocaties binnen de gemeenten meegenomen.

Na gemeentelijke besluitvorming van het Huisvestingsrapport 2019 is het noodzakelijk dat er locatie en project specifieke

afstemming plaatsvindt met het onderwijsveld en de in de schoolgebouwen gevestigde maatschappelijke partners.

Voor de volledigheid markeren we ook taken die buiten het Huisvestingsrapport behoren. Alhoewel er een nadrukkelijke
samenhang is, behoren de volgende taken niet tot het Huisvestingsrapport 2019:

— Huisvestingsbeleid voor de sectoren welzijn, cultuur en sport.

- Integraal accommodatiebeleid met een uitwerkingsprogramma (perspectievennota).

- Ontwikkeling van een breed gemeentelijk vastgoed of (ver)huurbeleid.

- Ontwikkeling van integraal beleid op duurzaamheid en verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

- Ontwikkeling van algemene gemeentelijke beleidsinitiatieven en uitgangspunten.

In die gevallen dat er in de gebouwelijke zin een directe relatie of fysieke verbondenheid in de huisvesting aanwezig is, geldt

bovenstaande niet. Dat geldt voor multifunctionele accommodaties, gymzalen (bewegingsonderwijs) en brede scholen.

1.3  Totstandkoming

Het Huisvestingsrapport 2019 is van belang voor de aanbieders (schoolbesturen, directeuren), gebruikers (ouders en kinderen)
en voor de gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar die een adequaat en passend voorzieningenniveau wil realiseren
voor alle inwoners. Vanaf de start van het project is nadrukkelijk de samenwerking met de schoolbesturen opgezocht. Zij zijn
gedurende het totstandkomingsproces betrokken geweest als klankbord, maar ook als gesprekspartner en hebben op die wijze

input geleverd.
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1.4  Organisatie

Voor het opstellen van het Huisvestingsrapport 2019 is een projectmatige aanpak opgezet. Dat betekent dat doelen, organisatie,

planning en communicatie zijn vastgelegd en breed vanuit de organisatie zijn opgesteld.

In dit traject spelen de volgende organisaties een rol:

- Gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar, primair verantwoordelijk voor adequate onderwijshuisvesting en
uitvoering van de bepalingen in de verordening onderwijshuisvesting.

- Schoolbesturen, verantwoordelijk voor de eigen scholen voor wat betreft onderwijskundige zaken, regulier

(groot)onderhoud, aanpassing (binnen en buiten) en beheer en exploitatie.

1.5 Uitgangspunten

Voor de totstandkoming van dit Huisvestingsrapport 2019 zijn de volgende documenten als input meegenomen:
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bergen 2015;

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 Gemeente Gennep;

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Mook en Middelaar 2015;

- Energievisie gemeente Bergen ‘Samen op weg naar een energieneutraal Bergen’ augustus 2017;
- The Blue deal verduurzaming Gennep gemeentelijk vastgoed versie 2.1;

- Energievisie Mook en Middelaar 2018;

- Nulmeting bruto vloeroppervlakte schoolgebouwen per 1 januari 2015 gemeente Gennep;

- Normatieve vloeroppervlakte basisscholen Mook en Middelaar 2009;

- Lange termijn leerlingenprognoses Verus april 2017;

- Pronexus leerlingenprognose Elzendaal college Gennep december 2018;

- KBA Nijmegen prognoses voortgezet onderwijs regio Nijmegen 2018.
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2.1 Inleiding

Het strategisch kader geeft een beschrijving en onderbouwing van het beleidskader op basis van maatschappelijke en
onderwijskundige ontwikkelingen en flankerend beleid. Het huisvestingsrapport speelt zo veel mogelijk in op maatschappelijke
of onderwijskundige ontwikkelingen. Het strategisch kader stelt een ambitieniveau, waaruit een aantal speerpunten volgen, die

worden vertaald naar een toekomstbestendige huisvestingsstructuur.

Gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar faciliteren huisvesting van onderwijsorganisaties op basis van algemene
landelijke normen en regelgeving, . De wijze waarop dit wordt uitgevoerd verschilt per gemeente.
Dit huisvestingsrapport speelt in op actuele ontwikkelingen, waarvoor wet- en regelgeving nog niet voorzien in een

toetsingskader, en biedt hiervoor de nodige beleidsmatige handvatten.

2.2  Rolvan onderwijs in de samenleving
Scholen hebben een belangrijke positie in de samenleving, en kunnen een brede maatschappelijke functie hebben in het dorp
en/of de wijk. Zo'n diversiteit als de samenleving kent, zo divers kunnen scholen in het onderwijs ook zijn; ieder met een eigen

identiteit of onderwijskundige richting.

Onderwijsorganisaties zijn primair verantwoordelijk voor de invulling van de onderwijskundige richting. Het onderwijs verandert
door maatschappelijke ontwikkelingen. Onderwijsorganisaties passen hun diensten aan op deze ontwikkelingen. Van stofgericht
klassikale werkmethoden wordt het onderwijs steeds meer op maat geleverd. Kinderen krijgen groepsgewijze instructie en
werken daarnaast zelfstandig individueel of in kleine groepen. Kinderen die speciale begeleiding nodig hebben, kunnen dit
krijgen via Remedial Teaching (RT) en Interne Begeleiding (IB) in regulier onderwijs of kunnen een plek krijgen in het passend of

speciaal (basis)onderwijs. Deze ontwikkelingen vragen om andere werkmethoden en stellen ook andere eisen aan de gebouwen.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord het voornemen opgenomen om de onderlinge afstemming tussen primair onderwijs,
peuteropvang, kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie te optimaliseren. De functie onderwijs is in de afgelopen jaren

verruimd naar een netwerkomgeving voor de opvang van kinderen van 0 -12 jaar (brede school of integraal kindcentrum).

Het onderwijsgebouw heeft vaak een faciliterende functie voor samenwerkende partners. Dit betekent niet dat alle functies
gerelateerd aan kinderen gehuisvest moeten zijn binnen één gebouw, maar wel dat gebruik gemaakt kan worden van elkaars
faciliteiten. In de meest vergaande vorm ontwikkelen de samenwerkende partners organisatorische samenwerkingen in brede

scholen of integrale kindcentra. Hiermee kunnen de functies voor onderwijs, opvang, zorg en bewegen in elkaar zijn verweven.

2.3  Wettelijk kader - verordening onderwijshuisvesting

De Wet Primair Onderwijs, de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet op de Expertisecentra en andere wetgeving bepalen
een aantal zaken voor onderwijshuisvesting. Anders dan met algemene beleidskaders, heeft de wettelijke regelgeving een
dwingend karakter. De verordening onderwijshuisvesting vertaalt de wettelijke regelgeving naar de situatie in de gemeenten

Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.
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De gemeentelijke verordening geeft aan welke voorzieningen door de gemeente worden bekostigd en hoe schoolbesturen

hierop aanspraak kunnen maken, bijvoorbeeld:

- Nieuwbouw, uitbreiding, (ver)nieuwbouw en tijdelijke huisvesting.

- Op welke vergoeding de schoolbesturen kunnen rekenen bij een bepaalde huisvestingsvoorziening.

- Regels over het delen van ruimtes in schoolgebouwen met andere scholen, verenigingen of commerciéle partijen, zoals
kinderopvangorganisaties.

- Criteria voor huisvestingsaanvragen in het kader van het jaarlijkse gemeentelijke onderwijshuisvestingsprogramma.

Middels het strategisch kader in het Huisvestingsrapport zijn de volgende onderwerpen in aanvulling op de verordening
onderwijshuisvesting ingevuld:

- Toetsingskader voor levensduur verlengende renovatie en vervangende nieuwbouw.

- Demarcatielijst investering onderwijshuisvesting.

- Normering/bekostiging.

24  (Voortgezet) Speciaal onderwijs
Binnen de gemeenten wordt speciaal onderwijs aangeboden op SO/VSO Mikado, gelegen in de gemeente Gennep. De
gemeenten Bergen en Mook en Middelaar maken gebruik van de faciliteiten in Gennep en overige omliggende gemeenten,

waaronder in Nijmegen.

2.5 Kinderopvang

De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is per 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet bepaalt dat
peuterspeelzaalwerk onder de definitie komt van kinderopvang. Het onderscheid tussen beide in regelgeving, kwaliteitseisen en
toezicht is vervallen. Dit betekent dat de peuterspeelzalen moeten gaan voldoen aan de kwaliteitseisen in de Wet kinderopvang
die gelden voor kinderdagverblijven. Sinds januari 2019 zijn hier vernieuwde kwaliteitseisen aan toegevoegd. In de gemeenten

zijn deze wijzigingen reeds doorgevoerd in de huisvesting.

De kinderopvang is een commerciéle activiteit. Kinderopvangorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun huisvesting (en
financiering daarvan). De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor

doelgroepkinderen en voor het aanbod voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

2.6 Toetsingskader levensverlengende renovatie en (vervangende) nieuwbouw
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Voor huisvestingsprojecten
waar schoolbesturen volgens de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting recht op hebben, wordt de afweging gemaakt
of er sprake is van renovatie of nieuwbouw. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de kwaliteit van
onderwijshuisvesting bepalend is en dat het onderscheid nieuwbouw of bestaande huisvesting daarbij geen rol speelt. Met dit
kader wordt ingespeeld op de beschikbaarheid van bestaande accommodaties, waarbij investeringen ook kunnen leiden tot het
opwaarderen of transformeren naar huisvesting die voldoet aan de vigerende (kwaliteits)eisen voor een onderwijsgebouw.
Hierbij worden onder andere de volgende criteria gebruikt:

» De huidige conditie van het bestaande gebouw en de aanpasbaarheid naar een goede conditie;

+  De mate waarin het gebouw past bij de functie onderwijs;

+ De capaciteit van het gebouw.
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2.7  Frisse scholen / Kwaliteitskader / Bouwbesluit

Het Programma van Eisen Frisse Scholen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een handleiding om vooral
het binnenklimaat van schoolgebouwen goed te ontwerpen. Het initiatief is ontstaan uit de constatering, op basis van landelijke
onderzoeken, dat het binnenklimaat in het onderwijs vaak matig of slecht is. Het PVE Frisse Scholen gaat in op vijf
(comfort)thema’s: energie, lucht/binnenluchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid. Er worden drie ambitieniveaus

onderscheiden voor deze thema’s: klasse C (acceptabel), klasse B (goed) en klasse A (zeer goed).

In 2015 en 2018 hebben er herzieningen van het Bouwbesluit plaatsgevonden. De eisen voor de onderdelen met betrekking tot
ventilatiehoeveelheden (gelijkgesteld met Frisse Scholen klasse B) en de Energieprestatie (EPC naar BENG) van schoolgebouwen
zijn aanzienlijk aangescherpt. Door de grondslag in het Bouwbesluit behoort de investering tot de gemeentelijke zorgplicht. Het
Bouwbesluit wordt in 2021 opnieuw herzien, meer hierover in § 2.8.1. BENG en zorgplicht Gemeente. Deze regelgeving geldt
alleen voor nieuwbouw, terwijl er bij renovatie terug kan worden gevallen op het van rechtens verkregen niveau (het

Bouwbesluit dat ten tijde van de realisatie van toepassing was geldt als regelgeving).

Het Kwaliteitskader ‘Huisvesting Primair Onderwijs’ en ‘Huisvesting Voortgezet Onderwijs’ van de PO/VO-raad, VNG en Ruimte
OK zijn werkdocumenten met praktisch toepasbare kwaliteitscriteria ten aanzien van de Beleving, Gebruik en Techniek van een
onderwijsgebouw. Het biedt een complementaire definitie van kwaliteit van onderwijsgebouwen, welke gemeenten en

schoolbesturen in samenhang met elkaar kunnen bezien en daarover met elkaar afspraken kunnen maken.

Indien asbest aanwezig is in de schoolgebouwen is de inventarisatie en verwijdering hiervan een verantwoordelijkheid van de

gemeente. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met sloop-, verbouw- of renovatieprojecten.

Het PVE Frisse Scholen en Kwaliteitskader ‘Huisvesting Primair Onderwijs’ en ‘Huisvesting Voortgezet onderwijs’ beschrijven
soms additionele maatregelen (op het bouwbesluit), welke niet zijn meegenomen en verwerkt in de normbekostiging
onderwijshuisvesting. De gemeenten Gennep en Mook en Middelaar gebruiken deze normbekostiging als basis, de gemeente
Bergen werkt niet met een normbekostiging. De genoemde instrumenten openen wel de deur naar nieuwe samenwerkings- en
investeringsmogelijkheden en naar een meer integrale levensduurbenadering van het schoolgebouw. Gemeenten Bergen,
Gennep en Mook en Middelaar en de schoolbesturen zien het PvE Frisse Scholen en de Kwaliteitskaders PO en VO als goede

instrumenten voor technische programma'’s.

Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie van bestaande gebouwen ambiéren gemeenten en schoolbesturen om minimaal
Frisse Scholen klasse B te bereiken. Hiermee wordt als doelstelling nagestreefd een vergelijkbare kwaliteit in binnenklimaat te

realiseren in nieuwe en bestaande gebouwen.

2.8 Duurzaamheidsbeleid, BENG en ‘Nul op de Meter’

Landelijk gezien is verduurzaming van onderwijsgebouwen een thema dat hoog op de agenda staat. De PO- en VO-Raad, VNG
en Ruimte-OK sturen op strategische verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, waaronder onderwijsgebouwen. Dit is
onderwerp geweest van de tafel ‘gebouwde omgeving'’ bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Conclusie hierbij was dat
verduurzaming onderdeel moet zijn van integrale huisvestingsplannen, laatstgenoemde plannen een verplicht karakter krijgen
en dat medefinanciering door schoolbesturen verruimd wordt. Dit huisvestingsrapport speelt in op toekomstige verplichting van
het Integraal Huisvestingsplan. De komende jaren zal aan de hand van dit huisvestingsrapport in samenspraak met de

schoolbesturen maatwerk per schoolgebouw worden opgesteld waarin de duurzaamheidsambities worden gedefinieerd.
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De ontwikkeling van de BENG-normering leidt tot een aanpassing van het Bouwbesluit in 2021. In paragraaf 2.8.1. wordt hier

verder op ingegaan.

Huisvestingsmaatregelen, zoals nieuwbouw, renovatie of groot onderhoud zijn een uitgelezen moment om de
duurzaamheidsambitie te realiseren. In eerste lijn staat het de besturen vrij om de duurzaamheidsdoelstelling vanuit hun
bestaande mogelijkheden te realiseren, zoals:

- Investeringen vanuit eigen middelen.

— ESCO-constructie met een marktpartij (investering met terugverdienmodel in exploitatie).

- Voorfinanciering door de gemeente - bij exploitatievoordelen kan dit worden terugbetaald aan de gemeente.

De mogelijke financiéle voordelen van deze investeringen in exploitatie kunnen worden ingezet ter dekking.

De gemeente Bergen omschrijft in de Energievisie de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. De focus ligt hierbij op
gebiedsontwikkeling ten behoeve van grootschalige duurzame energieopwekking. De gemeente draagt hierbij zelf de
voorbeeld- en initiatiefnemersfunctie, maar verlangt daarbij wel inzet van inwoners, ondernemers, betrokken overheden en

andere partijen.

In het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Gennep ligt de focus op het thema energie, waarbij een aantal pilotprojecten
binnen het eigen vastgoed worden gedraaid. Op basis van financién en duurzame impact worden keuzes voor de huisvesting
binnen de gemeente gemaakt. Het is niet bekend of deze lijn wordt doorgezet naar andere maatschappelijke accommodaties in

de gemeente.

De gemeente Mook en Middelaar streeft ernaar in 2030 een energie-neutrale gemeente te zijn. Hierbij ligt de focus zowel op
energieopwekking als op energiegebruik. Voor het behalen van dit doel worden regionale samenwerkingsverbanden gezocht,

maar is met name de samenwerking binnen de gemeente met inwoners, bedrijven en instellingen noodzakelijk.

2.8.1 BENG en minimale zorgplicht gemeente

De regering heeft besloten met ingang van 1 januari 2021 (voor zowel utiliteitsbouw als woningbouw) de energieprestatie van
nieuwe gebouwen bijna energie neutrale te laten zijn. Dit besluit wordt verankerd in het Bouwbesluit. Op grond hiervan geldt
dat het kwaliteitsniveau BENG vanaf januari 2021 als verplichting voor gemeenten voor nieuwbouw van onderwijsgebouwen

gaat gelden.

Er is op dit moment geen duidelijkheid of en wanneer de rijksbekostiging (vanuit het gemeentefonds) en de adviesnorm

onderwijshuisvesting van VNG wordt herzien.

Demarcatie Norm & Spilit Incentive

1

|
Norm Bergen, Gennep en Norm |Norm
Mook en Middelaar :

1

1
BENG Split Incentive :Norm

1
Energieneutraal
(Nul op de Meter)

2018 12021
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Figuur 1: Ontwikkeling zorgplicht in de tijd

Deze voorgenomen BENG-eisen gelden alleen voor nieuwbouw. Het beleid voor bestaande gebouwen is op landelijk niveau nog
in ontwikkeling. De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar en schoolbesturen streven er naar hun
duurzaamheidsdoelstellingen ook uit te voeren op de bestaande schoolgebouwen. In gezamenlijk overleg worden hiervoor per

school de maatregelen bepaald.

29 Financieel kader

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor
Gemeentefonds

de bekostiging van (vervangende)
Rijk 3» Gemeente

nieuwbouw, uitbreiding en tijdelijke
huisvesting van scholen. Voor de
financiering hiervan krijgen zij jaarlijks
een bijdrage uit het Gemeentefonds. Lump sum-bedrag onder an- Nieuwbouw, uit-

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk dere voor materiele instand= preiding

voor (groot)onderhoud en exploitatie nouding

van schoolgebouwen en ontvangen

hiervoor een vergoeding (Materiele Schoolbestuur

>

Beide financiéle stromen hebben een Exploitatie, onderhoud,
groot (buiten-)onderhoud

Instandhouding/Londo) van het Rijk.

relatie met elkaar en tot de kwaliteit van
de huisvesting. Dit maakt dat er een
gedeelde verantwoordelijkheid is tussen Figuur 2: Financiéle stromen in onderwijshuisvesting
gemeente en schoolbesturen in

onderwijshuisvesting.

De gemeentelijke verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs vertaalt de wettelijke verplichting naar de situatie in
Bergen, Gennep en Mook en Middelaar. In de gemeente Bergen wordt gewerkt op offertebasis. De verordening stelt in Gennep
en Mook en Middelaar normbedragen voor bekostiging van noodzakelijke huisvestingsmaatregelen voor nieuwbouw en
uitbreiding. Het normbedrag is gebaseerd op de adviesvergoeding van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en wordt
jaarlijks geindexeerd. Dit gegeven is ook de basis voor het financiéle kader voor de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar
van het Huisvestingsrapport 2019. De gemeente Bergen behoudt de werkwijze, waarop bekostiging op basis van offertes wordt

bepaald.

Het kwalitatieve uitgangspunt voor de normatieve financiering is een sober en doelmatig (functioneel) onderwijsgebouw. Dit
houdt in dat een gebouw voldoet aan de minimale huisvestingseisen, die staan in het Arbeidsomstandighedenbesluit (de
Arbowet) en het vigerende Bouwbesluit. Aspecten als duurzaam bouwen, een hoogwaardig binnenklimaat (Frisse Scholen) of

een hoog voorzieningenniveau zijn niet voorzien in deze norm (of de primaire zorgplicht).
In de praktijk leveren de huidige advies normbedragen van VNG spanning op bij de realisatie van huisvestingprojecten. Met

name wordt er getwijfeld aan de toereikendheid van de normbekostiging om tot een goed en gezond schoolgebouw te komen.

In een doorrekening van het BDB Bouwkosten (Bureau Documentatie Bouwwezen, dat de bouwkostenontwikkeling in
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Nederland monitort) uit 2016 is naar voren gekomen dat de adviesvergoeding van VNG niet in verhouding staat met het

wettelijke referentieniveau van het vigerende Bouwbesluit. Na eigen onderzoek heeft VNG op 29 maart 2018 gemeenten

geadviseerd ' om de normbedragen per 2019 met circa 40% te verhogen. De gemeenten Gennep en Mook en Middelaar moeten

deze wijziging op de normbedragen nog doorvoeren. De praktijk leert echter dat de bouwkosten de afgelopen jaren in een

dusdanig tempo zijn gestegen, dat ook deze additionele 40% onvoldoende is om een basis onderwijsgebouw te realiseren. Per

project dient aan de hand van de situatie in de markt het benodigde bedrag te worden bepaald.

Door deze indicatoren legt dit Huisvestingsrapport 2019 de nadruk op de kwalitatieve aspecten behorende bij de wettelijke

zorgplicht van gemeente, om minimaal de kwaliteit van het vigerende Bouwbesluit te leveren. Deze minimale verplichting wordt

uitgebreid met aanvullende kwalitatieve eisen, waar zowel de gemeente, als de schoolbesturen hun verantwoordelijkheden in

kennen. Deze gezamenlijke structuur noemen we de Norm Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

2.9.1

Norm Bergen, Gennep en Mook en Middelaar

Het Huisvestingsrapport 2019 dient een gelijkwaardige, transparante en haalbare oplossing te bieden voor alle betrokken

scholen. Voor een heldere afbakening tussen normering en additionele wensen hanteren we een procesaanpak in bekostiging

zoals weergeven in onderstaande afbeeldingen. Deze aanpak geldt voor nieuwbouw van onderwijshuisvesting.

°
Extra kwaliteit %
(2]
[
5
Locatie afhankelijk bekostiging g
3
o
4. Nul op de Meter = 2
3. BENG & §
£
2. Norm Bergen, Gennep en Mook
en Middelaar
Bouwbesluit + Arbowetgeving
(incl. passend onderwijs) o
5
£
1. VNG norm vergoeding 8
2.9.2 Basiskwaliteit/Zorgplicht gemeente (Punt 1 en 2)

Extra kwaliteit

Locatie afhankelijk bekostiging

Nul op de Meter
BENG

Norm Bergen, Gennep en Mook
en Middelaar

Bouwbesluit + Arbowetgeving
(incl. passend onderwijs)

. VNG norm vergoeding

School

Gemeente

Split
incentive

Gemeente

De verordening onderwijshuisvesting fungeert als onderlegger van het Huisvestingsrapport 2019, daarom zullen zowel

ruimtebehoefte als bekostiging in eerste instantie hierop worden gebaseerd. Deze normering heeft alleen op onderwijs

betrekking en gaat over de ruimtebehoefte, vergoeding en eventueel eerste inrichting.

Voor huisvestingsprojecten waar schoolbesturen volgens de gemeentelijke verordening Voorzieningen Huisvesting

Onderwijs recht op hebben, wordt de afweging gemaakt of er sprake is van renovatie, uitbreiding, nieuwbouw of een

combinatie hiervan. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd, dat de kwaliteit van onderwijshuisvesting bepalend is en dat

TVNG: verhoog normbedragen onderwijshuisvesting met 40%, d.d. 29 maart 2018 van VNG
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het onderscheid tussen nieuwbouw of bestaande huisvesting daarbij geen rol speelt. Met dit kader wordt ingespeeld op de
beschikbaarheid van bestaande accommodaties, waarbij investeringen ook kunnen leiden tot het opwaarderen naar
huisvesting die voldoet aan de vigerende (kwaliteits)eisen voor een onderwijsgebouw. Dit betekent dat deze gebouwen
minimaal voldoen aan het vigerende Bouwbesluit en de Arbowetgeving.

- Voorzieningen voor passend onderwijs worden bij dergelijke projecten meegenomen binnen huisvestingsmaatregelen. De
gemeente ondersteunt onderwijsorganisaties bij hun verantwoordelijkheid door de huisvesting van scholen hierop toe te
rusten. Binnen dit uitvoeringsprogramma kunnen maatregelen op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid en
mindervalide voorzieningen (bijvoorbeeld een MIVA-toilet of een lift) worden gerealiseerd. De maatregelen worden
afgestemd op het zorgprofiel van de school.

- De “Demarcatielijst investering onderwijshuisvesting” beschrijft een scheiding in verantwoordelijkheden tussen gemeente
en schoolbesturen in de initi€le bekostiging huisvesting. Het is een helder en eenduidig vertrekpunt voor alle nieuwbouw- of

renovatieprojecten. De demarcatielijst is bijgevoegd als bijlage 1.

Door middel van de basiskwaliteit kan de gemeente aan zijn wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting voldoen. Ook

kernwaarden zoals passend onderwijs en frisse scholen zijn geborgd.

Schoolbesturen dragen op hun beurt een verantwoordelijkheid in het (groot)onderhoud van het gebouw. Reserveringen van
onderhoudsgelden binnen scholen leveren een bijdrage aan projecten (via financiering van de basiskwaliteit), mits het te
verlaten gebouw vrij is van onderhoudsverplichtingen (c.q. er geen sprake is van achterstallig onderhoud). Een schouw kan/dient
ditin lijn met de verordening aan te tonen. De verantwoordelijkheid voor het (groot)onderhoud is respectievelijk in 2005 (VO) en
2015 (PO en (V)SO) overgedragen aan de schoolbesturen. Dit heeft als resultaat dat de schoolbesturen vanaf die momenten
reserveringen hebben getroffen voor het onderhoud, waarbij het risico optreedt dat de reserveringen niet aansluiten bij de
benodigde investeringen. In de gemeente Bergen is het onderhoud in 2007 reeds door gedecentraliseerd richting de

schoolbesturen, die vanaf dat moment reserveringen hebben kunnen treffen.

Hiermee worden de financiéle kaders en de gezamenlijke verantwoordelijkheden van het project in een vroeg stadium

vastgesteld.

2.9.3 Split Incentive Duurzaamheid (punt 3 en 4)

Duurzaamheidsmaatregelen zijn kostenverhogende kwaliteitsverbeteringen, die voordelen kunnen opleveren in de
gebouwexploitatie. De ervaring in onderwijshuisvesting leert dat zonder samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen
ambities op het vlak van duurzaamheid lastig van de grond komen. In algemeenheid willen gemeenten niet solitair de lasten van
de investering dragen, anderzijds willen schoolbesturen zich niet gedwongen voelen om te investeren in (duurzame)

huisvesting, terwijl zij ook bredere organisatiedoelen nastreven.

Dit Huisvestingsrapport 2019 geeft de samenwerking vorm door het principe van split incentive (letterlijk vertaald: verdeeld
motief). Dit houdt in dat de gemeente en het schoolbestuur samen een deel van de verantwoordelijkheid dragen om te komen
tot de gezamenlijke ambitie voor energie neutrale schoolgebouwen. Het Split Incentive stelt de volgende voorwaarden:

- Gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar financieren nieuwe projecten op kwaliteitsniveau BENG vanaf het
moment dat dit wettelijk wordt verplicht (ervan uitgaande dat de rijksvergoeding voor gemeenten hierop aangepast
wordt). Tot die tijd is het realiseren van BENG een split-incentive tussen gemeenten en schoolbesturen.

- Schoolbesturen mogen vanuit Split Incentive zorgen voor de kwaliteitsverhoging naar niveau BENG of Energie

Neutraal. De extra investering kan op verschillende manieren worden gefinancierd, bijvoorbeeld door:
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o Investering uit eigen middelen, met volledig exploitatievoordeel.

o Voorfinanciering door gemeente, met terugbetalingsregeling vanuit exploitatie.

Met de regeling biedt de gemeente een gelijk kader aan alle schoolbesturen PO en VO. De regeling geldt zowel voor
(ver)nieuwbouw als voor huisvestingsmaatregelen bij bestaande gebouwen. Afspraken over split incentive worden project
specifiek gemaakt. Het is geen verplichting. De besluitvorming om voorstellen voor split incentive toe te passen in projecten ligt

bij de schoolbesturen.

29.4 Locatie afhankelijke Voorzieningen (Punt 5)

In relatie tot de normbekostiging vanuit de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, wordt vastgelegd wat de
locatieafhankelijke additionele eisen zijn die in gemeentelijke beleidskaders zijn bepaald. Dit zijn projectkosten, zoals:

- Locatie-specifieke omstandigheden (vervuiling, grondkosten, sloop e.d.);

- Monumentenzorg.

- Tijdelijke huisvesting.

- Ontsluiting, verkeer en parkeren.

- Verhuiskosten (in lijn met verordening).

- Eersteinrichting.

2.9.5 Additionele ambitie in kwaliteit (punt 6)

Vanuit de schoolbesturen kunnen er additionele ambities in kwaliteit zijn voor bijvoorbeeld het binnenklimaat (hoger niveau
Frisse Scholen, zoals klasse A), het voorzieningenniveau of afwerkingsniveau (onderhoudsvriendelijkheid) van de huisvesting.
Deze kostenverhogende kwaliteitsverbeteringen leveren veelal exploitatievoordelen op in de toekomst. Deze extra eisen zijn
niet gefinancierd in de gemeentelijke normbekostiging, maar kunnen wel onderdeel worden van projecten. Concreet betekent
dit dat schoolbesturen zorgdragen voor het bekostigen van (integrale) onderdelen van huisvesting. Het gaat hierbij altijd om
extra wensen. Aandachtspunt hierbij is dat voor schoolbesturen wettelijk een investeringsverbod in onderwijsgebouwen geldt.
In het voorstel tot wetswijziging, waar dit rapport op anticipeert, staat opgenomen dat deze regeling wordt versoepeld. Deze
wetswijziging is echter nog niet doorgevoerd, maar kan in de toekomst de investeringsmogelijkheden van schoolbesturen

versoepelen.

Afspraken over additionele kwaliteit worden project specifiek gemaakt. Het is geen verplichting. De besluitvorming om extra

kwaliteit in projecten ligt bij schoolbesturen.

2.9.6 Bestaande bouw
Voor bestaande bouw worden de hiervoor benoemde financiéle uitgangspunten grotendeels gehandhaafd. Echter worden de
punten 1 en 2 aangepast en wordt een extra punt toegevoegd. Dit zevende punt geldt indien er sprake is van renovatie, waarbij

de nieuwe kwaliteitskaders als input worden gebruikt.

Rechtens verkregen niveau a.d.h.v. Bouwbesluit (punt 1)
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Het rechtens verkregen niveau van een bestaand onderwijsgebouw dient te worden gehandhaafd, waarvoor de
verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. De eisen van het Bouwbesluit waaraan het gebouw is getoetst zijn hierbij van
toepassing. De kwaliteit die daarmee gepaard gaat dient te worden gehandhaafd.

In aanvulling hierop is het inventariseren en verwijderen van asbest een verantwoordelijkheid van de gemeente. Indien
noodzakelijk worden deze werkzaamheden door de gemeente uitgevoerd. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met sloop-,

verbouw- of renovatieprojecten.

Voorzieningen meerjarenonderhoud (punt 2)

Het meerjarenonderhoud en de bijbehorende voorzieningen is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Hierbij geldt het
risico, zoals eerder aangegeven, dat deze verantwoordelijkheid in de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar sinds 2005 (VO)
en 2015 (PO en SO) bij de schoolbesturen ligt en dat reserveringen pas vanaf die momenten zijn gemaakt. In de gemeente
Bergen heeft de doordecentralisatie in 2007 plaatsgevonden. Hierover worden in individuele overleggen tussen gemeente en

schoolbestuur afspraken gemaakt.

Kwaliteitskaders nieuwbouw (punt 7)
Indien er tussen gemeente en schoolbesturen wordt afgestemd een schoolgebouw te renoveren, kunnen de kwaliteitskaders
voor nieuwbouw als uitgangspunt worden gehanteerd, zoals eerder omschreven. In dat geval is de financiering voor het behalen

van dit kwaliteitsniveau een split incentive tussen gemeente en schoolbestuur.
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De bestaande kwaliteit van de gebouwen is het vertrekpunt van het Huisvestingsrapport 2019. In dit hoofdstuk stellen we het

lange termijn perspectief van het gebouw/de locatie vast op basis van verschillende criteria. Deze zijn gebaseerd op:

- De normatieve ruimtebehoefte.

- Conditiemeting van het onderhoudsniveau, volgens NEN 2767.

- Wettelijk kader.

- Verordening onderwijshuisvesting.

- Functionele beoordeling van gebouwen.

Het doel van de beoordeling is het bepalen of gebouwen in aanmerking komen voor een huisvestingsmaatregel in de komende

periode van 4 jaar. Daarbij wordt een toekomstperspectief geboden voor 16 jaar.

3.2 Huidige onderwijsstructuur

De onderwijsstructuur in Bergen, Gennep en Mook en Middelaar bestaat anno 2019 uit 18 basisscholen, waarvan één ingericht

voor speciaal onderwijs, één voor speciaal basisonderwijs en 3 scholen voortgezet onderwijs, waarvan ook één ingericht voor

speciaal onderwijs. Onderstaande tabellen geven een overzicht van alle scholen in de gemeenten.

Gemeente Bergen

School Adres Plaats Bestuur Bouwjaar

‘t Diekske Langstraat 6a 5851 BE Afferden Stichting Lijn83PO 1977
‘t Kendelke Kendelweg 1 56.;53 EL Stichting Lijn83PO 1969

Siebengewald

De Fontein Pieter de Hooghstraat 2 5854 ES Bergen Stichting Lijn83PO 2003
De Klimop Pieter de Hooghstraat 10 5854 ES Bergen Stichting Invitare 2003
Catharinaschool Catharinastraat 47 5856 AS Wellerlooi | Stichting Lijn83PO 1963
Vitusschool Kasteellaan 23 5855 AD Well Stichting Lijn83PO 1999
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Gemeente Gennep
School Adres Plaats Bestuur Bouwjaar
Maria Goretti Picardie 64 6591 JG Gennep Stichting Lijn83PO 1953
Piramide Picardie 32 6591 JG Gennep Stichting Lijn83PO 1973
Elckerlyc Martinushof 21 6591 DM Gennep Stichting Invitare 1984
SO Mikado Stiemensweg 175 6591 MD Gennep | Suchting Onderwijsgroep 2000
Punt Speciaal
VSO Mikado Stiemensweg 44 6591 MD Gennep | Suchting Onderwijsgroep 1979
Punt Speciaal
. Vereniging Ons
Elzendaalcollege Stiemensweg 40 6591 MD Gennep Middelbaar Onderwijs 1972
De Drie Vijvers Schoolstraat 2 6596 AP Milsbeek Stichting Lijn83PO 1930
De Heggerank Sleedoornstraat 3 6598 AX Heijen Stichting Lijn83PO 1972
De Vonder Kerkvonder 3 6599 AK Ven- Stichting Lijn83PO 1983
Zelderheide
De Brink Brink 20 6595 AN Ottersum | Stichting Lijn83PO 1990
De Ratel 2° Dwarsweg 77 6591 XP Gennep Stichting Lijn83PO 1968
Gemeente Mook en Middelaar
School Adres Plaats Bestuur Bouwjaar
Adalbertbasisschool Kon. Julianastraat 5 6585 XP Mook Stichting Lijn83PO 1975
Sterrenschool ‘Eigenwijs’ Bouwsteeg 1 6587 AW Middelaar |[Stichting Lijn83PO 1973
Basisschool ‘De Grote Lier’ |Esdoornlaan 2 6584 BT Molenhoek |Stichting Lijn83PO 2012
Kandinsky-college Singel 124 6584 BK Molenhoek Scholengroep Rijk van 1983

(dependance vo)

Nijmegen

3.3

Tussentijdse besluitvorming raad

In maart 2017 heeft de gemeenteraad van Gennep besloten krediet beschikbaar te stellen voor de oprichting van het Kind

Expertise Centrum (KEC) aan de Picardie te Gennep. In het KEC zullen verschillende scholen worden gehuisvest, te weten:

- Maria Goretti;
- De Piramide;
- Elckerlyc;

- SO Mikado.
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34

Naar verwachting daalt het aantal leerlingen in het primair onderwijs in alle drie de gemeenten de komende jaren. Dit levert een

Ontwikkelingen leerlingaantallen

risico op voor de onderwijshuisvesting in de gemeente, waarbij lokalen leeg komen te staan of worden gebruikt door kleine
groepen leerlingen, wat kan leiden tot de mogelijke sluiting van scholen. Per gemeente en per school is de leerling prognose in
kaart gebracht van nu tot en met 2037.

3.4.1 Gemeente Bergen - primair onderwijs

In de gemeente Bergen daalt het leerlingaantal tussen 2019 en 2037 naar verwachting met 12%. Ter controle is de prognose
voor 2019 vergeleken met het daadwerkelijke leerlingaantal in 2019. Hierin is zichtbaar dat het totale leerlingaantal geen
afwijking laat zien tussen prognose en werkelijk leerlingaantal. Hiermee wordt de prognose realistisch geacht. De daling in het
leerlingaantal is zichtbaar in alle scholen binnen de gemeente. Waarbij extra aandacht dient te worden gegeven aan de

Vitusschool, gezien de verwachte daling van 20% tussen 2019 en 2037.

Leerlingprognose PO Gemeente Bergen

Leerling telling Leerling prognose Impact 2019
Afwijki
School 2017 2019 2024 2029 2034 2037| | Prognose o
2019 prognose 20192057
‘t Diekske 124 122 120 114 105 110 115 6% -10%
‘t Kendelke 150 138 111 99 121 121 133 4% -12%
De Fontein 208 204 188 182 183 190 215 -5% -7%
De Klimop 182 179 142 138 154 160 169 6% -11%
Catharinaschool 57 68 79 80 63 60 62 10% -12%
Vitusschool 174 158 161 167 144 127 172 -8% -20%
otaa 8 369 30 30 0 8 8 0% y
Bro ee gprogno 0 029 ap 0
Bro ee gprogno 034/20 O auo
ee gtelling oktobe 019 BRO

Leerlingontwikkeling PO Bergen 2017 - 2037

800

750
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3.4.2 Gemeente Gennep - primair onderwijs
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In de gemeente Gennep daalt het leerlingaantal tussen 2019 en 2037 naar verwachting met 18%. Ter controle is de prognose

voor 2019 vergeleken met het daadwerkelijke leerlingaantal in 2019, waar slechts een verschil van 2% is geconstateerd in het

totale aantal leerlingen. Hiermee wordt de prognose realistisch geacht. De daling in het leerlingaantal is zichtbaar voor vrijwel

alle scholen in de gemeente. Extra aandacht dient geschonken te worden aan De Drie Vijvers, De Vonder en De Brink, gezien het

grote percentage waarmee het leerlingaantal op deze scholen daalt.

Leerlingprognose PO Gemeente Gennep

Leerling telling Leerling prognose Impact 2019
Afwijkin

School 2017 2019* 2024 2029 2034 2037| | Prognose | TUOU™ | Atwiking

2019 prognose e
Maria Goretti 108 78 94 84 84 82 109 -28% 5%
Piramide 130 128 102 96 109 108 117 9% -16%
Elckerlyc 278 291 230 205 258 252 267 9% -13%
De Drie Vijvers 209 195 150 149 159 149 187 4% -24%
De Heggerank 145 112 99 92 103 102 121 -7% -9%
De Vonder 86 52 68 61 31 30 66 -21% -42%
De Brink 248 210 173 176 149 141 194 8% -33%
De Ratel 350 331 338 304 294 287 370 -11% -13%
Bro gprogno 024/2029 " 0
Bro gprogno 034/20 g d

ee gtelling obe 9 BRO

Leerlingontwikkeling PO Gennep 2017-2037

1600

3.43 Gemeente Mook en Middelaar - primair onderwijs

In de gemeente Mook en Middelaar daalt het leerlingaantal tussen 2019 en 2037 naar verwachting met 8%. Ter controle is de

prognose voor 2019 vergeleken met het daadwerkelijke leerlingaantal in 2019, waarbij een verschil van 9% zichtbaar is. Er zijn

dus 9% leerlingen meer in het PO in Mook en Middelaar in 2019 dan verwacht. Een mogelijke verklaring voor deze afwijking is

gelegen in het grensverkeer met naastgelegen gemeenten. De ontwikkelingen dienen in de komende jaren nauwkeurig in de

gaten gehouden te worden, zodat de juiste beslissingen omtrent ruimtebehoefte worden gemaakt.
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Leerlingprognose PO Gemeente Mook en Middelaar

School

Totaal

557

478

393

428

Adalbertbasisschool 171 152 137 149 148 157 156 -3% 3%
SEEEEee BRI 67 62 53 59 57 59 48 29% 5%
Basisschool ‘De Grote

Lier 319 264 203 220 228 224 233 13% -15%

Bron: Leerlingprognose 2024/2029 Verus april 2017 (excl. Kandinsky)

Bron: Leerlingprognose 2034/2037 Gegevens duo
* leerlingtelling oktober 2019 (uit BRON)

Leerlingontwikkeling PO Mook en Middelaar
2017-2037

600
550
500
450
400
350

300
2017 2019* 2024 2029 2034 2037

3.4.4 Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is voorzien in de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar. Het leerlingaantal van deze twee
voortgezet onderwijs locaties zijn in onderstaande tabel vergeleken. Er is een verschil zichtbaar tussen het Elzendaalcollege en
het Kandinsky. Waar bij het Elzendaalcollege een groei van 1% wordt verwacht in de periode van 2019 tot 2037, wordt voor het
Kandinsky een daling van 9% voorspeld. Het Regionaal Programma Onderwijshuisvesting (RPO) van de regio Nijmegen gaat uit
van een capaciteit van 240 leerlingen op deze locatie. Omdat in het voortgezet onderwijs naast de demografische
ontwikkelingen ook andere factoren bij het aantal aanmeldingen een rol kunnen spelen, zal dit de eerstvolgende jaren

gemonitord moeten worden.

pe aprognose VO B ep & 00K € ddelaa
School
Elzendaalcollege 579 695 739 695 673 701 649 7% 1%
Kandinsky-college
dependance vo 271 228 225 205 218 207 232 -2% -9%

Totaal 850 923 964
Bron: Leerlingprognose Elzendaalcollege Pronexus december 2018

Bron: Leerlingprognose Kandinsky KBA Nijmegen juni 2018
* leerlingtelling oktober 2019 (uit BRON)
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Leerlingontwikkeling VO 2017-2037

3.4.5 (Voortgezet) Speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs voorzien in de gemeente Gennep. De

Pagina 22 van 47

leerlingontwikkeling in het speciaal onderwijs is in onderstaande tabel weergegeven. Aangezien het kleine groepen leerlingen

betreft kan dit grote afwijkingspercentages opleveren. In totaal krimpt het aantal leerlingen in het (V)SO naar verwachting met

4% tussen 2019 en 2037.
Leerlingprognose (V)SO (Gennep)
Telling Leerling prognose
Afwijkin

School 2019 2024 2029 2034 2037| | o
SO Mikado - categorie 1 26 23 24 25 25 -4%
SO Mikado - categorie 2 1 4 4 4 4 300%
SO Mikado - categorie 3 6 6 6 6 6 0%
VSO Mikado - categorie 1 69 56 58 61 62 -10%
VSO Mikado - categorie 2 15 14 14 15 15 0%
VSO Mikado - categorie 3 17 16 16 17 17 0%

Totaal 119

Bron: Leerlingontwikkeling Mikado 2018-2038 september 2019

Leerlingontwikkeling SO 2017-2037

Huisvestings-rapport onderwijs  2019-2035
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3.5 Kwaliteit bestaande situatie

De kwaliteit van de gebouwen zijn met het onderwijsveld bepaald op basis van vooraf gestelde kwaliteitscriteria. Gevoed door
de visie uit het strategisch kader is er breder gekeken dan alleen de primaire zorgplicht (c.q. de verordening
onderwijshuisvesting) van de gemeente. Bij de overweging is het lange termijn perspectief van een gebouw/locatie bepaald op
basis van de volgende objectieve criteria:

- Mate van aansluiting van de structurele ruimtebehoefte bij de capaciteit van het gebouw (ruimtetekort of leegstand).
- Onderhoudsniveau van het gebouw (volgens NEN 2767).

- Kwaliteitsniveau van het gebouw op gebied van functionaliteit

- Mogelijkheden tot samenwerking binnen het gebouw.

- Kwaliteitsniveau van het gebouw op het gebied van binnenklimaat.

- Kwaliteitsniveau van het gebouw op het gebied van duurzaamheid.
De volgende tabel geeft de kwaliteit en de investeringshorizon weer van de gebouwen in het primair, voortgezet en speciaal

onderwijs in de drie gemeenten. de puntentoekenning wordt nader uitgewerkt/toegelicht in de daaropvolgende paragrafen
35.1t/m3.5.6.
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Accomodatieoverzicht 2019: Bestaande situatie onderwijs
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Gemeente Bergen

|1 t Diekske n.tb.

2 tKendelke 2023-2035
|2 DeFontein 2023-2035
4 De Kiimop 2023-2035
|5 Catharinaschool 2023-2035
|5 Vitusschool 2023-2035
|Gemeente Gennep

[ Maria Goretti 2019-2023
|2 Piramide 2019-2023
3 SOMikado 2019-2023
|4 Elckerlyc 2019-2023
|5 De Drie Vijvers 2023-2035
|6 De Heggerank 2023-2035
| 7  De Vonder n.t.b.

|8 De Brink n.t.b.

o DeRatel 2023-2035
| 10 VSO Mikado 2023-2035
| 11 Elzendaalcollege n.t.b.
““
|Gemeente Mook en Middelaar

| 1 Adalbertbasisschool 2023-2035
|2 Sterrenschool 'Eigenwijs' 2023-2035
|3 Basisschool 'De grote Lier' n.t.b.

|4 Kandinsky College 2019-2023

Legenda Gebouw
Maatregelen treffen

60<GT <90 [\UGaliieIt=I
Voldoet

De behaalde score resulteert in een tijdspad waarin maatregelen voor het desbetreffende schoolgebouw noodzakelijk zijn. De
scholen met een slechte score, aangegeven met een rode kleur, behoeven maatregelen in de komende vier jaar (2019-2023). De

scholen die gemonitord moeten worden, aangegeven met een oranje kleur, behoeven naar verwachting maatregelen in de
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daaropvolgende 12 jaar (2023-2035). Voor de scholen met een goede conditiescore, aangegeven met een groene kleur,

behoeven naar verwachting voorlopig geen maatregelen. Het moment waarop dit nodig is, zal later worden bepaald.

3.5.1 Structurele ruimtebehoefte

De structurele ruimtebehoefte van de scholen is gebaseerd op de leerlingprognose en de normatieve ruimtebehoefte van het
bijbehorende onderwijs. Aangezien dit Huisvestingsrapport een horizon van 4 jaar bekleedt, zijn de geprognotiseerde
leerlingaantallen met bijbehorende ruimtebehoefte uit 2024 gebruikt voor de beoordeling van de gebouwen. Daarnaast wordt

de ruimte meegerekend die in gebruik is door samenwerkingspartners in het gebouw.

De totale ruimtebehoefte van een school is vergeleken met de toekomstige capaciteit van het gebouw. Indien er op korte
termijn uitbreidings- of afstotingsplannen bestaan voor een gebouw, is dit meegenomen in deze toekomstige capaciteit. Dit
resulteert in een tekort- of leegstand-percentage voor 2024, die als basis heeft gediend voor de bepaling van de score per
gebouw. Een overschot in de ruimte betekent leegstand in het gebouw. Dit heeft in de basis een negatief gevolg, omdat dit
dood kapitaal is voor de gemeenten. Het biedt echter ook kansen, door bijvoorbeeld andere maatschappelijke voorzieningen in

het gebouw te huisvesten. Bij een tekort in ruimte betekent dat er geinvesteerd moet worden in ruimtelijke uitbreiding.

De leerlingenprognoses zijn opgesteld door verschillende gespecialiseerde bureaus, maar behouden altijd een mate van
onzekerheid. Ter controle van de prognoses zijn de werkelijke leerlingaantallen in 2019 vergeleken met de vooraf gemaakte
prognose. In sommige situaties zijn er aanzienlijke verschillen zichtbaar tussen de prognose en de werkelijke leerlingenaantallen.

Bij nadere uitwerking van plannen voor de scholen is het van belang een update van de prognose uit te voeren.

Onderstaande tabellen laten de scoretoekenning en normatieve ruimtebehoeftes zien.

Scoretoekenning structurele ruimtebehoefte

0% < waarde < 20% 3 punten
21% < waarde £ 50% 2 punten
51% < waarde < 100% 1 punt

Normatieve ruimtebehoefte PO Gemeente Bergen

Bestaands |Toskomstige |\ormatieve [Normatieve ~INormatieve o ... Saldo (2024) |Saldo (2024) :
School capaciteit | capaciteit ruin ruin ruimt e BVO % Opmerkingen
2019 (2024) (2034)

‘t Diekske 1382 1382 813,66 803,6 728,15 300 2784 20%

‘t Kendelke 1387 1387, 894,14 758,33 808,63 300 328,67 24%

De Fontein nvt| nvt| 1226,12 1145,64 1120,49 nvt nvt! nvt| |nvt, wel leegstandrisico
De Klimop nvt| nvt; 1100,37 914,26 974,62 nvt| nvt! nvt| |nvt, wel leegstandrisico
Catharinaschool 914 914 542,04 597,37 516,89 100 216,63 24%

Vitusschool 1522 994,74 1009,83 924,32 4%

Totaal 5205 5205 3244,58 3169,13 2977,99 1260,42

Bron capaciteit: MJOP Facilicom november 2017 (excl. Fontein, Klimop)
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Normatieve ruimtebehoefte PO Gemeente Gennep

Normatieve

Normatieve
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1864,93

Feitelike |Vastgestelde |Normatieve ~|Normatieve —[Normatieve o .0 Saldo (2024) |Saldo (2024) :
School capaciteit |capaciteit . " . partner BVO % O Kinden
2019 (2024) (2034)

Maria Goretti 1842 1590 592,34 672,82 622,52 500 417,18 26%| |nvt - verhuizing naar KEC
Piramide 1367 1285 843,84 713,06 748,27 0 571,94 45%| [nvt - verhuizing naar KEC
Elckerlyc 1403 1403 1663,73 1356,9 1497,74 0| 46,1 3%| [nvt - verhuizing naar KEC
De Drie Vijvers 1192 1245 1180,85 954,5 999,77 100 190,5 15%

De Heggerank 1187 1130 763,36 697,97 718,09 100 332,03 29%

De Vonder 772 785 461,56 542,04 355,93 0 242,96 31%

De Brink 1665 1705 1256,3 1070,19 949,47 0| 634,81 37%

De Ratel 1716 1885 1900,14 1678,82 150 -165,14 -9%

Normatieve ruimtebehoefte PO Gemeente Mook en Middelaar

Totaal

3021

3021

1492

Bron capaciteit: MJOP Facilicom november 2017 (excl. Grote Lier)

matieve ruimte

School

Toel

capaciteit

capaciteit

hoefte VO (Gennep & Mook en

Normatieve
ruimtebehoefte
2019

1355,7

Normatieve
ruimtebehoefte
(2024)

1431,15

delaar)

Normatieve

ruimtebehoefte

(2034)

Bestaande |Toekomstige |\ormatieve |Normatieve —\Normatieve 1o ... Saldo (2024) | Saldo (2024) _

School G ||l ruir ruin ruimt partner BVO o Opmerkingen
2019 (2024) (2034)

Adalbertbasisschool 1935 1935 1010 889,11 944,44 300 745,89 39%
Sterrenschool
‘Eigenwijs’ 1086 1086 482 466,59 486,71 350 269,41 25%
Basisschool ‘De
Grote Lier’ nvt| nvt, 1603 1221,09 1346,84 nvt nvt nvt| [nvt, geen leegstandrisico

BVO

Saldo (2024)

%

Saldo (2024)

Opmerkingen

Elzendaalcollege

70

15 7365

7365

7629

7233

-264

-4%

Kandinsky-college

School

Bestaande
capaciteit

2641
Bron huidige capaciteit Elzendaalcollege: 'CapaciteitSchoolgebouwen’,

2641

1957

1770

1656

document Gemeente Gennep, mei 2019
Bron huidige capaciteit Kandinsky-college: Huisvestingsonderzoek Kandisnky College Molenhoek, document Hevo d.d. 12-04-2018
Bron ruimtebehoefte Kandinsky: 'Prognose 2019-2043 KC Molenhoek', document Kandinsky-college
* capaciteit en ruimtebehoefte Kandinsky-college is inclusief Gymonderwijs

Toekomstige

capaciteit 2019

ruimtebehoefte

Saldo (2024)
BVO

871

Saldo (2024)
%

33%

Opmerkingen

SO Mikado

1584

1584

665,4

903,6

57%

nvt - verhuizing naar KEC

VSO Mikado

1629

Aandachtspunten

1629

1600,7

211,6

13%.

In de gemeenten zijn enkele scholen gehuisvest in het gebouw van een woningbouwvereniging, te weten: De Fontein,

De Klimop en De Grote Lier. Aangezien het ruimtegebruik van deze scholen in het gebouw aanpasbaar is, hebben deze

scholen de maximale score gekregen op het gebied van structurele ruimtebehoefte.

Het is zichtbaar dat er over het algemeen een leegstand ontstaat in de schoolgebouwen. Hier zijn twee uitzonderingen

op, namelijk: De Ratel en het Elzendaalcollege. Bij deze twee scholen wordt een ruimtetekort verwacht in 2024.

De aangegeven capaciteit van het Elzendaalcollege betreft niet de daadwerkelijke afmeting van het gebouw. In een

aparte afspraak tussen gemeente Gennep en het Elzendaalcollege is deze capaciteit vastgesteld. Het daadwerkelijke

bruto vloeroppervlak van het Elzendaalcollege is 6.282 m2, na uitvoering van de uitbreiding in 2020.

Huisvestings-rapport onderwijs
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- De structurele ruimtebehoefte en capaciteit betreffen in vrijwel alle gevallen alleen de onderwijsruimtes, exclusief
sportvoorziening. Het Kandinsky is hier een uitzondering op, waar de sportvoorziening en behoefte is meegenomen in

de vergelijking.

3.5.2 Onderhoudsniveau van het gebouw (NEN2767)

Ten behoeve van het beoordelen van de technische staat is de NEN 2767 Conditiemeting toegepast (versie 2017), uitgevoerd
door RPS. Daarbij zijn per element de op locatie aangetroffen gebreken vastgelegd. De gebreken, vastgelegd met ernst, omvang
en intensiteit, leiden gezamenlijk tot een conditiescore per element. Daarbij zijn de scores 1 tot en met 6 mogelijk. Om gerichter
te plannen en om onderbouwde afwegingen te maken over de uitvoering, zijn per gebrek scores op risico-aspecten vastgesteld

door de inspecteur. Een hoeveelheden inventarisatie en verwerking van de onderhoud behoevende elementen is niet

meegenomen.

1 = Uitstekende conditie

De rapporten van de NEN2767-meting zijn terug te vinden als bijlage 2 bij dit Huisvestingsrapport.

Om te komen tot een gemiddelde conditiescore per schoolgebouw zijn het aantal elementen per conditiescore geteld. Hiermee
is een gemiddelde score berekend aan de hand van de volgende formule (aantal elementen per conditiescore*bijbehorende
conditiescore) / (totaal aantal benoemde elementen). De gemiddelde conditie score is afgerond naar een heel getal. Vervolgens

is de gemiddelde conditiescore vertaald naar punten voor het accommodatieoverzicht.

Scoretoekenning NEN2767

Gemiddelde conditie 1 - 2 3 punten
Gemiddelde conditie 3 2 punten
Gemiddelde conditie 4 en hoger 1 punt
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T
g =2
Conditiescore NEN2767 § 1R
0 < ) o~ - o X c
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[S) (S] (&) O (S O N O
Gemeente Bergen
1 t Diekske 1 0 4 9 3
2 t Kendelke 0 9 14 9 2
3 De Fontein 2
4 De Klimop 2
5 Catharinaschool 0 0 9 16 4 2 3
6 Vitusschool 0 9 8 7 5 3 2
Gemeente Gennep
1 Maria Goretti 1|Aanname
2 Piramide 1|Aanname
3 SO Mikado 1|Aanname
4 Elckerlyc 1|Aanname
5 De Drie Vijvers 2 13 7 4 3 2
6 De Heggerank 0 11 17 8 4 3 2
7 De Vonder 0 4 12 12 5 2 3
8 De Brink 1 12 13 8 6 3 2
9 De Ratel 6 6 12 19 10 3 2
10 VSO Mikado 2 14 12 11 4 3 2
11 Elzendaalcollege 2 6 13 13 9 3 2
Gemeente Mook en Middelaar
1 Adalbertbasisschool 3 8 6 7 3 3 2
2 Sterrenschool 'Eigenwijs' 0 0 11 5 4 2 3
3 Basisschool 'De grote Lier' 2
4 Kandinsky college 0 9 8 18 5 3 2
Aandachtspunten

« Deze NEN2767-meting geeft slechts een eerste inzicht in de onderhoudsstaat van de gebouwen. Voor de keuze tussen

eventuele renovatie of nieuwbouw is nader onderzoek van de schoolgebouwen vereist.

» De scholen die gaan verhuizen naar het KEC zijn niet meegenomen in de NEN2767-meting. Van deze scholen is immers

reeds bekend dat zij de huidige huisvesting gaan verlaten. Aangezien deze scholen al enige tijd op de hoogte zijn van de

komende verhuizing, maken wij de aanname dat zij slechts het minimale onderhoud aan de panden hebben uitgevoerd.

Op basis hiervan is de fictieve score van 1 toegekend aan deze scholen.

» De scholen die gehuisvest zijn bij de woningbouworganisatie zijn niet meegenomen in de NEN2767-meting, doordat zij

medegebruiker zijn van het pand. Voor de scholen is uitgegaan van de gemiddelde score van 2’ op het gebied van

onderhoudsniveau.

+ Inde verordening is opgenomen dat een school recht heeft op nieuwbouw indien de conditiescore 5 of slechter wordt

behaald. Bovenstaande tabel laat zien dat naar verwachting geen enkele school een dergelijke conditiescore behaalt. Er

is een verdiepingsslag mogelijk in de meting van de conditiescore. In nader overleg tussen gemeente en schoolbesturen

worden hier afspraken over gemaakt.

- Conditiescore 6 is op geen enkel element geconstateerd.
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3.53 Functionaliteit

Met de functionaliteit van de schoolgebouwen wordt bedoeld: de mate waarin het gebouw geschikt is voor het toepassen van
het gewenste onderwijstype door de school. Om de functionaliteit van de schoolgebouwen te meten is er door elke school een
vragenlijst ingevuld met betrekking tot dit onderwerp. De gebruikte vragenlijst over functionaliteit is te vinden in bijlage 3 van
dit rapport. Naast enkele algemene vragen zijn er twee vragen gesteld met betrekking tot de functionaliteit. Op een schaal van 1
t/m 5 hebben de scholen aan kunnen geven in hoeverre het schoolgebouw geschikt wordt geacht. De volgende twee vragen

hebben de score voor dit onderdeel bepaald, waarbij een hoge score tot een hogere puntentoekenning leidt.

04. In hoeverre stimuleert uw huidige schoolgebouw de toepassing van het
gewenste onderwijstype?

Geen stimulatie Veel stimulatie
1 2 3 4 5
0 0] 0 (o} 0

05. Vormt uw huidige gebouw een beperking om het gewenste onderwijstype toe te

passen?

Veel beperking Geen beperking
1 2 3 4 5
e} o} o} e} o}

Onderstaande tabellen laten de scoretoekenning op het gebied van functionaliteit per schoolgebouw zien.

Scoretoekenning functionaliteit

4 < gemiddelde punten <5 3 punten
3 < gemiddelde punten < 4 2 punten
0 < gemiddelde punten < 3 1 punt
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Functionaliteit onderwijsgebouwen

1 tDiekske 3 2 2,5 1
2  tKendelke 2 1 1,5 1
3 De Fontein 2 3 2,5 1
4  De Klimop 4 4 4 3
5 Catharinaschool 2 3 2,5 1
6  Vitusschool 2 3 2,5 1

‘

1 Maria Goretti 1 1 1

2  Piramide 3 3 3 2

3 SO Mikado - - 0 1|Aanname
4  Elckerlyc 2 2 2 1

5 De Drie Vijvers 3 2 2,5 1

6  De Heggerank 3 2 2,5 1

7 DeVonder 3 3 3 2

8 De Brink 3 3 3 2

9 De Ratel 1 1 1 1

10 VSO Mikado 1 1 1 1

11 Elzendaalcollege 5 5 5 3
[Gemeente Mooken Middelaar |
1  Adalbertbasisschool 2 2 2 1

2  Sterrenschool 'Eigenwijs' 4 4 4 3

3 Basisschool 'De grote Lier' 5 5 5 3

4  Kandinsky college 2 2 2 1

Aandachtspunten
Voor het SO Mikado is geen vragenlijst ingevuld. Aangezien zij verhuizen naar het KEC, is de aanname gedaan dat hun
huidige schoolgebouw onvoldoende scoort op functionaliteit. De school heeft daardoor het minimale puntenaantal van

"1’ toebedeeld gekregen.
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3.54 Samenwerking
Met de samenwerking wordt bedoeld: de mate waarin het schoolgebouw samenwerking tussen verschillende partijen binnen
het gebouw faciliteert. Om de samenwerkingsmogelijkheden binnen de schoolgebouwen te meten is door elke school een
vragenlijst ingevuld met betrekking tot dit onderwerp. De gebruikte vragenlijst over samenwerking is te vinden in bijlage 4 van
dit rapport. Naast enkele algemene vragen zijn er vragen gesteld met betrekking tot de samenwerking. Deze vragen zijn
onderverdeeld in twee delen:

« Deel 1 voor scholen die reeds met andere partijen in het gebouw zijn gehuisvest

« Deel 2 voor scholen die zonder andere partijen in het gebouw zijn gehuisvest

Afhankelijk van de situatie heeft elke school deel 1 of deel 2 van de vragenlijst beantwoord.

De volgende vragen hebben de score voor dit onderdeel bepaald, waarbij een hoge score tot een hogere puntentoekenning
leidt.

Deel 1:

03. In hoeverre werkt u samen met de andere partijen in uw schoolgebouw?

Geen samenwerking Veel samenwerking
1 2 3 4 5
(0] 0] (@] (0] (0]

04. In hoeverre stimuleert uw huidige schoolgebouw de samenwerking tussen
verschillende partijen in het gebouw?

Geen stimulatie Veel stimulatie
1 2 3 4 5
0} 0 (0] (0] 0}

05. In hoeverre vormt uw huidige gebouw een beperking om samen te werken met
de overige partijen in het gebouw?

Veel beperking Geen beperking
1
0 o] o} 0 o}

Deel 2:

06. In hoeverre biedt uw huidige huisvesting de mogelijkheid voor andere partijen
om zich te huisvesten?

Weinig mogelijkheid Veel mogelijkheid
1 2 3 4 5
0] 0] 0 0 (0]

07.1In hoeverre biedt uw huidige schoolgebouw mogelijkheden om samen te werken
met eventuele toekomstige partijen in het pand?

Weinig mogelijkheid Veel mogelijkheid
1 2
0] (0] 0 0 0
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08. In hoeverre vormt uw huidige gebouw een beperking om samen te werken met
potentiele andere partijen in het gebouw?

Veel beperking Geen beperking
1 4 5
0] 0 0 (6] o

Onderstaande tabellen laten de scoretoekenning per schoolgebouw zien op het gebied van samenwerking.

4 < gemiddelde punten <5 3 punten
3 < gemiddelde punten< 4 2 punten
0 < gemiddelde punten < 3 1 punt

Samenwerking binnen onderwijsgebouwen

Pagina 32 van 47

1 t Diekske 4 4 4 4,00 3

2 tKendelke 3 2 2 2,33 1

3 De Fontein 3 3 3 3,00 2

4 De Klimop 3 3 5 3,67 2

5 Catharinaschool 1 2 3 2,00 1

6  Vitusschool 1 2 3 2,00 1
T
1 Maria Goretti 2 1 1 1,33 1

2 Piramide 1 1 1 1,00 1

3 SO Mikado 1|Aanname
4 Elckerlyc 1|Aanname
5 De Drie Vijvers 3 2 2 2,33 1

6  De Heggerank 3 2 3 2,67 1

7 De Vonder 5 5 4 4,67 3

8 De Brink 5 5 B 4,33 3

9 De Ratel 1 2 1,33 1

10 VSO Mikado 1 1 1,00 1

11 Elzendaalcollege 1 1 1 1,00 1

1 Adalbertbasisschool 3 1 3 2,33 1

2 Sterrenschool 'Eigenwijs' 4 5 4 4,33 3

3 Basisschool 'De grote Lier' 2 3 4 3,00 2

4 Kandinsky college 1 1 1 1,00 1
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Aandachtspunten
+ Voor Elckerlyc en SO Mikado zijn geen vragenlijsten ingevuld. Aangezien zij verhuizen naar het KEC, is de aanname
gedaan dat hun huidige schoolgebouw onvoldoende scoort op het gebied van samenwerking. De scholen hebben

daardoor het minimale puntenaantal van ‘1’ toebedeeld gekregen.

3.5.5 Binnenklimaat
Het binnenklimaat van de scholen is beoordeeld op vier categorieén: lucht, temperatuur, licht en akoestiek. Per school is een

vragenlijst ingevuld om de huidige status van het binnenklimaat te meten. De vragenlijst is te vinden in bijlage 5 van dit rapport.

Per vraag konden de scholen één punt scoren, waardoor het maximale puntentotaal neerkomt op 10 punten. De vragen
omvatten onder andere maatregelen die het binnenklimaat van de scholen ten goede komt. Indien deze maatregel is toegepast,
ontvangt de school één punt. Daarnaast zijn er vragen gesteld over het aantal klachten dat binnen komt met betrekking tot de
vier categorieén. Indien er minder dan één keer per maand een klacht binnen komt over het betreffende aspect, wordt er een

punt aan de school toegekend.

Het totale puntenaantal is omgerekend naar een score voor het accommodatieoverzicht. Onderstaande tabellen geven de

scoretoekenning aan per schoolgebouw.

Scoretoekenning binnenklimaat

Score 28 en<10 3 punten

Score>24en<7 2 punten

Score>0en<3 1 punt

Vraag Nee Ja
Zijn er in elk van uw lokalen ten minste 4 te openen ramen? 0 1
Krijgt u geregeld (minimaal 1 keer per maand) klachten over benauwdheid 1 0

in de klaslokalen van leraren/leerlingen?

Kan de temperatuur per klaslokaal door de docent worden aangepast? 0 1
Past u mechanische koeling toe in de warme maanden in uw klaslokalen? 0 1
Krijgt u geregeld (minimaal 1 keer per maand) klachten over temperatuurin | 1 0

de klaslokalen van leraren/leerlingen?

Kan het licht per klaslokaal door de docent worden ingesteld (dimmen)? 0 1
Is er in uw klaslokalen (gesitueerd op het zuiden, oosten of westen) de 0 1
mogelijkheid zon te weren?

Krijgt u geregeld (minimaal 1 keer per maand) klachten over het licht in de 1 0
klaslokalen van leraren/leerlingen?

Heeft u maatregelen toegepast om de akoestiek in uw klaslokalen te 0 1
verbeteren (bijvoorbeeld het plaatsen van akoestisch materiaal)?

Krijgt u geregeld (minimaal 1 keer per maand) klachten over de akoestiek in 1 0

de klaslokalen van leraren/leerlingen?
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Binnenklimaat

1 t Diekske

2 t Kendelke
3 De Fontein
4 De Klimop
5

6

Catharinaschool
Vitusschool

R |lo|lo|r |~
RPr|lRr|lO|lO|O |+
R [r|lO|lO|O|O
o|lo|lo|o|Oo|r
=== =1 (=2 (=]
==l ==l =1 =]
R~
2ok |r]|~
o|lo|r|O|O|O
e e
oW lw|h|o
NINIRIRININ

‘

1 Maria Goretti 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7] 2
2 Piramide 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3] 1
3 SO Mikado o] 1
4 Elckerlyc 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2| 1
5 De Drie Vijvers 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3[ 1
6 De Heggerank 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6] 2
7 De Vonder 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5 2
8 De Brink 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 2
9 De Ratel 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 2
10 VSO Mikado 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3] 1
11 Elzendaalcollege 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 3

1 Adalbertbasisschool 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 2
2 Sterrenschool 'Eigenwijs' 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4l 2
3 Basisschool 'De grote Lier' 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 5 2
4 Kandinsky college 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1
Aandachtspunten

+  Voor SO Mikado zijn geen vragenlijsten ingevuld. Aangezien deze school verhuist naar het KEC, is de aanname gedaan
dat hun huidige schoolgebouw onvoldoende scoort op het gebied van binnenklimaat. De school heeft daardoor het

minimale puntenaantal van ‘1’ toebedeeld gekregen.

3.5.6 Duurzaamheid

De duurzaamheid van de schoolgebouwen is gemeten aan de hand van het al dan niet doorvoeren van enkele
duurzaamheidsmaatregelen. In een vragenlijst hebben de scholen aangegeven of zij deze maatregelen hebben getroffen. De
gebruikte vragenlijst is te vinden in bijlage 6 van dit rapport. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het toepassen van PV-

panelen en het na-isoleren van dak en gevel.
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In totaal konden de scholen een duurzaamheidsscore behalen van 14 punten, waarbij maatregelen met grote impact meer
punten opleveren dan maatregelen met kleine impact. Het totaalaantal punten is volgens onderstaande tabel omgerekend naar

een score voor het accommodatieoverzicht.

Score>10en< 14 3 punten
Score>25en<9 2 punten
Score20en<4 1 punt

PV-panelen

Na-isolatie van de gevel (of gebouwd o.b.v. nieuw Bouwbesluit)

Na-isolatie van het dak (of gebouwd o.b.v. nieuw Bouwbesluit)

Bouwjaar CV-ketel

Vervanging van min 50% van het glas door dubbel-, HR of triple glas

Warmte terugwinning in het ventilatiesysteem

w NN N W W W

Vervanging van min 50% van de oorspronkelijke verlichting door LED

1
—_

Traditionele koeling

Duurzaamheid

1 t Diekske 3 3 2 8 2|Onduidelijk

2 tKendelke 3 1 4 1|Weinig bekend

3  DeFontein 3 3 1|Alleen PV, rest niet bekend
4 DeKlimop 3 3 1|Geen input

5  Catharinaschool 3 3 1|Alleen PV, rest niet bekend
6  Vitusschool 3 3 1|Alleen PV, rest niet bekend
GemeenteGennep |
1 Maria Goretti 1|Verhuist naar KEC

2  Piramide 1|Verhuist naar KEC

3 Mikado SO 1 1 1|Verhuist naar KEC

4 Elckerlyc 3 3 1

5  De Drie Vijvers 3 2 5 2

6  De Heggerank 3 3 1 2 9 2

7  DeVonder 3 3 1 2 9 2

8  DeBrink 3 3 1 3 -1 9 2

9  De Ratel 3 3 6 1

10 VSO Mikado 1 1 1

11 Elzendaalcollege 3 3 3 2 1 1 13 3

1 Adalbertbasisschool 3 3 2 8 2

2 Sterrenschool 'Eigenwijs' 3 1 4 1

3 Basisschool 'De grote Lier' 3 2 2 2 1 1 11 3|BJ 2012

4 Kandinsky college 1
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Aandachtspunten
- Bij de vragenlijsten is geregeld aangegeven dat het onbekend was of een bepaalde maatregel was toegepast. In
dergelijke gevallen is het uitgangspunt geweest om geen punten toe te kennen.
«  Op het gebied van duurzaamheid blijven de meeste scholen erg achter. Aan de hand van nader onderzoek kunnen de

gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk naar de mogelijkheden voor verduurzaming kijken.

3.6 Financiéle vertaling

Het bepalen van de omvang van de benodigde financiéle middelen bij nieuwbouw of renovatie is maatwerk per situatie.
Indicatief worden in deze paragraaf de benodigde financiéle middelen aangegeven, gebaseerd op de VNG-normering 2020. In
deze normering is de 40% stijging verwerkt, die in 2019 is doorgevoerd door de VNG. De gemeenten Gennep en Mook en

Middelaar hebben deze stijging nog niet doorgevoerd en hanteren momenteel dus lagere normbedragen.

Voor alle scholen is er een indicatieve reservering aangegeven voor zowel nieuwbouw als renovatie gebaseerd op de actuele
VNG-normering. Hierbij is het startbedrag aangenomen als vaste voet en de basisnormering toegepast per (volgende) vierkante
meter (PO, SO, VSO en VO). Voor nieuwbouw is de ruimtebehoefte van 2019 (zie ook 3.5.1) als input gebruikt voor het benodigde
aantal vierkante meters en daarmee de indicatie van de benodigde financi€le middelen. In het geval van renovatie worden de

huidige vierkante meters van het gebouw als input gebruikt.

Nieuwbouw Primair onderwijs Vaste voet (350 m2) €1.093.866,-
Investering per volgende m2 €1.872,-
Voortgezet onderwijs Vaste voet €-
Eerste 460m2, per m2 €2.929,-
Overige m2, per m2 €1.738,-
Speciaal basisonderwijs Vaste voet (670 m2) €1.772.392,-
Investering per volgende m2 €1.960,-
Speciaal voortgezet onderwijs Vaste voet (677 m2) € 1.705.640,-
Investering per volgende m2 € 1.949,-
Renovatie 70% van de nieuwbouw som (op basis van huidig aantal m2 van het gebouw). Dit is een indicatie op basis van

ervaringsprojecten.

Zoals eerder in dit rapport aangegeven is in de huidige marktsituatie gebleken dat de normering onvoldoende dekking geeft
voor de benodigde kosten. De gemeenten en schoolbesturen kunnen ervan uitgaan dat onderstaande bedragen het minimaal te

reserveren bedrag betreft. Daarnaast is in onderstaande tabel geen indexering verwerkt voor de komende jaren.

De hierboven opgenomen bedragen zijn nog exclusief toeslagen voor speellokaal, lift, paalfundering e.d. Daarnaast is voor het
voortgezet onderwijs hier uitgegaan van algemene onderwijsruimten. De normbekostiging zoals hier benoemd, maakt
onderdeel uit van de benadering, zoals is opgenomen onder paragraaf 2.9.1 (in de tabellen onder 1). De normeringen zijn
gebaseerd op het behalen van het kwaliteitsniveau op Bouwbesluit 2015. Additionele kwalitatieve wensen, zoals de Frisse
Scholen klasse en verdergaande duurzaamheid (b.v. ENG), zijn in deze normering niet meegenomen. Indien de gemeenten deze

kwalitatieve wensen willen bereiken, dienen hier extra middelen voor te worden gereserveerd.
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Indicatieve financiéle vertaling accommodatieoverzicht 2019

Nieuwbouw Renovatie

(minus 350/670/677m2

Ruimtebehoefte 2019
350/670/677 m2 vaste

o
- 2

[=]
g 5
]
) &
G 3
o =
o [
= 2
[ [T
g 2
¢ E
£ &

Nieuwbouw
Investing per m2
nieuwbouw
Huidige BVO (m2)
Huidig BVO (minus
Renovatie

(70% normering
nieuwbouw)
Investering per m2

Gemeente Bergen

1t Diekske n.tb. 814 464 € 1961838 € 2411 1382 1032 € 2118039 € 1533
2 tKendelke 2023-2035 894 544 € 211249 € 2363 1387 1037 € 2124591 € 1532
3 De Fontein 2023-2035 1226 876 n.t.b. n.tb. n.tb. n.tb n.t.b. n.t.b.
4 De Klimop 2023-2035 1100 750 n.t.b. n.tb. n.tb. n.tb n.tb. n.t.b.
5 Catharinaschool 2023-2035 542 192 € 1453365 € 2681 914 564 € 1504772 € 1646
6 Vitusschool 2023-2035 995 645 € 2300819 € 2313 1522 1172 € 2301495 € 1512

Gemeente Gennep

1 Maria Goretti 2019-2023 592 242 € 1.547.526 € 2613 1842 1492 € 2.720.823 € 1.477
2 Piramide 2019-2023 844 494 € 2.018.334 € 2392 1367 1017 € 2.098.383 € 1.535
3 SO Mikado 2019-2023 665 0 € 1.772.392 € 2664 1584 914 € 2.494.682 € 1.575
4 Elckerlyc 2019-2023 1664 1314 € 3.553.169 € 2136 1403 1053 € 2.145.557 € 1.529
5 De Drie Vijvers 2023-2035 1181 831 € 2.649.217 € 2243 1192 842 € 1.869.063 € 1.568
6 De Heggerank 2023-2035 763 413 € 1.867.676 € 2447 1187 837 € 1.862.511 € 1.569
7 De Vonder n.tb. 462 112 € 1.302.706 € 2822 772 422 € 1.318.695 € 1.708
8 De Brink n.tb. 1256 906 € 2.790.460 € 2221 1665 1315 € 2.488.882 € 1.495
9 De Ratel 2023-2035 1865 1515 € 3.929.815 € 2107 1716 1366 € 2.555.713 € 1.489
10 VSO Mikado 2023-2035 1601 924 € 3.505.931 € 2190 1629 952 € 2.492.762 € 1.530
11 Elzendaalcollege n.tb. 7365 n.v.t. € 13.348.230 € 1812 7365 n.v.t. € 9.343.761 € 1.269

Gemeente Mook en Middelaar

1 Adalbertbasisschool 2023-2035 1010 660 € 2.329.068 € 2306 1935 1585 € 2.842.690 € 1.469
2 Sterrenschool 'Eigenwijs' 2023-2035 482 132 € 1.340.371 € 2783 1086 736 € 1.730.161 € 1.593
3 Basisschool 'De grote Lier' n.t.b. 1603 1253 n.t.b n.t.b. n.t.b. n.t.b n.t.b. n.t.b.

4 Kandinsky College 2019-2023 1957 nv.t. € 3.949.126 € 2018 2641 n.v.t € 3.596.543 € 1.362

De tabel laat indicatief zien dat een investering van circa €1.800,- tot €2.800,- per m2 nodig is voor nieuwbouw, afhankelijk van
het type onderwijs en de afmeting van het schoolgebouw. Hierin zijn de cijfers van het primair, (voortgezet) speciaal en
voortgezet onderwijs meegenomen. Over het algemeen geldt dat bij kleinere gebouwen de investering per m2 hoger is. Uit
recente marktcijfers van abcnova blijkt dat voor het realiseren van een schoolgebouw op BENG-niveau met Frisse Scholen Klasse
B, een investering van circa €2.100,- tot €3.100,- per m2 nodig is. Dit is gebaseerd op marktcijfers uit 2019. Dit komt overeen met
de door Ruimte-OK gehanteerde cijfers bij haar kwaliteitskader. Bij nadere uitwerking van een project dienen gemeente en
schoolbesturen de benodigde investering te inventariseren om tot daadwerkelijke budgetten te komen. Cijfers in bovenstaande

tabel zijn indicatief en laten de minimale te reserveren bedragen zien op basis van de huidige marktsituatie.
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3.7 Samenvatting (kansen en knelpunten per school)
Het overzicht kwaliteit bestaande situatie is een vertrekpunt om te komen tot besluitvorming over huisvestingsmaatregelen,
zoals renovatie of nieuwbouw. Onderstaand volgt een korte samenvatting van de belangrijkste knelpunten in de huidige

onderwijsgebouwen.
3.71 Gemeente Bergen

't Diekske - bouwjaar 1977

Het leerlingaantal op deze school zal naar verwachting geleidelijk afnemen. In de komende jaren zal hierdoor leegstand ontstaan
in de school, maar nog niet van grote proportie. De school scoort, zeker gezien het bouwjaar, goed op het gebied van
duurzaamheid en binnenklimaat. Daarnaast biedt de school veel kansen voor samenwerking met huisvestingspartners. Al met al

verkeerd de school in goede staat en wordt er in de komende jaren geen grootschalig nieuwbouw of renovatie verwacht.

't Kendelke - bouwjaar 1969

Het leerlingaantal op deze school zal naar verwachting de komende jaren sterk dalen, maar kent later een stijging. Dit levert,
zeker tijdelijk, een grote leegstand op in het gebouw. De onderhoudsstaat van het gebouw is goed, maar het gebouw faciliteert
onvoldoende in functionaliteit en samenwerking. Bij ‘t Kendelke wordt in de komende periode het onderwijsconcept wel
aangepast. Naar verwachting is in de komende vier jaar geen grootschalige renovatie of nieuwbouw nodig, maar het monitoren

van deze school is zeer belangrijk.

De Fontein — bouwjaar 2003

De Fontein is gehuisvest met de woningbouwvereniging en is daardoor flexibel in het ruimtegebruik. Op het gebied van
functionaliteit en samenwerking scoort het gebouw ook goed. Het binnenklimaat scoort echter onvoldoende, waardoor het
monitoren van het gebouw in de komende jaren belangrijk is. Grootschalige renovatie of nieuwbouw is in de komende vier jaar

niet verwacht.

De Klimop - bouwjaar 2003

De Klimop is gehuisvest met de woningbouwvereniging en is daardoor flexibel in het ruimtegebruik. De huisvesting sluit, in
tegenstelling tot de Fontein, wel aan bij het gewenste onderwijstype. Functioneel is het gebouw dus passend voor de school.
Samenwerking wordt goed gefaciliteerd binnen het gebouw. Het binnenklimaat geldt ook bij deze school als groot
aandachtspunt, waardoor monitoren in de komende jaren van belang is. Grootschalige renovatie of nieuwbouw is in de

komende vier jaar niet verwacht.

Catharinaschool - bouwjaar 1963

De Catharinaschool betreft een zeer kleine school die de komende jaren een stijging in leerlingaantallen kent. Dit zal echter later
afnemen en terug dalen naar het huidige niveau. De school scoort onder gemiddeld op vrijwel alle beoordelingscriteria en zal
daarom nauwkeurig gemonitord moeten worden. Gezien de kleine omvang van de school is dit een jaarlijks onderwerp van
gesprek tussen gemeente en schoolbestuur. De komende vier jaar is geen grootschalige renovatie of nieuwbouw verwacht,
maar de combinatie van een klein leerlingaantal en onder-gemiddelde kwaliteitsscores zal op midden-lange termijn

maatregelen behoeven.
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Vitusschool — bouwjaar 1999

De Vitusschool zal naar verwachting een sterke daling in leerlingaantallen kennen in de komende jaren. Leegstand in het
gebouw is dan ook een aandachtspunt voor schoolbestuur en gemeente. De school scoort over het algemeen onder gemiddeld,
wat gezien het bouwjaar onverwacht is. Grootschalige renovatie of nieuwbouw is voorlopig niet verwacht voor deze school,

maar monitoring en het onderzoek naar verbeteringen in kwaliteit zijn voor dit gebouw van belang.

3.7.2 Gemeente Gennep

Maria Goretti - bouwjaar 1953
Deze school zal verhuizen naar het Kind Expertise Centrum en is daardoor niet in alle onderzoeken voor dit rapport
meegenomen. De lage scores die de school behaalt worden ondervangen door het realiseren van nieuwbouw binnen de

komende vier jaar.

De Piramide - bouwjaar 1973
Deze school zal verhuizen naar het Kind Expertise Centrum en is daardoor niet in alle onderzoeken voor dit rapport
meegenomen. De lage scores die de school behaalt worden ondervangen door het realiseren van nieuwbouw binnen de

komende vier jaar.

SO Mikado - bouwjaar 2000

Deze school zal verhuizen naar het Kind Expertise Centrum en is daardoor niet in alle onderzoeken voor dit rapport
meegenomen. De behaalde scores geven daardoor geen realistische weergave van de algemene kwaliteit van het gebouw. De
lage scores die de school behaalt worden in dit geval ondervangen door het realiseren van nieuwbouw binnen de komende vier

jaar.

Elckerlyc - bouwjaar 1984
Deze school zal verhuizen naar het Kind Expertise Centrum en is daardoor niet in alle onderzoeken voor dit rapport
meegenomen. De lage scores die de school behaalt worden ondervangen door het realiseren van nieuwbouw binnen de

komende vier jaar.

De Drie Vijvers — bouwjaar 1930

Deze school is gehuisvest in een zeer oud pand, wat terug te zien is in de score op het gebied van functionaliteit, samenwerking
en binnenklimaat. De komende jaren zal het leerlingaantal naar verwachting sterk dalen, waardoor leegstand in het pand
ontstaat. Het onderhoud van de school is echter goed, waardoor grootschalige renovatie of nieuwbouw voor de komende vier
jaar niet wordt verwacht. Het is echter de vraag of het gebouw aansluit bij het onderwijs van deze tijd, waardoor monitoring van

de school belangrijk is. Op de middellange termijn worden maatregelen voor deze school verwacht.

De Heggerank — bouwjaar 1972

De Heggerank kent naar verwachting een zeer grote daling in leerlingaantallen, wat leegstand in het pand veroorzaakt.
Daarnaast biedt het gebouw functioneel onvoldoende mogelijkheden voor het gewenste onderwijstype en kan samenwerking
moeilijk worden georganiseerd. De komende vier jaar wordt er geen grootschalige renovatie of nieuwbouw verwacht, maar het
gebouw dient nauwkeurig te worden gemonitord en besproken tussen schoolbestuur en gemeente. Momenteel vinden er

gesprekken plaats over de renovatie van het aanliggende Gemeenschapshuis. Er ligt een kans om dit samen met de school te
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ontwikkelen, zodat er een breder aanbod van onderwijs en opvang kan worden gerealiseerd en onderwijsaanbod in de kern

wordt gewaarborgd.

De Vonder - bouwjaar 1983

De Vonder is een zeer kleine school, die naar verwachting in 2034 rond de 30 leerlingen zal tellen. Kwalitatief scoort de school
goed, waardoor grootschalige renovatie of nieuwbouw voorlopig niet wordt verwacht. De daling in het leerlingaantal en de
bijoehorende leegstand in het gebouw dient de komende jaren te worden gemonitord en besproken tussen gemeente en

schoolbestuur.

De Brink - bouwjaar 1990

Dit schoolgebouw scoort goed op het gebied van kwaliteit, waardoor renovatie of nieuwbouw in de komende jaren niet wordt
verwacht. De onderhoudsstaat is goed, evenals het binnenklimaat. Er wordt echter wel een forse krimp in leerlingaantallen
verwacht, waardoor de school nauwkeurig moet worden gemonitord door schoolbestuur en gemeente. Op dit moment wordt
vanuit het schoolbestuur het plan opgesteld voor het noodzakelijke onderhoud van dit pand, wat in 2020 of 2021 uitgevoerd zal

worden.

De Ratel - bouwjaar 1968

De gevolgen van het bouwjaar van deze school zijn terug te zien in de kwalitatieve scores. Op het gebied van functionaliteit,
samenwerking en duurzaamheid scoort het gebouw onvoldoende. Gezien de goede staat van het gebouw en de aansluiting in
ruimtebehoefte is er in de komende vier jaar geen renovatie of nieuwbouw verwacht. Op middellange termijn moet echter wel
rekening gehouden worden met maatregelen, zodat het gebouw aansluit bij het onderwijs van deze tijd. Om de leerlingdruk in
de school op te vangen worden al lange tijd twee noodlokalen gebruikt, die gezien het leerlingaantal niet kunnen komen te

vervallen.

VSO Mikado - bouwjaar 1979

Het schoolgebouw van VSO Mikado verkeerd in goede staat van onderhoud en past qua ruimtebehoefte goed bij het verwachte
leerlingaantal in de toekomst. Op de overige kwalitatieve aspecten scoort het gebouw echter onder gemiddeld. Functioneel sluit
het gebouw niet aan bij de wensen van het schoolbestuur en samenwerking in het pand wordt niet gefaciliteerd. Grootschalige
renovatie of nieuwbouw wordt voor de komende vier jaar niet verwacht, maar op middellange termijn zijn maatregelen nodig
om het gebouw aan te laten sluiten bij de eisen en wensen van deze tijd. Er zijn reeds afspraken gemaakt tussen de gemeente en

het schoolbestuur om wijzigingen in het pand door te voeren.

Elzendaalcollege - bouwjaar 1972
Het Elzendaalcollege kent in de komende jaren een groei in leerlingaantallen en zal hierdoor normatief ruimte tekort komen in
het huidige gebouw. Kwalitatief scoort het gebouw goed, waardoor grootschalige renovatie of nieuwbouw niet wordt verwacht

in de komende vier jaar.

3.7.3 Gemeente Mook en Middelaar
Adalbertschool - bouwjaar 1975

Het leerlingaantal in de Adalbertschool blijft naar verwachting redelijk constant. Hierdoor scoort de school goed op

ruimtegebruik. Op het gebied van functionerings- en samenwerkingsmogelijkheden scoort het gebouw onvoldoende. Het
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onderhoudsniveau en de kwaliteit van het binnenklimaat scoren gemiddeld. Al met al wordt er voor dit gebouw geen
grootschalige renovatie of nieuwbouw verwacht in de komende vier jaar. Het gebouw vraagt echter wel om monitoring,

waardoor maatregelen op de middellange termijn in beeld komen.

Sterrenschool ‘Eigenwijs’ - bouwjaar 1973

Eigenwijs is een kleine school, die naar verwachting een groei in leerlingaantallen kent. Kwalitatief scoort de school op vrijwel
alle punten gemiddeld of bovengemiddeld, waardoor grootschalige renovatie of nieuwbouw binnen vier jaar niet wordt
verwacht. Op het gebied van duurzaamheid blijft de school echter achter, waardoor monitoring in de komende jaren

noodzakelijk is. De gemeente en het schoolbestuur dienen gezamenlijk naar de mogelijkheden voor verduurzaming te kijken.

De Grote Lier - bouwjaar 2012
Dit schoolgebouw scoort goed op de kwalitatieve aspecten, wat aansluit bij het recente bouwjaar van het pand. De ontwikkeling
van het leerlingenaantal dient in de gaten te worden gehouden, aangezien een daling wordt verwacht. Echter leidt dit niet direct

tot grote leegstandcijfers. De komende periode worden geen maatregelen verwacht voor dit schoolgebouw.

Kandinsky college — bouwjaar 1983

Het Kandisnky college scoort op vrijwel alle beoordelingscriteria onder gemiddeld. De prognose laat een sterke daling van het
leerlingaantal zien. Dit zal verder gemonitord moeten worden. Daarnaast sluit het pand niet aan bij de kwalitatieve eisen en
wensen omtrent functionaliteit en samenwerkingsmogelijkheden. Op het gebied van binnenklimaat en duurzaamheid scoort
het gebouw onvoldoende, waardoor maatregelen op korte termijn nodig zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.

Grootschalige renovatie of nieuwbouw is dan ook verwacht binnen de komende vier jaar.
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