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In 2020 is door een corona-uitbraak op de chocolade-afdeling bij Promen in Gouda ontdekt 
dat het luchtbehandelingssysteem in Gouda niet in orde is. Daarnaast was al bekend dat de 
temperatuurregeling in Gouda niet goed functioneert, en dat de 2 verwarmingsketels aan 
vervanging toe zijn.  
 
Ook in Capelle bleken er aanvullende maatregelen op het gebied van luchtbehandeling 
nodig, omdat de showroom en de kantoren niet waren meegenomen in de verbouwing die 
eerder in het pand aan de Hoofdweg had plaatsgevonden. Als gevolg van het stopzetten van 
hun activiteiten door de Stichting Capelle Werkt is de verwachting dat Promen in Capelle 
meer trajecten zal gaan uitvoeren. Daarom is inmiddels de showroom wel als bedrijfsruimte 
in gebruik genomen.  
 
De verwachting op grond van een inschatting van externe experts was dat de kosten van de 
2 verbouwingen samen in totaal ongeveer € 1,3 miljoen zouden bedragen. In 2020 heeft het 
Algemeen Bestuur van Promen ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve ter 
grootte van € 0,925 mln. Samen met de reeds in de onderhoudsvoorziening van Promen 
beschikbare middelen van € 0,375 mln. vormde dit de dekking van de verwachte 
investeringen van in totaal € 1,3 mln. 
  
Vervolgens zijn de 2 verbouwingen aanbesteed. Zowel in Capelle als in Gouda bleek al snel 
dat de geraamde bedragen onvoldoende waren, als gevolg van een flinke stijging van de 
prijzen op de wereldmarkt van zowel materiaal, vervoer als arbeidskosten. Op basis van de 
inmiddels afgesloten contracten is de verwachting dat de kostprijs van de 2 verbouwingen 
tezamen tenminste € 1,7 miljoen bedragen. Daarnaast is er sprake van een onzekerheid met 
betrekking tot eventuele additionele kosten die kunnen optreden als gevolg van onder 
andere de grondboringen in Gouda. Het Algemeen Bestuur van Promen heeft daarom 
besloten om gedurende het lopende jaar 2021 een bijstorting te doen in de 
bestemmingsreserve van een bedrag van maximaal € 650.000,-. Het precieze bedrag zal 
eind 2021 worden bepaald.  
Omdat Promen in 2021 vanuit financieel perspectief een goed jaar draait, is de verwachting 
dat deze extra storting vanuit het positieve jaarresultaat kan worden gefinancierd. 
 
Tegelijkertijd speelt dat het kabinet ook in 2021 een extra bedrag voor coronamiddelen 
beschikbaar heeft gesteld voor SW-bedrijven. Voor Promen is dat bedrag ongeveer  
€ 500.000, en die wordt uitgekeerd via de deelnemende gemeenten. De directie van Promen 
heeft voorgesteld om geen beroep te zullen doen op deze middelen, omdat het 
weerstandsvermogen op een adequaat niveau ligt en de extra kosten voor de 
luchtbehandelingsinstallatie naar verwachting door Promen zelf kan worden gefinancierd.  
 


