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Gevraagd besluit
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot:

1. Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 1.300.000,- ter voorfinanciering van de 
realisatie van kinderopvang bij de nieuwbouw Auris Taalplein – de Triangel (project van het 
Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024), de kapitaallasten ervan te dekken via een langdurig 
huurcontract tegen minimaal kostprijsdekkende huur en de financiële gevolgen van dit 
investeringskrediet te verwerken in de programmabegroting 2023-2026.

2. Het verhogen van het investeringskrediet voor het project Renovatie De Goudse Waarden - locatie 
Heemskerkstraat met een bedrag van maximaal € 1.176.385,- (5,7% van gemeentelijk 
investeringskrediet) en de financiële gevolgen van dit (aanvullende) investeringskrediet te 
verwerken als begrotingswijziging in de Programmabegroting 2022. 

3. Het toekennen van een budget voor het project Renovatie De Goudse Waarden – locatie 
Heemskerkstraat ter dekking van de extra tijdelijke huisvestingskosten van € 120.000,- en de 
financiële gevolgen te verwerken als begrotingswijzigingen voor de Programmabegroting 2022 
(€ 100.000,-) en 2023 (€ 20.000,-).

Toelichting

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit
Er worden besluiten gevraagd op meerdere dossiers van onderwijshuisvesting; de 
voorfinanciering van kinderopvang die gekoppeld is aan nieuwbouwproject Auris Taalplein – de 
Triangel uit het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024 (hierna Uitvoeringsplan) en verhogen 
investeringskrediet en bekostiging van verlenging tijdelijke huisvesting voor het renovatieproject 
De Goudse Waarden – locatie Heemskerkstraat. Op 19 februari 2020 zijn plannen en 
bijbehorende kredieten vastgesteld voor zowel het Uitvoeringsplan als voor het project De 
Goudse Waarden.

Kinderopvang
In de strategische uitgangspunten voor het IHP en het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP zijn door 
de gemeenteraad ambities vastgelegd met betrekking tot het koppelen van 
kinderopvanglocaties aan de scholen. In het Uitvoeringsplan is echter geen reservering 
opgenomen voor de realisatie van vierkante meters kinderopvang, dus ook niet bij de 
nieuwbouw van Auris Taalplein - De Triangel. Het Uitvoeringsplan betreft immers 
onderwijshuisvesting waar de gemeente een wettelijke taak in heeft, dit geldt niet voor 
kinderopvang. Op 21 december 2021 heeft het college besloten om een geïntegreerd ontwerp 
voor de school Auris Taalplein – de Triangel inclusief kinderopvang te ontwikkelen en 
onderhandelingen te starten met de betreffende kinderopvangorganisatie over 
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huur(constructie). Bij concrete cijfers en onderhandelingsresultaat zou het college worden 
geïnformeerd om vervolgens dekking van realisatie van kinderopvang ter besluitvorming voor te 
leggen aan de Raad. Middels de informatieve raadsmemo onderwijshuisvesting van 5 juli 2022 
is de Raad hierover geïnformeerd. Een formeel raadsbesluit om investeringen te mogen doen 
voor kinderopvang is gezien het budgetrecht van de raad opportuun nu de plannen concreter 
worden.

De Goudse Waarden
Sinds het vaststellen van de plannen en kredieten in 2020, zijn de marktprijzen sterk gestegen 
van onder andere bouwmaterialen, advieskosten en arbeidsloon - mede als gevolg van de 
COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne. Tevens zorgden deze onvoorziene 
omstandigheden voor leveringsproblemen van materialen. Conform de afsprakenbrief is de 
bouwheer, in dit geval het schoolbestuur van De Goudse Waarden, aan zet om optimalisaties 
en versoberingen door te voeren. Ondanks de grote inzet van bouwheer, met waar nodig 
ondersteuning van gemeente, ontving de gemeente in mei 2022 het eerste signaal dat planning 
en financiën waarschijnlijk uit de pas zou lopen. Op 5 juli 2022 is de Raad via een memo 
geïnformeerd over de te verwachtte uitloop en tekorten binnen onderwijshuisvesting waaronder 
ook voor het renovatieproject De Goudse Waarden. In dat memo is tevens aangekondigd dat in 
het najaar van 2022 de exacte overschrijding van het project duidelijk zou zijn en het college de 
Raad om extra ophoging van het initiële investeringskrediet zou verzoeken. Het pand is 
opgeleverd op 12 december en eindonderhandelingen zijn afgerond, waardoor de exacte 
overschrijding helder zijn. 

1.1 Argumenten Kinderopvang
1.1 Sluit aan bij vastgestelde ambities van de Raad
De door de Raad vastgestelde strategische kaders onderwijshuisvesting beschrijft 
combinatiegebruik van functies en het medegebruik van de gebouwen. In dit kader is het belang 
en noodzaak van voldoende kinderopvanglocaties nabij en bij voorkeur direct gekoppeld aan 
scholen in Gouda. Dit belang is ook zo opgenomen in het Uitvoeringsplan en specifiek voor 
Auris Taalplein – De Triangel is het volgende opgenomen in de projectkaart (Bijlage 3: 
projectkaarten in het Uitvoeringsplan): “Om de doorlopende leerlijn tussen kinderopvang en 
basisschool te kunnen blijven garanderen, is het uitgangspunt dat de kinderopvang wordt 
meegenomen in de nieuwbouw.” Aanvullend is er landelijk gezien en in Gouda een groot tekort 
in kinderopvangplaatsen. 

1.2 Doorlopende VVE leerlijn blijft in stand op die locatie 
Hoewel kinderopvang in beginsel een markttaak is, is de gemeente wettelijk verplicht om 
voldoende aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) verspreid over Gouda te hebben. 
De Triangel, die is gehuisvest op de locatie van de toekomstige nieuwbouw, heeft momenteel 
een peutergroep VVE en BSO-groepen op deze locatie. Vanuit maatschappelijk beleid is het 
gewenst om dit minimaal te behouden in de nieuwbouw in die buurt, gelet op de bestaande 
wachtlijsten voor VVE in Gouda en de locatie van de school. Tegelijk is er in die omgeving geen 
kinderopvanglocatie beschikbaar momenteel.  

1.3 Dekking aanvullend investeringskrediet via kostprijs-dekkende huur
Door een langdurig huurovereenkomst met kinderopvangorganisatie Kind & Co Ludens, worden 
de kapitaallasten gedekt door de huuropbrengsten. De huuropbrengsten zijn minimaal kostprijs 
dekkend, maar kunnen hoger zijn als een marktconforme huur meer is. Uit een eerste 
verkennend marktonderzoek is gebleken dat kostprijs dekkende huur gelijk is aan de 
marktconforme huur op dit moment. Kind & Co Ludens is bereid om de huur voor langere tijd 
vooruit te betalen, wat extra zekerheid geeft over de dekking van de kapitaallasten. Er wordt 
een intentieovereenkomst gesloten voor aanvang bouw, zodat er garantie is voor kostprijs 
dekkende huur op lange termijn. Wanneer oplevering heeft plaatsgevonden zijn de exacte 
kosten bekend en wordt het huurcontract definitief vastgelegd. 

1.4 Alleen door voorfinanciering van gemeente kan kinderopvang worden gerealiseerd bij 
Auris Taalplein – de Triangel
Er is een benchmark en onderzoek naar alternatieve financieringsvormen verricht. Landelijk is 
de tendens dat kinderopvangorganisaties niet investeren in aankoop of realisaties van 
(deel)gebouwen, maar werken met een huurmodel. Andere gemeentes hebben ook onderzocht 
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of schoolbesturen de voorfinanciering zelf kunnen lenen bij Stichting Waarborgfonds 
Kinderopvang en gemeente. Deze werkwijze is voorgelegd aan onderwijsinspectie en DUO om 
na te gaan of dit toepasbaar is. Er is geen helderheid verkregen bij deze instanties of het voor 
schoolbesturen rechtmatig is om op deze manier te investeren. Vanwege het risico op 
onrechtmatig handelen is niet gekozen voor deze financieringsvorm. Enige oplossing is dan dat 
het ontwerp wordt aangepast en geen kinderopvang wordt gerealiseerd op die locatie. Tegelijk 
zou dat zorgen voor een probleem in de voorziening van BSO en het aanbieden van VVE in die 
buurt.

1.5 Project kan na afronding Definitief Ontwerp door naar realisatiefase
Vertraging van het project wordt voorkomen door nu op basis van VO-ontwerp een aanvullend 
investeringskrediet aan te vragen om de benodigde vierkante meters kinderopvang te 
realiseren. In het collegebesluit van 7 december 2021 (dossiernummer 5743) is vastgelegd dat 
om aanvullend krediet wordt gevraagd bij de Raad voor realisatie van kinderopvang wanneer 
het onderhandelingsresultaat en cijfers van definitief ontwerp (DO) helder zijn. Omdat in het 
project nieuwbouw Auris Taalplein – De Triangel wordt gewerkt met een bouwteamconstructie, 
vindt geen aparte aanbesteding plaats na de DO-fase en wordt meteen na afronding van de 
DO-fase gestart met de realisatie van het project. Realisatie van kinderopvang kan niet worden 
gestart zonder dat hier financiële dekking voor is. Vertraging van het project is onwenselijk 
aangezien de huidige locaties van beide scholen sterk zijn verouderd en technisch en 
economisch zijn afgeschreven.

1.2 Argumenten De Goudse Waarden – locatie Heemskerkstraat
2.1 Prijsstijging pandemie & oorlog niet te voorzien 
De gevraagde verhoging van het investeringskrediet bedraagt 5,7% van het door de Raad 
vastgesteld gemeentelijk investeringskrediet. De totale bouwkosten zijn sinds januari 2020 tot 1 
oktober 2022 voor utiliteitsbouw gestegen met 19,5% als gevolg van de COVID-pandemie en 
de oorlog in Oekraïne (bron: Bouwkostenkompas). Met deze onvoorziene en significante 
marktontwikkelingen is destijds geen rekening gehouden bij het vaststellen van de ambities en 
kredieten. In mei 2022 ontving de gemeente eerste signalen van de bouwheer dat door de 
posten onvoorzien en deze prijsstijgingen mogelijk tekorten zouden ontstaan. 

2.2 Bouwheer heeft maximaal geoptimaliseerd en versoberd 
Conform afsprakenbrief is bouwheer aan zet voor optimalisaties en versoberingen, De Goudse 
Waarden heeft die rol opgepakt. De bouwheer heeft diverse maatregelen ondernomen om de 
kosten te beheersen en te versoberen. Zo heeft de bouwheer gekozen voor de 
aanbestedingsvorm Build & Engineering, heeft bouwheer diverse onderdelen uit de opdracht 
van de aannemer gehaald door deze door de eigen technische dienst te laten uitvoeren en zijn 
diverse posten apart aanbesteed zoals sloop en meerdere percelen (o.a. zonnepanelen, vaste 
inrichting, etc.). Resultaat bij einde engineeringsfase en start realisatiefase waseen post 
onvoorzien van € 744.159,- (post was gelijk zoals in planvorming). Na aanbesteding ontstonden 
echter grote posten onvoorzien meerwerk. Zaken die tijdens de engineeringsfase niet waren te 
voorzien, omdat sloop werd afgerond en de zaken niet beschreven waren in originele 
bouwtekeningen. Bouwheer heeft gedurende het gehele proces conform afsprakenbrief 
onderhandeld en gezocht naar versoberingen en alternatieven,zoals ander materiaalgebruik 
(goedkopere systeemplafonds, dubbel glas), andere constructie (staalconstructie in de 
gymzaal) en laten vervallen van extra opties (mos-sedum dak, airco in 
computerinstallatieruimte). Met verdere versobering zouden kwaliteitseisen (waaronder BENG) 
en functionaliteit in het geding komen. 

2.3 Extra onafhankelijk en gemeentelijk advies is op cruciale momenten ingeschakeld 
Op verzoek van de Raad is voor de uitvoer van het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020-2024 
en renovatie van De Goudse Waarden bij iedere stuurgroep een onafhankelijk bouwkundig 
adviseur ingeschakeld om gemeente dan wel bouwheer te adviseren. De bouwheer heeft 
daarnaast de gemeente en de onafhankelijk bouwkundig adviseur om extra advies gevraagd op 
cruciale momenten in het bouwproces om kostenstijging te beperken. Zo zijn ze extra betrokken 
in de engineeringsfase met betrekking tot versoberingskeuzes en onderhandelingsaspecten, 
asbestsanering, advies over de Warmte Koude Opslag (WKO) en in de eindonderhandelingen. 
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2.4 & 3.1 Impact leveringsproblemen pandemie is beperkt door afgeven vooropdrachten 
In de zomer van 2021 is tijdens de engineeringsfase door bouwheer en gemeente gezamenlijk 
besloten om vooropdrachten te geven om eventuele leveringsproblemen voor te zijn. Echter, 
ontstonden ondanks deze vooropdracht grote leveringsproblemen op de kozijnen en ramen. 
Bouwheer heeft tijdelijke alternatieven aangebracht om het pand wind- en waterdicht te maken 
zodat werkzaamheden wel doorgang konden vinden. Bepaalde werkzaamheden konden alleen 
worden afgerond wanneer de ramen erin zouden zitten, vandaar dat de oplevering is uitgesteld. 
Het verschuiven van oplevering zorgt voor langere tijdelijke huisvesting in de PWA-kazerne en 
daarmee extra tijdelijke huisvestingskosten. 

2.5 Verordening biedt ruimte voor ophogen krediet in bijzondere omstandigheden
Budgetten zijn gebaseerd op de Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Gouda 2020 (hierna Verordening). In de afsprakenbrief zijn met schoolbesturen, dus ook met 
De Goudse Waarden, concrete afspraken gemaakt over de uitvoering van de projecten. In de 
afsprakenbrief staan ook afspraken over risicobeheersing en budget. Uitgangspunt is dat bij 
overschrijdingen overleg plaatsvindt en dat eerst uitdrukkelijk naar oplossingen binnen het 
bestaande budget moet worden gekeken. Deze opties zijn door bouwheer in samenspraak met 
gemeente en onafhankelijk bouwkundig kostenadviseur volledig onderzocht. Alleen ophogen 
budget biedt nog mogelijkheden en de Verordening biedt daar uitkomst in. In de Verordening is 
vastgelegd dat vastgestelde normbudgetten in bijzondere omstandigheden bij de uitvoering van 
het project verhoogd kunnen worden als de voorziening niet in redelijkheid kan worden 
gerealiseerd (artikel F.1. Bijlage IV van de Verordening). De Raad is bevoegd tot het vaststellen 
en/of verhogen van investeringskredieten. Prijsstijgingen veroorzaakt door een pandemie en 
oorlog in Oekraïne vallen onder bijzondere niet te voorziene omstandigheden. 

2 Kanttekeningen

2.1 Kinderopvang
Risico op leegstand

Er zit enig risico op leegstand. Dit zal worden beheerst door het aangaan van een lange 
huurovereenkomst tussen schoolbestuur en een grote kinderopvangorganisatie als partner. 
Aanvullend sluit gemeente een kapitaallastenovereenkomst met het schoolbestuur. In de 
huurprijs wordt een voorziening opgenomen voor leegstand en wordt aan de huurder een 
borgsom gevraagd van 5 – 10 jaar de jaarhuur. Kind & Co Ludens heeft in eerdere gesprekken 
aangegeven in één keer voor meerdere jaren vooruit te willen betalen. Deze en andere 
afspraken worden vastgelegd in de intentieovereenkomst die wordt ondertekend in de DO-fase. 
De kapitaallasten worden definitief bepaald op basis van de werkelijke stichtingskosten na 
oplevering van het gebouw. In intentieovereenkomst worden er afspraken gemaakt met het 
schoolbestuur over de verantwoordelijkheid van het zoeken naar een andere organisatie mocht 
door onvoorziene omstandigheden de ruimte toch vrijkomen. Verder worden de ruimtes voor 
kinderopvang multifunctioneel uitgevoerd zodat deze, separaat van de school, voor een andere 
functie ingezet kunnen worden.

Mogelijk volgende aanvragen 
Bij toekenning van voorfinanciering is het aannemelijk dat, ook in lijn met de strategische 
uitgangspunten voor het Uitvoeringsplan, er meerdere aanvragen zullen komen ter 
voorfinanciering van kinderopvang bij andere onderwijshuisvestingsprojecten. In het 
Uitvoeringsplan zijn alleen financiële middelen voor de realisatie van de schoolgebouwen 
opgenomen en niet ter realisatie van kinderopvang. Ambities en voorkeuren voor realisatie van 
kinderopvang op verschillende locaties zijn wel geëxpliciteerd. Het bestuursakkoord 2022-2026 
zet onverminderd in op duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen voor alle kinderen 
in Gouda en heeft tegelijkertijd oog voor de kosten. In samenwerking met schoolbesturen gaan 
we door met de gefaseerde uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). In 2023 vindt 
een evaluatie plaats waar ook budgettering voor kinderopvang een onderwerp van is. Het ligt 
voor de hand voor kinderopvang in de 2e tranche van het Uitvoeringsplan IHP (2024 - 2029) een 
expliciete en toekomstbestendige beleidslijn inclusief mogelijke voorfinanciering van 
kinderopvang over op te nemen.
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2.2 De Goudse waarden – locatie Heemskerkstraat 
Meerdere aanvragen voor ophogen investeringskrediet volgen waarschijnlijk voor andere 

onderwijshuisvestingsprojecten 
Zoals aangekondigd in de voortgangsmemo onderwijshuisvesting van 5 juli 2022 
(dossiernummer 5345), in de 2e begrotingswijziging 2022 en de risicoparagraaf van de 
begroting 2023-2026 is de verwachting dat het beschikbaar gestelde investeringsvolume voor 
het Uitvoeringsplan en de Nota Maatschappelijke Voorzieningen (o.a. nieuwbouw IKC 
Westergouwe) niet voldoende zijn om alle projecten te realiseren. Het college heeft op 5 juli 
besloten in eerste instantie de ruimte binnen de programma’s te benutten voor overheveling van 
budgetten tussen projecten. Wanneer voor meerdere projecten duidelijk is wat de overschrijding 
is, verzoekt het college de Raad het taakstellend budget op te hogen in de reguliere planning & 
control cyclus met bijbehorend dekkingsvoorstel. Dit geldt nadrukkelijk óók voor het project 
Auris Taalplein – de Triangel uit het Uitvoeringsplan. Het nu voorliggend (eerste) besluitpunt is 
alleen gericht op de voorfinanciering die nodig is voor realisatie van kinderopvang bij deze 
school, aangezien deze financiering niet is opgenomen in het Uitvoeringsplan.
Er is nu nog onvoldoende zicht op een eventuele concrete overschrijding van het 
(onderwijshuisvestings)budget voor Auris Taalplein – de Triangel. Inschatting is dat een verzoek 
voor ophoging van het taakstellend budget voor verschillende projecten uit het Uitvoeringsplan 
in het voorjaar van 2023 cijfermatig onderbouwd is.

3 Juridische- / financiële gevolgen

3.1 Kinderopvang
Didam-arrest zal melding worden gemaakt gericht op 1 partij voordat de intentieovereen-

komst wordt ondertekend 
In november 2021 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat overheidslichamen verplicht zijn om bij 
verkoop van een onroerende zaak, wanneer sprake zou kunnen zijn van meerdere 
geïnteresseerde partijen, alle gegadigden de kans te geven om mee te dingen naar deze 
onroerende zaak. Deze uitspraak staat bekend als het Didam-arrest en geldt ook voor verhuur. 
Voor de nieuwe scholen in Gouda wordt gestreefd naar Integrale Kind Centra (IKC). Hierbij is 
de samenwerking tussen school en kinderopvang bepalend voor het succes. Het schoolbestuur 
heeft dus een belangrijke stem in de partij die de kinderopvang exploiteert. Aanvullend is het 
schoolbestuur op basis van de Wet primair onderwijs (artikel 45) verantwoordelijk voor 
buitenschoolse opvang wanneer ouders daarom vragen. In het kader van Didam-arrest wordt 
melding gemaakt dat een op een gegund wordt aan Kind & Co Ludens. Samen met het 
schoolbestuur hiervoor argumenten uitgewerkt worden. Het schoolbestuur heeft hier namelijk 
zelfstandig eerder al een selectieprocedure voor gehouden waardoor Kind & Co Ludens nu al 
naar tevredenheid de samenwerkingspartner is. Indien na publicatie blijkt dat er andere 
organisaties ook interesse hebben om de ruimte te huren zal alsnog, door de gemeente, een 
selectieprocedure plaatsvinden.

Voor realisatie van 334m2 kinderopvang bij Auris Taalplein – de Triangel is investering 
van 1,3 miljoen geraamd wat met kostendekkende huur wordt gedekt
Bij project Auris Taalplein – De Triangel wordt ca. 334 m2 bruto vloeroppervlak (BVO) 
gerealiseerd voor verhuur aan kinderopvang. Op basis van het Voorlopig Ontwerp (VO) zijn de 
stichtingskosten geraamd op € 1,3 miljoen inclusief btw (ca. € 3.900,- per m2 BVO). De ruimtes 
worden gestoffeerd en afgewerkt opgeleverd. In deze raming is op de bouwkosten een 
onvoorzien van 7% opgenomen. Over het totaal is nog een post meer- en minderwerk van 5% 
en een post loon- en prijsstijgingen van 4,5% opgenomen. Dit vanwege onzekerheidsmarge die 
in een VO-ontwerp en kostenraming zit t.o.v. DO-ontwerp en de huidige prijsstijgingen. 

3.2 De Goudse Waarden – locatie Heemskerkstraat
Toelichting investeringshoogte 

Verschillende grote onvoorziene meerwerkposten zijn ontstaan omdat de bouwtechnische 
werkelijkheid van het gebouw op onderdelen afweek van de bekende bouwtekeningen en 
uitgevoerde vooronderzoeken waarop het technisch ontwerp gebaseerd was. De optelsom van 
deze meerwerken die geprijsd zijn met de hoge prijsstijgingen zorgen voor een 
totaaloverschrijding van € 1.307.094,-. De overschrijding zit hem onder andere in de volgende 
punten; extra asbestsanering, extra sloopwerkzaamheden en constructieproblemen zoals 
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vloeren, stucwerk en installatievoorzieningen en punten uit eindinspecties van bouwheer en 
brandweer. Daarnaast is een reservering voor de WKO onderdeel van de totaaloverschrijding. 
Vanuit de vergunningverlener is bij afgeven van vergunning de eis gesteld dat de WKO iedere 5 
jaar in balans moet zijn. Omdat dit een relatief nieuwe techniek is, is onbekend of bij een pand 
van deze omvang de WKO in balans blijft en zou extra installaties mogelijk nodig zijn. De 
komende drie jaar wordt daarom eerst gemonitord of de WKO in balans blijft voordat eventueel 
wordt geïnvesteerd in een extra koeler. 

Doordat vertraging van het project ontstond is extra tijdelijke huisvesting in de PWA-
kazerne nodig van 1-08-2022 tot 1-03-2023 met een totaalsom van € 120.000,-. Deze 
vertraging is vooral veroorzaakt door stevige (en onvoorspelbare) vertragingen in leveringen 
van bouwmaterialen.

10% eigen bijdrage schoolbestuur ook op de projectoverschrijding
In de afsprakenbrief tussen gemeente en schoolbestuur is vastgelegd dat het schoolbestuur 
10% bijdraagt aan de stichtingskosten op basis van het taakstellend budget in de definitieve 
beschikking. Aanvullend is de afspraak gemaakt dat het schoolbestuur ook 10% betaalt over 
het tekort van de bouwkosten. Voor het schoolbestuur betekent de totale projectoverschrijding 
een extra investering van € 130.709,- bovenop de eerder afgesproken eigen bijdrage van 
€ 2.262.529,-. Het totaal benodigde investeringskrediet van de gemeente voor het project komt 
daarmee op een totaal van € 1.176.385. Dit is 5,7% van het eerder door de Raad vastgestelde 
gemeentelijke investeringskrediet op 19-02-2020.  

Dekking
Het ophogen van het investeringskrediet wordt verwerkt als begrotingswijziging in de 
Programmabegroting van 2022. De huurkosten voor de verlenging van de tijdelijke huisvesting 
in de PWA-kazerne worden verwerkt als begrotingswijzigingen in de Programmabegrotingen 
van 2022 (€ 100.000,-) en 2023 (€ 20.000,-) omdat de huurlasten lopen in 2022 en 2023. 

Tabel 1: Samenvatting verwerking financiën
Onderwerp Jaar 2022, 

Programmabegroting 2022-
2025

Jaar 2023

Programmabegroting 2023-
2026

Investeringskrediet Auris 
Taalplein – de Triangel

- Investering van 1.300.000

Verhoging investeringskrediet 
De Goudse Waarden

Investering van 1.176.385 -

Verlenging tijdelijke 
huisvestingskosten De 
Goudse Waarden

Exploitatielast van 100.000 Exploitatielast van 20.000

4 Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen 
met een beperking

4.1 Kinderopvang
Kinderopvang voldoet ook aan de kwaliteitseisen gesteld in het Uitvoeringsplan

Het kinderopvanggedeelte is verbonden met de school Auris Taalplein – de Triangel, maar als 
nodig ook afsluitbaar. Doordat het verbonden is aan het schoolgedeelte kan compact gebouwd 
worden en is het delen van gezamenlijke ruimtes mogelijk. Ook zorgt het voor de kinderen voor 
een soepele overgang van kinderopvang naar school. In het Uitvoeringsplan zijn 
toetsingskadersopgenomen waar ieder project aan moet voldoen. Omdat de kinderopvang is 
gehuisvest onder 1 dak met de school, gelden voor deze uitbreiding dezelfde eisen uit het 
toetsingskader op het gebied van duurzaamheid en voor toegankelijk van mensen met een 
beperking. 
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4.2 De Goudse Waarden – locatie Heemskerkstraat
De school voldoet aan kwaliteits-, duurzaamheid- en toegankelijkheidseisen van opdracht 

en motie van de Raad
In de afsprakenbrief zijn de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor het project 
vastgelegd. Hierin is aangesloten bij de zeventien strategische uitvoeringskaders 
onderwijshuisvesting die in het Uitvoeringsplan zijn geconcretiseerd. Iedere stuurgroep zijn de 
documenten door de gemeente getoetst aan deze kaders. In de afsprakenbrief is ook de 
aangenomen motie beschreven waarin opdracht was gegeven dat in de 
aanbestedingsvoorwaarde ruimte wordt geboden om tot de meest kostenefficiënte en 
duurzaamheidstechnisch logische warmtekeuze te komen, in het licht van de ambitie van 
Gouda om in 2040 een CO2-neutrale en aardgasvrije stad te zijn. In aanbesteding is dit in 
aanbestedingsleiddraad opgenomen. Tijdens aanbesteding is uitgevraagd en onderzocht of het 
mogelijk was om in de toekomst biogas te gebruiken en bouwheer heeft dit laten afprijzen. Een 
duaal systeem was hiervoor nodig geweest wat qua bouwkosten nu niet rendabel was om de 
mogelijkheid van biogas in de toekomst mogelijk te maken. Het pand voldoet na oplevering aan 
de 17 strategische uitvoeringskaders waaronder het duurzaamheidsniveau BENG (Bijna 
Energie Neutraal), gemeentelijke Groennorm van 15% en toegankelijkheidseisen. 

5 Communicatie / interactiviteit
Concrete afspraken kunnen worden vastgelegd in intentieovereenkomst 

Na akkoord van raad, is het mogelijk om de ruimte voor kinderopvang te realiseren. 
Gesprekken met kinderopvang Kind & Co Ludens kunnen worden voortgezet met als doel 
concrete afspraken vast te leggen waaronder over huurprijs en onderhoud in een 
intentieovereenkomst. Deze overeenkomst kan getekend worden na de procedure rondom het 
Didam-arrest en moet getekend zijn voor start bouw. 
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