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Samenvatting  

GHIJ. 
Op 1 januari 2013 heeft het waterschap de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) 
overgenomen van RWS. Het is een zeer essentieel onderdeel van het hoofdsysteem 
van het waterschap. Zeggenschap hierover en over de “kranen’ van de GHIJ (Het 
Waaiersluiscomplex (spuisluis en gemaal) en het Noordergemaal maakt dat de sturing 
van water in eigen hand ligt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de meerdere 
opties voor in te laten en af te wateren. Een belangrijk werk hierin is het afkoppelen 
van de polder Snelrewaard van de Oude Rijnboezem naar de GHIJ. Hierdoor is het 
waterschap flexibeler om één van haar hoofdtaken: zorgen voor voldoende water in 
droge en natte tijden, te waarborgen.  
Ook in één van de grote samenwerkingsprogramma’s (KWA+) zorgt de GHIJ voor een 
belangrijk deel van de aanvoer van zoet water naar  west Nederland in droge tijden. 
Tevens is het een waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water en een belangrijke 
(recreatieve) vaarverbinding in het gebied. Vooral dit laatste maakt het ook tot een 
watergang die ook door de omgeving als zeer belangrijk wordt ervaren vanuit een 
economisch en toeristisch perspectief. 
 
Programma GHIJ. 
De dagelijkse watersysteembeheer- en onderhoudstaken van de GHIJ zijn ingebed in 
de organisatie. Het gaat dan om het peilbeheer, onderhoud, vergunningverlening, 
toezicht en handhaving, vaarweg-  en nautisch beheer. De toekomstige kosten hiervan 
zijn contant gemaakt en worden binnen de bestemmingsreserve apart gelabeld en 
inzichtelijk gemaakt. Het onderhoud dat nodig is om de oevers, kunstwerken en de 
waterbodem op orde te brengen wordt opgepakt in het programma GHIJ. 
Binnen het programma GHIJ wordt afstemming en synergie gezocht met de interne 
programma’s als Gezond water, Regionale keringen en Omgaan met Wateroverlast. 
Het begin 2015 vastgestelde Onderhoudsplan GHIJ deel 1 liet zien dat de totale kosten 
voor het onderhoud aan de GHIJ passen op de overdrachtsom. 
 
Onderhoudsplan GHIJ deel 2 bevat reeds deel 3; Onderhoudsplan deel 3 is niet 
meer nodig. 
In het Onderhoudsplan deel 2 zijn de werkzaamheden van Onderhoudsplan deel 1 
aangevuld met eigen beleid van HDSR. De waterschapsoverstijgende programma’s 
KWA+ en Dijkversterking Centraal Holland zijn reeds meegenomen in het 
Onderhoudsplan GHIJ deel 2. Het Onderhoudsplan deel 3 zou gaan bestaan uit 
Onderhoudsplan deel 2 aangevuld met initiatieven uit de omgeving. De omgeving, 
zoals gemeenten en particulieren met initiatieven, vraagt echter zelf al om duidelijkheid 
over hoe zij betrokken gaan worden. De eerste stap hierin is om een bestuurlijk 
platform op te richten waar wij duidelijkheid geven hierover. Ook voor de particulieren 
en andere partijen wordt een communicatietraject opgestart om inzicht te krijgen in de 
synergie mogelijkheden met projecten van derden en het project GHIJ. Dit is een 
doorlopend proces. In feite bevat het Onderhoudsplan deel 2 de bedoelde elementen 
van Onderhoudsplan deel 3. Een apart Onderhoudsplan GHIJ deel 3 is hiermee niet 
meer nodig. 
 
Programma/Project. 
In dit stuk is het verschil en de samenhang uitgelegd tussen een project met een 
duidelijk tastbaar resultaat en een programma met een doel. Het doel van het 
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programma GHIJ  is het op orde brengen en houden van de kunstwerken, oevers en 
de waterbodem. 
 
Bestemmingsreserve GHIJ. 
Het Onderhoudsplan GHIJ deel 2 is gebaseerd op de HDSR-normen en houdt 
rekening met de synergie van de eigen plannen en programma’s. De kosten zijn 
geactualiseerd en de ramingen passen binnen de Bestemmingsreserve GHIJ. De Netto 
Contante Waarde van de te maken kosten aan de GHIJ in de tijd is bepaald, waarbij de 
toe te rekenen rente- en indexpercentages van belang zijn. 
 
Risico’s. 
Naast de normale onzekerheden en bandbreedtes m.b.t. ramingen vormen de toe te 
passen percentages voor indexering en rente en het tijdsaspect (schuiven van 
projecten in de tijd; het programma omvat een periode van 27 jaar) de risico’s voor het 
programma. Verder is een risicodossier aangemaakt om de risico’s voor het hele 
programma te blijven beheersen. 
 
Samenhang / overzicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013: Overdracht RWS  HDSR 

2015: Onderhoudsplan deel 1 

2016: Onderhoudsplan deel 2 

2017 Gelabeld t.b.v. Exploitatie GHIJ (beheer, 
onderhoud, vergunningverlening, handhaving, 
maar ook kosten (uren) programma GHIJ). 

20185 

2019 

Etc. 
Gelabeld t.b.v. uitgaven Programma GHIJ 
(kunstwerken, oevers, baggeren) 

Kredietaanvraag Baggeren 2016-2019 

Kredietaanvraag Kunstwerken en Oevers 2016-2019 

Kredietaanvraag Kunstwerken en Oevers 2020-20xx 

Kredietaanvraag Kunstwerken en Oevers 20xx-20yy 
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1. Inleiding 

 

1.1. Aanleiding 

Het waterschap heeft per 1 januari 2013 formeel het beheer van de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel (GHIJ) overgenomen van Rijkswaterstaat (RWS). De 
verantwoordelijkheden welke zijn overgedragen zijn: 
1. overdracht vergunningverlening en handhaving 
2. overdracht beheer en onderhoud 
3. overdracht peilbeheer 
4. overdracht bediening Waaiersluiscomplex 
5. overdracht inspectievaartuig “Voorvliet”. 
 

1.2. Startnotitie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 

Op 12 februari 2014 is met de Startnotitie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 (DM 
774958) de aanpak van het programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 
beschreven. Dit programma bestond uit verschillende projecten en activiteiten, met als 
doelstelling om “integraal beheer en onderhoud in te bedden in de lijnorganisatie van 
het HDSR op een doelmatige en slagvaardige manier en het wegwerken van 
achterstanden”. 
Bij de behandeling van de startnotitie programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
2.0 (DM 709008 AB-besluit d.d. 12-2-2014) is aangegeven dat gewerkt wordt via een 
programmastructuur met een aparte projectdirecteur. Na de vaststelling van het 
Onderhoudsplan deel 1 heeft de projectdirecteur het waterschap verlaten en is de 
noodzaak van een dergelijke programmastructuur heroverwogen. Besloten is om het 
Programma GHIJ weer in de bestaande organisatielijn te brengen. 
In de startnotitie zijn tevens verschillende deelproducten aangekondigd. 
Bij de behandeling van deze startnotitie in het Algemeen Bestuur is met het college 
afgesproken om het volgende te toetsen: 

- Of de middelen overeengekomen met Rijkswaterstaat werkelijk voldoende zijn 
voor het onderhoud dat nodig is aan de oevers, waterbodem en kunstwerken; 

- Of de middelen overeengekomen met Rijkswaterstaat voldoende zijn voor het 
volgens HDSR beleid (indien deze af wijkt van RWS beleid) baggeren en 
aanleggen van oevers en kunstwerken; 

- Welke synergiemogelijkheden er zijn met waterschap-eigen programma’s (bv 
programma Omgaan met Wateroverlast, programma Gezond water); 

- Welke synergiemogelijkheden er zijn met waterschap overstijgende 
programma’s (KWA+ en DCH) en plannen van derden (omgeving). 

 
Deze toets zou resulteren in de volgende plannen: 

1. Onderhoudsplan deel 1: exploitatie en groot onderhoud in relatie tot de 
overdrachtsom. 

2. Onderhoudsplan deel 2: onderhoudsplan deel 1 aangevuld met het eigen beleid  
3. Onderhoudsplan deel 3: onderhoudsplan deel 2, aangevuld met de initiatieven 

van de omgeving en de mogelijke synergie hiermee. 
 

Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat elk van deze plannen aan hen wordt 
voorgelegd. 
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1.3. Onderhoudsplan GHIJ deel 1. 

Op 18 februari 2015 heeft het algemeen bestuur het volgende besloten:  
1. In te stemmen met het “Onderhoudsplan GHIJ deel 1”, met als belangrijkste 

conclusies van de nadere financiële analyse: 
- bij ongewijzigd beleid past de raming van de kosten voor Beheer en 
Onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) (baggeren, 
oevers, kunstwerken, vergunningverlening en handhaving) binnen de met 
RWS overeengekomen overdrachtssom. 
- bij ongewijzigd beleid hoeft geen beroep te worden gedaan op 
aanvullende middelen van het waterschap. 

2. In te stemmen met het uitgangspunt dat de investeringsbedragen uit het 
Onderhoudsplan GHIJ deel 1 kaderstellend zijn voor de op te stellen 
grootonderhoudsplannen GHIJ (GOP Kunstwerken GHIJ, GOP Oevers 
GHIJ en het Baggerplan GHIJ) met in achtneming van het eigen beleid van 
het waterschap; eventuele meerkosten voor dit eigen beleid worden gedekt 
uit de desbetreffende programma’s. 

3. In te stemmen met het starten van de uitwerking van fase 2. (Opm. dit 
betekent het opzetten van een onderhoudsplan rekening houdend met de 
synergie van de eigen plannen van het waterschap.) 

4. Op basis van de uitkomsten van de uitwerkingen van fase 2 (derde kwartaal 
2015) ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen of fase 3 
uitgevoerd moet worden en in welke vorm fase 3 uitgevoerd zal worden. 
(Opm. dit betekent afstemming zoeken met de plannen van de omgeving en 
derden.) 

5. In te stemmen met het nog tenminste 3 jaar in stand houden van de 
Bestemmingreserve GHIJ i.v.m. het blijven volgen van de uitgaven. Na deze 
periode zal een evaluatie plaatsvinden. 

 
 

1.4. Programma GHIJ vs. project GHIJ 

In de Startnotitie Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 2.0 zijn alle werkzaamheden 
welke nodig zijn aan de GHIJ als ‘programma’ benoemd. 
 

Een programma is een geheel van samenhangende projecten en activiteiten die 
gecoördineerd in een tijdelijke organisatie worden uitgevoerd teneinde vastgestelde 
doelen te realiseren.  

 
Het doel van het programma GHIJ is om er voor te zorgen dat de kunstwerken, oevers 
en de waterbodem van de GHIJ op orde zijn. Het programma doet dit door zelf 
projecten op te starten of er voor te zorgen dat binnen andere projecten haar doelen 
worden gerealiseerd. 
 

Een project is een gedefinieerde hoeveelheid activiteiten, die eenmalig in een 
bepaalde tijd voor een vastgesteld bedrag moet worden gerealiseerd. Een project 
levert tastbare resultaten op. 

 
Vanuit het programma GHIJ is nu het project GHIJ opgestart om er voor te zorgen dat 
de werken die nodig zijn aan de oevers, kunstwerken en waterbodem ook echt worden 
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gerealiseerd. In dit project GHIJ wordt waar mogelijk de synergie gezocht met andere 
programma’s. 
 
In figuur 1 is een overzicht gegeven van de verschillende programma’s (gekleurd, 
verticaal) waar, mogelijk, een synergie te behalen is met het project GHIJ. Ook zijn 
andere projecten (grijs, horizontaal) weergegeven die mogelijk een bijdragen kunnen 
leveren aan het programma GHIJ. 
 
 
 
Figuur 1: overzicht programma’s en projecten gerelateerd aan de GHIJ 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * RWK = Regionale WaterKering 

 

Een voorbeeld van hoe het project GHIJ een relatie heeft met andere programma’s is 
het onderdeel baggeren. 
 
Het baggeren van de GHIJ wordt om verschillende redenen vanuit drie programma’s 
bekostigd: 

1. baggeren van de onderhoudsbagger boven de leggerdiepte, bekostigd vanuit 
programma GHIJ (Bestemmingsreserve GHIJ, HDSR); 

2. baggeren van een overdiepte van 0,20 m ten opzichte van de legger, bekostigd 
vanuit het programma KWA+ (Deltaprogramma Zoetwater); 

3. baggeren van vervuilde spots, asbesthaarden en niet gesprongen explosieven 
(NGE’s), bekostigd vanuit het programma Bagger RWS (RWS). 

4. baggeren van overdiepte. Dit is een aanvulling op de scope dat alleen de 
bagger boven de leggerdiepte (zie 1.) op kosten van het waterschap wordt 
verwijderd. In feite is dit naar voren halen van toekomstige kosten. De KWA+ 
heeft een minimaal profiel nodig. Om te voorkomen dat over een paar jaar weer 
moet worden teruggekeerd om een klein laagje aangegroeid slib te baggeren 
wordt voorgesteld om te baggeren met een overdiepte van gemiddeld 10 cm 
ten opzichte van het nieuwe leggerpeil, op kosten van HDSR. Hiermee is naar 
verwachting de eerste 20 jaar geen baggeractie meer nodig. Er wordt niet 
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gekozen voor een meer gebruikelijke overdiepte van 30 cm omdat de 
baggeraangroei in de afgelopen tientallen jaren minimaal is geweest. 

 
 

1.5. Hoofdstukindeling 

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 eerst naar het programma GHIJ gekeken. 
In dit hoofdstuk wordt getoetst of de middelen voor het programma GHIJ voldoende 
zijn om de doelen voor het baggeren en de oevers en kunstwerken te behalen. Tevens 
worden eventuele wijzigingen op de begrote kosten voor dit programma nog verder 
toegelicht. In dit hoofdstuk wordt de programmering in geld over de jaren aangegeven. 
 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingezoomd op het project GHIJ. 
In dit hoofdstuk wordt de synergie tussen het project GHIJ en verschillende 
waterschapseigen en waterschaps-overstijgende programma’s toegelicht. Daarna 
wordt tevens alvast een doorkijk gegeven naar mogelijke synergie met (programma’s 
van) de omgeving. 
 
Hoofdstuk 4 handelt over de Financiën en met name over de aspecten Contante 
waarde, rente- en indexeringscomponenten en de daarmee samenhangende 
Bestemmingsreserve GHIJ. 
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2. Programma GHIJ: actualisering budget 

 
In dit hoofdstuk bekijken we het programma Gekanaliseerde Hollandse IJssel.  
In figuur 2 is dit programma met een rode pijl aangegeven. 
 
Figuur 2, programma GHIJ in relatie tot projecten en programma’s gerelateerd aan de GHIJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaande figuur is een overzicht gegeven van de verschillende programma’s (gekleurd, 
verticaal) waar, mogelijk, een synergie te behalen is met het project GHIJ. Ook zijn andere 
projecten (grijs, horizontaal) weergegeven die mogelijk een bijdragen kunnen leveren aan het 
programma GHIJ. 

 
 

Een programma is een geheel van samenhangende projecten en activiteiten die 
gecoördineerd in een tijdelijke organisatie worden uitgevoerd teneinde vastgestelde 
doelen te realiseren.  

 
Het doel van het programma GHIJ is om er voor te zorgen dat de kunstwerken, oevers 
en de waterbodem van de GHIJ op orde zijn. Het programma doet dit door zelf 
projecten op te starten of er voor te zorgen dat binnen andere projecten haar doelen 
worden gerealiseerd. 
 
In dit hoofdstuk wordt de geactualiseerde ramingen getoond. 

 

Financiële planning per onderdeel.     

1. Programma  

Het Programma GHIJ wordt tot en met 2019 ten laste gebracht van de Bestemmingsreserve 
Exploitatie GHIJ. In de komende jaren zijn de volgende onderdelen van belang:  

- Het op gang brengen van het planmatig uitvoeren van de verschillende projecten. 
- Het bewaken van de kaderstellende budgetten. 
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- Het in samenspraak met de waterschapseigen en waterschapsoverstijgende 
programma’s zoeken naar synergie. 

- Het opzetten van een bestuurlijk platform en het zoeken naar synergie met de plannen 
van de omgeving 
 

Tabel 1 

Programma 

Jaartal Programma 
Onderhoudsplan 

deel 2 

2016 € 250.000  

2017 € 250.000  

2018 € 125.000  

2019 € 125.000  

  € 750.000  
N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016 

 

2. Meerjarenplan groot onderhoud GHIJ Oevers 

Voor de periode van 30 jaar (2012-2042) zijn op basis van de geïnventariseerde 
oevers (staat, en type), de eenheidsprijzen en de vervangingstermijnen de jaaropgave 
nader bepaald. 
 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de jaaropgaven voor vervanging van oevers van de 
overgenomen tracés van RWS. De theoretische vervangingsjaren geeft een 
onregelmatig beeld te zien met grote verschillen per jaar. Financieel en organisatorisch 
zijn dergelijke verschillen niet aan te bevelen. Qua planning zijn de investeringen 
uitgevlakt. 
 
Tabel 2 

Oevers  

Jaartal Onderhoudsplan 
deel 2 planning 

2016 € 200.000  

2017 € 500.000  

2018 € 1.000.000  

2019 € 1.500.000  

2020 € 1.500.000  

2021 € 1.000.000  

2022 € 1.000.000  

2023 € 1.000.000  

2024 € 1.000.000  

2025 € 1.000.000  

2026 € 1.000.000  

2027 € 1.000.000  

2028 € 1.000.000  

2029 € 1.000.000  

2030 € 1.000.000  

2031 € 1.000.000  

2032 € 1.000.000  

2033 € 500.000  

2034 € 500.000  

2035 € 500.000  

2036 € 500.000  

2037 € 500.000  

2038 € 500.000  

2039 € 500.000  

2040 € 500.000  

2041 € 400.000  

2042 € 400.000  

  € 21.500.000 

N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016 

 

De overdrachtsom is gebaseerd op herstel van het type aanwezige beschoeiing. Dat is 
het type beschoeiing volgens het beleid van Rijkswaterstaat. Enkele van hun 
uitgangspunten bij de toewijzing van het type beschoeiing is tegenstrijdig met het 
waterschapsbeleid. Zo is plaatselijk gerekend met ‘gecreosoteerde 
perkoenbeschoeiing’. Omdat gecreosoteerd hout slecht is voor de omgeving heeft 
HDSR als beleid dat wij deze niet gebruiken. De oevers van RWS zijn “vertaald” naar 
de oevers met de normen van het waterschap. Hierbij is een familie van oevers 
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ontwikkeld in de categorieën van zwaar, middel en licht. De kosten zijn geraamd op het 
totaal van € 21,5 miljoen en zijn aangegeven in kolom Onderhoudsplan 2. 
Ook wil het waterschap variatie in de oevers en waar mogelijk een ecologisch voordeel 
behalen. 
Om te toetsen of het aanleggen van constructies die het waterschap wil toepassen 
(volgens HDSR beleid) past binnen de geraamde kosten voor herstel van de 
aanwezige beschoeiing zijn de kosten bepaald; zie tabel 2. 
 
 

3. Meerjarenplan groot onderhoud GHIJ Kunstwerken 

Het aantal kunstwerken is zeer beperkt. De volgende kunstwerken zijn overgedragen: 
- Noordergemaal te Utrecht; in de komende jaren zal groot onderhoud worden 

gepleegd en zal in samenspraak met KWA+ de capaciteitstoename worden 
bezien. 

- Gemaal en sluis De Waaier te Gouda. Het complex is aan civiel technisch 
onderhoud toe en dit onderdeel staat in de komende jaren op de planning. 

- Doorslagsluis te Nieuwegein; de sluis is niet meer in gebruik en zal ofwel 
opgeknapt ofwel gesloopt worden. 

 
Tabel 3 

Kunstwerken 

Jaartal Onderhoudsplan 
deel 2 

2016 € 400.000  

2017 € 1.000.000  

2018 € 900.000  

2019 € 200.000  

2020 € 0  

2021 € 0  

2022 € 0  

2023 € 0  

2024 € 0  

2025 € 400.000  

2026 € 400.000  

2027 € 0  

2028 € 0  

2029 € 0  

2030 € 0  

2031 € 0  

2032 € 0  

2033 € 0  

2034 € 0  

2035 € 0  

2036 € 0  

2037 € 0  

2038 € 0  

2039 € 1.000.000  

2040 € 1.000.000  

2041 € 800.000  

2042 € 0  

  € 6.100.000  

N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016 

 
De gemalen worden bij renovatie getild naar de eisen des tijds (Arbo, betere aansturing 
gemalen). De sluizen worden functioneel hersteld. De Doorslagsluis is hierin 
vermeldenswaardig. De sluis is feitelijk al heel lang niet meer in gebruik en een 
peilscheiding op deze plek is ook in de toekomst niet meer nodig. De keuze hierbij is 
om te restaureren of te slopen. Beide opties kosten bruto ongeveer evenveel; deze 
kosten zijn dan ook meegenomen. In het KWA+-programma is de Doorslagsluis een 
knelpunt, omdat deze zorgt voor opstuwing bij de doorvoer van water van het 
Noordergemaal naar de GHIJ. Om dit effect te minimaliseren moeten in de toekomst 
maatregelen getroffen worden; bijvoorbeeld het aanleggen van een meestromende 
koker naast de sluis. Verwijdering van de sluis zal deze dure aanleg overbodig maken 
en scheelt toekomstige onderhoudslasten. Echter er moet nader onderzocht worden 
welke cultuurhistorische waarde sluis heeft. De geactualiseerde kosten voor de 
kunstwerken tezamen zijn bepaald op € 6,1 miljoen, zie tabel. 
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4. Baggerplan GHIJ  

Het baggeren van de GHIJ bestaat uit de volgende vier onderdelen en wordt als één 
project door HDSR opgepakt: 

1. baggeren van de bagger boven de leggerdiepte; op kosten van HDSR; 
2. baggeren van overdiepte (ten opzichte van de nieuwe legger), op kosten van 

HDSR. Dit is een aanvulling op de scope en betreft in feite het naar voren halen 
van toekomstige kosten. Het wordt gedaan om te voorkomen dat binnen enkele 
jaren opnieuw gebaggerd moet worden. De verwachte baggeraangroei is zeer 
beperkt; er wordt dan ook slechts 10cm overdiepte gebaggerd. 

3. baggeren van vervuilde spots, asbesthaarden en niet gesprongen explosieven 
(NGE’s); op kosten van RWS.  

4. baggeren van een verdieping van 0,20 m t.o.v. de legger; op kosten van KWA+, 
Deltaprogramma Zoetwater; het alternatief om 0,30 m te verdiepen van 
Doorslag tot Oudewater en geen verdieping van Oudewater tot Gouda wordt 
overwogen. 

 
Punten 1 en 2 worden gedekt vanuit de Bestemmingsreserve GHIJ en komen terug in 
onderstaande tabel. 
 
Tabel 4 

Bagger 

Jaartal Onderhoudsplan 
deel 2 

 

2016 € 300.000 

2017 € 3.000.000 

2018 € 3.050.000 

2019 € 750.000 

  € 7.100.000  
N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016 

 

Op dit moment is het baggerproject in voorbereiding. Het is de planning om in 2016 dit 
project aan te besteden. Het voorziene aandeel van het waterschap is € 7,1 miljoen 
(€5,8 miljoen voor het baggeren boven de legger; €1,3 miljoen voor de overdiepte t.o.v. 
de nieuwe legger). 
 
 

5. Exploitatie  

Om volledig te zijn volgen hierbij ook de kosten voor de ingebedde werkzaamheden. 
Deze werkzaamheden voor exploitatie (beheer, onderhoud, vergunningverlening, 
toezicht en handhaving) zijn in de organisatie ingebed en de kosten zijn hiervoor 
bepaald. Na 3 jaar is gebleken dat het jaarlijkse budget van ca € 380.000 past op de 
kosten. 
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Tabel 5 

Exploitatie 

Jaartal Onderhoudsplan 
deel 2 

2016 € 380.000 

2017 € 380.000 

2018 € 380.000 

2019 € 380.000 

2020 € 380.000 

2021 € 380.000 

2022 € 380.000 

2023 € 380.000 

2024 € 380.000 

2025 € 380.000 

2026 € 380.000 

2027 € 380.000 

2028 € 380.000 

2029 € 380.000 

2030 € 380.000 

2031 € 380.000 

2032 € 380.000 

2033 € 380.000 

2034 € 380.000 

2035 € 380.000 

2036 € 380.000 

2037 € 380.000 

2038 € 380.000 

2039 € 380.000 

2040 € 380.000 

2041 € 380.000 

2042 € 380.000 

  € 10.260.000 

N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016 
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3. Project GHIJ: relatie met programma’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In bovenstaande figuur is een overzicht gegeven van de verschillende programma’s (gekleurd, 
verticaal) waar, mogelijk, een synergie te behalen is met het project GHIJ. Ook zijn andere 
projecten (grijs, horizontaal) weergegeven die mogelijk een bijdragen kunnen leveren aan het 
programma GHIJ. 

 
 
De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is geen losstaande watergang maar een onderdeel 
van het watersysteem. Synergie zoeken met andere programma’s kan voor voordeel 
zorgen: 

 het voorkomt dubbel werk, als op dezelfde plek meerdere opgaven liggen; 
 het kan financieel voordeel opleveren, als werk met werk gemaakt wordt. 
 Daarnaast is het voor de omgeving vaak minder ingrijpend als meerdere opgaven 

die op dezelfde plek liggen gecombineerd worden uitgevoerd (in plaats van 
volgordelijk). 

 
In dit hoofdstuk wordt gekeken welke synergie mogelijkheden er zijn met: 

 waterschaps- eigen programma’s en projecten 
 waterschaps-overstijgende programma’s 
 programma’s en projecten van/in de omgeving.  

 
En die leiden tot de realisatie van daadwerkelijke aanpassingen op de gebieden oevers, 
kunstwerken en het uitvoeren van baggerwerken. 
 

Hieronder zijn deze synergie mogelijkheden verder uitgewerkt. 
 

 

3.1. Synergiemogelijkheden eigen programma’s  

Het project GHIJ heeft een raakvlak met de volgende waterschaps-eigen programma’s: 
 Gezond Water: de GHIJ is een KRW-waterlichaam; 
 Omgaan met wateroverlast: de GHIJ is een boezemwater, extra ruimte in de 

boezem zorgt dat er meer berging is in het systeem; 
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 GOP Regionale Waterkeringen: veel van de keringen langs de GHIJ zijn regionale 
keringen, deze moeten voor 2021 aan de norm voldoen. 

 
Daarnaast heeft het project verbanden met lopende projecten in het gebied, zoals het 
watergebiedsplan Linschoterwaard. 

 
3.1.1. Programma Gezond Water (KRW) 
Gezond water is niet vanzelfsprekend. Door de aanleg en verbeteringen van riool- en 
afvalwaterzuiveringen en het terugdringen van milieuvervuilende stoffen is het water 
schoner dan enkele decennia geleden, maar er zijn nog steeds problemen met teveel kroos 
op het water, milieubelastende stoffen, een beperkte biodiversiteit in en om het water, etc. 
Klimaatverandering versterkt sommige problemen, zodat maatregelen nodig blijven. De 
focus ligt daarbij ook vooral op de samenwerking met andere/externe partijen. 
 
In de Factsheet KRW is het waterlichaam GHIJ als volgt gekarakteriseerd: 

Groot, ondiep boezemkanaal, ongeveer 32 km lang, dat vooral bestaat uit oppervlaktewater 
waarbij de herkomst wisselend is en de stromingsrichting gedurende het jaar kan omkeren. 
De afvoerverdeling is sterk gereguleerd. Het kanaal heeft een scheepvaartfunctie en 
bestaat uit een rechte waterbak….met abrupte overgangen van land naar water. 
 
Op dit moment scoren vooral de waterplanten en waterbeestjes slecht. Er zijn bijna geen 
(ondergedoken) waterplanten aanwezig en dus ontbreken ook de beestjes die deze planten 
nodig hebben. De diepe bodem, op dit moment ook nog bedekt met een dikke sliblaag, is 
voor zowel de waterplanten als de waterbeestjes ongunstig.  

 
Samengevat is de GHIJ een kanaal dat duidelijke hydrologische (wateraan- en afvoer) en 
recreatieve functies heeft. De ecologische toestand komt overeen met wat bij deze functie 
verwacht kan worden.  
 
Omdat het waterlichaam gekarakteriseerd is als scheepvaartkanaal, ligt er geen hoge 
ecologische opgave op dit waterlichaam.  
 
Vanuit het programma Gezond Water is het wel de wens om waar mogelijk en in 
samenwerking met andere partijen, ecologische stapstenen te creëren langs de GHIJ.  
 
Conclusie: Zoeken naar synergiemogelijkheden met andere partijen langs de GHIJ. Het 
programma stelt een klein budget van circa € 100.000,-  hiervoor beschikbaar vanuit het 
‘Synergie budget’ 

 
3.1.2. Programma Omgaan met wateroverlast 
Het programma Omgaan met wateroverlast geeft duidelijkheid over hoe ons waterschap 
omgaat met wateroverlast. Dat gaat enerzijds over de Wateropgave Wateroverlast, en ook 
over wat we altijd al doen om wateroverlast te voorkomen (goed beheer en onderhoud van 
het huidige watersysteem). Het doel van het programma is dat er duidelijkheid, bewustzijn 
en vertrouwen is over hoe we samen omgaan met wateroverlast in het gebied van HDSR. 
 
Omdat het boezemwater niet te ver mag stijgen, worden bij hevige neerslag soms 
maalstops ingelast. Het water uit de polders kan dan tijdelijk niet worden afgevoerd. Extra 
ruimte in de boezem zorgt dat het systeem meer aan kan in neerslagsituaties, ofwel maakt 
het robuuster. Als er meer ruimte is op de boezem, zijn er minder maalstops nodig.  
 
Er is echter geen wateropgave in de boezem op dit moment, actief extra open water 
aanleggen in de GHIJ is niet nodig.  
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Conclusie: Als kansen zich voor doen, bijvoorbeeld door ontwikkelingen langs de GHIJ 
waardoor meer open water wordt gerealiseerd, dit stimuleren.  
 
 
3.1.3. Programma GOP regionale keringen 
Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige waterkeringen. Vanuit de Waterverordening 
West Nederland ligt de verplichting dat in 2020 alle regionale waterkeringen voldoen aan 
de gestelde eisen. Om de waterkeringen op orde te krijgen, is het Groot onderhoudsplan 
Regionale waterkeringen (GOP RWK) opgesteld. Dit GOP RWK bevat de planning en 
benodigde financiën voor de benodigde kadeverbeteringen.  
 
Langs de GHIJ liggen regionale keringen, soms direct langs de GHIJ, soms als zgn. 
‘winterkades’ op enige afstand van de GHIJ. Als dit laatste het geval is dan liggen er nog 
zgn. zomerkades, ofwel ‘overige keringen’, direct langs de GHIJ. 
 
De regionale keringen langs de GHIJ zijn in 2012 indicatief getoetst of deze voldoen aan de 
norm. Uit deze toetsing is naar voren gekomen dat circa 16 km niet voldoet. In 2016 
worden deze keringen, die niet door de toetsing zijn gekomen, nader onderzocht. Pas 
daarna kan met zekerheid gezegd worden welke delen van de keringen werkelijk 
aangepakt moeten worden en hoe groot de ingreep gaat worden (minimaal of substantieel). 
 
Pas als duidelijk is wat er nodig is voor welke kering kan gezegd worden wat de 
synergiemogelijkheden zijn met dit programma.  
 
Conclusie: Eind 2016 moet het nader onderzoek zijn afgerond en kan er meer gezegd 
worden over de synergiekansen tussen deze programma’s. 

 
3.1.4. Overige keringen: mogelijkheden? 

Het is gemakkelijk om te denken dat als er een synergiekans ligt tussen het oppakken 
van de oevers en de regionale keringen, deze er ook ligt op de plaatsen waar een 
overige kering direct langs de GHIJ ligt. Er is echter een duidelijk verschil tussen de 
status van de regionale en de overige keringen.  
 
Door het locale belang van de overige keringen is er voor het Rijk en de provincie geen 
reden geweest om deze waterkeringen aan te wijzen en te normeren, ook is er door 
deze partijen geen specifieke datum genoemd waarop deze keringen op orde moeten 
zijn.  
 
Het waterschap heeft zelf een norm opgesteld voor de overige keringen. Door het 
ontbreken van een directe opgave is er echter geen Groot Onderhouds Plan voor de 
overige keringen, waarin budget is geregeld om deze keringen regulier aan te pakken. 
 
In het komende jaar wordt door het waterschap nader gekeken naar de normen voor 
de overige keringen (langs de GHIJ). Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om de 
voorliggende overige kering als vervanger van de achterliggende regionale kering te 
gebruiken. Hierdoor vervalt één kering, maar mogelijk moeten de overige keringen dan 
wel meer opgehoogd worden.  
 
Omdat er nog zo veel onduidelijk is over de normen en de locaties waar de overige 
kering mogelijk de regionale kering kan vervangen, is er nu nog niet duidelijk óf en 
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wáár dan de mogelijke synergiemogelijkheden zijn tussen het aanpakken van de 
overige keringen en de oevers langs de GHIJ. 
 
Conclusie: Net als voor de regionale keringen wordt eind 2016 meer duidelijkheid 
gegeven over de synergiekansen. 

 

 
3.1.5. Synergie met andere projecten 

 
Watergebiedsplan Linschoterwaard 
Langs de GHIJ ligt de Linschoterwaard. Voor de Linschoterwaard is een 
watergebiedsplan opgesteld, welke op dit moment in uitvoering is.  
 
Onderdeel van het watergebiedsplan is het realiseren van Gemaal Waardsedijk. Dit 
nieuwe gemaal wordt niet alleen het poldergemaal voor polder Snelrewaard, maar met 
dit nieuwe gemaal wordt een aanzienlijk deel van de wateropgave wateroverlast binnen 
het Oude Rijn gebied opgelost. Gemaal Waardsedijk maakt het namelijk mogelijk dat 
de Linschoterwaard niet meer volledig op de Oude Rijn hoeft te lozen, maar de 
mogelijkheid krijgt om op de Hollandse IJssel te lozen. De overige op de Oude Rijn 
afwaterende polders krijgen hierdoor in de toekomst minder maalstops. 
 
Binnen het project GHIJ wordt gekeken wat er op de locatie van het nieuwe gemaal 
aan opgaven voor de oevers liggen en of de oeververbetering op deze locatie 
gecombineerd kan worden met de realisatie van het gemaal. 
 

 

3.2 Synergiemogelijkheden waterschap overstijgende programma’s  

Onderhoudsplan deel 2 en 3 samen 

Ten tijde van het opstellen van de startnotitie werd er een volgordelijkheid in de 
verdeling verondersteld, waarbij het waterschap eerst een Onderhoudsplan deel 2 
(synergie eigen plannen waterschap) vast zou stellen, om daarna een besluit te nemen 
om over te gaan naar een Onderhoudsplan deel 3 (synergie plannen van derden).  
 
De omgeving bleek niet op een volgordelijkheid te wachten. Zo zijn de voorbereidingen 
op de baggerwerkzaamheden, mede op verzoek van de KWA+ (Deltaprogramma Zoet 
Water) in volle gang en wordt al stevig nagedacht over de status van de C-kering langs 
de GHIJ en de mogelijke ombouw naar regionale kering hier van. 
 
Tevens laat de omgeving (gemeenten, mensen met een initiatief langs de GHIJ), ook 
van zich horen, zij willen graag van het waterschap weten wat er gaat gebeuren in, op 
en langs de GHIJ.  
 
Voorliggend plan kijkt daarom niet alleen naar de relatie met het eigen beleid, maar 
geeft ook al een doorkijk naar de relatie met water overstijgende programma’s en de 
omgeving. Naast de waterschap eigen programma’s lopen er ook een tweetal 
waterschapsoverstijgende programma’s die een verband hebben met de GHIJ. 
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3.2.1 Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen (KWA+) 

Het doel van het programma KWA is om de zoetwatervoorziening van West-Nederland 
te borgen. Hiervoor loopt o.a. het project capaciteitstoename KWA stap 1, welke erop 
is gericht om de capaciteit van de KWA te vergroten tot 15 m3/s. De maatregelen 
beslaan meerdere watergangen in het gebied.  
 
De GHIJ is één van de wateren die zorgt voor aan- en afvoer van extra, kwalitatief gezond 
zoetwater naar het westen. Maar de GHIJ heeft maar een beperkte aan- en 
afvoercapaciteit die niet gemakkelijk te verhogen is.  
 
Een van de manieren om toch de capaciteit te vergroten, is door de watergang te 
verdiepen. Op dit vlak ligt dan ook de synergie tussen het programma KWA+ en het project 
GHIJ. 
 
Op kosten van de KWA+ wordt bij het baggeren van de GHIJ een 20 cm overdiepte 
gerealiseerd. Binnen het programma KWA+ wordt op dit moment overwogen om de 
verdieping in het oostelijke gedeelte iets groter te laten zijn dan in het westelijke deel; 
hierdoor kan het te creëren verhang beter over het gehele tracé worden verdeeld. 
 
De eerste fase van de KWA loopt tot 2021. Ondertussen wordt bekeken of, en zo ja waar, 
er nog extra maatregelen nodig zijn in de periode na 2021. Het aanpakken van de 
Doorslagsluis, nu een flessenhals voor de wateraanvoer, is één van de maatregelen die 
effectief kan zijn voor de KWA+ . De komende jaren wordt meer duidelijk of en hoe deze 
maatregel binnen dit programma wordt opgenomen.  
 

Conclusie: er is een duidelijke synergie tussen de KWA stap 1 en het project GHIJ, 
namelijk via het baggeren van de waterbodem. De KWA+ financiert het baggeren van 
de overdiepte. De synergie met de volgende stap van dit programma wordt pas over 
enkele jaren duidelijk. 
 
3.2.2. Dijkversterking Centraal Holland (DCH) 

Het programma Dijkversterking Centraal Holland heeft als doel om Centraal Holland 
beter te beschermen tegen overstromingen vanuit de Lek en de Nederrijn. Er is geen 
acuut gevaar voor de veiligheid, maar de dijk moet verbeterd worden om ook in de 
toekomst voldoende veiligheid te bieden. 
 
Onderdeel van dit programma is ook de afwaardering van de C-keringen, waar 
mogelijk. Deze C-keringen krijgen dan een andere status. Voor deze keringen is, aan 
de hand van onderzoek, bepaald of ze nog versterkt moeten worden, oftewel ze in de 
huidige toestand voldoen aan de nieuwe status. 
 
Langs de noordkant van de GHIJ loopt vanaf de Meerndijk tot aan Gouda (en verder) 
een C-kering. Deze ligt op plaatsen direct aan de GHIJ, maar over het algemeen op 
enige afstand van de GHIJ (de oude winterdijk). 
 
De C-kering is getoetst aan de norm voor regionale keringen. Daar voldoet deze niet 
overal aan. Daarnaast wordt binnen dit programma ook nog bepaald of de C-kering 
langs de GHIJ wel overal de status regionale kering moet gaan krijgen of in plaats 
daarvan de status van ‘overige kering’. Dit is o.a. ook afhankelijk van de toestand van 
de overige kering, die direct langs de GHIJ ligt, in dat gebied. 
 

http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/Programma/Relatie+met+het+Deltaprogramma/C-keringen/default.aspx
http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/Programma/Relatie+met+het+Deltaprogramma/C-keringen/default.aspx
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Er is dus nog veel onduidelijk, voor wat betreft de (toekomstige status van de) C-
kering, op dit moment. Synergie met dit programma op de langere termijn lijkt mogelijk, 
en bij verlegging van de regionale kering zelfs zeer waarschijnlijk, maar eerst moeten 
er nog zaken uitgezocht en besloten worden. Dit gebeurd binnen het programma 
Dijkversterking Centraal Holland, en is dus afhankelijk van de planning van dit 
programma. Het is de verwachting dat eind 2016 hier meer duidelijkheid over is. 
 
Conclusie: Eind 2016 wordt meer duidelijk over de synergiemogelijkheid met dit 
programma. De synergiemogelijkheden zijn zeer waarschijnlijk aanwezig, maar het is 
nog onduidelijk op welk vlak. 

 

 
3.3  Omgeving 
 
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven zou in het onderhoudsplan 2 nog niet de synergie 
met de omgeving worden gezocht. Dit zou pas in de volgende stap worden 
meegenomen. 
 
Veel partijen zijn echter op de hoogte dat wij als waterschap de GHIJ over hebben 
genomen en zijn nieuwsgierig welke kant we op willen gaan met dit water. Vanuit de 
gemeenten kwamen dan ook veel vragen over hoe zij betrokken zouden kunnen 
worden. 
 
Zonder dus nu al een brede omgevingsverkenning uit te hebben gevoerd is er wel met 
de overheden in het gebied gesproken over hoe zij betrokken zouden willen worden. 
 
3.3.1 Bestuurlijk platform 
Enerzijds is met de overheden gesproken over een mogelijk bestuurlijk (en ambtelijk) 
overlegplatform voor het project GHIJ. 
Omdat in geen van de reeds bestaande bestuurlijke overleggen alle benodigde partijen 
om tafel zaten, is het voorstel om een apart bestuurlijk platform hiervoor op te richten.  
De partijen die hiervoor worden uitgenodigd zijn: 
 
De aangrenzende gemeenten:  

- Nieuwegein 
- IJsselstein 
- Montfoort 
- Oudewater 
- Gouda 
- Krimpenerwaard 
 

De aangrenzende waterbeheerders: 
- Hoogheemraadschap van Rijnland 
- Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard 
 

De managers/directeuren van de programmabureaus: 
- Programmabureau Utrecht West 
- Programmabureau Gouwe Wiericke 

 
Voor dit overleg wordt een voorgesteld om te starten met het naast elkaar leggen van 
de agenda’s. Kenmerken van deze aanpak: 



 

 21 

- werk met werk maken; 
- elke partij staat voor zijn eigen opgaven; 
- waar mogelijk wordt synergie gezocht; 
- signaleren en benoemen van knelpunten. 

 
Met de genoemde partijen wordt verder bekeken of deze agendavorm mogelijk kan 
uitgroeien naar een samenwerkingsverband waar meer integraal wordt samengewerkt. 
Een voorbeeld kan zijn dat de gemeenten een eigen programma voor bv recreatie en 
toerisme gaan opzetten en dat het waterschap dan kijkt waar de mogelijke synergie zit 
met het project GHIJ. 
 
3.3.2 Synergiekansen met omgeving 

Bij de medeoverheden is gevraagd of zij mogelijke synergiekansen zien met het project 
GHIJ. 
 
Het waterschap heeft daarbij aangegeven: 

- Het waterschap heeft een duidelijke opgave en onderhoud aan de GHIJ is echt 
nodig, dus het project gaat op korte termijn starten. 

- De ‘trein’ van het project gaat rijden, maar deze rijdt niet van oost naar west en 
is dan klaar. Het is meer een regulier traject en de trein komt dus meerdere 
keren (bij de gemeenten) langs; 

- De gemeenten kunt ‘instappen’ in de trein, maar dan moet u wel een ‘kaartje 
kopen’, oftewel: er zijn synergie mogelijkheden, maar dan moet de partij ook 
wel zelf bijdragen aan de financiering.  

 
Uit deze oriënterende omgevingsverkenning komt naar voren dat er zeker wensen voor 
de ontwikkeling van de omgeving van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel zijn, echter 
grootschalige initiatieven ontbreken. De gemeenten hebben voornamelijk wensen op 
het gebied van (het stimuleren van) recreatie en toerisme. 
 
De volgende stap is om ook met de maatschappelijke partijen in het gebied te gaan 
praten en vervolgens breed met het gebied.  
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4. Financiën  

1. Netto Contante Waarde.  

Het waterschap heeft een overdrachtsom van RWS ontvangen voor het achterstallig en 
toekomstig onderhoud van de GHIJ. Deze overdrachtsom is bepaald via de Netto 
Contante Waardemethode. De Netto Contante waarde is dat bedrag, dat nu nodig is 
om in de toekomst voldoende geld te hebben om de investering te kunnen doen. 
Hierbij wordt dan rekening gehouden met de verwachte rentebijschrijvingen (rente op 
rente) en met de verwachte inflatie in de jaren tussen nu en het jaar van de 
daadwerkelijke investering. 

 Bij Onderhoudsplan GHIJ deel 1 zijn alle uitgaven voor de toen komende 28 
jaar voorzien en teruggerekend naar de Netto Contante Waarde per 1 januari 
2015. Hierbij is rekening gehouden met een rentecomponent van 4%/jaar en 
een indexeringscomponent van 2%/jaar. 

 Bij Onderhoudsplan GHIJ deel 2 zijn de verwachte kosten voor de nu nog 
komende 27 jaar met de kennis van nu geactualiseerd en teruggerekend naar 
de Netto Contante Waarde van 1 januari 2016. Hierbij zijn ook de 
rentecomponent en indexeringscomponent geactualiseerd en is rekening 
gehouden met een rentecomponent van 3,5%/jaar en een 
indexeringscomponent van 1,5%/jaar. 

 De stand van de Bestemmingsreserve GHIJ is per 1 januari 2016 
geactualiseerd. 

 Hiermede bepalen we of de gereserveerde middelen voldoende zijn om de 
beoogde werkzaamheden uit te voeren. 

 
 
Tabel 6 

N.B. prijspeil 1-1-2016 / realisaties t/m 2015 zijn reeds verwerkt in de stand van de reserve per 1-1-2016 

 
 
 
 
 
 

Uitgaven Programma Gekanaliseerde Hollandsche IJssel obv meerjarenplannen

(Euro) Programma Exploitatie Subtot. Oevers Kunstwerken Baggeren Totaal Stand reserve

1-1-2013 overgedragen van RWS--> 37.435.749

prijspeil

1-1-2015 11.998.505 11.998.505 23.573.504 5.029.248 4.181.760 44.783.017

ncw

1-1-2015 9.507.896 9.507.896 19.279.939 3.794.241 3.999.937 36.582.013 38.858.000

prijspeil

1-1-2016 750.000 10.260.000 11.010.000 21.500.000 6.100.000 7.100.000 45.710.000

ncw

1-1-2016 733.278 8.053.518 8.786.796 17.423.596 4.855.155 6.882.650 37.948.197 39.798.000
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2. Bestemmingsreserve GHIJ.  

Met de huidige actualisatie van de kosten zijn de financiële kaders helder. De 
verschillende werkzaamheden worden binnen de Bestemmingsreserve GHIJ apart 
gelabeld en inzichtelijk gemaakt. Het volgende onderscheid is voornamelijk van belang: 
- Uitgaven Programma GHIJ, waaruit de investeringen voor de kunstwerken en 

oevers gedekt worden. Ook het baggeren komt uit dit deel. Er is nu een aantal 
projecten gepland, maar het programma beslaat nog 27 jaar en de meeste 
uitgaven zullen na 2017 gedaan worden. Het programma GHIJ gaat daarmee vanaf 
besluitvorming d.d. 06 juli 2016 over de investeringen op het gebied van oevers en 
kunstwerken en over de kosten voor het baggeren en niet meer over de reeds 
ingebedde werkzaamheden binnen de organisatie. 

- Uitgaven Exploitatie GHIJ; de jaarlijkse exploitatie van de reeds ingebedde 
werkzaamheden binnen de organisatie wordt hieruit gedekt, alsmede (de eerste 
jaren) de kosten (uren) voor de organisatie van het Programma. Bij het opstellen 
van de begroting 2017 zullen zowel de kosten hiervan, als de onttrekking uit de 
reserve, direct in de begroting worden opgenomen. Dit zal jaarlijks zo gebeuren. Na 
27 jaar zal de reserve, conform het Onderhoudsplan deel 2, leeg zijn. Door deze 
werkwijze wordt invulling gegeven aan de inbedding van de reguliere activiteiten 
binnen de organisatie en worden de nodige administratieve taken vereenvoudigd. 

 
De Bestemmingsreserve GHIJ is en blijft zodoende de dekkingsbron voor de uitgaven 
aan de GHIJ. Door het labelen van de verschillende onderdelen, wordt ervoor gewaakt 
dat de juiste middelen ook in de toekomst voor de desbetreffende werkzaamheden 
beschikbaar blijven. Een achterliggende reden hierbij is dat afschrijvingstermijnen op 
verschillende onderdelen niet gelijk zijn en daarmee de belasting van de reserve per 
onderdeel verschilt. 
 
Door het in stand houden van de Bestemmingsreserve GHIJ, gaat deze meelopen in 
de reguliere werkwijze omtrent bestemmingsreserves. Standaard worden deze bij 
HDSR eens in de vier jaar geactualiseerd.  
 

3. Evaluatie Bestemmingsreserve in 2018.  

In begin februari 2015 is door het algemeen bestuur besloten om: 
In te stemmen met het nog tenminste 3 jaar in stand houden van de 
Bestemmingreserve GHIJ i.v.m. het blijven volgen van de uitgaven. Na deze periode 
zal een evaluatie plaatsvinden. 
Met de actualisatie van de kosten zijn de financiële kaders helder. In de komende jaren 
zijn geen ingrijpende veranderingen van de uitgaven te verwachten. Er is een aantal 
projecten gepland, maar het programma beslaat nog 27 jaar en de meeste uitgaven 
zullen na 2017 gedaan worden. De bestemmingsreserve blijft gehandhaafd en zal 
gaan meelopen in de reguliere vierjaarlijkse actualisatie van bestemmingsreserves. In 
2018 (5 jaar na de overdracht) zal conform het besluit van het algemeen bestuur, een 
evaluatie plaatsvinden. 
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4. Risico’s bij de financiële uitkomsten van de Netto Contante Waarde per 1 

januari 2016. 

De risico’s zijn ten opzichte van de risico’s, die zijn vermeld bij de vaststelling van het 
Onderhoudsplan GHIJ deel 1, iets afgenomen. 
 
1) Verwachte hoogte van de kosten. 
De verwachte hoogte van de kosten is niet alleen gebaseerd op de actualisatie van de 
onderhoudstatus, maar is nu ook gecheckt op de realisatie volgens de eigen normen 
van HDSR. Bovendien zijn de ramingen geactualiseerd op basis van gericht 
onderzoek. Wat resteert zijn de verschillen tussen de geactualiseerde ramingen en de 
uiteindelijke realisatie, waaronder de invloed van het eerder of later uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden en de mogelijke impact van de particuliere oevers. 
 
2) Gevoeligheid voor indexpercentage en rentepercentage. 
Bij de berekening van de Netto Contante Waarde in Onderhoudsplan deel 1, werd nog 
rekening gehouden met een indexpercentage van 2,0 en een rentepercentage van 4,0. 
Deze zijn bij het onderhoudsplan deel 2 bijgesteld naar 1,5% respectievelijk 3,5% en 
zodoende in lijn gebracht met de huidige gehanteerde index en gemiddelde rente die 
HDSR toepast bij de begroting en in de voorjaarsnota. Doordat de reserves eens in de 
vier jaar worden geactualiseerd, is dit risico onderdeel geworden van het normale risico 
dat het waterschap loopt en als zodanig opgenomen in het weerstandsvermogen. 
 
3) Tijdsaspect. 
In de planning zijn de werkzaamheden in de tijd geraamd. Omdat het een lange 
periode omvat zullen er verschuivingen in de tijd plaatsvinden, die van invloed zijn op 
de netto contante waardeberekening. 
 
De stand van de Bestemmingsreserve per 1 januari 2016 bedraagt € 39,8 miljoen en 
geeft daarmee ruimte van ca. € 1,8 miljoen. Door bovenstaande risico’s is een 
percentage van 5% voor onvoorziene omstandigheden te billijken. Alertheid op de 
uitgaven in het programma blijft evenwel geboden. 
Dit verschil dient hoofdzakelijk als bufferbedrag voor de risico’s die nog niet exact op 
een bedrag kunnen worden geraamd. Dit betreffen niet alleen uitvoeringsrisico’s, maar 
ook het risico van noodzakelijk schuiven in de tijd met investeringen ten aanzien van 
de feitelijke rente- en indexontwikkeling. De toekomstige rente en inflatie zullen 
bepalend zijn of de werkzaamheden binnen de ontvangen bijdrage van RWS 
uitgevoerd kunnen worden. 

 


