
 

1/14 
 

 
 

Onderwerp: Opheffing rwzi Maarssenbroek, overname rwzi Maarssen en uitbreiding rwzi Leidsche 
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Voorgesteld besluit 
 
 

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld: 
 
1. Onder voorbehoud van instemming van het algemeen bestuur van AGV/Waternet in te 

stemmen met de verwerking van het afvalwater van de rwzi Maarssen - in eigendom van 
AGV/Waternet - op de rwzi Leidsche Rijn vanaf 1 januari 2019; 

2. In te stemmen met de noodzakelijke uitbreiding van de rwzi Leidsche Rijn; 
3. Een voorbereidingskrediet van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen om de hiervoor 

noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. 
 

 
 
Toelichting 
 
1. Besluit opheffen rwzi Maarssenbroek 
 
De rioolwaterzuiveringsinstallatie Maarssenbroek is gebouwd in 1977 en verwerkt het afvalwater van 
de kern Maarssenbroek en het industrieterrein Lage Weide. De installatie is nog niet aangepast voor 
de verregaande verwijdering van N en P en loost op het Amsterdam Rijn Kanaal. 
De technische staat van de installatie is dermate slecht dat in 2018 een ingrijpende renovatie 
noodzakelijk is voor de gehele installatie. De kosten voor deze renovatie zijn geraamd op € 14,5 mln. 
 
Tijdens de voorbereidingen van het project Utrecht is de toekomst van de rwzi Maarssenbroek ook aan 
de orde geweest. In relatie met het project Utrecht heeft het Algemeen Bestuur op 21 december 2011 
besloten om de rwzi Maarssenbroek op te heffen en het afvalwater van Maarssenbroek te zuiveren op 
de rwzi Leidsche Rijn. Eerste reden voor dit besluit was dat op de vrijkomende locatie de 
slibverwerking van rwzi Utrecht geplaatst zou kunnen worden. Overigens is gebleken dat de financiële 
haalbaarheid om de rwzi Maarssenbroek op te heffen niet afhankelijk is van het al of niet realiseren 
van een nieuwe slibverwerking op Maarssenbroek. 
 
 
2. Verwerken afvalwater rwzi Maarssen 
 
De rwzi Maarssen, die eigendom is van AGV/Waternet, moet in de komende jaren worden uitgebreid 
met een derde zuiveringstrap om per 1 januari 2019 te kunnen voldoen aan de aangescherpte 
lozingseisen voor de afvoer van het effluent op de Vecht.  
Verkenningen hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat het maatschappelijk voordeliger is om de 
rwzi Maarssen op te heffen en ook dit afvalwater te verwerken op de rwzi Leidsche Rijn. Hiervoor zal 
wel een verdergaande uitbreiding van de rwzi Leidsche Rijn moeten plaatsvinden. De extra kosten 
hiervan worden gedekt door de inkomsten uit grensoverschrijdend afvalwater, afkomstig van de rwzi 
Maarssen, waarvoor met AGV/Waternet een langjarige overeenkomst wordt gesloten.  
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In de afgelopen jaren is de haalbaarheid van deze samenwerking tussen de beide waterschappen op 
ambtelijk en bestuurlijk niveau besproken met dit voorstel als resultaat. Het algemeen bestuur van 
AGV/Waternet bespreekt deze overname op zijn vergadering van 13 oktober 2016. 



3/14 

3. Uitbreiding rwzi Leidsche Rijn 
 
De rwzi Leidsche Rijn heeft overcapaciteit, enerzijds doordat de ontwikkeling van de wijk Leidsche Rijn 
minder snel gerealiseerd wordt dan verwacht en anderzijds doordat de werkelijke capaciteit van deze 
installatie groter is dan bij het ontwerp is berekend.  
Met het afvalwater van Maarssenbroek zou de rwzi Leidsche Rijn volledig worden belast. Om te 
voorzien in voldoende reservecapaciteit en de verwachte groei van de wijk Leidsche Rijn in de 
komende jaren te kunnen opvangen is het noodzakelijk de rwzi Leidsche Rijn uit te breiden. 
In 2012 is de beluchtingsinstallatie van de rwzi Leidsche Rijn omgebouwd naar een energiezuinig 
bellen beluchtingssyteem. Als gevolg hiervan is de energiebehoefte van deze installatie met 25 – 30 % 
afgenomen. Ondertussen is gebleken dat het periodiek onderhoud van het bellen beluchtingssysteem 
op de rwzi Leidsche Rijn meer tijd vraagt dan in eerdere instantie was aangenomen. Om in de 
toekomst dit onderhoud zonder langdurige verstoring van het zuiveringsproces te kunnen uitvoeren zijn 
aanpassingen aan het beluchtingssysteem nodig die eerder niet zijn voorzien. Deze aanpassingen 
worden bij een uitbreiding van de installatie meegenomen. 
Door het afvalwater van Maarssen eveneens op de rwzi Leidsche Rijn te verwerken moet een extra 
uitbreiding van de installatie worden uitgevoerd. Door de centralisering van drie rwzi’s op één installatie 
wordt de efficiency vergroot waardoor financiële en beheersmatige voordelen worden gerealiseerd. 
 
 
Om de bovenstaande plannen te realiseren moeten de volgende investeringen worden gedaan: 
 

 Nieuwbouw rioolgemaal Maarssenbroek      

 Aanleg persleiding Maarssenbroek > Leidsche Rijn    

 Sloop rwzi Maarssenbroek 

 Aanpassing capaciteit rwzi Leidsche Rijn (inclusief aanvullende maatregelen t.b.v. het periodiek 
onderhoud aan het beluchtingssysteem)      

 
De totale investeringskosten voor deze maatregelen zijn geraamd op ca. € 20 mln. Uit de vergelijking 
van de financiële consequenties van de overname van het afvalwater van Maarssen met mogelijke 
alternatieven (zie volgende hoofdstuk) blijkt echter dat ondanks de relatief hoge investeringskosten 
deze optie de meest gunstige is. De jaarlijkse exploitatiekosten komen vanaf het begin lager uit dan de 
andere opties door de inkomsten uit het grensoverschrijdend afvalwater. Voor HDSR betekent dit een 
cumulatieve besparing op de exploitatie van € 9 mln. over de beoordeelde periode van 30 jaar ten 
opzichte van de optie tot renovatie Maarssenbroek. 
 
Naast de voordelen in financiële zin, voor zowel AGV/Waternet als HDSR, wordt naast de vernieuwing 
van de waterlijn van de rwzi Utrecht ook door het verplaatsen van de lozing van het effluent van de 
rwzi Maarssen van de Vecht naar het Amsterdam Rijn Kanaal de waterkwaliteit van de Vecht 
bevorderd. 
 



4/14 

Financiële vergelijking mogelijke opties 
Het besluit om de rwzi Maarssenbroek op te heffen is destijds genomen op basis van een “Netto 
Contante Waarde” (NCW) –analyse. Voor dit voorstel is de NCW-analyse opnieuw uitgevoerd voor de 
volgende opties: 

 Optie 1: Alleen renovatie Maarssenbroek. 

 Optie 2: Opheffen rwzi Maarssenbroek (volgens huidige inzichten).  

 Optie 3: Overname afvalwater rwzi Maarssen.  
 
In tabel 1 is de samenvatting van deze NCW-analyse weergegeven: 

 

  investering NCW 

Optie 1. Renovatie Maarssenbroek € 14.542.000 €    24.985.000 

    

Optie 2. Verwerken afvalwater Maarssenbroek 
op rwzi Leidsche Rijn 

€ 13.891.000 €    22.396.000 

    

Optie 3. Verwerken afvalwater Maarssen en 
Maarssenbroek op rwzi Leidsche Rijn. 

€ 20.340.000 €    20.238.000 

Tabel 1: samenvatting NCW-analyse 
 

Op basis van de bovenstaande resultaten van de NCW-analyse blijkt dat optie 3 de hoogste 
investering vergt. Op de NCW over 30 jaar blijkt deze optie significant beter te scoren. De belangrijkste 
oorzaak hiervoor is dat tegenover de kosten van deze optie er jaarlijkse inkomsten staan uit de 
verrekening van het grensoverschrijdend afvalwater voor het afvalwater van Maarssen. 
 
Aanvullend op de NCW-analyse is er een beeld van het verloop van de jaarlijkse exploitatiekosten van 
de drie opties te maken die weergegeven is in onderstaande grafiek. 
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Grafiek 1: Verloop jaarlijkse exploitatiekosten  

 
Uit deze grafiek blijkt dat ondanks de relatief hoge investeringskosten van ca € 20 mln. voor optie 3 de 
jaarlijkse exploitatiekosten (inclusief kapitaalslasten) vanaf het begin lager uitkomen dan de opties 1 en 
2. Voor HDSR betekent dit een cumulatieve besparing op de exploitatie van € 9 mln. over de 
beschouwde periode van 30 jaar ten opzichte van optie 1. 
 



5/14 

 
 
Naast de financiële overweging heeft het centraliseren van de zuivering van afvalwater de voorkeur 
vanwege beheersmatige aspecten en robuustheid van de te realiseren configuratie. 
 
Op grond van bovenstaande redenen stelt het college u voor: 

 In te stemmen met de verwerking van het afvalwater van de rwzi Maarssen, in eigendom van 
AGV/Waternet, op de rwzi Leidsche Rijn; 

 In te stemmen met de noodzakelijke uitbreiding van de rwzi Leidsche Rijn; 

 Een voorbereidingskrediet van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen om de  hiervoor 
noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. 

 
De NCW-analyse is als bijlage 1 aan dit voorstel toegevoegd. 
 

Kaders 
 
Het aanleggen van het afvalwatertransportsysteem van Maarssenbroek naar de rwzi Leidsche Rijn is 
een direct gevolg van het genomen besluit om de rwzi Maarssenbroek op te heffen.  
 
Het uitbreiden van de zuiveringstaak van de rwzi Leidsche Rijn met het zuiveren van het afvalwater 
van Maarssenbroek betekent dat deze rwzi moet worden uitgebreid. 
 
Het verder uitbreiden van de zuiveringstaak van de rwzi Leidsche Rijn met het verwerken van het 
afvalwater van Maarssen betekent dat deze rwzi verder moet worden uitgebreid. 
 
Als gevolg van het centraliseren van drie rwzi’s op 1 locatie wordt een maatschappelijke besparing 
gerealiseerd op kosten van beheer en onderhoud. 
 
De extra kosten voor het verwerken van het afvalwater van Maarssen op een uitgebreide rwzi Leidsche 
Rijn worden gedekt uit de inkomsten van het grensoverschrijdend afvalwater. 
 
Op basis van de financiële analyse van dit voorstel vergeleken met het handhaven van de huidige 
situatie wordt een significant financieel voordeel verkregen. Hiermee worden de totale 
maatschappelijke kosten in de waterketen substantieel verlaagd (Bestuursakkoord water). 
 

Financiële aspecten 
 
Investeringsraming 
Voor de uitvoering van dit project zijn investeringskosten geraamd van ca. € 20 mln. Deze raming kan 
worden opgesplitst in een tweetal deelprojecten: 
 
Investering in het afvalwatertransportsysteem Maarssenbroek > Leidsche Rijn  €   4.5 mln. 
Investering in uitbreiding rwzi Leidsche Rijn       € 15.8 mln. 
Totaal            € 20.3 mln. 
 
De nauwkeurigheid van deze raming bedraagt +/-30% (+/- € 6 mln.) omdat bij het vaststellen van deze 
raming rekening wordt gehouden met onzekerheden in scope, ontwerp en in het project in algemene 
zin.  
Nadere uitwerking van de werkzaamheden leidt tot een meer gedetailleerde scope en geactualiseerd 
raming- en risicodossier. De onzekerheden worden daarmee verminderd, en hiermee wordt ook de 
bandbreedte verder verkleind. Na afronding van de voorbereidingen bedraagt deze bandbreedte +/- 
10%. 
 
Het benodigd uitvoeringskrediet wordt na het afronden van de voorbereidingswerkzaamheden bij het 
algemeen bestuur aangevraagd. De voorbereidingskosten zijn een onderdeel van de totale investering. 
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Deze investeringen zijn nog niet in de meerjaren investeringsbegroting van de voorjaarsnota 2016 
opgenomen omdat bij het opstellen hiervan de gesprekken met AGV/Waternet nog niet waren 
afgerond. 

 
Uitvoering 
 
Planning:  
Met AGV/Waternet is afgesproken dat de overname van het afvalwater van Maarssen uiterlijk 1 januari 
2019 is gerealiseerd.  
Het Algemeen Bestuur van AGV/Waternet zal de overdracht van het afvalwater van Maarssen naar de 
rwzi Leidsche Rijn op zijn vergadering van 13 oktober 2016 behandelen. Daarna worden de 
voorbereidingswerkzaamheden gestart, waarna de realisatie van de maatregelen zal plaatsvinden in 
2017/2018. 
 

Risico’s:  
 
AGV/Waternet gaat niet akkoord 
In oktober van dit jaar zal het Algemeen Bestuur van AGV/Waternet een besluit nemen over deze 
samenwerking. Mocht het bestuur van AGV/Waternet besluiten niet akkoord te gaan dan zullen de 
voorbereidingen zich richten op de verwerking van het afvalwaterwater van Maarssenbroek op de rwzi 
Leidsche Rijn. 
 
RWS gaat niet akkoord met voorgestelde leidingtracé Maarssenbroek > Leidsche Rijn 
Er is uitgegaan van het zelfde tracé als de effluentleiding van Leidsche Rijn naar het Amsterdam Rijn 
Kanaal. Tijdens de voorbereidingen zal blijken of Rijkswaterstaat akkoord gaat met dit traject. Bij 
afwijzing van dit traject zal er een nieuw tracé moeten worden gekozen wat resulteert in hogere 
investeringskosten. 
 
Mogelijke aanpassingen van het voorontwerp. 
Afwijking van de te nemen maatregelen op de rwzi Leidsche Rijn komen tijdens de ontwerpfase van de 
uitbreidingsmaatregelen boven tafel. Bij het voorontwerp is uitgegaan van de conventionele manier van 
zuiveren. Er wordt ingeschat dat er optimalisaties mogelijk zijn in systeemkeuze en uitvoering. De 
inschatting is dat de financiële risico’s beperkt zijn. 
 
Afwijkingen planning. 
Realisatie van de overname van het afvalwater van Maarssen is afgesproken vanaf 1 januari 2019.  De 
aanleg van de persleiding Maarssenbroek > Leidsche Rijn ligt hierbij op het kritieke pad. Vertraging in 
de uitbreiding van de rwzi Leidsche Rijn kan eventueel de verwerking van het afvalwater van de rwzi 
Maarssenbroek vertragen. De installatie op Maarssenbroek zal dan langer in bedrijf moeten blijven. 
 
Verplaatsing lozingspunt effluent Maarssen naar Amsterdam Rijn Kanaal. 
Als gevolg het verwerken van het afvalwater van Maarssen op de rwzi Leidsche Rijn wordt de omvang 
van de effluentlozing op het Amsterdam Rijn Kanaal (ARK) vergroot. Met Rijkswaterstaat, de 
kwaliteitsbeheerder van het ARK, is hierover gesproken. De lozing van het effluent van Leidsche Rijn 
valt ook na dit project onder het activiteiten besluit. Op basis van een uit te voeren immissie/emissie 
toets kan een maatwerkvoorschrift betreffende kwaliteit worden voorgeschreven. De verwachting is dat 
dit geen gevolgen voor het project heeft. 
 
Afwijking financiële plaatje 
De financiële haalbaarheid van de voorgestelde optie is gebaseerd op een NCW-analyse van de 
mogelijke alternatieven. Door een externe partij is op deze analyse een second opinion uitgevoerd 
inclusief een gevoeligheidsanalyse. De resultaten van deze second opinion onderschrijven de 
conclusies van de NCW-analyse. 
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De gevoeligheidsanalyse laat op geen van de onderzochte gevoeligheden grote verschillen zien.  
Dit betekent dat de relatieve uitkomst van de business case robuust is. Het is op lange termijn 
voordeliger om rwzi Maarssenbroek op te heffen en aan te sluiten op rwzi Leidsche Rijn dan rwzi 
Maarssenbroek te handhaven.  
Daarnaast geeft het ook aansluiten van rwzi Maarssen op Leidsche Rijn een meer positiever business 
case voor HDSR en geeft dit dus een financieel voordeel voor HDSR. 

 
Het volledige rapport van deze second opinion is als bijlage 3 aan dit voorstel toegevoegd. 
 

Communicatie aspecten 
 
Er wordt tijdens de voorbereidingswerkzaamheden een communicatieplan opgesteld. 
 

MVO aspecten 
 
Maatschappelijk lagere kosten 
Het centraal verwerken van het afvalwater van drie installaties resulteert in een significante verlaging 
van de totale maatschappelijke kosten van het zuiveren van afvalwater.  
 
Samenwerking in de waterketen 
Met de overname van het afvalwater van AGV/Waternet wordt invulling gegeven aan de in het 
bestuursakkoord water afgesproken samenwerking in de afvalwaterketen. 
 
 
 

Bijlagen 
Bijlage 1: NCW-analyse diverse varianten  
Bijlage 2: Toelichting op rwzi-capaciteiten 
Bijlage 3: Rapportage second opinion NCW-analyse 
Bijlage 4: Aanvullende notitie n.a.v. advies commissie BMZ 14 juni 2016
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Bijlage 1: NCW-analyse verwerking afvalwater rwzi Maarssenbroek en Maarssen op de rwzi 
Leidsche Rijn. 
 
Netto Contante Waarde berekeningen (NCW) 
 
Om verschillende varianten financieel gelijkwaardig te kunnen vergelijken is de methode van de netto-
contante-waarde-berekening gehanteerd. Projectinvesteringen, maar ook jaarlijkse projectexploitaties 
worden teruggerekend naar eenzelfde prijspeil. In deze analyse is daarvoor het prijspeil van 2018 
gehanteerd, het begin van de beschouwde planperiode 2018 – 2048. 
De projectinkomsten en uitgaven worden in een tijdschema gezet en aangepast naar de verwachte 
veranderingen in de toekomst op basis van inflatie, Wat resulteert zijn de kasstromen: de saldi van de 
uitgaven en inkomsten van projectonderdelen op de verschillende tijdstippen (jaartallen) gedurende de 
exploitatietermijn. Door middel van de contante waarde berekeningen, waarin alle geprognosticeerde 
kasstromen van een project per jaartal afzonderlijk verdisconteerd worden naar een peildatum, kunnen 
kasstromen opgeteld worden. Op deze manier kan de financiële (on)aantrekkelijkheid van projecten op 
verschillende momenten in de tijd, met elkaar vergeleken worden. 
De netto contante waarde van een investering is het verschil tussen de optelling van alle 
investeringsgerelateerde inkomsten (inclusief de eventuele gedisconteerde opbrengst uit de 
restwaarde) gedisconteerd naar tijdstip t0 en de optelling van alle investeringsgerelateerde uitgaven 
(inclusief te disconteren aanschafwaarde) gedisconteerd naar tijdstip t0. 
 
De variant die de laagste positieve netto contante waarde heeft, heeft dan vanuit financieel oogpunt de 
voorkeur. In deze studie is sprake van investeringen en operationele kosten en staan daar in optie 3: 
“Verwerken afvalwater Maarssenbroek en Maarssen op de rwzi Leidsche Rijn” opbrengsten tegenover 
door de inkomsten grensoverschrijdend afvalwater. 
 
De kasstromen worden per variant jaarlijks bepaald en bestaan uit de volgende componenten: 

 Herinvestering in het betreffende jaar over de gehele planperiode, uitgesplitst in de 
componenten civiel, werktuigbouwkundig en elektrisch, besturing/automatisering en 
ondergrondse leidinginfrastructuur, elk met een eigen afschrijvingstermijn. 

 Sloopkosten bij sloop van de rwzi Maarssenbroek. 

 Bedrijfsvoeringskosten voor het bedrijven van de installaties. 

 Energiekosten. 

 Slibafzet. 

 Onderhoudskosten voor de infrastructuur, uitgesplitst in onderhoud aan civiele componenten, 
werktuigbouwkundige en elektrische componenten, besturingcomponenten en ondergrondse 
leidinginfrastructuur. 

 Zuiveringsheffing te betalen aan RWS voor de lozing op het Amsterdam Rijn Kanaal. 

 Opbrengst grensoverschrijdend afvalwater voor het afvalwater van Maarssen. 
 
Voor de vergelijking van de drie opties worden in de berekeningen alleen die componenten 
meegenomen waarin significante verschillen te onderscheiden zijn. 
 
 
Beoordeelde varianten 
 
Optie 1: Renovatie rwzi Maarssenbroek. 
De rioolwaterzuiveringsinstallatie Maarssenbroek is gebouwd in 1977 en verwerkt het afvalwater van 
de kern Maarssenbroek en het industrieterrein Lage Weide. De installatie is nog niet aangepast voor 
de verregaande verwijdering van N en P, en loost op het Amsterdam Rijn Kanaal, welke in beheer is bij 
Rijkswaterstaat. 
De technische staat van de installatie is dermate slecht dat binnen 5 jaar een ingrijpende renovatie 
noodzakelijk is voor de gehele installatie. De kosten voor deze renovatie zijn geraamd op € 14,5 mln. 
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Optie 2: Verwerken afvalwater Maarssenbroek op de rwzi Leidsche Rijn. 
In het kader van het project rwzi Utrecht heeft het HDSR onderzocht of de locatie van rwzi 
Maarssenbroek kan worden ingezet als slibverwerkingslocatie voor de nieuwe rwzi Utrecht. Daarbij is 
gekeken of het afvalwater wat  nu op de rwzi Maarssenbroek wordt gezuiverd kan worden afgevoerd 
en behandeld op de rwzi Leidsche Rijn. Uit dit onderzoek bleek dat dit zowel technisch als financieel 
voordelen met zich meebracht. Bovendien bleek dat deze beweging onafhankelijk van hergebruik van 
de locatie Maarssenbroek financieel aantrekkelijk  te zijn. 
 
De rwzi Leidsche Rijn kent op dit moment overcapaciteit als gevolg van het achterblijven van de 
ontwikkeling van de wijk Leidsche Rijn. Bovendien blijkt de installatie in werkelijkheid meer afvalwater 
te kunnen zuiveren dan bij het ontwerp is bepaald. Een toelichting hierover is in bijlage 2 van dit 
voorstel toegevoegd. 
 
Om het afvalwater van Maarssenbroek op de rwzi Leidsche Rijn te verwerken moet een rioolgemaal 
met persleiding worden aangelegd, terwijl de verwerkingscapaciteit van de rwzi Leidsche Rijn beperkt 
uitgebreid moet worden om de toekomstige vuilvracht van Leidsche Rijn en Maarssenbroek te kunnen 
verwerken. 
In 2012 is door het Algemeen Bestuur van het HDSR besloten deze optie uit te voeren. 
 
Kort daarna is besloten de bouw van een nieuwe slibverwerkingsinstallatie voorlopig niet te realiseren. 
Als gevolg daarvan is de uitvoering van het project om het afvalwater van rwzi Maarssenbroek af te 
voeren naar de rwzi Leidsche Rijn naar achteren geschoven aangezien de installatie van 
Maarssenbroek nog enkele jaren in gebruik kon blijven. 
Ondertussen is gebleken dat het periodiek onderhoud van het bellen beluchtingssysteem op de rwzi 
Leidsche Rijn meer tijd vraagt dan in eerdere instantie was aangenomen. Om in de toekomst dit 
onderhoud zonder langdurige verstoring van het zuiveringsproces te kunnen uitvoeren zijn 
aanpassingen aan het beluchtingssysteem nodig welke eerder niet zijn voorzien. Bij het vergelijken van 
de opties in deze NCW-analyse zijn deze extra maatregelen meegenomen. 
 
Optie 3: Verwerken afvalwater Maarssenbroek en Maarssen op de rwzi Leidsche Rijn. 
De rwzi Maarssen, die eigendom is van AGV/Waternet  moet in de komende jaren worden uitgebreid 
met een derde zuiveringstrap om per 1 januari 2019 te kunnen voldoen aan de aangescherpte 
lozingseisen voor de afvoer van het effluent op de Vecht.  
Verkenningen hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat het ook in dit geval maatschappelijk 
voordeliger is om de rwzi Maarssen op te heffen en ook dit afvalwater te verwerken op de rwzi 
Leidsche Rijn. Hiervoor zal wel een verdergaande uitbreiding van de rwzi Leidsche Rijn moeten 
worden gerealiseerd, maar de extra kosten hiervan worden gedekt door de inkomsten uit het 
grensoverschrijdend afvalwater.  
In de afgelopen jaren is de haalbaarheid van deze samenwerking tussen de beide waterschappen op 
ambtelijk en bestuurlijk niveau besproken met als resultaat dit voorstel. 
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Karakterisering van de verschillende opties 
 
Optie 1. Renovatie Maarssenbroek 
De rwzi wacht op korte termijn (uiterlijk 2019) een volledige renovatie en vervanging van alle 
werktuigbouwkundige, civiele en elektrotechnische installaties. Een uitbreiding van de installatie is 
nodig om aan vergaande stikstof- en fosfaatverwijdering te kunnen realiseren.  
De kosten voor deze renovatie zijn geraamd op € 14,5 mln.  
In de analyse zijn de kosten voor energie, slibverwerking en zuiveringsheffing gelijk gesteld aan de 
huidige kosten. 
 
Optie 2. Verwerken afvalwater Maarssenbroek op rwzi Leidsche Rijn 
Bij  deze optie wordt het afvalwater van Maarssenbroek getransporteerd naar de rwzi Leidsche Rijn 
waarvoor een nieuw rioolgemaal en persleiding worden gerealiseerd. De aanpassingen op de rwzi 
Leidsche Rijn betreffen de aanpassing van het beluchtingssysteem en de realisatie van een derde 
nabezinktank. De investeringskosten voor deze optie zijn geraamd op € 13,9 mln. 
Voor de sloop rwzi Maarssenbroek is in de analyse een bedrag van de € 650.000 als exploitatiekosten 
meegenomen. 
De kosten voor dagelijks toezicht en beheer zijn lager dan in optie 1. 
In de analyse zijn de kosten voor energie, slibverwerking en zuiveringsheffing gelijk gesteld aan de 
huidige kosten. 
 
Optie 3. Verwerken afvalwater Maarssen en Maarssenbroek op rwzi Leidsche Rijn. 
In aanvulling op optie 2 wordt het afvalwater van Maarssen door AGV/Waternet na het nieuwe 
rioolgemaal Maarssenbroek in de persleiding van Maarssenbroek naar Leidsche Rijn gebracht. 
Hiervoor is dit deel van de persleiding van vergroot.  
De aanpassing van de rwzi Leidsche Rijn betreffen de bouw van een derde zuiveringsstraat 
(beluchtingstank en nabezinktank). De investeringskosten voor deze optie bedragen € 20,3 mln. 
De kosten voor het rioolgemaal Maarssen en de persleiding van Maarssen naar Maarssenbroek 
komen voor rekening van AGV/Waternet en zijn niet in de analyse meegnomen. 
De kosten voor dagelijks toezicht en beheer, energie, slibverwerking en zuiveringsheffing die toe te 
rekenen zijn aan de verwerking van het afvalwater van Maarssen zijn in de analyse meegenomen. 
De inkomsten voor de verwerking van het afvalwater van Maarssen zijn gebaseerd op het met 
AVG/Waternet overeengekomen tarief voor grensoverschrijdend afvalwater. 
 
 
 
Algemene uitgangspunten: 
 
Naast bovengenoemde zaken is bij de NCW-analyse uitgegaan van de volgende algemene 
uitgangspunten: 

 Disconteringsvoet 3,50% 

 Afschrijvingstermijnen: 
  Persleidingen:     60 jaar 
  Civiel:      30 jaar 
  Werktuigbouw/Elektrotechniek:  15 jaar 
  Besturing:     10 jaar 

 Onderhoudskosten: 
Persleidingen/Civiel    0,5% van de investering 
Werktuigbouw/Elektrotechniek en 
Besturing     2% van de investering 

 Inflatie        2% / jaar  

 Indexering tarief grensoverschrijdend afvalwater 0,5% / jaar peiljaar 2016 

 Looptijd NCW-analyse    30 jaar 
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Resultaten van de NCW-analyse: 
 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de NCW-analyse weergegeven. 
 

  investering NCW 

Optie 1. Renovatie Maarssenbroek € 14.542.000 €    24.985.000 

    

Optie 2. Verwerken afvalwater Maarssenbroek 
op rwzi Leidsche Rijn 

€ 13.891.000 €    22.396.000 

    

Optie 3. Verwerken afvalwater Maarssen en 
Maarssenbroek op rwzi Leidsche Rijn. 

€ 20.340.000 €    20.238.000 

 
Op basis van de bovenstaande resultaten van de NCW-analyse blijkt dat optie 3 de hoogste 
investering vergt. Op de NCW over 30 jaar blijkt deze optie significant beter te scoren. De belangrijkste 
oorzaak hiervoor is dat tegenover de kosten van deze optie er jaarlijkse inkomsten staan uit de 
verrekening van het grensoverschrijdend afvalwater voor het afvalwater van Maarssen. 
Een andere conclusie is dat het centraliseren van de behandeling van afvalwater in dit geval op een 
meer efficiëntere manier gebeurt. 
 
Aanvullend op de NCW-analyse is er een beeld van het verloop van de jaarlijkse exploitatiekosten van 
de drie opties te maken die weergegeven is in onderstaande grafiek. 
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Uit deze grafiek blijkt dat de jaarlijkse exploitatiekosten (inclusief kapitaalslasten) van optie 3 vanaf het 
begin lager uitkomen dan de opties 1 en 2. Over de beschouwde periode van 30 jaar bedraagt de 
gemiddelde jaarlijkse besparing van optie 3 ten opzichte van optie 1 ca € 300.000. De totale besparing 
over 30 jaar komt hiermee uit op € 9 miljoen. 
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Bijlage 2. Toelichting op rwzi-capaciteiten 
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De rwzi Leidsche Rijn is in 2000 ontworpen voor een verwerkingscapaciteit van 90.000 v.e. in eerste 
fase.  
Er hebben zich een aantal zaken voorgedaan: De groei van Leidsche Rijn is in belangrijke mate 
achtergebleven, en de installatie bleek in de praktijk een grotere verwerkingscapaciteit te hebben dan 
was berekend. Hierbij kan de overgang van puntbeluchting naar bellenbeluchting een rol gespeeld 
hebben. 
 
De werkelijke capaciteit van de huidige installatie komt naar verwachting uit op 130.000 v.e. 
 
In 2019 ontstaat een situatie waarbij Leidsche Rijn met Maarssenbroek gezamenlijk de installatie voor 
100% zullen belasten. Aanpassing van de beluchtingsinstallatie en de bouw van een derde 
nabezinktank zijn dan noodzakelijk omdat de reservecapaciteit van de installatie dan geheel 
opgesoupeerd is. Terwijl deze nodig is voor de noodzakelijke periodieke onderhoudsacties en de 
autonome groei van Leidsche Rijn. (Dit is optie 2, groei tot ca 150.000 v.e.) 
 
Wanneer in 2019 naast Maarssenbroek ook het afvalwater van Maarssen wordt verwerkt op de rwzi 
Leidsche Rijn wordt in 2019 de huidige capaciteit overschreden met ca 20.000 v.e. Door de autonome 
groei van Leidsche Rijn zal er voor de huidige planperiode rekening gehouden moeten worden met een 
groei die niet door een aanpassing van de beluchtingsinstallatie kan worden opgevangen en moet de 
installatie worden uitgebreid met een derde beluchtingstank en een nabezinktank (Dit is optie 3, groei 
tot ca 170.000 v.e.) 
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Bijlage 3. Rapportage second opinion NCW-analyse 
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Bijlage 4. Aanvullende notitie n.a.v. advies commissie BMA 14 juni 2016 
 


